



**HONDURAS**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



**Agricultura  
y Ganadería**

Gobierno de la República

Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión

Informe Mensual de Avances Físicos y Financieros de los Programas,  
Proyectos y Servicios SAG

Septiembre,  
2023

## Índice

<b>PRESENTACIÓN .....</b>	<b>3</b>
<b>GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA.....</b>	<b>4</b>
<b>1. PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA BAJO RIEGO (PRONAGRI) – 11.00 .....</b>	<b>8</b>
<b>2. PROYECTO DE DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO (PDABR) – 11.07.....</b>	<b>12</b>
<b>3. PROGRAMA NACIONAL DE PESCA Y FOMENTO A LA ACUICULTURA (PRONAPAC) -13.00</b>	<b>18</b>
<b>4. PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO AGROALIMENTARIO (PRONAGRO) – 15.00 .....</b>	<b>24</b>
<b>5. SERVICIO DE INFORMACIÓN AGRÍCOLA (INFOAGRO) – 17.00.....</b>	<b>30</b>
<b>6. PROYECTO PARA LA COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR - OCCIDENTAL (PROLENCA) – 22.05.....</b>	<b>31</b>
<b>7. PROYECTO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES EN LA REGIÓN NORESTE DE HONDURAS (PROINORTE) – 22.13 .....</b>	<b>36</b>
<b>8. PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD (PROOCCIDENTE) - 22.14</b>	<b>40</b>
<b>9. PROYECTO INTEGRANDO LA INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS (COMRURAL II) – 22.15.....</b>	<b>45</b>
<b>10. PROGRAMA UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN) -23.00</b>	<b>48</b>
<b>11. PROYECTO DE SEGURIDAD HÍDRICA EN EL CORREDOR SECO DE HONDURAS – 23.01 ...</b>	<b>51</b>
<b>12. PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA URBANA – 23.02.....</b>	<b>55</b>
<b>13. ALIANZA PARA CORREDOR SECO (USAID-GAFSP) (PROSASUR) – 23.03 .....</b>	<b>58</b>
<b>CONCLUSIONES.....</b>	<b>61</b>

## Presentación

En cumplimiento a las normas establecidas en las Disposiciones Generales del Presupuesto vigentes, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), tiene a bien presentar el Informe de Avance Físico y Financiero de los Programas, Proyectos y Servicios adscritos a SAG, correspondientes al 30 de septiembre del año 2023.

La SAG, cumple con un rol normador y coordinador en el Sector Agroalimentario, implementando los lineamientos de política establecidos en el Plan Operativo y Presupuesto 2023, Plan de Gobierno para Refundar Honduras 2022-2026 y las prioridades definidas en el Plan de Nación, como requisito para el cumplimiento del Decreto No. 286-2009, correspondiente a la Ley para el establecimiento de una Visión de País; además de las áreas programáticas de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza (ERP); disposiciones que han sido adoptadas por la SAG, en la planificación operativa y presupuestaria de corto y mediano plazo con el propósito de promover el bienestar de la población rural y contribuir al alcance de reducción de la Pobreza en Honduras.

Este informe tiene como propósito suministrar información oportuna, que facilite la toma de decisiones por parte de las autoridades superiores de la SAG, así como mostrar la transparencia de las acciones ejecutadas en el sector, en relación al manejo de los fondos, tanto nacionales como externos, además de mostrar los impactos socio-económicos que se están generando con la implementación de las políticas del sector agroalimentario en el área rural a través de los logros obtenidos por los Programas, Proyectos y Servicios.

  
**Orlando Lara Pineda**  
DIRECTOR EJECUTIVO UPEG

## **Gestión de la Secretaría de Agricultura y Ganadería**

La Secretaría de Agricultura y Ganadería, fue creada mediante Decreto Legislativo número 218-96 del 17 de diciembre de 1996 de conformidad a lo establecido en la Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola (LMDSA).

El objetivo general de la SAG es la formulación, coordinación, ejecución y evaluación de políticas relacionadas con la producción, conservación y comercialización de alimentos. La SAG impulsa procesos que permiten agregar valor, garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, respondiendo a una economía globalizada y a las necesidades del mercado interno; integrado en un esquema de desarrollo humano, social, ambiental y productivo basado en la autogestión, la participación comunitaria con enfoque de género y el manejo sostenible de los recursos, que permita contribuir reducción de la pobreza.

Los lineamientos estratégicos para la implementación de las metas, resultados estratégicos de la Política de Estado del Sector Agroalimentario se basa en:

- Establecer y fortalecer la investigación, innovación y transferencia de tecnología a través de mecanismos técnicos y alianzas estratégicas para la prestación de servicios de calidad que mejoren el sector agroalimentario.
- Organizar y desarrollar los servicios públicos y promover la articulación de servicios privados de asistencia técnica y extensión agrícola, para un mejor aprovechamiento de las ventajas comparativas y competitivas del entorno.
- Gestión de conocimiento para acceder a la tecnología e impulsar el desarrollo del sector agroalimentario.

- Promover mecanismos innovadores de financiamiento accesibles, pertinentes y oportunos para el sector agropecuario.
- Fortalecer alianzas con multi actores vinculados al desarrollo agropecuario bajo un enfoque temático y territorial.
- Refundar la institucionalidad de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, para que exista mayor coherencia y concurrencia, para afrontar las necesidades prioritarias del Sector Agroalimentario de Honduras.

La implementación esta dirigida a fortalecer los diferentes tipos de empresas y de propiedad: Estatal, Mercantil/Privada y Social, así como las cooperativas, cajas rurales y los emprendimientos solidarios.

En este contexto, la SAG cumple en la Administración Pública un triple papel:

- ✓ Ejercer acciones como coordinadora del sector público agroalimentario;
- ✓ Atender las funciones institucionales específicas; y,
- ✓ Representar al sector agroalimentario nacional a escala regional e internacional.

## Resumen Ejecutivo

Actualmente, la Institución cuenta con 4 programas, 1 servicio de información Agroalimentaria y un programa de inversión pública conformado por 8 proyectos.

<b>Progr.</b>	<b>No. Proyecto</b>	<b>Nombre del Proyecto</b>
11	00	Programa Nacional de Agricultura Bajo Rego (PRONAGRI)
11	07	Proyecto de Desarrollo Agrícola bajo Riego (PDABR)
13	00	Programa Nacional de Pesca y Fomento a la Acuicultura (PRONAPAC)
15	00	Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO)
17	00	Servicio de Información Agrícola (INFOAGRO)
22	05	Proyecto de Competitividad y Desarrollo Sostenible del corredor Fronterizo Sur-Occidental (PROLENCA)
22	13	Proyecto de Inclusión Económica y Social de Pequeños Productores Rurales en la Región Noreste de Honduras (PROINORTE).
22	14	Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad (ProOccidente).
22	15	Proyecto Integrando la Innovación para la Competitividad Rural en Honduras (ComRural II)
23	00	Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN)
23	01	Proyecto de Seguridad Hídrica en el Corredor Seco de Honduras.
23	02	Proyecto de Abastecimiento de Agua Urbana
23	03	Proyecto Alianza Para Corredor Seco (USAID-GAFSP) (PROSASUR)


El financiamiento proviene de fondos nacionales y fondos externos (crédito y donaciones), con fuentes de financiamiento procedentes del BCIE, OFID, FIDA, BM, y BID; mismos que están focalizados en distintos departamentos del país para atender pequeños productores y productoras.

Los programas, proyectos y servicios al mes de septiembre, cuentan con un presupuesto vigente de **L 6,676,997,663.00**, de los cuales se ejecutaron **L 432,090,087.47**. La institución presenta una ejecución acumulada anual al 30 de septiembre de **L 4,190,067,807.61**.

**Ejecución Financiera por Tipo de Fondos**  
**(En Lempiras)**

FUENTE	Proyectos de Inversión Pública		
	Presupuesto Vigente	Ejecución Septiembre	Ejecución acumulada al 30 de Septiembre
Fuente 11: Fondos Nacionales	1,627,121,174.00	260,749,450.14	1,288,600,109.58
<b>Fuente 12: Fondos Propios</b>	17,636,304.00	374,214.12	4,556,801.38
<b>Transferencias</b>	3,241,372,157.00	160,099,776.00	2,805,576,683.00
Fuente 21: Crédito Externo	1,723,475,103.00	10,681,647.85	89,241,642.26
Actividades Central	267,966,774.00	-	-
BCIE	184,941,961.00	2,346,549.21	14,039,036.00
OFID	48,368,894.00	-	-
FIDA	183,618,607.00	2,621,128.92	27,869,061.49
BM	908,822,945.00	5,220,650.73	41,048,413.40
BID	129,755,922.00	493,318.99	6,285,131.37
Fuente 22: Donaciones Externas	67,392,925.00	184,999.36	2,092,571.39
<b>Total</b>	<b>6,676,997,663.00</b>	<b>432,090,087.47</b>	<b>4,190,067,807.61</b>

Fuente: SIAFI



## 1. Programa Nacional de Agricultura Bajo Riego (PRONAGRI) – 11.00

**Objetivo:** es la responsable de promover y apoyar el desarrollo y transformación del Sector Agrícola mediante el uso eficiente de los sistemas de riego existentes y la incorporación de nuevas áreas bajo riego, a través del estudio y construcción de proyectos de riego y drenaje, asegurar la diversificación y el incremento de la producción y la productividad agrícola.

### 1.1 Avances financieros y físicos:

#### Ejecución Financiera por Tipo de Fondos PRONAGRI (En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al 30 de Septiembre						
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Septiembre	% de Ejecución	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	29,560,559.00	30,211,013.00	1,226,872.41	4.06	10,346,004.45	34.25	17,144,746.88
Fuente 12: Recursos Propios	219,769.00	219,769.00	-		-		219,769.00
<b>Total</b>	<b>29,780,328.00</b>	<b>30,430,782.00</b>	<b>1,226,872.41</b>	<b>4.03</b>	<b>10,346,004.45</b>	<b>34.00</b>	<b>17,364,515.88</b>

Fuente: SIAFI

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2023

PRONAGRI

Programa	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Septiembre			Ejecución Acumulada		
			Programado a Septiembre	Ejecutado a Septiembre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Septiembre	%
<b>Programa Nacional de Agricultura Bajo Riego (PRONAGRI)</b>	Hectáreas de tierras agrícolas irrigadas en las parcelas de los productores/as en los distritos de riego a nivel nacional.	Hectárea	2,040	1,765	87	8160	4,493	55
	Análisis de Laboratorios de suelo, concreto, hidráulica, fisiología vegetal, brindados a personas naturales y jurídicas.	Análisis	-	-		33	-	0
	Nuevas hectáreas de tierra agrícola con acceso a microriego intrafinca en parcelas de pequeños productores y productoras	Hectárea	10	-		97	10	10
	Capacitación brindada a productores y productoras para la sensibilización en género (Género, sexo, identidad, roles entre otros).	Capacitación	1	10	1000	12	18	150

Fuente: SIAFI

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Septiembre			Ejecución Acumulada		
			Programado a Septiembre	Ejecutado a Septiembre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Septiembre	%
<b>Servicio de riego</b>	Servicios de distribución de agua brindados.	Servicio	14,601	23,141	158	56,376	75,105	133
	Capacitación brindada en diversos temas como: uso eficiente de agua, ambiente y gestión del riesgo, uso de suelo, pruebas en laboratorios entre otros, aplicando medidas de bioseguridad.	Capacitación	8	4	50	56	48	86
<b>Investigación y Desarrollo de Tecnología de Riego</b>	Pruebas de laboratorios realizadas.	Prueba de laboratorio	-	-		61	0	0
	Lotes demostrativos para el establecimiento de cultivos tradicionales.	Lote Demostrativo	-	-		10	6	60
<b>Asistencia técnica en la identificación de áreas potenciales para Riego</b>	Kit de riego (tuberías, accesorios, cinta de goteo y filtros) instalado en hectáreas de tierra.	Kit de Riego	15	-	0	140	10	7
	Diseño y presupuesto de sistemas de riego	Diseño	3	2	67	12	7	58
	Asistencias técnicas brindadas.	Asistencia técnica.	4	11	275	144	124	86
	Inventario de nueva área de tierra agrícola con acceso a riego en parcelas de productores y productoras.	Porcentaje	25	20	80	100	40	40
	Perfiles técnicos elaborados a productores agrícolas.	Perfil	3	3	100	51	43	84

<b>Fomento de la Equidad e Igualdad de género en las actividades de Riego y Drenaje</b>	Plan de capacitación elaborado.	Plan	1	1	100	4	3	75
---	---------------------------------	------	---	---	-----	---	---	----

## 1.2 Principales logros de PRONAGRI:

- Se atendieron **760** productores (721 hombres y 168 mujeres) en los diferentes Distritos de Riego con el servicio de suministro de agua,
- Se brindaron **12** asistencias técnicas a **34** productores (23 hombres y 11 mujeres) en las regionales de Nacaome y depto. Técnico oficina central, en temas de: fertilización y prácticas culturales en cultivo de plátano, mantenimiento e instalación de sistema de riego por goteo y diagnóstico técnico que para selección de productores para instalación de kits modulares de riego por goteo.
- Se impartieron 4 capacitaciones a 69 productores (54 hombres y 15 mujeres) en los distritos de riego de Flores y San Sebastián y en las regionales de Nacaome y Danlí en temas de: Sistemas de riego en laderas y tecnologías de conservación de suelos, socialización de kits de riego, formulación y reformas de elementos legales y técnicos y formulación de mesas de trabajo.
- Se llevó a cabo **1** capacitación de la unidad de género en el tema de enfoque de género a **16** productores (11 hombres y 5 mujeres).
- Se elaboraron **3** perfiles de proyecto de sistema de riego por goteo a **2** productores independientes y sistema de riego por goteo al grupo de agricultores el Rincón, Moropocay estos en las regionales de Danlí y Nacaome a **11** productores (10 hombres y 1 mujeres). Beneficiándose un total de **889** productores (721 hombres y 7167mujeres) durante este mes.

### 1.3 Limitantes

- Continúa la problemática de traslado del CEDA ahora SCITA al ministerio de educación, en donde se encuentran los laboratorios de: concreto, hidráulica, suelos y fisiología vegetal y los lotes demostrativos, los mismos no cuentan con energía eléctrica, limitando brindar el servicio de análisis en los laboratorios, quedando sin cumplir la meta programada.

## 2. Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR) – 11.07

**Objetivo:** contribuir a reducir la pobreza y la pobreza extrema en las zonas rurales atendidas. De acuerdo con la problemática analizada en las zonas de influencia del proyecto este contribuirá a la reducción de la pobreza y la pobreza extrema de acuerdo a los valores que se encuentren en la línea de base. Específicamente se contribuirá a: i) que el sector económico de agricultura, caza, pesca, silvicultura y ganadería tenga incrementos anuales; ii) reducir la tasa de desempleo abierto en el área rural; y iii) reducir la tasa de desnutrición infantil.

**Descripción del proyecto:** el Programa de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR) ejecutará cuatro subproyectos que se detallan a continuación:

1. Construcción y rehabilitación del Sistema de Riego de San Sebastián.
2. Diseño y construcción del Sistema de Riego Valle de Selguapa.
3. Diseño y construcción del Sistema de Riego Valle de Sulaco.
4. Diseño y construcción de Pequeño Riego.

**Población beneficiaria:** el programa beneficiará a 3,371 familias rurales por medio del acceso al agua para riego de 8,476 hectáreas con un costo total del Proyecto de L.1,118,047,750.00.

**Periodo del Proyecto:** el proyecto inició el 30/11/2013 y su fecha de finalización es el 30/11/2019. Es relevante destacar que se ha autorizado una ampliación por 24 meses adicionales, hasta el 29/11/2021, mediante la Resolución N°. PRE-99/2019 del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) que determina el plazo para el retiro

de la totalidad de los fondos del préstamo N° 2101 otorgado a la República de Honduras para financiar la ejecución del Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR), mediante Resolución N°. DI-89/2012.

**Localización:** la zona de intervención del proyecto es en los departamentos de Comayagua y Yoro.

## 2.1 Avances financieros y físicos:

### Ejecución Financiera por Tipo de Fondos PDABR (En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al 30 de Septiembre						
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Septiembre	% de Ejecución	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	17,216,651.00	17,216,651.00	69,215.42	0.40	1,522,747.56	8.84	15,693,543.94
Fuente 21: Crédito Externo (BCIE)	184,941,961.00	184,941,961.00	2,346,549.21	1.27	14,039,036.00	7.59	170,901,846.50
<b>Total</b>	<b>202,158,612.00</b>	<b>202,158,612.00</b>	<b>2,415,764.63</b>	<b>1.19</b>	<b>15,561,783.56</b>	<b>7.70</b>	<b>186,595,390.44</b>

Fuente: SIAFI

### Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2023 PDABR

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Septiembre			Ejecución Acumulada		
			Programado a Septiembre	Ejecutado a Septiembre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Septiembre	%
<b>Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)</b>	Nuevas Hectáreas de tierra agrícola con acceso a riego, en parcelas de los productores y productoras.	Hectárea	-	-		1,350	1300	96.3
	Nuevas Hectáreas de tierra agrícolas con acceso a riego intrafinca, en	Hectárea	-	-		38	-	-

parcelas de productores / as.							
Hectáreas de tierra agrícolas con infraestructura de riego rehabilitadas en parcelas de los productores / as.	Hectárea	272	-		272	-	-
Hectáreas sembradas con cultivos no tradicionales en parcelas de tierra agrícola de los productores/as.	Hectárea	-	-		38	-	-
Constituidos los productores y productoras en grupos empresariales, de acuerdo a la producción agrícola.	Documento	-	-		10	-	-
Planes de producción aprobados y entregados a grupos empresariales de productores y productoras organizados.	Plan	-	-		5	-	-
Planes de ordenamiento y manejo de los recursos naturales de las subcuencas Tascalapa, Sigüapa, Maralito, Olomán, Cuyamapa, Selguapa y Jupüara, socializado con las	Plan de Manejo Ambiental	1	3	300	7	8	114

asociaciones de regantes, alcaldías municipales y actores claves de la gestión ambiental.							
Capacitación en uso y manejo del agua, mantenimiento del sistema de riego, prácticas amigables con el medio ambiente impartidos a los usuarios en los canales de riego Selguapa y san Sebastián, aplicando medidas de bioseguridad.	Capacitación	2	1	50	12	8	66.7

Fuente: SIAFI

Actividad/Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Septiembre			Ejecución Acumulada		
			Programado a Septiembre	Ejecutado a Septiembre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Septiembre	%
<b>Rehabilitación, Construcción y Modernización de Áreas de Riego</b>	Líneas de tubería instaladas (conducción, distribución y terciarias)	Kilómetro	14	-		14	0	0
<b>Asistencia Técnica y Comercialización</b>	Talleres de capacitación impartidos en diversificación agrícola (manejo de agua y fertigación),	Tallere de Capacitación	4	-		10	0	0

	aplicando medidas de bioseguridad.							
	Contratos suscritos de comercialización y financiamiento.	Contrato	1	1	100	6	10	167
<b>Organización y Desarrollo Local</b>	Formulación de planes de producción.	Plan	-	-		5	0	0
	Organización de productores y productoras organizados en grupos empresariales, de acuerdo a la producción agrícola.	Grupo	-	-		10	0	0
	Expedientes documentados a grupos empresariales organizados para la gestión de la personería jurídica.	Expediente	-	-		10	0	0
	Diagnóstico situacional de los grupos empresariales organizados	Diagnostico	5	-		10	0	0
<b>Gestión Ambiental</b>	Plan de trabajo para la socialización de los planes de ordenamiento y manejo de los recursos naturales.	Plan de Trabajo	-	-		1	1	100
	Plan de capacitación elaborado.	Plan	-	-		2	2	100

Fuente: SIAFI

## 2.2 Principales logros del PDABR:

- Durante el mes de septiembre se identificó la siembra de dos (2) hectáreas de plátano con dos productores, específicamente en el proyecto Sulaco. Este indicador tiene como meta la siembra de 38 hectáreas con cultivos no tradicionales A la fecha 45 productores están diversificando la producción con la siembra de 47 hectáreas, lo que representa un 123 % de la meta programada.

## 2.3 Limitantes en logro de las metas y las acciones realizadas del PDABR:

- **Asolvamiento de la presa Tascalapa:**  
Debido al arrastre de mucho sedimento, se ha azolvado la presa de subproyecto Tascalapa, provocando arrastre de partículas de sedimento que traen obstrucción de los filtros en las parcelas y con ello baja presión en goteros. Los regantes solicitan se agilice el proceso para instalación del sistema de filtrado.
- **Bajas Presiones en algunos Módulos de Riego:**  
En algunos módulos de riego de los subproyectos de Sulaco, se han tenido bajas presiones, actualmente el contratista está realizando cambios de tuberías de 2" a 3" para tratar de solucionar este problema, principalmente en el Módulo 2 de Siguapa, donde se están reponiendo cerca de 50 tubos de 2" por tubería de PVC de 3".
- **Fugas de tuberías:**  
Se están presentando fugas muy seguidas en varios puntos del sistema, especialmente en Siguapa y Tascalapa, los regantes dicen que esto puede ser producto de mala instalación de la tubería, el contratista responde a todas las quejas ya que mantiene una cuadrilla a tiempo completo en la zona, sin embargo, en algunas quejas se han tardado mucho tiempo para solucionarla.

- **Personal Contratado para Operación del Sistema:**

Actualmente se cuenta con 6 valvuleros contratados, 2 por cada subproyecto, sin embargo, para Tascalapa estimamos que es muy poco y se recomendó la contratación de al menos 1 valvulero más.

- **Solicitud de Reunión:**

La junta directiva de la asociación de regantes de Sulaco manifestó la necesidad de sostener un conversatorio entre la A.R.S., PDABR, Contratista, Supervisión, para tratar muchos temas de interés para el buen funcionamiento del sistema.

- El proyecto San Sebastián continúa atrasado debido a que aún no se firma la adenda 4 para finalizar los trabajos de construcción. Sin embargo, se está trabajando en la conformación del consejo de microcuencas río Jupuara, lo cual se describe en el proyecto Lamaní. Posterior a la firma de la adenda 4 se iniciará un proceso de socialización de las medidas de control ambiental y social involucrando a las Asociaciones de Regantes y las empresas constructora y supervisora. Para esta actividad ya se está coordinando con UMAs San Sebastián y Lamaní.
- Actualmente, el documento para el proceso de licitación está siendo revisado por la UAP y la UCP, para enviarse a no objeción del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Posterior a la no objeción, el proceso de contratación será lanzado a licitación, tanto para contratar una empresa constructora, como una empresa supervisora. Cuando sean adjudicados los contratos de construcción y supervisión, se procederá a trabajar con las empresas adjudicatarias en aspectos de gestión ambiental

### 3. Programa Nacional De Pesca Y Fomento A La Acuicultura (PRONAPAC) -13.00

**Objetivo:** El Programa Nacional de Pesca y Fomento a la Acuicultura (PRONAPAC), es el responsable de administrar los recursos pesqueros, marítimos y continentales, así como lo referente a la acuicultura, investigación, protección de especies hidrobiológicas y la política pesquera nacional. Este programa, tiene injerencia a nivel nacional, especialmente en el Mar Caribe Hondureño, el Golfo de Fonseca, aguas continentales, el Lago de Yojoa y la Represa Francisco Morazán,

donde se realizan actividades de pesca industrial, artesanal, así como también de acuicultura.

### 3.1 Avances financieros y físicos:

#### Ejecución Financiera por Tipo de Fondos DIGEPESCA (En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al 30 de Septiembre						
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Septiembre	% de Ejecución	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	33,323,286.00	31,230,886.00	2,124,695.06	6.80	19,942,818.51	63.86	10,680,213.99
Fuente 12: Recursos Propios	17,207,635.00	17,207,635.00	374,214.12	2.17	4,510,217.77	26.21	10,530,348.25
<b>Total</b>	<b>50,530,921.00</b>	<b>48,438,521.00</b>	<b>2,498,909.18</b>	<b>5.16</b>	<b>24,453,036.28</b>	<b>50.48</b>	<b>21,210,562.24</b>

Fuente: SIAFI

#### Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2023 DIGEPESCA

Programa	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Septiembre			Ejecución Acumulada		
			Programado a Septiembre	Ejecutado a Septiembre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Septiembre	%
<b>Pesca y Fomento a la Acuicultura</b>	Licencias de pesca emitidas a pescadores y pescadoras artesanales e industriales para uso sostenible del recurso pesquero.	Licencia	5	11	220	215	182	85
	Convenio establecido de alianza estratégica entre el programa pesca y fomento a la acuicultura y la institución comanejadora de áreas	Convenio	1.00	-	1	-	-	-

marino costeras en beneficio de las comunidades pesqueras en el Golfo de Fonseca y/o la mosquitia.							
Capacitación brindada a pescadores y pescadoras artesanales, acuícolas.	Capacitación	5	7	140	70	66	94
Licencias de operación emitidas a productores, productoras y comercializadores para garantizar el comercio sostenible de los recursos pesqueros.	Licencia	1,183	518	44	10,504	9,309	89
Contrato de arrendamiento otorgado a acuicultores en el rubro de cultivo de camarón.	Contrato	-	-	1		-	-
Tablas de alimentación, estimaciones de % de sobrevivencia y biometrías aplicadas para evaluar indicadores de rendimiento en el centro de investigación el CARAO, en beneficio de los productores y productoras acuícolas.	Informe de Investigación	-	-	4		-	-
Censo de participación de las mujeres en las actividades pesqueras y acuícolas en las comunidades costeras del Golfo de Fonseca,	Porcentaje	25.00	-	100		25	25
Diagnóstico participativo rural de las	Informe de Investigación	0	0	4		1	25

	comunidades pesqueras y acuícolas.							
	Distribución de alevines de tilapia a productores y productoras acuícolas.	Alevines	200000	214500	107	1,500,000	1,147,690	77

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Septiembre			Ejecución Acumulada		
			Programado a Septiembre	Ejecutado a Septiembre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Septiembre	%
<b>Investigación Pesquera y Acuícola</b>	Recolección de datos socioeconómicos y de aprovechamiento hidrobiológicos en áreas de estudio predeterminadas.	Documento	-	-	2	1	50	
	Elaboración de manual de métodos de siembra, cosecha y tablas de alimentación diaria.	Documento	-	-	1	-	-	
<b>Monitoreo, Control y Vigilancia de la Actividad pesquera y Acuícola</b>	Vigilancia realizada a sitios de distribución y comercialización de productos pesqueros y acuícolas,	Reporte	218	218	100	2,573	2,163	84
	Vigilancia de las embarcaciones artesanales e industriales con el fin de garantizar el aprovechamiento	Reporte	69	69	100	900	653	73

	sostenible de los recursos pesqueros.							
<b>Fortalecimiento a la Actividad Pesquera y Acuícola</b>	Asistencia técnica a los pescadores y pescadoras artesanales y acuícolas.	Asistencia Técnica	25	25	100	200	170	85
	Documento de proyecto aprobado para promover la extensión y desarrollo acuícola sustentable.	Documento	1	-		1	-	-
	Plan de capacitación elaborado	Plan	-	-		6	-	-
<b>Fomento a la Acuicultura</b>	Producción de alevines de tilapia.	Alevines	485,990	200,000	41	1,550,000	1,180,000	76
	Inspecciones realizadas a fincas camaroneras previo a ser otorgado el contrato de arrendamiento.	Reporte	0	0	0	1	-	-
<b>Fomento de la equidad e igualdad de género en el sector pesquero y Acuícola</b>	Capacitaciones en materia de perspectiva de género y empoderamiento económico.	Capacitación	1	-		8	2	25

Fuente: SIAFI

### 3.2 Principales logros de PRONAPAC:

- Producidos **200,000** alevines de tilapia y guapote y distribuidos **214,500** alevines entre productores piscícolas a nivel nacional para implementación de nuevos proyectos y seguimiento a los ya instalados.
- **287** inspecciones realizadas en plantas procesadoras, restaurantes, pescaderías, puestos de venta comunidades pesqueras, comercializadores y embarcaciones.

- Documentados **518** personas particulares con licencias y permisos para el aprovechamiento racional y sostenible de los recursos pesqueros y de la actividad acuícola, orientado al ordenamiento de estos recursos, para incrementar su producción.
- Generados **109** nuevos empleos por medio de la emisión de licencias en los departamentos de Colon, Choluteca, valle, Francisco Morazán, Atlántida y Cortes.
- Capacitados y con seguimiento **262 (201 hombre y 61 mujeres)** pequeños y medianos productores acuícolas y pescadores artesanales en recolección de muestras de calidad en alta mar, alimentación correcta en la tilapia, normativa pesquera, pesca artesanal y responsable y asistencias técnicas en los departamentos de Atlántida, colon, Francisco Morazán y valle. Mediante el desarrollo de capacidades de los productores se contribuye al incremento en la producción pesquera y acuícola, permitiendo mejorar la seguridad alimentaria y la generación de empleos e ingresos de los mismos
- Generados **L. 434,269.78 (CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 78/100)** ingresos por diferentes conceptos como ser: Pesca industrial, venta de alevines, Compra venta Mayorista, pesca artesanal, multas ley de pesca, Marineros Pescadores Asalariados, entre otros.)
- Realizado el taller de consulta con la población de la zona de Gracias a Dios, con el objetivo de presentar las acciones que está realizando esta Dirección, para la elaboración del “Plan de Acción Agroalimentario de la Mosquitia” para el periodo de gobierno 2023-2025 a través de la Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG), en coordinación con el Proyecto PANA PANA de la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ), el proyecto Práwanka (AeA) y los proyectos de GOAL.
- Participación en la inauguración de la Veda de la Tortuga Golfina, en el Campamento Tortuguero de Boca de Río Viejo, Municipio de Marcovia de igual manera se elaboró brochure para concientizar a la población de la necesidad de conservar esta especie altamente amenazada según UICN y en categorizada en peligro de extinción por la CITES.

- Elaboración Borrador de Acuerdo Ministerial que Regulara las Artes (Métodos de extracción) y aperos (Herramientas o útiles) de pesca en el Golfo de Fonseca, con miras a realizar una pesca responsable o sostenible en el tiempo en coordinación con CODDEFFAGOLF.

### 3.3 Limitantes

- En proceso de gestión la contratación de Recurso Humano (Técnicos) en algunas Regionales r: El CARAO, Comayagua, Omoa, El Lago de Yojoa, San Pedro Sula, La Ceiba, que permita ampliar la cobertura de los servicios que brinda el programa a la población que realiza actividades pesqueras y acuícolas.

## 4. Programa Nacional De Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO) – 15.00

**Objetivo:** el Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO), constituye el instrumento fundamental de la SAG, para impulsar los procesos de modernización productiva y el desarrollo de la competitividad sectorial, orientada al desarrollo de cadenas agroalimentarias y sus eslabones, como ser: proveedores, transformadores y comercializadores, entre otros. Para ello el PRONAGRO coordina la búsqueda y utilización de recursos para resolver las principales restricciones que afectan a los sistemas agroalimentarios en los valles y altiplanos, buscando alcanzar niveles óptimos de competitividad.

### 4.1 Avances financieros y físicos:

#### Ejecución Financiera por Tipo de Fondos PRONAGRO (En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al 30 de Septiembre						
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Septiembre	% de Ejecución	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	2,334,563.00	2,334,563.00	271,078.35	11.61	1,618,008.53	69.31	686,757.59
	250,000,000.00	250,000,000.00		-	250,000,000.00	100.00	
	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	245,000,000.00	24.50	845,000,000.00	84.50	155,000,000.00

	50,000,000.00	50,000,000.00		-	50,000,000.00	100.00	
<b>Total</b>	<b>1,302,334,563.00</b>	<b>1,302,334,563.00</b>	<b>245,271,078.35</b>	<b>18.83</b>	<b>1,146,618,008.53</b>	<b>88.04</b>	<b>155,686,757.59</b>

Fuente: SIAFI

### Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2023

#### PRONAGRO

Programa	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Septiembre			Ejecución Acumulada		
			Programado a Septiembre	Ejecutado a Septiembre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Septiembre	%
<b>Programa Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO)</b>	Comités de cadenas agroalimentarias autosostenibles, con la participación de los actores de los diferentes eslabones.	Informe	3	3	100	38	31	82
	Comisión Interinstitucional de Agronegocios de Honduras reactivada en beneficio de los actores de las cadenas agroalimentaria.	Informe	1.00	-	4	-	-	
	Evento de Ruedas de Negocio entre demandantes y ofertantes.	Informe	1.00	1.00	100	2	2	100
	Bono "tecnológico" productivo entregado a pequeños productores y productoras.	Bono	-	65,308.00		300000	293229	98
	Asistencia técnica brindada a Pequeños y Medianos	Servicios	2,000.00	2,000.00	100	9,000	2,000.00	22

Productores y productoras de café.								
Bono de fórmula cafetalera entregado a pequeños y medianos productores y productoras de café.	Bono	25,000.00	25,000.00	100	75000	25,000.00	33	
Bono de semilla de pasto entregado a pequeños productores y productoras de ganado.	Bono	2,000.00	2,000.00	100	7750	2,000.00	26	
Escuelas de campo formadas con pequeños productores y productoras de ganado.	Cantidad	-	-	50		-	-	
Planta procesadora de leche entregada a productores y productoras de ganado lechero.	Cantidad	-	-	1		-	-	
Centro de Biotecnología Reproductiva equipado en beneficio de los productores y productoras de ganado.	Cantidad	-	-	1		-	-	
Fortalecimiento Agroempresarial a PYMES del sector Agroalimentario.	Informe	-	-	3		2	67	
Instaladas cercas eléctricas en Fincas modelos de	Cantidad	-	-	250		-	-	

pequeños productores y productoras de ganado.							
---	--	--	--	--	--	--	--

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Ejecución Acumulada					
			Programado a Septiembre	Ejecutado a Septiembre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Septiembre	%
<b>Enfoque de Cadenas Agroalimentarias</b>	Capacitación en temas organizativos, productivos, valor agregado, género, cambio climático y gestión del riego con orientación al desarrollo sostenible e inclusivo, aplicando medidas de bioseguridad.	Capacitación	1	1	100	10	10	100
	Plan estratégico de la Comisión Interinstitucional de Honduras aprobado.	Plan	-	-	-	1	-	-
	Reglamento interno de la Comisión Interinstitucional de Honduras aprobado.	Reglamento	-	-	-	1	-	-
	Asistencia técnica brindada.	Asistencia Técnica	2	2	100	20	15	75
<b>Agronegocios</b>	Talleres de capacitación impartido.	Taller de Capacitación	-	-	-	3	-	-
	Diagnostico situacional de las PYMES.	Diagnostico	-	-	-	3	-	-

	Plan de trabajo de Rueda de Negocios elaborado.	Plan de Trabajo	-	-		2	1	50
	Plan de Negocio elaborado	Plan de Negocio	3.00	3.00	100	3	3.00	100
<b>Bono cafetalero para la fertilización en apoyo a pequeños y medianos productores</b>	Quintales de fertilizantes de formula cafetalera comprados.	Quintal	-	-		230,000	284678	124
	Diagnósticos a fincas productoras de café elaborado.	Diagnostico	-	-		2,000	-	-
<b>Bono tecnológico Productivo</b>	Quintales de fertilizantes de fórmula comprados.	Quintal	-	-		400,000	348967	87
	Kits fitosanitarios entregados.	kit	-	-		252,500	151000	60
	Quintales de semillas de maíz, arroz, sorgo y frijol comprados.	Quintal	-	-		88,000	37043	42
	Asistencia técnica brindada a Pequeños Productores y productoras.	Asistencia Técnica	1,000.00	997.00	100	4,000	2898	72
	Plántulas de frutales entregados.	Plántula	-	-		60,000	37000	62
<b>Bono Ganadero</b>	Paquetes de 4 kilos de semilla de pasto comprados.	Cantidad	5,750.00	5,750.00	100	7,750	5,750.00	74
	Compra de equipo especializado para Centro de Biotecnología reproductiva.	Equipo	-	-		1	-	-
	Construcción de plantas procesadoras de leche.	Porcentaje				100	-	-
	Kit para cercas eléctricas adquiridas.	Kit				250	330	132

Asistencia técnica brindada a Productores y productoras de ganado.	Asistencia Técnica	1,000.00	975.00	98	2,000	1975	99
--	-----------------------	----------	--------	----	-------	------	----

Fuente: SIAFI

#### 4.2 Principales logros de PRONAGRO:

- Realizado el censo de Fresa para elaborar la tabla de distribución de importación de material vegetativo de fresa y realizar calendarización de siembra con el objetivo de mantener los buenos precios en e mercado nacional.
- Realizado Taller “Fortalecimiento en la Calidad del Cacao” en el cual se expusieron temas teóricos y prácticos como el beneficio de la postcosecha, cambios bioquímicos durante la fermentación, pruebas de sabores básicos y umbrales, y cata de diferentes muestras de licor de cacao, dicho evento se realizó en coordinación con el Comité Nacional de la Cadena de Cacao, SAG-PRONAGRO, FHIA, Chocolats Halba de Honduras, RIKOLTO y PROCACAO.
- Desarrollado diplomado de fertilidad de suelos a 90 técnicos de las asociaciones de productores de marañón, pitahaya y ajonjolí de la zona sur del país, se contó con el apoyo de representantes del INFOP y profesores de Institutos técnicos del sur.
- Fortalecidas las capacidades de 17 jóvenes fermentadores de 10 organizaciones cacaoteras, El evento fue coordinado por el Comité Nacional de la Cadena de Cacao, liderado por SAG-PRONAGRO, la FHIA y Chocolats Halba de Honduras, RIKOLTO y PROCACAO
- Realizada la FERISAG, Juticalpa en la Plaza Francisco de Paula Flores, con la participación de más de 60 productores y emprendedores de la zona, con el fin de impulsar la seguridad alimentaria, así como acciones de comercialización

### 4.3 Limitantes

- Los productores y productoras de los diferentes rubros agroalimentarios están dispersos a nivel nacional, lo que requiere de una mayor presencia de secretarios técnicos de cadenas agroalimentarias, teniendo que priorizar conforme a los recursos financieros disponibles.

## 5. Servicio De Información Agrícola (INFOAGRO) – 17.00

**Objetivo:** INFOAGRO tiene como objetivo fortalecer y desarrollar un sistema agro informático interactivo inteligente y diseñado para identificar, organizar, analizar y distribuir la información generada por los diferentes integrantes y usuarios del Sector Agroalimentario del país.

### 5.1 Avances financieros y físicos:

#### Ejecución Financiera por Tipo de Fondos INFOTÉCNOLOGIA (En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al 30 de Septiembre						
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Septiembre	% de Ejecución	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	4,598,094.00	4,598,094.00	47,836.35	1.04	1,046,249.35	22.75	1,440,454.08
<b>Total</b>	<b>4,598,094.00</b>	<b>4,598,094.00</b>	<b>47,836.35</b>	<b>1.04</b>	<b>1,046,249.35</b>	<b>22.75</b>	<b>1,440,454.08</b>

Fuente: SIAFI

#### Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2023 INFOAGRO

Programa	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Septiembre			Ejecución Acumulada		
			Programado a Septiembre	Ejecutado a Septiembre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Septiembre	%
<b>Servicio de Información Agroalimentaria</b>	Página WEB de la SAG actualizada, con información agrometeorológica y de mercado, disponible a la población en general.	Reporte	1	1	100	12	11	92

Documentos con información de Buenas prácticas agrícolas, manejo post cosecha, control de plagas y enfermedades, de la cadena agroalimentaria y cambio Climático publicados y disponible en la página web a la población en general.	Documento	18	26	144	216	238	110
--	-----------	----	----	-----	-----	-----	-----

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Septiembre			Ejecución Acumulada		
			Programado a Septiembre	Ejecutado a Septiembre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Septiembre	%
<b>Dirección en Tecnologías de la Información</b>	Reportes elaborados con la información agrometeorológica seleccionada.	Reporte	1	1	100	12	17	142
	Recursos bibliográficos con información del sector agroalimentario seleccionados	Documento	10	10	100	210	112	53

Fuente: SIAFI

## 5.2 Principales logros de INFOAGRO:

- Información Agro-Metrológico actualizado, con las condiciones meteorológicas en las principales zonas productoras de granos básicos de Honduras.

## 6. Proyecto para la Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur - Occidental (PROLENCA) – 22.05

**Objetivo:** mejorar los ingresos, las oportunidades de empleo, la seguridad agroalimentaria y las condiciones de vida de la población rural pobre, con un enfoque de inclusión social y equidad de género y con miras a la reducción de la pobreza y la pobreza extrema.

**Descripción del proyecto:** el grupo objetivo del proyecto incluye: (a) pequeños productores agropecuarios con limitaciones de acceso a recursos productivos y diversos grados de organización y vinculación con los mercados; (b) artesanos rurales

con organización incipiente y débilmente vinculadas a los mercados; y (c) microempresarios rurales y comerciantes de pequeña escala.

**Población beneficiaria:** la población considerada como beneficiarios directos del proyecto, la conformarán 11,000 familias rurales pobres localizadas en 36 municipios de los departamentos de Lempira, La Paz e Intibucá, que además incluye las 826 familias rurales de los 11 municipios de los departamentos de Atlántida, Cortés y Santa Bárbara, correspondientes a Horizontes del Norte (estimándose la totalidad de beneficiarios en 33,000 familias/264,000 personas) que están asociadas a organizaciones rurales legalmente constituidas.

**Periodo del Proyecto:** el proyecto tiene un costo total de L.574,086,00, inició el 15/04/2016 y su fecha de finalización es 30/09/2022.

**Localización:** la zona de intervención del proyecto son los departamentos de La Paz, Intibucá y Lempira. Adicionalmente se incluyen 11 municipios para acciones concretas dejadas por el Proyecto Horizontes del Norte en los departamentos de Atlántida, Cortés y Santa Bárbara.

## 6.1 Avances financieros y físicos:

### Ejecución Financiera por Tipo de Fondos PROLENCA (En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al 30 de Septiembre						
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Septiembre	% de Ejecución	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo (FIDA)	52,935,274.00	59,435,274.00	1,632,110.42	2.75	21,572,238.38	36.30	38,303,408.64
<b>Total</b>	<b>52,935,274.00</b>	<b>59,435,274.00</b>	<b>1,632,110.42</b>	<b>2.75</b>	<b>21,572,238.38</b>	<b>36.30</b>	<b>38,303,408.64</b>

Fuente: SIAFI

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2023

PROLENCA

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Septiembre			Ejecución Acumulada		
			Programado a Septiembre	Ejecutado a Septiembre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Septiembre	%
<b>Proyecto de Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur Occidental PRO-LENCA</b>	Planes de Fortalecimiento organizacional implementados a organizaciones	Plan	-	-	60	63	105	
	Capacitaciones en inclusión social y genero brindadas a organizaciones	Capacitación	-	-	50	50	100	
	Asistencia técnica en temas administrativos y financieras brindadas a familias productoras agremiadas en Cajas Rurales de Ahorro y Crédito.	Asistencia Técnica	-	-	100	127	127	
	Hectáreas de tierra agrícolas con acceso a riego rehabilitadas a productores y productoras contribuyendo a la seguridad alimentaria.	Hectárea	-	-	5	-	-	
	Documento final de cierre del proyecto dirigido a socios estratégicos, autoridades, beneficiarios y ente financiador.	Documento	1	-	0	1	-	-

Actividad / Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Septiembre			Ejecución Acumulada		
			Programado a Septiembre	Ejecutado a Septiembre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Septiembre	%
<b>Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones Rurales</b>	Planes de fortalecimiento organizacional aprobados.	Plan	-	-		60	63	105
	Evaluación de resultados del proyecto.	Informe	-	-		1	1	100
	Consultoría aprobada para el fortalecimiento de Organizaciones.	Consultoría	-	-		1	1	100
<b>Desarrollo Productivo y de Negocios</b>	Selección de cajas rurales de ahorro y crédito.	Caja Rural	-	-		100	127	127
<b>Manejo de Recursos Naturales y Mejora de Infraestructura Económica y Social</b>	Líneas de tubería instaladas en parcelas agrícolas.	Kilómetro	-	-		1	1	100
<b>Manejo de Recursos Naturales y Mejora de Infraestructura Económica y Social FIDA II</b>	Líneas de tubería instaladas en parcelas agrícolas FIDA II.	Kilómetro	-	-		1	1	100

Fuente: SIAFI

## 6.2 Principales logros de PROLENCA:

- **Informe de terminación del proyecto:**

Iniciado el proceso de elaboración del informe de terminación del proyecto, se realizó la Misión de campo y grupos focales y entrevistas. Así como, el ITP prevé una matriz de calificaciones del proyecto, el cual estará integrado dentro del informe.

Actualmente se encuentra en proceso de Revisión del Informe Final.

- **Evaluación de Resultados del proyecto:**

Iniciado el proceso de evaluación de resultados del proyecto, realizándose con un enfoque participativo, el que representará una síntesis de hechos, opiniones y puntos de vista recopilados por la consultora e identificará sus hallazgos a través de la triangulación de la información obtenida de las diferentes fuentes de información, que también representarán los medios de verificación. El abordaje participativo fue necesario para asegurar un alto nivel de cooperación entre el evaluador y los actores del proyecto y que sea un ejercicio evaluativo de utilidad para la toma de decisiones en siguientes proyectos, así se podrá tener mayor probabilidad de que los hallazgos, y específicamente las recomendaciones, sean utilizadas por la SAG, el FIDA y sus socios.

## 7. Proyecto de Inclusión Económica y Social de Pequeños Productores Rurales en la Región Noreste de Honduras (PROINORTE) – 22.13

**Objetivo:** incrementar ingresos y mejorar la nutrición de pequeños productores rurales y sus familias, mejorando su productividad, diversificación, transformación y capacidades de comercialización, incorporándolos en las cadenas de valor priorizadas y aumentando su resiliencia en el contexto de cambio climático.

**Descripción del proyecto:** mejorar las condiciones de vida de los pequeños productores en la región noroeste de Honduras, fortaleciendo las capacidades organizativas, productivas, de procesamiento y comercialización, aumentando sus ingresos y generando empleo a los pobladores del área de influencia.

**Población beneficiaria:** la población considerada como beneficiarios directos del proyecto, la conformarán 15,000 familias rurales pobres localizadas en 22 municipios de los departamentos de Atlántida, Yoro, Olancho y Colón.

**Periodo del Proyecto:** el proyecto tiene una inversión total de L. 1, 026,645,518.00; inició el 03/01/2022 y su fecha de finalización es al 31/12/2027.

**Localización:** la zona de intervención del Proyecto se localiza en el Departamento de Atlántida:

Municipios de Jutiapa; Departamento de Yoro: Olanchito, Jacón y Arenal; Departamento de Colón: Balfate, Tocoa, Sonaguera, Trujillo; Sabá, Limón, Bonito Oriental, Santa Rosa de Aguan y Santa Fe; y Departamento de Olancho: Guata, Gualaco, Yocón, Jano, Esquipulas del Norte, Mangulile, El Rosario, San Esteban y La Unión.

## 7.1 Avances financieros y físicos:

### Ejecución Financiera por Tipo de Fondos PROINORTE (En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al 30 de Septiembre						
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Septiembre	% de Ejecución	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	11,938,330.00	11,938,330.00	331,826.97	2.78	3,019,238.56	25.29	8,919,091.44
Fuente 21: Crédito Externo FIDA	130,683,333.00	124,183,333.00	989,018.50	0.80	6,296,823.11	5.07	117,611,166.19
Fuente 21: Crédito Externo OFID	23,740,000.00	48,368,894.00	-	-	-	-	48,368,894.00
<b>Total</b>	<b>266,361,663.00</b>	<b>184,490,557.00</b>	<b>1,320,845.47</b>	<b>0.72</b>	<b>9,316,061.67</b>	<b>5.05</b>	<b>174,899,151.63</b>

Fuente: SIAFI

### Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2023 PROINORTE

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Septiembre			Ejecución Acumulada		
			Programa o a Septiembre	Ejecutado a Septiembre	%	Programa o Anual	Ejecutado Acumulado o a Septiembre	%
<b>Proyecto de inclusión económica y social de pequeños productores rurales en la región noreste de Honduras (PROINORTE)</b>	Plan de fortalecimiento elaborado a organizaciones de productores y productoras.	Plan	-	-	1	-	-	
	Planes de Negocios Implementados a grupos de productores y productoras (resilientes e inclusivas).	Plan de Negocio	-	-	1	-	-	
	Kits de herramientas entregados a las Unidades Municipales Ambientales (UMA) entregados.	Kit	-	-	5	-	-	

Desembolsos realizados a instituciones u organizaciones seleccionadas.	Cantidad	-	-	1	-	-
Campañas de concientización nutricional y articulación a espacios Seguridad Alimentaria Nutricional SAN con jóvenes especialmente mujeres adolescentes implementadas.	Campaña	-	-	1	-	-
Planes de inversión en servicios ecosistémicos y dinamización territorial implementados con grupo de productores y productoras.	Plan de Inversión	-	-	2	-	-
Red de gestores de innovación Implementado en los municipios de influencia del proyecto.	Red de Innovación	-	-	5	-	-

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Septiembre			Ejecución Acumulada		
			Programado a Septiembre	Ejecutado a Septiembre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Septiembre	%
<b>Alianzas Comerciales, Fortalecimiento, Organizacional e Innovación.</b>	Diagnóstico territorial elaborado a municipios beneficiados por el proyecto.	Diagnostico	-	-	20	-	-	
	Selección de la institución u organización a fortalecer que brindara los servicios de investigación.	Cantidad	-	-	1	-	-	
	Estudios complementarios en temas ambientales al proceso de diagnóstico territorial.	Estudio	-	-	2	-	-	
	Diseño de campañas de concientización nutricional.	Campaña	-	-	1	-	-	
	Fondo concursable de innovación estratégica creado.	Concurso	-	-	1	-	-	
	Identificación de la red de gestores.	Informe	1	-	1	-	-	
<b>Desarrollo Productivo y Resiliencia</b>	Planes de Negocios Formulados.	Plan de Negocio	-	-	10	-	-	
	Formulación de planes de inversión en servicios ecosistémicos.	Plan de Inversión	-	-	2	-	-	
	Estudio de microcuencas (alta	Estudio	-	-	1	-	-	

vulnerabilidad y riesgo) realizados.							
Kit de herramientas adquiridos.	Kits	-	-	5	-	-	

Fuente: SIAFI

## 7.2 Principales logros de PROINORTE:

- No se cuenta con ningún logro relevante ya que el Proyecto está en proceso de iniciación y conformando su estructura.

## 7.3 Limitantes que afecta la Ejecución y las acciones realizadas de PROINORTE

- El proyecto se encuentra en proceso de contratación del equipo técnico, y en proceso de cumplir con la normativa para iniciar los procesos de compras en ONCAE.

## 8. Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad (ProOccidente) - 22.14

**Objetivo:** Incrementar de manera sostenible los ingresos de los hogares rurales beneficiarios en el Corredor Seco de Honduras (CSH). El objetivo específico es la mejora en el desarrollo productivo en la zona de intervención mediante la provisión de tecnologías, asistencia técnica productiva y acceso al financiamiento de la población beneficiaria.

**Descripción del Proyecto:** PROOCIDENTE opera a partir de los convenios financieros de préstamo BID–4936HN y BID–4940HN suscritos el 23 de abril de 2020 entre el Gobierno de Honduras y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por USD 55M USD; un fondo de préstamo de 35 M USD del Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) de la AECID del Gobierno de España; y un fondo de donación WE-FI de 1.4 M USD.

**Población beneficiaria:** incrementar de manera sostenible los ingresos de los hogares rurales beneficiarios en el Corredor Seco de Honduras.

**Localización:** La zona de intervención del Proyecto se localiza en los 88 municipios de los departamentos de Santa Barbara, Copán, Ocotepeque, Lempira, Intibucá y La Paz.

### 8.1 Avances financieros y físicos:

#### Ejecución Financiera por Tipo de Fondos PROOCCIDENTE (En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al 30 de Septiembre						
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Septiembre	% de Ejecución	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo BID		129,755,922.00	493,318.99	0.38	6,285,131.37	4.84	120,501,298.70
<b>Total</b>	-	<b>129,755,922.00</b>	<b>493,318.99</b>	<b>0.38</b>	<b>6,285,131.37</b>	<b>4.84</b>	<b>120,501,298.70</b>

Fuente: SIAFI

#### Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2023 PROOCCIDENTE

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Septiembre			Ejecución Acumulada		
			Programado a Septiembre	Ejecutado a Septiembre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Septiembre	%
<b>Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad</b>	Planes de inversión con la adopción de tecnologías CI (Climáticamente inteligentes) implementados a productores y productoras organizadas (o).	Plan de Inversión	-	-	-	20	-	-
	Planes de manejo de microcuencas implementados.	Plan de Manejos de Microcuencas	-	-	-	5	-	-

Créditos otorgados a productores rurales.	Crédito	-	-	-	55	-	-
---	---------	---	---	---	----	---	---

Actividad / Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Septiembre			Ejecución Acumulada		
			Programado a Septiembre	Ejecutado a Septiembre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Septiembre	%
<b>Fortalecimiento del Desarrollo Productivo</b>	Planes de inversión aprobados por el equipo técnico del proyecto	Plan de Inversión	-	-	-	20	-	-
	Asistencia técnica brindada en tecnologías Climáticamente Inteligentes, producción, mercado y/o nutrición	Asistencia Técnica	-	-	-	20	-	-
	Planes de manejo de microcuenca aprobados por el Instituto Conservación Forestal ICF.	Plan de Manejos de Microcuencas	-	-	-	5	-	-
<b>Acceso a Financiamiento</b>	Monto de créditos y garantías aprobados	Lempira	-	-	-	5000000	-	-

Fuente: SIAFI

## 8.2 Principales logros de PROOCCIDENTE:

A nivel de avances para alcanzar las metas 2023 se han realizado las siguientes acciones:

Distribuidos 11,600 entre productores piscícolas a nivel nacional para implementación de nuevos proyectos y seguimiento a los ya instalados.

### Componente 1. Fortalecimiento Productivo

- El día 28 de septiembre 2023, se firmó el contrato con la firma sub-implementadora del componente 1, 2 fortalecimiento productivo”. Durante el mes de octubre se dará seguimiento

al proceso de planificación y coordinación previas al primer desembolso dando inicio a las actividades de campo en los 88 municipios cobertura del proyecto.

### **Componente 2. Financiamiento Rural**

- Se continúa el proceso de negociación para la nueva figura administrativa del fondo para financiamiento rural con BANHPROVI y la liquidación/transferencia de los fondos desembolsados por el proyecto en 2021

### **Componente 3. Monitoreo y Evaluación**

- Se continua con la agenda de reuniones programadas de socialización del componente con los técnicos de UAP-SAG y directores de SAG, para establecer la ruta de trabajo en el proceso de diagnóstico y diseño del sistema de M&E. Se ha establecido una agenda con el recurso de interés para definir el alcance del sistema.

### **Componente 4. Gestión Administrativa y Otros Gastos Contingentes**

- Para la efectividad de los fondos FONPRODE, se continúan las gestiones, para el cumplimiento de las condiciones de entrada en vigor y solicitud del primer desembolso al financiamiento de \$35MM de dólares.
- Se da seguimiento a la revisión del borrador del convenio de donación, IGR HO-G1261 por \$1.4MM, que serán financiados por la Iniciativa de Financiamiento para Mujeres Emprendedoras (WEF). El objetivo de los fondos será ampliar las actividades de los Subcomponentes 1.1 y 1.2 del Proyecto HO-L1201/HO-L1211 (Adopción de Tecnologías CI y Asistencia Técnica Integral, respectivamente), atendiendo exclusivamente a MiPyME vinculadas al sector agropecuario lideradas por mujeres.

### **Acciones Transversales del Área de Comunicaciones y de los Especialistas del Proyecto (Social y Genero, Infraestructura Productiva y Microcuencas /Ambiente, con sedes en las ciudades de: La Esperanza y Santa Rosa de Copán:**

- Visitas de campo y reuniones con nueve organizaciones locales que han sido preseleccionadas para la elaboración y presentación de los primeros planes de inversión a ser financiados por el Proyecto.

- Reuniones con dos mancomunidades y una municipalidad para revisar avances en la implementación en campo de ProOccidente y definir posibles organizaciones y microcuencas a ser atendidas.
- Reunión con alcaldes de los municipios de La Campa, San Marcos de Caiquin, San Manuel Colohete, San Sebastián, Belén y Gracias, del departamento de Lempira, para socializar el proyecto Pro Occidente y un posible convenio para el Sub componente de Manejo y Conservación de Microcuencas, así como la identificación de potenciales grupos para recibir asistencia técnica y ser beneficiarios del proyecto.
- Trabajo de identificación, complementado con visitas de campo para la formulación y diseño de planes de Inversión de Tecnologías Climáticamente Inteligentes que serán presentadas como producto de entregable a la SAG.
- Se revisaron 34 fichas para el Plan de M&E y las guías para los entregables del Reglamento de Inversiones Climáticamente Inteligentes, así como los entregables a ser solicitados a la firma subimplementadora previo inicio de operaciones.
- Se continuo con la asistencia técnica a grupos de productores con riego en las siguientes actividades de: aforos, mejora de obras toma, desarenadores, mantenimiento en la línea de conducción, operación y mantenimiento de estaciones de filtrado y tiempos de regado.
- Se participó en reuniones para elaborar una guía para la elaboración participativa de recomendaciones agroclimáticas regionales, para los departamentos de Copan y Lempira.
- Revisada la documentación sobre el manejo del fondo de iniciativas de financiamiento para mujeres emprendedoras We-Fi.
- Distribuidas las organizaciones propuestas para planes de inversión entre cada uno de los miembros del Equipo regional a fin de iniciar con la elaboración participativa de los mismos.
- Socializado el proceso y criterios para la selección de posibles microcuencas a intervenir en el territorio, como la posibilidad de firmar un convenio de cooperación técnica.
- Organización de Mujeres Indígenas con información actualizada sobre el Proyecto.
- Revisada y completada la información del plan de inversión sobre Sistema de Bombeo Solar en la comunidad de Zilimania, Intibucá a presentar a ProOccidente como ´ posible inversión.
- Revisado el funcionamiento y la intervención para la valoración de la Caja de ahorro y crédito Municipal a nivel de cada una de las organizaciones locales.
- Se dio seguimiento a la propuesta de colaboración presentada a la empresa Tigo para impulsar e implementar asistencia técnica a las organizaciones de productores sobre el uso y aplicación de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). Se recibieron los comentarios de la empresa

y se han definido 3 áreas potenciales de cooperación: educación y capacitación digital, telefonía móvil y conectividad gratuita, en las cuales se afinarán y determinarán las acciones en futuras conversaciones para concretar la suscripción de un convenio de cooperación en el marco del subcomponente de fortalecimiento de servicios de ProOccidente.

- Se elaboró y se divulgó en las redes sociales del Proyecto y de la SAG información sobre el proyecto para dar a conocer sus acciones, e información educativa sobre las tecnologías climáticamente inteligentes que está promoviendo en el campo.
- Se brinda apoyo al Proyecto ComRural en la divulgación y redacción de una nota de prensa sobre el proyecto de ComRural III para la Mosquitia en el departamento de Gracias a Dios.

### 8.3 Limitantes

Solicitud de espacio fiscal, para la Iniciativa de Financiamiento para Mujeres Emprendedoras (We-Fi) (WEF) donación de \$1.4 MM. que serán incorporados al proyecto.

Solicitud de notificación de firmas para desembolso de los fondos FONPRODE. Apalancamiento de 35.MM /Fase II

Completar el proceso de reintegro de \$4.1MM del primer desembolso a la nueva figura administrativa, misma que depende de la liquidación de fondos de fideicomiso/nueva figura administrativa del fondo y reintegro del 1er desembolso realizado en 2021.

## 9. Proyecto Integrando la Innovación para la Competitividad Rural en Honduras (ComRural II) – 22.15

**Objetivo:** El proyecto tiene como objetivo mejorar el acceso a los mercados y las prácticas agrícolas climáticamente inteligentes y contribuir a la inclusión económica de los productores beneficiarios y sus familias en el marco de cadenas de valor seleccionadas, en el marco del establecimiento de alianzas público privadas y el fortalecimiento de temas agrologísticos para el desarrollo del sector agroalimentario.

**Descripción del Proyecto:** ComRural II opera a partir del convenio financiero de préstamo IDA- 6448-HN, suscrito el 11 de abril de 2020 entre el Gobierno de

Honduras y el Banco Mundial por USD 75.0 millones, publicado en Gaceta el 25 de abril de 2020 mediante Decreto Legislativo No. 35-2020.

El proyecto tiene como objetivo mejorar el acceso a los mercados y las prácticas agrícolas climáticamente inteligentes y contribuir a la inclusión económica de los productores beneficiarios y sus familias en el marco de cadenas de valor seleccionadas.

**Inversión del Proyecto:** El Proyecto tiene una inversión total de USD 100 Millones.

**Localización:** Departamentos de Francisco Morazán, Valle, Choluteca, Comayagua, El Paraíso, Olancho, Colon, La Paz, Yoro, Atlántida, Lempira, Intibucá, Santa Barbara, Cortes, Copan y Ocotepeque.

### 9.1 Avances financieros y físicos:

#### Ejecución Financiera por Tipo de Fondos COMRURAL (En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al 30 de Septiembre						
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Septiembre	% de Ejecución	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo BM		476,495,835.00	3,762,879.52	0.79	29,628,011.11	6.22	426,415,131.25
<b>Total</b>	-	<b>476,495,835.00</b>	<b>3,762,879.52</b>	<b>0.79</b>	<b>29,628,011.11</b>	<b>6.22</b>	<b>426,415,131.25</b>

Fuente: SIAFI

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2023

COMRURAL

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Septiembre			Ejecución Acumulada		
			Programado a Septiembre	Ejecutado a Septiembre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Septiembre	%
<b>Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II)</b> <b>Tipo de proyecto: Inversión Pública</b>	Planes de Negocios implementados beneficiando Organizaciones de Productores y productoras Rurales (OPRs).	Plan de Negocio	20	1	5	40	1	2.5
	Transferencias No Reembolsables (TNR) realizadas a cuenta primaria de las Organizaciones de Productores y productoras Rurales (OPRs).	Cantidad	-	-	-	40	-	-

Actividad / Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Septiembre			Ejecución Acumulada		
			Programado a Septiembre	Ejecutado a Septiembre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Septiembre	%
<b>Apoyo para Mejorar la Competitividad, la Resiliencia y la Innovación de las Iniciativas Agroindustriales</b>	Planes de Negocios aprobados por el Comité Directivo (CD) del proyecto.	Plan de Negocio	20	9	45	40	18	45
	Perfiles de negocios	Perfil				60	20	33
	Asistencias Técnicas brindadas a las Organizaciones de Productores Rurales (OPRs)	Asistencia Técnica	-	-	-	92	-	-

Fuente: SIAFI

## 9.2 Principales logros de COMRURAL II:

- Ratificación de 9 planes de negocios (PNs), por comité directivo en fecha 24 de agosto, por el monto de L. 80.3 millones que corresponde el 56% a Transferencia No Reembolsable, 33% a AFP y el 11% correspondiente a OPRs, su inversión enfocada a la cadena de cafés especiales, hortalizas y granos básicos.

## 9.3 Limitantes

Los procesos de contratación del personal técnico y la solicitud de no objeción ante el organismo financiador (Banco Mundial), debido a que la efectividad del proyecto se aprobó en el mes de junio del 2023.

## 10. Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN)-23.00

**Objetivo:** Realizar la planificación, seguimiento, monitoreo y evaluación de las políticas, planes, estrategias, programas y proyectos de Seguridad Alimentaria y Nutricional, mediante la coordinación de intervenciones con el sector público, sociedad civil y organismos de cooperación internacional, impulsando estrategias, procesos metodológicos y la articulación entre los diversos sectores, para optimizar los esfuerzos y recursos que conllevan a la reducción de la inseguridad alimentaria y nutricional de la población hondureña.

## 10.1 Avances financieros y físicos:

### Ejecución Financiera por Tipo de Fondos SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN) (En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al 30 de Septiembre						
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Septiembre	% de Ejecución	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales		14,208,393.00	867,801.39	6.11	4,367,820.89	30.74	9,745,422.61
<b>Total</b>	-	<b>14,208,393.00</b>	<b>867,801.39</b>	<b>6.11</b>	<b>4,367,820.89</b>	<b>30.74</b>	<b>9,745,422.61</b>

Fuente: SIAFI

### Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2023 UTSAN

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Septiembre			Ejecución Acumulada		
			Programado a Septiembre	Ejecutado a Septiembre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Septiembre	%
<b>Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional</b>	Sistema Nacional Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) funcionando.	Acta	1	-	-	4	-	-
	Instituciones aplicando la política y estrategia nacional de seguridad alimentaria.	Informe	-	-	-	3	-	-

Actividad / Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Septiembre			Ejecución Acumulada		
			Programado a Septiembre	Ejecutado a Septiembre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Septiembre	%
<b>Coordinación y Articulación de la Política Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN)</b>	Seguimiento a la implementación de los acuerdos y resoluciones tomadas en el CONASAN, COTISAN Y COVISAN.	Informe	2	-	-	6	-	-

Seguimiento a la implementación del programa EUROSAN Desarrollo Local.	Informe	-	-	-	2	1	50
PCM de adecuación de las instancias del Sistema nacional de seguridad alimentaria y nutricional al nuevo marco institucional, aprobado y publicado en diario oficial la gaceta.	Documento	-	-	-	1	-	-
Sistema de información y Seguimiento de la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SISESAN), operando	Informe	-	-	-	2	1	50
Mesas de seguridad alimentaria y nutricional (SAN) regionales funcionando como instancias de dialogo y coordinación.	Informe	1	1	100	4	3	75
Proceso de actualización de la Política SAN y sus planes de acción	Porcentaje	50	50	100	100	75	75
Seguimiento en la implementación de la iniciativa Movimiento Scaling Up Nutrition (SUN) en Honduras	Informe	-	-	-	1	1	100
Metodología del IX Censo de Talla en Escolares diseñada.	Porcentaje	50	50	100	100	100	100
Diplomados en SAN desarrollados.	Informe	-	-	-	2	-	-
Metodología de la incorporación de la SAN en la planificación estratégica y operativa aprobada	Porcentaje	25	-	-	100	25	25

Fuente: SIAFI

## 11. Proyecto de Seguridad Hídrica en el Corredor Seco de Honduras – 23.01

**Objetivo:** El objetivo de desarrollo del Proyecto es mejorar la prestación del servicio de agua y fortalecer la gobernanza del agua en las áreas seleccionadas del Corredor Seco de Honduras, a través de tres componentes:

**Componente 1:** Fortalecimiento de la capacidad institucional para la gobernanza y gestión de los recursos hídricos.

**Componente 2:** Ampliación de la infraestructura hidráulica resiliente para la seguridad hídrica en el Corredor Seco.

**Componente 3:** Gestión de Proyecto y Desarrollo de Capacidades.

**Descripción del Proyecto:** El proyecto de Seguridad Hídrica opera actualmente bajo el convenio financiero de préstamo IDA–6680–HN, suscrito el 8 de marzo de 2021 entre el Gobierno de Honduras y Banco Mundial por USD 70M y publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 5 de mayo de 2021 mediante decreto legislativo N° 10–2021.

**Inversión del Proyecto:** Tiene una inversión total de USD 68.6 Millones

**Localización:** Departamento de Francisco Morazán: Municipios de La Venta y Curaren; Departamento de Intibucá: Intibucá; Departamento de La Paz: La Paz; y Departamento de Valle, municipio de Nacaome: 18 comunidades.

### 11.1 Avances financieros y físicos:

**Ejecución Financiera por Tipo de Fondos Seguridad Hídrica  
(En Lempiras)**

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al 30 de Septiembre						
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Septiembre	% de Ejecución	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo BM		190,041,562.00	802,727.61	0.42	5,867,944.98	3.09	181,104,783.73
<b>Total</b>	-	<b>190,041,562.00</b>	<b>802,727.61</b>	<b>0.42</b>	<b>5,867,944.98</b>	<b>3.09</b>	<b>181,104,783.73</b>

Fuente: SIAFI

### Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2023

#### SEGURIDAD HIDRICA

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Septiembre			Ejecución Acumulada		
			Programado a Septiembre	Ejecutado a Septiembre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Septiembre	%
<b>Proyecto de Seguridad Hídrica en el Corredor Seco de Honduras</b>	Asistencia Técnica brindada para fortalecer la gobernanza en las municipalidades de los municipios de Intibucá, La Venta, Curaren y La Paz.	Asistencia Técnica	-	-	-	1	-	-
	Estudios de Evaluación de Impactos y Riesgos Ambientales y Sociales y de Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS) de los Sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS) actualizado para comunidades priorizadas en los municipios de Intibucá, La Venta, Curaren y La Paz.	Porcentaje	-	-	-	3	-	-
	Diseños de Sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS) actualizado para las comunidades priorizadas en los municipios de Intibucá, La Venta, La Paz y Curaren.	Porcentaje	-	-	-	3	-	-

Actividad / Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Septiembre			Ejecución Acumulada		
			Programado a Septiembre	Ejecutado a Septiembre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Septiembre	%
<b>Fortalecimiento de la Capacidad Institucional para la Gobernanza y Gestión de los Recursos Hídricos</b>	Empresa Consultora Contratada para iniciar la Asistencia Técnica para fortalecer la gobernanza a nivel: (i) Etapa I: nivel local, Capacitación y Reforestación en Intibucá, La Venta, Curaren y La Paz.	Contrato	-	-	-	1	-	-
<b>Ampliación de la Infraestructura Hidráulica Resiliente para la Seguridad del Agua del Corredor Seco</b>	Empresa Consultora Contratada para la Revisión y actualización de la Estudios de Evaluación de Impactos y Riesgos Ambientales y Sociales y de Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS) de los Sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS): Intibucá, La Venta, Curaren y La Paz.	Contrato	-	-	-	1	-	-
	Empresa Consultora Contratada para la Actualización de Diseños de Sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS): Intibucá, La Venta, La Paz y Curaren.	Contrato	-	-	-	1	-	-

Fuente: SIAFI

## 11.2 Principales logros de SEGURIDAD HIDRICA:

El Proyecto a septiembre 2023 se encuentra en etapa de pre-inversión. Los principales logros durante el mes son los siguientes:

- Remisión al Banco Mundial de borradores de convenios institucionales para revisión legal y No Objeción:
  - a) Convenios con las Alcaldías de: Intibucá, La Paz, La Venta y Curarén,
  - b) Convenios con SERNA e ICF, se incorporaron las observaciones realizadas por el Banco Mundial.

### **11.3 Limitantes**

Debido a que la efectividad del Proyecto fue hasta el 22 de mayo de 2023, se reprogramaron todas las actividades y se discutieron en detalle con la UAP-SAG y el Banco Mundial el 13 de junio de 2023, ajustándose el presupuesto para 2023 a L.55.1 millones correspondientes a fondos externos. En la misma fecha se recibió la No Objeción del Banco Mundial al POA y presupuesto para 2023.

La aprobación del Plan de Adquisiciones y Contrataciones (PAC) del Proyecto es un proceso continuo, cabe mencionar que el 31 de julio de 2023 el BM lo aprobó, con la aprobación del PAC en el sistema STEP se podrán reiniciar los procesos abiertos en el 2022 y comenzar los nuevos procesos reprogramados para 2023. Sin embargo, en agosto se realizaron dos reuniones de revisión detallada del PAC con funcionarios del BM, las cuales están en proceso de aprobación.

En agosto 2023 se continuó en proceso la revisión de los términos de referencia de los estudios y diseños de los SIAS por parte del Banco Mundial. No se han recibido observaciones de los TdR de la Asistencia Técnica Etapa 1: Capacitación y Reforestación el 4 de septiembre de 2023, las que fueron incorporadas al borrador de Tdr. Se revisaron los Tdr durante la visita técnica realizada por el BM entre el 18 y el 20 de septiembre 2023 y se recibieron comentarios adicionales los que serán incorporados al documento por el proyecto, se está a la espera que el BM otorgue la No Objeción para poder publicar los procesos.

## 12. Proyecto de Abastecimiento de Agua Urbana – 23.02

**Objetivo:** mejorar la calidad y eficiencia de la prestación de los servicios de los prestadores urbanos de servicios de agua potable (PUSAPs) y apoyar a los municipios a responder a las necesidades de emergencia de suministro de agua y saneamiento generadas por la pandemia COVID-19 en sus cabeceras municipales.

**Descripción del Proyecto:** el proyecto “Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana” cuenta con recursos del crédito AIF-6696-HN del Banco Mundial por un monto de USD 45.0 millones y una contraparte municipal por USD 1.5 millones. Se cuenta con un plazo de ejecución al primer semestre de 2023.

**Inversión del Proyecto:** tiene una inversión total de **USD 45.0 Millones**

**Localización:** la zona de intervención del proyecto se localiza en todos los departamentos a nivel nacional.

### 12.1 Avances financieros y físicos:

**Ejecución Financiera por Tipo de Fondos AGUA URBANA  
(En Lempiras)**

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al 30 de Septiembre						
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Septiembre	% de Ejecución	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo BM		242,285,548.00	655,043.60	0.27	5,552,457.31	2.29	234,571,570.08
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>242,285,548.00</b>	<b>655,043.60</b>	<b>0.27</b>	<b>5,552,457.31</b>	<b>2.29</b>	<b>234,571,570.08</b>

Fuente: SIAFI

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2023

AGUA URBANA

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Septiembre			Ejecución Acumulada		
			Programado a Septiembre	Ejecutado a Septiembre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Septiembre	%
Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana	Subproyectos de rehabilitación de sistemas urbanos de agua potable en proceso de ejecución beneficiando a 13 cabeceras municipales.	Porcentaje	-	-	-	50	-	-
	Bienes e insumos COVID-19 entregados en municipios del Proyecto para su instalación escuelas y centros de salud urbanos.	Municipio	3	-	-	13	-	-
	Municipios que implementan un modelo de gestión desconcentrado para la prestación del servicio urbano de agua potable beneficiando a 6 cabeceras municipales	Municipio	1			6	5	83

Actividad / Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Septiembre	Ejecución Acumulada
------------------	-------------------------	------------------	---------------------------------	---------------------

			Programado a Septiembre	Ejecutado a Septiembre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Septiembre	%
<b>Mejoramiento del Abastecimiento de Servicios de Suministro de Agua Potable en Zonas Urbanas</b>	Subproyectos de rehabilitación de sistemas urbanos de agua potable licitados	Proyectos	-	-	-	13	-	-
	Certificación de no requerir licenciamiento ambiental para las obras de rehabilitación.	Certificación	2	-	-	13	1	8
	Licitación de bienes e insumos COVID-19	Licitación	3	-	-	13	-	-
	Evaluaciones de Impacto y Planes de Gestión Ambiental y Social (EIAS y PGAS).	Plan	2	-	-	13	-	-
	Planes de inversión de subproyectos de rehabilitación.	Plan de inversión	3	-	-	13	-	-
	Formalización de Acuerdos de Asociación SAG-Municipalidad-Prestador	Acuerdo	-	-	-	13	-	-
<b>Fortalecimiento Institucional de ERSAPS</b>	Dictamen de aprobación del modelo por el ERSAPS	Dictamen	-	-	-	6	-	-
	Nombramiento de gerente del proveedor de servicios de agua potable.	Cantidad	2	-	-	6	-	-
	Conformación de Junta Directiva del proveedor de servicios de agua potable.	Cantidad	2	-	-	6	-	-

Fuente: SIAFI

## 12.2 Principales logros de AGUA URBANA:

- Se continuó trabajando en la formulación técnica. Ambiental y social de las inversiones en proyectos que están siendo adicionadas a los Planes de Inversión de Rápido Impacto (PIRRI) de los municipios participantes del Proyecto finalizados en el mes de agosto de 2023,

### 13. Alianza Para Corredor Seco (USAID-GAFSP) (PROSASUR) – 23.03

**Objetivo:** promover la seguridad alimentaria, diversificación de la nutrición en niños y fortalecimiento de centros comunales de salud y el fortalecimiento de grupos de productores, que pueden escalar a temas de competitividad y ser encadenados con otros proyectos para impulsar el desarrollo del corredor seco.

**Descripción del Proyecto:** el PROSASUR surge con el convenio financiero de donación TF 017904–HN, suscrito el 11 de noviembre de 2015 por 30M USD. El 19 de noviembre de 2021 se firmó un convenio de donación del fondo adicional TF–0B7211 por USD 5M, con el objetivo de promover la seguridad alimentaria, diversificación de la nutrición en niños y el fortalecimiento de centros comunales de salud y ser encadenados con otros proyectos para impulsar el desarrollo del corredor seco.

**Localización:** la zona de intervención del proyecto se localiza en todo el Corredor Seco del País.

**Inversión del Proyecto:** tiene una inversión total de **USD 35.0 Millones**.

#### 13.1 Avances financieros y físicos:

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos ALIANZA PARA CORREDOR SECO (USAID-GAFSP)  
PROSASUR (En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al 30 de Septiembre						
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Septiembre	% de Ejecución	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 22: Donaciones Externas		67,392,925.00	184,999.36	0.27	2,092,571.39	3.11	64,812,224.44
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>67,392,925.00</b>	<b>184,999.36</b>	<b>0.27</b>	<b>2,092,571.39</b>	<b>3.11</b>	<b>64,812,224.44</b>

Fuente: SIAFI

### Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2023 ALIANZA PARA CORREDOR SECO (USAID-GAFSP) PROSASUR

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Septiembre			Ejecución Acumulada		
			Programado a Septiembre	Ejecutado a Septiembre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Septiembre	%
<b>ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO (USAID-GAFSP)</b>	Planes comunitarios de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PSAN) implementados en hogares de pobreza y pobreza extrema del corredor seco.	Plan	-	-	-	100	-	-
	Planes comunitarios de Higiene en el Hogar (PHH) implementados en hogares de pobreza y pobreza extrema con niños menores de 5 y 2 años y/o madres embarazadas del corredor seco.	Plan	-	-	-	1	-	-

Actividad / Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Septiembre			Ejecución Acumulada		
			Programado a Septiembre	Ejecutado a Septiembre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Septiembre	%
<b>PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y GENERACIÓN DE INGRESOS, ASISTENCIA TÉCNICA, CLÚSTER 1</b>	Asistencia técnica brindada para mejorar la productividad y producción agropecuaria a través en PSAN-FO, Clúster 1	Asistencia Técnica	-	-	-	1	-	-
	Asistencia técnica brindada para mejorar la productividad y producción agropecuaria a través en PSAN-FO, Cluster 2	Asistencia Técnica	-	-	-	1	-	-

<b>PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y GENERACIÓN DE INGRESOS, ASISTENCIA TÉCNICA, CLÚSTER 2</b>	Kit de bienes productivos (bombas, mochila, semilla, fertilizantes, accesorios para riego) entregados a hogares beneficiados. FO, Clúster 1	Kit de Riego	-	-	-	1	-	-
	Kit de bienes productivos (bombas, mochila, semilla, fertilizantes, accesorios para riego) entregados a hogares beneficiados. FO, Clúster 2	Kit de Riego	-	-	-	750	-	-
<b>EDUCACIÓN NUTRICIONAL E HIGIENE DEL HOGAR, ASISTENCIA TÉCNICA, CLÚSTER 1</b>	Asistencia técnica brindada en nutrición e higiene en el hogar a través en PHH. FO, Clúster 1	Asistencia Técnica	-	-	-	1	-	-
	Infraestructura básica (Ecofiltro, ecofogones, letrinas, piso de cocina o en el sitio elegido por el hogar) entregada a Hogares del corredor seco. FO, Clúster 1	Cantidad	-	-	-	1	-	-
<b>EDUCACIÓN NUTRICIONAL E HIGIENE DEL HOGAR, ASISTENCIA TÉCNICA, CLÚSTER 2</b>	Asistencia técnica brindada en nutrición e higiene en el hogar a través en PHH. FO, Clúster 2	Asistencia Técnica	-	-	-	1	-	-
	Infraestructura básica (Ecofiltro, ecofogones, letrinas, piso de cocina o en el sitio elegido por el hogar) entregada a Hogares del corredor seco. FO, Clúster 2	Cantidad	-	-	-	1	-	-

Fuente: SIAFI

### 13.2 Principales logros de PROSASUR:

- **Componente 3. Proyecto de Gestión, Monitoreo y Evaluación**

- En proceso de negociación con la firma implementadora para su contratación.

### 13.3 Limitantes:

Finalizar proceso de negociación y firma de contrato con la empresa Sub-implementadora.

## Conclusiones

El presupuesto ejecutado en el mes de septiembre es de **L 432,090,087.47** del presupuesto vigente correspondiente a **L 6,676,997,663.00**. Es importante mencionar que la ejecución financiera acumulada al mes de septiembre es **L 4,190,067,807.61**, que corresponde a un **62.75%** del presupuesto vigente de la SAG.

**Fecha de Elaboración: 20 de octubre de 2023.**

**Elaborado por: El equipo Técnico de la Unidad de Seguimiento y Evaluación de Programas y Proyectos.**

**Cargo: Técnico de la Unidad de Seguimiento y Evaluación de Programas y Proyectos.**