

Informe de Proyectos

Emisión: 11/10/2016
 Hora : 10:28 a.m.
 Pagina: 1 de 5

Honduras C.A.
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE
 ESTADO: APROBADO

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Nº Fomento de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Presupuesto Anual	Presupuesto Definitivo	Traspaso de Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	Fondos Utilizados	Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	Construcción Casco Urbano Estado Jalisco	15	15	15	12 02 001 000 001 47110 11- 001 47110 15- 013 01 20 7	0.00	100,000.00	0.00	52,174.00	0.00	52,174.00	47,826.00	52.00 %	47.00 %	NO SE EJECUTO
2	Aldea El Centro Básico Aldea El Coyolito	14	14	14	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463.31	99.00 %	0.00 %	NO SE EJECUTO
3	Construcción de Oficinas Administrativas Polivalente Villa de San Francisco	15	15	15	100,000.00	100,000.00	125,000.00	105,918.60	0.00	0.00	105,918.60	19,081.40	84.00 %	15.00 %	NO SE EJECUTO
4	Construcción de un aula en Escuela Miguel Paz Barbora barrido nuevo progreso	11	11	11	11 01 008 000 001 47110 11- 001 47110 20 7 140	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	100.00 %	NO SE EJECUTO
5	Contraparte Villa de san cercado de la Francisco Laguna de cosecha de agua	15	15	15	50,000.00	50,000.00	30,000.00	19,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00 %	33.00 %	NO SE EJECUTO
6	Construcción de Alcantarillado sanitario en Francisco San Francisco concepción	11	11	11	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	36,730.00	13,270.00	73.00 %	26.00 %	NO SE EJECUTO
7	Aldea la mesa	19	19	19	12 02 004 000 001 47110 15- 001 47110 15- 001 50 20 7	0.00	100,839.20	0.00	0.00	0.00	100,839.20	0.00	100.00 %	0.00 %	NO SE EJECUTO
8	Nacimiento Francisco y Ampliación de la Pueblo Nuevo	11	11	11	12 04 002 000 001 47110 11- 001 47110 11- 001 01 20 5	200,000.00	407,307.98	0.00	0.00	0.00	0.00	407,307.98	100.00 %	100.00 %	NO SE EJECUTO
9	Aldea El Centro Básico Aldea El Coyolito	15	15	15	100,000.00	100,000.00	42,609.85	32,609.85	0.00	0.00	32,609.85	10,000.00	76.00 %	23.00 %	NO SE EJECUTO
10	Construcción de Oficinas Administrativas Polivalente Villa de San Francisco	22	22	22	1,234,160.21	0.00	1,224,160.21	0.00	0.00	0.00	1,212,260.21	11,900.00	99.00 %	0.00 %	NO SE EJECUTO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/10/2016
Hora : 10:28 a.m.
Pagina: 2 de 5



No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Inversión	Nº Fuente de Inversión	Código de Proyecto	Nº Presupuesto Actual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Modificaciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
11	- construcción de segunda cosecha de papa (primera etapa)	Villa de san Francisco	11	11	11 05 005 000 001-01 20 5 142	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO
12	- Construcción de sistema de agua potable en la zona de El Bufaró	Villa de san Francisco	11	11		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	27,984.95	0.00	0.00	27,984.95	55.00 %	22,015.05	44.00 %		NO SE EJECUTO
13	- Construcción de sistema de agua potable en la zona de El Estadio	Villa de san Francisco	11	11	12 02 001 000 001-01 20 7 52	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	399,706.93	0.00	0.00	399,706.93	99.00 %	293.07	0.00 %		NO SE EJECUTO
14	- Construcción de caminos y baños en Estadio José María Elvir	Villa de san Francisco	11	11		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	31,284.72	0.00	0.00	31,284.72	39.00 %	-48,715.28	60.00 %		NO SE EJECUTO
15	- Construcción de sistema de eléctrico en Barrio La Pradencia	Villa de san Francisco	11	11		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	100,450.00	0.00	0.00	100,450.00	28.00 %	249,550.00	71.00 %		NO SE EJECUTO
16	- Construcción de sistema de eléctrico en Estación Barrio Agua Tibia	Villa de san Francisco	11	11		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
17	- Construcción de Proyecto Mosel	Villa de san Francisco	11	11	13 00 001 000 001-01 20 4 - 62	80,987.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,987.50	0.00	0.00	0.00	78,602.67	0.00	0.00	78,602.67	97.00 %	2,384.83	2.00 %		NO SE EJECUTO
18	- Construcción de Proyecto Mosel	Villa de san Francisco	22	22		0.00	147,240.24	0.00	0.00	0.00	0.00	147,240.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %		NO SE EJECUTO
19	- Construcción de Proyecto Mosel	Villa de san Francisco	22	22		0.00	1,576,450.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1,576,450.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %		NO SE EJECUTO
20	- Construcción de Proyecto Mosel	Villa de san Francisco	15	15		215,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %		NO SE EJECUTO
21	- Construcción de Proyecto Mosel	Villa de san Francisco	11	11		225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %		NO SE EJECUTO
22	- Construcción de Proyecto Mosel	Villa de san Francisco	11	11		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %		NO SE EJECUTO
23	- Construcción de Proyecto Mosel	Villa de san Francisco	11	11	14 01 001 000 001-01 20 3 149	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	198,546.55	0.00	0.00	198,546.55	99.00 %	3,453.45	1.00 %		NO SE EJECUTO



Honduras C.A.

Informe de Proyectos

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Emisión: 11/10/2016
Hora : 10:28 a.m.
Pagina: 3 de 5



Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código de Presupuesto Anual	Presupuesto Aprobado	Modificaciones			Fondos Utilizados			Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	Monto Pendiente de Ejecución (%)	Observaciones
							Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de mas	Traspaso de menos	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros		
24	Pavimentación Francisco Calle al Cementerio	Villa de san Francisco	11	11	14 01 004 000 001 47210 11- 013-01 20 3 128	695,235.54	0.00	0.00	82,150.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	613,085.30 NO SE EJECUTO
25	Pavimentación Francisco n Antigua Calle Real / Primer Etopa	Villa de san Francisco	11	11	14 01 004 000 001 47210 11- 013-01 20 3 128	0.00	25,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00 NO SE EJECUTO
26	Construcción Francisco de Oficinas Administrativ as Instituto. Privalente Villa de San Francisco	Villa de san Francisco	11	11	11 05 004 000 001 47110 15- 013-01 20 5	500,000.00	0.00	0.00	100,000.00	90,000.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00 NO SE EJECUTO
27	Ampliación Villa de san Escuela Hacienda Callejas	Villa de san Francisco	15	15	11 01 005 000 001 47110 15- 013-01 20 7 137	100,000.00	0.00	0.00	0.00	25,743.24	70,256.76	70,256.76	0.00	0.00	100.00 %	0.00 NO SE EJECUTO
28	Construcción Francisco de Contraparte Alcantarillado Barrio Nuevo Progreso	Villa de san Francisco	15	15	11 05 004 000 001 47110 15- 013-01 20 5	300,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00 NO SE EJECUTO
29	Construcción Francisco de Sistema de Agua potable Zona Municipal (agua fría, san manual, providencia y trinidad)	Villa de san Francisco	11	11	11 05 004 000 001 47110 15- 013-01 20 5	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00 NO SE EJECUTO
30	Construcción Francisco de Alcantarillado sanitario en Barrio San Francisco - concepción	Villa de san Francisco	19	19	12 02 004 000 001 47210 11- 001 471 20 7	0.00	287,673.98	0.00	0.00	0.00	287,673.98	0.00	0.00	255,500.92	88.00 %	32,173.06 NO SE EJECUTO
31	Construcción cancha Polideportiva Aldea la Mesa	Aldea la mesa	11	11	12 02 004 000 001 47210 11- 001 471 20 7	0.00	150,000.00	0.00	0.00	70,000.00	80,015.00	0.00	0.00	30,011.50	99.00 %	3.50 NO SE EJECUTO
32	Construcción Francisco de sistema eléctrico B' EL silo 3	Villa de san Francisco	11	11	12 02 004 000 001 47210 11- 001 471 20 7	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00 NO SE EJECUTO
33	Construcción Cuyullo cancha polideportiva Escuela Trinidad Zavala	Aldea El Cuyullo	11	11	12 02 004 000 001 47210 11- 001 471 20 7	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00 NO SE EJECUTO



Informe de Proyectos

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/10/2016

Hora : 10:28 a.m.

Página: 4 de 5

No.	Número del Proyecto	Utilización	Nº Fondo de Finanziamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestal	Nº Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Modificaciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Original	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados	Transferencias	ERP	Otros	Prestupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	Proceso Terminado	Observaciones
34	Villa de san Francisco de Alcantarillado Barrio Pueblo Nuevo Coyoillo (Contraparte)	15	15	15	11 05 003 000 001 47110 15-013 01 20 5 141	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
35	- Villa de san Francisco de construcción de sistema eléctrico en cacerío Hacia el Coyoillo	11	11	11		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
36	- Ampliación Proyecto Barrio el trapiche	11	11	11		0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
37	- Empedrado Villa de san Calles San Francisco Antonio Maja	11	11	11		225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	235,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
38	- Finalización Villa de san Real tercera etapa (Caserío y Cocagua)	15	15	15		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
9	- Pavimentación Villa de san n en calle Los Horny	11	11	11		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
0	- Villa de san n Pavimentación Calle al Cementerio	15	15	15		216,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	216,640.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
1	- Coyullo Construcción cancha polideportiva Escuela Trinidad Zavala	15	15	15		0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
1	Construcción Casco Urbano de sistema de electrica Barrio La Providencia	14	14	14		0.00	53,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	53,185.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
1	Remodelación Coyullo n de Ander al Panjún	11	11	11		0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
14	Construcción Casco Urbano de un aula en anexo Escuela Miguel Paz Barrio P Pueblo Nuevo	14	14	14		0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	75,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	

Honduras C.A.

PERÍODO: TERCEIRO TRIMESTRE 2011

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/10/2016

Hora : 10:28 a.m.

Página: 5 de 5

Na. Proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Inversión Financiamiento	Código Fuente de Inversión	Nº Presupuesto Anual	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Modificaciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados	Transfencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso Terminado	Observaciones																				
45	Construcción Casco Urbano	11	11	11 01 009 000 001 47110 11-001 01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2.00 %	98,000.00	98.00 %	NO SE EJECUTO																				
46	Remodelación Coyolito Panjún	15	15	11 01 010 000 001 47110 15-013 01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	6,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,170.00	24.00 %	18,830.00	75.00 %	NO SE EJECUTO																				
47	Construcción barrio nuevo de Entidad Ing. Janio Barjas	11-01-01	11	12 02 001 000 001 47110 11-011 01 20 7	0.00	0.00	167,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,332.00	0.00	0.00	0.00	55,437.71	0.00	0.00	0.00	56,437.71	39.00 %	100,894.29	60.00 %	NO SE EJECUTO																				
Totales																							6,539,504.04	4,185,188.73	140,829.44	697,015.00	2,032,133.39	9,248,744.54	57,079.21	0.00	2,008,095.15	0.00	2,521.73	0.00	0.00	0.00	4,985,468.73	74.83 %	4,262,276.31	64.35 %				
Observaciones:																																												

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JANIO ROLANDO BORJA SANCHEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)

YINA SCARLETH CASTRO AGUIAR

Northore Camble

11/11/21

Tesorero(a) Municipal

JAIME ALEJANDRO AMARAL

Nombre Completo

Firma y Sello

098t1J3Xhtk5o7CmG938bbaR0cAXrD5dFauv9FqoVAKO/D4hkCkew1WkuyZLk2VFN30J014Kx/hNdl-qUVyVAwqosPnbjnk5EaxrULwLwCMXCO22NunH4RuvsC59XQLv9r
Ts8tsg8jObv-vFsdL+z7eKwkhldtqHhNBVYxmaTtqUv+tbcaANFHlR33j3mF0FXdluap2nNH00Y8spUg2l2zo4Ktr4a9QCJwLcv5PmobR1V1AogAV1EIRpQhIGH290HnnpdfEO3A9
Tx7GZU3mr337kyupEywPwWcpa67wnCGJlGNJGndcGeTpyCzC3SvO196RUbl=#