



INTRODUCCION

El presente documento contiene información relacionada a los proyectos que se ejecutan por el Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911), para el fortalecimiento del Sector de Seguridad Pública de Honduras. La Dirección de Proyectos de la institución, es la principal responsable del diseño, control, supervisión, ejecución y seguimiento de las actividades que se desarrollan en cada una de ellos.

Los proyectos institucionales son desarrollados conforme el ciclo de vida de estos, mismo que comprende: fase de inicio, planificación, implementación, control y seguimiento, monitoreo, evaluación y culminación o cierre del mismo. Los procesos técnicos y administrativos de los proyectos que aquí se mencionan son desarrollados por el equipo técnico de la institución, conforme los lineamientos establecidos por la Dirección de Proyectos del SNE911.

OBJETIVO DE LOS PROYECTOS

Los proyectos que ejecuta el SNE911 referentes al “Fortalecimiento del Sector de Seguridad Publica de Honduras”, tienen como propósito brindar un aporte a la sociedad hondureña en cuanto a la mejora de las condiciones de seguridad publica en ciertas ciudades del país como ser: Tegucigalpa, Francisco Morazán, San Pedro Sula, Cortés, Santa Rosa de Copán, Copán, Tela, Atlántida y Choluteca, Choluteca, zonas donde actualmente se cuenta con un centro de Coordinación y Operación del SNE911. Mismos que efectúan la implementación de un sistema de seguridad publica adaptados a las necesidades de las ciudades que se encuentran dentro de las zonas de influencia del SNE911.

DESARROLLO Y EJECUCION DE PROYECTOS EN EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911)

El diseño, implementación y desarrollo de proyectos institucionales al mes de octubre de 2023, se encuentra en la revisión de necesidades de cada oficina regional y central del SNE-911 con la realización de propuestas, estudios, cotizaciones así como el trabajo de socialización, visitas en campo. El atraso que ha existido se generó con el corte de los servicios de transmisión de datos efectuado en septiembre de 2022, por la empresa proveedora de servicios y complementado por la limitaciones económicas y presupuestarias con que cuenta la institución, que han restringido el avance institucional del 9-1-1 pero que con la aprobación y adjudicación de varios proyectos propuestos se podrán desarrollar de una forma correcta las actividades de la institución.

Los aspectos antes descritos, han afectado en forma directa y negativa el trabajo que realiza el Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno y puntualmente repercutiendo de manera poco satisfactoria en la Dirección de Proyectos institucional, ya que desde meses anteriores se documentan retrasos y faltas de cumplimiento en los productos finales e intermedios, programados para el 2023, así como en los objetivos estratégicos, metas institucionales y otros procesos que desarrolla esta área de trabajo, pero con la ejecución de los proyectos que se han aprobado, se podrán mejorar los indicadores de estos objetivos y metas.





Esta Dirección continúa realizando trabajos de tipo administrativo, pero es de alta relevancia que se pueda seguir contando con las aprobaciones técnicas y económicas necesarias para poder dar continuidad a la ejecución de los proyectos del SNE911 en tiempo y forma.

Responsable de la ejecución de proyectos: Dirección de Proyectos
Director de la Dirección de Proyectos: Ing. Elder Rivera

Firma y sello:

 

PROGRAMAS Y PROYECTOS 2023			
OCTUBRE 2023			
Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)			
TRIMESTRE: 04			
Numero de Programa	Nombre del Programa	Monto Ejecutado del Programa	% Ejecutado Acumulado Mensual del Monto Programado Anual
No se registra ejecución de fondos en programas y proyectos en el mes de octubre, 2023			

