



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4



10/11/2016 15:33:18
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Página 1 de 4

Institucion: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Misión: SOMOS UNA EMPRESA PÚBLICA, RESPONSABLE DE LA GENERACIÓN, TRANSMISIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA, CUYO PROPÓSITO ES SATISFACER LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES; Y CONTRIBUYENDO CON EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DEL PAÍS Y LA MEJORA EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HONDUREÑOS.
Objetivos: 01 Contribuir a elevar la participación de energía renovable
02 Mejorar la continuidad y calidad del servicio de energía eléctrica
03 Lograr la recuperación financiera de la ENEE
04 Ampliar la cobertura del servicio de energía eléctrica

Table for Actividad Obra: 001-TERMICA CENTRO SUR. Includes columns for Resultado, Descripción, U.M. Descripción, Acumular, Programación del Trimestre 4, Ejecutado Octubre, Ejecutado Noviembre, Ejecutado Diciembre, Ejecución Acumulada Trimestre 4, and % de Avance Trimestre 4.

Table for Actividad Obra: 002-TERMICA NORTE. Includes columns for Resultado, Descripción, U.M. Descripción, Acumular, Programación del Trimestre 4, Ejecutado Octubre, Ejecutado Noviembre, Ejecutado Diciembre, Ejecución Acumulada Trimestre 4, and % de Avance Trimestre 4.

Table for Actividad Obra: 003-CENTRAL EL NISPERO. Includes columns for Resultado, Descripción, U.M. Descripción, Acumular, Programación del Trimestre 4, Ejecutado Octubre, Ejecutado Noviembre, Ejecutado Diciembre, Ejecución Acumulada Trimestre 4, and % de Avance Trimestre 4.

Table for Actividad Obra: 004-CENTRAL FRANCISCO MORAZAN. Includes columns for Resultado, Descripción, U.M. Descripción, Acumular, Programación del Trimestre 4, Ejecutado Octubre, Ejecutado Noviembre, Ejecutado Diciembre, Ejecución Acumulada Trimestre 4, and % de Avance Trimestre 4.

Table for Actividad Obra: 005-CENTRAL CANAVERAL RIO LINDO. Includes columns for Resultado, Descripción, U.M. Descripción, Acumular, Programación del Trimestre 4, Ejecutado Octubre, Ejecutado Noviembre, Ejecutado Diciembre, Ejecución Acumulada Trimestre 4, and % de Avance Trimestre 4.

Table for Actividad Obra: 006-COMPRA DE ENERGIA. Includes columns for Resultado, Descripción, U.M. Descripción, Acumular, Programación del Trimestre 4, Ejecutado Octubre, Ejecutado Noviembre, Ejecutado Diciembre, Ejecución Acumulada Trimestre 4, and % de Avance Trimestre 4.

Table for Actividad Obra: 007-COORDINACION DE PRODUCCION HIDROELECTRICA. Includes columns for Resultado, Descripción, U.M. Descripción, Acumular, Programación del Trimestre 4, Ejecutado Octubre, Ejecutado Noviembre, Ejecutado Diciembre, Ejecución Acumulada Trimestre 4, and % de Avance Trimestre 4.

Table for Actividad Obra: 008-TERMICA LITORAL ATLANTICO. Includes columns for Resultado, Descripción, U.M. Descripción, Acumular, Programación del Trimestre 4, Ejecutado Octubre, Ejecutado Noviembre, Ejecutado Diciembre, Ejecución Acumulada Trimestre 4, and % de Avance Trimestre 4.

Table for Actividad Obra: 003-CONSTRUCCION. Includes columns for Resultado, Descripción, U.M. Descripción, Acumular, Programación del Trimestre 4, Ejecutado Octubre, Ejecutado Noviembre, Ejecutado Diciembre, Ejecución Acumulada Trimestre 4, and % de Avance Trimestre 4.



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4



10/11/2016 15:33:18
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Página 2 de 4

Table with multiple rows and columns detailing project activities, including descriptions, U.M. descriptions, quantities, costs, and progress percentages for various projects like '001-Ingeniería', '008-Construcción', etc.



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 4



10/11/2016 15:33:18
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Página 3 de 4

Actividad Obra: 001-TRANSMISION NORTE		Programa: 13-TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--			
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo	Ejecutado Octubre Cantidad % Costo	Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo	Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 4 %				
01	Ejecutado el mantenimiento a líneas de transmisión de la región noratlántico del país	75 PORCENTAJE	S	19.80 0.00 27,679,913.00	0.00 0.00 6,655,614.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 6,655,614.00	0.00 0.00 24.04				
Total Actividad - Obra:				19.80	0.00	27,679,913.00	0.00	0.00	6,655,614.00	0.00	0.00	24.04	
Actividad Obra: 002-TRANSMISION CENTRO SUR		Programa: 13-TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--			
01	Ejecutado mantenimiento a líneas de transmisión de la región centro sur del país	75 PORCENTAJE	S	21.00 0.00 26,114,816.00	0.00 0.00 3,396,211.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 3,396,211.00	0.00 0.00 13.00				
Total Actividad - Obra:				21.00	0.00	26,114,816.00	0.00	0.00	3,396,211.00	0.00	0.00	13.00	
Actividad Obra: 001-FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		Programa: 13-TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 020-APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)			
01	Construida en un 50% la Subestación La Entrada.	75 PORCENTAJE	S	14.00 0.00 20,467,051.00	5.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5.00 0.00 0.00	35.71 0.00 0.00				
Total Actividad - Obra:				14.00	0.00	20,467,051.00	5.00	0.00	0.00	35.71	0.00	0.00	
Actividad Obra: 003-INGENIERIA, ADMINISTRACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (RECURSOS ADICIONALES)		Programa: 13-TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 020-APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)			
01	Realizada la Supervisión Interna (ENEE) del 50% de la Construcción de la Subestación La Entrada.	75 PORCENTAJE	S	25.00 0.00 1,612,761.00	0.00 0.00 234,852.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 234,852.00	0.00 0.00 14.56				
Total Actividad - Obra:				25.00	0.00	1,612,761.00	0.00	0.00	234,852.00	0.00	0.00	14.56	
Actividad Obra: 004-INGENIERIA, ADMINISTRACIÓN Y MEDIO AMBIENTE		Programa: 13-TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 020-APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)			
01	Realizada la Supervisión Externa del 50% de la Construcción de la Subestación La Entrada.	149 INFORME	S	1.00 0.00 3,169,181.00	0.00 0.00 821,917.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 821,917.00	0.00 0.00 25.93				
Total Actividad - Obra:				1.00	0.00	3,169,181.00	0.00	0.00	821,917.00	0.00	0.00	25.93	
Actividad Obra: 008-SUB ESTACION LA ENTRADA		Programa: 13-TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 020-APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)			
01	CONSTRUIDA EN UN 50% LA SUBESTACION LA ENTRADA	75 PORCENTAJE	S	1.00 0.00 18,770,824.00	0.00 0.00 32,587,278.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 32,587,278.00	0.00 0.00 173.61				
Total Actividad - Obra:				1.00	0.00	18,770,824.00	0.00	0.00	32,587,278.00	0.00	0.00	173.61	
Actividad Obra: 009-REPOSICION DEL FINANCIAMIENTO 1584SF-HO Y 2016 BL-HO		Programa: 13-TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 020-APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)			
01	REALIZADO EL 5% DE LA SUPERVISION, ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO A LA ENEE EN LAS ETAPAS DE ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACION	149 INFORME	S	1.00 0.00 3,246,170.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00				
Total Actividad - Obra:				1.00	0.00	3,246,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 011-AUDITORIA EXTERNA		Programa: 13-TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 020-APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)			
01	CONSTRUIDA EN UN 50% LA SUBESTACION LA ENTRADA.	75 PORCENTAJE	S	1.00 0.00 1,610,250.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00				
Total Actividad - Obra:				1.00	0.00	1,610,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 002-DISTRIBUCION CENTRO SUR		Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--			
01	Ejecutado el mantenimiento a la red de distribución de energía eléctrica de la Región Centro Sur.	75 PORCENTAJE	S	23.00 0.00 86,571,554.00	0.00 0.00 9,100,249.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 9,100,249.00	0.00 0.00 10.51				
Total Actividad - Obra:				23.00	0.00	86,571,554.00	0.00	0.00	9,100,249.00	0.00	0.00	10.51	
Actividad Obra: 003-COMERCIAL CENTRO SUR		Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--			
01	Energía vendida en la región Centro Sur (MWh)	107 MEGAWATIOS HORA	S	578,453.70 0.00 21,973,171.00	202,874.21 0.00 4,769,555.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	202,874.21 0.00 4,769,555.00	35.07 0.00 21.71				
Total Actividad - Obra:				578,453.70	0.00	21,973,171.00	202,874.21	0.00	4,769,555.00	35.07	0.00	21.71	
Actividad Obra: 004-ADMINISTRACION NORTE		Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--			
01	Ejecutados los procesos administrativos de la Región Norte.	75 PORCENTAJE	S	25.00 0.00 18,374,657.00	0.00 0.00 1,401,386.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1,401,386.00	0.00 0.00 7.63				
Total Actividad - Obra:				25.00	0.00	18,374,657.00	0.00	0.00	1,401,386.00	0.00	0.00	7.63	



**Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4**



Actividad Obra: 005-DISTRIBUCION NORTE		Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--			
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo	Ejecutado Octubre Cantidad % Costo	Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo	Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 4 %				
01	Ejecutado el mantenimiento a la red de distribución de la Región Norte.	75 PORCENTAJE	S	19.00 0.00 73,671,273.00	0.00 0.00 12,688,727.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 12,688,727.00	0.00	0.00	17.22		
Total Actividad - Obra:				19.00	73,671,273.00	0.00	12,688,727.00	0.00	0.00	12,688,727.00	0.00	17.22	
Actividad Obra: 006-COMERCIAL NORTE		Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--			
01	Energía vendida en la región Norte (MWh)	107 MEGAWATIOS HORA	S	821,070.00 0.00 13,227,446.00	246,163.60 0.00 439,554.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	246,163.60 0.00 439,554.00	29.98	0.00	3.32		
Total Actividad - Obra:				821,070.00	13,227,446.00	246,163.60	439,554.00	0.00	0.00	439,554.00	29.98	3.32	
Actividad Obra: 007-ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO		Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--			
01	Ejecutados los planes operativos de la región Litoral Atlántico	75 PORCENTAJE	S	25.00 0.00 16,355,274.00	0.00 0.00 1,877,261.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1,877,261.00	0.00	0.00	11.48		
Total Actividad - Obra:				25.00	16,355,274.00	0.00	1,877,261.00	0.00	0.00	1,877,261.00	0.00	11.48	
Actividad Obra: 008-DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO		Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--			
01	Ejecutado el mantenimiento a la red de distribución de energía eléctrica de la Región Litoral Atlántico.	75 PORCENTAJE	S	23.00 0.00 40,436,228.00	0.00 0.00 9,053,525.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 9,053,525.00	0.00	0.00	22.39		
Total Actividad - Obra:				23.00	40,436,228.00	0.00	9,053,525.00	0.00	0.00	9,053,525.00	0.00	22.39	
Actividad Obra: 009-COMERCIAL LITORAL ATLANTICO		Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--			
01	Energía vendida en la Región Litoral Atlántico (Mwh)	107 MEGAWATIOS HORA	S	135,603.00 0.00 8,254,278.00	50,688.45 0.00 637,701.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	50,688.45 0.00 637,701.00	37.38	0.00	7.73		
Total Actividad - Obra:				135,603.00	8,254,278.00	50,688.45	637,701.00	0.00	0.00	637,701.00	37.38	7.73	
Actividad Obra: 001-PROGRAMA NACIONAL DE ELECTRIFICACION SOCIAL ETAPA ESSE-FN-2008		Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 011-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION SOCIAL ETAPA ESSE-FN-2008			
01	10,000 viviendas incorporadas al sistema de generación interconectado ENEE	263 VIVIENDA	S	2,500.00 0.00 36,181,843.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00		
Total Actividad - Obra:				2,500.00	36,181,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 002-SUPERVISION		Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 011-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION SOCIAL ETAPA ESSE-FN-2008			
01	Controlado y Supervisados los proyectos de electrificación en comunidades a nivel nacional	149 INFORME	S	1.00 0.00 491,532.00	0.00 0.00 13,146.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 13,146.00	0.00	0.00	2.67		
Total Actividad - Obra:				1.00	491,532.00	0.00	13,146.00	0.00	0.00	13,146.00	0.00	2.67	
Total Institución:				3,818,777.80	6,467,561,228.00	1,158,143.17	1,493,794,541.00	0.00	0.00	1,158,143.17	1,493,794,541.00	30.33	23.10
Totales del Reporte:				3,818,777.80	6,467,561,228.00	1,158,143.17	1,493,794,541.00	0.00	0.00	1,158,143.17	1,493,794,541.00		