


TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
UNIDAD DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS
REPORTE DE PROGRAMA Y PROYECTOS

NOVIEMBRE 2023

Resultado de producción (Meta)	Fuente de Financiamiento (Quién Financia y N°)	Monto Asignado US\$	Unidad de medida	Programación Noviembre 2023		Total Ejecutado		Observaciones
				Cantidad	Costo LPS	Cantidad	Costo LPS	
Apoyo para el fortalecimiento del TSC- actividades identificadas del documento priorizado de necesidades	Gobernabilidad Local Honduras - GLH/USAID	Subvención en Especie	Informes	N/A	N/A	N/A	N/A	Rediseño del Sitio Web del Tribunal Superior de Cuentas - TSC a) Se completó el Desarrollo del sitio web, realizando pruebas para la certificación del mismo. b) Se desarrollo prueba piloto, correspondiente a navegación en el nuevo sitio web por usuarios designados por el TSC, con el propósito de verificar su funcionalidad. c) Informe Técnico de Progreso y sus respectivos anexos y remitido a la comisión técnica para revisión y aprobación de la contraparte técnica..
Fortalecimiento de la Agenda de Transparencia e Integridad en el Uso de Recursos Públicos en Honduras (HO- T1402)	Banco Interamericano de Desarrollo- BID.	Subvención en especie.	Informes	N/A	N/A	N/A	N/A	Consultoría Implementación de la plataforma e-learning Moodle para capacitar a los auditores en el MARCI Entregables desarrollados por la empresa consultora, aprobados por la comisión técnica a) Plan de Trabajo y Cronograma de la consultoría, aprobados por la contraparte técnica. b) Planificación Didáctica de los Cursos de Administradores y Profesores de Moodle del TSC y cronograma de capacitaciones aprobados por la contraparte técnica. c) Manual del curso Administradores Moodle del TSC, aprobado por la contraparte técnica. d) Instalación remota de la plataforma Moodle en el servidor del TSC designado. e) Capacitación de administradores de la plataforma Moodle, realizada del 7 al 15 de noviembre, participando seis (6) empleados del Departamento de Formación y dos (2) de la Gerencia de Tecnología. f) Capacitación de profesores de la plataforma Moodle, realizada del 20 al 27 de noviembre, participando cinco (5) empleados del Departamento de Formación de Personal, uno (1) de la Gerencia de Informática y uno (1) del Departamento de Verificación de Recomendaciones de Auditoría g) Sesiones grabadas en formato video.

Tegucigalpa, M.D.C. 6 de diciembre de 2023


Vidal A. Flores Castellanos
Jefe de la Unidad de Administración de Proyectos

