



AYUDA MEMORIA
ACTIVIDAD: LEVANTAMIENTO DE DIAGNOSTICOS PARA LA
INTERVENCIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS A TRAVES DEL PROGRAMA:
PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
ESCOLAR.

Lepaera Lempira 05 diciembre de 2023

Participantes y Representaciones:

El presente levantamiento se hizo con el apoyo del siguiente equipo: Sandra Pinto, Jefe de la UTM, Ruber Quintanilla Técnico de Catastro, Nazareth Fuentes, Oficial de Información Pública, Erick López, Técnico de la Unidad de Computo y Oscar Herrera, Motorista con apoyo del equipo de topografía de la Mancomunidad Puca.

Dicho proyecto en el marco del **PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR**. En la primera etapa de este proyecto se nos capacitó a los ediles UTM de cada Alcaldía, sobre los perfiles y formulación de los proyectos, los requisitos que se deben cumplir para acceder a fondos para la reparación de centros educativos.

De igual manera, se nos dio a conocer que esta estrategia se ejecutará en 3 fases; selección de Centros Educativos, Formulación, Desembolso, ejecución y Liquidación de los mismos.

El proceso contará con el apoyo de la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON), la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD), la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).

PRIMERA FASE:

Se hizo la identificación de priorización de los centros educativos hacer intervenidos se visitaron 8 comunidades de las cuales solo 5 quedaron dentro de la priorización. A continuación, se muestran a detalle:





REPÚBLICA DE HONDURAS
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
Lepaera, Lempira

Correo: unidadtecnicamunicipal69@gmail.com



CENTROS EDUCATIVOS PRIORIZADOS

N°	Nombre Centro educativo	Comunidad	Matricula		Código SACE	Registro Catastral	Alcance propuesto	Inversión aproximada	Contrapartes (sólo si existe)
			F	M					
1	Dionisio de Herrera	El Carmen	58	57	131300139B09	se anexa la constancia	_ Reparación de piso y techo de la cocina _ Instalación de suministro eléctrico en salón multiusos _ Pintura del centro básico. _ Reparación de módulo de baños	500,000.00	-
2	Brisas del Puca	Cementerera	77	87	131300092B11	se anexa la constancia	_ Construcción de una aula 6x8	607,000.00	
3	República de Cuba	Loma Alta	42	47	131300013B09	se anexa la constancia	_ Construcción de dos aulas de 6x8	1,214,000.00	
4	Unión Libre	Aldea Nueva	19	21	131300097B11	se anexa la constancia	_ Cambio de techo _ Pintura de dos aulas _ Baños _ Cerca Perimetral _ Cambio de celosías _ Reconstrucción de ceras	400,000.00	150,000.00
5	Justo Jose Herrera	La Lima	47	43	131300007B10	se anexa la constancia	_ Construcción de un aula de 6x8 _ Módulo de baños	579,000.00	200,000.00
Total Matricula			243	255			Total de Lempiras	3,300,000.00	L 350,000.00

Durante la primera etapa se preparó una serie de documentación necesaria para el soporte para la aprobación de los mismos:

1. Documentación legal de cada uno de los centros educativos.
2. Constancias catastrales que emiten que están o no están a favor de la Secretaria de Educación.





3. Un acta de compromiso, donde la municipalidad asume la responsabilidad de poner en trámite a tres centros educativos que no tienen la documentación a favor de la Secretaría de Educación, este una vez que el dinero sea depositado y los proyectos sean iniciados.
4. Punto de Acta emitido por la Secretaría Municipal, como medio de verificación de que los proyectos fueron socializados y en acuerdo de unanimidad por todo el CM, los mismos serán intervenidos
5. Solicitud de Intervenciones de centros educativos.

SEGUNDA FASE

Para la preparación de la segunda etapa se solicitó el apoyo del equipo de topografía e infraestructura de la Mancomunidad Puca, ya que la entrega era emergente y no se contaba con recurso humano suficiente para agilizar el proceso. Para ello se visitaron nuevamente los centros educativos para hacer el levantamiento de topografía y mediciones de áreas de reparación a intervenir (en caso aplicable).

Para ellos se conformaron tres equipos de trabajo. El equipo de infraestructura para diseño y presupuesto, topografía para el levantamiento de puntos de estación, y Unidad Técnica Municipal redacción de Memorias técnica o perfiles de proyectos. Entregando en la segunda fase los siguientes resultados, subidos a la plataforma donde serían revisados y aprobados:

1. Redacción de las 5 Memorias Técnicas o perfiles de proyectos, con todas las caracterizaciones del lugar inspeccionado.
2. 5 Juego de planos de las nuevas construcciones y reparaciones.
3. 1 Presupuesto de cada uno, siendo un total de 5 juegos.

TERCERA FASE

Una vez que se recibió la notificación de aprobación se procedió a preparar la documentación para solicitar el desembolso, dicha documentación ya fue revisada y enviada de manera digital, quedando al pendiente de hacerla llegar a la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON), en físico:

1. Dictamen técnico emitido por la DIGECEBI de aprobación de los proyectos.
2. Expediente de perfiles de proyectos aprobados por la DIGECEBI.





REPÚBLICA DE HONDURAS
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
Lepaera, Lempira

Correo: unidadtecnicamunicipal69@gmail.com



3. Constancia de compromiso de uso y liquidación de fondos de los proyectos a ejecutar.
4. Recibo a nombre de la Tesorería General de la República según monto del desembolso.
5. Fotocopia del DNI del Alcalde del municipio.
6. Certificación de punto de acta de corporación municipal de aprobación de los proyectos a ejecutar.
7. Nota de comunicación con cuenta bancaria seleccionada para depósito de los fondos y que conste en el registro de beneficiarios (PIN SIAFI).

Asuntos Tratados:

Con respecto a las autoridades educativas y líderes comunitarios, se les ha manifestado lo siguiente:

1. En su momento los diagnósticos eran 80% seguros, para no crear altas expectativas.
2. Una vez los proyectos fueran una realidad, debían poner la mano de obra no calificada y madera a utilizar en algunos casos la piedra que se necesitase.
3. La supervisión a cargo de la UTM y supervisores de SIT.

MEMORIA FOTOGRAFIA

La Lima, CEB JUSTO JOSE HERERRA






ALDEA NUEVA CEB NUEVA LUZ



CARMEN, CEB. DIONISIO DE HERRERA





LOMA ALTA CEB REPUBLICA DE CUBA



CEMENTERA- EL CASTILLO CEB, BRISAS DEL PUCA



FIRMA Y SELLO DE UTM

