


IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS										
Fecha de elaboración 10/11/2016										
	Encargado de ejecución de proyecto	Sector y sub sector	Nombre del proyecto	Ubicación del proyecto	Propósito del proyecto	Descripción del proyecto	Alcance del proyecto	Impacto Ambiental	Impacto del terreno	Detalles del encargado del proyectos nombre , teléfono , correo
1	Supervisado por la municipalidad y construido por la comunidad	La Sabana	Construccion del Centro Conual	La Sabana	Mejoramiento de Infraestructura Comunal y Social	Construccion de Centro Comunal	Mejoramiento de infraestructura del Centro Comunal	Ninguno	Ninguno	Maicol Yanez, 94735159, maicol.yanes@munisammanuelcortes.hn
2	Supervisado por la Municipalidad y construido por la comunidad	Col. Reyes Caballero	Centro Comunal	Col. Reyes Caballero	Construccion Centro social y comunal	Construccion de Centro comunal	Construccion de area social y comunal	Ninguno	Ninguno	Maicol Yanez, 94735159, maicol.yanes@munisammanuelcortes.hn
1	Ixel Meraz	San Manuel	Remodelacion del palacio Municipal	San Mnuel casco	remodelacion y mejoramiento de la infraestructura del palacio minicipal	construccion de sala de reuniones y mejoramiento de oficinas municipales	mejoramiento de la infraestructura del palacio municipal	ninguno	ninguno	Maicol. Yanes 94735159 maicol.yanes@munisanmanuelcorteshn
	PGRD-COPECO	El Plan	canalizacion de 1,300 mtrs de aguas pluviales y construccion de 4 cajas	Col. Las Melisas Col. Valle Verde Barrio David y Lotificacion Lomas de Guanacaste	Canalizacion de aguas Pluviales para la reduccion de riesgo en Aldea el Plan	Canalizacion de 1,300 mts de Aguas Pluviales y construccion de 4 cajas puente	Mejorar infraestructura de riesgo de desastre	Reduccion de Riesgo de Desastre	Ninguno	Maicol. Yanes 94735159 maicol.yanes@munisanmanuelcorteshn

Maicol Yanes

obras publicas



ELABORACION DE PROYECTOS						EJECUCIÓN DE PROYECTOS			
Fecha de elaboración 10/11/2016						Fecha de elaboración 10/11/2016			
Fuente de financiamiento del proyecto	Presupuesto del proyectos	Fecha de aprobación del proyecto	Estado actual del proyecto	Costo de finalización	Fecha de finalización (proyectado)	Relación de lo planificado con lo entregado de manera trimestral	Variación del costo total del proyecto	Variación en el alcance y duración del proyecto	Razones de los cambios mencionados
Fondos municipales	L 219.600,00	may-16	En Proceso	L 250.000,00	mar-17	Cumpliendo	Ninguna	Ninguna	ninguna
Fondos municipales	L.200,589.99	feb-16	Parado	L 300.000,00	abr-17	Cumpliendo	Ninguna	Ninguna	Falta de fondos
fondos municipales	L 997.000,00	may-16	proceso	L.997.000.00	mar-17	Cumpliendo	ninguna	Ninguna	Ninguna
PGRD-BANCO MUNIDIAL	L4,500,000.00	jul-16	Ejecucion	L5,500,000.00	dic-16	Cumpliendo	L.1,000,000.00	Ninguna	Aumento de Cantidad de Metros en la Obra

Maicol Yanes

obras públicas

