

**ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS**  
GERENCIA DE DESCENTRALIZACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL

Informe de acciones de proyectos de cooperación

Nombre del Proyecto	“Fortalecimiento de las capacidades locales para mejorar la inversión en Seguridad Alimentaria y Nutrición en 39 municipios de Honduras” AECID/EUROSAN DeL.
Fecha del informe	Abril 2024
Fuente de financiamiento	Unión Europea (UE) y Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

**Actividades acumuladas desarrolladas a la fecha:**

1. **Resultado 1:** Fortalecidas las capacidades de los gobiernos municipales para la efectiva planificación, presupuesto, implementación, monitoreo y contabilidad de la Política y Estrategia de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) dentro de los Planes de Desarrollo Municipal (PDM).
  - a) Capacitados 57 técnicos de 26 municipios y 3 mancomunidades así: 52 técnicos municipales (26 PDM + 22 presupuesto) y 5 mancomunados, para la identificación de acciones y presupuesto para la SAN en los PDM’s, según el Catálogo de Lineamientos de Inversión Municipal diseñado por la FAO.
2. **Resultado 2:** Fortalecidas las capacidades de los municipios para mejorar su gestión técnica, financiera y administrativa para responder a los procesos del desarrollo local de manera sostenible.
  - a) Fortalecidos 02 municipalidades (Ahuas y Wampusirpi) del departamento de Gracias a Dios en aplicación de Amnistía Tributaria.
  - b) Actualizados los módulos de Administración Tributaria y Tesorería en la recaudación de ingresos de 02 municipalidades (Ahuas y Wampusirpi) del departamento de Gracias a Dios
  - c) Subsanas las Rendiciones de Cuenta del cuarto trimestre de los 02 municipios (Ahuas y Wampusirpi) del departamento de Gracias a Dios.



- d) Elaborados los diagnósticos del comportamiento financiero de los ingresos y egresos como herramienta para la toma de decisiones de las máximas autoridades en las 39 Municipalidades del proyecto correspondientes al primer trimestre del año 2024.
- e) Elaboración de 39 Rendiciones de cuentas correspondiente al I trimestre del año 2024, en sus 14 Formas.
- f) Implementación de la II Fase de MARCI en 16 municipios de los 39 municipios que convergen en el marco del proyecto.
  - 1. Conformación de Terna,
  - 2. Aplicación de Cuestionario de autoevaluación.
  - 3. Acta de comunicación de los resultados de diagnóstico.
  - 4. Plan de Recomendaciones.
  - 5. Nota de remisión de las recomendaciones.
- g) Implementado el Sistema SAFT en el municipio de San Francisco de Coray, Valle.
- h) Elaboradas las liquidaciones de la subvención y socialización del informe técnico financiero con los municipios de Ahuas y Wampusirpi.
- i) Iniciado el proceso de concertación de los Valores Catastrales a nivel de alcalde y corporación municipal en 4 municipios de la mancomunidad MAMNO (Concordia, Esquipulas del N, Mangulile y Rosario).
- j) En proceso la elaboración del Estudio de valores catastrales en 3 municipios (Yorito, Jocón y Sulaco).
- k) Construidos 90 bloques de Retícula Urbana (45 en Victoria, 25 en Patuca y 20 en Trojes).
- l) Catastrados 990 predios urbanos (San Luis 150+150 Las Lajas+20 San Antonio de C.+ 90 en Yusguare y 60 Meámbar, Salamá 60, Yocón 120, Esquipulas del N. 80, Rosario 150, Victoria 100, Jocón 164, Sulaco 150, Teupasenti 150).
- m) 22.- Catastrados 100 predios rurales en los municipios de Trojes.

3. **Resultado 3:** Mejorado el potencial económico de los municipios para contribuir a reducir brechas de seguridad alimentaria y nutricional por medio de mecanismos de apalancamiento financiero y fondos concursables a la cadena económica local.
- a) Elaborada una Agenda DEL en el municipio de Ahuas, Gracias a Dios.
  - b) Transcritas en la plataforma de monitoreo de AMHON/TMS 2 Agendas de DEL
  - c) Revisados y aprobados informes técnicos de liquidación de subvenciones de 9 municipios. (Primer Bloque).
  - d) Revisados y aprobados informes técnicos de liquidación de subvenciones de 9 municipios. (Segundo Bloque).
  - e) Completado el protocolo de contratación de 1 Técnicos en DEL (Selección y contratación).
  - f) Firmada Carta de Entendimiento entre AMHON y la ONG CESAL.
  - g) Gestionado acuerdo institucional con FAO, PROINORTE y Caritas para establecimiento de convenios para coordinar actividades y financiamiento de iniciativas SAN derivadas del PDM.

**Trámites Administrativos:**

- a. Revisión y aprobación de informes administrativos: ejecución presupuestaria, informe seguimiento económico-bancario para la AECID.
- b. Reformulación presupuestaria a los fondos de la auditoría externa y la evaluación del proyecto.

Firma	
Nombre de quien formula el Reporte	Rudys Alonzo Ordóñez
Cargo:	Coordinador Proyecto EUROSAN DeL

