

CUADRO INFORMATIVO DE GIRAS REALIZADAS A LOS PROYECTOS BAJO SUPERVISIÓN CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016

Proyecto	Fecha	Objetivo
Desarrollo y Financiamiento de la Operación de Terminal de Gráneles de Puerto Cortés	17 - 18 de octubre del 2016	Inspección general al proyecto para ver los trabajos que se están realizando conforme a las Obras Iniciales sobre la Infraestructura existente
	22 - 23 de noviembre 2016	Inspección general al proyecto para ver los trabajos que se están realizando conforme a la operación de la terminal.
	21 - 22 de diciembre del 2016	Inspección general al proyecto para ver los trabajos que se están realizando conforme a las Obras Iniciales sobre la Infraestructura existente


Ing. Moisés Toledo
 Director Técnico - SAPP



CUADRO INFORMATIVO DE GIRAS REALIZADAS A LOS PROYECTOS BAJO SUPERVISIÓN CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016


Proyecto	Fecha	Objetivo
Contrato para el Diseño, Financiamiento, Construcción, Conservación, Operación y Explotación de la Terminal de Contenedores y Carga en General de Puerto Cortés.	17 - 18 de octubre del 2016	Inspección general al proyecto para ver las actividades en desarrollo de la Concesión
	22 - 23 de noviembre 2016	Inspección general al proyecto para ver las actividades en desarrollo de la Concesión
	21 - 22 de diciembre del 2016	Inspección general al proyecto para ver las actividades en desarrollo de la Concesión

Ing. Moisés Toledo
 Director Técnico - SAPD



CUADRO INFORMATIVO DE GIRAS REALIZADAS A LOS PROYECTOS BAJO SUPERVISIÓN CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016

Proyecto	Fecha	Objetivo
Contrato de Concesión de los Aeropuertos de "Toncontin" (Tegucigalpa), "Golosón" (La Ceiba), "Juan Manuel Galvez" (Roatán) y "Ramón Villeda Morales" (San Pedro Sula)	25 al 28 de Octubre de 2016	Realizar un recorrido el cual comprenderá inspección general de la terminal y campo aéreo con el objetivo de observar las obras y deficiencias del aeropuerto. Además, se verificará las remodelaciones del aeropuerto Ramón Villeda Morales en el área de Migración de Llegadas de pasajeros y en el Aeropuerto Juan Manuel Gálvez, esto especificado las el Dictamen SAPP-DT-010-2016, las cuales ya dieron inicio y por consiguiente se verificará que el diseño corresponda al presentado en esta Dirección.
	22 al 25 de Noviembre de 2016	Realizar un recorrido el cual comprenderá inspección general de la terminal y campo aéreo con el objetivo de observar las obras y deficiencias del aeropuerto. Además, se verificará el estado de lo solicitado en los oficios SAPP-DT-569-2016, SAPP-DT-568-2016 y SAPP-DT-565-2016
	19 al 22 de Diciembre de 2016	Realizar un recorrido el cual comprenderá inspección general de la terminal y campo aéreo con el objetivo de observar las obras y deficiencias del aeropuerto. Además, se verificará el estado de lo solicitado en los oficios SAPP-DT-606-2016, SAPP-DT-607-2016 y SAPP-DT-608-2016


Ing. Moisés Toledo
 Director Técnico – SAPP



CUADRO INFORMATIVO DE GIRAS REALIZADAS A LOS PROYECTOS BAJO SUPERVISIÓN CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016

Proyecto	Fecha	Objetivo
Construcción de la Carretera Desvío a Yamaranguila-El Obispo (7.50km) y Rehabilitación San Miguelito-San Juan (12km), ETAPA I; Addendum No.1, Tramo Gracias-Santa Rosa de Copán (ETAPA II) y Tramos San Juan-Gracias (36km) y Gracias-Celaque (5.50km), ETAPA III.	20-21 de octubre de 2016	Inspección de las labores de la etapa de mantenimiento Etapa I, II y construcción de la Etapa III.
	16-18 de noviembre de 2016	Inspección de las labores de la etapa de mantenimiento Etapa I, II y construcción de la Etapa III.
	22-23 de diciembre de 2016	Inspección de las labores de la etapa de mantenimiento Etapa I, II y construcción de la Etapa III.


Proyecto	Fecha	Objetivo
Concesión del Corredor Turístico de Honduras, Carretera CA-13 El Progreso-Tela y Tramos San Pedro Sula-El Progreso y La Barca-El Progreso	27 – 28 de octubre de 2016	Inspección de las labores de mantenimiento y seguimiento de las obras de puesta a punto y ampliación. Asistencia a reunión con el Concesionario y el Supervisor en sus Oficinas en EL Progreso, Yoro.
	31 octubre – 03 de noviembre de 2016	Inspección de las labores de mantenimiento y seguimiento de las obras de puesta a punto y ampliación. Asistencia a reunión con el Concesionario y el Supervisor en sus Oficinas en EL Progreso, Yoro.
	24-25 de noviembre de 2016	Inspección de las labores de mantenimiento y seguimiento de las obras de puesta a punto y ampliación. Asistencia a reunión con el Concesionario y el Supervisor en sus Oficinas en EL Progreso, Yoro.
	14 – 15 de diciembre de 2016	Inspección de las labores de mantenimiento y seguimiento de las obras de puesta a punto y ampliación. Asistencia a reunión con el Concesionario y el Supervisor en sus Oficinas en EL Progreso, Yoro.


Ing. Moisés Toledo
 Director Técnico – SAPP



CUADRO INFORMATIVO DE GIRAS REALIZADAS A LOS PROYECTOS BAJO SUPERVISIÓN CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016


Proyecto	Fecha	Objetivo
Diseño, Construcción, Administración, Financiamiento, Mantenimiento y Transferencia de las Obras de Infraestructura y Mejoramiento de la Red Vial de San Pedro Sula	12-14 de octubre del 2016	Reunión mensual de trabajo e Inspección general del proyecto específicamente la obra No. 4 " Ampliación a 6 carriles del Boulevard del Norte entre el puente sobre el Rio Bermejo hasta las casetas de peaje" y Obra No. 13 "Intercambio en la Intersección con el Segundo Anillo (Intercambio Gala)"
	15-17 de noviembre del 2016	Reunión mensual de trabajo e Inspección general del proyecto específicamente la obra No. 4 " Ampliación a 6 carriles del Boulevard del Norte entre el puente sobre el Rio Bermejo hasta las casetas de peaje" y Obra No. 13 "Intercambio en la Intersección con el Segundo Anillo (Intercambio Gala)"
	13-15 de diciembre del 2016	Reunión mensual de trabajo e Inspección general del proyecto específicamente la obra No. 4 " Ampliación a 6 carriles del Boulevard del Norte entre el puente sobre el Rio Bermejo hasta las casetas de peaje" y Obra No. 13 "Intercambio en la Intersección con el Segundo Anillo (Intercambio Gala)"


Ing. Moisés Toledo
 Director Técnico – SAPP



CUADRO INFORMATIVO DE GIRAS REALIZADAS A LOS PROYECTOS BAJO SUPERVISIÓN CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016

Proyecto	Fecha	Objetivo
Corredor Logístico Goascorán - Villa de San Antonio, y Tegucigalpa - San Pedro Sula - Puerto Cortés	12 – 14 de octubre del 2016	Inspección general del proyecto de las obras de ampliación, Mantenimiento Rutinario y estaciones de peaje
	15 - 17 de noviembre del 2016	Inspección general del proyecto de las obras de ampliación, Mantenimiento Rutinario y estaciones de peaje.
	08 de diciembre del 2016	Reunión Mensual de trabajo en las oficinas de la Supervisión en Siguatepeque.
	13 - 15 de diciembre del 2016	Inspección general del proyecto de las obras de ampliación, Mantenimiento Rutinario y estaciones de peaje.


Ing. Moisés Toledo
 Director Técnico – SAPP

