



MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO CODAN
Teléfono: 2651-11-03

SE HACE ADENDUM AL CONTRATO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN EL CRUCE DE LA QUEBRADA ENTRE LAS COMUNIDADES DE EL TESORO Y LAS FLORES

NOSOTROS, **NERY ORLANDO CHACÓN ROSA**, Con Documento Nacional De Identificación No. 1414-1981-00073, RTN No.14141981000731, mayor de edad, casado y vecino de este término municipal, actuando en su condición de alcalde y en representación legal de la Corporación Municipal y en uso de las facultades que le confiere el artículo No. 43 de la Ley de Municipalidades, donde le da la autoridad para celebrar estos actos contractuales, quien adelante se denominará **EL CONTRATANTE**, por la otra parte el Ingeniero **DELVIN ADONIS MUNGUÍA PASCUA**, casado, con documento nacional de identificación No.1607-1975-00100, RTN 16071975001007, quien actúa como personal natural, gerente general de la empresa **CONSTRUCTORA MUNGUÍA PASCUA**, en tránsito en este municipio, quien en lo sucesivo se llamará **EL CONTRATISTA**. Ambos comparecientes aseguran encontrarse en el libre de sus derechos civiles y por el presente acto viene a suscribir el presente **ADENDUM** al contrato de obra del proyecto **CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN CRUCE DE QUEBRADA ENTRE LAS COMUNIDADES DE EL TESORO Y LAS FLORES**, entendiéndose que es una obra adicional complementaria necesaria para alcanzar la finalidad del contrato y se ejecutara de acuerdo a las siguientes cláusulas:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL ADENDUM, En el diseño, estudio y presupuesto de proyecto no se tomó en consideración varios trabajos necesarios para prevención a futuro de daños a la infraestructura de caminos productivos, por esta razón se hace necesario realizar la obra adicional complementaria del contrato. En vista que se modifican las actividades establecidas en la cláusula primera del contrato inicial, se anexa la tabla de presupuesto de precios por obra adicional complementaria la cual se detalla a continuación:

No.	Descripción	Unidad	Cantidad De La Obra	Precio Unitario	Precio Total
1	Desinstalación Y Reinstalación De Cerco En Propiedad Donde Se Construirá El Acceso Provisional	Global	1.00	5,000.00	5,000.00
2	Construcción De Acceso Provisional, Canalización, Excavación Y Preparación De Terreno, Para La Instalación De Gaviones (Usando Excavadora)	HR	17.00	3,000.00	51,000.00
3	Botado De Material Inestable Producto De La Excavación (Incluye Acarreo)	M3	144.00	80.00	11,520.00
4	Suministro E Instalación De Muro De Gaviones	M3	34.50	2,739.81	94,523.45
5	Relleno En Muro De Gaviones Y De Acceso Provisional Con Material De Río (Incluye Acarreo)	M3	216.00	355.43	76,772.88



MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO CODÁN


Teléfono: 2651-11-03

6	Concreto Ciclópeo En Losa De Aguas Abajo En Caja Punte	M3	13.50	3,904.32	52,708.32
7	Concreto 210 KG/CM2 en las caras de gaviones para evitar filtración	M3	3.30	6,317.70	20,848.41
Monto total de la Obra Adicional					312,373.06


CLAUSULA SEGUNDA: VALOR DEL ADENDUM AL CONTRATO. el monto es de TRESCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS SETANTA Y TRES CON SEIS CENTAVOS (312,373.06) que es resultado de la suma de tabla de presupuesto de precios presentada por la empresa Constructora Munguía Pasqua.

Las partes están de acuerdo con las modificaciones y uso de sus derechos civiles acuerdan suscribir el ADENDUM al contrato del proyecto Construcción De Caja Punte En El Cruce De La Quebrada Entre Las Comunidades De El Tesoro Y Las Flores.

Tal es el contrato que aceptan y reconocen las partes a los catorce días del mes de septiembre año dos mil veintitrés.


Nery Orlando Chacón Rosa
Alcalde Municipal




Ing. Delvin Adonis Munguía Pasqua
CONSTRUCTORA MUNGUÍA PASCUA





CONSTRUCTORA MUNGUIA PASCUA
Bo. Las Barandillas 7 y 8 calle ,5y6 Avenida, San Pedro Sula
Delvin.pascua@gmail.com

Fecha: 01 de septiembre año 2023

Lic. Nery Orlando Chacón Rosa

Alcaldía Municipal

Su Oficina.

Respetable Licenciado:

Reciba un cordial saludo, a través de la presente quiero comunicarle que en mi condición de Gerente General De La Empresa Constructora Munguía pascua, tengo el agrado de notificarle la aceptación del compromiso para la construcción de obra adicional del PROYECTO CAJA PUENTE EN EL CRUCE QUEBRADA ENTRE LAS COMUNIDADES DE EL TESORO Y LAS FLORES , desarrollado por esa entidad publica y que son trabajos de obra adicional no contemplados en la información presentada a la Secretaria De Estado en los Despachos De Infraestructura y SIT.

Se adjunta cuadro donde se detalla los trabajos de obra adicional y declaro que acepto las modificaciones a las clausulas a través del adendum al contrato original.

DELVIN ADONIS MUNGUIA PASCUA

GERENTE GENERAL

EMPRESA CONSTRUCTORA MUNGUIA PASCUA