



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4



10/01/2017 10:30:59
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Página 1 de 4

Table with multiple sections for different activities (e.g., 001-TERMICA CENTRO SUR, 002-TERMICA NORTE, etc.), each containing a detailed table of results with columns for description, quantity, cost, and percentage of completion.



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 4



10/01/2017 10:30:59
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Página 2 de 4

Actividad Obra: 001-Ingeniería		Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 016-PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III (PIEDRAS AMARILAS)			
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo	Ejecutado Octubre Cantidad % Costo	Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo	Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 4 %				
01	Reportes básicos del avance de obras supervisada de la segunda etapa del proyecto.	149 INFORME	S	6.00 0.00 21,250,003.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00				
Total Actividad - Obra:				6.00	21,250,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Obra: 008-Construcción		Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 016-PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III (PIEDRAS AMARILAS)			
01	Construido el 40% de la segunda etapa del proyecto	75 PORCENTAJE	S	20.00 0.00 832,834,665.00	0.00 0.00 102,978.00	0.00 0.00 2,036,156.00	0.00 0.00 7,771,709.00	0.00 0.00 9,910,843.00	0.00 0.00 1.19				
Total Actividad - Obra:				20.00	832,834,665.00	0.00	102,978.00	0.00	7,771,709.00				
Actividad Obra: 001-ATN/OC-14905-HO: Componente 1: Plan Estratégico para el Fortalecimiento de la Empresas de Generación		Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 018-PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELECTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO			
01	Elaborado el Plan Estratégico para el Fortalecimiento de Generación de ENEE.	32 DOCUMENTO	S	1.00 0.00 394,324.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00				
Total Actividad - Obra:				1.00	394,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Obra: 002-ATN/OC-14905-HO: Componente 2. Desarrollo de Proyectos de Energía Renovable		Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 018-PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELECTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO			
01	Realizada la Evaluación de la información del recurso hidroeléctrico estatal y de recursos renovables a nivel nacional.	32 DOCUMENTO	S	1.00 0.00 672,706.00	0.00 0.00 47,993.00	0.00 0.00 138,684.00	0.00 0.00 633,767.00	0.00 0.00 820,444.00	0.00 0.00 121.96				
Total Actividad - Obra:				1.00	672,706.00	0.00	47,993.00	0.00	633,767.00				
Actividad Obra: 003-ATN/OC-14905-HO: Componente 3. Apoyo a Subgerencias de la Gerencia General de Generación		Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 018-PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELECTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO			
01	Elaborada la Normativa Interna de la Empresa de Generación de ENEE.	32 DOCUMENTO	S	1.00 0.00 584,904.00	0.00 0.00 518,236.00	0.00 0.00 30,643.00	0.00 0.00 242,324.00	0.00 0.00 791,203.00	0.00 0.00 135.27				
Total Actividad - Obra:				1.00	584,904.00	0.00	518,236.00	0.00	242,324.00				
Actividad Obra: 004-ATN/OC-14905-HO: Auditoría Externa		Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 018-PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELECTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO			
01	Realizados los procedimientos y guías para la subgerencia de administración de contratos de energía.	32 DOCUMENTO	S	1.00 0.00 23,251.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 0.00 0.00	1.00 0.00 0.00	100.00 0.00 0.00				
Total Actividad - Obra:				1.00	23,251.00	0.00	0.00	1.00	0.00				
Actividad Obra: 005-COSTOS DIRECTOS / TRANSMISION Y OTROS		Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 018-PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELECTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO			
01	Rehabilitada en un 2% las Subestaciones de Cañaveral y Río Lindo.	75 PORCENTAJE	S	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00				
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Obra: 006-FORTALECIMIENTO GENERACION ENEE		Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 018-PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELECTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO			
01	Adquirido el 100% del equipo para el Fortalecimiento de la Supervisión ENEE y mantenimiento del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral - Río Lindo.	75 PORCENTAJE	S	50.00 0.00 13,415,697.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 295,885.00	0.00 0.00 16,242,429.00	0.00 0.00 16,538,314.00	0.00 0.00 123.28				
Total Actividad - Obra:				50.00	13,415,697.00	0.00	0.00	0.00	16,242,429.00				
Actividad Obra: 007-INGENIERIA, SUPERVISION Y ADMINISTRACION		Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 018-PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELECTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO			
01	Realizada la Supervisión Externa de la Rehabilitación del 2% de las Subestaciones de Cañaveral y Río Lindo.	149 INFORME	S	1.00 0.00 1,545,693.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 617,541.00	0.00 0.00 617,541.00	0.00 0.00 39.95				
Total Actividad - Obra:				1.00	1,545,693.00	0.00	0.00	0.00	617,541.00				
Actividad Obra: 008-HO-P6: (D) Servicios de Consultoría		Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 018-PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELECTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO			
01	Realizado el 5% de la Supervisión, Asesoría y Acompañamiento a la ENEE en las Etapas de Adquisición e Implementación del Proyecto.	149 INFORME	S	1.00 0.00 4,124,272.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00				
Total Actividad - Obra:				1.00	4,124,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Obra: 010-Ingeniería, Supervisión y Administración (Aporte Local)		Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 018-PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELECTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO			
01	Realizada la Supervisión Interna (ENEE) del 5% del Proyecto de Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral - Río Lindo.	75 PORCENTAJE	S	50.00 0.00 214,254.00	0.00 0.00 512.00	0.00 0.00 192,848.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 193,360.00	0.00 0.00 90.25				
Total Actividad - Obra:				50.00	214,254.00	0.00	512.00	0.00	192,848.00				



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 4



10/01/2017 10:30:59
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Página 3 de 4

Actividad Obra: 001-TRANSMISION NORTE		Programa: 13-TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--											
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo	Ejecutado Octubre Cantidad % Costo	Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo	Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 4 %												
01	Ejecutado el mantenimiento a líneas de transmisión de la región noratlántico del país	75	PORCENTAJE	S 19.80 0.00 27,679,913.00	0.00 0.00 6,655,614.00	0.00 0.00 5,882,439.00	0.00 0.00 7,848,088.00	0.00 0.00 20,386,141.00	0.00 0.00 73.65												
Total Actividad - Obra:				19.80	0.00	27,679,913.00	0.00	0.00	6,655,614.00	0.00	0.00	5,882,439.00	0.00	0.00	7,848,088.00	0.00	0.00	20,386,141.00	0.00	0.00	73.65
Actividad Obra: 002-TRANSMISION CENTRO SUR		Programa: 13-TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--											
01	Ejecutado mantenimiento a líneas de transmisión de la región centro sur del país	75	PORCENTAJE	S 21.00 0.00 26,114,816.00	0.00 0.00 3,396,211.00	0.00 0.00 4,766,114.00	0.00 0.00 7,003,935.00	0.00 0.00 15,166,260.00	0.00 0.00 58.08												
Total Actividad - Obra:				21.00	0.00	26,114,816.00	0.00	0.00	3,396,211.00	0.00	0.00	4,766,114.00	0.00	0.00	7,003,935.00	0.00	0.00	15,166,260.00	0.00	0.00	58.08
Actividad Obra: 001-FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		Programa: 13-TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 020-APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)											
01	Construida en un 50% la Subestación La Entrada.	75	PORCENTAJE	S 14.00 0.00 2,774,968.00	5.00 0.00 0.00	11.30 0.00 1,455,196.00	0.00 0.00 2,968,045.00	16.30 0.00 4,423,241.00	116.43 0.00 159.40												
Total Actividad - Obra:				14.00	0.00	2,774,968.00	5.00	0.00	0.00	11.30	0.00	1,455,196.00	0.00	0.00	2,968,045.00	16.30	0.00	4,423,241.00	116.43	0.00	159.40
Actividad Obra: 003-INGENIERIA, ADMINISTRACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (RECURSOS ADICIONALES)		Programa: 13-TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 020-APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)											
01	Realizada la Supervisión Interna (ENEE) del 50% de la Construcción de la Subestación La Entrada.	75	PORCENTAJE	S 25.00 0.00 4,577,261.00	0.00 0.00 234,852.00	16.67 0.00 320,684.00	0.00 0.00 535,246.00	16.67 0.00 1,090,782.00	66.68 0.00 23.83												
Total Actividad - Obra:				25.00	0.00	4,577,261.00	0.00	0.00	234,852.00	16.67	0.00	320,684.00	0.00	0.00	535,246.00	16.67	0.00	1,090,782.00	66.68	0.00	23.83
Actividad Obra: 004-INGENIERIA, ADMINISTRACIÓN Y MEDIO AMBIENTE		Programa: 13-TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 020-APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)											
01	Realizada la Supervisión Externa del 50% de la Construcción de la Subestación La Entrada.	149	INFORME	S 1.00 0.00 2,473,026.00	0.00 0.00 821,917.00	0.00 0.00 873,213.00	1.00 0.00 2,744,338.00	1.00 0.00 4,439,468.00	100.00 0.00 179.52												
Total Actividad - Obra:				1.00	0.00	2,473,026.00	0.00	0.00	821,917.00	0.00	0.00	873,213.00	1.00	0.00	2,744,338.00	1.00	0.00	4,439,468.00	100.00	0.00	179.52
Actividad Obra: 008-SUB ESTACION LA ENTRADA		Programa: 13-TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 020-APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)											
01	CONSTRUIDA EN UN 50% LA SUBESTACION LA ENTRADA	75	PORCENTAJE	S 1.00 0.00 17,162,322.00	0.00 0.00 32,587,278.00	0.00 0.00 20,108,517.00	1.00 0.00 28,957,269.00	1.00 0.00 81,653,064.00	100.00 0.00 475.77												
Total Actividad - Obra:				1.00	0.00	17,162,322.00	0.00	0.00	32,587,278.00	0.00	0.00	20,108,517.00	1.00	0.00	28,957,269.00	1.00	0.00	81,653,064.00	100.00	0.00	475.77
Actividad Obra: 009-REPOSICION DEL FINANCIAMIENTO 1584SF-HO Y 2016 BL-HO		Programa: 13-TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 020-APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)											
01	REALIZADO EL 5% DE LA SUPERVISION, ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO A LA ENEE EN LAS ETAPAS DE ADQUISICION E IMPLEMENTACION	149	INFORME	S 1.00 0.00 1,856,627.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 4,701,815.00	0.00 0.00 4,701,815.00	0.00 0.00 253.24												
Total Actividad - Obra:				1.00	0.00	1,856,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,701,815.00	0.00	0.00	4,701,815.00	0.00	0.00	253.24
Actividad Obra: 011-AUDITORIA EXTERNA		Programa: 13-TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 020-APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)											
01	CONSTRUIDA EN UN 50% LA SUBESTACION LA ENTRADA.	75	PORCENTAJE	S 1.00 0.00 996,537.00	0.00 0.00 0.00	1.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 0.00 0.00	100.00 0.00 0.00												
Total Actividad - Obra:				1.00	0.00	996,537.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 002-DISTRIBUCION CENTRO SUR		Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--											
01	Ejecutado el mantenimiento a la red de distribución de energía eléctrica de la Región Centro Sur.	75	PORCENTAJE	S 23.00 0.00 89,371,554.00	0.00 0.00 9,100,249.00	0.00 0.00 29,098,988.00	22.00 0.00 24,982,524.00	22.00 0.00 63,181,761.00	95.65 0.00 70.70												
Total Actividad - Obra:				23.00	0.00	89,371,554.00	0.00	0.00	9,100,249.00	0.00	0.00	29,098,988.00	22.00	0.00	24,982,524.00	22.00	0.00	63,181,761.00	95.65	0.00	70.70
Actividad Obra: 003-COMERCIAL CENTRO SUR		Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--											
01	Energía vendida en la región Centro Sur (MWh)	107	MEGAWATIOS HORA	S 578,453.70 0.00 21,973,171.00	202,874.21 0.00 4,769,555.00	188,007.95 0.00 16,564,593.00	188,007.90 0.00 5,624,062.00	578,890.06 0.00 26,958,210.00	100.08 0.00 122.69												
Total Actividad - Obra:				578,453.70	0.00	21,973,171.00	202,874.21	0.00	4,769,555.00	188,007.95	0.00	16,564,593.00	188,007.90	0.00	5,624,062.00	578,890.06	0.00	26,958,210.00	100.08	0.00	122.69
Actividad Obra: 004-ADMINISTRACION NORTE		Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--											
01	Ejecutados los procesos administrativos de la Región Norte.	75	PORCENTAJE	S 25.00 0.00 18,374,657.00	0.00 0.00 1,401,386.00	0.00 0.00 250,537.00	0.00 0.00 1,475,152.00	0.00 0.00 3,127,075.00	0.00 0.00 17.02												
Total Actividad - Obra:				25.00	0.00	18,374,657.00	0.00	0.00	1,401,386.00	0.00	0.00	250,537.00	0.00	0.00	1,475,152.00	0.00	0.00	3,127,075.00	0.00	0.00	17.02



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 4



10/01/2017 10:30:59
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Página 4 de 4

Actividad Obra: 005-DISTRIBUCION NORTE		Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4	Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	Ejecutado el mantenimiento a la red de distribución de la Región Norte.	75	PORCENTAJE	S	19.00	0.00	71,671,273.00	0.00	0.00	12,688,727.00	0.00	0.00	10,946,602.00	0.00	0.00	15,112,836.00
Total Actividad - Obra:					19.00		71,671,273.00	0.00		12,688,727.00	0.00		10,946,602.00	0.00		15,112,836.00
Actividad Obra: 006-COMERCIAL NORTE		Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--						
01	Energía vendida en la región Norte (MWh)	107	MEGAWATIOS HORA	S	821,070.00	0.00	15,227,446.00	246,163.60	0.00	439,554.00	228,626.43	0.00	209,565.00	228,926.40	0.00	10,032,836.00
Total Actividad - Obra:					821,070.00		15,227,446.00	246,163.60		439,554.00	228,626.43		209,565.00	228,926.40		10,032,836.00
Actividad Obra: 007-ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO		Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--						
01	Ejecutados los planes operativos de la región Litoral Atlántico	75	PORCENTAJE	S	25.00	0.00	16,355,274.00	0.00	0.00	1,877,261.00	0.00	0.00	3,322,340.00	0.00	0.00	7,370,021.00
Total Actividad - Obra:					25.00		16,355,274.00	0.00		1,877,261.00	0.00		3,322,340.00	0.00		7,370,021.00
Actividad Obra: 008-DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO		Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--						
01	Ejecutado el mantenimiento a la red de distribución de energía eléctrica de la Región Litoral Atlántico.	75	PORCENTAJE	S	23.00	0.00	40,436,228.00	0.00	0.00	9,053,525.00	0.00	0.00	5,233,236.00	23.00	0.00	6,038,849.00
Total Actividad - Obra:					23.00		40,436,228.00	0.00		9,053,525.00	0.00		5,233,236.00	23.00		6,038,849.00
Actividad Obra: 009-COMERCIAL LITORAL ATLANTICO		Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--						
01	Energía vendida en la Región Litoral Atlántico (Mwh)	107	MEGAWATIOS HORA	S	135,603.00	0.00	8,254,278.00	50,688.45	0.00	637,701.00	43,110.57	0.00	1,813,281.00	43,110.60	0.00	2,546,664.00
Total Actividad - Obra:					135,603.00		8,254,278.00	50,688.45		637,701.00	43,110.57		1,813,281.00	43,110.60		2,546,664.00
Actividad Obra: 001-PROGRAMA NACIONAL DE ELECTRIFICACION SOCIAL ETAPA ESSE-FN-2008		Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 011-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION SOCIAL ETAPA ESSE-FN-2008						
01	10,000 viviendas incorporadas al sistema de generación interconectado ENEE	263	VIVIENDA	S	2,500.00	0.00	36,181,843.00	0.00	0.00	0.00	418.00	0.00	11,889,878.00	221.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					2,500.00		36,181,843.00	0.00		0.00	418.00		11,889,878.00	221.00		0.00
Actividad Obra: 002-SUPERVISION		Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 011-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION SOCIAL ETAPA ESSE-FN-2008						
01	Controlado y Supervisados los proyectos de electrificación en comunidades a nivel nacional	149	INFORME	S	1.00	0.00	491,532.00	0.00	0.00	13,146.00	0.00	0.00	76,304.00	1.00	0.00	121,861.00
Total Actividad - Obra:					1.00		491,532.00	0.00		13,146.00	0.00		76,304.00	1.00		121,861.00
Total Institución:					3,818,677.80		10,610,303,351.00	1,158,143.17		1,493,794,541.00	1,146,851.78		1,572,660,134.00	470,198.90		3,420,067,349.00
Totales del Reporte:					3,818,677.80		10,610,303,351.00	1,158,143.17		1,493,794,541.00	1,146,851.78		1,572,660,134.00	470,198.90		3,420,067,349.00