



ALCALDIA MUNICIPAL DE LEPATERIQUE, F. M.  
HONDURAS C. A.  
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL  
munilepateriquefmhn@gmail.com  
TEL. 2778 1171



## NOTA ACLARATORIA

El suscrito jefe de la unidad técnica municipal de este municipio de Lepaterique Francisco Morazán, por la presente nota, manifiesta que durante el periodo de días comprendidos del 01 al 31 de Mayo se está elaborando el plan de trabajo para la etapa de reformulación para la actualización del PDM, dicho documento facilita al informe narrativo con los proyectos e inversiones y objetivos por unidades administrativas.

En virtud de lo anterior, y para los fines que al interesado convenga se extiende la presente en el municipio de Lepaterique Dpto. Francisco Morazán, a los 5 días del mes de Junio del 2024.



Denilson Josue Acosta Silva  
Unidad técnica municipal

“UNIDOS, TRANSFORMAREMOS LEPATERIQUE”  
henrymejia23atm@yahoo.com

**Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización**  
**Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA)**  
**Proyecto FOCAL4**

**Plan de trabajo proceso de reformulación del PDM, y seguimiento, para el municipio de: Lepaterique, (Francisco Morazan).**

**Última fecha actualización de control y seguimiento: Plan de Los PDC**

Fases / Actividades	Unidad de Medida	Total meta	Programación		Costo total de la actividad	Cumplimiento	
			Fecha de Inicio	Fecha a terminar		Cant.	%
<b>Escenario I: desde los PDC</b>							
<b>I. Preparatoria</b>		PDCs	10 de Junio	21 de Junio	10,000.00	1	100%
Elaborar plan de trabajo y el presupuesto	Plan	PDCs	10 Junio	21 de Junio	40,000.00	x	X
Concertación de compromisos con la Corporación Municipal	Carta	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Constitución del equipo técnico municipal	ET	10 de junio	✓	✓	✓	✓	✓
Negociación de apoyo técnico con otras instituciones y proyectos	Cartas	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Disponer de los PDC de todas las comunidades	PDCs	17 Asambleas	10 de Junio	21 de Junio	50,000.00	85 comunidad y sus caseríos	100%
Disponer listados de los directivos de los Patronatos	Patronat.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Preparación de material (del manual metodología PDC): Presentación conceptos y objetivos, cuadro ejes temáticos, <b>resumen indicadores muni y comunidad, cuadros: I-1, I-12 e I-13.</b>	<b>Juego de cuadros x comunidad</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Realizar convocatoria para asambleas comunitarias	Comunidad	17 Asambleas	11 de Junio	21 de Junio	✓	✓	✓

Fases / Actividades	Unidad de Medida	Total meta	Programación		Costo total de la actividad	Cumplimiento	
			Fecha de Inicio	Fecha a terminar		Cant.	%
<b>II. Asambleas Comunitarias</b>							
Formación de equipos de trabajo (distribución de comunidades)	Equipos	17 Asambleas	11 de Junio	21 de Junio	✓	El total	100%
Realización de asambleas (2 horas por comunidad): Revisión, depuración, identificación nuevas ideas, repriorizar y nombrar representantes al Consejo Zonal Territorial /comunidades.	Asamblea /Comunidad	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>III. Actualización de los PDC</b>							
Digitación y consolidación del I-13 por comunidad	Comunidad.	17 PDCs	24 de Junio	30 de Junio	✓	✓	✓
Actualización de la programación, costos y redacción del PDC.	PDCs	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Edición y entrega de los PDC	Comunidad.	17 PDCs por Región	1 julio	5 de Julio	✓	✓	✓
<b>Escenario II: Desde los Planes Zonales Territoriales (PZT)</b>							
<b>I. Preparatoria</b>							
Elaborar plan de trabajo y presup. (si parten de este escenario)	Plan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Disponer de los I-13 del PDC de cada comunidad	Comunidad.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Preparación de material (del manual metodología PDM): F-07, F-08 y F-09. (el F-07 sobre la base de las ideas priorizadas)	Material /Comunidad	7 Zonas	8 de Julio	12 de Julio			
Convocatoria a Patronatos /representantes a Consejos Zonales	Patronato	✓	✓	✓			
<b>II. Asambleas Zonales Territoriales</b>							
Realización de asambleas zonales (2 horas): revisión o validación del F-07, o modificación si el I-13 no fue reformulado en asamblea comunitaria, ejercicio de priorización por eje temático.	Asamblea zonal.	✓	15 de julio	19 de julio			

Fases / Actividades	Unidad de Medida	Total meta	Programación		Costo total de la actividad	Cumplimiento	
			Fecha de Inicio	Fecha a terminar		Cant.	%
<b>III. Consolidación de los PZT</b>		✓	15 de julio	19 de julio			
Preparar programación del PZT (F-10) por cada eje temático.	Plan	7 Zonas	15 de Julio	19 de Julio	✓	✓	✓
<b>Escenario III: Trabajo de Gabinete</b>							
<b>I. Revisión de otros Planes.</b>							
Elaborar plan de trabajo y presup. (si parten de este escenario)	Plan	1	22 de Julio	26 de Julio	15,000.00	1	100%
Identificación de los planes a revisar con grupos de interés	Planes	1	22 de julio	26 de julio	✓	✓	✓
Revisión, actualización y repriorización con el grupo de interés	Planes	1	✓	✓	✓	✓	✓
Consolidación y edición de los planes	Evento	1	✓	✓	✓	✓	✓
<b>II. Preparación del nuevo PIMMP</b>			✓	✓	✓	✓	✓
Preparación nueva programación del PIMMP (sea del F-10 reformulado o el existente depurado)	PIMMP	1	✓	✓	✓	✓	✓
Preparación del Plan de Inversión Anual para el año 2025	PIMA	1	Septiembre	Septiembre			
<b>III. Consolidación, validación y aprobación del PDM</b>	Certific.						
Consolidación y actualización de la redacción del PDM	Document	1	Septiembre	Septiembre			
<b>Jornada para la socialización y validación con SC</b>	<b>Jornada</b>	1					
<b>Cabildo Abierto</b> para su socialización y aprobación	<b>Cabildo</b>	1	Septiembre	Septiembre			
Revisión final del documento. (si aprobaron cambios en Cabildo)	Document	1					
<b>Edición</b> y entrega del documento PDM	<b>Dctos.</b>	1	Septiembre	Septiembre			
<b>Costo total proceso elaboración PDM</b>		1	✓	✓	265,000.00	1	100%