



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución  
Nivel de Actividades - Obras  
Trimestre: 4



06/01/2017 15:34:03  
Gestión: 2016

r\_epr\_ins\_res\_aob

Página 1 de 4



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución  
Nivel de Actividades - Obras  
Trimestre: 4



06/01/2017 15:34:03  
Gestión: 2016

r\_epr\_ins\_res\_aob

Página 2 de 4

|                                                                                |                                                                                                                                                                                    |      |             |                                                     |                                                  |      |                                       |                    |                                         |            |                                         |                                                                                                   |                                                     |      |                             |              |       |      |              |        |      |        |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|-----------------------------|--------------|-------|------|--------------|--------|------|--------|
| Actividad Obra: 003-DIVISION DE CAPACITACION                                   |                                                                                                                                                                                    |      |             | Programa: 12-PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS |                                                  |      |                                       | Sub Programa: 00-- |                                         |            |                                         | Proyecto: 000--                                                                                   |                                                     |      |                             |              |       |      |              |        |      |        |
| Resultado                                                                      | Descripción                                                                                                                                                                        | U.M. | Descripción | Acumular                                            | Programación del Trimestre 4<br>Cantidad % Costo |      | Ejecutado Octubre<br>Cantidad % Costo |                    | Ejecutado Noviembre<br>Cantidad % Costo |            | Ejecutado Diciembre<br>Cantidad % Costo |                                                                                                   | Ejecución Acumulada Trimestre 4<br>Cantidad % Costo |      | % de Avance Trimesre 4<br>% |              |       |      |              |        |      |        |
| 01                                                                             | Talleres de capacitación realizados                                                                                                                                                | 156  | TALLER      | S                                                   | 4.00                                             | 0.00 | 524,515.00                            | 1.00               | 0.00                                    | 161,700.00 | 1.00                                    | 0.00                                                                                              | 327,180.00                                          | 2.00 | 0.00                        | 158,500.00   | 4.00  | 0.00 | 647,380.00   | 100.00 | 0.00 | 123.42 |
| 02                                                                             | Plan de acción para fortalecer las necesidades identificadas                                                                                                                       | 264  | PLAN        | S                                                   | 1.00                                             | 0.00 | 0.00                                  | 0.00               | 0.00                                    | 0.00       | 0.00                                    | 0.00                                                                                              | 0.00                                                | 1.00 | 0.00                        | 0.00         | 1.00  | 0.00 | 0.00         | 100.00 | 0.00 | 0.00   |
| 03                                                                             | Generación de planes de detección de necesidades de capacitación                                                                                                                   | 264  | PLAN        | S                                                   | 1.00                                             | 0.00 | 0.00                                  | 0.00               | 0.00                                    | 0.00       | 0.00                                    | 0.00                                                                                              | 0.00                                                | 1.00 | 0.00                        | 0.00         | 1.00  | 0.00 | 0.00         | 100.00 | 0.00 | 0.00   |
| 04                                                                             | Cartillas didácticas elaboradas                                                                                                                                                    | 32   | DOCUMENTO   | S                                                   | 4.00                                             | 0.00 | 0.00                                  | 1.00               | 0.00                                    | 0.00       | 1.00                                    | 0.00                                                                                              | 0.00                                                | 2.00 | 0.00                        | 0.00         | 4.00  | 0.00 | 0.00         | 100.00 | 0.00 | 0.00   |
| 05                                                                             | Eventos de evaluación para medir el desempeño de los Directores de Cumplimiento realizados                                                                                         | 39   | EVENTO      | S                                                   | 1.00                                             | 0.00 | 0.00                                  | 0.00               | 0.00                                    | 0.00       | 0.00                                    | 0.00                                                                                              | 0.00                                                | 1.00 | 0.00                        | 0.00         | 1.00  | 0.00 | 0.00         | 100.00 | 0.00 | 0.00   |
| Total Actividad - Obra:                                                        |                                                                                                                                                                                    |      |             |                                                     | 11.00                                            |      | 524,515.00                            | 2.00               |                                         | 161,700.00 | 2.00                                    |                                                                                                   | 327,180.00                                          | 7.00 |                             | 158,500.00   | 11.00 |      | 647,380.00   | 100.00 |      | 123.42 |
| Actividad Obra: 001-Mejora de los procesos de planificación y presupuesto      |                                                                                                                                                                                    |      |             | Programa: 12-PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS |                                                  |      |                                       | Sub Programa: 00-- |                                         |            |                                         | Proyecto: 001-APOYO A LA GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS A NIVEL MUNICIPAL                           |                                                     |      |                             |              |       |      |              |        |      |        |
| Resultado                                                                      | Descripción                                                                                                                                                                        | U.M. | Descripción | Acumular                                            | Programación del Trimestre 4<br>Cantidad % Costo |      | Ejecutado Octubre<br>Cantidad % Costo |                    | Ejecutado Noviembre<br>Cantidad % Costo |            | Ejecutado Diciembre<br>Cantidad % Costo |                                                                                                   | Ejecución Acumulada Trimestre 4<br>Cantidad % Costo |      | % de Avance Trimesre 4<br>% |              |       |      |              |        |      |        |
| 01                                                                             | METODOLOGIA DE PLANIFICACION DESARROLLO MUNICIPAL VINCULADA A LA OPERATIVA Y DIAGNOSTICOS Y PLANES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL                                                | 369  | CONSULTORIA | S                                                   | 3.00                                             | 0.00 | 2,512,975.00                          | 1.00               | 0.00                                    | 0.00       | 1.00                                    | 0.00                                                                                              | 263,953.00                                          | 1.00 | 0.00                        | 1,555,351.00 | 3.00  | 0.00 | 1,819,304.00 | 100.00 | 0.00 | 72.40  |
| Total Actividad - Obra:                                                        |                                                                                                                                                                                    |      |             |                                                     | 3.00                                             |      | 2,512,975.00                          | 1.00               |                                         | 0.00       | 1.00                                    |                                                                                                   | 263,953.00                                          | 1.00 |                             | 1,555,351.00 | 3.00  |      | 1,819,304.00 | 100.00 |      | 72.40  |
| Actividad Obra: 002-Implementación de un sistema de Monitoreo y Evaluación     |                                                                                                                                                                                    |      |             | Programa: 12-PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS |                                                  |      |                                       | Sub Programa: 00-- |                                         |            |                                         | Proyecto: 001-APOYO A LA GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS A NIVEL MUNICIPAL                           |                                                     |      |                             |              |       |      |              |        |      |        |
| Resultado                                                                      | Descripción                                                                                                                                                                        | U.M. | Descripción | Acumular                                            | Programación del Trimestre 4<br>Cantidad % Costo |      | Ejecutado Octubre<br>Cantidad % Costo |                    | Ejecutado Noviembre<br>Cantidad % Costo |            | Ejecutado Diciembre<br>Cantidad % Costo |                                                                                                   | Ejecución Acumulada Trimestre 4<br>Cantidad % Costo |      | % de Avance Trimesre 4<br>% |              |       |      |              |        |      |        |
| 01                                                                             | -SISTEMA DE MONITOREO MUNICIPAL CON ENFOQUE A RESULTADOS                                                                                                                           | 149  | INFORME     | S                                                   | 1.00                                             | 0.00 | 205,606.00                            | 1.00               | 0.00                                    | 0.00       | 0.00                                    | 0.00                                                                                              | 0.00                                                | 0.00 | 0.00                        | 270,078.00   | 1.00  | 0.00 | 270,078.00   | 100.00 | 0.00 | 131.36 |
| Total Actividad - Obra:                                                        |                                                                                                                                                                                    |      |             |                                                     | 1.00                                             |      | 205,606.00                            | 1.00               |                                         | 0.00       | 0.00                                    |                                                                                                   | 0.00                                                | 0.00 |                             | 270,078.00   | 1.00  |      | 270,078.00   | 100.00 |      | 131.36 |
| Actividad Obra: 003-Mejora de la gestión de los servicios públicos municipales |                                                                                                                                                                                    |      |             | Programa: 12-PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS |                                                  |      |                                       | Sub Programa: 00-- |                                         |            |                                         | Proyecto: 001-APOYO A LA GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS A NIVEL MUNICIPAL                           |                                                     |      |                             |              |       |      |              |        |      |        |
| Resultado                                                                      | Descripción                                                                                                                                                                        | U.M. | Descripción | Acumular                                            | Programación del Trimestre 4<br>Cantidad % Costo |      | Ejecutado Octubre<br>Cantidad % Costo |                    | Ejecutado Noviembre<br>Cantidad % Costo |            | Ejecutado Diciembre<br>Cantidad % Costo |                                                                                                   | Ejecución Acumulada Trimestre 4<br>Cantidad % Costo |      | % de Avance Trimesre 4<br>% |              |       |      |              |        |      |        |
| 01                                                                             | -INVENTARIO DE SERVICIOS PRESTADOS Y PROPUESTA DE DISEÑO CONCEPTUAL DEL SISTEMA INFORMATICO QUE INTEGRA TODAS LAS AREAS DE LAS ALCALDIAS PARTICIPANTES                             | 149  | INFORME     | S                                                   | 2.00                                             | 0.00 | 339,290.00                            | 1.00               | 0.00                                    | 0.00       | 0.00                                    | 0.00                                                                                              | 256,996.00                                          | 1.00 | 0.00                        | 885.00       | 2.00  | 0.00 | 257,881.00   | 100.00 | 0.00 | 76.01  |
| Total Actividad - Obra:                                                        |                                                                                                                                                                                    |      |             |                                                     | 2.00                                             |      | 339,290.00                            | 1.00               |                                         | 0.00       | 0.00                                    |                                                                                                   | 256,996.00                                          | 1.00 |                             | 885.00       | 2.00  |      | 257,881.00   | 100.00 |      | 76.01  |
| Actividad Obra: 001-Fortalecimiento Institucional                              |                                                                                                                                                                                    |      |             | Programa: 12-PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS |                                                  |      |                                       | Sub Programa: 00-- |                                         |            |                                         | Proyecto: 002-POTENCIANDO EL DESARROLLO ENDÓGENO CON IDENTIDAD TERRITORIAL                        |                                                     |      |                             |              |       |      |              |        |      |        |
| Resultado                                                                      | Descripción                                                                                                                                                                        | U.M. | Descripción | Acumular                                            | Programación del Trimestre 4<br>Cantidad % Costo |      | Ejecutado Octubre<br>Cantidad % Costo |                    | Ejecutado Noviembre<br>Cantidad % Costo |            | Ejecutado Diciembre<br>Cantidad % Costo |                                                                                                   | Ejecución Acumulada Trimestre 4<br>Cantidad % Costo |      | % de Avance Trimesre 4<br>% |              |       |      |              |        |      |        |
| 01                                                                             | FORTALECIDO EL PROCESO DE ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL PÚBLICO-PRIVADO EN RELACIÓN CON EL APORTE ACTUAL Y POTENCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD TERRITORIAL                 | 149  | INFORME     | S                                                   | 0.00                                             | 0.00 | 0.00                                  | 0.00               | 0.00                                    | 55,900.00  | 0.00                                    | 0.00                                                                                              | 0.00                                                | 0.00 | 0.00                        | 55,900.00    | 0.00  | 0.00 | 55,900.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00   |
| Total Actividad - Obra:                                                        |                                                                                                                                                                                    |      |             |                                                     | 0.00                                             |      | 0.00                                  | 0.00               |                                         | 55,900.00  | 0.00                                    |                                                                                                   | 0.00                                                | 0.00 |                             | 55,900.00    | 0.00  |      | 55,900.00    | 0.00   |      | 0.00   |
| Actividad Obra: 002-Fortalecimiento de las industrias culturales               |                                                                                                                                                                                    |      |             | Programa: 12-PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS |                                                  |      |                                       | Sub Programa: 00-- |                                         |            |                                         | Proyecto: 002-POTENCIANDO EL DESARROLLO ENDÓGENO CON IDENTIDAD TERRITORIAL                        |                                                     |      |                             |              |       |      |              |        |      |        |
| Resultado                                                                      | Descripción                                                                                                                                                                        | U.M. | Descripción | Acumular                                            | Programación del Trimestre 4<br>Cantidad % Costo |      | Ejecutado Octubre<br>Cantidad % Costo |                    | Ejecutado Noviembre<br>Cantidad % Costo |            | Ejecutado Diciembre<br>Cantidad % Costo |                                                                                                   | Ejecución Acumulada Trimestre 4<br>Cantidad % Costo |      | % de Avance Trimesre 4<br>% |              |       |      |              |        |      |        |
| 01                                                                             | MEJORADAS LAS CONDICIONES SOCIO-ECONÓMICAS DE LOS POBLADORES DE LA REGIÓN POR MEDIO DEL FORTALECIMIENTO, LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA                                                | 149  | INFORME     | S                                                   | 0.00                                             | 0.00 | 0.00                                  | 0.00               | 0.00                                    | 46,000.00  | 0.00                                    | 0.00                                                                                              | 0.00                                                | 0.00 | 0.00                        | 75,105.00    | 0.00  | 0.00 | 121,105.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   |
| Total Actividad - Obra:                                                        |                                                                                                                                                                                    |      |             |                                                     | 0.00                                             |      | 0.00                                  | 0.00               |                                         | 46,000.00  | 0.00                                    |                                                                                                   | 0.00                                                | 0.00 |                             | 75,105.00    | 0.00  |      | 121,105.00   | 0.00   |      | 0.00   |
| Actividad Obra: 003-Identidades Culturales para la Cohesión Social             |                                                                                                                                                                                    |      |             | Programa: 12-PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS |                                                  |      |                                       | Sub Programa: 00-- |                                         |            |                                         | Proyecto: 002-POTENCIANDO EL DESARROLLO ENDÓGENO CON IDENTIDAD TERRITORIAL                        |                                                     |      |                             |              |       |      |              |        |      |        |
| Resultado                                                                      | Descripción                                                                                                                                                                        | U.M. | Descripción | Acumular                                            | Programación del Trimestre 4<br>Cantidad % Costo |      | Ejecutado Octubre<br>Cantidad % Costo |                    | Ejecutado Noviembre<br>Cantidad % Costo |            | Ejecutado Diciembre<br>Cantidad % Costo |                                                                                                   | Ejecución Acumulada Trimestre 4<br>Cantidad % Costo |      | % de Avance Trimesre 4<br>% |              |       |      |              |        |      |        |
| 01                                                                             | MEJORADO EL NIVEL DE GOBERNANZA DE LA REGIÓN MEDIANTE LA COHESIÓN Y REVITALIZACIÓN DE LA IDENTIDAD CULTURAL DE LA IDENTIDADES CULTURALES PARA LA COHESIÓN SOCIAL                   | 149  | INFORME     | S                                                   | 0.00                                             | 0.00 | 0.00                                  | 0.00               | 0.00                                    | 0.00       | 0.00                                    | 0.00                                                                                              | 0.00                                                | 0.00 | 0.00                        | 0.00         | 0.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00   |
| Total Actividad - Obra:                                                        |                                                                                                                                                                                    |      |             |                                                     | 0.00                                             |      | 0.00                                  | 0.00               |                                         | 0.00       | 0.00                                    |                                                                                                   | 0.00                                                | 0.00 |                             | 0.00         | 0.00  |      | 0.00         | 0.00   |      | 0.00   |
| Actividad Obra: 001-Gestión y Planificación Estratégica                        |                                                                                                                                                                                    |      |             | Programa: 12-PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS |                                                  |      |                                       | Sub Programa: 00-- |                                         |            |                                         | Proyecto: 003-ORGANIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO |                                                     |      |                             |              |       |      |              |        |      |        |
| Resultado                                                                      | Descripción                                                                                                                                                                        | U.M. | Descripción | Acumular                                            | Programación del Trimestre 4<br>Cantidad % Costo |      | Ejecutado Octubre<br>Cantidad % Costo |                    | Ejecutado Noviembre<br>Cantidad % Costo |            | Ejecutado Diciembre<br>Cantidad % Costo |                                                                                                   | Ejecución Acumulada Trimestre 4<br>Cantidad % Costo |      | % de Avance Trimesre 4<br>% |              |       |      |              |        |      |        |
| 01                                                                             | PLANES DE GOBIERNO 2014-2018 CON PRESUPUESTO PLURIANUAL Y PLANES SECTORIALES APROBADOS Y EN LINEA CON EL PGR                                                                       | 149  | INFORME     | S                                                   | 2.00                                             | 0.00 | 483,000.00                            | 1.00               | 0.00                                    | 375,587.00 | 0.00                                    | 0.00                                                                                              | 105,013.00                                          | 1.00 | 0.00                        | 135,286.00   | 2.00  | 0.00 | 615,886.00   | 100.00 | 0.00 | 127.51 |
| Total Actividad - Obra:                                                        |                                                                                                                                                                                    |      |             |                                                     | 2.00                                             |      | 483,000.00                            | 1.00               |                                         | 375,587.00 | 0.00                                    |                                                                                                   | 105,013.00                                          | 1.00 |                             | 135,286.00   | 2.00  |      | 615,886.00   | 100.00 |      | 127.51 |
| Actividad Obra: 002-Coordinación y Monitoreo de Resultados                     |                                                                                                                                                                                    |      |             | Programa: 12-PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS |                                                  |      |                                       | Sub Programa: 00-- |                                         |            |                                         | Proyecto: 003-ORGANIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO |                                                     |      |                             |              |       |      |              |        |      |        |
| Resultado                                                                      | Descripción                                                                                                                                                                        | U.M. | Descripción | Acumular                                            | Programación del Trimestre 4<br>Cantidad % Costo |      | Ejecutado Octubre<br>Cantidad % Costo |                    | Ejecutado Noviembre<br>Cantidad % Costo |            | Ejecutado Diciembre<br>Cantidad % Costo |                                                                                                   | Ejecución Acumulada Trimestre 4<br>Cantidad % Costo |      | % de Avance Trimesre 4<br>% |              |       |      |              |        |      |        |
| 01                                                                             | PROTOCOLO DE MONITOREO PARA SECTORES PRIORIZADOS Y ANALISIS Y SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS ORIENTADOS A LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE GOBIERNO | 149  | INFORME     | S                                                   | 0.00                                             | 0.00 | 0.00                                  | 0.00               | 0.00                                    | 0.00       | 0.00                                    | 0.00                                                                                              | 0.00                                                | 0.00 | 0.00                        | 0.00         | 0.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00   |
| Total Actividad - Obra:                                                        |                                                                                                                                                                                    |      |             |                                                     | 0.00                                             |      | 0.00                                  | 0.00               |                                         | 0.00       | 0.00                                    |                                                                                                   | 0.00                                                | 0.00 |                             | 0.00         | 0.00  |      | 0.00         | 0.00   |      | 0.00   |
| Actividad Obra: 003-Modernización del Estado                                   |                                                                                                                                                                                    |      |             | Programa: 12-PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS |                                                  |      |                                       | Sub Programa: 00-- |                                         |            |                                         | Proyecto: 003-ORGANIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO |                                                     |      |                             |              |       |      |              |        |      |        |
| Resultado                                                                      | Descripción                                                                                                                                                                        | U.M. | Descripción | Acumular                                            | Programación del Trimestre 4<br>Cantidad % Costo |      | Ejecutado Octubre<br>Cantidad % Costo |                    | Ejecutado Noviembre<br>Cantidad % Costo |            | Ejecutado Diciembre<br>Cantidad % Costo |                                                                                                   | Ejecución Acumulada Trimestre 4<br>Cantidad % Costo |      | % de Avance Trimesre 4<br>% |              |       |      |              |        |      |        |
| 01                                                                             | DOCUMENTO DE PROPUESTA DE MEJORA Y ARMONIZACION DE LOS MARCOS LEGALES E INSTITUCIONALES EN TEMAS DE SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA DE TRAMITES                                      | 149  | INFORME     | S                                                   | 6.00                                             | 0.00 | 452,951.00                            | 2.00               | 0.00                                    | 222,330.00 | 2.00                                    | 0.00                                                                                              | 38,680.00                                           | 2.00 | 0.00                        | 278,531.00   | 6.00  | 0.00 | 539,541.00   | 100.00 | 0.00 | 119.12 |
| Total Actividad - Obra:                                                        |                                                                                                                                                                                    |      |             |                                                     | 6.00                                             |      | 452,951.00                            | 2.00               |                                         | 222,330.00 | 2.00                                    |                                                                                                   | 38,680.00                                           | 2.00 |                             | 278,531.00   | 6.00  |      | 539,541.00   | 100.00 |      | 119.12 |



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución  
Nivel de Actividades - Obras  
Trimestre: 4



06/01/2017 15:34:03  
Gestión: 2016

r\_epr\_ins\_res\_aob

Página 3 de 4

|                                                                                                  |                                                                                                                                                               |      |                       |          |                              |      |              |                   |      |            |                     |      |              |                     |                                                                            |              |                                 |      |              |                        |      |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|----------|------------------------------|------|--------------|-------------------|------|------------|---------------------|------|--------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|------|--------------|------------------------|------|--------|
| Actividad Obra: 001-FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ONCAE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO. |                                                                                                                                                               |      |                       |          |                              |      |              |                   |      |            |                     |      |              |                     |                                                                            |              |                                 |      |              |                        |      |        |
| Programa: 12-PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS                                              |                                                                                                                                                               |      |                       |          |                              |      |              |                   |      |            | Sub Programa: 00--  |      |              |                     | Proyecto: 004-PROYECTO DE APOYO A LA DIRECCIÓN PRESIDENCIAL/ATNOC-15390-H0 |              |                                 |      |              |                        |      |        |
| Resultado                                                                                        | Descripción                                                                                                                                                   | U.M. | Descripción           | Acumular | Programación del Trimestre 4 |      |              | Ejecutado Octubre |      |            | Ejecutado Noviembre |      |              | Ejecutado Diciembre |                                                                            |              | Ejecución Acumulada Trimestre 4 |      |              | % de Avance Trimesre 4 |      |        |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                               |      |                       |          | Cantidad                     | %    | Costo        | Cantidad          | %    | Costo      | Cantidad            | %    | Costo        | Cantidad            | %                                                                          | Costo        | Cantidad                        | %    | Costo        | %                      |      |        |
| 01                                                                                               | PLAN ESTRATEGICO DE LA ONCAE PARA EL PERIODO 20162020 Y MANUALES APROBADO POR OPTME Y TABLERO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO DE ONCAE DISEÑADO | 264  | PLAN                  | S        | 2.00                         | 0.00 | 205,321.00   | 0.00              | 0.00 | 0.00       | 1.00                | 0.00 | 0.00         | 1.00                | 0.00                                                                       | 0.00         | 2.00                            | 0.00 | 0.00         | 100.00                 | 0.00 | 0.00   |
| Total Actividad - Obra:                                                                          |                                                                                                                                                               |      |                       |          | 2.00                         |      | 205,321.00   | 0.00              |      | 0.00       | 1.00                |      | 0.00         | 1.00                |                                                                            | 0.00         | 2.00                            |      | 0.00         | 100.00                 |      | 0.00   |
| Actividad Obra: 002-FORTALECIMIENTO DE HONDUCOMPRAS                                              |                                                                                                                                                               |      |                       |          |                              |      |              |                   |      |            |                     |      |              |                     |                                                                            |              |                                 |      |              |                        |      |        |
| Programa: 12-PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS                                              |                                                                                                                                                               |      |                       |          |                              |      |              |                   |      |            | Sub Programa: 00--  |      |              |                     | Proyecto: 004-PROYECTO DE APOYO A LA DIRECCIÓN PRESIDENCIAL/ATNOC-15390-H0 |              |                                 |      |              |                        |      |        |
| Resultado                                                                                        | Descripción                                                                                                                                                   | U.M. | Descripción           | Acumular | Programación del Trimestre 4 |      |              | Ejecutado Octubre |      |            | Ejecutado Noviembre |      |              | Ejecutado Diciembre |                                                                            |              | Ejecución Acumulada Trimestre 4 |      |              | % de Avance Trimesre 4 |      |        |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                               |      |                       |          | Cantidad                     | %    | Costo        | Cantidad          | %    | Costo      | Cantidad            | %    | Costo        | Cantidad            | %                                                                          | Costo        | Cantidad                        | %    | Costo        | %                      |      |        |
| 01                                                                                               | DIAGNOSTICO DE NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE HONDUCOMPRAS APROBADO Y BASE DE DATOS HOMOLOGADA                                                             | 29   | DIAGNOSTICO           | S        | 3.00                         | 0.00 | 302,755.00   | 1.00              | 0.00 | 0.00       | 1.00                | 0.00 | 0.00         | 1.00                | 0.00                                                                       | 0.00         | 3.00                            | 0.00 | 0.00         | 100.00                 | 0.00 | 0.00   |
| Total Actividad - Obra:                                                                          |                                                                                                                                                               |      |                       |          | 3.00                         |      | 302,755.00   | 1.00              |      | 0.00       | 1.00                |      | 0.00         | 1.00                |                                                                            | 0.00         | 3.00                            |      | 0.00         | 100.00                 |      | 0.00   |
| Actividad Obra: 003-APOYO A LA UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS DE COMPRAS (UIAC) DE LA ONCAE.   |                                                                                                                                                               |      |                       |          |                              |      |              |                   |      |            |                     |      |              |                     |                                                                            |              |                                 |      |              |                        |      |        |
| Programa: 12-PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS                                              |                                                                                                                                                               |      |                       |          |                              |      |              |                   |      |            | Sub Programa: 00--  |      |              |                     | Proyecto: 004-PROYECTO DE APOYO A LA DIRECCIÓN PRESIDENCIAL/ATNOC-15390-H0 |              |                                 |      |              |                        |      |        |
| Resultado                                                                                        | Descripción                                                                                                                                                   | U.M. | Descripción           | Acumular | Programación del Trimestre 4 |      |              | Ejecutado Octubre |      |            | Ejecutado Noviembre |      |              | Ejecutado Diciembre |                                                                            |              | Ejecución Acumulada Trimestre 4 |      |              | % de Avance Trimesre 4 |      |        |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                               |      |                       |          | Cantidad                     | %    | Costo        | Cantidad          | %    | Costo      | Cantidad            | %    | Costo        | Cantidad            | %                                                                          | Costo        | Cantidad                        | %    | Costo        | %                      |      |        |
| 01                                                                                               | PERSONAL CAPACITADO                                                                                                                                           | 156  | TALLER                | S        | 1.00                         | 0.00 | 100,000.00   | 0.00              | 0.00 | 0.00       | 1.00                | 0.00 | 0.00         | 0.00                | 0.00                                                                       | 70,407.00    | 1.00                            | 0.00 | 70,407.00    | 100.00                 | 0.00 | 70.41  |
| Total Actividad - Obra:                                                                          |                                                                                                                                                               |      |                       |          | 1.00                         |      | 100,000.00   | 0.00              |      | 0.00       | 1.00                |      | 0.00         | 0.00                |                                                                            | 70,407.00    | 1.00                            |      | 70,407.00    | 100.00                 |      | 70.41  |
| Actividad Obra: 001-OFICINA NACIONAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE CONTROL INTERNO ( ONADICI )       |                                                                                                                                                               |      |                       |          |                              |      |              |                   |      |            |                     |      |              |                     |                                                                            |              |                                 |      |              |                        |      |        |
| Programa: 13-PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO                            |                                                                                                                                                               |      |                       |          |                              |      |              |                   |      |            | Sub Programa: 00--  |      |              |                     | Proyecto: 000--                                                            |              |                                 |      |              |                        |      |        |
| Resultado                                                                                        | Descripción                                                                                                                                                   | U.M. | Descripción           | Acumular | Programación del Trimestre 4 |      |              | Ejecutado Octubre |      |            | Ejecutado Noviembre |      |              | Ejecutado Diciembre |                                                                            |              | Ejecución Acumulada Trimestre 4 |      |              | % de Avance Trimesre 4 |      |        |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                               |      |                       |          | Cantidad                     | %    | Costo        | Cantidad          | %    | Costo      | Cantidad            | %    | Costo        | Cantidad            | %                                                                          | Costo        | Cantidad                        | %    | Costo        | %                      |      |        |
| 01                                                                                               | 2.1 Asistidas las Unidades de Auditoria Interna (UAI)                                                                                                         | 150  | INSTITUCION           | S        | 15.00                        | 0.00 | 1,509,180.00 | 8.00              | 0.00 | 380,091.00 | 6.00                | 0.00 | 771,043.00   | 1.00                | 0.00                                                                       | 394,389.00   | 15.00                           | 0.00 | 1,545,523.00 | 100.00                 | 0.00 | 102.41 |
| 02                                                                                               | 1.1 Comités de Control Interno Conformados                                                                                                                    | 150  | INSTITUCION           | S        | 4.00                         | 0.00 | 0.00         | 2.00              | 0.00 | 0.00       | 1.00                | 0.00 | 0.00         | 1.00                | 0.00                                                                       | 0.00         | 4.00                            | 0.00 | 0.00         | 100.00                 | 0.00 | 0.00   |
| 03                                                                                               | 1.2 Comités de Control Interno Asistidos                                                                                                                      | 150  | INSTITUCION           | S        | 10.00                        | 0.00 | 0.00         | 5.00              | 0.00 | 0.00       | 4.00                | 0.00 | 0.00         | 1.00                | 0.00                                                                       | 0.00         | 10.00                           | 0.00 | 0.00         | 100.00                 | 0.00 | 0.00   |
| Total Actividad - Obra:                                                                          |                                                                                                                                                               |      |                       |          | 29.00                        |      | 1,509,180.00 | 15.00             |      | 380,091.00 | 11.00               |      | 771,043.00   | 3.00                |                                                                            | 394,389.00   | 29.00                           |      | 1,545,523.00 | 100.00                 |      | 102.41 |
| Actividad Obra: 002-OFICINA NORMATIVA DE COMPRAS Y ADQUISICIONES DEL ESTADO ( ONCAE )            |                                                                                                                                                               |      |                       |          |                              |      |              |                   |      |            |                     |      |              |                     |                                                                            |              |                                 |      |              |                        |      |        |
| Programa: 13-PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO                            |                                                                                                                                                               |      |                       |          |                              |      |              |                   |      |            | Sub Programa: 00--  |      |              |                     | Proyecto: 000--                                                            |              |                                 |      |              |                        |      |        |
| Resultado                                                                                        | Descripción                                                                                                                                                   | U.M. | Descripción           | Acumular | Programación del Trimestre 4 |      |              | Ejecutado Octubre |      |            | Ejecutado Noviembre |      |              | Ejecutado Diciembre |                                                                            |              | Ejecución Acumulada Trimestre 4 |      |              | % de Avance Trimesre 4 |      |        |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                               |      |                       |          | Cantidad                     | %    | Costo        | Cantidad          | %    | Costo      | Cantidad            | %    | Costo        | Cantidad            | %                                                                          | Costo        | Cantidad                        | %    | Costo        | %                      |      |        |
| 01                                                                                               | 3.2 Realizado un estudio y análisis del comportamiento de precios de bienes y servicios para la preparación de los montos de inversión.                       | 149  | INFORME               | S        | 0.00                         | 0.00 | 0.00         | 0.00              | 0.00 | 0.00       | 0.00                | 0.00 | 0.00         | 0.00                | 0.00                                                                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00 | 0.00         | 0.00                   | 0.00 | 0.00   |
| 02                                                                                               | 2.4 Instituciones aplicando los catálogos electrónicos                                                                                                        | 150  | INSTITUCION           | S        | 1.00                         | 0.00 | 0.00         | 1.00              | 0.00 | 0.00       | 0.00                | 0.00 | 0.00         | 0.00                | 0.00                                                                       | 0.00         | 1.00                            | 0.00 | 0.00         | 100.00                 | 0.00 | 0.00   |
| 03                                                                                               | 1.3 Capacitado el sector privado en el sistema de HonduCompras                                                                                                | 140  | CANTIDAD              | S        | 3.00                         | 0.00 | 0.00         | 5.00              | 0.00 | 0.00       | 2.00                | 0.00 | 0.00         | 3.00                | 0.00                                                                       | 0.00         | 10.00                           | 0.00 | 0.00         | 333.33                 | 0.00 | 0.00   |
| 04                                                                                               | 2.3 Catalogo Electrónico de Compras Conjuntas Implementadas                                                                                                   | 563  | CATALAGO              | S        | 1.00                         | 0.00 | 0.00         | 1.00              | 0.00 | 0.00       | 0.00                | 0.00 | 0.00         | 2.00                | 0.00                                                                       | 0.00         | 3.00                            | 0.00 | 0.00         | 300.00                 | 0.00 | 0.00   |
| 05                                                                                               | 3.1 Asistidas las instituciones del Estado en materia legal y normativa para la implementación de los procesos de contratación                                | 150  | INSTITUCION           | S        | 10.00                        | 0.00 | 0.00         | 0.00              | 0.00 | 0.00       | 0.00                | 0.00 | 0.00         | 8.00                | 0.00                                                                       | 0.00         | 8.00                            | 0.00 | 0.00         | 80.00                  | 0.00 | 0.00   |
| 06                                                                                               | 1.1 Proveedores certificados inscritos en el registro de proveedores de HonduCompras                                                                          | 548  | PROVEEDOR DE SERVICIO | S        | 150.00                       | 0.00 | 0.00         | 50.00             | 0.00 | 0.00       | 50.00               | 0.00 | 0.00         | 50.00               | 0.00                                                                       | 0.00         | 150.00                          | 0.00 | 0.00         | 100.00                 | 0.00 | 0.00   |
| 07                                                                                               | 1.4 Diseñado y desarrollado un nuevo módulo de difusión de procesos de compra                                                                                 | 140  | CANTIDAD              | S        | 1.00                         | 0.00 | 0.00         | 0.00              | 0.00 | 0.00       | 0.00                | 0.00 | 0.00         | 1.00                | 0.00                                                                       | 0.00         | 1.00                            | 0.00 | 0.00         | 100.00                 | 0.00 | 0.00   |
| 08                                                                                               | 1.5 Asistidas las instituciones para el uso del Sistema Nacional de Compras                                                                                   | 150  | INSTITUCION           | S        | 21.00                        | 0.00 | 0.00         | 7.00              | 0.00 | 0.00       | 7.00                | 0.00 | 0.00         | 7.00                | 0.00                                                                       | 0.00         | 21.00                           | 0.00 | 0.00         | 100.00                 | 0.00 | 0.00   |
| 09                                                                                               | -2.1 Administrados los catálogos electrónicos                                                                                                                 | 75   | PORCENTAJE            | S        | 25.00                        | 0.00 | 4,031,542.00 | 8.00              | 0.00 | 958,663.00 | 9.00                | 0.00 | 1,995,693.00 | 8.00                | 0.00                                                                       | 1,123,552.00 | 25.00                           | 0.00 | 4,077,908.00 | 100.00                 | 0.00 | 101.15 |
| 10                                                                                               | 1.2 Capacitado personal de las instituciones públicas en el sistema HonduCompras                                                                              | 150  | INSTITUCION           | S        | 12.00                        | 0.00 | 0.00         | 6.00              | 0.00 | 0.00       | 6.00                | 0.00 | 0.00         | 2.00                | 0.00                                                                       | 0.00         | 14.00                           | 0.00 | 0.00         | 116.67                 | 0.00 | 0.00   |
| 11                                                                                               | 2.2 Nuevos catálogos electrónicos de Convenio Marco implementados                                                                                             | 563  | CATALAGO              | S        | 3.00                         | 0.00 | 0.00         | 0.00              | 0.00 | 0.00       | 0.00                | 0.00 | 0.00         | 3.00                | 0.00                                                                       | 0.00         | 3.00                            | 0.00 | 0.00         | 100.00                 | 0.00 | 0.00   |
| Total Actividad - Obra:                                                                          |                                                                                                                                                               |      |                       |          | 227.00                       |      | 4,031,542.00 | 78.00             |      | 958,663.00 | 74.00               |      | 1,995,693.00 | 84.00               |                                                                            | 1,123,552.00 | 236.00                          |      | 4,077,908.00 | 103.96                 |      | 101.15 |
| Actividad Obra: 003-GOBIERNO DIGITAL                                                             |                                                                                                                                                               |      |                       |          |                              |      |              |                   |      |            |                     |      |              |                     |                                                                            |              |                                 |      |              |                        |      |        |
| Programa: 13-PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO                            |                                                                                                                                                               |      |                       |          |                              |      |              |                   |      |            | Sub Programa: 00--  |      |              |                     | Proyecto: 000--                                                            |              |                                 |      |              |                        |      |        |
| Resultado                                                                                        | Descripción                                                                                                                                                   | U.M. | Descripción           | Acumular | Programación del Trimestre 4 |      |              | Ejecutado Octubre |      |            | Ejecutado Noviembre |      |              | Ejecutado Diciembre |                                                                            |              | Ejecución Acumulada Trimestre 4 |      |              | % de Avance Trimesre 4 |      |        |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                               |      |                       |          | Cantidad                     | %    | Costo        | Cantidad          | %    | Costo      | Cantidad            | %    | Costo        | Cantidad            | %                                                                          | Costo        | Cantidad                        | %    | Costo        | %                      |      |        |
| 01                                                                                               | 2.2 Elaborados y socializados los lineamientos y manuales técnicos en las Instituciones del Estado                                                            | 150  | INSTITUCION           | S        | 24.00                        | 0.00 | 0.00         | 24.00             | 0.00 | 0.00       | 13.00               | 0.00 | 0.00         | 0.00                | 0.00                                                                       | 0.00         | 37.00                           | 0.00 | 0.00         | 154.17                 | 0.00 | 0.00   |
| 02                                                                                               | 2.1 Elaborados los lineamientos legales y técnicos para regular la participación de las Instituciones en el Gobierno Digital                                  | 32   | DOCUMENTO             | S        | 1.00                         | 0.00 | 0.00         | 1.00              | 0.00 | 0.00       | 0.00                | 0.00 | 0.00         | 0.00                | 0.00                                                                       | 0.00         | 1.00                            | 0.00 | 0.00         | 100.00                 | 0.00 | 0.00   |
| 03                                                                                               | 1.2 Realizado el Diseño y Desarrollo del Sistema Nacional de Trámite (SINTRA)                                                                                 | 576  | GUIA                  | S        | 0.00                         | 0.00 | 0.00         | 0.00              | 0.00 | 0.00       | 0.00                | 0.00 | 0.00         | 0.00                | 0.00                                                                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00 | 0.00         | 0.00                   | 0.00 | 0.00   |
| 04                                                                                               | 2.3 Diseñado y mantenidos sitios Web de la SCGG                                                                                                               | 75   | PORCENTAJE            | S        | 25.00                        | 0.00 | 0.00         | 8.00              | 0.00 | 0.00       | 8.00                | 0.00 | 0.00         | 9.00                | 0.00                                                                       | 0.00         | 25.00                           | 0.00 | 0.00         | 100.00                 | 0.00 | 0.00   |
| 05                                                                                               | 1.4 Realizado el monitoreo y la capacitación a las Instituciones que forman parte del Proyecto de Reingeniería de Trámites para su simplificación             | 75   | PORCENTAJE            | S        | 30.00                        | 0.00 | 0.00         | 10.00             | 0.00 | 0.00       | 10.00               | 0.00 | 0.00         | 10.00               | 0.00                                                                       | 0.00         | 30.00                           | 0.00 | 0.00         | 100.00                 | 0.00 | 0.00   |
| 06                                                                                               | 1.3 Implementado en las Instituciones el Proyecto de Reingeniería de Trámites para su simplificación                                                          | 75   | PORCENTAJE            | S        | 28.00                        | 0.00 | 0.00         | 10.00             | 0.00 | 0.00       | 10.00               | 0.00 | 0.00         | 8.00                | 0.00                                                                       | 0.00         | 28.00                           | 0.00 | 0.00         | 100.00                 | 0.00 | 0.00   |
| 07                                                                                               | 1.1 Implementado el Sistema Nacional de Trámites (SINTRA) en las Instituciones del Estado                                                                     | 75   | PORCENTAJE            | S        | 25.00                        | 0.00 | 1,864,008.00 | 8.00              | 0.00 | 345,250.00 | 9.00                | 0.00 | 545,130.00   | 8.00                | 0.00                                                                       | 728,323.00   | 25.00                           | 0.00 | 1,618,703.00 | 100.00                 | 0.00 | 86.84  |
| 08                                                                                               | 2.4 Realizado el apoyo al segundo Hackaton del Gobierno de Honduras (Encuentro de programadores para el desarrollo colaborativo de Software)                  | 39   | EVENTO                | S        | 0.00                         | 0.00 | 0.00         | 0.00              | 0.00 | 0.00       | 0.00                | 0.00 | 0.00         | 0.00                | 0.00                                                                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00 | 0.00         | 0.00                   | 0.00 | 0.00   |
| Total Actividad - Obra:                                                                          |                                                                                                                                                               |      |                       |          | 133.00                       |      | 1,864,008.00 | 61.00             |      | 345,250.00 | 50.00               |      | 545,130.00   | 35.00               |                                                                            | 728,323.00   | 146.00                          |      | 1,618,703.00 | 109.77                 |      | 86.84  |



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución  
Nivel de Actividades - Obras  
Trimestre: 4



06/01/2017 15:34:03  
Gestión: 2016

r\_epr\_ins\_res\_aob

| Actividad Obra: 004-TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS |                                                                                                                                                            |      |             |          |                              |      |               |                   |      | Programa: 13-PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO |                     |      |               |                     |      |              |                                 |      |               | Sub Programa: 00--      |        |  |  |  |  |  |  |  |  | Proyecto: 000-- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|----------|------------------------------|------|---------------|-------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|------|---------------|---------------------|------|--------------|---------------------------------|------|---------------|-------------------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Resultado                                                | Descripción                                                                                                                                                | U.M. | Descripción | Acumular | Programación del Trimestre 4 |      |               | Ejecutado Octubre |      |                                                                       | Ejecutado Noviembre |      |               | Ejecutado Diciembre |      |              | Ejecución Acumulada Trimestre 4 |      |               | % de Avance Trimestre 4 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                          |                                                                                                                                                            |      |             |          | Cantidad                     | %    | Costo         | Cantidad          | %    | Costo                                                                 | Cantidad            | %    | Costo         | Cantidad            | %    | Costo        | Cantidad                        | %    | Costo         | Cantidad                | %      |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01                                                       | 2.1 Elaborado el protocolo de intercambio de información                                                                                                   | 32   | DOCUMENTO   | S        | 0.00                         | 0.00 | 0.00          | 0.00              | 0.00 | 0.00                                                                  | 0.00                | 0.00 | 0.00          | 0.00                | 0.00 | 0.00         | 0.00                            | 0.00 | 0.00          | 0.00                    | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02                                                       | 1.2 Administrado Portal AGAH 2014-2016                                                                                                                     | 149  | INFORME     | S        | 0.00                         | 0.00 | 0.00          | 0.00              | 0.00 | 0.00                                                                  | 0.00                | 0.00 | 0.00          | 0.00                | 0.00 | 0.00         | 0.00                            | 0.00 | 0.00          | 0.00                    | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03                                                       | 4.2 Administrado y actualizado el Portal de Probidad y Ética Pública Administrado y Portal de EITI                                                         | 149  | INFORME     | S        | 2.00                         | 0.00 | 0.00          | 0.00              | 0.00 | 0.00                                                                  | 0.00                | 0.00 | 0.00          | 2.00                | 0.00 | 0.00         | 2.00                            | 0.00 | 0.00          | 100.00                  | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04                                                       | 1.1 Elaborado el Informe Final de Autoevaluación de Gobierno                                                                                               | 149  | INFORME     | S        | 0.00                         | 0.00 | 0.00          | 0.00              | 0.00 | 0.00                                                                  | 0.00                | 0.00 | 0.00          | 0.00                | 0.00 | 0.00         | 0.00                            | 0.00 | 0.00          | 0.00                    | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05                                                       | 4.1 Administrado y actualizado el Portal de Transparencia                                                                                                  | 149  | INFORME     | S        | 3.00                         | 0.00 | 0.00          | 1.00              | 0.00 | 0.00                                                                  | 1.00                | 0.00 | 0.00          | 1.00                | 0.00 | 0.00         | 3.00                            | 0.00 | 0.00          | 100.00                  | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06                                                       | 2.2 Elaborado Informe Semestral de Monitoreo y Seguimiento de la PITPEH                                                                                    | 149  | INFORME     | S        | 1.00                         | 0.00 | 0.00          | 0.00              | 0.00 | 0.00                                                                  | 0.00                | 0.00 | 0.00          | 1.00                | 0.00 | 0.00         | 1.00                            | 0.00 | 0.00          | 100.00                  | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07                                                       | 3.2 Implementado el III PAGAH 2016-2018                                                                                                                    | 32   | DOCUMENTO   | S        | 1.00                         | 0.00 | 0.00          | 0.00              | 0.00 | 0.00                                                                  | 0.00                | 0.00 | 0.00          | 1.00                | 0.00 | 0.00         | 1.00                            | 0.00 | 0.00          | 100.00                  | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08                                                       | 3.1 Formulado y aplicado el III PAGAH 2016-2018                                                                                                            | 75   | PORCENTAJE  | S        | 25.00                        | 0.00 | 828,419.00    | 8.00              | 0.00 | 131,022.00                                                            | 8.00                | 0.00 | 504,580.00    | 9.00                | 0.00 | 557,745.00   | 25.00                           | 0.00 | 1,193,347.00  | 100.00                  | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Actividad - Obra:                                  |                                                                                                                                                            |      |             |          | 32.00                        |      | 828,419.00    | 9.00              |      | 131,022.00                                                            | 9.00                |      | 504,580.00    | 14.00               |      | 557,745.00   | 32.00                           |      | 1,193,347.00  | 100.00                  | 144.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividad Obra: 005-MODERNIZACION Y REFORMA DEL ESTADO   |                                                                                                                                                            |      |             |          |                              |      |               |                   |      | Programa: 13-PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO |                     |      |               |                     |      |              |                                 |      |               | Sub Programa: 00--      |        |  |  |  |  |  |  |  |  | Proyecto: 000-- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultado                                                | Descripción                                                                                                                                                | U.M. | Descripción | Acumular | Programación del Trimestre 4 |      |               | Ejecutado Octubre |      |                                                                       | Ejecutado Noviembre |      |               | Ejecutado Diciembre |      |              | Ejecución Acumulada Trimestre 4 |      |               | % de Avance Trimestre 4 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                          |                                                                                                                                                            |      |             |          | Cantidad                     | %    | Costo         | Cantidad          | %    | Costo                                                                 | Cantidad            | %    | Costo         | Cantidad            | %    | Costo        | Cantidad                        | %    | Costo         | Cantidad                | %      |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01                                                       | 1.2 Diseñada la propuesta de implementación de reformas en materia normativa, funcional y administrativa en 5 instituciones.                               | 150  | INSTITUCION | S        | 2.00                         | 0.00 | 0.00          | 1.00              | 0.00 | 0.00                                                                  | 0.00                | 0.00 | 0.00          | 1.00                | 0.00 | 0.00         | 2.00                            | 0.00 | 0.00          | 100.00                  | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02                                                       | 2.1.1 Asistidas técnicamente las Instituciones en materia de Modernización y elaboración de Diagnosticos en materia normativa, funcional y administrativa. | 150  | INSTITUCION | S        | 3.00                         | 0.00 | 1,377,528.00  | 1.00              | 0.00 | 365,634.00                                                            | 0.00                | 0.00 | 709,604.00    | 2.00                | 0.00 | 297,953.00   | 3.00                            | 0.00 | 1,373,191.00  | 100.00                  | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Actividad - Obra:                                  |                                                                                                                                                            |      |             |          | 5.00                         |      | 1,377,528.00  | 2.00              |      | 365,634.00                                                            | 0.00                |      | 709,604.00    | 3.00                |      | 297,953.00   | 5.00                            |      | 1,373,191.00  | 100.00                  | 99.69  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Institución:                                       |                                                                                                                                                            |      |             |          | 578.00                       |      | 22,335,777.00 | 226.00            |      | 5,423,288.00                                                          | 184.00              |      | 10,320,257.00 | 187.00              |      | 9,036,405.00 | 594.00                          |      | 24,779,950.00 | 102.77                  | 110.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Totales del Reporte:                                     |                                                                                                                                                            |      |             |          | 578.00                       |      | 22,335,777.00 | 226.00            |      | 5,423,288.00                                                          | 184.00              |      | 10,320,257.00 | 187.00              |      | 9,036,405.00 | 594.00                          |      | 24,779,950.00 |                         |        |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |