



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Cooperación Suiza
en América Central

**Proyecto Gobernabilidad Local e
Inversiones Municipales (PGLIM)**

***Municipalidad
Jesús de Otoro, Intibucá***

***Programa de Gobernabilidad Local e
Inversiones Municipales en Honduras
(PGLIM)***

INFORME DE AVANCE TÉCNICO Y FINANCIERO

Presentado Por:

**Alcaldía Municipal
Jesús de Otoro, Intibucá**



30 de junio 2014.

➤ Información Básica

Datos Generales

La Confederación Suiza, representada por el Departamento Federal de Asuntos Exteriores (DFAE) actuando por medio de la Oficina de Cooperación Suiza Tegucigalpa, Honduras y La Alcaldía Municipal de Jesús de Otoro, Departamento de Intibucá, Honduras relativo a la concesión de una contribución a la municipalidad para inversiones en el marco del Plan de Inversión Municipal Anual y la Gestión del Desarrollo Municipal 2013-2015, en el municipio de Jesús de Otoro.

Fase en Cuestión

Con el impulso de estos procesos, la municipalidad busca continuar desarrollando capacidades técnicas a nivel municipal para el mejoramiento de la efectividad en la gestión financiera, manejo de inversiones y la participación ciudadana promoviendo los servicios básicos y oportunidades de desarrollo en la calidad de vida que tengan acceso los sectores vulnerables de nuestro municipio.

Revisión estratégica y perspectivas

UNIDAD FINANCIERA:

1. Ampliación del contrato del técnico de participación ciudadana
2. Apoyo y seguimiento en la elaboración del plan de Acción.
3. Apoyo a la elaboración de rendición de cuentas.
4. Seguimiento de la auditoria 2013.
5. Proceso de capacitación en controles internos.

PARTICIPACION CIUDADANA

1. Presupuesto municipal participativo
2. Plan de desarrollo municipal con enfoque de ordenamiento territorial.
3. Red municipal de auditoría social.
4. Sistema de indicadores de gobernabilidad local
5. Unidad de desarrollo económico local.

INVERSIONES

1. Revisión de Actividades del componente de inversión Iniciadas en de 2013.
2. Culminación de obras físicas de proyectos priorizados del PIN 2014

CATASTRO

1. Se ha terminado con el proceso de actualización y levantamiento de nuevos predios en el casco urbano.
2. Se ha finalizado el Levantamiento de la Aldea San Jerónimo y san Rafael
3. Se cuenta con 21 técnicos de campo, 9 mujeres y 12 hombres preparados para las actividades de levantamiento urbano, dos digitalizadoras de fichas al sistema SAFT,

4. un digitalizador de predios con conocimiento básico en la elaboración de la cartografía.

Consecuencias en el pilotaje

- ✚ Proceso electoral año anterior.
- ✚ Transición de gobierno municipales posterior a las elecciones
- ✚ Retraso en la ejecución de actividades.

Capítulo 1

INTRODUCCIÓN

Situado en el departamento de Intibucá entre las cordilleras de Montecillos y la Sierra de Puca u Opalaca. Estratégicamente situado en la parte céntrica del país, favoreciendo en gran manera las actividades comerciales y fuentes de empleo se encuentra ubicado el Municipio de Jesús de Otoro fácilmente accesible en todo tiempo, por carretera pavimentada, lográndose una comunicación rápida con los principales centros poblados de la región, incluida la ciudad de San Pedro Sula, Siguatepeque, Comayagua, Tegucigalpa.

En el año 2013 la Alcaldía Municipal beneficiaria del Proyecto de Gobernabilidad Local e Inversiones Municipales (PGLIM) en asocio con diferentes instituciones presentes en el país que apoyan el desarrollo constante en cada una de sus intervenciones con fondos de la Cooperación Suiza para América Central; se firmó un convenio de colaboración para el fortalecimiento institucional del municipio llevándose a cabo una serie de acciones encaminadas al fortalecimiento de las capacidades locales y de la gobernabilidad.

A través del impulso de estos procesos, la Alcaldía Municipal busca continuar desarrollando capacidades técnicas a nivel de municipio de igual manera las capacidades de gestión para acceder a fondos para beneficio de las comunidades del municipio.

Considerando las convicciones de liderazgo del más alto miembro de la institución, en el caso municipal el Alcalde; el más importante de una gestión administrativa, queda sin valor sino tiene esa fuerza y decisión que solo pueden venir de la principal figura o cuerpo

político en la municipalidad estableciendo bases de acción como: la razón y la dirección para planificar, las características, principios o elementos de todo proceso, los participantes y niveles de involucramiento, promover la gobernabilidad, transparencia y una gestión eficiente, eficaz, sostenible y participativa, propiciar el desarrollo con acciones orientadas al aumento de la competitividad del país desde el nivel regional y en base a criterios de conectividad económica a fin de acelerar el crecimiento económico y reducir la pobreza en forma sostenible.

En este proyecto se logra la coordinación interinstitucional, a manera de “aliados estratégicos para el desarrollo”, quienes ven en el proyecto, una alternativa para llevar desarrollo a comunidades que durante su implementación, logra difundir en el ámbito local, los beneficios que conlleva.

La participación comunitaria es uno de los ejes estratégicos que se implementa como parte del proyecto, fundamentalmente debido a los altos niveles de marginación geográfica, política y étnica, así como a la debilidad encontrada en cuanto a los sistemas de organización y participación democrática.

El proyecto tomó como base para su implementación, aspectos prioritarios para impulsar el desarrollo en las comunidades dentro del municipio, que aunque, históricamente han tenido sistemas propios de organización, así como a través del apoyo en el tema de organización y participación, de programas y proyectos diseñados para aliviar las condiciones imperantes, así como para la consolidación del proceso de paz en la zona de influencia, han recibido un acompañamiento importante para fortalecer estas iniciativas, clave para la ejecución del proyecto.

AMBITO INSTITUCIONAL Y LOCAL

El proyecto, desde su concepción, promueve esquemas innovadores de la organización para apoyar el desarrollo, sobre la base de este enunciado, se puede decir que el proyecto logra articular de manera exitosa, la participación y cooperación interinstitucional, lo cual incluye desde instituciones de gobierno, hasta organismos de cooperación externa, la municipalidad y la comunidad. Este elemento constituye un factor de éxito, ya que se logra un buen nivel de apoyo en el sentido de la inversión.

El elemento clave, el cual a su vez se convierte en un factor común dentro del ámbito institucional, es la credibilidad de la que goza la Alcaldía Municipal; además, ha habido un buen nivel de coordinación y gestión por parte de las instancias involucradas.

El orden de trabajo institucional, objetivos y metas en el campo de las inversiones, hacen interesante para las instituciones, apostar a las iniciativas de la municipalidad ya que encaja con las políticas de desarrollo, tanto del estado, como del interés de la cooperación externa.

Es en esta vía que se logra un buen nivel de implementación, el cual trasciende a las expectativas plasmadas en el documento de proyecto, el cual pretende ejecutar un proyecto de gran envergadura dentro del municipio y de cobertura que se logra en esta primera etapa.

En este logro, las comunidades juegan un papel muy importante, ya que brinda su aporte, el cual es muy significativo para el proyecto, y la opinión vertida en el nivel local, dentro del ámbito institucional, refuerza la importancia que tiene el establecer mecanismos de coordinación interinstitucional más cercanos, con participación de la alta gerencia a fin de

revisar los convenios establecidos para apoyo en el área, de tal manera que la credibilidad sea un bastión importante para el fortalecimiento de las relaciones.



Durante el proceso de ejecución del Proyecto de Gobernabilidad Local e Inversiones Municipales (PGLIM) a raíz de su gran iniciativa en apoyar a nuestro municipio en los procesos de fortalecimiento se comenta al respecto:

- ✚ El Proyecto se implementa actualmente en zonas caracterizadas por la alta dispersión de las comunidades, esto provee alto interés de cooperación por parte de diferentes entidades gubernamentales y no gubernamentales, lo cual abre expectativas de implementar un proyecto de gran tamaño.
- ✚ La Cooperación Suiza en América Central cuenta con un alto grado de credibilidad en el ámbito institucional, principalmente debido a la trayectoria en los diferentes programas y proyectos que ejecuta; este aspecto provee una fortaleza para continuar la visión de planteada en el municipio.
- ✚ En cualquiera que sea la dimensión del proyecto implementado, debe mencionarse que el mismo ha logrado motivar la participación local y lograr la participación del liderazgo comunitario, fundamentalmente por el respeto a la organización existente, la elección democrática de los representantes comunitarios para un proyecto específico y por los resultados visibles del proyecto.
- ✚ El proyecto ha involucrado personal con buen nivel de experiencia, tanto en temas dentro del programa del PGLIM; el personal técnico que ha sido el responsable de la formación de capacidades locales para proveer mantenimiento del mismo.
- ✚ El Proyecto de Gobernabilidad Local e Inversiones Municipales (PGLIM) cuenta con un equipo técnico y profesional, altamente capacitado para conducir iniciativas en este campo, independientemente del tamaño del mismo, lo cual sumado a la disposición y a la necesidad que existe en el municipio para llevar desarrollo integral a las comunidades, ofrece grandes espacios para la réplica de esta experiencia, lo cual debe estar amarrado a un enfoque integral para el manejo de los procesos de desarrollo, coordinados localmente.

Los ámbitos de beneficio en cada intervención del proyecto cuantitativa y cualitativa se encuentran:

- ❖ Ampliación de infraestructura escolar.
- ❖ Aplicación del ciclo de proyecto en las inversiones municipales
- ❖ Fortalecimiento de capacidades en el recurso humano.
- ❖ Organización de grupo a través de jóvenes voluntarios para participar en los procesos de auditoría social.
- ❖ Acompañamiento y fortalecimiento a la Comisión ciudadana de transparencia.
- ❖ Aplicación de Sistema de indicadores de Gobernabilidad local.
- ❖ Encuestas de satisfacción ciudadana
- ❖ Apoyo a la comisión de transición de la nueva corporación.
- ❖ Elaboración de plan anual por dependencia

- ❖ Gobernabilidad y participación ciudadana.
- ❖ Apoyo técnico y financiero en los procesos.
- ❖ Desarrollo económico local.
- ❖ Inducción de técnicos.

La municipalidad es el órgano de gobierno y administración del municipio y existe para lograr el bienestar de los habitantes, promover su desarrollo integral, con las facultades otorgadas por la Constitución de la República y demás leyes; es por ello que las perspectivas propuestas para el desarrollo municipal a través de las partes involucradas; la Cooperación Suiza a través del Proyecto de Gobernabilidad Local e Inversiones Municipales (PGLIM) los principales resultados y efectos conseguidos podemos decir que se están cumpliendo.

La Estrategia de Participación Ciudadana considera distintas actividades desarrolladas con el propósito de lograr establecer canales de comunicación con la población para su participación en el proyecto ya sea aportando sus propuestas, presentando observaciones, preocupaciones, lo que permite mejores condiciones para la toma de decisiones con relación a la población impactada.

Esta estrategia también consideró la aplicación de herramientas para recopilación de información primaria cualitativa involucrando así a la población en el proceso de construcción de la línea de base social, identificando las instituciones existentes en las localidades y el tipo de relación que la población desarrolla con ellas, los recursos y servicios con los que la población cuenta, los flujos económicos y otros aspectos vinculados a las tendencias y potencialidades de desarrollo.

Algunas acciones que forman parte de la Estrategia de Participación Ciudadana son las siguientes:

- a. Acciones de coordinación con FOPRIDEH
- b. Capacitación a CCT y redes de auditorías
- c. Plan de trabajo de la CCT
- d. Presupuesto municipal participativo
- e. Planificación estratégica del municipio (PDC y PDM/OT)



EFFECTO Y DESEMPEÑO EN FUNCIÓN DEL PLAN ANUAL

La elaboración del plan anuales para alcanzar la efectividad administrativa en la alcaldía municipal de Jesús de Otoro, que servir como instrumento de acción para el cumplimiento de metas y objetivos propuesto a nivel institucional, logrando facilitar la toma de decisiones a los miembros del consejo municipal.

Es necesario que los encargados de la toma de decisiones de la alcaldía estén consientes que antes de ejecutar la planeación se necesita establecer un cronograma de funciones y tiempos específicos para la implementación y seguimiento del plan anual, contando con el apoyo de los miembros del personal que forman parte de las diferentes áreas que integran la institución.

A continuación se resumen algunas actividades logradas que se encuentran plasmadas en el plan a desarrollar:

	<u>Actividades:</u>
1. Mejoramiento del sistema de controles internos a nivel municipal.	▪ Participación en el taller para controles internos y financieros facilitado por SEFIN en Comayagua. ▪ Seguimiento sobre los hallazgos encontrados en la auditoría realizada por el TSC 2013.
2. Mejorar el sistema de los módulos tributario, tesorería y presupuesto de la municipalidad.	▪ Se realizó un diagnóstico para hacer una visita de intercambio de experiencia en otros municipios de Comayagua.
3. Seguimiento en la cobertura y calidad de los servicios básicos priorizados.	▪ La UTM Dirigió todo el proceso de ejecución según la normativa de las leyes del país para los proyectos a Construcción de Modulo Escolar en la comunidad de “Casa Viejas”, Ampliación de Módulos de Saneamiento Básico en “Plan de los Mangos” y Construcción Salón de Usos Múltiples C.E.B. en San Jerónimo.



4. Promover la participación ciudadana en los procesos de planificación, ejecución, control y sostenibilidad en la gestión municipal.	Municipalidad Jesús de Otoro, Intibucá ▪ Apoyo y seguimiento en la elaboración del plan de acción ▪ Revisión de Actividades del componente de inversión Iniciadas en de 2013. ▪ Cabildo abierto de mujeres ▪ Conformación de comités de operación y mantenimiento de los proyectos de inversión municipal. ▪ Informes de avances presentados en reuniones de corporación. ▪ Aplicación de las fichas de satisfacción ciudadana. ▪ Auditorias sociales.
--	---

Uno de los grandes cambios que afecta el funcionamiento de la institución es el crecimiento de las exigencias de los usuarios en relación a los servicios que ofrece la alcaldía. Es necesario que se reasignen las funciones equitativamente o aumentar el número de personal si es posible para evitar la sobrecarga laboral y tener la capacidad de cubrir las actividades no realizadas.

Como posibles cambios a las suposiciones en cuanto a las actividades no desarrolladas es necesario preservar y mantener las condiciones en las que la fuerza de trabajo pueda desempeñarse con seguridad, salud y bienestar general, adquiriendo de esta forma compromiso con el mejoramiento continuo de sus funciones basado en la eficiencia y eficacia en el uso de los recursos, además para lograr un buen funcionamiento laboral es necesario que el personal considere la práctica de valores como la honestidad, compromiso, confianza, creatividad, trabajo en equipo y responsabilidad en sus puestos de trabajo.

De esta forma se estará considerando importante en el sentido que realiza acciones que permitan a las personas hacer sus mejores aportaciones al logro de los objetivos institucionales, utilizando los recursos disponibles en forma óptima para lograr satisfacer las necesidades del municipio a través del plan anual.

De esta depende la ejecución de los presupuestos financieros y la preparación de los informes sobre los fondos monetarios mediante registros que permiten a la administración municipal el manejo eficiente de los gastos, a través de los cuales se realizan los proyectos en beneficio del municipio.

Objetivos del Área Financiera y Gestión:

1. Priorizar el grado de importancia de los proyectos municipales a realizar, a fin de hacer uso racional y óptimo del presupuesto de la institución y evitar gastos innecesarios.
2. Lograr la recaudación y custodia de los fondos municipales y de transferencia, para efectuar oportunamente los pagos.
3. Llevar un control riguroso del cobro de los impuestos correspondiente al municipio, para hacer un uso adecuado y lograr la efectividad en la ejecución del presupuesto municipal.

Ejecución Presupuestaria

Esta fase refleja el conjunto de transacciones, operaciones financieras o de otra naturaleza necesarias para recibir los fondos correspondientes; así como para realizar las acciones con cargo a las asignaciones presupuestarias autorizadas en cada programa.

- ✓ De acuerdo al porcentaje del presupuesto ejecutado en comparación con el presupuesto planificado para primer desembolso recibido corresponde a un 67.18% ejecutado.
- ✓ Ejecución del presupuesto de acuerdo al proceso efecto mediante cotizaciones establecidas según la Ley de Contratación del Estado.
- ✓ Se ejecutó en la forma altamente aceptable ya que no hubieron variaciones en el presupuesto ejecutándose de acuerdo al mismo margen.



ALCALDIA MUNICIPAL DE JESUS DE OTORO, INTIBUCA
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
FONDO CONVENIO MUNICIPALIDAD- COOPERACION SUIZA EN AMERICA CENTRAL

PROYECTO: APOYO AL PLAN DE INVERSIÓN Y LA GESTIÓN DEL DESARROLLO MUNICIPAL, 2013-2015 EN EL MUNICIPIO DE JESUS DE OTORO.

Tipo de
Cambio 20.8745

NO.	Conceptos	Presupuesto 2013 /2014Dólares	Ampliación Expresados en Lps	Transferencia		Presupuesto Definitivo	Ejecutado		Saldo Disponible en Lps.
				Mas	Menos		Periodo	Acumulado	
Componente 1 Financiamiento Directo para Proyectos		98,899.00	2029,407.48	551,637.89	273,545.50	2307,499.87	708,722.77	2129,494.58	0.00
1.1	Proyecto de Construcción de dos Aulas y reparación de Escuela de Casa Viejas	53,700.00	1101,924.00		273,545.50	828,378.50	221,103.28	650,373.21	0.00
1.2	Terminación de Centro de Salón centro Básico de San Jerónimo	45,199.00	927,483.48	278,092.39		1205,575.87	487,619.49	1205,575.87	0.00
1.2	Proyecto de Modulo Sanitario (Plan de los Mangos)	0	-	273,545.50		273,545.50	0.00	273,545.50	0.00
Componente 02 Desarrollo Económico Local		0.00	0	0	0	0	0		0
2.1	Seguimiento la Implementación de la estrategia en Desarrollo Económico	0.00	-	-	-	-	0	0	-
Componente 03 Gestión de Catastro		28,453.00	593,942.15	0	0	593,942.15	394,409.66	394,409.66	100,252.49
3.1	Levantamiento Catastral Urbano y Zonificación rural	15,780.00	329,399.61			329,399.61	205,312.50	205,312.50	24,807.11
3.2	Capacitaciones en delineación valuación y mapeo	2,785.00	58,135.48			58,135.48	29,900.00	29,900.00	28,235.48
3.3	Estudio de Valores	2,500.00	52,186.25			52,186.25	12,946.52	12,946.52	39,239.73
3.4	Modernización de la Oficina de Catastro	7,388.00	154,220.81			154,220.81	146,250.64	146,250.64	7,970.17
Componente 04 Gestión Financiera		5,475.00	112,654.00	0	0	112,654.00	0	0	112,654.00
4.1	Controles Internos, rendición de cuentas, sistema administrativos, recomendaciones TSC.	2,818.00	57,825.36			57,825.36			57,825.36
4.2	Fortalecimiento en la implementación del sistema administrativo y financiero	2,657.00	54,828.64			54,828.64			54,828.64
Componente 05 Promoción y Participación Ciudadana		7,507.00	155,670.70	0	0	155,670.70	27,650.00	66,470.00	88,393.60
5.1	Asistencia Técnica para el seguimiento a los procesos de auditoria social, Presupuesto participativos e implementación del SIMGL	7,507.00	155,670.70	-	-	155,670.70	27,650.00	66,470.00	88,393.60
	Sub Total	140,334.00	2891,674.33	0	0	3169,766.72	1130,782.43	2590,374.24	301,300.09
	Interes ganados en cuenta de ahorro	2,651.97	55,358.61						55,358.61
	Gran Total	142,985.97	2947,032.94	551,637.89	273,545.50	3169,766.72	1130,782.43	2590,374.24	356,658.70

ALCALDIA MUNICIPAL DE JESUS DE OTORO, INTIBUCA

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

DE 01 DE OCTUBRE DE 2013 AL 31 DE MARZO DE 2014

FONDOS CONVENIO MUNICIPALIDAD - COOPERACIÓN SUIZA EN AMÉRICA CENTRAL

PROYECTO: APOYO AL PLAN DE INVERSIÓN Y LA GESTIÓN DEL DESARROLLO MUNICIPAL, 2013-2015 EN EL MUNICIPIO DE JESUS DE OTORO.



Tipo de Cambio

20.52

Descripción	Créditos	Débitos	Total
Ingresos			
Fondos Cooperación Suiza		2891,674.33	
Aportación Recibida en primer desembolso 17/10/2013	2172,678.12		
Aportación Recibida en primer desembolso 04/06/2014	718,996.21		
Otros Ingresos		55,358.61	
Intereses Bancarios de Octubre 2013	5,473.22		
Intereses Bancarios de Noviembre 2013	11,465.82		
Intereses Bancarios de Diciembre 2013	10,678.62		
Intereses Bancarios de Enero de 2014	8,575.86		
Intereses Bancarios de Febrero de 2014	6,458.67		
Intereses Bancarios de Marzo de 2014	5,858.90		
Intereses Bancarios de Abril de 2014	2,717.51		
Intereses Bancarios de Mayo de 2014	2,180.96		
Intereses Bancarios de Junio de 2014	1949.05		
Total Ingresos			2947,032.94



Municipalidad
Jesús de Otéro, Intibucá

Egresos			
Proyecto de Construcción de dos Aulas y reparación de Escuela de Casa Viejas	650,373.21		
Terminación de Centro de Salón centro Básico de San Jerónimo	1205,575.87		
Proyecto de Modulo Sanitario (Plan de los Mangos)	273,545.50		
Levantamiento Catastral Urbano y Zonificación rural	205,312.50		
Capacitaciones en delineación valuación y mapeo	29,900.00		
Estudio de Valores	12,946.52		
Modernización de la Oficina de Catastro	146,250.64		
Asistencia Técnica para el seguimiento a los procesos de auditoria social, Presupuesto participativos e implementación del SIMGL	66,470.00		
Ejecución acumulada periodos anteriores	0	2590,374.24	2590,374.24
Gastos Financieros acumulados de periodos anteriores	0		0
Saldo Pendiente de Ejecución			356,658.70

ALCALDIA MUNICIPAL DE JESUS DE OTORO, INTIBUCA



**DESGLOSE DE GASTO EJECUTADOS
DE 01 DE OCTUBRE DE 2013 AL 31 DE MARZO DE 2014
FONDOS CONVENIO MUNICIPALIDAD - COOPERACIÓN SUIZA EN AMÉRICA CENTRAL
PROYECTO: APOYO AL PLAN DE INVERSIÓN Y LA GESTIÓN DEL DESARROLLO MUNICIPAL, 2013-2015 EN EL MUNICIPIO DE JESUS DE OTORO.**

Tipo de
Cambio
20.52

NO. DE CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	INGRESO LPS	EGRESO DOLARES	TASA DE CAMBIO	EGRESO LEMPIRAS	SALDO LPS
	31/03/2014		Saldo Anterior			20.5251		755,738.50
		Ingresos por Intereses Bancarios	Marzo, abril, Mayo, Junio 2014	12,706.42				768,444.92
57009139	05/04/2014	Joel Alberto Medina	Pago por carga de Material para Proyecto de Construcción de Aulas Escolares		14.62	20.5251	300.00	768,144.92
57009139	05/04/2014	Joel Alberto Medina	Pago por Carga de Material Para Proyecto de Construcción de Salón de Usos Múltiples San Jerónimo		29.23	20.5251	600.00	767,544.92
57445399	10/04/2014	Invervo	Pago de Combustible Material Para Proyecto de Construcción de Salón de Usos Múltiples San Jerónimo		121.80	20.5251	2,500.00	765,044.92
57445410	12/04/2014	Frederick Alexander Urbina	Pago por Cancelación Total de Contrato por consultoría de Participación Ciudadana		255.78	20.5251	5,250.00	759,794.92
399	22/04/2014	Joel Alberto Medina	Pago por Carga de Material Para Proyecto de Construcción de Salón de Usos Múltiples San Jerónimo		14.62	20.5251	300.00	759,494.92
57445548	05/05/2014	Invervo	Pago de Combustible Material Para Proyecto de Construcción de Salón de Usos Múltiples San Jerónimo		121.80	20.5251	2,500.00	756,994.92
57445573	09/05/2014	Acosa	Pago de factura por compra de equipo para computación de oficinas de catastro		2,900.84	20.5251	59,540.06	697,454.86
57445574	09/05/2014	Casa del Ingeniero	Pago de factura por compra de brújulas para implementación de catastro.		714.93	20.5251	14,674.00	682,780.86
57445580	10/05/2014	Denis Vicente Duron	Pago por compra de 1 impresora canon para oficina de catastro		261.09	20.5251	5,359.00	677,421.86
57445584	12/05/2014	María Fernanda Carias	Pago por compra de 4000 fichas catastrales		448.23	20.5251	9,200.00	668,221.86
57825261	20/05/2014	Industrias Panavisión	Compra de Mobiliario y Equipo de Oficina		1,518.13	20.5251	L. 31,159.83	637,062.03
57445662	20/05/2014	Elda Esmeralda Rosales	Pago de Alimentación por Seminarios a Técnicos por Levantamiento Catastral		628.50	20.5251	12,900.00	624,162.03

57825290	22/05/2014	Melvin Omar Peña	Pago por Prestar Servicio por Implementación de Catastro		670.89	20.5251	13,770.00	610,392.03
57825283	22/05/2014	Rony Javier Seren	Pago por compra de suministros para equipo de computo de catastro, Switch 8 puertos, memorias 25, maletín, cable utp, conector, fabricación de cable		182.53	20.5251	L. 3,746.52	606,645.51
57825339	28/05/2014	Saúl Ranieri Ponce	Pago de Estimación por construcción de Aulas Escolares de Las Ventanas		10,757.72	20.5251	L. 220,803.28	385,842.23
57825340	28/05/2014	Saúl Reynieri Ponce	Pago de Estimación por construcción de Salón de Usos Múltiples de San Jerónimo		23,318.74	20.5251	L. 478,619.49	-92,777.26
57445541	02/05/2014	Invervo	Pago de Combustible Material Para Proyecto de Construcción de Salón de Usos Múltiples San Jerónimo		121.80	20.5251	2,500.00	-95,277.26
57825366	31/05/2014	Joel Alberto Medina	Pago por Carga de Material Para Proyecto de Construcción de Salón de Usos Múltiples San Jerónimo		29.23	20.5251	600.00	-95,877.26
N/c	04/06/2014	COSUDE	Aporte de Cosude	718,996.21	-	20.8745		623,118.95
57825283	05/06/2014	Técnicos de Catastro	Pago a Técnicos por levantamiento Catastral Zona Urbana		4,093.21	20.8745	85,443.75	537,675.20
57825397-1	09/06/2014	Melvin Omar Peña Santos	Pago por Prestar Servicio por Implementación de Catastro		989.48	20.8745	L. 20,655.00	517,020.20
57825487	18/06/2014	Frederick Alexander Urbina	Pago de Viáticos a Tecnico de Participación Ciudadana		28.74	20.8745	L. 600.00	516,420.20
57825435	19/06/2014	Técnicos de Catastro	Pago a Técnicos por levantamiento Catastral Zona Urbana		4,093.21	20.8745	85,443.75	430,976.45
57825494	19/06/2014	Wilson Nahúm Borjas	Pago por estudio según contrato por prestar servicios Profesionales en imágenes Satelitales		814.39	20.8745	17,000.00	413,976.45
57825518	19/06/2014	Seguridad Móvil GPS	Pago por compra de GPS para oficina de catastro.		1,701.49	20.8745	35,517.75	378,458.70
57825528	20/06/2014	Apolinario Martínez	Pago por encuestas de satisfacción ciudadana en el marco del sistema de indicadores de gobernabilidad local SIMGL.		134.13	20.8745	2,800.00	375,658.70
57825557	26/06/2014	Frederick Alexander Urbina	Pago según contrato a técnico de participación ciudadana del 16 de abril a 16 de Junio de 22014		910.20	20.8745	19,000.00	356,658.70
							0.00	356,658.70
				0.00	54,875.37		1130,782.43	

Capítulo 5

Lecciones Aprendidas

El proyecto ha logrado cumplir todos los objetivos básicos que se habían propuesto y respetando las especificaciones planteadas.

Parte de los objetivos del proyecto se basan en la generación de insumos que permitan identificar elementos para desarrollar el fortalecimiento municipal. Es en este sentido, la municipalidad arribó a conclusiones importantes:

1. El Proyecto de Gobernabilidad Local e Inversiones Municipales (PGLIM), abarca varios aspectos técnicos de Organización y Participación Comunitaria, Administración de Proyectos, lo cual no le permite especializar su intervención en el campo específico donde los esfuerzos por alcanzar un adecuado nivel de organización municipal, proveen los resultados esperados.
2. Es sumamente importante considerar niveles de gestión en los cuales participe la alta gerencia la cooperación suiza, principalmente cuando las acciones involucren la participación de las autoridades locales. En este sentido, lograr acuerdos de cooperación interinstitucional es valioso, pero no debe perderse de vista la autonomía municipal en las decisiones para ejecución de proyectos, para las comunidades que abarca el municipio.
3. La firma de convenios de cooperación de gran relevancia, así como también en estrategias de asistencia técnica, acompañamiento, capacitación y otras actividades encaminadas al fortalecimiento de las capacidades locales y de la sostenibilidad en el tiempo de los proyectos, demandan del establecimiento de agendas de seguimiento, a fin de no afectar la credibilidad institucional muy excelente aporte.
4. En el caso de las acciones desarrolladas en el plan, se ha mencionado la gran utilidad que reviste el proyecto en aras de eficiente y ampliar la cobertura; no obstante, se hizo mención sobre la falta de cumplimiento de compromisos, así como también del acompañamiento que ha provisto cooperación suiza a través del Proyecto de Gobernabilidad Local e Inversiones Municipales (PGLIM).



ANEXOS

Asambleas comunitarias priorización de proyectos



Salón de usos múltiples San Jerónimo





Municipalidad
Jesús de Otoro, Intibucá



Municipalidad
Jesús de Otoro, Intibucá

Comunidad de San Jerónimo

Salón de Usos Múltiples C.E.B. San Jerónimo, Jesús de Otoro





Municipalidad
Jesús de Otoro, Intibucá

Comunidad de Casas Viejas

Construcción Módulos Escolares

