




Agricultura y Ganadería

Gobierno de la República

Informe Mensual, Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de la SAG

Mayo, 2024

Unidad de Planeamiento y
Evaluación de la Gestión



Índice

| | |
|---|-----------|
| PRESENTACIÓN | 3 |
| GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA | 4 |
| ÁMBITO DEL ACCIONAR DE LA SAG | 6 |
| RESUMEN EJECUTIVO | 7 |
| 1. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA | 8 |
| 2. PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA BAJO RIEGO (PRONAGRI) – 11.00 | 8 |
| 3. PROGRAMA NACIONAL DE PESCA Y FOMENTO A LA ACUICULTURA -13.00 | 10 |
| 5. SERVICIO DE INFORMACIÓN AGRÍCOLA (INFOAGRO) – 17.00 | 17 |
| 6. PROYECTO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES EN LA REGIÓN NORESTE DE HONDURAS (PROINORTE) – 22.13 | 18 |
| 7. PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD (PROOCCIDENTE) - 22.14 | 19 |
| 8. PROYECTO INTEGRANDO LA INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS (COMRURAL II) – 22.15..... | 20 |
| 9. PROYECTO INTEGRANDO LA INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS (COMRURAL III) – 22.16..... | 21 |
| 10. UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 23.00..... | 21 |
| 11. BONO CAFETALERO PARA LA FERTILIZACIÓN EN APOYO A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES – 23.00-003..... | 22 |
| 12. BONO TECNOLÓGICO PRODUCTIVO – 23.00-004..... | 23 |
| 13. PROYECTO DE SEGURIDAD HÍDRICA EN EL CORREDOR SECO DE HONDURAS – 23.01...25 | |
| 14. PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA URBANA – 23.02..... | 26 |
| 15. ALIANZA PARA CORREDOR SECO (USAID-GAFSP) (PROSASUR) – 23.03 | 27 |

Presentación

En cumplimiento a las normas establecidas en las Disposiciones Generales del Presupuesto vigentes, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), tiene a bien presentar el Informe de Avance Físico y Financiero de los Programas, Proyectos y Servicios adscritos a SAG, correspondiente al mes de mayo del año 2024.

La SAG, cumple con un rol normador y coordinador en el Sector Agroalimentario, implementando los lineamientos de política establecidos en el Plan Operativo y Presupuesto 2024, Plan de Gobierno para Refundar Honduras 2022-2026 y las prioridades definidas en el Plan de Nación, como requisito para el cumplimiento del Decreto No. 286-2009, correspondiente a la Ley para el establecimiento de una Visión de País; además de las áreas programáticas de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza (ERP); disposiciones que han sido adoptadas por la SAG, en la planificación operativa y presupuestaria de corto y mediano plazo con el propósito de promover el bienestar de la población rural y contribuir al alcance de reducción de la Pobreza en Honduras.

Este informe tiene como propósito suministrar información oportuna, que facilite la toma de decisiones por parte de las autoridades superiores de la SAG, así como mostrar la transparencia de las acciones ejecutadas en el sector, en relación al manejo de los fondos, tanto nacionales como externos, además de mostrar los impactos socio-económicos que se están generando con la implementación de las políticas del sector agroalimentario en el área rural a través de los logros obtenidos por los Programas, Proyectos y Servicios.


Glenda Mendoza Padilla
Directora Interina UPEG

Gestión de la Secretaría de Agricultura y Ganadería

La SAG, fue creada mediante Decreto Legislativo número 218-96 de fecha 17 de enero de 1996, de conformidad a lo establecido en la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola.

Misión:

Somos la institución del Estado que rectora, formula, coordina, ejecuta y evalúa las políticas del sector agroalimentario; para impulsar mediante alianzas público-privadas el fortalecimiento de encadenamientos productivos y la inversión en agro negocios, la exportación de productos agroalimentarios, la innovación, desarrollo y transferencia de tecnología, el mejoramiento y certificación de la infraestructura productiva; generando las condiciones para el desarrollo de los actores del sector con igualdad, y equidad de género, contribuyendo a mejorar la seguridad alimentaria y las oportunidades de generación de ingresos de la población.

Visión:

Ser la institución líder de las políticas públicas del sector agroalimentario y medio rural, que presta bienes y servicios de calidad de manera competitiva y eficiente, que contribuye a mejorar la disponibilidad de alimentos y la exportación de productos agroalimentarios, la diversificación mediante encadenamientos productivos bajo un enfoque de desarrollo y ordenamiento territorial, adaptación a los efectos del cambio climático, sustentabilidad ambiental con participación comunitaria y equidad de género, en coordinación con el sector privado, la generación de empleo y el desarrollo productivo del país.

Objetivos Estratégicos:

1. Incrementar la producción del sector agroalimentario para contribuir a la disponibilidad de alimentos y la exportación de productos agroalimentarios.
2. Diversificar la oferta de los productos agroalimentarios de acuerdo con las diferentes condiciones agroclimáticas y oportunidades de mercado, para la generación de divisas.
3. Fortalecer el Liderazgo Institucional de la SAG en su Rol de Ente Rector del Sector Agroalimentario y el Medio Rural.

Funciones de la SAG:

- a. La formulación, coordinación, ejecución y evaluación de las políticas relacionadas con la producción, conservación, financiamiento a los productores y comercialización de productos agroalimentarios y de materias primas de origen agropecuario, así como de los derivados de las actividades de pesca, acuicultura, avicultura y apicultura y la modernización de estas actividades, incluyendo:

- La formulación, ejecución y evaluación de programas de fomento y desarrollo de la producción y productividad y del desarrollo agrícola integral, teniendo en cuenta la vinculación del sector agrícola con los demás sectores de la economía nacional.
 - La formulación, ejecución y evaluación de programas orientados, a la producción, almacenamiento, conservación y comercialización interna y externa de productos agrícolas, ganaderos, avícolas, apícolas y pesqueros.
 - El desarrollo de un sistema permanente de información sobre precios y otras condiciones prevalecientes en los mercados internos y externo de granos básicos y de otros productos agrícolas.
 - La conducción de estudios en coordinación con el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola, sobre la producción y consumo de granos básicos, orientados a la constitución de la reserva estratégica prevista en la Ley para la Modernización y el Desarrollo del Sector Agrícola.
 - La conducción de estudios, en coordinación con el Instituto Hondureño del Mercadeo Agrícola, para el desarrollo del sistema de banda de precios de productos básicos alimentarios, cuya importación esté sujeta a este sistema.
 - La regulación de la pesca industrial y artesanal, la determinación de épocas de veda y demás condiciones a que están sujetas estas actividades, de conformidad con la legislación sobre la materia.
 - La regulación de la acuicultura incluyendo la determinación de las condiciones a que está sujeta esta actividad.
 - La formulación, ejecución y evaluación de programas destinados a la promoción de la agroindustria y la agroexportación.
- b. El diseño, dirección, ejecución y evaluación de los programas de generación y transferencia de tecnología agropecuaria, incluyendo, entre otras, la asistencia técnica a la producción agrícola, ganadera, avícola, apícola, acuícola y silvícola, así como la pesca artesanal, la coordinación de estos programas con organismos públicos y privados de investigación científica y el fomento de la prestación de servicios por particulares.
- c. La formulación, ejecución y evaluación de programas agrícolas de riego y drenaje, incluyendo la gestión de los Distritos Nacionales de Riego.
- d. La organización y administración de los servicios de sanidad animal y vegetal, de conformidad con la legislación sobre la materia.
- e. La distribución y venta en la forma y condiciones que determinen las leyes de los insumos agrícolas que adquiera el Estado a cualquier título, coordinando estas actividades con el

Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, la Secretaría de Industria y Comercio y demás autoridades competentes.

- f. El establecimiento de normas de calidad para la fabricación, producción, importación o comercialización de insumos agrícolas, incluyendo su registro, etiquetado y normas para su uso, de conformidad con la Ley Fito Zoosanitaria y demás legislación sobre la materia.
- g. La coordinación de las actividades relacionadas con la silvicultura observando la legislación forestal.
- h. La dirección superior de los servicios de agrometeorología.
- i. La promoción del crédito agrícola.
- j. La organización, dirección y coordinación, en su caso, de las actividades relacionadas con los centros de educación agrícola o forestal del Estado, en coordinación, cuando corresponda, con la Secretaría de Educación.

Ámbito del accionar de la SAG

A Nivel Regional: La SAG, en cumplimiento con obligaciones internacionales es miembro de los siguientes Organismos Regionales: Consejo Agrícola Centroamericano (CAC), Consejo Regional de Agricultura Centroamericano (CORECA), Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, conocida como FAO por sus siglas en inglés, Organización Latinoamericana de Desarrollo Pesquero (OLDEPESCA) y de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

A Nivel Sectorial: La SAG coordina los aspectos de políticas sectoriales que son ejecutadas por las instituciones que integran el Sector agroalimentario nacional, con énfasis en la tenencia de la tierra, el financiamiento rural, la comercialización, la silvicultura, la producción agropecuaria, el desarrollo rural y competitividad, así como la política institucional.

A Nivel Institucional: A nivel institucional la SAG ejecuta las políticas a través de las acciones realizadas por las direcciones generales, los programas, los servicios y los proyectos de desarrollo rural sostenible, competitividad y riego con una cobertura nacional.

Resumen Ejecutivo

La Secretaría de Agricultura y Ganadería ejecuta 8 programas los cuales están orientados a la entrega de bienes y servicios a la población; de estos un programa de apoyo en la operatividad de los programas que generan valor público en la institución, además 2 programas que incluyen los proyectos de inversión y una de las prioridades del Plan de Gobierno 2022-2026 como ser la Seguridad Alimentaria y Nutricional.


| Programa | No. Proyecto | Nombre del Proyecto |
|-----------------|---------------------|---|
| 11 | 00 | Programa Nacional de Agricultura Bajo Rego (PRONAGRI) |
| 13 | 00 | Programa Nacional de Pesca y Fomento a la Acuicultura |
| 15 | 00 | Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO) |
| 17 | 00 | Servicio de Información Agrícola (INFOAGRO) |
| 22 | 00 | Programa Competitividad Rural |
| 22 | 13 | Proyecto de Inclusión Económica y Social de Pequeños productores Rurales en la Región Noreste de Honduras (PROINORTE) |
| 22 | 14 | Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad (PROOCCIDENTE) |
| 22 | 15 | Proyecto Integrando la Innovación para la Competitividad Rural en Honduras (ComRural II) |
| 22 | 16 | Proyecto Integrando la Innovación para la Competitividad Rural en Honduras (ComRural III) |
| 23 | 00 | Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional |
| 23 | 00-001 | Dirección Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN) |
| 23 | 00-002 | Bono Cafetalero para la Fertilización |
| 23 | 00-003 | Bono Tecnológico Productivo |
| 23 | 00-004 | Bono Ganadero |
| 23 | 01 | Proyecto de Seguridad Hídrica en el Corredor Seco de Honduras. |
| 23 | 02 | Proyecto de Abastecimiento de Agua Urbana |
| 23 | 03 | Proyecto Alianza Para Corredor Seco (USAID-GAFSP) (PROSASUR) |

El financiamiento proviene de los organismos financiadores: Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) bajo la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Fondo para el Desarrollo Internacional (OFID), y la Asociación Internacional de Fomento (AIF) / Banco Mundial (BM).

1. Análisis de la Ejecución Financiera

La SAG al 31 de mayo del año 2024 muestra un presupuesto vigente de L.6,435,689,736.00 de los cuales se han ejecutado L. 2,053,309,316.93 que representa un 32% del total; de la ejecución corresponde a las Transferencias que se realizan al Sector Público L.1,174,775,322.12, a los programas regulares L 731,672,401.30 y a los proyectos de inversión pública L.146,861,593.51.

Distribución de presupuesto Ejecutado al 31 de mayo 2024, Millones de L.



2. Programa Nacional de Agricultura Bajo Riego (PRONAGRI) – 11.00

El PRONAGRI es responsable de promover y apoyar el desarrollo y transformación del Sector Agrícola mediante el uso eficiente de los sistemas de riego existentes y la incorporación de nuevas áreas bajo riego, a través del estudio y construcción de proyectos de riego y drenaje, asegurar la diversificación y el incremento de la producción y la productividad agrícola.

1.1 Ejecución Física

Avance Físico del Plan Operativo Anual 2024

| Descripción Producto Final | Avance Físico Acumulado al II Trimestre | | | | Ejecución Mayo |
|---|---|------------------|---------------------|----------------|----------------|
| | Unidad de Medida | Programado Anual | Ejecución Acumulada | % de Ejecución | |
| Nuevas hectáreas de tierra agrícola con acceso a microriego intrafinca en parcelas de pequeños productores y productoras. | Hectárea | 705 | 163 | 23% | - |
| Inventario de producción agrícola por rubros de las parcelas de los productores y productoras en los distritos de riego con acceso al mercado local y nacional | Reporte | 4 | 1 | 25% | - |
| Capacitación brindada en temas como: uso eficiente de agua, ambiente y gestión de riesgo, uso de suelo, pruebas en los laboratorios entre otros, a estudiantes de la academia y productores(as) | Capacitación | 63 | 22 | 35% | 6 |
| Capacitación brindada a productores y productoras para la sensibilización en el enfoque de género. | Capacitación | 19 | 8 | 42% | 3 |

Fuente SIAFI

| Descripción Producto Intermedio | Avance Físico Acumulado al II Trimestre | | | | Ejecución Mayo |
|--|---|------------------|---------------------|----------------|----------------|
| | Unidad de Medida | Programado Anual | Ejecución Acumulada | % de Ejecución | |
| A/O- 02: Gestión de Distritos de Riego | | | | | |
| Inventario de nueva área de tierra agrícola con acceso a riego en parcelas de productores y productoras. | Porcentaje | 100 | 10 | 10% | - |
| Recopilación de información de datos de volumen de producción por rubro en los distritos de riego. | Informe | 4 | 1 | 25% | - |
| A/O-03: Capacitación y Asistencia Técnica en Agricultura Irrigada | | | | | |
| Lotes demostrativos para el establecimiento de cultivos tradicionales. | Lote Demostrativo | 12 | 4 | 33% | - |
| Asistencias técnicas brindadas. | Asistencia Técnica | 64 | 34 | 53% | 7 |

| | | | | | |
|---|--------------|-----|-----|-----|---|
| A/O-04: Gestión de Áreas para Riego | | | | | |
| Kit de sistema de micro riego (tubería, accesorios, cinta de goteo, filtro) instalado en hectáreas de tierra agrícola | Kit de Riego | 705 | 163 | 23% | - |
| Diseño y presupuesto de sistema de riego elaborado. | Diseño | 12 | 3 | 25% | - |
| A/O-05: Fomento de la Equidad e Igualdad de Género en las Actividades de Riego y Drenaje | | | | | |
| Plan de capacitación Elaborado | Plan | 4 | 1 | 25% | - |

Fuente: SIAFI

Descripción de los logros:

Beneficiados 235 productores (156 hombres y 79 mujeres) a través de los servicios siguientes:

- Brindadas 7 asistencias técnicas a 48 productores (32 hombres y 16 mujeres) en la regional de Nacaome y técnicos a nivel central en temas de: Inspección de instalación de equipo de aspersión en las comunidades de Puentecita, Catimba y Pimienta, Yoro, Instalación de kit modulares de riego por goteo a productores de Aragua, los Encinos y Surcos de Caña en Ojojona F.M., Manejo e instalación de sistema de riego por goteo, cultivo de plátano y siembra de reproductores de tilapia a productores de la comunidad del Tular, Nacaome y Alianza en Valle.
- Impartidas 6 capacitaciones a 86 productores y estudiantes (58 hombres y 28 mujeres) a través del Departamento de Desarrollo de Tecnología de Riego y Drenaje (DDTRD), regional de Nacaome y técnicos a nivel central en los temas de: Identificación de textura del suelo con el método del puño o tacto, pruebas de densidad aparente y permeabilidad (laboratorio de suelos)

a estudiantes del SCITA., manejo de sistema de riego por goteo de ultra baja presión y siembra de pastos a miembros de la asociación de ganaderos de Alianza Valle, instalación y manejo de sistema de riego por goteo a productores de Ojojona F.M.

- Capacitaciones para la sensibilización de género en los temas de: formulación de proyectos con enfoque de género a organizaciones indígenas Lencas MILH y MILPAH, impartida en la ciudad de la Esperanza, Intibucá., con la participación de 101 productores (66 hombres y 35 mujeres).

3. Programa Nacional de Pesca y Fomento a la Acuicultura -13.00

El programa tiene el objetivo de fortalecer el ejercicio de responsabilidad del estado en la actividad pesquera, marítima y de aguas interiores y en la acuicultura, en sus diferentes etapas, captura, cultivo, industrialización, almacenamiento, transporte y comercialización interna y externa, y mediante la investigación multidisciplinaria con el propósito de conocer la real disponibilidad de los recursos para promover su explotación sostenida y obtener de los mismos los mejores beneficios desde el punto de vista económico y social, de acuerdo a la potencialidad que ofrecen los recursos y las condiciones económicas y sociales del país.

3.1 Ejecución Física

Avance Físico del Plan Operativo Anual 2024

| Descripción Producto Final | Avance Físico acumulada al II Trimestre | | | | Ejecución Mayo |
|---|---|------------------|---------------------|----------------|----------------|
| | Unidad de Medida | Programado Anual | Ejecución acumulada | % de Ejecución | |
| Licencias de operación emitidas a productores, productoras y comercializadores para garantizar el comercio sostenible de los recursos pesqueros | Licencia | 11,272 | 2,838 | 25% | 431 |
| Licencias de pesca emitidos a pescadores y pescadoras artesanales e industriales para uso sostenible del recurso pesquero | Licencia | 242 | 55 | 22% | 22 |
| Asistencia técnica brindada a los pescadores y pescadoras artesanales y acuícolas. | Asistencia Técnica | 723 | 183 | 25% | 45 |
| Distribución de alevines de tilapia a productores y productoras acuícolas | Alevines | 1,500,000 | 409,750 | 27% | 131000 |

Fuente SIAFI

| Descripción Producto Intermedio | Avance Físico acumulado al II Trimestre | | | | Ejecución Mayo |
|---|---|------------------|---------------------|----------------|----------------|
| | Unidad de Medida | Programado Anual | Ejecución acumulada | % de Ejecución | |
| A/O-03: Monitoreo, Control y Vigilancia de la Actividad pesquera y Acuícola | | | | | |
| Vigilancia realizada a sitios de distribución y comercialización de productos pesqueros y acuícolas, | Reporte | 3,659 | 1325 | 36% | 265 |
| Vigilancia de las embarcaciones artesanales e industriales con el fin de garantizar el aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros. | Reporte | 1173 | 543 | 46% | 92 |
| A/O-04: Fortalecimiento a la Actividad Pesquera y Acuícola | | | | | |
| Capacitación brindada a pescadores y pescadoras artesanales y acuícolas en temas (cultivos de tilapia, artes de pesca, importancia de estar documentado, diferentes tipos de veda entre otras | Capacitación | 103 | 27 | 26% | 5 |
| A/O-05: Fomento a la Acuicultura | | | | | |
| Producción de alevines de tilapia. | Alevines | 1600000 | 515,000 | 32% | 267000 |

Fuente: SIAFI

Descripción de los logros

- Producidos 175,000 alevines de tilapia, en el Centro Nacional de Investigación Piscícola El Carao, ubicado en la comunidad de Playitas, departamento de Comayagua. Se beneficiaron a 23 productores en los departamentos de Comayagua, Choluteca y Francisco Morazán, mediante la distribución de 223,000 alevines.
- 265 inspecciones realizadas en plantas procesadoras, restaurantes, supermercados, pescaderías, puestos de venta comunidades pesqueras, comercializadores y embarcaciones artesanales e industriales en los departamentos de Atlántida, Cortes, Colon, Choluteca, Valle, Islas de la Bahía, Gracias a Dios y Francisco Morazán.
- 92 inspecciones realizadas a embarcaciones artesanales e industriales en los departamentos de Atlántida e Islas de la Bahía. con el fin de garantizar el aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros.
- Emitidas 431 licencias beneficiando a 389 hombre y 42 mujeres productores/as, comercializadores y personas particulares con licencias de operación y permisos para el aprovechamiento racional y sostenible de los recursos pesqueros y de la actividad acuícola, orientado al ordenamiento de estos recursos, para incrementar su producción.

- Capacitados 110 pequeños y medianos productores acuícolas y pescadores artesanales beneficiando a 80 hombres y 30 mujeres en temas de Ley de pesca, artes de pesca, importancia de las vedas, normativas pesqueras, cultivo de tilapia, funciones de la DIGEPESCA, y asistencias técnicas en los departamentos de Atlántida, Colon, Gracias a Dios, Choluteca, valle y Francisco Morazán. Mediante el desarrollo de las capacitaciones se fortalecen las capacidades de los productores, contribuyendo al incremento en la producción pesquera y acuícola lo que permite la mejora de la seguridad alimentaria y la generación de empleos e ingresos de los mismos.
- Generados 110 nuevos empleos, beneficiando a (86 hombre y 24 mujeres) entre ellos 29 jóvenes por medio de la emisión de licencias en los departamentos de Colon, Atlántida, Cortes, Islas de la Bahía, Valle y Gracias a Dios.
- Generados L. 1,250,402.17 en ingresos por diferentes conceptos como ser: Pesca industrial, compra venta mayorista, pesca deportiva, comercialización en base a la ley de pesca.
- Acompañamiento técnico a la Unión Regional de Pescadores Artesanales del Golfo de Fonseca (URPAGOLF) en la instalación de 10 domos o arrecifes artificiales, en Punta Condega, Marcovia, Choluteca que servirán para la restauración de las zonas de pesca y crear nuevos hábitats que sirvan de alimento y protección a especies marinas, con el fin de contribuir a la seguridad alimentaria de las comunidades marinos costera.
- Inspeccionadas embarcaciones fleteras que llevan a bordo Nasas autorizadas por esta Dirección, que serán utilizadas para la pesca de langosta espinosa (*Panulirus argus*) durante la temporada de pesca 2024-2025, como medida de control y así poder verificar que las embarcaciones cumplan con el número de nasas permitidas.

4. Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO) – 15.00

El programa tiene el objetivo de desarrollar capacidades de los actores del subsector agroalimentario en materia de producción, productividad, comercialización, competitividad, sanidad, generación y transferencia de tecnología agropecuaria, para impulsar la creación de agronegocios competitivos que satisfagan la demanda nacional e internacional, y promuevan la creación de empleos.

4.1 Ejecución Física

Avance Físico del Plan Operativo Anual 2024

| Descripción Producto Final | Avance Físico acumulado al II Trimestre | | | | Ejecución Mayo |
|---|---|------------------|---------------------|----------------|----------------|
| | Unidad de Medida | Programado Anual | Ejecución acumulada | % de Ejecución | |
| Comités de cadenas agroalimentarias autosostenibles, con la participación de los actores de los diferentes eslabones. | Comité | 12 | 4 | 33% | 1 |

| Descripción Producto Final | Avance Físico acumulado al II Trimestre | | | | Ejecución Mayo |
|--|---|------------------|---------------------|----------------|----------------|
| | Unidad de Medida | Programado Anual | Ejecución acumulada | % de Ejecución | |
| Ferias agropecuarias nacionales, municipales realizadas, en apoyo a la comercialización de la producción de los pequeños y medianos productores(as). | Feria | 12 | 3 | 25% | 1 |
| Evento de Ruedas de Negocio entre demandantes y ofertantes de los productos agroalimentarios. | Evento | 3 | 1 | 33% | 1 |

Fuente: SIAFI

| Descripción Producto Intermedio | Avance Físico acumulado al II Trimestre | | | | Ejecución Mayo |
|---|---|------------------|---------------------|----------------|----------------|
| | Unidad de Medida | Programado Anual | Ejecución acumulada | % de Ejecución | |
| A/O-01-Enfoque de Cadenas Agroalimentarias | | | | | |
| Capacitación en temas organizativos, productivos, valor agregado, género, cambio climático y gestión del riego con orientación al desarrollo sostenible e inclusivo, aplicando medidas de bioseguridad. | Capacitación | 20 | 6 | 20% | 2 |
| Asistencia técnica brindada. | Asistencia Técnica | 35 | 11 | 31% | 4 |
| Reuniones de cadenas agroalimentarias con los actores de los diferentes eslabones. | Reunión | 50 | 15 | 30% | 5 |
| Análisis situacional de las cadenas agroalimentarias. | Análisis | 8 | 4 | 50% | 2 |
| Mapeo de los actores de las cadenas agroalimentarias | Informe | 8 | 4 | 50% | 2 |
| A/O-02-Agronegocios | | | | | |
| Fortalecimiento Agroempresarial a PYMES del sector Agroalimentario. | Informe | 10 | 2 | 20% | 1 |
| Diagnostico situacional de las PYMES | Diagnostico | 5 | 1 | 20% | - |
| Plan de trabajo de las ferias elaborados. | Plan de Trabajo | 12 | 5 | 42% | 1 |
| Plan de trabajo de Rueda de Negocios elaborado. | Plan de Trabajo | 3 | 2 | 67% | 1 |
| Talleres de capacitación impartido. | Talleres de Capacitación | 6 | 1 | 17% | 1 |

Fuente: SIAFI

Descripción de los logros

Comité Regional de Cacao, se realizó la segunda reunión del Comité Nacional de la Cadena de Cacao con la participación de 36 actores, 10 mujeres y 26 hombres, representantes de 19 organizaciones e instituciones participantes, A continuación, los acuerdos:

- El Director de la FENAPROCAHAO coordinará con las organizaciones de productores para tratar el tema de las ventajas, desventajas y beneficios de pertenecer a una asociación o cooperativa. La secretaria técnica de la cadena de cacao.
- Socializar con las organizaciones de productores el Mapa del Sabor de Cacao de Honduras realizado en el 2017, así como los próximos pasos a seguir durante la actualización de esta actividad incluyendo nuevas organizaciones cacaoteras. <https://cocoaflavormap.cacaomovil.com/>
- Coordinar con USAID, la realización de los talleres focales para actualizar y/o fortalecer el Perfil de Vulnerabilidad Climática de la Cadena de Cacao.
- La Comisión de Asuntos Estratégicos coordinará una reunión con los cooperantes/donantes y organizaciones de productores para socializar, armonizar y alinear esfuerzos para la ejecución de las principales prioridades del Plan de Gestión del CNCC 2023-2026.

Comité de Cadena de Frijol del Departamento de Lempira

- Solicitar a BANADESA apoyo a nivel regional para tratar de agilizar las solicitudes de préstamo para siembra de frijol presentadas por los productores.
- Definir estrategia de entrega de silos metálicos donados por PRONADERS

Realizadas reuniones con los actores de las siguientes cadenas agroalimentarias:

Cadena de Maíz

- Revisión del Segundo Corte del ciclo 2023-2024 de maíz blanco nacional, identificando las observaciones respectivas para su aprobación en la Reunión de Mesa de Compraventa de Maíz Blanco Nacional.
- Solicitar a la Agencia de Regulación Sanitaria el informe sobre el estatus del Reglamento de Importaciones de Harinas que está siendo liderado por ARSA; Secretaría Desarrollo Económico (SDE), ADUANAS y SAG.

Cadena de Rambután

- Realizar el censo de productores en coordinación con el proyecto CREA de RAINFOREST ALLIANCE y la FUNDACIÓN PICO BONITO.

Cadena de Frijol

- Coordinar a nivel regional el levantamiento del censo de productores. Asimismo se coordinara con el proyecto ComRural realizar un taller sobre el proceso para la elaboración de perfiles de proyectos en ventanilla 1 Subsistencia.

Cadena de Arroz

- En proceso de negociación el precio del arroz para el ciclo 2024-2025, quedando las propuestas del sector Agroindustrial en 540 lempiras por quintal de arroz granza nacional y la petición del sector productor en 580 lempiras el quintal de arroz granza nacional.
- BANADESA se comprometió a recibir solicitudes de préstamos de los productores de arroz sin haber firmado el convenio de Compra-Venta de Arroz Granza Nacional del ciclo 2023-2024.
- DICTA creara una comisión técnica junto con la Agroindustria de arroz y sector productor para empezar a recolectar información del rubro de arroz y dar los primeros pasos al plan de Reactivación de rubro de Arroz

Capacitaciones Realizadas

- Capacitación en Cultivo de Tilapia en Estanques para mejorar su productividad, produciendo un producto (tilapia eviscerada) de mejor calidad genética, beneficiando 24 productores (17 hombres y 7 mujeres: 7, de estos 1 joven) de la aldea El Achiotal, Santa Cruz de Yojoa, Cortés.
- Capacitación sobre biología, conocimiento y manejo de thrips con énfasis en megaleurothrips usitatus que afecta el cultivo de frijol, desarrollado en Danlí, El Paraíso, con el fin de fomentar una cultura de control preventiva (MIP) que contribuya a disminuir el uso de agroquímicos que impactan en el equilibrio biológico en las zonas de producción con alta incidencia de *Megaleurothrips usitatus* en frijol.

Asistencia técnica brindada:

- Asistencia técnica en producción de cultivo de tilapia en estanques para mejorar su productividad y competitividad, beneficiando a 2 productores (1 hombre y 1 mujer), en San Manuel, Cortés.

- Asistencia Técnica a 20 productores de plátano de El Zapote, Jutiapa, Atlántida, para realizar los trámites para la constitución de la organización de productores.

Rueda de Negocios

Desarrollada en Catacamas, Olancho, para que los productores, compradores e instituciones gubernamentales ofrezcan sus servicios para los procesos de comercialización de los productos. La rueda de negocios, Agro-Comercio, representa un hito significativo en el panorama agroalimentario de Honduras.

Participaron alrededor de 30 productores de rubros como: lácteos, tilapia, frutales, hortalizas, plátano, yuca, granos básicos (maíz y frijol), cítricos, entre otros, y 6 empresas compradoras, este evento fue un espacio vital para fomentar alianzas estratégicas y catalizar el desarrollo económico local.

Esta rueda de negocios, represento una oportunidad única para impulsar el desarrollo agroalimentario de la zona, promoviendo la creación de empleo, la diversificación económica y el bienestar de la ciudadanía, buscando también la seguridad alimentaria.

FeriSAG Jóvenes

La FeriSAG Jóvenes se realizó en el marco del programa AGROJOVEN establecido en la Política de Estado para el sector Agroalimentario de Honduras (PESAH 2023-2043), con el fin de que los jóvenes rurales identifiquen en el sector agroalimentario una fuente de ingreso, cual mejoraría sus condiciones de vida y reduce la migración irregular.

Participaron más de 100 expositores: entre jóvenes productores, emprendedores y alumnos de Institutos, Escuelas Agrícolas y Universidades que cursan carreras relacionadas a la Agricultura o al Sector Agroalimentario de diferentes zonas del País, además de representantes del Proyecto COMRURAL quienes brindaron información de los servicios que ofrecen como proyecto. Se conto con una variedad de productos como hortalizas, frutales y sus derivados entre otros.

5. Servicio De Información Agrícola (INFOAGRO) – 17.00

Brindar a la Secretaría de Agricultura y Ganadería, los elementos informáticos necesarios para la realización de los trabajos, lo que implica el mantenimiento, supervisión, actualización, control y seguridad de los equipos, sistemas e información gestionada dentro de la institución.

5.1 Ejecución Física

Avance Físico del Plan Operativo Anual 2024

| Descripción Producto Final | Avance Físico acumulado al II Trimestre | | | | Ejecución Mayo |
|--|---|------------------|---------------------|----------------|----------------|
| | Unidad de Medida | Programado Anual | Ejecución acumulada | % de Ejecución | |
| Página WEB de la SAG actualizada, con información agrometeorológica y pronóstico diario, disponible a la población en general. | Actualización | 12 | 5 | 42% | 1 |
| Recursos bibliográficos con información de Buenas prácticas agrícolas, manejo post cosecha, control de plagas y enfermedades, de las cadenas agroalimentaria y cambio Climático publicados y disponible a la población en general en la biblioteca digital/ página web | Documento | 400 | 95 | 24% | - |
| Módulo de desempeño de Recursos humanos creado, que facilite la automatización de los servicios a los usuarios de SAG | Cantidad | 1 | 1 | 100% | - |

Fuente: SIAFI

| Descripción Producto Intermedio | Avance Físico acumulado al II Trimestre | | | | Ejecución Mayo |
|--|---|------------------|---------------------|----------------|----------------|
| | Unidad de Medida | Programado Anual | Ejecución acumulada | % de Ejecución | |
| Dirección en Tecnologías de la Información | | | | | |
| Información agrometeorológica seleccionada | Reporte | 32 | 6 | 19% | 1 |
| Actualización de la plataforma del pronóstico diario del tiempo (días laborables) en la página web | Actualización | 196 | 47 | 24% | - |
| Recursos bibliográficos con información del sector agroalimentario seleccionados | Documento | 220 | 50 | 23% | - |

Fuente: SIAFI

Descripción de los logros:

- Actualizada la página WEB de la SAG y elaborado reporte Agrometeorológico actualizado, el cual tiene como objetivo presentar las condiciones meteorológicas en las principales zonas productoras de granos básicos de Honduras

6. Proyecto de Inclusión Económica y Social de Pequeños Productores Rurales en la Región Noreste de Honduras (PROINORTE) – 22.13

Incrementar ingresos y mejorar la nutrición de pequeños productores rurales y sus familias, mejorando su productividad, diversificación, transformación y capacidades de comercialización, incorporándolos en las Cadenas de Valor priorizados y aumentando su resiliencia en el contexto de cambio climático. Mejorar las condiciones de vida de los pequeños productores en la región noroeste de Honduras, fortaleciendo las capacidades organizativas, productivas, de procesamiento y comercialización, aumentando sus ingresos y generando empleo a los pobladores del área de influencia.

Inversión del Proyecto: tiene una inversión total de Lps. 120,236,810.00 Millones.

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2024

| Descripción Producto Final | Avance Físico Acumulado al II Trimestre | | | | Ejecución Mayo |
|--|---|------------------|---------------------|----------------|----------------|
| | Unidad de Medida | Programado Anual | Ejecución Acumulada | % de Ejecución | |
| Campañas de difusión con información Agroclimática articulada y difundida a los productores y productoras. | Cantidad | 2 | 2 | 100% | 2 |

Fuente: SIAFI

| Descripción Producto Intermedio | Avance Físico Acumulado al II Trimestre | | | | Ejecución Mayo |
|--|---|------------------|---------------------|----------------|----------------|
| | Unidad de Medida | Programado Anual | Ejecución Acumulada | % de Ejecución | |
| A/O 1 Alianzas Comerciales, Fortalecimiento ,Organizacional e innovación. | | | | | |
| Planes de fortalecimiento organizacional aprobados | Plan | 50 | 18 | 36% | 18 |
| A/O 2 Desarrollo Productivo y Resiliencia | | | | | |
| Mesas Agroclimáticas regionales Conformadas (mancomunidades, productores). | Cantidad | 2 | 2 | 100% | 2 |

Fuente: SIAFI

Descripción los logros:

- Conformadas 2 mesas agroclimática Regionales en el municipio de Olanchito, Yoro y Tocoa Colon, con el objetivo de realizar análisis permanentes, elaborar alertas tempranas mediante recomendaciones técnicas sobre la perspectiva climática de la temporada de siembra.

7. Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad (ProOccidente) - 22.14

Incrementar de manera sostenible los ingresos de los hogares rurales beneficiarios en el Corredor Seco de Honduras (CSH). El objetivo específico es la mejora en el desarrollo productivo en la zona de intervención mediante la provisión de tecnologías, asistencia técnica productiva y acceso al financiamiento de la población beneficiaria.

El PROOCIDENTE opera a partir de los convenios financieros de préstamo BID-4936HN y BID-4940HN suscritos el 23 de abril de 2020 entre el Gobierno de Honduras y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por USD 55M USD; un fondo de préstamo de 35 M USD del Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) de la AECID del Gobierno de España; y un fondo de donación WE-FI de 1.4 M USD. Estas operaciones obtuvieron una ampliación de 23 meses por parte de SEFIN, por lo cual, serán concluidas el 21 de abril del 2027.

Localización: La zona de intervención del Proyecto son los 88 municipios de los departamentos de Santa Bárbara, Copán, Ocotepeque, Lempira, Intibucá y La Paz.

Principales avances

- Se visitaron y evaluaron un total de 169 grupos, seleccionando 130 grupos integrados por 4,449 productores y productoras que cumplen con los requisitos de elegibilidad establecidos en el Reglamento operativo del proyecto (ROP) y que cuentan con sistemas de riego. Cabe destacar que estos productores fueron atendidos previamente por los proyectos de ACS-USAID y ACCESO a Mercados.
- Identificación de 9,848 productores en 74 municipios de intervención que preliminarmente cumplen con los requisitos de elegibilidad establecidos en el ROP.
- Elaborados 50 planes de inversión de los cuales 21 fueron aprobados por UEP SAG en el I trimestre y 29 están en procesos de aprobación, estos planes beneficiaran a 1,481 productores de los cuales el 21% son mujeres y 79% hombres.
- Finalizado el análisis técnico para la identificación y priorización de 25 microcuencas y 10 mancomunidades con base a criterios de elegibilidad establecidos y a recomendaciones de la UEP SAG y de las mancomunidades.
- 13 MIPyMEs se elaboró ficha de evaluación y se verifico el cumplimiento de requisitos de elegibilidad, en 4 departamentos y 10 municipios (Copán: Cabañas, Concepción, Corquín, Santa

Rosa de Copán, Intibucá: La Esperanza, Masaguara, Yamaranguila, Lempira: Santa Cruz, Ocotepeque: La Labor).

- Socializado las intervenciones del proyecto con la organización Asociación de Productores Café Grupo Real La Campa, ASOPROCAFEGR, la cual cuenta con 83 asociados, de las cuales 13 son mujeres y 70 hombres, de los municipios de la Campa, San Marcos de Caiquin, San Manuel Colohete, San Sebastian y Belén, del departamento de Lempira y San Juan, Intibucá.

8. Proyecto Integrando la Innovación para la Competitividad Rural en Honduras (ComRural II) – 22.15

Mejorar la productividad y competitividad de pequeños productores organizados/as para incrementar sus ingresos y mejorar sus condiciones de vida, mediante su participación en cadenas de valor y alianzas productivas, comerciales y financieras.

El ComRural II opera a partir del convenio financiero de préstamo IDA- 6448-HN, suscrito el 11 de abril de 2020 entre el Gobierno de Honduras y el Banco Mundial por USD 75.0 millones, publicado en Gaceta el 25 de abril de 2020 mediante Decreto Legislativo No. 35-2020. El proyecto tiene como objetivo mejorar el acceso a los mercados y las prácticas agrícolas climáticamente inteligentes y contribuir a la inclusión económica de los productores beneficiarios y sus familias en el marco de cadenas de valor seleccionadas.

Localización: Departamentos de Francisco Morazán, Valle, Choluteca, Comayagua, El Paraíso, Olancho, Colon, La Paz, Yoro, Atlántida, Lempira, Intibucá, Santa Barbara, Cortes, Copan y Ocotepeque.

Descripción de los logros:

- 6 (54.5%) Transferencias No Reembolsables TNRs realizadas a Organizaciones de Productores Rurales OPRs correspondientes a planes de negocios ratificados mediante reunión de Comité de Directivo 8 del año 2023, por el Monto de L. 27.6 millones., quedando pendientes por desembolsar (5 TNRs).
- Proceso de cambio de Firmas A y B, para realización de desembolsos de productos por inversiones en asistencia técnica estipulados bajo el marco del proyecto.
- 23 acuerdos de subvención firmados, de los 44 que fueron modificados.
- Se realizaron 10 procesos de consultoría para la selección del Proveedor de Servicio de Desarrollo Empresarial (PSDEs) para las OPRs, (8 en revisión de informe de evaluación y adjudicación, 1 pendiente de licencia ambiental y 1 en proceso de selección)

9. Proyecto Integrando la Innovación para la Competitividad Rural en Honduras (ComRural III) – 22.16

Contribuir el acceso a mercados, la adopción a prácticas agrícolas climáticamente inteligentes, la creación de empleos para apoyar a beneficiarios del proyecto en cadenas de valor agroalimentarias seleccionadas; y en caso de una crisis o emergencia elegible responder efectivamente a ello

El ComRural III apoya a las iniciativas agroindustriales competitivas, innovadoras, con resiliencia climática y nutricionalmente inteligentes (subproyectos o planes de negocios) en cadenas de valor agroalimentarias prioritarias bajo un modelo de alianzas productivas.

Inversión del Proyecto: El proyecto tiene una inversión total de US\$ 108.5 millones.

Localización: El Proyecto ComRural III se focaliza en 17 Departamentos de Honduras: Comayagua, La Paz, Intibucá, Santa Bárbara, Lempira, Copán, Ocotepeque, Francisco Morazán, El Paraíso, Choluteca, Cortés, Atlántida, Colón, Olancho, Valle y Yoro cubriendo casi la totalidad del territorio nacional. y el Financiamiento Adicional se enfoca exclusivamente en el Departamento de Gracias a Dios.

Avances:

- Elaboración y revisión de los términos de referencia 5 (TDRs) para la contratación de especialistas en las áreas social, ambiental, técnico en alianzas productivas y asistente administrativo para el equipo regional de Olancho y Moskitia.
- Se envió para No Objeción de Banco Mundial (BM), el Plan Operativo Anual (POA), el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) y las Estrategias de Adquisiciones 2024.
- Elaborado borrador de TDRs de Firma Implementadora Moskitia.

10. Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional 23.00

Realizar la planificación, seguimiento, monitoreo y evaluación de las políticas, planes, estrategias, programas y proyectos de Seguridad Alimentaria y Nutricional, mediante la coordinación de intervenciones con el sector público, sociedad civil y organismos de cooperación internacional, impulsando estrategias, procesos metodológicos y la articulación entre los diversos sectores, para optimizar los esfuerzos y recursos que conllevan a la reducción de la inseguridad alimentaria y nutricional de la población hondureña.

10.1 Ejecución Física

Avance Físico del Plan Operativo Anual 2024

| Descripción Producto Final | Avance Físico acumulado al I Trimestre | | | | Ejecución Marzo |
|---|--|------------------|---------------------|----------------|-----------------|
| | Unidad de Medida | Programado Anual | Ejecución acumulada | % de Ejecución | |
| Coordinación y Articulación de la Política Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) | | | | | |
| Seguimiento a la implementación de los acuerdos y resoluciones tomadas en el CONASAN, COTISAN Y COVISA | Informe | 4 | 1 | 25% | - |
| Mesas de seguridad alimentaria y nutricional (SAN) regionales funcionando como instancias de diálogo y coordinación (Golfo de Fonseca, Valles de Olancho, Comayagua, Región Lempa) y reactivadas (Valle de Sula, Región Valle de Aguan, Región 11 el Paraíso, Región 03 Santa Rosa de Copan) | Informe | 11 | 2 | 18% | - |
| Seguimiento en la implementación de la iniciativa Movimiento Scaling Up Nutrition (SUN) en Honduras | Informe | 1 | 1 | 100% | - |

Fuente: SIAFI

Descripción de los logros:

- Realizado el taller para el inicio de la actualización de las Guías Alimentarias de Honduras, en coordinación con organismos de cooperación, entidades de Gobierno y academia quienes conformaran la Comisión Nacional de las Guías Alimentarias encargada de la actualización de estas, a través de la aplicación de instrumentos y análisis de la información, sobre la alimentación, nutrición y su relación con la salud y el sistema alimentario.
- Participación en el conversatorio conectados por la seguridad alimentaria en el marco de la celebración del día de Europa junto a la Unión Europea, AECID, SESAL, SEGOB; AMHON, Fundación CSAL, ZAMORANO, ASONOG, en la Universidad Nacional de Agricultura UNA en Catacamas Olancho.

11. Bono Cafetalero para la Fertilización en Apoyo a Pequeños y Medianos Productores – 23.00-003

El Programa Bono Cafetalero, con el objetivo de mejorar los ingresos de las familias cafetaleras pequeñas y medianas, mediante el mantenimiento de la productividad del área cultivada de café, mediante el apoyo a la fertilización de las fincas y el acompañamiento con asistencia técnica y capacitación.

11.1 Ejecución Física

Avance Físico del Plan Operativo Anual 2024

| Descripción Producto Final | Avance Físico acumulada al II Trimestre | | | | Ejecución Mayo |
|--|---|------------------|---------------------|----------------|----------------|
| | Unidad de Medida | Programado Anual | Ejecución acumulada | % de Ejecución | |
| Kit de podas para café entregado a grupos de productores y productoras (motosierra, bomba motorizada, corta seto, chapeadora). | Unidades | 1000 | 957 | 92% | 37 |
| Kit para secadora solar de café entregado a productores y productoras. (tubería, plástico UV, tornillos, zaran, varilla) | Unidades | 300 | 300 | 100% | - |

Fuente: SIAFI

- Durante el mes de mayo se entregaron 37 kits de poda, beneficiando igual número de productores.

12. Bono Tecnológico Productivo – 23.00-004

El Bono Tecnológico Productivo (BTP) es un incentivo económico dirigido al pequeño productor de granos básicos, que beneficia particularmente aquellos pequeños productores de subsistencia que no tienen acceso al financiamiento bancario, ni a la asistencia técnica.

12.1 Ejecución Física

Avance Físico del Plan Operativo Anual 2024

| Descripción Producto Final | Avance Físico acumulada al II Trimestre | | | | Ejecución Mayo |
|--|---|------------------|---------------------|----------------|----------------|
| | Unidad de Medida | Programado Anual | Ejecución acumulada | % de Ejecución | |
| Bono tecnológico productivo entregado a pequeños productores y productoras | Bono | 350,000 | 34,255 | 10% | 34,255 |

Fuente: SIAFI

| Descripción Producto Intermedio | Avance Físico acumulado al II Trimestre | | | | Ejecución Mayo |
|---|---|------------------|---------------------|----------------|----------------|
| | Unidad de Medida | Programado Anual | Ejecución acumulada | % de Ejecución | |
| Bono Tecnológico Productivo | | | | | |
| Quintales de fertilizantes de formula comprados | Quintal | 400,000 | 126,420 | 32% | 126,420 |


| Descripción Producto Intermedio | Avance Físico acumulado al II Trimestre | | | | Ejecución Mayo |
|---|---|------------------|---------------------|----------------|----------------|
| | Unidad de Medida | Programado Anual | Ejecución acumulada | % de Ejecución | |
| Bono Tecnológico Productivo | | | | | |
| Quintales de semillas de maíz, arroz, sorgo y frijol comprados. | Quintal | 88000 | 40000 | 45% | 40000 |
| Asistencia técnica brindada a Pequeños Productores y productoras. | Asistencia Técnica | 4000 | 452 | 11% | 452 |
| Plántulas de frutales entregados. | plántula | 80,000 | 1 | 0.0013% | 1 |

Fuente: SIAFI

Descripción de los logros:

- Entregados 34,255 bonos tecnológico-productivos, se estima un área 5,417.5 MZ a sembrar, beneficiando igual número de productores en varios departamentos a nivel nacional.
- 176,000 Kits fitosanitarios comprados los cuales se distribuirán de la siguiente manera 100,000 maíz, 60,000 frijol, 15,000 sorgo y 1,000 arroz
- 452 asistencia técnicas brindada a Pequeños Productores y productoras

Entregas por tipo de Bonificación



| Bonos por tipo de entrega | |
|---------------------------|---------------|
| Maíz | 15,882 |
| Frijol | 10,669 |
| Arroz | 7 |
| Sorgo | 905 |
| Fertilizante | 1,227 |
| Frutales | 1 |
| Otros | 5,564 |
| Total | 34,255 |

| Entregas por Departamento | |
|---------------------------|--------------|
| Atlántida | 302 |
| Choluteca | 9532 |
| Colon | 339 |
| Comayagua | 665 |
| El paraíso | 3298 |
| Fco. Morazán | 8017 |
| Gracias a dios | 1 |
| Intibucá | 1410 |
| La paz | 2176 |
| Ocotepeque | 1763 |
| Olancho | 2554 |
| Santa bárbara | 3 |
| Valle | 3979 |
| Yoro | 217 |
| TOTAL | 34256 |

13. Proyecto de Seguridad Hídrica en el Corredor Seco de Honduras – 23.01

Objetivo: Mejorar la prestación del servicio de agua y fortalecer la gobernanza del agua en áreas seleccionadas del Corredor Seco de Honduras.

Descripción del Proyecto: El Proyecto de Seguridad Hídrica fue traspasado oficialmente a la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) mediante la Enmienda No.1 al Acuerdo de Financiamiento con fecha del 6 de enero de 2023. La SAG logró la efectividad del Proyecto ante el Banco Mundial el 22 de mayo de 2023. En enero de 2023, el Banco Mundial llevó a cabo la Evaluación de Medio Término del proyecto.

Inversión del Proyecto: Tiene una inversión total de USD 68.6 Millones.

Localización: Departamento de Francisco Morazán: Municipios de La Venta y Curaren; Departamento de Intibucá: Intibucá; Departamento de La Paz: La Paz; y Departamento de Valle, municipio de Nacaome: 18 comunidades.

Descripción de los logros:

El Proyecto continúa en etapa de pre-inversión que comprende la contratación de empresas consultoras para la actualización de estudios ambientales y sociales, actualización de diseños de los SIAS y Asistencia Técnica Etapa 1, durante el mes de mayo se realizó lo siguiente:

- Remitidos nuevamente al Banco Mundial para la No Objeción de los Términos de Referencia (TdR) para (i) contratación del Especialista en GIRH al BM y; (ii) contratación de consultor para el diseño de viveros agroforestales municipales y comunitarios.
- Actualmente se encuentra en proceso de revisión por el Banco Mundial los TdR para la Revisión y actualización de la Estudios de Evaluación de Impactos y Riesgos Ambientales y Sociales y de Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS) de los Sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS), previo a la No Objeción para su publicación.
- Se remitió a COPECO con los comentarios al borrador de los TdR para el diagnóstico del radar revisados por la Especialista en Hidrometeorología y por la Especialista en Adquisiciones del Proyecto
- Recibida vía correo de la Dirección General de Crédito Público (DGCP)/ SEFIN, el oficio DGCP-FEMS-238 con fecha 23 de abril de 2024 en la que, de forma oficial, se solicita al BM la segunda reestructuración al Acuerdo de Financiamiento, indicando la reducción del crédito externo por \$7 millones y la reducción de fondos nacionales por \$12.5 millones.
- SERNA envió borrador de TdR para la consultoría propuesta para el reglamento de aguas subterráneas el cual se encuentra en revisión por el BM. El BM solicitó actualizar el alcance

técnico del Convenio para revisión por la SERNA, la SAG y remisión al BM para la respectiva No Objeción y posterior firma.

- En proceso de la inscripción de la nueva junta directiva de la junta de regantes del Sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS) de Manazapa y Las Mercedes, Intibucá,

14. Proyecto de Abastecimiento de Agua Urbana – 23.02

Objetivo: mejorar la calidad y eficiencia de la prestación de los servicios de los prestadores urbanos de servicios de agua potable y apoyar a los municipios a responder a las necesidades de emergencia de suministro de agua y saneamiento generadas por la pandemia COVID-19.

Descripción del Proyecto: el proyecto “Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana” cuenta con recursos del crédito AIF-6696-HN del Banco Mundial por un monto de USD 45.0 millones y una contraparte municipal por USD 1.5 millones. El proyecto tenía previsto finalizar el 30/12/2025. SEFIN aprobó una ampliación de 15 meses finalizando 30/03/2027 la cual está pendiente de la aprobación final del Banco Mundial.

Inversión del Proyecto: tiene una inversión total de USD 45.0 Millones.

Localización: la zona de intervención del proyecto se localiza en todos los departamentos a nivel nacional.

Descripción de los logros:

- Finalizada la evaluación de la única oferta recibida para la licitación de los proyectos de rehabilitación de los sistemas de agua potable de las ciudades de La Paz y Danlí y se encuentra en proceso de revisión del informe final de evaluación por el Banco Mundial.
- Publicado el anuncio de adquisiciones para el proyecto de obras de rehabilitación del sistema de agua potable de la ciudad de Puerto Cortes.
- Se encuentran en proceso de formulación técnica, ambiental y social de los proyectos para las ciudades de Choloma, Siguatepeque, Comayagua, La Esperanza-Intibucá, San Marcos de Colon y Santa Rosa de Copan.
- Se avanzó en la preparación de los TDRs para la contratación de los servicios de supervisión de los proyectos de rehabilitación de los sistemas de agua potable de Puerto Cortés y Choloma.
- Recibidas 10 Expresiones de Interés de igual número de firmas y consorcios internacionales interesados en participar en la licitación, en el marco del proceso de contratación de la firma consultora internacional que brindará asistencia técnica a los prestadores urbanos de servicios de agua potable del Proyecto, y que además supervisará los proyectos de inversión a ser iniciados en 2025.

- Finalizado el proceso de contratación de dos consultores para el levantamiento de la línea base del Proyecto en ocho de los trece prestadores urbanos de servicios de agua potable intervenidos.
- Se avanzó en la preparación y revisión técnica de los TDRs para la contratación de tres (3) Asistentes Técnicos municipales para el Monitoreo y Evaluación del Desempeño de Prestadores de Servicios Urbanos de Agua Potable, los cuales se encuentran en revisión técnica del Banco.

15. Alianza Para Corredor Seco (USAID-GAFSP) (PROSASUR) – 23.03

Mejorar la seguridad alimentaria y nutricional de los hogares vulnerables en áreas seleccionadas del Corredor Seco. El proyecto PROSASUR surge con el convenio financiero de donación TF 017904–HN, suscrito el 11 de noviembre de 2015 por 30M USD. El 19 de noviembre de 2021 se firmó un convenio de donación del fondo adicional TF–0B7211 por USD 5M, con el objetivo de promover la seguridad alimentaria, diversificación de la nutrición en niños y el fortalecimiento de centros comunales de salud y ser encadenados con otros proyectos para impulsar el desarrollo del corredor seco.

Localización: la zona de intervención del proyecto se localiza en todo el Corredor Seco del País.

Inversión del Proyecto: tiene una inversión total de USD 35.0 Millones.

Descripción de los logros:

- Ratificados por el Comité Interno de Subproyectos (CTSP) 189 Planes de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PSAN), 87 Planes de Negocios Agrícolas (PNA), y 2 Planes de Negocios No Agrícolas (PNNA,) que beneficiaran a 1500 hogares.
- 27 Planes Seguridad Alimentaria y Nutricional (PSAN) comunitarios que beneficiaran 420 hogares, recibidos por el Consultor CARE Internacional en asociación con Visión Mundial Honduras, para ser sometidos a ratificación ante el CISP, con una inversión de L10.88 millones por parte del proyecto y L. 2.38 millones aporte de los hogares, para un total de L. 13.27 millones.
- 364 Planes Higiene Hogar (PHH) que beneficiaran igual número de hogares, recibidos por el Consultor CARE Internacional en asociación con Visión Mundial Honduras, para ser sometidos a ratificación ante el CISP, con una inversión de L8.43 millones por parte del proyecto y L. 2.11 millones aporte de los hogares, para un total de L. 10.54 millones

Elaborado por: El equipo Técnico de la Unidad de Seguimiento y Evaluación de Programas y Proyectos.

Cargo: Técnico de la Unidad de Seguimiento y Evaluación de Programas y Proyectos.