



ZONA	DELEGACIÓN	UBICACIÓN	Descripción de actividades	ACTIVIDADES	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
	AGUA CALIENTE	Santa Fé, Ocoatepeque	Reducir las dimensiones del mueble de atención aumentando así el número de ventanillas, construir una plataforma metálica donde se montara este mueble; pintura general; mantenimiento de aires acondicionados, reparación de servicios sanitarios; cambio de lámparas.	PINTURA SISTEMA ELECTRCIO SISTEMA HIDROSANITARIO MANTENIMIENTO DE A/A PLATAFORMA METALICA MOBILIARIO										
	EL FLORIDO	El Florido, Copán	Construir ampliación contiguo a espacio actual de la Delegación con lo que se ampliará la capacidad de atención en este punto fronterizo incluyendo mobiliario de atención nuevo; en el área construida actual se realizarán las actividades de pintura general, mantenimiento de aires acondicionados, reparación de servicios sanitarios; cambio de lámparas.	AMPLIACIÓN										
NORTE	CORINTO	Corinto, Cortes	Construir ampliación contiguo a espacio actual de la Delegación con lo que se ampliará la capacidad de atención en este punto fronterizo incluyendo mobiliario de atención nuevo; en el área construida actual se realizarán las actividades de pintura general, mantenimiento de aires acondicionados, reparación de servicios sanitarios; cambio de lámparas.	AMPLIACIÓN										
	PUERTO CORTES	Puerto Cortes, Cortes, contigua a ENP	Pintura general; mantenimiento e instalación de aire acondicionado; cambio de lámparas; construcción de pared de tabla yeso a media altura para readecuar área de atención; construcción de servicio sanitario para mujeres, impermeabilización de paredes, reparación de inodoro y lavamanos existente, cambio de puerta de madera, cambio de ventanas a corredizas; colocación de cerco de malla perimetral incluyendo portón de acceso.	PINTURA MANTENIMIENTO DE A/A INSTALACIÓN DE A/A SISTEMA ELECTRCIO CERCO DE MALLA PORTON PUERTAS CONSTRUCCIÓN DE SS										
	PUERTO CORTES LAGUNA	Puerto Cortes, Cortes, dentro del mercado Municipal	Pintura general; mantenimiento e instalación de aire acondicionado; cambio de lámparas; cambio de puertas metálicas, cambio de lámparas, cambio de mueble de atención.	PINTURA INSTALACIÓN DE A/A SISTEMA ELECTRCIO PUERTAS MOBILIARIO										
	SPS	Bulevar del Norte; San Pedro Sula, frente al Gran Bazar	Pintura general; mantenimiento e instalación de aire acondicionado; cambio de lámparas; mantenimiento de cortinas metálicas y de puertas de vidrio; cambio de llavines y puertas; cambio de lámparas, reparación de servicios sanitarios, urinarios y lavamanos; habilitación de área de comedor (circuito de fuerza; mueble de lavatrazos); colocación de tomacorrientes adicionales requeridos; compra de bomba para abastecimiento del generador eléctrico.	PINTURA SISTEMA ELECTRCIO SISTEMA HIDROSANITARIO MANTENIMIENTO DE A/A INSTALACIÓN DE A/A PUERTAS MUEBLE PARA LAVATRASTOS										
	TELA	Tela, Atlántida	Pintura general; mantenimiento de aire acondicionado; cambio de lámparas; cambio de lámparas, cambio de mueble de atención; colocación de tomacorrientes adicionales requeridos.	PINTURA SISTEMA ELECTRCIO MOBILIARIO MANTENIMIENTO DE A/A										
	LA CEIBA	La Ceiba, Atlántida	Readecuación para traslado de la Delegación para ampliar capacidad de atención, incluye aumento de ventanillas, mejor climatización, mayor área de espera.	TRASLADO										
	ROATAN	Roatan, Islas de la Bahía	Readecuación para traslado de la Delegación para ampliar capacidad de atención, incluye aumento de ventanillas, mejor climatización, mayor área de espera.	TRASLADO										
	UTILA	Utila, Islas de la Bahía	Pintura general; instalación de aire acondicionado; cambio de puerta principal a PVC y vidrio	PINTURA INSTALACIÓN DE A/A PUERTAS										
CENTRO	COMAYAGUA CASA	Comayagua, Comayagua	Mantenimiento e instalación de aire acondicionado; cambio de acometida eléctrica.	SISTEMA ELECTRCIO MANTENIMIENTO DE A/A										
	COMAYAGUA DELEGACION		Mantenimiento de aire acondicionado	MANTENIMIENTO DE A/A										

Elaborado por:	Orle Fernando Chavez	Revisado por: Dany Enrique Aguilar Rodríguez	Aprobado por: Mario Edgardo Fernandez
Firma:			
Fecha:	6/3/2024	Fecha:08/03/2024	Fecha: 11/03/2024

