

Mis Proyectos

Proyecto HN-4096 > 2013-2-FHIS > Carga del PA
 Último update mrivera 20/05/2013 16:19:20 :: Imprimir :: (*) Dato obligatorio

Planes de Adquisiciones

En Proceso (17/05/2013)
En Proceso (P.A.s Cargados) (20/05/2013)
Enviado al Banco (11/06/2013)
Revisado con Observaciones
Recomendado para N.O. (24/06/2013)
Aprobado (23/07/2013)
Archivado

Proyecto HN-4096

Roles y Mensajes

Estado Actual: Aprobado
 El Gerente del Proyecto otorga la No Objeción al Plan de Adquisiciones y cambia el estado a 'Aprobado'.

Cambio de Estado:

[Ir a cambio de estado](#)

Estructura

Tipos de Gasto

Resumen PA

[Generar XLS](#) [Importar CSV](#)

Plan de Adquisiciones

Nuevos Procesos
Procesos Modificados
Procesos Cancelados
Procesos Sin Cambios

2013-2-FHIS

Tipos de Gasto

Métodos y Rangos

Identificador	Estado	Categoría	Tipo de Gasto por Componente	Nombre del Proceso	u\$s Est.	Observacion	Modificar / Cargar Datos del Proceso
---------------	--------	-----------	------------------------------	--------------------	-----------	-------------	--------------------------------------

Carga del PA

Todos los Estados de Contrato
Elegir Categoría
Elegir Componente
Revisión Posterior / Previa

Reportes

Elegir Opción Provincia
 Monto Estimado () Desde Hasta
[Buscar/Actualizar](#)

Mi Perfil

Datos Personales

















Español

















Noticias













Nueva Versión SEPA v.2.0
 Acceda al Tutorial de la Nueva Versión

PBC-195-CP-O-Contrato Terminado Revisión Posterior	Obras	Construcción Pavimento Hidráulico Colonia Los Jazmines en la ciudad de Comayagua. <i>Creado: 18/05/2013</i>	44,600	Actualizacion de % Préstamo Banco (90)	
PBC-196-CD-CI-Contrato Terminado Revisión Previa	Consultoría - Individuos	Contratación de tres Consultores: Diseñador Gráfico; Publicista y Productor Audiovisual para la UCP <i>Creado: 19/05/2013</i>	36,000	Re-estimación de fechas	
PBC-197-3CV-CI-Contrato Terminado Revisión Posterior	Consultoría - Individuos	Contratación Promotores Sociales de Villanueva y Choloma, Cortés. <i>Creado: 19/05/2013</i>	2,270	Re-estimación de fechas	
PBC-103-LPN-O-Contrato Terminado Revisión	Obras	Subproyecto Mejoramiento de Barrio, Col. Fe y Esperanza, Choloma, Cortés. <i>Creado: 11/05/2011</i>	337,000		

Posterior						
PBC-164-CP-O- Proceso Cancelado Revisión Posterior	Obras	Mejoramiento de área deportiva en la Col. Iván Betancourth, de Comayagua. <i>Creado: 07/03/2013</i>	44,600	Proceso Cancelado		
PBC-178-CP-O- Proceso Cancelado Revisión Posterior	Obras	Proyecto Contrucción de Obras Complementarias para el Proyecto Integral de Mejoramiento de Barrio de la Colonia Santo Domingo. <i>Danlí, El Paraíso.</i> <i>Creado: 12/03/2013</i>	44,600	Proceso Cancelado		
PBC-179-CP-O- Proceso Cancelado Revisión Posterior	Obras	 Proyecto Construcción de Mejoras del Parque Centenario. <i>Danlí, El Paraíso.</i> <i>Creado: 12/03/2013</i>	44,600	Proceso Cancelado		
PBC-187-CP-O- Proceso Cancelado Revisión Posterior	Obras	Proyecto Obras de Mitigación de Riesgo Construcción de Bado en el Sector de la Sidra, Colonia Nueva Esperanza. <i>Danlí, El Paraíso.</i> <i>Creado: 05/04/2013</i>	44,600	Proceso Cancelado		
PBC-193-CP-O- Proceso Cancelado Revisión Posterior	Obras	 Construcción Plaza Miguel Edgardo Martínez, Barrio San Blas, Comayagua. <i>Creado: 05/04/2013</i>	44,600	Proceso Cancelado		
PBC-3-SBCC-CF-3 Contrato Terminado Revisión Previa	Consultoría - Firmas	Supervisión Subproyecto Integral Mejoramiento de Barrio de Santa Rosa de Copán (incluye alcantarillado sanitario, agua potable, drenaje pluvial, alumbrado público, espacios de recreación) <i>Colonia Santa Eduvigis</i> <i>Creado: 12/06/2009</i>	118,853			
PBC-4-SSF-CF-1 Contrato Terminado Revisión Previa	Consultoría - Firmas	Consultoría para la elaboración de Diagnósticos y Diseños en Comayagua y Santa Rosa de Copán; y Revisión del Canal de Aguas Lluvias en Progreso, Yoro. <i>Creado: 04/03/2009</i>	86,277			
PBC-8--SGO- Contrato Terminado Revisión Posterior	Gastos Operativos	Gastos Operativos varios <i>Creado: 02/02/2009</i>	86,795			
PBC-11-RE-CI-3 Contrato	Consultoría - Individuos	Personal de Planta Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP)	178,776			

Revisión Previa			<i>Creado: 21/06/2012</i>		
PBC-159-3CV-CI- Contrato Terminado Revisión Posterior	Consultoría - Individuos	Contratación Contador del la UCP. <i>Creado: 14/11/2012</i>	7,100	Actualizacion de % Préstamo Banco (100)	
PBC-160-LPN-O- Contrato Terminado Revisión Posterior	Obras	 Subproyecto Mejoramiento de Barrio Construcción de Cunetas, Colonia La Roca y Km.5, Cortés. <i>Creado: 14/11/2012</i>	372,577		
PBC-161-CD-CI- Contrato Terminado Revisión Previa	Consultoría - Individuos	Contratación Analista de Estudios y Diseños. <i>Creado: 14/11/2012</i>	6,951	Re-estimación de fechas	
PBC-162-CP-O- Contrato Terminado Revisión Posterior	Obras	 Mejoramiento de área deportiva en la Colonia Las Zarcitas. <i>Comayagua</i> <i>Creado: 07/03/2013</i>	44,600		
PBC-163-CP-O- Contrato Terminado Revisión Posterior	Obras	 Mejoramiento de área deportiva en la Colonia Milagro de Dios, Comayagua. <i>Creado: 07/03/2013</i>	44,600		
PBC-165-CP-O- Contrato Terminado Revisión Posterior	Obras	 Construcción de Biblioteca en Escuela Marcelino Pineda, en el Barrio La Independencia, Comayagua. <i>Creado: 11/03/2013</i>	44,600		
PBC-167-CP-O- Contrato Terminado Revisión Posterior	Obras	 Mejoramiento vial - primera calle interna del Barrio el Parnaso en la ciudad de Siguatepeque, Depto. de Comayagua. <i>Creado: 11/03/2013</i>	44,600		
PBC-168-CP-O- Contrato Terminado Revisión Posterior	Obras	 Construcción Cunetas en el Barrio el Parnaso en Siguatepeque, Depto. de Comayagua. <i>Creado: 11/03/2013</i>	44,600		
PBC-171-3CV-CI- Contrato	Consultoría - Individuos	 Consultoría del Regente Ambiental para el Proyecto Barrio	10,000		

Terminado Revisión Posterior		Ciudad. <i>Creado: 11/03/2013</i>			
PBC-172-CP-O- Contrato Terminado Revisión Posterior	Obras	 Mejoramiento vial - de calle en la Colonia 21 de Agosto de Siguatepeque, Depto. de Comayagua. <i>Creado: 11/03/2013</i>	44,600		
PBC-174-CD-CI- Contrato Terminado Revisión Previa	Consultoría - Individuos	 Asistente Urbano para la UCP <i>Creado: 12/03/2013</i>	10,000	Re-estimación de fechas	
PBC-177-CP-O- Contrato Terminado Revisión Posterior	Obras	 Proyecto Construcción de Obras Complementarias para la Plaza Deportiva Villeda Morales. <i>Danlí, El Paraíso.</i> <i>Creado: 12/03/2013</i>	44,600	Se incorporó denominación de la obra, por encontrarse ya en proceso de evaluación y formulación del expediente.	
PBC-180-CP-O- Contrato Terminado Revisión Posterior	Obras	 Mejoramiento de áreas recreativas y juegos infantiles de CEB Elisa Murillo, Col. Brisas del Mar, Puerto Cortés. <i>Creado: 12/03/2013</i>	44,600		
PBC-181-RE-CI- Contrato Terminado Revisión Previa	Consultoría - Individuos	 Recontratación Promotores Sociales para Danlí(2), Puerto Cortés, Santa Rosa de Copán, Comayagua, Siguatepeque y El Progreso. 2013. <i>Creado: 12/03/2013</i>	34,461	Re-estimación de fechas	
PBC-182-RE-CI- Contrato Terminado Revisión Posterior	Consultoría - Individuos	 Recontratación Enlaces Técnicos Municipales Urbanos y Sociales (ETEM) para el Año 2013. (4 ETM Sociales para Choluteca, Danlí, Puerto Cortés y Choloma; y 3 ETM Urbanos para Choloma, Puerto Cortés y Siguatepeque) <i>Creado: 12/03/2013</i>	109,182	Re-estimación de fechas	
PBC-183--SGO- Contrato Terminado Revisión Posterior	Gastos Operativos	 Gastos Operativos varios 2013. <i>Creado: 13/03/2013</i>	173,000		
PBC-184--SC- Contrato	Capacitación	 Gastos de Capacitación. 2013. <i>Creado: 13/03/2013</i>	126,200		

Terminado Revisión Posterior	PBC-185-RE-CI- Consultoría - Individuos	 Recontratación Personal Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP) 2013. <i>Creado: 14/03/2013</i>	163,300		
Contrato Terminado Revisión Previa	PBC-186-CP-O- Obras Contrato Terminado Revisión Posterior	 Proyecto Construcción de Obras Complementarias del Parque "Lo Nuestro". <i>Danlí, El Paraíso.</i> <i>Creado: 05/04/2013</i>	44,600	Re-estimación de fechas	
Contrato Terminado Revisión Posterior	PBC-188-CP-O- Obras Contrato Terminado Revisión Posterior	 Proyecto Construcción Obras de Mitigación de Riesgo, dragado de quebradas del Sector Urbano. <i>Danlí, El Paraíso.</i> <i>Creado: 05/04/2013</i>	44,600	Actualización de % Préstamo Banco (90)	
Contrato Terminado Revisión Posterior	PBC-189-CP-O- Obras Contrato Terminado Revisión Posterior	 Mejoramiento de área deportiva en la Colonia La Sabana, Comayagua. <i>Creado: 05/04/2013</i>	44,600		
Contrato Terminado Revisión Posterior	PBC-192-CP-O- Obras Contrato Terminado Revisión Posterior	 Pavimentación de Calle interna del Barrio La Independencia, Comayagua. <i>Creado: 05/04/2013</i>	44,600		
Contrato Rescindido Revisión Previa	PBC-21-LPN-O-3 Obras Contrato Rescindido Revisión Previa	Subproyecto Integral Mejoramiento de Barrio de Comayagua (incluye alcantarillado sanitario, alumbrado público, drenaje pluvial y espacios de recreación) <i>Barrio La Independencia</i> <i>Creado: 06/05/2009</i>	1,166,434		
Contrato Rescindido Revisión Previa	PBC-23-LPI-O-1 Obras Contrato Rescindido Revisión Previa	Subproyecto Integral Mejoramiento de Barrio de Danlí, El Paraíso (incluye agua potable, alcantarillado sanitario, alumbrado público y drenaje pluvial) <i>Col. Nueva Esperanza. CÓDIGO 96990</i> <i>Creado: 02/02/2009</i>	1,653,796		
Contrato Rescindido Revisión	PBC-62-3CV-CI- Consultoría - Individuos Contrato Rescindido Revisión	Consultoría para Sistematización de Experiencias del Proyecto Barrio Ciudad <i>Creado: 19/04/2010</i>	20,111	Contrato rescindido por incumplimiento.	