

Mis Proyectos

Proyecto HN-IDA 5192 > 2013-3-FHIS > Carga del PA
 Último update mrivera 17/10/2013 19:06:07 :: [Imprimir](#) :: (*) Dato obligatorio

Planes de Adquisiciones

En Proceso (17/10/2013)
En Proceso (P.A.s Cargados) (17/10/2013)
Enviado al Banco (17/10/2013)
Revisado con Observaciones
Recomendado para N.O. (29/10/2013)
Aprobado (30/10/2013)
Archivado

Proyecto HN-IDA 5192

Roles y Mensajes

Estado Actual: Aprobado
 El Gerente del Proyecto otorga la No Objeción al Plan de Adquisiciones y cambia el estado a 'Aprobado'.

Cambio de Estado:
[Ir a cambio de estado](#)

Estructura

[Generar XLS](#) [Importar CSV](#)

Tipos de Gasto

Nuevos Procesos
Procesos Modificados
Procesos Cancelados
Procesos Sin Cambios

Resumen PA

Plan de Adquisiciones

2013-3-FHIS

Tipos de Gasto

▲Identificador▼
▲Estado▼
▲Categoría▼
▲Tipo de Gasto por Componente▼
▲Nombre del Proceso▼
▲u\$s Est.▼
Observacion
Modificar / Cargar Datos del Proceso

Métodos y Rangos

Todos los Estados de Contrato ▼ Elegir Categoría ▼ Elegir Componente ▼

Carga del PA

Revisión Posterior / Previa ▼ Elegir Opción Provincia ▼

Reportes

Monto Estimado () Desde Hasta

[Buscar/Actualizar](#)

| | | | | | | |
|--|-----------------------------|---|--|---------|-------------------------|--|
| SMP-34-CD- CI- Previsto Revisión Previa | Consultoría - Individuos | Project Administration and Monitoring and Evaluati | Consultoría Elaboración del Informe Final del Proyecto Barrio Ciudad (Crédito 4096-HO) con énfasis en el Área Social-Administrativa-Financiera. <i>Creado: 17/10/2013</i> | 3,800 | Re-estimación de fechas | |
| ✓ SMP-33-CD- CI- Proceso en Curso Revisión Previa | Consultoría - Individuos | Project Administration and Monitoring and Evaluati | Consultoría Elaboración del Informe Final del Proyecto Barrio Ciudad (Crédito 4096-HO) con énfasis en el Área Urbana-Administrativa-Financiera. <i>Creado: 17/10/2013</i> | 3,800 | Re-estimación de fechas | |
| SMP-10-CP-B- Previsto Revisión Previa | Bienes | Project Administration and Monitoring and Evaluati | Equipamiento Informático para apoyar el funcionamiento de la UAP. (8 Computadoras, 1 impresora, 1 scanner, 3 camaras) <i>Creado: 12/06/2013</i> | 16,000 | Primer contrato CP-B | |
| SMP-28-- SGO- Previsto Revisión Posterior | Gastos Operativos | Project Administration and Monitoring and Evaluati | Costos Operativos para 2013. <i>Creado: 12/06/2013</i> | 100,000 | Re-estimación de fechas | |







Mi Perfil









Datos Personales

Español ▼

Noticias

Nueva Versión SEPA v.2.0
 Acceda al Tutorial de la Nueva Versión

| | | | | | | | |
|---|---------------------------|---------------|--|---|---------|---|---|
| ✓ | SMP-1-LPN-B- Bienes | | Institutional Strengthening of National-level Viol | Equipamiento y adquisición de Software del IUDPAS, Observatorios de Violencia a nivel Local y Alcaldías Municipales. <i>Creado: 11/06/2013</i> | 165,000 | Primer Contrato LPN-B |  |
| | Proceso en Curso | | | | | | |
| | Revisión Previa | | | | | | |
| ✓ | SMP-11-CP-B- Bienes | | Institutional Strengthening of National-level Viol | Equipamiento de la Secretaria de Seguridad. <i>Incluye: (cinco (05) computadoras y cinco (05) impresoras)</i> <i>Creado: 12/06/2013</i> | 30,000 | Segundo contrato CP-B |  |
| | Proceso en Curso | | | | | | |
| | Revisión Previa | | | | | | |
| ✓ | SMP-16-3CV-CI- Individuos | Consultoría - | Institutional Strengthening of National-level Viol | Experto en Georeferenciación para el IUDPAS del Proyecto Municipios Más Seguros. <i>Creado: 12/06/2013</i> | 9,600 | Re-estimación de fechas |  |
| | Proceso en Curso | | | | | | |
| | Revisión Posterior | | | | | | |
| ✓ | SMP-17-3CV-CI- Individuos | Consultoría - | Institutional Strengthening of National-level Viol | Técnico para apoyar al Observatorio Nacional en Ingeniería en Sistemas para los Municipios de Choloma, El Progreso y La Ceiba. <i>Creado: 12/06/2013</i> | 18,000 | Re-estimación de fechas |  |
| | Proceso en Curso | | | | | | |
| | Revisión Posterior | | | | | | |
| ✓ | SMP-18-3CV-CI- Individuos | Consultoría - | Institutional Strengthening of National-level Viol | Técnico para apoyar al Observatorio Nacional en Análisis de los Datos e Información para los Municipios de Choloma, El Progreso y La Ceiba. <i>Creado: 12/06/2013</i> | 18,000 | Actualización de % Préstamo Banco (100) |  |
| | Proceso en Curso | | | | | | |
| | Revisión Posterior | | | | | | |
| ✓ | SMP-20-3CV-CI- Individuos | Consultoría - | Institutional Strengthening of National-level Viol | Contratación personal UAP para el Proyecto Municipios Más Seguros. <i>(Especialista en Prevención Situacional, Especialista en Prevención Social, Especialista Financiero, Especialista Ambiental)</i> <i>Creado: 12/06/2013</i> | 52,800 | Re-estimación de fechas |  |
| | Proceso en Curso | | | | | | |
| | Revisión Posterior | | | | | | |
| ✓ | SMP-2-LPN-B- Bienes | | Institutional Strengthening of National-level Viol | Compra de cuatro (04) vehiculos para el Proyecto Municipios Más Seguros. <i>Creado: 11/06/2013</i> | 120,000 | Segundo Contrato LPN-B |  |
| | Evaluación en curso | | | | | | |
| | Revisión Previa | | | | | | |
| ✓ | SMP-14-3CV-CI- Individuos | Consultoría - | Institutional Strengthening of National-level Viol | Experto (Especialista en Monitoreo y Evaluación) del Programa Municipios Más Seguros. <i>Creado: 12/06/2013</i> | 21,000 | Re-estimación de fechas |  |
| | Evaluación en curso | | | | | | |
| | Revisión Posterior | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|--------------------------|--|---|--------|--|---|
| ✓ | SMP-29-3CV-CI- Evaluación en curso Revisión Posterior | Consultoría - Individuos | Investing in Integrated Crime and Violence Prevent | Enlace Técnico Municipal de Prevención Social para los Municipios de Choloma, El Progreso y La Ceiba. <i>Creado: 22/08/2013</i> | 7,200 | Re-estimación de fechas |  |
| ✓ | SMP-30-3CV-CI- Evaluación en curso Revisión Posterior | Consultoría - Individuos | Investing in Integrated Crime and Violence Prevent | Enlace Técnico Municipal de Prevención Situacional para los Municipios de Choloma, El Progreso y La Ceiba. <i>Creado: 22/08/2013</i> | 7,200 | Re-estimación de fechas |  |
| ✓ | SMP-12-3CV-CI- Contrato en Ejecución Revisión Previa | Consultoría - Individuos | Institutional Strengthening of National-level Viol | Experto (Coordinador) del Programa Municipios Más Seguros. <i>Creado: 12/06/2013</i> | 28,000 | |  |
| ✓ | SMP-13-3CV-CI- Contrato en Ejecución Revisión Previa | Consultoría - Individuos | Institutional Strengthening of National-level Viol | Experto (Especialista en Prevención) del Programa Municipios Más Seguros. <i>Creado: 12/06/2013</i> | 21,000 | |  |
| ✓ | SMP-15-CD-CI- Contrato en Ejecución Revisión Previa | Consultoría - Individuos | Institutional Strengthening of National-level Viol | Experto en Oracle del Proyecto Municipios Más Seguros. <i>Creado: 12/06/2013</i> | 18,000 | Indicar que se trata de un proceso SIN revisión previa. |  |
| ✓ | SMP-19-CD-CI- Contrato en Ejecución Revisión Previa | Consultoría - Individuos | Project Administration and Monitoring and Evaluati | Contratación personal UAP del Proyecto Municipios Más Seguros. (<i>Coordinador, Especialista en Adquisiciones, Contador, Especialista en Monitoreo y Evaluación y Analista en Evaluación de procesos de Adquisiciones</i>) <i>Creado: 12/06/2013</i> | 77,000 | |  |
| ✓ | SMP-31-CD-CI- Contrato en Ejecución Revisión Previa | Consultoría - Individuos | Project Administration and Monitoring and Evaluati | Consultoría Especialista Financiero para el Cierre del Proyecto Barrio Ciudad. <i>Creado: 22/08/2013</i> | 9,400 | Indicar que se trata de un proceso SIN revisión previa del Banco, excepto los TDR. |  |
| ✓ | SMP-32-CD-CI- Contrato en Ejecución Revisión | Consultoría - Individuos | Project Administration and Monitoring and Evaluati | Consultoría Especialista en Prevención de Crimen y Violencia de la UAP. <i>Creado: 22/08/2013</i> | 12,900 | Indicar que se trata de un proceso SIN revisión previa del Banco, excepto los TDR. |  |

| | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------|--|---|--------|-------------------|---|
| Previa | | | | | | |
| SMP-26--SC-Contrato Terminado | Capacitación | Institutional Strengthening of National-level Viol | Capacitación Sur-Sur en Prevención de la Violencia a los funcionarios de los Municipios de Choloma, El Progreso y La Ceiba. <i>Creado: 12/06/2013</i> | 30,000 | |  |
| Revisión Previa | | | | | | |
| SMP-4-CP-O-Proceso Cancelado | Obras | Investing in Integrated Crime and Violence Prevent | Intervención de Prevención Situacional de la Violencia en la ciudad de Choloma. <i>Creado: 11/06/2013</i> | 50,000 | Proceso Cancelado |  |
| Revisión Previa | | | | | | |
| SMP-6-CP-O-Proceso Cancelado | Obras | Investing in Integrated Crime and Violence Prevent | Intervención de prevención Situacional de violencia en la ciudad de El Progreso. <i>Creado: 11/06/2013</i> | 50,000 | Proceso Cancelado |  |
| Revisión Posterior | | | | | | |
| SMP-8-CP-O-Proceso Cancelado | Obras | Investing in Integrated Crime and Violence Prevent | Intervención de Prevención Situacional de violencia en la ciudad de La Ceiba. <i>Creado: 11/06/2013</i> | 50,000 | Proceso Cancelado |  |
| Revisión Previa | | | | | | |
| SMP-21-3CV-CI-Proceso Cancelado | Consultoría - Individuos | Investing in Integrated Crime and Violence Prevent | Asistencia Técnica en Movilización Comunitaria para los Municipios de Choloma, El Progreso y La Ceiba. <i>Creado: 12/06/2013</i> | 21,000 | Proceso Cancelado |  |
| Revisión Posterior | | | | | | |
| SMP-22-3CV-CI-Proceso Cancelado | Consultoría - Individuos | Investing in Integrated Crime and Violence Prevent | Asistencia Técnica en Infraestructura Urbana para los Municipios de Choloma, El Progreso y La Ceiba. <i>Creado: 12/06/2013</i> | 21,000 | Proceso Cancelado |  |
| Revisión Posterior | | | | | | |
| SMP-23-SBCC-CF-Proceso Cancelado | Consultoría - Firmas | Investing in Integrated Crime and Violence Prevent | Consultoría Intervención en Prevención de la Violencia en las Escuelas de las ciudades de Choloma, El Progreso y La Ceiba, con edades de 6 a 10 años. <i>Creado: 12/06/2013</i> | 70,000 | Proceso Cancelado |  |
| Revisión Previa | | | | | | |
| SMP-24-SBCC-CF-Proceso Cancelado | Consultoría - Firmas | Investing in Integrated Crime and Violence Prevent | Consultoría Intervención en Prevención de la Violencia en las Escuelas de las ciudades de Choloma, El Progreso y La Ceiba, con edades de 10 a 14 años. <i>Creado: 12/06/2013</i> | 70,000 | Proceso Cancelado |  |
| Revisión Previa | | | | | | |
| SMP-25-SBCC-CF-Proceso | Consultoría - Firmas | Investing in Integrated Crime and Violence | Consultoría Intervención en Prevención de la Violencia en las Escuelas de las ciudades de Choloma, | 70,000 | Proceso Cancelado |  |

| | | | | |
|---|--------------|---|---|--------------------------|
| Cancelado Revisión Posterior | | Prevent | El Progreso y La Ceiba, con edades de 15 a 24 años. <i>Creado: 12/06/2013</i> | |
| SMP-27--SC- Proceso Cancelado Revisión Previa | Capacitación | Investing in Integrated Crime and Violence Prevent | Capacitación al Consejo de Seguridad Ciudadana y Comités de Prevención de los Municipios de Choloma, El Progreso y La Ceiba. <i>Creado: 12/06/2013</i> | 50,000 Proceso Cancelado |

[Totales por Tipos de Gasto](#)

Referencias: Proceso en avance de planificación y/o ejecución - Proceso editado en los últimos cinco días - No posee Fecha de Firma o Fecha de Fin del Contrato ESTIMADA

Comentarios Internos :

[Guardar Comentarios](#)

Últimos mensajes generados
[Ver listado completo de mensajes](#)

| Usuario / Fecha Envío | Para | Asunto | Mensaje |
|---------------------------------|---|--|---|
| mriviera 17/10/2013 19:06:07 | igomez@fhis.hn morivera@fhis.hn omandujano@fhis.hn zmartel@fhis.hn | Proyecto HN-IDA 5192 - Sub PA 2013- 3-FHIS - Nuevo estado PLAN CARGADO | La Unidad Ejecutora Fondo Hondureño de Inversión Social - FHIS ha finalizado con la carga de su Plan de Adquisiciones 2013-3-FHIS correspondiente al Proyecto HN-IDA 5192 - Safer Municipalities Project http://extranet.iniciativasepa.org?txbuscar=IDA 5192 |

start: 10/31/2013 8:57:49 PM - end: 10/31/2013 8:57:50 PM