

Oficio N° 187-DOFPJ-2024

Tegucigalpa M.D.C, 03 de abril de 2024

Licenciada

JESSICA ROXANA CASTILLO MAYORQUIN

Oficial de Información Pública del Poder Judicial

Su Oficina

Estimada Licenciada:

Por este medio remito a usted, listado de proyectos actualizados en la modalidad de cotización y contrato, ejecutados y ejecución al mes de marzo 2024, realizados por este Departamento.

Atentamente,



Ing. Andrés Francisco Ramírez
Coordinador de Proyectos

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA MARZO DE 2024

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Mejoramiento e impermeabilización de piletas de aseo Edificio Principal de Tegucigalpa.	Francisco Morazán	Habilitar y mejorar las piletas que están clausuradas	El proyecto consiste en el picado de cerámica existente, desmontaje de remanentes de flejería y cielo falso, resane de paredes, extensión de tuberías de drenaje, desinstalación, suministro e instalación de llaves, fundición de fondo de pileta, suministro e instalación de cerámica, coladeras, rival, cielo falso, pintura acrílica, toalleros, repisas metálicas, fluxómetro de sanitario, válvulas para baños, lavamanos, asientos, tapaderas de tanque, llavines, regaderas de baños, válvulas de control, tapaderas de tanque, puerta termoformada, desmontaje y reinstalación de sanitario, suministro e instalación de repisero, reparación de fuga de agua, trampa PVC, desmontaje y reinstalación de repisas, Desinstalación de tuberías, desmontaje de lámparas, suministro e instalación de salidas eléctricas, lámparas LED, interruptores, bombillos, tubos T.8, tubería de drenaje de aire acondicionado, soportería para cableado eléctrico y limpieza general

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Mejoramiento e impermeabilización de piletas de aseo Edificio		Poder Judicial			En ejecución	849,396.90	

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA MARZO DE 2024

Principal de Tegucigalpa, se realizará en un plazo de 45 días calendario, (según orden de compra), por Un monto L. 849,396.90 que incluye todas las actividades descritas en cotización y orden de compra N° TEG-936-2023, firmada entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y el Ingeniero Cesar Geovanny Chinchilla Acosta, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
---	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA MARZO DE 2024

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Conexión al sistema de alcantarillado municipal de aguas negras del Edificio Judicial de la Esperanza, Intibucá	Intibucá	Conectar a la planta de tratamiento de aguas residuales de la Alcaldía Municipal de la Esperanza, Intibucá	El proyecto consiste en el replanteo , nivelación y marcaje, excavación de material duro, suministro e instalación de tubería , construcción de pozo de registro, picado de la última caja de registro recolectora de aguas negras, conexión tubería nueva en pozo existente, prueba hidrostática en todo el tramo de la tubería nueva instalada y limpieza general.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Conexión al sistema de alcantarillado municipal de aguas negras del Edificio Judicial de la Esperanza, Intibucá, se realizará en un plazo de 30 días calendario, (según orden de compra), por Un monto L. 949,373.25 que incluye todas las actividades descritas en cotización y orden de compra N° TEG-959-2023, firmada entre la Dirección		Poder Judicial			Finalizado	949,373.25	26 de enero de 2024

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA MARZO DE 2024

Administrativa del Poder Judicial y el Ingeniero Cesar Geovanny Chinchilla Acosta, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
--	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA MARZO DE 2024

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Aplicación de impermeabilizado en losa de azotea y losa de fronton del Edificio del Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa.	Tegucigalpa, Francisco Morazán	Evitar filtraciones de agua en la azotea y losa de frontón del Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa	El proyecto consiste en la remoción de material impermeabilizante existente, acarreo manual externo de desperdicios, suministro e instalación de repello y pulido con admix e impermeabilización en losa con membrana APP.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Aplicación de impermeabilizado en losa de azotea y losa de fronton del Edificio del Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, se realizará en un plazo de 55 días calendario, (según orden de compra), por Un monto L. 799,347.61 que incluye todas las actividades descritas en cotización y orden de compra N° TEG-983-2023, firmada entre la Dirección Administrativa del		Poder Judicial			Finalizado	799,347.61	12 de enero de 2024

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA MARZO DE 2024

Poder Judicial y el Ingeniero Cesar Geovanny Chinchilla con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
--	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA MARZO DE 2024

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Remodelación del Despacho del Asistente de Presidencia, Cambio de Once Unidades de baños y Remodelaciones varias ubicadas en el primer nivel del ala Oeste y el segundo nivel del Edificio Principal del Poder Judicial de Tegucigalpa.	Tegucigalpa, Francisco Morazán	Renovar y mejorar el funcionamiento y el aspecto general de los espacios intervenidos.	El proyecto consiste en el desmontaje de cielo falso, lámparas, inodoros, lavamanos, puertas y ventanas, suministro, construcción e instalación de muebles inferiores debajo de tops de lavamanos, pieza inferior de cuarzo en mueble de sanitario, suministro e instalación de puertas nuevas para sanitarios, acceso a zonas de aseo, ventanas corredizas, lavamanos tipo bowl, lavamanos de pedestal, sanitario de bajo consumo de agua, luminaria tipo spot LED, salida para luminaria, interruptor sencillo, instalación de cielo falso, suministro e instalación de espejo y dispensador, desmontaje de cielo falso de plafones existentes, lámpara de cielo falso existente, inodoro de fluxómetro existente, lavamanos, puerta de acceso y ventana fija, cinta madera, zócalo actual, eliminación de enchape, revisión y /o desmontado de regleta para cableado, desmontado de ventana de celosía y pieza de mármol, suministro e instalación de puerta de acceso y ventana, suministro y colocación de piso de porcelanato, zócalo de porcelanato y enchape de azulejo, traslado e instalación de espejo en pared de lavamanos, suministro e instalación de dispensador de papel, suministro e instalación de mueble de lavamanos, sanitario de bajo consumo de agua, luminarias, salidas para luminarias, desinstalación, traslado e instalación completa de luminaria central tipo regleta LED, suministro e instalación de interruptor doble para sanitario, interruptores sencillos, espejo,

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA MARZO DE 2024

				revisión y resane de codos de 45°, forrado y acabado con tablayeso de bajantes de tubería y el suministro e instalación de dos secadoras de manos,
--	--	--	--	--

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Remodelación del Despacho del Asistente de Presidencia, Cambio de Once Unidades de baños y Remodelaciones varias ubicadas en el primer nivel del ala Oeste y el segundo nivel del Edificio Principal del Poder Judicial de Tegucigalpa, se realizará en un plazo de 50 días hábiles, (según orden de compra), por Un monto L. 698,590.00 que incluye todas las actividades descritas en cotización y orden de compra N° TEG-2-2024, firmada entre la Dirección		Poder Judicial			Finalizado	698,590.00	13 de enero de 2024

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA MARZO DE 2024

Administrativa del Poder Judicial y el Ingeniero Cesar Geovanny Chinchilla con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
--	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA MARZO DE 2024

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Construcción de cisterna y red externa de agua potable en el Edificio Judicial de Danlí, El Paraíso	Danlí, El Paraíso	Abastecer de agua potable el Edificio Judicial de Danlí, El Paraíso.	El proyecto consiste en la excavación en suelo duro para el paso de la tubería, , cortes de tuberías en red externa, suministro e instalación de tubería de PVC de 3", de 2", de 1 1/2", de 1 1/4 ", de 1", conexión de todas las acometidas a módulos de baños, picado de acera para paso de tubería, construcción de cisterna, suministro e instalación de bombas centrífugas, breaker trifásico , acometida trifásica, tablero principal, salida trifásica, tomacorrientes dobles, salidas eléctricas de luminarias y suministro e instalación de luminarias.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto de Construcción de cisterna y red externa de agua potable en el Edificio Judicial de Danlí, El Paraíso, se realizará en un plazo de 30 días calendario, (según orden de compra), por Un monto L. 999,507.06 que incluye todas las actividades descritas en cotización y orden de		Poder Judicial			En ejecución	999,507.06	

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA MARZO DE 2024

compra N° TEG-10-2024, firmada entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y la Empresa CONTELSA, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
---	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA MARZO DE 2024

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Remodelación del Juzgado del Trabajo de Tegucigalpa, Francisco Morazán	Tegucigalpa, Francisco Morazán	Acondicionamiento de espacios existentes, por crecimiento del área jurisdiccional para la ubicación de jueces y personal auxiliar, del Juzgado del Trabajo de Tegucigalpa.	El proyecto consiste en la construcción de pared de tablayeso, pintura, suministro e instalación de: zócalo de piso, tomacorrientes dobles polarizados, salida para datos y estaciones de trabajo.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Remodelación del Juzgado del Trabajo de Tegucigalpa, Francisco Morazán, se realizará en un plazo de 45 días calendario, (según orden de compra), por Un monto L. 576,750.00 que incluye todas las actividades descritas en cotización y orden de compra N° TEG-49-		Poder Judicial			Finalizado	576,750.00	14 de marzo de 2024

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA MARZO DE 2024

2024, firmada entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y la Empresa CONTELSA, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
--	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA MARZO DE 2024

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Suministro e instalación de 1020 metros cuadrados de grava en parqueo del Centro de Justicia Civil de Tegucigalpa.	Tegucigalpa, Francisco Morazán	Mejorar el área de estacionamiento para evitar filtración de agua en temporada de lluvia	El proyecto consiste en conformar el terreno con material de relleno para definir pendientes de alivio de aguas lluvias, compactar el terreno y aplicar capa de 2 centímetros de grava de 3/4

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Suministro e instalación de 1020 metros cuadrados de grava en parqueo del Centro de Justicia Civil de Tegucigalpa, se realizará en un plazo de 15 días calendario, (según orden de compra), por Un monto L. 153,000.00 que incluye todas las actividades descritas en cotización y orden de compra N° TEG-37-2024, firmada entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y la		Poder Judicial			Finalizado	153,000.00	16 de febrero de 2024

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA MARZO DE 2024

Empresa CONTELSA, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
--	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA MARZO DE 2024

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Remodelación áreas internas de Auditoría y Dirección de Planificación, Presupuesto y Financiamiento del Poder Judicial de Tegucigalpa	Tegucigalpa, Francisco Morazán	Dar mayor comodidad y eficiencia al personal que labora en dichas dependencias.	El proyecto consiste en la demolición de paredes, y mueble de cocineta, desmontaje de puertas, ventanas, suministro e instalación de puertas y ventanas, apertura de boquete, instalación de polarizado, suministro e instalación de interruptores, revisión y rehabilitación de tomas de fuerza existentes, suministro e instalación de tomas de fuerza, traslado y reubicación de estructura para bajante de cableado de datos, suministro e instalación de salidas telefónicas, desmontaje y suministro de luminarias, desmontaje de lavamanos, inodoros, lavatrastos, suministro e instalación de inodoros y lavamanos, resane y pintado, desmontaje de cielo falso, instalación de cielo falso, eliminación y suministros de enchapes, instalación de espejos, suministro e instalación de muebles modulares, mueble de cocineta y el suministro e instalación de división modular.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El Proyecto Remodelación áreas internas de Auditoría y Dirección de Planificación, Presupuesto y Financiamiento del		Poder Judicial			Finalizado	985,474.19	18 de marzo de 2024

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA MARZO DE 2024

Poder Judicial de Tegucigalpa, se realizará en un plazo de 50 días calendario, (según orden de compra), por Un monto L. 985,474.19 que incluye todas las actividades descritas en cotización y orden de compra N° TEG-70-2024, firmada entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y el Ingeniero Roger Edgardo Villafranca, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
---	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA MARZO DE 2024

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Remodelación de áreas internas del Departamento de Autenticas.	Tegucigalpa, Francisco Morazán	Ampliar el espacio para mejor atención al público y mejor desempeño de los empleados.	El proyecto consiste en la demolición de paredes, mueble de atención, desmontaje de cielo falso, desmontaje y remoción de todo el mobiliario, desmontado y suministro de puertas, suministro e instalación de divisiones de vidrio, suministro e instalación de rótulo y desmontaje de rotulo, instalación de nuevas paredes de tablayeso, suministro e instalación de puertas, suministro e instalación de interruptores y tomas, traslado y reubicación de estructura para bajante de cableado, suministro e instalación de salidas telefónicas, salidas de cámaras, desmontaje y suministro de luminarias, desmontado de servicio sanitario y lavamanos, exploración para punto y ruta de conexión para dos áreas nuevas de servicios sanitarios, suministro e instalación de inodoros y lavamanos, resane y pintado, instalación de cielo falso, eliminación y suministro de enchapes, instalación de espejos, suministro e instalación de mueble de atención, muebles modulares, escritorios modulares, suministro e instalación de mueble inferior y superior de cocineta y limpieza general.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El Proyecto Remodelación de áreas internas del		Poder Judicial			Ejecución	1,468,275.09	

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA MARZO DE 2024

Departamento de Auténticas, se realizará en un plazo de 50 días calendario, (según orden de compra), por Un monto L. 1,468,275.09 que incluye todas las actividades descritas en cotización y orden de compra N° TEG-131-2024, firmada entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y el Ingeniero Cesar Geovanny Chinchilla Acosta, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
--	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA MARZO DE 2024

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Remodelación de las Oficinas de Secretaría de la Corte Suprema de Justicia.	Tegucigalpa, Francisco Morazán	Readecuar el espacio para mejorar la atención al público y el desempeño de los empleados.	El proyecto consiste en la demolición de paredes, desmantelado y remoción de mueble de atención, demolición de cielo falso, de top sólidos en cocinetas, desmontaje y remoción de todo mobiliario modular, desmontar, suministro e instalación de puerta, desmontaje y suministro e instalación de ventana, instalación de cielo falso, suministro e instalación de interruptores, tomas de fuerza, traslado y reubicación de cableado de puntos de datos, suministro e instalación de nuevos puntos de red, salidas de datos, desmontaje de luminarias , suministro e instalación salida para luminarias, suministro e instalación de luminarias, suministro e instalación de mueble superior e inferior de cocineta, resane y pintado, sellado y barnizado puertas de acceso, suministro e instalación de mueble de atención, muebles modulares y suministro e instalación de nuevo espacio de cabina de oficina, de cortinas roller y limpieza general

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El Proyecto Remodelación de las Oficinas de Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, se realizará en un plazo de 50 días		Poder Judicial			Ejecución	1,452,015.37	

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA MARZO DE 2024

calendario, (según orden de compra), por Un monto L. 1,452,015.37 que incluye todas las actividades descritas en cotización y orden de compra N° TEG-132-2024, firmada entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y el Ingeniero Roger Edgardo Villafranca Aguilera, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
--	--	--	--	--	--	--	--



Ing. Andrés Francisco Ramírez
Coordinador de Proyectos