PACC MUNICIPIOS MAS SEGUROS																								
Executing Agency Process	Description à	d Category Category (d Provis	ce Province	id Method Method id Rase Occurrent	Rase Document Id Contract Type	Contract Type	Lots Countily Real Quantity Estimated Amount	ld Status St			Previous Revision Estimate	d Documents Date Actual Documents I	ate Actual PP Dat	e Objection 1 Date	Actual No Objection 1 Date	Estimated Licitation Date	Actual Licitation Gatimated Opening Actual Opening Cate Cate	ng Estimated Evaluation Actual Evaluation Date Cate	Estimated No Objection 2 Actual No Objectio Date	Actual Negotiation Date Actual No Objection 2 Oate	Estimated Signing Date Date	Estimated End Date Actus	End Date Reference #	Component
Consultoria Elaboración del Informe Fixal del Proyecto Residente Custed (Credito 4006-HO) con estada en el Ás Social-Administrativa-Fixanciera.	50 89	6 Consultoria - Individuos	33 Francisco Morazan	116 Contratación Directa	-1 22	Servicios Profesionales (Suma Global)	1 1 2000	0 10 Po	nevisto	1	Con Revisión Previa	S/ID	S/D	24/09/201	s s/D		S/D	\$/D	ŞD	s/to s/to	26/09/2013 5/0	31/12/2013 5/0	SMP-3H-CD-CI-	Project Administration and Monitoring and Evaluati
Consultoria Elaboración del Informe Final del Proye Barrio Cudad (Drédito 4506-HO) con énfasis en el Á Urbana-Administrativa-Financiera.	50	6 Consultonia - Individuos	33 Francisco Morazan	196 Contratación Directa	-1 22	Servicios Profesionales (Suma Global)	1 1 2000	0 20 Ps	noceso en Curso	5	Con Revisión Previa	S/ID	5/0	24/09/201	s s/D		5/0	5/0	\$10	s/o s/s	25/09/2013 5/0	08/11/2013 5/0	SWP-13-CD-CI	Project Administration and Monitoring and Evaluati
Equipamiento Informático para apoyar el funcionamiento de la UAP.	(8 Computadoras, 1 Impresons, 1 scannese, 3 camaras)	2 Sieces	39 Francisco Morazan	Companición de Precios 9	20 Comparación de Precios para Sienes 6	6 Suma Alzada	99	10 Pr	revisto	1	Con Revisión Previa	01,07/2013 \$/D	s _I D	10/07/201	1 S/D	15/07/2003	5/D 15/08/2013 5/D	26/08/2013 5/0	06/09/2013 5/0	s/to s/to	16/09/2003 5/0	31/10/2013 5/0	SWP-10-CP-8-	Project Administration and Monitoring and Evaluati
FRES Costos Operativos para 2013.		8 Gastos Operativos	33 Francisco Morazan	-4	-4	1	1 100000	0 10 Po	revisto	а	Sin Revisión Previa	S/D	5/0		5/0		9/2	5/0	5/0	sio sio	16/13/2003 5/0	31/12/2013 5/0	SMP-28-550-	Project Administration and Monitoring and Evaluati
Equipamiento y adquisición de Software del IUDPAS Observatorios de Violencia a nivel Local y Altaldías Municipales.		2 Blenes	33 Francisco Morazan	3 Mit Jickscloopublican acionalei	75 Occumento Estándar p/ Adquisción de Blenes 6	6 Suma Alzada	99	20 Po	noceso en Curso	1	Con Revisión Previa	24/06/2013 23/0	/2013 5/0	03/07/201	s s/0	06/07/2013	5/0 06/08/2013 5/0	23/08/2013 5/0	30/08/2013 5/0	sio sio	16/09/2013 5/0	31/10/2013 5/0	SMP-1-LPN-0-	Institutional Strengthening of National-level Viol
FHS Equipamiento de la Secretaria de Seguidad.	Incluye: (cinco (ISS) computadoras y cinco (ISS) Impresional	2 Bienes	33 Francisco Morazan	4 Comparación de 9 9	Comparación de Precios para Sienes 6	6 Suma Altrada	1	20 Po	noceso en Curso	1	Con Revisión Previa	24/06/2013 19/0	/2013 S/ID	03/07/201	i 5/0	06/07/2013	5/0 06/08/2013 5/0	23/08/2013 5/0	30/08/2013 5/0	s/o s/o	16/09/2013 5/0	31/10/2013 5/0	SMP-11-CP-0-	Institutional Strengthening of National-level Viol
Superto en Georeferenciación para el IUSPAS del Proyecto Municipios Más Segunos.		6 Consultonia - Individuos	33 Francisco Morazan	101 ICV	-1 22	Servicios Profesionales (Suma Global)	1 1 9600	0 20 Ph	roceso en Curso	3	Sin Revisión Previa	S/D	S/D	N/A	25/09/2017		5/D 5/D	5/0	5/0	s/D s/D	15/07/2013 5/0	31/12/2013 5/0	SMP-16-3CV-C	I - Institutional Strengthening of National-level Viol
Técnico para apopar al Observatorio Nacional en Ingesiente en Satemas para los Municípios de Cholo El Progreso y La Ceba.	704,	6 Consultonia - Individuos	353 _Nacional	100 ECV	-1 22	Servicios Profesionales (Suma Global)	1 3 1900	0 20 Pe	roceso en Curso	3	Sin Revisión Previa	S/D	S/D	N/A	25/09/2013		5/0	5/0	5/0	als als	19/08/2003 5/0	31/12/2013 5/0	SWP-17-3CV-C	- Institutional Strengthening of National-level Viol
Técnico para apopar al Observatorio Nacional en Ar PRES de los Datos e Información para los Maricipios de Challerra, El Progreso y La Celba.	Stor.	6 Consultoria - Individuos	253 _Necional	104 SCV	-1 22	Servicios Profesionales (Suma Global)	1 3 1800	0 20 Pa	noceso en Curso	а	Sin Revisión Previa	S/ID	5/0	N/A	25/09/2013		S/D S/D	5/0	ŞD	5/10 5/10	19/08/2003 5/0	31/12/2013 5/0	SMP-18-3CV-C	Institutional Strengthening of National-level Viol
PAES Gentratación personal UAP para el Proyecto Munici; Más Engans.	ióse	6 Consultoria - Individuos	33 Francisco Morazan	594 3CV	-1 22	Servicios Profesionales (Suma Global)	1 4 5200	0 20 Ps	noceso en Curso	з	Sin Revisión Previa	5/0	S/D	N/A	N/A		5/0	5/0	S/D	\$/D \$/D	01/08/2013 5/0	31/12/2013 5/0	SMP-30-3CV-C	institutional Strengthening of National-level Viol
Gengra de cuatro (AR) vehículos para el Proyecto Municípios Máls Seguros.		2 Sieces	33 Francisco Morazan	#EX_licitacionpublican acional#	S Documento Estándar p/ Adquiscido de Blenes 6	6 Suma Alzada	1 12000	0 25 Ev	valuación en cumo	1	Con Revisión Previa	24/06/2013 04/0	/2013 5/0	03/07/201	22/08/2017	06/07/2013	28/08/2013 09/08/2013 30/0	/2013 23/08/2013 08/10/2011	3 30/08/2013 5/0	5/10 5/10	16/09/2003 5/0	31/10/2013 5/0	SMP-3-LPN-8-	Institutional Strengthening of National-level Viol
Saperto (Especialista en Micolitoreo y Evaluación) de Programa Manicipios Más Seguros.		6 Consultoria - Individuos	39 Francisco Morazan	108 SCV	-1 22	Servicios Profesionales (Suma Global)	1 1 22000	0 25 Ev	valuación en cumo	а	Sin Revisión Previa	5/0	50	N/A	01/12/2012		5/0	5/0	ŞD	5/12	01/07/2003 5/10	31/12/2013 5/0	SMP-14-3CV-C	institutional Strengthening of National-level Viol
FRES Gritace Técnico Municipal de Prevención Social para Municipios de Cholonas, El Progreso y La Griba.	000	6 Consultoria - Individuos	253 _Necional	104 SCV	-1 22	Servicios Profesionales (Suma Global)	s a 7200	0 25 Ev	valuación en cumo	а	Sin Revisión Previa	S/ID	5/0	N/A	25/09/2013		S/D S/D	5/0	ŞD	5/10 5/10	01/11/2003 5/0	31/12/2013 5/0	SMP-29-3CV-C	Investing in Integrated Crime and Violence Prevent
Tritor Técnico Municipal de Prevención Situacional los Municipios de Choloma, El Progreso y La Ceita.	94/3	6 Consultoria - Individuos	253 _Nacional	594 3CV	-1 22	Servicios Profesionales (Suma Global)	1 3 720	0 25 Ev	valuación en cumo	з	Sin Revisión Previa	5/0	S/D	N/A	25/09/2013		5/0	5/0	S/D	\$/D \$/D	01/11/2013 5/0	31/12/2013 5/0	SMP-30-3CV-C	investing in integrated Crime and Violence Prevent
Dajento (Coordinador) del Programa Municípios Má Seguros.		6 Consultonia - Individuos	33 Francisco Morazan	101 ICV	-1 22	Servicios Profesionales (Suma Global)	1 1 1 28000	0 70 Ca	cetrato en Ejecución	1	Con Revisión Previa	5/10	S/D	22/04/201	23/05/2017		5/0	5/0	5/0	\$/D \$/D	01/05/2013 23/05/2013	31/12/2013 5/0	SMP-12-3CV-C	i - Institutional Strengthening of National-level Viol
Delis Gaperto (Especialista en Prevención) del Programa Município s Más Seguros.		6 Consultonia - Individuos	33 Francisco Morazan	594 3CV	-1 22	Servicios Profesionales (Suma Global)	1 1 2 21000	0 70 Ca	ontrato en Ejecución	1	Con Revisión Previa	S/D	S/D	22/04/201	01/12/2012		5/0	5/0	5/0	5/10	01/07/2013 20/09/2013	31/12/2013 5/0	SMP-13-3CV-C	Institutional Strengthening of National-Invel Viol
PHS Superto en Otacle del Proyecto Municipios Milis Seg	PDS.	6 Consultonia - Individuos	33 Francisco Morazan	104 Contratación Directa		Servicios Profesionales (Suma Global)	1 1 1 1 1800	0 70 Ca	ontrato en Ejecución	1	Con Revisión Previa	S/D	S/D	24/05/201	04/06/2013		5/0	5/0	5/0	5/10	01/07/2013 17/06/2013	30/09/2013 5/0	SMP-15-CD-O	Institutional Strengthening of National-InvelViol
THES Contratación personal LIAP del Proyecto Municipios Seguros.	Máx (Condinador, Especialista en Adquáctiones, Cortador, Especialista en Monitoreo y Evaluación y Analista en Evaluación de procesos de Adquísciones)	6 Consultonia - Individuos	33 Francisco Morazan	156 Contratación Directa		Servicios Profesionales (Suma Global)	1 5 5 77000	0 70 Ca	cetrato en Ejecución	1	Con Revisión Previa	S/D	5/0	21/06/201	01/07/2013		5/0	5/0	5/0	5/10 5/10	01/07/2013 01/07/2013	31/12/2013 5/0	SMP-19-CD-CI	Project Administration and Monitoring and Evaluati
Delis Consultoria Especialista Rinanciero para el Cierre de Proyecto Barrio Cludad.		6 Consultonia - Individuos	33 Francisco Morazan	104 Contratación Directa	-1 22	Servicios Profesionales (Suma Global)	1 1 1 9400	0 70 Ca	ontrato en Ejecución	1	Con Revisión Previa	S/D	S/D	01/07/201	28/06/2017		5/0	5/0	5/0	5/10	01/07/2013 01/07/2013	31/10/2013 5/0	SMP-31-CD-O	Project Administration and Monitoring and Evaluati
Delis Geneultoria Especialista en Prevención de Crimen y Violencia de la UAP.		6 Consultonia - Individuos	33 Francisco Morazan	104 Contratación Directa	-1 22	Servicios Profesionales (Suma Global)	1 1 1 1 1200	0 70 Ca	ontrato en Ejecución	1	Con Revisión Previa	S/D	S/D	01/07/201	28/06/2017		5/0	5/0	5/0	5/10	01/07/2013 01/07/2013	31/12/2013 5/0	SMP-12-CD-O	Project Administration and Monitoring and Evaluati
Capacitación Ser-Sur en Prevención de la Violencia. RRIS funcionarios de los Municipios de Cholonse, El Progre La Celba.	Soci	7 Capacitación	33 Francisco Morazan	-4	-9	1	1 1 2 30000	0 80 Cs	ontrato Terminado	1	Con Revisión Previa	17/06/2013 N/A	S/D		S/D		5/0	5/0	5/0	5/0 5/0	21/06/2012 N/A	29/06/2013	12/07/2013 SMP-26-5C-	Institutional Strengthening of National-level Viol