

Proyecto “Fortalecimiento de las capacidades locales para mejorar la inversión en Seguridad Alimentaria y Nutrición en 39 municipios de Honduras” (AECID/Eurosán-DeL) - Expediente No. 2021/SPE/0000400140

Informe de Ejecución Presupuestaria a marzo 2024

Resultados esperados	Indicadores de los resultados	Presupuesto UE		Ejecución acumulada	Disponible
		2024	2024		
		Actividades	Marzo		
Total Resultado 1			L 749,087.96	L 14,399,701.74	L 9,216,601.56
Resultado 1: Fortalecidas las capacidades de los gobiernos municipales para la efectiva planificación, presupuesto, implementación, monitoreo y contabilidad de la Política y Estrategia de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) dentro de los Planes de Desarrollo Municipal (PDM).	Indicador 1: al 2024, 35 municipios priorizados con Plan de Desarrollo Municipal (PDM) aprobado, conteniendo acciones para la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN). Indicador 2: 35 municipios priorizados que aumentan su inversión en seguridad alimentaria y nutricional.	A.2.1: Crear una estructura territorial de gestión del Apoyo Complementario.	L 332,865.01	L 8,467,728.23	L 8,009,634.67
		A.2.6: Apoyar iniciativas en materia de nutrición priorizadas en los planes municipales, con enfoque de género.	L 122,062.71	L 2,718,427.67	L 650,416.33
		A.2.4: Asistencia Técnica para mejora de procedimientos administrativos financieros.	L 261,176.18	L 3,087,225.61	L 443,299.79
		A.2.3: Impulsar acuerdos de Colaboración Interinstitucional y con Organizaciones de la Sociedad Civil para mejorar la planificación, presupuestación, implementación, monitoreo y contabilidad de la política SAN a nivel nacional y/o local.	L 32,984.06	L 126,320.23	L 113,250.77
Total Resultado 2			L 274,950.00	L 17,243,121.21	L 7,085,079.21
Resultado 2: Fortalecidas las capacidades de los municipios para mejorar su gestión técnica, financiera y administrativa para responder a los procesos del desarrollo local de manera sostenible.	Indicador 1: 35 Gobiernos Municipales mejoran su Índice de Desarrollo Municipal.	A.2.4: Asistencia Técnica para mejora de procedimientos administrativos financieros.	L 274,950.00	L 8,360,939.16	L 5,372,461.26
		A.2.2: Equipamiento para la gestión y ejecución territorial del apoyo complementario.		L 5,957,188.61	L 1,262,611.39
		A.2.5: Equipamiento de las municipalidades para mejorar su autonomía financiera.		L 2,924,993.44	L 450,006.56



Resultados esperados	Indicadores de los resultados	Presupuesto UE		Ejecución acumulada	Disponible
		Actividades	2024 Marzo		
Total Resultado 3			L 1,900.00	L 17,320,353.37	L 10,585,514.45
Resultado 3: Mejorado el potencial económico de los municipios para contribuir a reducir brechas de seguridad alimentaria y nutricional por medio de mecanismos de apalancamiento financiero y fondos concursables a la cadena económica local.	Indicador 1: 39 municipios implementan Agendas de Desarrollo Económico Local que fomentan la seguridad alimentaria y nutricional en el municipio.	A.2.6: Apoyar iniciativas en materia de nutrición priorizadas en los planes municipales, con enfoque de género.		L 7,191,231.99	L 3,650,635.83
				L 10,080,721.38	L 3,473,278.62
		A.2.7: Apoyar la cooperación horizontal nacional e internacional en materia de nutrición entre municipalidades (Intercambio de Experiencias).	L 1,900.00	L 48,400.00	L 1,571,600.00
Auditoría externa intermedia y final				L -	L 1,350,000.00
Evaluación final del Proyecto				L -	L 540,000.00
TOTAL			L 1,025,937.96	L 48,963,176.32	L 26,887,195.22

Tegucigalpa, M.D.C., 5 de abril de 2024



Rudys Alonzo Ordóñez
 Coordinador Proyecto Eurosán-DeL

Proyecto “Fortalecimiento de las capacidades locales para mejorar la inversión en Seguridad Alimentaria y Nutrición en 39 municipios de Honduras” (AECID/Eurosan-DeL) - Expediente No. 2021/SPE/0000400140

Informe de Ejecución Presupuestaria a marzo 2024

Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Monto ejecutado	Porcentaje ejecutado
No. 2021/SPE/0000400140	Proyecto “Fortalecimiento de las capacidades locales para mejorar la inversión en Seguridad Alimentaria y Nutrición en 39 municipios de Honduras” (AECID/Eurosan-DeL)	L 48,963,176.32	64.55%
TOTAL EJECUTADO		L 48,963,176.32	64.55%

Tegucigalpa, M.D.C., 5 de abril de 2024




Rudys Alonzo Ordóñez

Coordinador Proyecto Eurosan-DeL