




Agricultura y Ganadería

Gobierno de la República

Informe Mensual de Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de la SAG

Julio, 2024

Unidad de Planeamiento y
Evaluación de la Gestión



ÍNDICE

I. PRESENTACIÓN	3
II. RESUMEN EJECUTIVO.....	4
III. GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA	5
IV. EJECUCIÓN FINANCIERA.....	8
V. EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS	9
PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA BAJO RIEGO (PRONAGRI) – 11.00.....	9
PROYECTO DE DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO (PDABR) – 11.07.....	11
PROGRAMA NACIONAL DE PESCA Y FOMENTO A LA ACUICULTURA -13.00	12
PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO AGROALIMENTARIO (PRONAGRO) – 15.00	14
SERVICIO DE INFORMACIÓN AGROALIMENTARIA (INFOAGRO) – 17.00.....	18
PROYECTO INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES EN LA REGIÓN NORESTE DE HONDURAS (PROINORTE) – 22.13	19
PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD (PROOCCIDENTE) - 22.1420	
PROYECTO INTEGRANDO LA INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURAL II) – 22.15	22
PROYECTO INTEGRANDO LA INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURAL III) – 22.16	23
UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 23.00	24
BONO CAFETALERO PARA FERTILIZACIÓN EN APOYO A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES- 23.00.002	25
BONO TECNOLÓGICO PRODUCTIVO – 23.00-003.....	26
PROYECTO DE SEGURIDAD HÍDRICA EN EL CORREDOR SECO DE HONDURAS – 23.01.....	26
PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA URBANA – 23.02	27
ALIANZA PARA CORREDOR SECO (USAID-GAFSP) (PROSASUR) – 23.03	28

I. Presentación

En cumplimiento a las normas establecidas en las Disposiciones Generales del Presupuesto vigentes, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), tiene a bien presentar el Informe de Avance Físico y Financiero de los Programas, Proyectos y Servicios adscritos a SAG, correspondiente al mes de julio del año 2024.

La SAG, cumple con un rol normador y coordinador en el Sector Agroalimentario, implementando los lineamientos de política establecidos en el Plan Operativo y Presupuesto 2024, Plan de Gobierno para Refundar Honduras 2022-2026 y las prioridades definidas en el Plan de Nación, como requisito para el cumplimiento del Decreto No. 286-2009, correspondiente a la Ley para el establecimiento de una Visión de País; además de las áreas programáticas de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza (ERP); disposiciones que han sido adoptadas por la SAG, en la planificación operativa y presupuestaria de corto y mediano plazo con el propósito de promover el bienestar de la población rural y contribuir al alcance de reducción de la Pobreza en Honduras.

Este informe tiene como propósito suministrar información oportuna, que facilite la toma de decisiones por parte de las autoridades superiores de la SAG, así como mostrar la transparencia de las acciones ejecutadas en el sector, en relación al manejo de los fondos, tanto nacionales como externos, además de mostrar los impactos socio-económicos que se están generando con la implementación de las políticas del sector agroalimentario en el área rural a través de los logros obtenidos por los Programas, Proyectos y Servicios.


Glenda Mendoza
Directora Interina UPEG

II. Resumen Ejecutivo

El presente informe tiene como propósito brindar información que facilite la toma de decisiones de la Máxima Autoridad, además de mostrar la transparencia de las acciones ejecutadas en la institución, con relación a la ejecución de los fondos, tanto nacionales como externos y el avance físico del Plan Operativo Anual de los programas y proyectos durante el mes de julio del año 2024.

El soberano Congreso Nacional, aprobó a la SAG en el Ejercicio Fiscal 2024 un presupuesto de L.6,435,689,736.00, sin embargo, al 31 de julio la SAG muestra un presupuesto vigente de L.6,456,189,736.00. Este presupuesto vigente está consignado en 42.46% (L. 2,741,454,769.00) a las transferencias que esta Secretaría de Estado realiza al Sector Público, Privado y Externo del sector agroalimentario, seguido de los programas con 39.53% (L.2,551,919,247.00) y los proyectos de inversión con 18.01% (L.1,162,815,720.00)

La ejecución al 31 de julio fue de L.2,596,088,428.12 de estos corresponde L.1,358,801,932.61 a las Transferencias que se realizan al Sector Público, L.1,007,873,595.88 a los programas regulares y L. 229,412,899.63 a los proyectos de inversión pública

La SAG ejecuta 8 programas los cuales están orientados a la entrega de bienes y servicios a la población; de estos, un programa de apoyo en la operatividad de los programas que generan valor público y 2 programas que incluyen los proyectos de inversión y una de las prioridades del Plan de Gobierno 2022-2026 como ser la Seguridad Alimentaria y Nutricional. A continuación, se describen:

Programa	Proyecto	Nombre del Proyecto
11	00	Programa Nacional de Agricultura Bajo Rego (PRONAGRI)
11	07	Programa Nacional de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)
13	00	Programa Nacional de Pesca y Fomento a la Acuicultura
15	00	Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO)
17	00	Servicio de Información Agrícola (INFOAGRO)
22	00	Programa Competitividad Rural
22	13	Proyecto de Inclusión Económica y Social de Pequeños productores Rurales en la Región Noreste de Honduras (PROINORTE)
22	14	Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad (PROOCCIDENTE)
22	15	Proyecto Integrando la Innovación para la Competitividad Rural en Honduras (ComRural II)
22	16	Proyecto Integrando la Innovación para la Competitividad Rural en Honduras (ComRural III)
23	00	Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional
23	00-001	Dirección Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN)
23	00-002	Bono Cafetalero para la Fertilización
23	00-003	Bono Tecnológico Productivo
23	00-004	Bono Ganadero
23	01	Proyecto de Seguridad Hídrica en el Corredor Seco de Honduras.
23	02	Proyecto de Abastecimiento de Agua Urbana
23	03	Proyecto Alianza Para Corredor Seco (USAID-GAFSP) (PROSASUR)
99	00	Transferencias

III. Gestión de la Secretaría de Agricultura y Ganadería

La SAG, fue creada mediante Decreto Legislativo número 218-96 de fecha 17 de enero de 1996, de conformidad a lo establecido en la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola.

Misión:

Somos la institución del Estado que rectora, formula, coordina, ejecuta y evalúa las políticas del sector agroalimentario; para impulsar mediante alianzas público-privadas el fortalecimiento de encadenamientos productivos y la inversión en agro negocios, la exportación de productos agroalimentarios, la innovación, desarrollo y transferencia de tecnología, el mejoramiento y certificación de la infraestructura productiva; generando las condiciones para el desarrollo de los actores del sector con igualdad, y equidad de género, contribuyendo a mejorar la seguridad alimentaria y las oportunidades de generación de ingresos de la población.

Visión:

Ser la institución líder de las políticas públicas del sector agroalimentario y medio rural, que presta bienes y servicios de calidad de manera competitiva y eficiente, que contribuye a mejorar la disponibilidad de alimentos y la exportación de productos agroalimentarios, la diversificación mediante encadenamientos productivos bajo un enfoque de desarrollo y ordenamiento territorial, adaptación a los efectos del cambio climático, sustentabilidad ambiental con participación comunitaria y equidad de género, en coordinación con el sector privado, la generación de empleo y el desarrollo productivo del país.

Objetivos Estratégicos:

1. Incrementar la producción del sector agroalimentario para contribuir a la disponibilidad de alimentos y la exportación de productos agroalimentarios.
2. Diversificar la oferta de los productos agroalimentarios de acuerdo con las diferentes condiciones agroclimáticas y oportunidades de mercado, para la generación de divisas.
3. Fortalecer el Liderazgo Institucional de la SAG en su Rol de Ente Rector del Sector Agroalimentario y el Medio Rural.

Funciones de la SAG:

- a. La formulación, coordinación, ejecución y evaluación de las políticas relacionadas con la producción, conservación, financiamiento a los productores y comercialización de productos agroalimentarios y de materias primas de origen agropecuario, así como de los derivados de las actividades de pesca, acuicultura, avicultura y apicultura y la modernización de estas actividades, incluyendo:
 - La formulación, ejecución y evaluación de programas de fomento y desarrollo de la

producción y productividad y del desarrollo agrícola integral, teniendo en cuenta la vinculación del sector agrícola con los demás sectores de la economía nacional.

- La formulación, ejecución y evaluación de programas orientados, a la producción, almacenamiento, conservación y comercialización interna y externa de productos agrícolas, ganaderos, avícolas, apícolas y pesqueros.
 - El desarrollo de un sistema permanente de información sobre precios y otras condiciones prevalecientes en los mercados internos y externo de granos básicos y de otros productos agrícolas.
 - La conducción de estudios en coordinación con el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola, sobre la producción y consumo de granos básicos, orientados a la constitución de la reserva estratégica prevista en la Ley para la Modernización y el Desarrollo del Sector Agrícola.
 - La conducción de estudios, en coordinación con el Instituto Hondureño del Mercadeo Agrícola, para el desarrollo del sistema de banda de precios de productos básicos alimentarios, cuya importación esté sujeta a este sistema.
 - La regulación de la pesca industrial y artesanal, la determinación de épocas de veda y demás condiciones a que están sujetas estas actividades, de conformidad con la legislación sobre la materia.
 - La regulación de la acuicultura incluyendo la determinación de las condiciones a que está sujeta esta actividad.
 - La formulación, ejecución y evaluación de programas destinados a la promoción de la agroindustria y la agroexportación.
- b. El diseño, dirección, ejecución y evaluación de los programas de generación y transferencia de tecnología agropecuaria, incluyendo, entre otras, la asistencia técnica a la producción agrícola, ganadera, avícola, apícola, acuícola y silvícola, así como la pesca artesanal, la coordinación de estos programas con organismos públicos y privados de investigación científica y el fomento de la prestación de servicios por particulares.
- c. La formulación, ejecución y evaluación de programas agrícolas de riego y drenaje, incluyendo la gestión de los Distritos Nacionales de Riego.
- d. La organización y administración de los servicios de sanidad animal y vegetal, de conformidad con la legislación sobre la materia.
- e. La distribución y venta en la forma y condiciones que determinen las leyes de los insumos agrícolas que adquiera el Estado a cualquier título, coordinando estas actividades con el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, la Secretaría de Industria y Comercio y demás autoridades competentes.

- f. El establecimiento de normas de calidad para la fabricación, producción, importación o comercialización de insumos agrícolas, incluyendo su registro, etiquetado y normas para su uso, de conformidad con la Ley Fito Zoosanitaria y demás legislación sobre la materia.
- g. La coordinación de las actividades relacionadas con la silvicultura observando la legislación forestal.
- h. La dirección superior de los servicios de agrometeorología.
- i. La promoción del crédito agrícola.

La organización, dirección y coordinación, en su caso, de las actividades relacionadas con los centros de educación agrícola o forestal del Estado, en coordinación, cuando corresponda, con la Secretaría de Educación.

Ámbito del Accionar de la SAG

A Nivel Regional: La SAG, en cumplimiento con obligaciones internacionales es miembro de los siguientes Organismos Regionales: Consejo Agrícola Centroamericano (CAC), Consejo Regional de Agricultura Centroamericano (CORECA), Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, conocida como FAO por sus siglas en inglés, Organización Latinoamericana de Desarrollo Pesquero (OLDEPESCA) y de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

A Nivel Sectorial: La SAG coordina los aspectos de políticas sectoriales que son ejecutadas por las instituciones que integran el Sector agroalimentario nacional, con énfasis en la tenencia de la tierra, el financiamiento rural, la comercialización, la silvicultura, la producción agropecuaria, el desarrollo rural y competitividad, así como la política institucional.


A Nivel Institucional: A nivel institucional la SAG ejecuta las políticas a través de las acciones realizadas por las direcciones generales, los programas, los servicios y los proyectos de desarrollo rural sostenible, competitividad y riego con una cobertura nacional.

IV. Ejecución Financiera

El soberano Congreso Nacional, aprobó a la SAG en el Ejercicio Fiscal 2024 un presupuesto de L.6,435,689,736.00, sin embargo, al 31 de julio del presente año la SAG muestra un presupuesto vigente de L.6,456,189,736.00. Este presupuesto vigente está consignado en 42.46% (L. 2,741,454,769.00) a las transferencias que esta Secretaría de Estado realiza al Sector Público, Privado y Externo del sector agroalimentario, seguido de los programas con 39.53% (L.2,551,919,247.00) y los proyectos de inversión con 18.01% (L.1,162,815,720.00)

El presupuesto de la SAG está compuesto por cuatro fuentes de financiamiento: Fondos Nacionales **56.52%**, Fondos Propios **0.28%**, Créditos Externos **39.85%**, Donaciones externas **3.00%** y **Donaciones Internas 0.35%**, Este financiamiento proviene de los organismos financiadores: Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) bajo la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Fondo para el Desarrollo Internacional (OFID), y la Asociación Internacional de Fomento (AIF) / Banco Mundial (BM).

La SAG al 31 de julio del año 2024 refleja una ejecución de L.2,596,088,428.12 (40%) del monto total ejecutado, corresponde L.1,358,801,932.61 a las Transferencias que se realizan al Sector Público, L.1,007,873,595.88 a los programas regulares y L. 229,412,899.63 a los proyectos de inversión pública



V. Ejecución Física de los Programas y Proyectos

Programa Nacional de Agricultura Bajo Riego (PRONAGRI) – 11.00

El PRONAGRI es responsable de promover y apoyar el desarrollo y transformación del Sector Agrícola mediante el uso eficiente de los sistemas de riego existentes y la incorporación de nuevas áreas bajo riego, a través del estudio y construcción de proyectos de riego y drenaje, asegurar la diversificación y el incremento de la producción y la productividad agrícola.

Avance Físico del Plan Operativo Junio- SIAFI- 2024

Descripción Producto Final	Avance Físico Acumulado al III Trimestre				Ejecución Julio
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
Nuevas hectáreas de tierra agrícola con acceso a microriego intrafinca en parcelas de pequeños productores y productoras	Hectárea	705	218	25%	
Estudios de prefactibilidad para construcción, modernización, Rehabilitación y ampliación de sistemas de riego para gestión de recursos financieros realizados, en beneficio de los pequeños y medianos productores(as).	Estudio de Prefactibilidad	2	1	50%	
Inventario de producción agrícola por rubros de las parcelas de los productores y productoras en los distritos de riego con acceso al mercado local y nacional	Reporte	4	2	50%	
Capacitación brindada en temas como: uso eficiente de agua, ambiente y gestión de riesgo, uso de suelo, pruebas en los laboratorios entre otros, a estudiantes de la academia y productores(as)	Capacitación	63	35	56%	4
Capacitación brindada a productores y productoras para la sensibilización en el enfoque de género.	Capacitación	19	12	63%	2
Descripción Producto Intermedio	Avance Físico Acumulado al III Trimestre				Ejecución Julio
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
A/O- 02: Gestión de Distritos de Riego					
Inventario de nueva área de tierra agrícola con acceso a riego en parcelas de productores y productoras.	Porcentaje	100	25	25%	
Recopilación de información de datos de volumen de producción por rubro en los distritos de riego.	Informe	4	2	50%	
A/O-03: Capacitación y Asistencia Técnica en Agricultura Irrigada					
Lotes demostrativos para el establecimiento de cultivos tradicionales.	Lote Demostrativo	12	6	50%	
Asistencias técnicas brindadas.	Asistencia Técnica	64	42	66%	4

A/O-04: Gestión de Áreas para Riego					
Kit de sistema de micro riego (tubería, accesorios, cinta de goteo, filtro) instalado en hectáreas de tierra agrícola	Kit de Riego	705	219	31%	
Áreas identificadas de riego para banco de proyectos.	Área	2	1	50%	
Diseño y presupuesto de sistema de riego elaborado.	Diseño	12	6	50%	
A/O-05: Fomento de la Equidad e Igualdad de Género en las Actividades de Riego y Drenaje					
Plan de capacitación Elaborado	Plan	4	2	50%	

Fuente: SIAFI

Descripción de los logros:

Beneficiados **142** productores (101 hombres y 41 mujeres) a través de la entrega de bienes y servicios siguientes:

- 4 asistencias técnicas brindadas a 27 productores (22 hombres y 5 mujeres) a través de la regional de Nacaome y técnicos a nivel central en temas de: Manejo de cultivo de sorgo Sudán y sorgo forrajero con riego por goteo como ensayo de validación, mantenimiento y limpieza de tubería de riego a productores del Tular, Nacaome, Valle. Asimismo, se brindó apoyo para diseño e instalación de sistema de riego por aspersión a productores de la Trinidad de quebradas y Jiriguare, aldeas de Vallecillo y Ojojona, Francisco Morazán.
- Impartidas 4 capacitaciones a 80 productores y estudiantes (54 hombres y 26 mujeres) a través del Departamento de Desarrollo de Tecnología de Riego y Drenaje (DDTRD), regional de Nacaome y técnicos a nivel central en los temas de: Curva de retención de humedad del suelo (laboratorio de Suelos) en Comayagua, manejo de sistemas de riego y uso adecuado del agua a productores miembros de la asociación de ganaderos productores emprendedores (AGAPREN) en Nacaome, Valle. Instalación y manejo de operación de sistema de riego por goteo a productores de Guaimaca, Francisco Morazán.
- Impartidas 2 capacitaciones en temas para la sensibilización de género en los temas de: fortalecimiento de las capacidades productivas a asociación de regantes y asociaciones indígenas Lencas: Movimiento indígena Lenca de la Paz Honduras (MILPAH) y movimiento independiente indígena Lenca de Intibucá Honduras (MILH) en Santa Bárbara, beneficiando a 35 productores (25 hombres y 10 mujeres).

Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR) – 11.07

Este programa tiene como objetivo contribuir a reducir pobreza y pobreza extrema en las zonas rurales atendidas por el Programa. De acuerdo con la problemática analizada en las zonas de influencia del Programa este busca contribuir a la reducción de la pobreza y la pobreza extrema de acuerdo con los valores que se encuentren en la línea de base. Se contribuirá a que el sector económico de agricultura, caza, pesca, silvicultura y ganadería tenga incrementos anuales. También tiene como objetivo contribuir a reducir la tasa de desnutrición infantil en el ámbito de acción del Programa, de acuerdo con las cifras que se encuentren en el estudio de línea de base que se realice.

Avance Físico del Plan Operativo - SIAFI- 2024 Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)

Descripción Producto Final	Avance Físico Acumulado al III Trimestre				Ejecución Julio
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
Eventos de socialización de planes de ordenamiento de los Recursos Naturales en los municipios de: Comayagua, El Rosario, Siguatepeque, Jesús de Otoro, Santiago de Pringa, La Paz, Lauterique, Lamaní, San Sebastián, Lepaterique y la Villa de San Antonio desarrollados.	Evento	12	3	25%	3

Descripción Producto Intermedio	Avance Físico Acumulado al III Trimestre				Ejecución Julio
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
A/O-04: Gestión Ambiental					
Planes de ordenamiento de los Recursos Naturales aprobados.	Plan	2	1	50%	1

Avances:

- Desarrollados 3 eventos de socialización del Plan de Ordenamiento y Manejo de los Recursos Naturales de la subcuenca Rio Jupura, desarrollándose en las reuniones de corporación municipal de las alcaldías de Lamaní, San Sebastián y La Villa de San Antonio, procediendo de igual manera a la entrega de una copia del documento con su respectiva resolución de aprobación, emitida por el ICF.

Limitantes de la ejecución física y financiera

Debido a la determinación acordada entre El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), la Secretaría de Finanzas (SEFIN) y la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), se ha procedido a iniciar la etapa de cierre del Programa de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR). El organismo financiador BCIE solicitó priorizar las actividades y metas a cumplirse en un periodo de 12 meses del 01 de Julio 2024 al 30 de junio 2025, priorizando lo siguiente:

1. Finalización de la construcción del proyecto San Sebastián y Joya de Ramos
2. Ejecución del Estudio Hidrológico del canal Selguapa.
3. Desarrollo de los eventos de socialización y talleres de capacitación que sean factibles.

Estas acciones han limitado el cumplimiento de la planificación 2024 del proyecto, sin embargo, se inició la preparación de la segunda etapa del PDABR conforme lo solicitado, esta propuesta debe someterse a la aprobación de BCIE, SEFIN y SAG, y para lo cual se han establecido un listado de posibles proyectos a desarrollar durante el periodo de tres años.

Programa Nacional de Pesca y Fomento a la Acuicultura -13.00

El programa tiene el objetivo de fortalecer el ejercicio de responsabilidad del estado en la actividad pesquera, marítima y de aguas interiores y en la acuicultura, en sus diferentes etapas, captura, cultivo, industrialización, almacenamiento, transporte y comercialización interna y externa, y mediante la investigación multidisciplinaria con el propósito de conocer la real disponibilidad de los recursos para promover su explotación sostenida y obtener de los mismos los mejores beneficios desde el punto de vista económico y social, de acuerdo a la potencialidad que ofrecen los recursos y las condiciones económicas y sociales del país.

Avance Físico del Plan Operativo - SIAFI- 2024

Descripción Producto Final	Avance Físico Acumulado al III Trimestre				Ejecución Julio
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
Licencias de pesca emitidos a pescadores y pescadoras artesanales e industriales para uso sostenible del recurso pesquero.	Licencia	242	146	60%	40
Licencias de operación emitidas a productores, productoras y comercializadores para garantizar el comercio sostenible de los recursos pesqueros	Licencia	11272	6845	61%	1634
Evaluaciones de la estructura poblacional de las especies marinas Pepino de Mar (Holothuria mexicana), camarones y peces teleosteo en aguas nacionales para establecimiento de cuotas de captura en beneficio de pescadores industriales y artesanales.	Informe	6	2	33%	
Asistencia técnica brindada a los pescadores y pescadoras artesanales y acuícolas.	Asistencia Técnica	723	395	55%	57
Distribución de alevines de tilapia a productores y productoras acuícolas	Alevines	1500000	623850	42%	106,100

Descripción Producto Intermedio	Avance Físico Acumulado al III Trimestre				Ejecución Julio
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
A/O-02: Investigación Pesquera y Acuicola					
Recolección de datos biológicos en campo.	Informe	6	2	33%	-
A/O-03: Monitoreo, Control y Vigilancia de la Actividad pesquera y Acuicola					
Vigilancia realizada a sitios de distribución y comercialización de productos pesqueros y acuicolas,	Reporte	3,659	1666	46%	138
Vigilancia de las embarcaciones artesanales e industriales con el fin de garantizar el aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros.	Reporte	1173	727	70%	151
A/O-04: Fortalecimiento a la Actividad Pesquera y Acuicola					
Capacitación brindada a pescadores y pescadoras artesanales y acuicolas en temas (cultivos de tilapia, artes de pesca, importancia de estar documentado, diferentes tipos de veda entre otras	Capacitació n	103	51	50%	5
Validación del Plan de Manejo Pesquero con equipo técnico multidisciplinario del Programa	Reunión	5	2	40%	-
A/O-05: Fomento a la Acuicultura					
Producción de alevines de tilapia.	Alevines	1600000	871100	54%	106100

Fuente: SIAFI

Descripción de los logros

- Producidos 106,100 alevines de tilapia, en el Centro Nacional de Investigación Piscícola El Carao, y distribuidos 106,100 alevines beneficiando a 16 productores en los departamentos de Comayagua, Francisco Morazán, La Paz y EL Paraíso.
- 138 inspecciones realizadas a plantas procesadoras, restaurantes, supermercados, pescaderías, puestos de venta comunidades pesqueras y comercializadores en los departamentos de Atlántida, Cortes, Colon, Choluteca, Valle, Islas de la Bahía, Gracias a Dios y Francisco Morazán.
- 151 inspecciones realizadas a embarcaciones artesanales e industriales en los departamentos de Atlántida e Islas de la Bahía para garantizar el aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros.
- Emitidas 1634 licencias de operación y permisos para el aprovechamiento racional y sostenible de los recursos pesqueros y de la actividad acuícola, orientado al ordenamiento de estos recursos, para incrementar su producción, beneficiando a 1,529 hombres y 105 mujeres productores/as, comercializadores y personas particulares.

- Capacitados 178 pequeños y medianos productores acuícolas y pescadores artesanales (116 hombres y 62 mujeres) en temas de cultivo de tilapia, veda en el sistema lagunar, normativa pesquera y recursos naturales, cultivo de tilapia, diferentes tipos de veda, como asistencias técnicas en los departamentos de Atlántida, Colon, Choluteca, valle y Francisco Morazán. Mediante el desarrollo de capacidades de los productores se contribuye al incremento en la producción pesquera y acuícola, permitiendo mejorar la seguridad alimentaria y la generación de empleos e ingresos de estos.
- Generados L.266,832.40 ingresos por diferentes conceptos como ser: Canon, compra venta mayorista, pesca industrial (buzos), pesca deportiva, comercialización, entre otros.
- Generados 304 nuevos empleos, beneficiando a 275 hombres y 29 mujeres entre ellos 65 jóvenes por medio de la emisión de licencias en los departamentos de Colon, Atlántida, Cortes, Islas de la Bahía, Valle, Francisco Morazán, Gracias a Dios y Choluteca.
- En coordinación con FUNDER se capacitaron 57 pescadores/as entre ellas 40 mujeres en temas de Pesca Artesanal Básica Sostenible o Responsable, en el Municipio de Amapala
- Realizado Muestreo Biológico de camarón en el caribe, previo a la apertura de la temporada de pesca. El cual tiene como propósito determinar si el recurso pesquero (camarón) cumple con los requisitos establecidos.
- Seguimiento a los Planes de Acción – Encuesta Estructural y Talleres de Consulta Previa Acuerdos Ministeriales en el Pacífico de Honduras con el Comité para la Defensa y Desarrollo de la Flora y Fauna del Golfo de Fonseca CODDEFFAGOLF y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza UICN-USAID.
- En proceso de revisión el Borrador de Acuerdo Ministerial de Veda, que regulara el huevo de la Tortuga Golfina en el Pacífico, previo envió a la Dirección de Biodiversidad (DIBIO-SERNA) para su aprobación.

Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO) – 15.00

El programa tiene el objetivo de desarrollar capacidades de los actores del subsector agroalimentario en materia de producción, productividad, comercialización, competitividad, sanidad, generación y transferencia de tecnología agropecuaria, para impulsar la creación de agronegocios competitivos que satisfagan la demanda nacional e internacional, y promuevan la creación de empleos.

Avance Físico del Plan Operativo - SIAFI- 2024 PRONAGRO

Descripción Producto Final	Avance Físico Acumulado al III Trimestre				Ejecución julio
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
Comités de cadenas agroalimentarias autosostenibles, con la participación de los actores de los diferentes eslabones.	Comité	12	6	50%	1
Evento de Ruedas de Negocio entre demandantes y ofertantes de los productos agroalimentarios.	Evento	3	1	33%	
Ferias agropecuarias nacionales, municipales realizadas, en apoyo a la comercialización de la producción de los pequeños y medianos productores(as).	Feria	12	6	50%	1
Fortalecimiento Agroempresarial a PYMES del sector Agroalimentario.	Informe	10	5	50%	2
Descripción Producto Intermedio	Avance Físico Acumulado al III Trimestre				Ejecución Julio
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
Enfoque de Cadenas Agroalimentarias					
Análisis situacional de las cadenas agroalimentarias.	Análisis	8	8	100%	2
Capacitación en temas organizativos, productivos, valor agregado, género, cambio climático y gestión del riego con orientación al desarrollo sostenible e inclusivo, aplicando medidas de bioseguridad	Capacitación	20	10	50%	2
Mapeo de los actores de las cadenas agroalimentarias.	Informe	8	8	100%	2
Asistencia técnica brindada.	Asistencia Técnica	35	19	54%	4
Reuniones de cadenas agroalimentarias con los actores de los diferentes eslabones.	Reunión	50	27	54%	7
Agronegocios					
Plan de trabajo de las ferias elaborados.	Plan de Trabajo	12	7	58%	1
Plan de trabajo de Rueda de Negocios elaborado.	Plan de Trabajo	3	3	100%	1
Diagnostico situacional de las PYMES.	Diagnóstico	5	2	40%	
Talleres de capacitación impartido.	Taller de Capacitación	6	2	33%	1

Descripción de los logros

Comité de Cadena de Cacao Región Nor-Occidental

- Se socializó con los actores de la cadena el costo de la certificación orgánica, la cual tiene un costo de L.788,472.08, que representa por productor de L1,837.93. Cabe mencionar que algunos de estos costos son cubiertos por algunas instituciones de apoyo como FUNDER. En dicha socialización participaron 27 (Hombres: 20, Mujeres 7, Jóvenes:1). Asimismo, se solicitó a las organizaciones a que participen en el Concurso Nacional de Cacao de Calidad.

Reunión de Cadenas:

Rambután

- Realizado el primer acercamiento con 3 productores de rambután de la zona de Santa Cruz de Yojoa, Cortes para iniciar el censo de productores de rambután, mismo que se realizara en con el proyecto CREA de Rainforest Alliance con el propósito de formar una organización de productores.

Cadena de Frijol

- Con la participación de 22 actores de la cadena (Hombres: 11, Mujeres: 11), se realizó reunión de seguimiento a la construcción del Convenio de Triangulación entre la Cámara Nacional de Frijol (AMPBC-FRIJOL) BANADESA (ente financiero) IHMA (comprador de grano) RED PASH (productor y comercializador de semilla) DICTA (proveedor de semilla) IICA (administrador de fondos paga pagos de contratos de venta de semilla a RED PASH) SAG-PRONAGRO (acompañamiento y apoyo en el proceso). Este convenio permitirá el acceso a recursos financieros a organizaciones de productores de frijol integrados en la Cámara de Frijol, mismo que vendrá a fortalecer el eslabón de producción (grano y semilla) y el proceso de post cosecha que incluye las labores de acopio y acondicionamiento para cumplir con la normativa que exigen el IHMA y DICTA.
- Se acordó en reunión de comité regional de la cadena de frijol de Yoro la presentación de perfiles y propuestas de proyectos en el marco del proyecto ComRural III.
- Acercamiento con grupos integrados en la cadena de frijol regional ubicados en el municipio de Sulaco, Yoro interesados en la producción de semilla de frijol que puede significar diversificar la comercialización de los productores.

Cadena de Porcina

- En reunión con los actores de la cadena se explicaron los mecanismos para acceder a los fondos de competitividad y sobre el proceso de negociación con FENACSA y el Fondo Nacional para la Competitividad del Sector Agropecuario de Honduras (FONACSA), se contó con la participación 14 hombres y 3 mujeres de este 1 joven, se desarrolló en La Ceiba, Atlántida.

Cadena de Vegetales Orientales

Con la participación de 35 productores (Hombres: 30, Mujeres: 5, Jóvenes: 8) se realizó reunión en la regional de Comayagua, acordando lo siguiente:

- Enviado el listado de Productores a AGROSUPRO, lo que permitirá una mejor coordinación y consolidación de la información entre los productores y AGROSUPRO, fortaleciendo la colaboración y la gestión de la cadena de suministro.

Cadena de Cítricos

- Se desarrollo reunión con la asistencia de 57 productores (Hombres: 44, Mujeres: 13, Jóvenes: 9), quienes se dedican al cultivo de diversas variedades de cítricos, incluyendo limón persa, naranja agria y naranja dulce, entre otros, llegando a los siguientes acuerdos.
 - Se realizo intercambio de experiencias para la adopción de mejores prácticas y estrategias que permitan enfrentar de manera conjunta los desafíos del sector. Además, de identificar soluciones efectivas y colaborativas, fortaleciendo así la resiliencia y sostenibilidad de la cadena.
 - Con el apoyo de OIRSA, se avanza en la recopilación de información para la certificación de viveros, dado el impacto de la enfermedad HLB en los cultivos de cítricos, que representa un paso significativo hacia la producción de plantas sanas y libres de enfermedades.

Capacitaciones

- Realizadas 2 capacitaciones a 64 productores y técnicos (51 hombres y 14 mujeres, 8 jóvenes) en los temas siguientes:
 - Manejo y nutrición de suelo con énfasis en rambután y cultivos de diversificación mangostán, cacao y cardamomo, participantes 47 personas (42 hombres y 5 Mujeres, jóvenes 6).
 - Gobernanza de la cadena de valor de cacao de Honduras a miembros de juntas directivas de organizaciones cacaoteras de la FENAPROCAHAHO, participantes 17 (9 hombres y 8 mujeres 8, jóvenes 2)

Asistencia Técnica brindada en temas:

Realizadas 4 asistencias técnicas a productores en los siguientes temas:

- 3 productores asistidos en temas de aguacate, Los Encinos, Intibucá, para mejorar la calidad de la fruta haciendo uso del manejo integrado de plagas (MIP), selección de plantas para evitar la pérdida a futuro, e identificar los métodos de siembra adecuados para el cultivo.
- 1 productor asistido en el manejo adecuado de cultivo de tilapia en tanques de geomembrana, mejoramiento de calidad de agua y manejo de los tanques de geomembrana para aumentar la producción de tilapia, obtener una mejor genética de los alevines de tilapia roja (red florida), mejorar el sistema de aireación de los tanques y disminuir la mortalidad por la baja de oxígeno disuelto en el agua.
- 5 personas asistidas para reducir las pérdidas de plantas haciendo uso de nuevas prácticas en el proceso de siembra, identificar plantas sanas de aguacate que provean una mejor genética

productiva, promover la aceptación del aguacate Hass en los mercados locales con la producción de frutas inocuas y rendimiento.

- 2 productoras de tilapia asistidas en el manejo adecuado de cultivo de tilapia en tanques de geomembrana específicamente en la mejora de calidad de agua para reducir la mortalidad de los peces juveniles de tilapia por Saprolegnia (hongos), así como el utilizar la aireación mecánica.

Agronegocios

Como parte del proceso de formalización y legalización de las organizaciones del sector social de la economía se apoyó a las cajas rurales siguientes en:

- Emisión de resolución de la personería jurídica a favor de la Caja Rural de Ahorro y Crédito Brisas del Zapotal, Santa Bárbara, beneficiando a 21 productores (8 mujeres y 13 hombres).
- Emisión de Resolución de Personería Jurídica a favor de la Caja Rural de Ahorro y Crédito las Flores, Los Anises, Santa Barbara beneficiando a 22 productores (15 mujeres y 7 hombres).

FERISAG desarrolladas

- Realizada la FeriSAG en Choloma, Cortes con la participación de 88 personas, (35 mujeres, 53 hombres) de estos 13 jóvenes, donde tienen un espacio para exponer y comercializar sus productos o servicios.

Servicio de Información Agroalimentaria (INFOAGRO) – 17.00

Brindar a la Secretaría de Agricultura y Ganadería, los elementos informáticos necesarios para la realización de los trabajos, lo que implica el mantenimiento, supervisión, actualización, control y seguridad de los equipos, sistemas e información gestionada dentro de la institución.

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2024 INFOAGRO

Descripción Producto Final	Avance Físico Acumulado al III Trimestre				Ejecución Julio
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
Página WEB de la SAG actualizada, con información agrometeorológica y pronóstico diario, disponible a la población en general.	Actualización	12	7	58%	1
Recursos bibliográficos con información de Buenas prácticas agrícolas, manejo post cosecha, control de plagas y enfermedades, de las cadenas agroalimentaria y cambio Climático publicados y disponible a la población en general en la biblioteca digital/ página web	Documento	400	185	46%	15
Módulo de desempeño de Recursos humanos creado, que facilite la automatización de los servicios a los usuarios de SAG	Cantidad	1	1	100%	–
Publicación de la perspectiva climática y recomendaciones técnicas de los rubros maíz, frijol y sorgo difundida en la página web de la SAG, en beneficio de los productores/as.	Publicación	2	2	100%	-

Descripción Producto Intermedio	Avance Físico Acumulado al III Trimestre				Ejecución Julio
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
Dirección en Tecnologías de la Información					
Información agrometeorológica seleccionada	Reporte	32	12	38%	1
Actualización de la plataforma del pronóstico diario del tiempo (días laborables) en la página web	Actualización	196	113	58%	18
Recursos bibliográficos con información del sector agroalimentario seleccionados	Documento	220	104	47%	11
Eventos desarrollados en la socialización de la perspectiva climática y recomendaciones técnicas	Evento de Capacitación	5	3	60%	3

Fuente: SIAFI

Avance:

- Elaborado reporte Agro-Meteorológico actualizado, el cual tiene como objetivo presentar las condiciones meteorológicas en las principales zonas productoras de granos básicos de Honduras.

Proyecto Inclusión Económica y Social de Pequeños Productores Rurales en la Región Noreste de Honduras (PROINORTE) – 22.13

Incrementar ingresos y mejorar la nutrición de pequeños productores rurales y sus familias, mejorando su productividad, diversificación, transformación y capacidades de comercialización, incorporándolos en las Cadenas de Valor priorizados y aumentando su resiliencia en el contexto de cambio climático. Mejorar las condiciones de vida de los pequeños productores en la región noroeste de Honduras, fortaleciendo las capacidades organizativas, productivas, de procesamiento y comercialización, aumentando sus ingresos y generando empleo a los pobladores del área de influencia, Tocoa, Olanchito Yoro

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2024 PROINORTE

Descripción Producto Final	Avance Físico Acumulado al III Trimestre				Ejecución Julio
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
Campañas de difusión con información Agroclimática articulada y difundida a los productores /as.	Cantidad	2	2	100%	–

Fuente: SIAFI

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2024 PROINORTE

Descripción Producto Intermedio	Avance Físico Acumulado al III Trimestre				Ejecución Julio
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
Alianzas Comerciales, Fortalecimiento, Organizacional e innovación.					
Planes de fortalecimiento organizacional aprobados	Plan	50	50	100%	32
Desarrollo Productivo y Resiliencia					
Mesas Agroclimáticas regionales Conformadas (mancomunidades, productores)	Cantidad	2	2	100%	—

Fuente: SIAFI

Avance del proyecto:

- Identificadas 85 organizaciones de productores(as), las mismas presentaron solicitudes y han sido recibidas y procesadas por el proyecto y han sido atendidas para ser diagnosticadas y evaluar cada una, elaborando el expediente de seguimiento correspondiente. Las organizaciones con expediente han sido entregadas al Comité Directivo del proyecto, que ha realizado una evaluación y calificación detallada de cada una de ellas.
- Formulados 32 Planes de Fortalecimiento Organizacional (PFO) por el equipo técnico multidisciplinario y las organizaciones de productores usuarios los planes de fortalecimiento organizacional (PFO) para las organizaciones de productores, los grupos de jóvenes y mujeres y los grupos ambientales seleccionados.

Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad (ProOccidente) - 22.14

Incrementar de manera sostenible los ingresos de los hogares rurales beneficiarios en el Corredor Seco de Honduras (CSH). El objetivo específico es la mejora en el desarrollo productivo en la zona de intervención mediante la provisión de tecnologías, asistencia técnica productiva y acceso al financiamiento de la población beneficiaria.

El PROOCIDENTE opera a partir de los convenios financieros de préstamo BID-4936HN y BID-4940HN suscritos el 23 de abril de 2020 entre el Gobierno de Honduras y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por USD 55M USD; un fondo de préstamo de 35 M USD del Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) de la AECID del Gobierno de España; y un fondo de donación WE-FI de 1.4 M USD. Estas operaciones obtuvieron una ampliación de 23 meses por parte de SEFIN, por lo cual, serán concluidas el 21 de abril del 2027.

Localización: La zona de intervención del Proyecto son los 88 municipios de los departamentos de Santa Bárbara, Copán, Ocotepeque, Lempira, Intibucá y La PAZ.

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2024 PROOCCIDENTE

Descripción Producto Intermedio	Avance Físico Acumulado al III Trimestre				Ejecución Julio
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
Fortalecimiento del Desarrollo Productivo					
Planes de inversión aprobados por el equipo técnico del proyecto	Plan de Inversión	50	25	50%	-
Asistencia técnica brindada en tecnologías Climáticamente Inteligentes, producción, mercado y/o nutrición.	Asistencia Técnica	100	30	30%	-

Fuente: SIAFI

Principales avances:

- Identificadas diez (10) mancomunidades y veintiséis (26) microcuencas que cumplen con los criterios de elegibilidad, la Unidad Evaluadora de Proyectos (UEP) da seguimiento y realiza el análisis para priorizar las cinco (5) que serán intervenidas por la firma sub implementadora. Se encuentra a nivel de borrador el formato de convenio de cooperación, con COLOSUCA y CAFEG, incluyendo la identificación de las formas de fortalecimiento y dotación de equipo para cada Mancomunidad
- 10 MIPyMEs cumplen con el requisito de elegibilidad (social, legal, económico, productivo, etc.) de las 23 Identificadas y evaluadas mediante el levantamiento de ficha aprobadas por la Unidad ejecutora del proyecto UEP.
- Se está realizando el levantamiento de la información base; producción, demográfica, territorial, social y económica, para medición de los indicadores en los 6 departamentos cobertura del proyecto; la firma sub implementadora ha realizado más de 800 encuestas en el área de intervención del proyecto.
- Recibido el borrador de contrato SAG-BANHPROVI con observaciones por parte del BID y AECID, el cual será remitido a BANHPROVI para ajustes y posterior firma entre ambas instituciones.
- Revisión de 25 planes de inversión por parte de los especialistas de la UEP para ser aprobados, se alcanzan 77 que estarían listos para implementación, a la fecha 163 grupos han sido evaluados y cumplen con criterios de elegibilidad.

Proyecto Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (ComRural II) – 22.15

Mejorar la productividad y competitividad de pequeños productores organizados/as para incrementar sus ingresos y mejorar sus condiciones de vida, mediante su participación en cadenas de valor y alianzas productivas, comerciales y financieras. El ComRural II opera a partir del convenio financiero de préstamo IDA- 6448-HN, suscrito el 11 de abril de 2020 entre el Gobierno de Honduras y el Banco Mundial por USD 75.0 millones, publicado en Gaceta el 25 de abril de 2020 mediante Decreto Legislativo No. 35-2020. El proyecto tiene como objetivo mejorar el acceso a los mercados y las prácticas agrícolas climáticamente inteligentes y contribuir a la inclusión económica de los productores beneficiarios y sus familias en el marco de cadenas de valor seleccionadas.

Localización: Departamentos de Francisco Morazán, Valle, Choluteca, Comayagua, El Paraíso, Olancho, Colon, La Paz, Yoro, Atlántida, Lempira, Intibucá, Santa Barbara, Cortes, Copan y Ocotepeque.

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2024 COMRURAL II

Descripción Producto Final	Avance Físico Acumulado al III Trimestre				Ejecución Julio
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
Transferencias No Reembolsables (TNR) realizadas a cuenta primaria de las Organizaciones de Productores y productoras Rurales (OPRs).	Cantidad	112	8	7%	
Descripción Producto Intermedio	Avance Físico Acumulado al III Trimestre				Ejecución Julio
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
Apoyo para Mejorar la Competitividad, la Resiliencia y la Innovación de las Iniciativas Agroindustriales					
Planes de negocios orientados a la Agricultura en transición aprobados por Comité Directivo	Plan de Negocio	20	8	40%	
Asistencias Técnicas brindadas a las Organizaciones de Productores y productoras Rurales (OPRs).	Asistencia Técnica	60	20	33%	

Fuente: SIAFI

Avances:

- Realizada y publicada la convocatoria abierta para la presentación de perfiles de negocios hasta Julio 2024, recibiendo 12 perfiles en las cadenas: 1 Acuícola, 4 Cafés Especiales, 2 Ganadería, 1 Granos Básicos, 3 Frutales y 1 Cacao Fino.
- A través de la Ventana 2. Agricultura en Transición; se continua con el seguimiento a las transferencias de los 8 PNs ratificados por el Comité Directivo (CD) del Proyecto, estos planes incluyen 651 beneficiarios siendo una inversión total de L. 76.4 millones; de los cuales L. 45.4

millones corresponde a TNR, L.23.2 millones a AFP y L. 7.8 millones correspondiente a OPRs, enfocada a las cadenas de especies menores/cerdos y aves ponedoras; Ganadería/leche; productos culturales/panela; frutales/plátano y cafés especiales..

Proyecto Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (ComRural III) – 22.16

El proyecto contribuye al acceso a mercados, la adopción a prácticas agrícolas climáticamente inteligentes, la creación de empleos para apoyar a beneficiarios del proyecto en cadenas de valor agroalimentarias seleccionadas; y en caso de una crisis o emergencia elegible responder efectivamente a ello.

El ComRural III apoya a las iniciativas agroindustriales competitivas, innovadoras, con resiliencia climática y nutricionalmente inteligentes (subproyectos o planes de negocios) en cadenas de valor agroalimentarias prioritarias bajo un modelo de alianzas productivas.

Inversión del Proyecto: El proyecto tiene una inversión total de US\$ 108.5 millones.

Localización: El Proyecto ComRural III se focaliza en 17 Departamentos de Honduras: Comayagua, La Paz, Intibucá, Santa Bárbara, Lempira, Copán, Ocotepeque, Francisco Morazán, El Paraíso, Choluteca, Cortés, Atlántida, Colón, Olancho, Valle y Yoro cubriendo casi la totalidad del territorio nacional. y el Financiamiento Adicional se enfoca exclusivamente en el Departamento de Gracias a Dios.

Avances:

- Se ha avanzado en la preparación del borrador de los Términos de Referencia (TDRs) para la selección de la firma implementadora que operará en la región de la Moskitia. Este documento es crucial para definir los requisitos técnicos y operativos que garantizarán la correcta implementación de las actividades proyectadas en esta región. Factores limitantes para la ejecución y acciones de respuesta.

Limitantes:

La ejecución financiera no se ejecutó debido a que el proyecto no ha comenzado su operatividad, asimismo, se encuentra en proceso la contratación de las Firmas Consultoras Implementadoras (FCI) para establecer los perfiles de los Planes de Negocios. Además, en proceso de revisión de la metodología de calificación de los Proveedores de Servicios de Desarrollo Empresarial PSDEs y la estrategia para la formulación de implementación de PN.

Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional 23.00

Realizar la planificación, seguimiento, monitoreo y evaluación de las políticas, planes, estrategias, programas y proyectos de Seguridad Alimentaria y Nutricional, mediante la coordinación de intervenciones con el sector público, sociedad civil y organismos de cooperación internacional, impulsando estrategias, procesos metodológicos y la articulación entre los diversos sectores, para optimizar los esfuerzos y recursos que conllevan a la reducción de la inseguridad alimentaria y nutricional de la población hondureña.

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2024 UTSAN

Descripción Producto Final	Avance Físico Acumulado al III Trimestre				Ejecución Julio
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
Coordinación y Articulación de la Política Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN)					
Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SINASAN) funcionando para acciones estratégicas de vigilancia y promoción de la SAN a nivel nacional.	Informe	2	1	50%	-
Instituciones gubernamentales incorporando acciones de la política y estrategia nacional de seguridad alimentaria y nutricional (SAN)	Informe	2	1	50%	-
Seguimiento a la implementación de los acuerdos y resoluciones tomadas en el CONASAN, COTISAN Y COVISA	Informe	4	1	25%	-
Mesas de seguridad alimentaria y nutricional (SAN) regionales funcionando como instancias de dialogo y coordinación (Golfo de Fonseca, Valles de Olancho, Comayagua, Región Lempa) y reactivadas (Valle de Sula, Región Valle de Aguan, Región 11 el Paraíso, Región 03 Santa Rosa de Copan)	Informe	11	4	36%	-
Sistema de información y Seguimiento de la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SISESAN), operando.	Informe	2	1	50%	-
Seguimiento a la implementación del programa EUROSAN, Desarrollo Local.	Informe	2	1	50%	-
Seguimiento en la implementación de la iniciativa Movimiento Scaling Up Nutrition (SUN) en Honduras	Informe	1	1	100%	-

Fuente: SIAFI

Avances:

- En el marco del Programa de Sistemas Alimentarios basado en las personas, se realizó la segunda visita a la Mancomunidad MANCEPAZ en coordinación con Rikolto para seguimiento de intervención en el municipio San Pedro de Tutule, Asimismo, se realizará diagnóstico alimentario en los municipios de Santiago de Puringla, Santa María, San Pedro de Tutule, Marcala, Chinacla y San José.
- Realizada primera reunión con equipos de PMA, FAO, CARITAS, Visión Mundial, GOAL para el inicio del levantamiento de información de indicadores de seguridad alimentaria previo al análisis de la Clasificación Integrada en Fases CIF 2025, donde se acordó a recomendación de la autoridad superior hacer un cambio en los análisis y se propondrá realizarlo a nivel de algunos municipios adicional al nacional como prueba piloto.,
- Realizado segundo taller de Guías Alimentarias de Honduras, en el que se avanza en los protocolos de la aplicación de los instrumentos y análisis de la información sobre la alimentación, nutrición, y su relación con la salud, dicha actividad se realiza en coordinación con organismos de cooperación, la academia e instituciones de gobierno.

Bono Cafetalero para Fertilización en Apoyo a Pequeños y Medianos Productores-23.00.002

El Programa Bono Cafetalero, con el objetivo de mejorar los ingresos de las familias cafetaleras pequeñas y medianas, mediante el mantenimiento de la productividad del área cultivada de café, mediante el apoyo a la fertilización de las fincas y el acompañamiento con asistencia técnica y capacitación.

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2024 Bono Cafetalero

Descripción Producto Intermedio	Avance Físico Acumulado al III Trimestre				Ejecución Julio
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
Bono Tecnológico Productivo					
Capacitación brindada a pequeños y medianos productores y productoras de café.	Evento de Capacitación	500	500	100%	-
Kit para estructura de vivero de café entregado a Alcaldías y organizaciones de productores (malla, alambre, bolsa).	Kit	100	185	185%	-
Kit de podas para café entregado a grupos de productores y productoras (motosierra, bomba motorizada, corta seto, chapeadora).	Kit	1000	973	97%	-
Kit para secadora solar de café entregado a productores y productoras. (tubería, plástico UV, tornillos, zaran, varilla).	Kit	300	300	100%	-

Fuente: SIAFI

- Comprados 3,000 Kit fitosanitarios, de los cuales se entregaron 1,800 beneficiando 1386 hombres y 414 mujeres.

Bono Tecnológico Productivo – 23.00-003

El Bono Tecnológico Productivo (BTP) es un incentivo económico dirigido al pequeño productor de granos básicos, que beneficia particularmente aquellos pequeños productores de subsistencia que no tienen acceso al financiamiento bancario, ni a la asistencia técnica.

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2024 Bono Tecnológico Productivo

Descripción Producto Intermedio	Avance Físico Acumulado al III Trimestre				Ejecución Julio
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
Bono Tecnológico Productivo					
Bono tecnológico productivo entregado a pequeños productores y productoras.	Bono	350000	159,613	46%	33113
Quintales de fertilizantes de formula comprados.	Quintal	400000	310,000	78%	70000
Asistencia técnica brindada a Pequeños Productores y productoras.	Asistencia Técnica	4000	988	25%	
Quintales de semillas de maíz, arroz, sorgo y frijol comprados.	Quintal	88000	50,800	58%	
Kits fitosanitarios entregados (fungicida, insecticida, foliar)	Kit	252500	176,000	70%	
Plántulas de frutales entregados.	Plántula	80000	18,360	23%	

Fuente: SIAFI

Descripción de logros

- Entregados 33,113 bonos tecnológicos productivos, beneficiando a igual número de productores y productoras, (16,888 mujeres y 16,225 hombres).
- Comprados de 70000 quintales de fertilizantes de formula comprados.

Proyecto de Seguridad Hídrica en el Corredor Seco de Honduras – 23.01

Objetivo: Mejorar la prestación del servicio de agua y fortalecer la gobernanza del agua en áreas seleccionadas del Corredor Seco de Honduras. Descripción del Proyecto: El Proyecto de Seguridad Hídrica fue traspasado oficialmente a la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) mediante la Enmienda No.1 al Acuerdo de Financiamiento con fecha del 6 de enero de 2023. La SAG logró la efectividad del Proyecto ante el Banco Mundial el 22 de mayo de 2023. En enero de 2023, el Banco Mundial llevó a cabo la Evaluación de Medio Término del proyecto. Inversión del Proyecto: Tiene una inversión total de USD 68.6 Millones. Localización: Departamento de Francisco Morazán: Municipios de La Venta y Curaren; Departamento de Intibucá: Intibucá; Departamento de La Paz: La Paz; y Departamento de Valle, municipio de Nacaome: 18 comunidades.

Descripción de los logros:

- El Banco Mundial aprobó la enmienda al Contrato de Financiamiento IDA6680-HN para la reestructuración del proyecto. estableciendo una cláusula que, para que el proyecto sea efectivo, se debe modificar el Manual Operativo del Proyecto.
- Remitido al Banco Mundial el Manual Operativo del Proyecto (MOP) para su revisión y aprobación, con el fin de cumplir con las condiciones requeridas para alcanzar la tercera fase de efectividad del proyecto. Cabe destacar que todo el equipo de la Unidad Gerencial del Proyecto UGP participó activamente en la modificación del Manual Operativo Proyecto (MOP).

El Proyecto ha planificado la contratación de empresas consultoras para la actualización de estudios ambientales y sociales, la revisión de los diseños de los SIAS, y la Asistencia Técnica Etapa 1. A la fecha se tienen los siguientes avances:

- Los TdR para la contratación del Especialista en GIRH, fueron enviados por el Banco Mundial se encuentran en revisión por el Especialista en Gobernanza Hídrica, se espera que se publiquen en el mes de agosto.
- Los TdR para la Contratación de consultor para el diseño de viveros agroforestales municipales y comunitarios, se encuentran con la aprobación del Banco Mundial y se espera que se publiquen en el mes de agosto.
- Los TdR para la Revisión y actualización de la Estudios de Evaluación de Impactos y Riesgos Ambientales y Sociales y de Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS) de los Sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS), se continua a la espera de la aprobación del Banco Mundial para la publicación.
- Los TdR para la actualización de Diseños de Sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS) se logró realizar la invitación a las empresas para que envíen sus propuestas técnicas y financieras.

Proyecto de Abastecimiento de Agua Urbana – 23.02

El proyecto tiene el objetivo de mejorar la calidad y eficiencia de la prestación de los servicios de los prestadores urbanos de servicios de agua potable y apoyar a los municipios a responder a las necesidades de emergencia de suministro de agua y saneamiento generadas por la pandemia COVID-19, cuenta con recursos del crédito AIF-6696-HN del Banco Mundial por un monto de USD 45.0 millones y una contraparte municipal por USD 1.5 millones. La SEFIN aprobó una ampliación de 15 meses finalizando 30/03/2027 la cual está pendiente de la aprobación final del Banco Mundial.

El Proyecto tiene una inversión total de USD 45.0 Millones. Localización: la zona de intervención del proyecto se localiza en todos los departamentos a nivel nacional

Descripción de los logros:

- Se lanzó la publicación de las obras del Proyecto de Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable de Puerto Cortés con un presupuesto base de US\$ 3,800,000.00, se recibirán ofertas hasta el 19 de agosto del 2024.
- Remitidos para No Objeción al Banco Mundial los términos de referencia para la supervisión del Subproyecto de Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Puerto Cortés, Choloma y Siguatepeque.
- En proceso de evaluación para la supervisión del Subproyecto de Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de La Paz, La Paz y Danlí, Depto. de El Paraíso.
- El 31 de julio del 2024 se recibió del Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento (ERSAPS) la línea base de 5 prestadores de servicios que fueron levantados por el ERSAPS y uno por consultores del Proyecto Choloma: 1. Puerto Cortes 2. Danlí 3, Comayagua 4. La Paz 5. Santa Rosa de Copan 6. Choloma
- Entrega de insumos de bioseguridad: gel, mascarillas, alcohol, cloro, amoníaco, guantes latex, trajes de bioseguridad, liquido desinfectante para piso, escobas, entre otros, para los municipios de: Comayagua, Las Lajas, San Esteban, San Francisco de La Paz, Juticalpa, Teupasenti, Trujillo y La Ceiba.

Alianza Para Corredor Seco (USAID-GAFSP) (PROSASUR) – 23.03

Mejorar la seguridad alimentaria y nutricional de los hogares vulnerables en áreas seleccionadas del Corredor Seco. El proyecto PROSASUR surge con el convenio financiero de donación TF 017904–HN, suscrito el 11 de noviembre de 2015 por 30M USD. El 19 de noviembre de 2021 se firmó un convenio de donación del fondo adicional TF–0B7211 por USD 5M, con el objetivo de promover la seguridad alimentaria, diversificación de la nutrición en niños y el fortalecimiento de centros comunales de salud y ser encadenados con otros proyectos para impulsar el desarrollo del corredor seco.

Localización: la zona de intervención del proyecto se localiza en todo el Corredor Seco del País.

Inversión del Proyecto: tiene una inversión total de USD 35.0 Millones.

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2024 PROSASUR

Descripción Producto Intermedio	Avance Físico Acumulado al III Trimestre				Ejecución Julio
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
2502 - FA/ACS/GAFSP- Educación Nutricional e Higiene del Hogar, Asistencia Técnica, Cluster 1					
Asistencia técnica brindada en nutrición e higiene en el hogar a través en PHH. FA, Clúster 1	Asistencia Técnica	2500	632	25%	
2507-FA/ACS/GAFSP-Educación Nutricional e Higiene del Hogar, Asistencia Técnica, Cluster 2					
Asistencia técnica brindada en nutrición e higiene en el hogar a través en PHH. FA, Clúster 2	Asistencia Técnica	2500	632	25%	

Fuente: SIAFI

Elaborado por: Equipo Técnico de Seguimiento y Evaluación de Programas y Proyectos.

Cargo: Técnico de la Unidad de Seguimiento y Evaluación de Programas y Proyectos.