

INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO AGUA Y SANEAMIENTO/FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL  
 FONDOS DONACION BID/NUMERO DE CONVENIO / CONVENIO ATN/INV-13535-HO  
 PROGRAMA PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas							
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras							
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL		
BIENES																												
1	Adquisición de Tintas y Papel para Impresoras	CP	N/A	CMA-00-2017	N/A	N/A	N/A	N/A	13/02/2017	15/02/2017	27/02/2017	27/02/2017	28/02/2017	03/03/2017	N/A	N/A	20/03/2017	22/03/2017	22/03/2017	24/03/2017	12/04/2017	12/04/2017			85,926.00			
2	Adquisición e instalación de 236 Sistemas Solares Domiciliarios	LPI	N/A	LPI/DECOAS-FHIS-01-2016	N/A	N/A	N/A	N/A	02/11/2016	02/11/2016	18/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	16/01/2017	17/01/2017	19/01/2017	06/02/2017	09/02/2017	09/03/2017	14/03/2017	20/03/2017	20/07/2017			5,527,082.00			
3	Adquisición de 6000 Plantas e Instalación de Tres Viveros Forestales en Tres (3) Comunidades Rurales	CP	N/A	CMA-372-2016	N/A	N/A	N/A	N/A	11/11/2016	17/11/2016	05/12/2016	05/12/2016	05/12/2016	18/12/2016	13/12/2016	18/12/2016	06/02/2017	10/02/2017	28/02/2017	13/02/2017	20/02/2017	20/08/2017			585,598.00			
<b>TOTAL ( X CADA CATEGORÍA)</b>																							Estimada	6,198,606.00				
SERVICIOS DE NO CONSULTORIA																												
1	Taller de cierre de Programa	CP	N/A	CMA-00-2016	N/A	N/A	N/A	N/A	02/10/2017	05/10/2017	23/10/2017	23/10/2017	24/10/2017	27/10/2017	N/A	N/A	21/11/2017	23/11/2017	24/11/2017	27/11/2017	04/12/2017	07/12/2017			141,017.00			
2	Adquisición de Servicios para la Ejecución de Tres (3) Proyectos de Mejoramiento de Café con Sistemas Agroforestales en Tres (3) Comunidades Rurales.	LPI	N/A	LPI/DECOAS-FHIS-02-2016	N/A	N/A	N/A	N/A	26/11/2016	01/12/2016	13/01/2017	13/01/2017	16/01/2017	10/02/2017	08/02/2017	10/02/2017	13/03/2017	15/03/2017	06/04/2017	12/04/2017	13/04/2017	13/12/2017			6,123,845.00			
3	Adquisición de Servicios de No Consultoría para la Ejecución de Dos (2) Proyectos de Mejoramiento de Cultivos Hortícolas con Riego por Goteo	LPN	N/A	LPI/DECOAS-FHIS-01-2017	N/A	N/A	N/A	N/A	02/01/2017	08/01/2017	07/02/2017	07/02/2017	08/02/2017	28/02/2017	24/02/2017	28/02/2017	17/04/2017	20/04/2017	15/05/2017	31/05/2017	05/06/2017	05/12/2017			2,799,900.00			
<b>TOTAL ( X CADA CATEGORÍA)</b>																							Estimada	19,064,762.00	#,REF1			
<b>TOTAL</b>																							REAL	#,REF1	#,REF1			

Fecha de emisión: 16/01/2017  
 Fecha de Aprobación: 17/02/2017

Emitido por: Adquisiciones PIAHCC  
 Aprobado por: Director Adjunto

Fecha de Modificación DD/MM/AA  
 Fecha de Aprobación DD/MM/AA

Modificado por:  
 Aprobado por:

Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA  
 Fecha Actualización ONCAE: DD/MM/AA

Recibido por:  
 Actualizado por:

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES ADQUISICIONES PIAHCC

ING. NELSON VALERIANO  
 DIRECTOR ADJUNTO  
 DECOAS-FHIS

LIC. NELSON BARRAHONA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 DECOAS-FHIS

INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIOS AGUA Y SANEAMIENTO/FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL  
 FONDOS DE DONACION DEL BID/NUMERO DE CONVENIO / ATN/IV-13535-HO  
 NOMBRE DE LA UNIDAD O PROYECTO: PROGRAMA PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDURENOS Y CAMBIO CLIMATICO  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

Categoría: [Consultorías]				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO					
				Preliminares		Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas						Etapa de Firma del Contrato				Entregas									
				Invitación a Precalificar	Evaluación de Precalificación	Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Negociación Económica		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato/ Recepción de Garantías		Entrega de Productos									
Descripción	Método de Selección	Relación con el PCA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (S)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
Nombre del proyecto u objeto de compra	CP, CPN, CP, 3CV, CD	correlativa del PCA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
1	Contratación Coordinador UCP	3cv	CP-IDECOAS-FHIS-01-2017	N/A	N/A	N/A	N/A	04/01/2017	11/01/2017	12/01/2017	12/01/2017	13/01/2017	16/01/2017	N/A	N/A	N/A	N/A	06/02/2017	10/02/2017	01/03/2017	07/03/2017	07/03/2017	31/12/2017			317.289.00			
2	Consultoría Medicion de Impacto de Proyectos	3cv	CP-IDECOAS-FHIS-00-2017	N/A	N/A	N/A	N/A	05/04/2017	17/04/2017	18/04/2017	18/04/2017	19/04/2017	29/04/2017	N/A	N/A	N/A	N/A	29/05/2017	01/06/2017	15/06/2017	21/06/2017	01/07/2017	30/10/2017			235.029.00			
3	Coordinador de Proyectos de Energia Renovable y de Manejo de Recursos Naturales	3cv	CP-IDECOAS-FHIS-00-2016	N/A	N/A	N/A	N/A	05/12/2017	05/12/2017	09/12/2017	09/12/2017	27/12/2016	27/12/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	31/01/2017	06/02/2017	23/02/2017	28/02/2017	01/03/2017	31/03/2017			410.877.00			
<b>TOTAL</b>																								Estimada	963.195.00	#,REF1			
																								REAL	#,REF1	#,REF1			

Fecha de emisión: 16/01/2017  
 Fecha de Aprobación: 17/01/2017

Emitido por: Adquisiciones UCP  
 Aprobado por: Director Adjunto

Fecha de Modificación: DD/MM/AA  
 Fecha de Aprobación: DD/MM/AA

Modificado por:  
 Aprobado por:

Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA  
 Fecha Actualización ONCAE: DD/MM/AA

Recibido por:  
 Actualizado por:

ADQUISICIONES PROGRAMA PUEBLOS INDIGENAS Y AFRO HONDURENOS Y CAMBIO CLIMATICO

ING. NELSON VALERIANO  
 DIRECTOR ADJUNTO  
 IDECOAS/FHIS

GERENCIA ADMINISTRATIVA

LIC. NELSON BARRAHONA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 IDECOAS/FHIS

Director Adjunto IDECOAS/FHIS

GERENTE ADMINISTRATIVO IDECOAS