

## COMUNICACIÓN INTERNA CI-PGMpR-59-2016

---

**Para:** Oficial de Acceso a la Información Pública.  
**De:** **Laura Lucía Figueroa** - Directora de Planificación y GMpR.  
**Asunto:** Lo descrito.  
**Fecha:** 12 de Septiembre de 2016

---

Estimado Oficial de Acceso a la Información:

Reciba un cordial saludo. En alineamiento con la estrategia Municipal de promoción de mecanismos permanentes de monitoreo y evaluación de los planes, programas y estrategias que implementa la actual gestión municipal y con los requisitos solicitados en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en particular el **Artículo 13, Numeral 3**; Se hace entrega oficial de la matriz de Seguimiento del Plan Gestión Municipal 2014-2018 correspondiente del mes de **Agosto 2016**.

Atentamente,

  
  
**LAURA LUCÍA FIGUEROA**  
**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GMpR**

C.C.: Lilia Umaña Montiel – Vice- Alcaldesa  
C. Archivo.

**MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN MUNICIPAL 2015-2018  
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADO (GMpR)**

**PLAN OPERATIVO GLOBAL**

EJE RECTOR I. Contribución a la Agenda Social											Monto de Inversión EJE I: L. 2,741,174.62						
Estrategia 1: Conformar un gobierno municipal efectivo, eficiente y responsable																	
Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	AGOSTO													
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%	Semana 5	%	Observaciones			
1. Mejorar la atención básica primaria en las comunidades que ya cuentan con una clínica municipal de salud	1.1 Contratar personal médico, enfermería y de servicio con jornada de 6 horas.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Salud	Gerencia de Infraestructura.									11 Centros de Salud Municipales cuentan con medico por 6 horas, faltando 3 centros de salud que solo cuenta por medico de 3 horas.	75%		Acción en proceso		
	1.2 Reconstrucción y ampliación de centros municipales de salud. ( Vida Nueva, Lomas del Carmen)		Gerencia de Finanzas										Actualmente se encuentra en ampliación los centros de salud Zapotal, Rio Blanco y Zapotal	100%		<b>ACCIÓN CUMPLIDA</b>	
2. Creación de un macro distrito de salud municipal, con atención especializada, servicio de ambulancia y amplio horario.	2.1 Contratación de personal médicos enfermeras, administrativo y de servicio.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Salud	Gerencia de Desarrollo Humano									Todavía esta en espera la contratación de personal	50%		Acción en proceso		
	2.2 Adquisición de equipos y material médico de trabajo, entre otros.		Gerencia de Infraestructura										El viernes, 01 de julio se realizo el recibimiento y apertura de sobres de la licitación publica nacional con numero MSP/S/GPSS-01/2016, la cual contaba con 6 partidas, al final de la evaluación la comisión receptora declaro 5 partidas desiertas y solamente la partida " F" de "Suministros e Instalacion de dieciochos (18) Aire Acondicionados" cumple con los requisitos solicitados por lo cual ya se estan realizando los tramites administrativos correspondientes para su adjudicación.	25%		Acción en proceso	
3. Creación de la clínica para empleados municipales, en coordinación con el IHSS	3.1 Rehabilitación del espacio fisico	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Salud	Gerencia de Finanzas									En proceso de rehabilitación	60%		Acción en proceso		
	3.2 Elaboración, firma y ejecución de convenio de prestación de servicio Interinstitucional con el IHSS.		Gerencia de Desarrollo Humano										Nada que informar	0%		Esta acción se cumplira, una vez que la anterior se cumpla.	
Estrategia 2: Apoyo a la prestación de los servicios educativos																	
1. Coordinación con el Gobierno Central para apoyar la prestación de la Educación Pre-Básica, Tercer Ciclo y Media	1.2 Realización de gestiones ante autoridades educativas departamentales y nacionales.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. De Educación.	Gerencia de Finanzas	Acercamiento con distritales para manejo del consolidado de la matrícula del municipio de San Pedro Sula	65%	Acercamiento con distritales para manejo del consolidado de la matrícula del municipio de San Pedro Sula	65%	Acercamiento con distritales para manejo del consolidado de la matrícula del municipio de San Pedro Sula	65%	Acercamiento con distritales para manejo del consolidado de la matrícula del municipio de San Pedro Sula	65%				Acción pendiente de iniciar proceso		
	1.3 Realización de gestiones ante autoridades gubernamentales que desarrollan actividades de política social para la infancia y la juventud.			Apoyo directo con la coordinacion de maraton de catrachilandia. Programa de Merienda Escolar	40%	Apoyo directo con la coordinacion de maraton de catrachilandia. Programa de Merienda Escolar	40%	Apoyo directo con la coordinacion de maraton de catrachilandia. Programa de Merienda Escolar	40%	Apoyo directo con la coordinacion de maraton de catrachilandia. Programa de Merienda Escolar	40%						Acción pendiente de iniciar proceso
	1.4 Coordinación con universidades de San Pedro Sula con las que se tiene convenios de cooperación.			Avances con la encargada del departamento de vinculacion de CEUTEC (Lic. Miriam Sorto)	35%	Avances con la encargada del departamento de vinculacion de CEUTEC (Lic. Miriam Sorto)	35%	Charlas impartidas a alumnos de segundo año de los técnicos. Sobre preparacion para el mundo laboral	50%	Charlas impartidas a alumnos de segundo año de los técnicos. Sobre preparacion para el mundo laboral	50%						Acción pendiente de iniciar proceso
2. Apoyo en la mejora de los servicios del Instituto Municipal de Educación Especial.	2.2.- Promoción de la misión, visión y servicios del IMDEE.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. De Educación.	Gerencia de Desarrollo Humano	Se sigue promocionando los cambios y realizando la promocion adecuada.	70%	Se sigue promocionando los cambios y realizando la promocion adecuada.	70%	Se sigue promocionando los cambios y realizando la promocion adecuada.	70%	Se sigue promocionando los cambios y realizando la promocion adecuada.	70%				Acción cumplida		
	2.3.- Contratación de personal especializado en: Orientación educativa, educación especial, terapia física y terapia de lenguaje.			La Gerencia de Desarrollo Humano sigue dando solución con la contratacion de auxiliares de maestras, niñas y 1 vigilante	65%	La Gerencia de Desarrollo Humano sigue dando solución con la contratacion de auxiliares de maestras, niñas y 1 vigilante	65%	La Gerencia de Desarrollo Humano sigue dando solución con la contratacion de auxiliares de maestras, niñas y 1 vigilante	65%	La Gerencia de Desarrollo Humano sigue dando solución con la contratacion de auxiliares de maestras, niñas y 1 vigilante	65%					A la espera de la respuesta para la contratación por parte de la Gerencia de Desarrollo Humano.	
	2.4.- Realización de evaluaciones psicopedagógicas individuales.			Se inicia el proceso de observacion y entrevista a las maestras para inicio de evaluaciones el 05 de agosto.	50%	Se inicia el proceso de observacion y entrevista a las maestras para inicio de evaluaciones el 05 de agosto.	50%	Se inicia el proceso de observacion y entrevista a las maestras para inicio de evaluaciones el 05 de agosto.	50%	Se inicia el proceso de observacion y entrevista a las maestras para inicio de evaluaciones el 05 de agosto.	50%						Acción pendiente de iniciar proceso
	2.7.- Coordinación con universidades de San Pedro Sula con las que se tiene convenios de cooperación.			Jovenes de la UCRICH hacen visita y convenio con el director del IMDEE	80%	Jovenes de la UCRICH hacen visita y convenio con el director del IMDEE	80%	Se realizo reunion con personal de Teleton teniendo como punto los metodos de ayuda que brindaran a IMDEE como parte del Convenio que se tiene que se tiene.	80%	Se realizo reunion con personal de Teleton teniendo como punto los metodos de ayuda que brindaran a IMDEE como parte del Convenio que se tiene que se tiene.	80%						Acción en proceso
3. Apoyo a guarderías infantiles y jardines de Niños y municipales y capacitación a docentes, padres y madres de familia	3.2.- Elaboración y mantenimiento de base de datos.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Educación	Gerencia de Infraestructura.	Realizado y actualizandose mes a mes	90%	Realizado y actualizandose mes a mes	90%	Realizado y actualizandose mes a mes	90%	Realizado y actualizandose mes a mes	90%				Acción cumplida		
	3.3.- Coordinación con carreras de psicología, pedagogía, preescolar y educación especial de las universidades de San Pedro Sula.			Avances con la encargada del departamento de vinculacion de CEUTEC (Lic. Miriam Sorto)	30%	Avances con la encargada del departamento de vinculacion de CEUTEC (Lic. Miriam Sorto)	30%	Avances con la encargada del departamento de vinculacion de CEUTEC (Lic. Miriam Sorto)	30%	Avances con la encargada del departamento de vinculacion de CEUTEC (Lic. Miriam Sorto)	30%					Acción en proceso	
	3.4.- Realización de evaluaciones psicopedagógicas.			En los 14 Jardines se finalizo el proceso con la prueba Formativa Prebasica indicada por las distritales de educacion.	50%	En los 14 Jardines se finalizo el proceso con la prueba Formativa Prebasica indicada por las distritales de educacion.	50%	En los 14 Jardines se finalizo el proceso con la prueba Formativa Prebasica indicada por las distritales de educacion.	50%	En los 14 Jardines se finalizo el proceso con la prueba Formativa Prebasica indicada por las distritales de educacion.	50%					Acción pendiente de iniciar proceso	
	3.6.- Desarrollo de capacitaciones.			Todo el personal capacitado en trabajo en equipo y comunicación eficaz y el 100% capacitado en autoestima al personal de los jardines y guarderías. Se prepara listado para capacitacion nueva de United Way	85%	Todo el personal capacitado en trabajo en equipo y comunicación eficaz y el 100% capacitado en autoestima al personal de los jardines y guarderías. Se prepara listado para capacitacion nueva de United Way	85%	Todo el personal capacitado en trabajo en equipo y comunicación eficaz y el 100% capacitado en autoestima al personal de los jardines y guarderías. Se prepara listado para capacitacion nueva de United Way	85%	Todo el personal capacitado en trabajo en equipo y comunicación eficaz y el 100% capacitado en autoestima al personal de los jardines y guarderías. Se prepara listado para capacitacion nueva de United Way	85%						Acción en proceso

4. Establecer un programa de becas para premiar a estudiantes con excelencia académica y escasos recursos económicos	4.1 Establecer normativa o instrumento legal para el otorgamiento de becas	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Educación	Gerencia de Finanzas Academia Hondureña de Virtudes. Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Educación.	Se encuentra el machote trabajado en el 2014, estara en revision para enviarlo a cooperacion.	30%	Se encuentra el machote trabajado en el 2014, estara en revision para enviarlo a cooperacion.	30%	Se encuentra el machote trabajado en el 2014, estara en revision para enviarlo a cooperacion.	30%	Se encuentra el machote trabajado en el 2014, estara en revision para enviarlo a cooperacion.	30%				Acción pendiente de iniciar proceso		
	4.2 Crear un fondo financiero para el pago de la beca			En investigacion con Finanzas de la Municipalidad	5%	En investigacion con Finanzas de la Municipalidad	5%	En investigacion con Finanzas de la Municipalidad	5%	En investigacion con Finanzas de la Municipalidad	5%					Acción pendiente de iniciar proceso	
5. Gestión para el mejoramiento de la calidad de los servicios de capacitación profesional que proporcionan los centros técnicos municipales.	5.1.- Promoción de la misión, visión y servicios de formación profesional que dan los centros técnicos municipales.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Educación	Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Educación.	Se dio a conocer las bondades de los centros de capacitación tecnicos Municipales y se sigue promocionando en las recreovias integradas.	90%	Se dio a conocer las bondades de los centros de capacitacion tecnicos Municipales y se sigue promocionando en las recreovias integradas.	90%	Se dio a conocer las bondades de los centros de capacitación tecnicos Municipales y se sigue promocionando en las recreovias integradas.	90%	Se dio a conocer las bondades de los centros de capacitación tecnicos Municipales y se sigue promocionando en las recreovias integradas.	90%				Acción en proceso		
	5.2.- Implementación de los nuevos programas curriculares de las áreas de formación técnica.			Gestiones para la revision de los planes y programas de estudio de los centros de capacitacion tecnica. Se inicia con el proceso de unificacion de curricula en la clase de ingles y la gestion con Proyecto Metas de USAID	50%	Gestiones para la revision de los planes y programas de estudio de los centros de capacitacion tecnica. Se inicia con el proceso de unificacion de curricula en la clase de ingles y la gestion con Proyecto Metas de USAID	50%	Gestiones para la revision de los planes y programas de estudio de los centros de capacitacion tecnica. Se inicia con el proceso de unificacion de curricula en la clase de ingles y la gestion con Proyecto Metas de USAID	50%	Gestiones para la revision de los planes y programas de estudio de los centros de capacitacion tecnica. Se inicia con el proceso de unificacion de curricula en la clase de ingles y la gestion con Proyecto Metas de USAID	50%					Acción en proceso	
	5.3.- Implementación de los programas de seguimiento a egresados.			Se finalizo la recopilacion de informacion de los contactos telefonicos y direcciones de los egresados desde el año 2013 y se esta iniciando la gestion con cooperantes internacionales para un convenio laboral para los egresado	50%	Se finalizo la recopilacion de informacion de los contactos telefonicos y direcciones de los egresados desde el año 2013 y se esta iniciando la gestion con cooperantes internacionales para un convenio laboral para los egresado	50%	Se finalizo la recopilacion de informacion de los contactos telefonicos y direcciones de los egresados desde el año 2013 y se esta iniciando la gestion con cooperantes internacionales para un convenio laboral para los egresado	50%	Se finalizo la recopilacion de informacion de los contactos telefonicos y direcciones de los egresados desde el año 2013 y se esta iniciando la gestion con cooperantes internacionales para un convenio laboral para los egresado	50%						Acción en proceso
	5.4.- Implementación de los programas de vinculación con los empleadores			Se inicio el acercamiento con potencias empleadores. Tambien se enviaron las solicitudes para las practicas de los estudiantes de segundo año y la supervision de posibles empresas donde realizaran las practicas ( Astrocarton, Hanes Brands, Cemcol, La Pepsi, Gildan	60%	Se inicio el acercamiento con potencias empleadores. Tambien se enviaron las solicitudes para las practicas de los estudiantes de segundo año y la supervision de posibles empresas donde realizaran las practicas ( Astrocarton, Hanes Brands, Cemcol, La Pepsi, Gildan	60%	Se inicio el acercamiento con potencias empleadores. Tambien se enviaron las solicitudes para las practicas de los estudiantes de segundo año y la supervision de posibles empresas donde realizaran las practicas ( Astrocarton, Hanes Brands, Cemcol, La Pepsi, Gildan	60%	Se inicio el acercamiento con potencias empleadores. Tambien se enviaron las solicitudes para las practicas de los estudiantes de segundo año y la supervision de posibles empresas donde realizaran las practicas ( Astrocarton, Hanes Brands, Cemcol, La Pepsi, Gildan	60%						Acción en proceso
	5.5.- Coordinación con universidades de San Pedro Sula con las que se tiene convenios de cooperación.			Respuesta de CEUTEC para iniciar en el mes de Agosto las Capacitaciones de Emprendimiento Trabajo en Equipo, Insercion y Motivacion Laboral	50%	Respuesta de CEUTEC para iniciar en el mes de Agosto las Capacitaciones de Emprendimiento Trabajo en Equipo, Insercion y Motivacion Laboral	50%	Se realizo capacitacion para estudiantes de segundo año sobre la preparacion para el mundo laboral. Con apoyo de estudiantes de Psicologia de CEUTEC	60%	Se realizo capacitacion para estudiantes de segundo año sobre la preparacion para el mundo laboral. Con apoyo de estudiantes de Psicologia de CEUTEC	60%						Acción en proceso
	5.6.- Diseño y ejecución de programa de atención psicopedagógica a estudiantes.			Gestion con CEUTEC y UNICAH para designacion de practicantes a los departamentos de orientacion de cada CMCT	25%	Gestion con CEUTEC y UNICAH para designacion de practicantes a los departamentos de orientacion de cada CMCT	25%	Gestion con CEUTEC y UNICAH para designacion de practicantes a los departamentos de orientacion de cada CMCT	25%	Gestion con CEUTEC y UNICAH para designacion de practicantes a los departamentos de orientacion de cada CMCT	25%						Acción pendiente de iniciar proceso
6. Coordinación y seguimiento a los convenios de cooperación firmados con las universidades de San Pedro Sula.	6.2.- Coordinación con Gerentes, Directores y Jefes de unidades municipales para la ejecución de proyectos, programas y actividades.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Educación	Gerencias, Direcciones, Departamentos beneficiarios de la Cooperación	Se establece vinculo con PAMA para exposicion de los tecnicos en el mes de septiembre, apoyo a INMUDE con zumba en el Honduras Corea	75%	Se establece vinculo con PAMA para exposicion de los tecnicos en el mes de septiembre, apoyo a INMUDE con zumba en el Honduras Corea	75%	Se establece vinculo con PAMA para exposicion de los tecnicos en el mes de septiembre, apoyo a INMUDE con zumba en el Honduras Corea	75%	Se establece vinculo con PAMA para exposicion de los tecnicos en el mes de septiembre, apoyo a INMUDE con zumba en el Honduras Corea	75%				Acción pendiente de iniciar proceso		
	6.3.- Recepción y distribución de información sobre proyectos, programas y actividades de universidades y unidades municipales.			Acercamiento con la Universidad Jesus de Nasaret por convenio de medias becas	10%	Acercamiento con la Universidad Jesus de Nasaret por convenio de medias becas	10%	Acercamiento con la Universidad Jesus de Nasaret por convenio de medias becas	10%	Acercamiento con la Universidad Jesus de Nasaret por convenio de medias becas	10%					Acción pendiente de iniciar proceso	
	6.4.- Seguimiento de proyectos, programas y actividades.			Celebracion del dia de la hondureñidad y Exposicion de avances de los jovenes emprendedores en Tecnico de Chamelecon	50%	Celebracion del dia de la hondureñidad y Exposicion de avances de los jovenes emprendedores en Tecnico de Chamelecon	50%	Celebracion del dia de la hondureñidad y Exposicion de avances de los jovenes emprendedores en Tecnico de Chamelecon	50%	Celebracion del dia de la hondureñidad y Exposicion de avances de los jovenes emprendedores en Tecnico de Chamelecon	50%					Acción pendiente de iniciar proceso	
7. Apoyo a los servicios de las bibliotecas comunitarias.	7.1.- Elaboración de registro de asistencia de estudiantes y miembros de la comunidad.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Educación	Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales /Educación/Bibliotecarias.	Diariamente se realizan visitas e invitaciones a Escuelas para realizacion de diferentes actividades de cada sector y se lleva un control libro donde se registran todos sus datos personales en cada Biblioteca Municipal	70%	Diariamente se realizan visitas e invitaciones a Escuelas para realizacion de diferentes actividades de cada sector y se lleva un control libro donde se registran todos sus datos personales en cada Biblioteca Municipal	70%	Diariamente se realizan visitas e invitaciones a Escuelas para realizacion de diferentes actividades de cada sector y se lleva un control libro donde se registran todos sus datos personales en cada Biblioteca Municipal	70%	Diariamente se realizan visitas e invitaciones a Escuelas para realizacion de diferentes actividades de cada sector y se lleva un control libro donde se registran todos sus datos personales en cada Biblioteca Municipal	70%				Acción en proceso		
	7.2.- Capacitación de personal de bibliotecas comunitarias.			Se avanza con charlas de prevencion de violencia en las 4 Bibliotecas Municipales siendo favorecidos en total de 650 niños de las diferentes localidades y la elaboracion de murales informativos sobre el tema prevencion que se elige semanalmente	86%	Se avanza con charlas de prevencion de violencia en las 4 Bibliotecas Municipales siendo favorecidos en total de 650 niños de las diferentes localidades y la elaboracion de murales informativos sobre el tema prevencion que se elige semanalmente	86%	Se avanza con charlas de prevencion de violencia en las 4 Bibliotecas Municipales siendo favorecidos en total de 650 niños de las diferentes localidades y la elaboracion de murales informativos sobre el tema prevencion que se elige semanalmente	86%	Se avanza con charlas de prevencion de violencia en las 4 Bibliotecas Municipales siendo favorecidos en total de 650 niños de las diferentes localidades y la elaboracion de murales informativos sobre el tema prevencion que se elige semanalmente	86%					Acción en proceso	
	7.3.- Instalación de conectividad electrónica para uso de internet.			Instalada la fibra optica en las 4 bibliotecas, a esperas de inagurar	50%	Instalada la fibra optica en las 4 bibliotecas, a esperas de inagurar	50%	Instalada la fibra optica en las 4 bibliotecas, a esperas de inagurar	50%	Instalada la fibra optica en las 4 bibliotecas, a esperas de inagurar	50%						Acción en proceso
	7.4.- Desarrollo de cursos comunitarios para la motivación a la lectura.			Se avanza con la motivacion de lectura (cuentos) en las 4 Bibliotecas fovoreciendo con ello a un total de 292 niños esta semana	87%	Se avanza con la motivacion de lectura (cuentos) en las 4 Bibliotecas fovoreciendo con ello a un total de 292 niños esta semana	87%	Se avanza con la motivacion de lectura (cuentos) en las 4 Bibliotecas fovoreciendo con ello a un total de 292 niños esta semana	87%	Se avanza con la motivacion de lectura (cuentos) en las 4 Bibliotecas fovoreciendo con ello a un total de 292 niños esta semana	87%						Acción en proceso
<b>Estrategia 3: Ampliación de la red de servicios primarios municipales</b>																	
	1.1 Levantar Diagnósticos de necesidades de lámparas, postes y tipo de luminarias			Cumplido	100%	Cumplido	100%	Cumplido	100%	Cumplido	100%	Cumplido	100%	Cumplido	100%	ACCIÓN CUMPLIDA	
	1.2 Levantar listado de los postes con su respectiva numeración donde se necesita instalar lámparas			Cumplido	100%	Cumplido	100%	Cumplido	100%	Cumplido	100%	Cumplido	100%	Cumplido	100%	ACCIÓN CUMPLIDA	

1. Identificación y coordinación de acciones con la ENEE para la ampliación de la red de energía eléctrica, y en especial, el buen servicio de alumbrado público	1.3 Cuantificar el costo del proyecto	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Se selecciono en sesion de corporacion #105-2016 del 4 de Agosto, se apobo la mocion para que el Alcalde Municipal, Ing. Armando Calidonio alvarado proceda a firmar el convenio con el comite tecnico de la Tasa de Seguridad, para la ejecucion del proyecto" <b>San Pedro Sula Brilla</b> ". con prioridad a la trocha del 2do anillo, Bo Cabañas, Medina.	100%	Se selecciono en sesion de corporacion #105-2016 del 4 de Agosto, se apobo la mocion para que el Alcalde Municipal, Ing. Armando Calidonio alvarado proceda a firmar el convenio con el comite tecnico de la Tasa de Seguridad, para la ejecucion del proyecto" <b>San Pedro Sula Brilla</b> ". con prioridad a la trocha del 2do anillo, Bo Cabañas, Medina.	100%	Se selecciono en sesion de corporacion #105-2016 del 4 de Agosto, se apobo la mocion para que el Alcalde Municipal, Ing. Armando Calidonio alvarado proceda a firmar el convenio con el comite tecnico de la Tasa de Seguridad, para la ejecucion del proyecto" <b>San Pedro Sula Brilla</b> ". con prioridad a la trocha del 2do anillo, Bo Cabañas, Medina.	100%	Se selecciono en sesion de corporacion #105-2016 del 4 de Agosto, se apobo la mocion para que el Alcalde Municipal, Ing. Armando Calidonio alvarado proceda a firmar el convenio con el comite tecnico de la Tasa de Seguridad, para la ejecucion del proyecto" <b>San Pedro Sula Brilla</b> ". con prioridad a la trocha del 2do anillo, Bo Cabañas, Medina.	100%	100%	<b>ACCIÓN CUMPLIDA</b>		
	1.4 Presentar propuestas de necesidades identificadas y cotos a la ENEE			Cumplido	100%	Cumplido	100%	Cumplido	100%	Cumplido	100%	Cumplido	100%	100%	<b>ACCIÓN CUMPLIDA</b>
	1.5 Colaborar con el cierre de calles para la reparación de transformadores en mal estado.			Se establecio reunion con la Direccion de Transporte Publico para tener una cuadrilla disponible, para el cierre de calles cuando sea necesario.	20%	Se establecio reunion con la Direccion de Transporte Publico para tener una cuadrilla disponible, para el cierre de calles cuando sea necesario.	20%	Inspeccion y contabilizaicon de postes y lamparas para la implementacion sobre proyecto Honduras Brilla - SPS: Segunda Trocha de Segundo Anillo Periferico, Biv del Este- 33 Calle	46%	Inspeccion y contabilizaicon de postes y lamparas para la implementacion sobre proyecto Honduras Brilla - SPS: Segunda Trocha de Segundo Anillo Periferico, Biv del Este- 33 Calle	54%	Inspeccion para la instalacion de postes de alumbrado publico, proyecto Honduras Brilla-SPS, MSPS, segunda trocha, segundo anillo periferico hasta interseccion 33 calle estadio olimpico. Postes existentes 65, postes pendientes 125, lamparas pendientes 190. Linea 135.	56%		Acción en proceso
	1.6 Coordinar con las organizaciones comunitarias las acciones a realizar			Se establecio con la Direccion de Prevencion estar pendiente de las reuniones a realizar para el apoyo total al proyecto " <b>San Pedro Sula Brilla</b> "	30%	Se establecio con la Direccion de Prevencion estar pendiente de las reuniones a realizar para el apoyo total al proyecto " <b>San Pedro Sula Brilla</b> "	30%	Se establecio con la Direccion de Prevencion estar pendiente de las reuniones a realizar para el apoyo total al proyecto " <b>San Pedro Sula Brilla</b> "	30%	Se establecio con la Direccion de Prevencion estar pendiente de las reuniones a realizar para el apoyo total al proyecto " <b>San Pedro Sula Brilla</b> "	54%	El Depto de Seguridad Policia Municipal, y Transporte Publico, estan ciendo apoyo estragico para la realizacion de ese proyecto.	56%		Acción en proceso
1.7 Monitoriar la ejecución de las acciones.	La Gerencia de Prevencion, Seguridad y Transporte por medio del Departamento de Seguridad/Policia Municipal, prestara el apoyo y acompañamiento con elementos de Policia Municipal, AMT y cuerpo ELITE, para resguardar a los encargados de ejecutar el proyecto. " <b>SAN PEDRO SULA BRILLA</b> "	30%	La Gerencia de Prevencion, Seguridad y Transporte por medio del Departamento de Seguridad/Policia Municipal, prestara el apoyo y acompañamiento con elementos de Policia Municipal, AMT y cuerpo ELITE, para resguardar a los encargados de ejecutar el proyecto. " <b>SAN PEDRO SULA BRILLA</b> "	30%	La Gerencia de Prevencion, Seguridad y Transporte por medio del Departamento de Seguridad/Policia Municipal, prestara el apoyo y acompañamiento con elementos de Policia Municipal, AMT y cuerpo ELITE, para resguardar a los encargados de ejecutar el proyecto. " <b>SAN PEDRO SULA BRILLA</b> "	30%	La Gerencia de Prevencion, Seguridad y Transporte por medio del Departamento de Seguridad/Policia Municipal, prestara el apoyo y acompañamiento con elementos de Policia Municipal, AMT y cuerpo ELITE, para resguardar a los encargados de ejecutar el proyecto. " <b>SAN PEDRO SULA BRILLA</b> "	54%	La Gerencia de Prevencion, Seguridad y Transporte por medio del Departamento de Seguridad/Policia Municipal, prestara el apoyo y acompañamiento con elementos de Policia Municipal, AMT y cuerpo ELITE, para resguardar a los encargados de ejecutar el proyecto. " <b>SAN PEDRO SULA BRILLA</b> "	56%		Acción en proceso			
2. Coordinación con la Concesionaria Aguas de San Pedro para las acciones, planes de ampliación y mantenimiento de la red de aguas y alcantarillado sanitario	2.2 Supervisar y verificar el cumplimiento Del contrato de concesiones.	Unidad Supervisora de Concesiones.	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	El control y seguimiento de los proyectos se ha efectuado por planificacion base y cumplimiento de contrato. Visitas periodicas agendadas.	40%	El control y seguimiento de los proyectos se ha efectuado por planificacion base y cumplimiento de contrato. Visitas periodicas agendadas.	40%	El control y seguimiento de los proyectos se ha efectuado por planificacion base y cumplimiento de contrato. Visitas periodicas agendadas.	40%	el control y seguimiento de los proyectos se ha efectuado por planificacion base y cumplimiento de contrato. Visitas periodicas agendadas.	40%		40%	Acción en proceso	
	2.3. Coordinar con la concesionaria Aguas de San Pedro, la protección de los humedales y reservorios de aguas del municipio			En proceso de limpieza el humedal del la colonia San Martin,, cabe mencionar que es el unico humedal que tiene la concesionaria a su cargo	14%	En proceso de limpieza el humedal del la colonia San Martin,, cabe mencionar que es el unico humedal que tiene la concesionaria a su cargo	14%	En proceso de limpieza el humedal del la colonia San Martin,, cabe mencionar que es el unico humedal que tiene la concesionaria a su cargo	14%	En proceso de limpieza el humedal del la colonia San Martin,, cabe mencionar que es el unico humedal que tiene la concesionaria a su cargo	16%	En proceso de limpieza el humedal del la colonia San Martin,, cabe mencionar que es el unico humedal que tiene la concesionaria a su cargo	18%		Acción en proceso
	2.4. Supervisar las tareas que realiza Aguas de San Pedro del mantenimiento de las redes de agua potable existente			Ya se cuenta con la Planificacion del III Trimestre y ya se encuentra en nuestras actividades diarias agendadas para su debida supervision	34%	Ya se cuenta con la Planificacion del III Trimestre y ya se encuentra en nuestras actividades diarias agendadas para su debida supervision	34%	Ya se cuenta con la Planificacion del III Trimestre y ya se encuentra en nuestras actividades diarias agendadas para su debida supervision	34%	Este mantenimiento va ligado a varios item de diferentes supervisiones depende de la ejecucion y planificaciones de ASP	37%	A la espera de la planificacion trimestral de Aguas de San Pedro	37%		Acción en proceso
	2.5. Procurar la ampliación de las redes de agua potable.			Nada que comentar	22%	Nada que comentar	22%	Nada que comentar	22%	Segun plan de inversion por tarifa ejecutado.	24%	Segun plan de inversion por tarifa ejecutado.	24%		Acción en proceso
	2.6. autorizar la rotura y reposición del pavimento para la realización de trabajo de instalación de tuberías de agua potable y aguas negras			No se han presentado roturas.	38%	No se han presentado roturas.	38%	No se han presentado roturas.	38%	Nada que informar	38%	No es competencia de USC- Por plan de arbitrios vigente	NA		Esta acción tendra mayor, debido a que en el plan de arbitrios vigente, no autoriza a la USC a dar permiso a la rotura de las calles.
	2.7 Facilitar el permiso de cierres de calles para la conexión de tuberías de agua.			Colonia Trejo 10 calle ( Dura 3 Meses) Colector Gala Boulevard del norte ( duracion de 60 dias )	40%	Colonia Trejo 10 calle ( Dura 3 Meses) Colector Gala Boulevard del norte ( duracion de 60 dias )	40%	Colonia Trejo 10 calle ( Dura 3 Meses) Colector Gala Boulevard del norte ( duracion de 60 dias )	40%	Nada que informar	40%	No es competencia de USC- Por plan de arbitrios vigente	NA		Esta acción tendra mayor, debido a que en el plan de arbitrios vigente, no autoriza a la USC a dar permiso a la rotura de las calles.
	3. Creación y capacitación del Amigo Municipal de Tránsito (AMT)			3.1.- Elaboración del plan de capacitaciones a personal de tránsito.	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Gerencia de Desarrollo Humano	El 1 de agosto dio inicio al nuevo curso de A.M.T.	60%	Semana de adaptacion ,y procesos administrativos contamos con <b>34</b> aspirantes .	62%	Semana de adaptacion <b>67</b> aspirantes a A.M.T.	64%	Se impartio las clases a 69 aspirantes a A.M.T, seccion <b>1</b> )Organización policial <b>2</b> )Induccion a la funcion policial <b>3</b> )Disciplina y jerarquia <b>4</b> )Marco juridico de la funcion policial.	66%	
3.2.- Desarrollo de capacitaciones.		LOS 27 MIEMBROS ASPIRANTES A.M.T. ESTAN EN PERIODO DE ADAPTACION .	60%	Semana de induccion y capacitacion.			62%	Semana de induccion y capacitacion.	64%	Se impartiron las clases de: <b>1</b> )ley de policia <b>2</b> )codigo de conducta <b>3</b> )Acondicionamiento fisico y deportes <b>4</b> )etica policial <b>5</b> ) ejercicios de orden policial.	66%		66%	Acción en proceso	
<b>Estrategia 4: Apoyo a la población vulnerable</b>															
1 Apoyo a los programas estatales y privados de protección, especialmente al menor y a la familia	1.1 Identificar los programas estatales y privados que se están ejecutando en el municipio	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales / Depto. Mujer Niñez y Familia	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Mujer, Niñez y Familia	Actualmente se tienen identificados 21 programas.	60%	Actualmente se tienen identificados 21 programas.	60%							<b>NO ENVIARÁN INFORMACIÓN</b>	
	1.2 Coordinar con las instituciones gubernamentales y privadas la ejecución de los programas			Se sostuvo una conversación con la encargada de la carrera de psicología de CEUTEC, quien nos manifesto que tres alumnos de la carrera de psicología realizarán su práctica y vera si los asigna a la municipalidad. Se está coordinando la actividad de "Autoimagen" que se realizara con los adultos mayores, con el propósito de cuidar su imagen y su higiene. Así mismo se está organizando la celebración del día de la familia, como parte del plan de las actividades recreativas y se realizaron diversos juegos con los adultos mayores en donde se les entregaron premios a los ganadores de cada juego, como parte de la terapia ocupacional. Se gestionó la limpieza del predio de la Asociación de la Tercera Edad, por jóvenes infractores, remitidos por el Juzgado Municipal, con apoyo al Adulto Mayor y apoyar a cumplir con las horas de trabajo social de los jóvenes. Como terapia ocupacional con los adultos mayores, se ha estado trabajando en la elaboración de vistosas piñatas por las abuelas de la asociación.	60%	Se brindó atención a 47 personas que acudieron a la Defensoría de la Niñez de estas 28 fueron citados, 19 conciliaciones. Se continúa dando seguimiento a las 59 demandas que están presentadas en los juzgados. Se brindó atención psicológica a 5 madres de familia por depresión y se evaluó a 4 niños por su estado emocional. Se brindó atención a 16 mujeres en situación de vulnerabilidad por asuntos relacionados con problemas de violencia doméstica y asuntos de familia y se dio atención psicológica a un total de 13 mujeres, así mismo se dio ingreso a una mujer a la casa refugio. Se llevó a cabo la reunión de la Comisión de Erradicación de Trabajo Infantil y se coordinaron algunas acciones, lastimosamente no pudimos acudir esta semana, pero estamos al tanto de los acuerdos.	62%								

2. Apoyo al programa de la Procuraduría del adulto mayor, y especialmente al hogar municipal de ancianos	2.2 Elaborar el proyecto de reacondicionamiento	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales / Depto. Mujer Niñez y Familia	Gerencia de Infraestructura.	Por parte de la Gerencia de Infraestructura se estan realizando las repaciones a las remodelaciones, según las observaciones hechas.	58%	Se continua con las reparaciones a las remodelaciones del asilo, según las observaciones realizadas por la gerencia.	60%							
	2.3 Proceso de Contratación de la Obra			En proceso	58%	En proceso	58%							
	2.4 Ejecución de la Obra			En proceso	58%	En proceso	58%							
3. Más Calidad, Vida Mejor Escolar	3.1 Focalizar la población a beneficiar	Unidad de Programas Sociales Municipales/ ECOSOCIAL		Jardin de niños El Limonar, 30 niños beneficiados	62%	1)Jardin de niños Fesitranh , 95 niños y niñas beneficiados. 2)Instituto Municipal de Educacion Especial- 119 niños beneficiados.	64%	Guaderia Medina Concepcion Bo. Medina, Jardin Renacer Col El Carmen y Jardin Gilberto Pineda Madrid Colonia Cantorales, 98 niños beneficiados.	66%	Guarderia San Ignacio de Loyola sector el Ootillo y Guarderia El Forjador Col. Satellite	66%	Nada que informar	66%	Acción en proceso
	3.2 Identificar los beneficios a proporcionar a la población (Merienda 2 tiempos, Uniforme, Salud, Utiles escolares, Mochila, entre otros.			Charlas educativas, entregas de cepillos y pasta dental.(Donacion de colgate de Honduras). Donacion recibida de Colgate de Honduras.	62%	1)Charlas educativas, entregas de cepillos y pasta dental.(Donacion de colgate de Honduras). Donacion recibida de Colgate de Honduras. 2)Cosecha de huerto: moztaza y rabanos	64%	1)Charlas educativas, entregas de cepillos y pasta dental.(Donacion de colgate de Honduras). Donacion recibida de Colgate de Honduras.	66%	Entrega de alimentos para la mierenda escolar, pampers	66%	Nada que informar	66%	Acción en proceso
	3.3 Proceso de adquisición y distribución			Proceso de adquisición y distribución implementado	62%	Proceso de adquisición y distribución implementado	64%	Proceso de adquisición y distribución implementado	66%	Mediante programacion, a través de donacion recibida de Cepudo, Inalma, Dinter, Molino Harinero, Cisa.	68%	Nada que informar	0%	Acción en proceso
4. Funeraria Municipal	4.1 Diseño del proyecto del funcionamiento de la funeraria municipal	Unidad de Programas Sociales Municipales/ ECOSOCIAL		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Actividad pendiente de iniciar proceso
	4.3 Creación e implementacion de la primera Funeraria Municipal			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
5. Bolsa Solidaria Municipal	5.1 Levantamiento de un censo e identificación de la población que vivan en extrema pobreza	Unidad de Programas Sociales Municipales/ ECOSOCIAL		1) 10 Familias beneficiadas con la Ecobolsa diferentes sectores de la ciudad beneficiados con la Eco-Bolsa. 2)Entrega de 257 laminas de tabla yeso, 14 familias beneficiadas de diferentes sector de S.P.S.	66%	1)Entrega de Ecobolsas 15 familias de escasos recursos beneficiadas de la Col. Luis Garcia Bustamante y sector Montefresco. 2)Hogar de Ancianos Margarita Nassau Col. Sandoval, Obras Sociales Vicentinas col. San Vicente de Paul, tarde de café y merienda para 47 ancianos.	68%	1)Entrega de bolsas Cepudo a 204 familias de los diferentes sectores de la ciudad 2)Entrega de 10 Ecobolsas a familias del sector Bo. Cabañas y Col. Modesto Rodas Alvarado	70%	1)840 familias beneficiadas con provisiones , 4Ta entrega de ecobolsa en el Estadio Francisco Morazan. 2)Entrega de sillas de ruedas a 25 personas con discapacidad 3) 12 familias beneficiadas con Ecobolsa, de los sectores de Cofradia y Bo. Cabañas.	72%	1) 42 Familias del sector del Merendando beneficiados con Ecobolsa. 2. Hermanas de la Caridad Madre Teresa de Calcuta, Asilo Perpetuo Socorro, miembros de Policia Municipal,Iglesia Ebenezar donacion de alimentos congelados y Ecobolsas aproximadamente 180 personas beneficiadas.	74%	Acción en proceso
	5.2 Elaboración del Plan			Solicitudes recibidas en Ecosocial	66%	1)Mediante solicitudes recibidas. 2)Mediante programacion de Ecosocial para acompañar a los abuelos.	68%	1) Mediante Censo elaborado. 2)Solicitudes recibidas en Ecosocial	70%	1)Mediante censo establecido y actualizado mensualmente. 2)Mediantes solicitudes reicbidas en Ecosocial. 3)Solicitudes recibidas	72%	1)Mediante solicitudes recibidas en Ecosocial. 2)Mediante programacion de entrega.	74%	Acción en proceso
	5.3 Proceso de Adquisición y Distribución			1)Donacion recibida de Cepudo, molino Harinero Sula, Cisa. 2)Donacion recibida a traves de gestion de Unidad de prevencion Municipal, la entrega se hizo en el Estadio Olimpico.	66%	1)Donacion de Cepudo, Imsa, Cisa, Cargill, Unimerc. recibida de Cinnabon e Ihcafe. 2)Donacion	68%	1) Donacion de Cepudo 2)Donaciones a traves de Cepudo, Imsa, Cisa, Ardesa, Dinter	70%	1)Donacion recibida de Cepudo, Inalma, Cisa, Molino Harinero. 2)Donacion recibida de Cepudo 3)Donacion recibida de Cepudo, Inalma, Molino Harinero, Dinter, Frijolitos Rojitos, Unimerc.	72%	Donaciones recibidas de Cepudo, Inalma, Cisa, Ardesa, Unimerc, Molino Harinero.	74%	Acción en proceso
6. Apoyo Salud (Bono de medicamentos, sanitarios, agua)	6.2 Elaboración del Plan	Unidad de Programas Sociales Municipales/ ECOSOCIAL		Nada que informar	54%	Nada que informar	54%	Entrega de sillas de ruedas a 25 personas a personas de escasos recursos de la ciudad, mediante recoleccion de documentos y pre calificacion de los beneficiarios.	56%	Nada que informar	56%	Donacion de 5 sillas de ruedas, endredones, pañales a niños con discapacidad, problemas de columna, y paraplegia.	58%	Acción en proceso
	6.3 Proceso de Adquisición y Distribución			Nada que informar	54%	Nada que informar	54%	Donacion recibida de asociacion Cepudo, entrega realizada en las oficinas de Ecosocial por doña Karen de Calidonio y representantes de Cepudo	56%	Nada que informar	56%	Mediante solicitudes recibidas, donacion realizada con el apoyo de Asociacion Cepudo, Sears, Dinter.	58%	Acción en proceso
7. Niñez	7.1 Trabajar en conjunto con líderes comunales para la realización de actividades en pro de los niños y niñas en barrios colonias mas vulnerables	Unidad de Programas Sociales Municipales/ ECOSOCIAL		JORNADA DE ATENCION A INTERNOS DEL PROYECTO VICTORIA: 1) Terapia fisica Insaniti brindadas por el Dr. Ricardo Alvarado a los jovenes internos 2)Rutinas de entrenamiento por el entrenador personal Luis Angel del gimnasio Nautlios. 3)Caminata a la Coca Cola con todos los internos como terapia de relajación y salud fisica, tambien se les compartio un refrigerio.	58%	Preyecto Victoria, cosecha de huerto escolar: rabano y moztaza, 22 internos beneficiados.	60%	Nada que informar	60%	Nada que informar	60%	Donacion de alimentos congelados al proyecto Victoria. 28 jovenes beneficiados, donacion recibida de Inalma	62%	Acción en proceso

<p>8. Implementar estrategias de abordaje en promoción de estilos de vida saludables en niños, adolescentes y jóvenes de los centros educativos públicos y privados del municipio.</p>	<p>8.1 Desarrollar sesiones educativas en temas como autoestima, valores, infecciones de transmisión Sexual (ITS), VIH, sexualidad, embarazo en adolescentes y aborto.</p> <p>8.2 Facilitar la formación integral de padres y madres de centros educativos.</p> <p>8.3 Desarrollar talleres de prevención de embarazo adolescentes con la estrategia de bebés virtuales.</p>	<p><b>Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte.</b></p>	<p>PMIJ COMVIDA/UNICEF</p>	<p><b>1) Se impartió 2 sesiones educativas con la temática de sexualidad, Adolescencia, Higiene el 28 de Julio 2016 en el Instituto Jose Trinidad Reyes, Distrito #.7 <b>200 Beneficiados</b></b>  <b>2) Se realizaron 2 sesiones Educativa con la temática Sexualidad e Higiene el 01 de Agosto 2016 en el C.E.B:Yankel Rosental Distrito #.12 con <b>69 beneficiados.</b></b>  <b>3) Se realizaron 3 sesiones Educativa con la temática Sexualidad e Higiene el 01 de Agosto 2016 en la CEB: Froylan Turcios Distrito #.13 con <b>74 beneficiados.</b></b>  <b>5) 1 sesión Educativa con la temática Sexualidad e Higiene el 02 de Agosto 2016 en el CEB:Froylan Turcios Distrito #.13 con <b>29 beneficiados.</b></b></p>	<p>54%</p>	<p><b>1).</b> Se brindo la virud el perdon a jóvenes del Proyecto Victoria, 6 participantes en las instalaciones del proyecto 08/08/2016  <b>2).</b>Se impartieron 4 sesiones Educativa con la temática Sexualidad, Higiene en la escuela evangelica patria beneficiando a <b>56</b> jóvenes 05/08/16 <b>3).</b> Se impartieron 7 sesiones Educativa con la temática Sexualidad, Higiene es ka CEB Yankel rosental beneficiando a <b>215</b> jóvenes 08/08/16 <b>4).</b> Se impartieron 6 sesiones Educativa con la temática Sexualidad, Higiene en el CEB yankel rosental beneficiando a 221 jóvenes 08/09/16</p>	<p>56%</p>	<p><b>1).</b> 4 sesiones Educativa con la temática Sexualidad, Higiene, Todo a Su Tiempo, <b>56 beneficiados.</b> Escuela Evangelica Patria Distrito #.6 5/8/2016  <b>2).</b> 7 sesiones Educativa con la temática Sexualidad, Higiene, Adolescencia, <b>215</b> beneficiados, CEB:Yankel Rosental Distrito #.12 8/8/2016  <b>3).</b> 6 sesiones Educativa con la temática Sexualidad, Higiene, Adolescencia, <b>221</b> beneficiados, CEB:Yankel Rosental Distrito #.12 9/9/2016  <b>4).</b> Charla Virtud de la semana Proyecto Victoria, <b>13</b> participantes 1 5/8/2016</p>	<p>58%</p>	<p><b>1.</b> Srealizaron 4 sesiones educativas de higiene, sexualidad y adolescencia en el CEB Jose Castro Lopez del distrito #6 donde se beneficiaron 113 Jóvenes 17/08/2016  <b>2.</b> Srealizaron 2 sesiones educativas de higiene, sexualidad y adolescencia en el CEB Jose Antonio Velasquez del distrito #6 donde se beneficiaron 50 Jóvenes 19/08/2016  <b>3.</b> Srealizaron 2 sesiones educativas de higiene, sexualidad y adolescencia en el CEB Yankel Rosental del distrito #12 donde se beneficiaron 39 Jóvenes 22/08/2016  <b>4.</b> Srealizaron 6 sesiones educativas de higiene, sexualidad y adolescencia en el CEB Republica de Honduras del distrito #9 donde se beneficiaron 152 Jóvenes 23/08/2016  <b>5.</b> Taller de Virtudes a jóvenes del obispado en apoyo al proyecto "Educoando en fe y valores con el tema : Necesito Quererme paraa conocerme en la escuela Yankel Rosental donde se beneficiaron 40 Jóvenes 23/08/2016</p>	<p>60%</p>	<p>Acción en proceso</p>		
<p>9. Facilitar espacios de participación juvenil para adolescentes y jóvenes con VIH a nivel nacional.</p>	<p>9.1 Realizar encuentros y reuniones Nacionales y Locales con jóvenes positivos.</p>	<p><b>Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte.</b></p>	<p>PMIJ COMVIDA/UNICEF</p>	<p>No se reporta avances en esta actividad</p>	<p>52%</p>	<p>Nada que reportar</p>	<p>52%</p>	<p>nada que reportar</p>	<p>54%</p>	<p>No se realizó ni programó nada para la semana anterior, esta accion se realiza cada dos meses</p>	<p>54%</p>	<p>No se realizó ni programó nada para la semana anterior, esta accion se realiza cada dos meses</p>	<p>56%</p>	<p>Acción en proceso</p>
<p>10. Implementar el arte, cultura y deporte como estrategia de prevención y cultura de paz.</p>	<p>10.1 Desarrollar Festival de Teatro Integral Juvenil a nivel nacional.</p> <p>10.2 Talleres de capacitaciones artísticas comunitarias.</p>	<p><b>Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte.</b></p>	<p>PMIJ COMVIDA/UNICEF</p>	<p>Reunion con el equipo para el intercambio de ideas y aportes para la logistica del Festival que se llevara a cabo en noviembre</p>	<p>52%</p>	<p>1. El dia viernes se realizar el primer mini festival de teatro y el ganador del mismo participara el el trato juvenil a nivel nacional a realizarse en el mes de octubre.</p>	<p>54%</p>	<p>Apoyo al Mini-festival de teatro Expresarte el ganador sera elegido para participar en el Mega festival nacional</p>	<p>56%</p>	<p>MEGA FESTIVAL DE TEATRO SE REALIZARA EN OCTUBRE DEL 2016</p>	<p>58%</p>	<p>1. Se elaboro una propuesta integral del Festival Nacional de Teatro Integral para su discusion y aprobacion por parte del Abogado Mario Rosa. 30/08/2016</p>	<p>60%</p>	<p>Acción en proceso</p>
<p>11. Participación protagónica de niñas, adolescentes y jóvenes, en la promoción de sus derechos y transformación positiva de su entorno.</p>	<p>11.1 Desarrollar un modelo de participación activa de niños(as), adolescentes y jóvenes a través de la Red de Comunicadores Infantiles y Juveniles.</p>	<p><b>Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte.</b></p>	<p>PMIJ COMVIDA/UNICEF  Dirección Mujer Niñez y Familia</p>	<p>1) Grabación con los niños de la RCJ Foro de ITS/VIH 28/07/16 a las 9 am En el instituto lempira 2) Grabación Reportaje Inauguración de DAIA en JTR el 28/7/16 en el JTR 3) Grabación de segmento Deportivo el 28/7/16 en colonia lomas del carmen. 4) Grabación de segmento Sabías que? (Catedral de San Pedro Sula) el 29/7/2016 en la catedral de sps.</p>	<p>50%</p>	<p>1. Se realizo un taller impartido por el PNUD de organización juvenil y planificación estratégica por resultados. 1º día: Museo de la Infancia (Pequeño Sula) 2º día: Oficina PMIAJ 05-06 de Agosto 2016</p>	<p>52%</p>	<p>Nada que reportar</p>	<p>52%</p>	<p>1. Se realizo una reunion con el un equio de danza para la programacion de la proxima capacitacion artistica comunitaria, dicha reunion se llevo a cabo en el estadio olimpico 22/08/2016</p>	<p>54%</p>	<p>1.Reunion y Planificacion para Iniciar en los CDA la creacion de los Cuadros de Danza, se iniciara el dia martes 6 de septiembre con la primera replica en el CDA de la Fortaleza.</p>	<p>56%</p>	<p>Acción en proceso</p>
<p>11. Participación protagónica de niñas, adolescentes y jóvenes, en la promoción de sus derechos y transformación positiva de su entorno.</p>	<p>11.1 Desarrollar un modelo de participación activa de niños(as), adolescentes y jóvenes a través de la Red de Comunicadores Infantiles y Juveniles.</p>	<p><b>Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte.</b></p>	<p>PMIJ COMVIDA/UNICEF</p>	<p>1) Grabación con los niños de la RCJ Foro de ITS/VIH 28/07/16 a las 9 am En el instituto lempira 2) Grabación Reportaje Inauguración de DAIA en JTR el 28/7/16 en el JTR 3) Grabación de segmento Deportivo el 28/7/16 en colonia lomas del carmen. 4) Grabación de segmento Sabías que? (Catedral de San Pedro Sula) el 29/7/2016 en la catedral de sps.</p>	<p>50%</p>	<p>1. Entrevista a Luis Peña por Mini Festival de teatro ExpresArte. (Comunicadoras: Danna Dubon y Camila Villeda) 03/08/16  <b>2).</b> Grabacion de Segmento Aventuras, Kinder Municipal Sandoval Sorto. (Comunicador Bryan Euceda) 05/08/16 <b>3).</b> Grabacion de Reportaje "Taller de Organizacion Juvenil y Planificacion Estrategica" ( Comunicadora: Paula Dubon) 05/08/16 <b>4).</b> Grabacion de segmento Tu medio Ambiente en Merendon (Comunicadores: Caroline Hernandez, Mayeli Santos, Lester Santos, Gabriela Santos y Bryan Euceda) 09/08/16 <b>5).</b> Grabacion de segmentos Mi Tierra y Medio Ambiente (Comunicadores: Bryan, Lester, Caroline, Gabriela, Mayeli, Aurora y Tiffany) 09/08/16.</p>	<p>52%</p>	<p><b>1).</b> Grabacion de Segmento Aventuras, Kinder Municipal Sandoval Sorto. (Comunicador Bryan Euceda) 5/8/2016 col. Sandoval sorto <b>2).</b> Grabacion de Reportaje "Taller de Organizacion Juvenil y Planificacion Estrategica" ( Comunicadora: Paula Dubon) 5/ 8/2016 museo del niño <b>3).</b> Grabacion de segmento Tu medio Ambiente en Merendon (Comunicadores: Caroline Hernandez, Mayeli Santos, Lester Santos, Gabriela Santos y Bryan Euceda) 5/8/2016, merendon <b>4).</b> Grabacion de segmentos Mi Tierra y Medio Ambiente (Comunicadores: Bryan, Lester, Caroline, Gabriela, Mayeli, Aurora y Tiffany) 8/8/2016 merendon.</p>	<p>56%</p>	<p>1. Grabacion de Minuto Informativo 18 de agosto 2016, DIMA, Distrito 9 2. Reunion de socializacion de apoyo de RCJ en Centro Educativo, 18 de agosto 2016, CEB. Republica de Honduras, Distrito 9 3. Edicion de entrada general del TVC, 18 de agosto 2016, Edificio La Plaza, distrito 4 4. Grabacion y participacion en V Feria del voluntariado, 19 de agosto 2016, City Mall SPS 5. Edicion de programa 16, 19 de agosto 2016, Edificio La Plaza, distrito 4 6. Grabacion de V feria del voluntariado, 20 de agosto 2016, City Mall SPS 7. Grabacion de la Feria del Libro, 20 de agosto 2016, Parque Benito Juarez 8. Grabacion de Concurso de Murales, 20 de agosto 2016, CEB. Jose Antonio Peraza, Rivera Hernandez, Distrito 4 9. Socializacion de apoyo logistico de grupo de trabajo #3 de Mesa de Proteccion de la Infancia, 22 de agosto 2016, CEB. Perfecto H Bobadilla, Chamelecon 18</p>	<p>58%</p>	<p>1. Grabacion de Dance Fitness 2016, 25/08/2016  2. Grabacion de Municipalizacion de Politica de VIH en el mundo del trabajo, 26/08/2016  3. Grabacion de actividades de CEB. Republica de Honduras 27/08/2016 4. Grabacion de Cabildo Abierto Soy Visible y capaz 27/08/2016 5. Grabacion de comunicadores responden 29/08/2016</p>	<p>60%</p>	<p>Acción en proceso</p>

1. Coordinación y desarrollo de los diferentes espacios de recreación y deporte	1.3 Ejecución del Plan	Gerencia de Prevención Seguridad y Transporte	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	<p>LISTADO DE PARQUES, CANCHAS Y ÁREAS DE RECREACIÓN ATENDIDAS POR LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA</p> <p>DURANTE EL AÑO 2015</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Restauración Plaza General Francisco Morazán, Boulevard Francisco Morazán, Sector N.O.</li> <li>▫ Remodelación de Cancha de usos Múltiples Posta La Pradera, col. La Pradera, sector Satélite</li> <li>▫ Via saludable Boulevard Cofradía, sector Cofradía.</li> </ul> <p>DURANTE EL AÑO 2016</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Construcción techo, cancha escuela José Castro López, Sector Chotape.</li> <li>▫ Remodelación de parque-cancha Río Blanco, Colonia Río Blanco, Sector N.O.</li> <li>▫ Construcción De Parque Lineal El Límonar, Sector El Carmen</li> <li>▫ Remodelación Cancha Medina, Barrio Medina, 6 Avenida, Entre 13 Y 14 Calle Sector S.E.</li> <li>▫ Iluminación Cancha De Fútbol, Las Brisas, Sector El Merendon</li> <li>▫ Mejora miento cancha hogar San José, Bo Medina 11 calle entre 5 y 6 ave. S.E.</li> </ul>	0%	Acción pendiente de iniciar proceso
	1.4 Elaboración de Proyectos para la construcción de parques y boulevares biosaludables, canchas y polideportivos		Gerencia de Infraestructura. Dirección de prevención INMUDE	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	<p>Se realizaron los diferentes diagnósticos, entre ellos tenemos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Barrio el Centro, Cofradía, atrás del centro comunal (Cancha Multiusos).</li> <li>2. Merendon mejoramiento de la ILUMINACION y GRADERIA.</li> <li>3. Col. Pradera Privada, Sector "C", frente a la Esc. Carlos Roberto Flores (Cancha Polideportiva Multiusos).</li> <li>4. Col. Bosques de Jucutuma (Cancha grande de Grama).</li> <li>5. Altamira (bio-saludable)</li> <li>6. Barrio Medina, 6 y 5 Ave. (Cancha Polideportiva)</li> <li>7. Col. Villas del Bosque.</li> <li>8. Col. La Geysal, Contiguo a la Col. Modelo, calle principal Área Verde Municipal, pre construcción de Cancha.</li> <li>9. Col. Felipe Zelaya, Contiguo a brisas del Sauce Predio de 3 canchas grandes de Grama.</li> <li>10. Col. Modelo, Calle Principal, una cuadra al este de ASIS, Cancha polideportiva, antiguo estadio de baseball.</li> <li>11. Col. Central, Sector Rivera Hernández, atrás de la Despensa Familiar (Cancha de Grande de Grama).</li> <li>12. Col. Festiranh, Zona # 1, Diamante de Beisbol Los Astros y rehabilitación de cancha de Basquetbol</li> </ol>	100%	ACCIÓN CUMPLIDA		
2. Promoción y realización de eventos deportivos.	2.3 Dotación de uniformes a equipos deportivos	INMUDE	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Nada que informar	54%	Nada que informar	54%	Nada que informar	54%	1.-Entrega de Uniformes: Entrega de Uniformes de 53 juegos de uniformes de futbol en todas las categorías de las escuelas	60%	Nada que informar	60%	Acción pendiente de iniciar proceso
	2.4 Dar apoyo, seguimiento y monitoreo a las actividades a desarrollar		<p>1.-Torneo de Natación: foguero de natación en piscina corta los días 29,30,31 de Julio 2016, 4 escuelas de natación 200 nadadores los cuales participaron 48 en edades de 6-12años, 152 en edades de 13-18 años divididos 114 del genero femenino y 86 del genero masculino.</p> <p>2.-Velada de Boxeo: Velada de boxeo amateur en el gimnasio las palmas el 30 de Julio 2016, participaron 24 boxeadores los cuales 14 en edades de 13-18 años 10 en edades de 19-25años los 24 boxeadores del genero masculino.</p> <p>3.-Patrocinio: Equipo Fenix de Baloncesto en el gimnasio del Jovo Salomon de Julio a Septiembre 20 jugadores de Baloncesto los cuales 15 en edades de 13-18 años, 5 en edades de 19-25años los 20 participantes del genero femenino. En Observación de nuestras Instalaciones.</p> <p>4.- Patrocinio: Comisión Nacional de Arbitraje en la pista de tartan Estadio Olimpico el 7 de Agosto comisión de Arbitros.</p> <p>5.-Patrocinio: Unchí pista de tartan Estadio Olimpico de Julio - Diciembre Asociación de Ciegos 11 participantes los cuales 3 del genero femenino y 8 del genero masculino. En Observación en nuestras instalaciones.</p>	68%	Nada que informar	68%	<p>1.-Patrocinio: Torneo de baloncesto intercolegial de campeones en el polideportivo el 5 de Agosto 2016 participaron 8 equipos 4 femeninos y 4 masculinos en un total de 120 participantes en edades de 13-18 años los cuales 60 del genero femenino y 60 del genero masculino.</p> <p>2.-Deporte Para Todos: Rompeboquinas en el Instituto Honduras Corea el 5 de Agosto del 2016 participaron 240 estudiantes en edades de 13-18 años 40 del genero Femenino 200 del genero Masculino.</p> <p>4.- DeportePara Todos: Día deportivo del Instituto San Vicente de Paul en el Diamante delBaseball el 12 de Agosto del 2016 con 350 estudiantes</p> <p>5.-Deporte Para Todos: Día deportivo del Instituto Sía. Ines en el polideportivo el 12 de Agosto 2016 con 165 estudiantes los cuales 80 del genero Femeninos y 65 del genero masculino.</p> <p>6.- Deporte Para Todos: Recreo De Rompeboquinas en sportmania el 12 de Agosto 2016 con 6 Institutos participaron 600 estudiantes en edades de 13-18 años 348 del generofemenino y 252 del genero masculino.</p>	70%	<p>1.-Patrocinio: Torneo por la paz Policía Nacional el día 17 de Agosto 2016 en el Patria Marathon paraticaron 6 colegios un total de 140 participantes en edades de 13-18 años. Rompeboquinas en el Instituto Honduras Corea el 5 de Agosto del 2016 participaron 240 estudiantes en edades de 13-18 años.</p> <p>2.- DeportePara Todos: Día deportivo con el Instituto Reyes el 18 de Agosto 2016 con 800 participantes en edades de 13-18 años.</p> <p>3.- DeportePara Todos: Recreo de la Rompeboquinas de la escuela Sun Valle 19 de Agosto 2016 con 320 alumnos en edades de 13-18 años.</p> <p>4.-Deporte Para Todos: Día deportivo del Instituto el Cajon en la pista de tartan del olimpico el 19 de Agosto 2016 con 120 estudiantes en edades de 13-18 años.</p> <p>5.-Deporte Para Todos: Campeonato Nacional de Natación en la Piscinas del Estadio Olimpico los Días 19-20-21 de Agosto 2016 con 364 participantes en edades de 6-13 años 82 participantes y 282 en edades de 13-18 años.</p>	72%	<p>1.- DeportePara Todos: Dance fitness en el Polideportivo el 25 de Agosto del 2016 con 78 estudiantes de 9 Institutos en edades de 13-18 años.</p> <p>2.- Deporte Para Todos: Recreo con la Rompeboquina en el Instituto Villas Del Campo el 26 de Agosto 2016 participando 330 estudiantes en edades de 13-18 años con 185 del genero femenino y 115 del genero masculino.</p> <p>3.-Deporte Para Todos: Día deportivo de la escuela Hector Guillen en el Polideportivo el día 31 de Agosto 2016 con 119 estudiantes en edades de 13-18 años con 67 del genero femenino y 52 del genero masculino.</p>	74%	Acción en proceso	
3. Mantenimiento de parques y otros espacios de esparcimiento para las familias	3.2 Ejecución de Mantenimiento correctivo	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria	Nada que informar	85%	Nada que informar	85%	Nada que informar	85%	Nada que informar	85%	Nada que informar	85%	Acción en proceso	
<b>Estrategia 6: Fortalecimiento de la cultura, valores y formación</b>														
1.1 Fortalecer la institucionalidad y operatividad de las organizaciones culturales y artísticas en la ciudad (CCI, EMVL, IVA, museos e instituciones privadas)	1.2 Realización de talleres para la gestión y el fomento de promotores de arte y cultura que puedan posteriormente integrarse a los programas de promoción cultural.		Se visitó el parque Presentación Centeno con funcionarios de urbanismo la arquitecta Estefanía Milla para propuesta de integrar al parque el Museo de La Naturaleza. Se coordina dar apoyo al Coro Municipal Infantil dentro de las instalaciones del CCI, se coordinó apoyo a la BSI en su viaje al Festival Internacional del Folklor.	79%	Infantil dentro de las instalaciones del CCI, se coordinó apoyo a la BSI en su	81%	Nada que informar.	81%	Pendiente en realizar reunión para gestionar con la dirección del Centro Cultural Infantil la oportunidad de espacio para mejoramiento de las instalaciones para uso del coro municipal. Se realizó gestión en trámite de permiso de la directora de la Banda Sinfónica Juvenil para realizar gira al festival internacional del folklore para acompañar a jóvenes integrantes.	83%	Pendiente reunión para gestionar con la dirección del Centro Cultural Infantil la oportunidad de espacio para mejoramiento de las instalaciones para uso del coro municipal.	85%	Acción en proceso	
			Se continúa coordinando con la Dirección de Prevención el desarrollo del Mini festival de Teatro Expresarte.	92%	Se continúa coordinando con la Dirección de Prevención el desarrollo del Mini festival de Teatro Expresarte.	92%	Se desarrolló con éxito la coordinación y logística del Mini Festival de Teatro Expresarte en conjunto con la Dirección de prevención, el CCI, Teatro Futuro .	93%	Se realizó con éxito el desarrollo del mini festival de teatro Expresarte.	94%	Reunion con PNUD para creación de proyecto: Política Pública de Cultura y Juventud. En donde se involucrarán la Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte. Se realizarán talleres y conferencias para jóvenes de los diferentes sectores artísticos.	95%	Acción en proceso	

1. Desarrollo de Programas de Promoción de valores y virtudes para aprender a vivir dando lo mejor de cada uno.	1.3 Utilizar las organizaciones culturales y artísticas para que desarrollen programas de extensión artística y cultural en diferentes sectores de la comunidad en coordinación con otras instituciones educativas y sociales, utilizando los gestores previamente certificados en los talleres.	<b>Gerencia de Competitividad/ Depto. De Cultura y Turismo</b>	Gerencia de Competitividad/Cultura y Turismo Academia de Hondureña de Valores Dirección de Prevención Unidad de Programas Municipales/ECOSOCIAL	Se continua mesa de trabajo con el Mini Festival de Teatro Expresarte.se coordino con la EMVL , CCI , con la administración de Angeli Garden la gerencia de Competitividad para montaje de concierto Angeli Garden ( miércoles 3 de agosto se canceló hasta nuevo aviso por amenaza de huracán EART).	95%	Se continua mesa de trabajo con el Mini Festival de Teatro Expresarte.	95%	Se sostuvo reunion con el equipo de la Gerencia de competitividad para coordinación del evento Feria de Libro , El Concierto de Musica Sinfonica , en el cual se delegaron funciones a cada equipo de trabajo , se trabaja con la Orquesta de Camara , y otras unidades municipales.	96%	Participación en actividades de preparativos y logística del Concierto Una Noche Sinfónica	96%	Se atendió conferencia de prensa para el concierto Sinfónico, reunión con Gerencia de Competitividad para coordinar logística del evento, se concreto visita del lugar donde se llevaria a cabo. Culminando con la Realización del Concierto Una Noche Sinfónica.	96%	<b>Acción en proceso</b>
	1.4 Desarrollo de actividades con la participación de los diferentes sectores de la sociedad, que involucren la comunicación de valores y virtudes mediante el esparcimiento y educación informal. (conciertos, exposiciones, conferencias, festivales, etc)			Se ha mantenido reunión con el Consulado de México para la presentación de diversos eventos grupos Folclórico Magisterial TATUCAHUE , Feria del Libro y la Coordinación de su convocatoria.	55%	Se continua coordinación con el Consulado de Mexico para el desarrollo de la Feria del Libro	58%	Se continua mesa de trabajo con el Cosulado de Mexico en el montaje de evento Feria del Libro evento que se realizara en el Parque Mexico Benito Juarez.	60%	Se participo en reuniones del COCIP 2016 en logística e involucramiento en festejos de fiesta patrias.	61%	Reunión de COCIP 2016 para apoyo logístico en fiestas patrias/ Internamente reunión con el teniente Walter López, Lic. Debbie Castillo y Depto. Cultura y Turismo para acordar presupuesto de participación de municipalidad en fiestas patrias.	63%	<b>Acción en proceso</b>
	1.5 Creación y fortalecimiento de organizaciones que impulsen programas y proyectos culturales en el municipio favoreciendo las diferentes artes. (ProCultura y otros)			Se propone integrar diferentes instituciones para la coordinación de la Feria del Libro y se coordina su convocatoria.	95%	Se propone integrar diferentes instituciones para la coordinación de la Feria del Libro y se coordina su convocatoria.	95%	Se realizo la convocatoria a editoriales, librerías, revistas, pintores , conferencistas, caricaturistas, grupos de danzas folkloricas ,	95%	Se realizo con éxito la Gran Feria del Libro.	96%	Se presentará proyecto para la creación del cuadro de Danza Municipal Juvenil e infantil en alianza con Dasam. (Danzas Sampedranas)	96%	<b>Acción en proceso</b>
	1.6 Creación y apoyo al desarrollo de festivales artísticos municipales en alianza con otras instituciones civiles. (Bicentenario de pintura, festival de teatro, festival de la marimba municipal y folklórico y otros)			Se programa la presentación en el parque central el Grupo Folklórico Magisterial TATUCAHUE el martes 9 de agosto, se coordina con el Consulado de México la Feria del Libro el 20 de Agosto.	50%	Folklorico Magistral Tatucahue en el parque central. Actividad que se logró	56%	Se coordina con el Consulado de Mexico la presentacion de danza Folklorica en la Feria de Mexico y la participacion de 4 destacados Conferencistas.	57%	Se socializó próximo evento y se programará reunión con la Gerencia de Competitividad para concretar en que actividades y preparativos del evento de danza folklorica Mexicana se tomará participación.	60%	Reunión interna Depto de Cultura y Turismo para organización de las actividades a realizar en el evento de danza folklórica Mexicana.	62%	<b>Acción en proceso</b>
	1.7 Promover y desarrollar conferencias y eventos de apreciación artística y cultural (charla sobre literatura, danza, teatro música, exposiciones de pintura, fotografía y otras			Con ocasión de la Feria del Libro se impartirán programas de conferencias por 4 destacados intelectuales de la Literatura , presentaciones artísticas, musicales con la Marimba , BSI, Orquesta de Cámara de la EMVL, y se presentara por parte del CCI la obra Cicumba , se ha invitado expositores de fotografía, caricaturistas, pintores.	48%	Se continua trabajando en el desarrollo y montaje del evento Feria del Libro	50%	Se continua trabajando en el desarrollo y montaje del evento Feria del Libro.	51%	Se sostuvo reunión con el equipo de la Gerencia de Competitividad , Cultura y Turismo , Pama , para coordinar logística y delegar funciones a los diferentes equipos de trabajo para el Evento denominado Una Noche Sinfónica, que se desarrollará en el parque México Benito Juárez .	53%	Pendiente reunión con Alfonso Flores para programar actividades con la Escuela de Música Victoriano López y Banda Juvenil Sinfónica de San Pedro Sula.	54%	<b>Acción en proceso</b>

2. Creación, restauración y mantenimiento de espacios culturales municipales (plazas, museos y escuelas de música).	2.1 Gestionar un plan de apoyo para el mantenimiento y operatividad de las diferentes instalaciones físicas cedidas por la Municipalidad para la promoción cultural.	<b>Gerencia de Competitividad / Depto. De Cultura y Turismo</b>	Gerencia de Competitividad/Cultura y Turismo	Se continúa aportando Recitales de la Marimba a diferentes solicitudes, Feria patronal de la Santa Martha, evento en Omoa, Lepaera, Lempira, Col Modesto Rodas, Conciertos que se desarrollan los días martes y jueves en el Parque Central. También se está facilitando su participación en otros municipios.	75%	Se continua aportando Recitales de la Marimba a diferente solicitudes Mercado Guamilto, Conciertos que se desarrollan los días martes y jueves en el Parque Central. tambien se esta facilitando su participación en otros municipios.	77%	Se continua aportando Recitales de la Marimba a diferente solicitudes, salon consistorial , Empresa Nacional Portuaria , Conciertos que se desarrollan los días martes y jueves en el Parque Central. tambien se esta facilitando su participación en otros municipios.	79%	Se continuan dando respuesta a diferentes solicitudes para la participación de la Marimba Municipal dentro y fuera del municipio, asi como tambien se desarrollan Conciertos los días martes y jueves en el Parque Central.	81%	Atención de la marimba municipal en cabildo abierto. Desarrollo de Conciertos los días martes y jueves en el Parque Central.	83%	<b>Acción en proceso</b>
	2.2 Utilización de los espacios públicos como parques, museos, auditorios, teatros, etc. para presentaciones artísticas culturales.			Se tiene pendiente la determinación para la licitación de los trabajos de remodelación de la Plaza Valle y Edificio antigua Escuela José C del Valle.	52%	Se tiene pendiente la determinación para la licitación de los trabajos de remodelación de la Plaza Valle y Edificio antigua Escuela Jose C del Valle.	52%	Aun sigue pendiente la determinación para la licitación de los trabajos de remodelación de la Plaza Valle y Edificio Antigua Escuela Jose C del Valle.	53%	En espera de trámites legales para la correspondiente licitación de los trabajos de remodelación de la Plaza Valle y Edificio antigua Escuela Jose Cecilio del Valle.	53%	En espera de trámites legales para la correspondiente licitación de los trabajos de remodelación de la Plaza Valle y Edificio antigua Escuela José Cecilio del Valle.	53%	<b>Acción en proceso</b>
	2.3 Revisión y reestructuración del proyecto Plaza de la Cultura			Proyectos de reestructuración a la Casa de la Cultura se encuentran momentáneamente suspendidos.	6%	Proyectos de reestructuración a la Casa de la Cultura se encuentran momentáneamente suspendidos.	6%	Proyectos de reestructuración a la Casa de la Cultura se encuentran momentáneamente suspendidos.	6%	Proyectos de reestructuración a la Casa de la Cultura se encuentran momentáneamente suspendidos.	6%	Proyectos de reestructuración a la Casa de la Cultura se encuentran momentáneamente suspendidos.	6%	<b>Acción en proceso</b>
	2.4 Ejecución del Proyecto Plaza de la Cultura ( Macro Proyecto)			Proyecto suspendido hasta nuevo aviso. Se han cancelando las actividades de apoyo a la casa de La Cultura.	6%	Proyecto suspendido hasta nuevo aviso. Se han cancelando las actividades de apoyo a la casa de La Cultura.	6%	Proyecto suspendido hasta nuevo aviso. Se han cancelando las actividades de apoyo a la casa de La Cultura.	6%	Proyecto suspendido hasta nuevo aviso. Se han cancelando las actividades de apoyo a la casa de La Cultura.	6%	Proyecto suspendido hasta nuevo aviso. Se han cancelando las actividades de apoyo a la casa de La Cultura.	6%	<b>Acción en proceso</b>

**EJE RECTOR II. Competitividad** **Monto de Inversion EJE I: L---**

1. Facilitar la instalación de empresas con giro nuevos y servicios innovadores.	<b>Gerencia de Competitividad / Depto. De Competitividad y Desarrollo Empresarial</b>	Comunicaciones e Imagen Municipal	<b>Estrategia 1: Apoyo a la política empresarial de generación de nuevas empresas y actividades económicas innovadoras</b>										
			Los requerimientos legales ya se han identificado a un 100% y se está trabajando en un programa de divulgación para dar a conocer el proceso de instalar una empresa nueva al público con el folleto que se elaboro por parte de la Gerencia de Competitividad.	100%	Los requerimientos legales ya se han identificado a un 100% y se está trabajando en un programa de divulgación para dar a conocer el proceso de instalar una empresa nueva al público con el folleto que se elaboro por parte de la Gerencia de Competitividad.	100%	Los requerimientos legales ya se han identificado a un 100% y se está trabajando en un programa de divulgación para dar a conocer el proceso de instalar una empresa nueva al público con el folleto que se elaboro por parte de la Gerencia de Competitividad.	100%	Los requerimientos legales ya se han identificado a un 100% y se está trabajando en un programa de divulgación para dar a conocer el proceso de instalar una empresa nueva al público con el folleto que se elaboro por parte de la Gerencia de Competitividad.	100%	Los requerimientos legales ya se han identificado a un 100% y se está trabajando en un programa de divulgación para dar a conocer el proceso de instalar una empresa nueva al público con el folleto que se elaboro por parte de la Gerencia de Competitividad.	100%	<b>ACCIÓN CUMPLIDA</b>
			Se envió a la Dirección de Comunicación e Imagen Municipal el panfleto informativo de instalación de empresas, se esta a la espera de una respuesta.	24%	La Dirección de Comunicación e Imagen Municipal modifico el diseño del pabfleto y aprobo el panfleto informativo de instalación de Empresas elaborado por Kary Inestroza, quien lo envio al Doctor Claudio Rojas de la Gerencia de Finanzas para la revisión de los procedimientos a seguir.	50%	Se pospone socialización del panfleto informativo por posibles modificaciones en la simplificación del proceso para la formalización de empresas.	50%	Se pospone socialización del panfleto informativo por posibles modificaciones en la simplificación del proceso para la formalización de empresas.	50%	Se pospone socialización del panfleto informativo por posibles modificaciones en la simplificación del proceso para la formalización de empresas.	50%	Se pospone socialización del panfleto informativo por posibles modificaciones en la simplificación del proceso para la formalización de empresas.
Al terminar la acción 1.2 se procederá con esta acción.	0%	Al terminar la acción 1.2 se procederá con esta acción.	0%	Al terminar la acción 1.2 se procederá con esta acción.	0%	Al terminar la acción 1.2 se procederá con esta acción.	0%	Al terminar la acción 1.2 se procederá con esta acción.	0%	Al terminar la acción 1.2 se procederá con esta acción.	0%	<b>Acción pendiente de iniciar proceso</b>	

2. Establecer alianzas con instituciones públicas y privadas para el fomento de la actividad emprendedora	2.1 Reestructuración, Modernización y transformación de PAMA, Capital semilla de emprendedores	Gerencia de Competitividad / PAMA	Se esta gestionando el financiamiento ara realizar la Feria de Tecnología, Innovación y Emprendimiento: SPS hacia una ciudad inteligente, a través de la Gerencia de Competitividad y Alcaldía Municipal.	100%	Asistimos al Foro de Competitividad organizado por la Mesa Regional de Desarrollo economico de Competitividad. Los temas tratados fueron: Innovación y Emprendimiento ¿realidad o ficcion?, Energía Elctrica y Competitividad, Startup vrs. Pymes y Taller introductorio a la Prosectiva y la Innovacion. El evento se realizo el día martes 10/08/2016 en UTH	100%	Se realizaron 2 reuniones con Honduras Convide para tratar el tema de la feria de Tecnología, Innovación y Emprendimiento. Ellos proponen que se hagan 2 ferias de empleabilidad en el Sector Rivera Hernandez, para darle cumplimiento a la actividad plasmada en el Plan de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Se reprogramo la reunión con Ana Leveron, representante de Honduras Convide en todo el país. También se llevo a cabo una reunión con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ya que Agencia Española esta solicitando una auditoria externa, para que la Municipalidad descongele los fondos retenidos que corresponde a la cuenta AECl y así poder hacer los proyectos planificados.	100%	Se esta a la espera que se apruebe la transferencia por parte de la Corporación Municipal para empezar a hacer los movimientos para la feria. También se tuvo reunion con la ONG Centro de Estudio y Solidaridad para America Latina (CESAL), con la finalidad de conocer el funcionamiento y crear posible alianza para el apoyo del microempredimiento en San Pedro Sula.	100%	Nos reunimos con los representantes de FUNADEH con la finalidad de mostrarles el plan para llevar a cabo la Feria de Innovación y Emprendimiento, quienes estan satisfechos con la idea, quedando de acuerdo con que le iban a comunicar al Director de FUNADEH y reunimos todos los involucrados nuevamente para afinar detalles.	100%	<b>ACCIÓN CUMPLIDA</b>		
	2.2 Identificar las áreas de la municipalidad que realizan talleres o capacitaciones orientadas al fomento de productividad		Nada que informar.	77%	Nada que informar.	77%	Nada que informar.	77%	Nada que informar.	77%	Nada que informar.	77%	Acción en proceso		
	2.3 Elaborar Plan de Capacitación		Esta accion ya se completo en un 100% y se encuentra en ejecucion de acuerdo a demanda	100%	Esta accion ya se completo en un 100% y se encuentra en ejecucion de acuerdo a demanda	100%	Esta acción ya se completo en un 100% y se encuentra en ejecución de acuerdo a demanda.	100%	Esta acción ya se completo en un 100% y se encuentra en ejecución de acuerdo a demanda.	100%	Esta acción ya se completo en un 100% y se encuentra en ejecución de acuerdo a demanda.	100%	Esta acción ya se completo en un 100% y se encuentra en ejecución de acuerdo a demanda	100%	<b>ACCIÓN CUMPLIDA</b>
	2.4 Ejecutar talleres dirigidos a emprendedores		Nada que informar.	80%	Nada que informar.	80%	Nada que informar.	80%	Nada que informar.	80%	Nada que informar.	80%	Nada que informar.	80%	Acción en proceso
3. Fomento de la cultura de productividad	3.1.- Realizar un análisis del nivel de competitividad de los sectores productivos de la ciudad en base los criterios presentados por las diferentes organizaciones multilaterales y de apoyo a la competitividad y en concordancia con selectos índices macroeconómicos;	Gerencia de Competitividad / Depto. De Estudios Socioeconómicos y Regulatorios.	Nada que informar.	95%	Nada que informar.	95%	Nada que informar.	95%	Nada que informar.	95%	Nada que informar.	95%	Acción en proceso		
	3.2.- Identificar el Marco Conceptual para analizar las reformas de mercado requeridas como ser el acceso al crédito, reformas al sector laboral y otros que coadyuden a incrementar la competitividad en la industria local. Esta tarea deberá realizarse en conjunto con el Gobierno Central;		Nada que informar.	20%	Nada que informar.	20%	Nada que informar.	20%	Nada que informar.	20%	Nada que informar.	20%	Acción en proceso		
	3.3.- Identificar las políticas necesarias para lograr mayor competitividad en las empresas locales que incluyen: Infraestructura (portuaria, aeroportuaria y de carreteras; estas podrían incluir proyectos de Alianza Pública Privada para el mejoramiento de la infraestructura local), reducción de la burocracia municipal, modernización del sector público municipal entre otros;		El Señor Alcalde Armando Calidonio y Corporación Municipal aprueban bases de licitación para construcción de túneles y proyectos de pavimentación. Avanza pavimentación de trocha este del bulevar las torres, entre la 27 y 33 calle. Con estos avances se pretende mejorar la calidad de vida de los sampedranos, ejecutando obras permanentes, de calidad y que benefician a toda la ciudad.	87%	La Municipalidad de San Pedro Sula concluirá en 15 días proyecto de pavimentación de la Trochas Sur del Bulevar El Periodista, este proyecto mejorara la calidad de vida de los pobladores de las colonias 15 de Octubre, Municipal, Periodista y entre otras. También en dos meses la Municipalidad iniciara la transformación vial del bulevar del Sur al construir túneles en esa arteria vía de la ciudad, dichos túneles mejoraran la circulación y comercialización de los negocios que se encuentran cercanos al Bulevar del Sur.	88%	En recta final se encuentra el proyecto de ampliación de tres carriles del Boulevard del Norte que la Municipalidad de San Pedro Sula, esto beneficiara a miles de conductores ya que esta es una arteria vial de entrada y salida de la ciudad. También se ampliara a tres carriles los puentes a la altura del Río Bermejo y Río de Piedras para comenzar en Septiembre o Octubre. En diferentes puntos de la ciudad, ya se están instalando las 250 señales de altos, más la señalización preventiva y diagramática entre otras; esto da una imagen positiva a la imagen de la ciudad.	89%	Se aplico sello asfaltico en calles de Cofradia, esto mejora el crecimiento comercial e infraestructura vial en todo Cofradia.	90%	La Municipalidad Sampedrana avanza con el proyecto de microcarpeta asfáltica en la 11 avenida del Barrio Los Andes, esto le dará mayor realce al comercio de la ciudad. También la Municipalidad continúa trabajando para mejorar el sistema pluvial de la ciudad.	91%	Acción en proceso		
	3.4.- Firmar convenios de cooperación con la banca nacional, Sector Público y Empresa Privada para el análisis de mercado y formulación de políticas y/o programas para el incremento de la competitividad de la industria local.		Se están giraron invitaciones a gerentes y directores de la Municipalidad de San Pedro Sula para que asistan al Foro de Competitividad que se realizara el 10 de Agosto en las instalaciones de la UTH.	0.66	Se llevo a cabo el Foro de Competitividad el miercoles 10 de Agosto en las instalaciones de UTH en conjunto con la Mesa Regionale de Desarrollo Economico de Competitividad e Innovación.	68%	Se esta analizando la alianza con la Escuela Europea de Marketing y Negocios para una Conferencia con un consultor internacional en temas de Mipymes.	69%	Se esta analizando y a la espera de aprobación a la propuesta de la Escuela Europea de Marketing y Negocios para una Conferencia con un consultor internacional en temas de Mipymes.	70%	Se sigue analizando y se esta a la espera aun de la aprobación a la propuesta de la Escuela Europea de Marketing y Negocios para una Conferencia con un consultor internacional en temas de Mipymes.	70%	Acción en proceso		
<b>Estrategia 2: Promoción de inversiones y turismo</b>															
1. Acompañamiento a las	1.1 Estudio y creación de un directorio turístico comercial de la ciudad (oferta de facilidades turísticas, culturales y de negocios)		Se continúa trabajando con la UPNFM en la recopilación de información para la elaboración del directorio turístico. Con énfasis en promover el Turismo de la ciudad para convecciones y negocios.	42%	Se continua trabajando con la UPNFM en la recopilación de información para la elaboración del directorio turístico. Con énfasis en promover el Turismo de la ciudad para convecciones y negocios	44%	Se continua trabajando con la UPNFM en la recopilación de información para la elaboración del directorio turístico. Con énfasis en promover el Turismo de la ciudad para convecciones y negocios	44%	Se continua mesa de trabajo con la UPNFM en la recopilación de información para la elaboración del directorio turístico.	44%	Estan trabajando con la información que se ha suplido y dando seguimiento al proceso.	46%	Acción en proceso		
	1.2 Apoyo a la creación de nuevos programas de atractivos turísticos. Ejemplo: Turismo científico, rural, aventura, etc.		Considerando las dificultades legales y logísticas de protección al área de amortiguamiento como recarga acuifera de SPS y al Parque Nacional El Cusuco, ya que no se pueden hacer edificaciones para atenciones turísticas en dicha área para desarrollarlo como atractivo turístico al parque nacional Cusuco, se propone posponer este proyecto.	34%	Considerando las dificultades legales y logísticas de protección al área de amortiguamiento como recarga acuifera de SPS y al parque nacional El Cusuco, ya que no se pueden hacer edificaciones para atenciones turísticas en dicha área para desarrollarlo como atractivo turístico al parque nacional Cusuco, se propone posponer este proyecto..	36%	Considerando las dificultades legales y logísticas de protección al área de amortiguamiento como recarga acuifera de SPS y al parque nacional El Cusuco, ya que no se pueden hacer edificaciones para atenciones turísticas en dicha área para desarrollarlo como atractivo turístico al parque nacional Cusuco, se propone posponer este proyecto.	36%	No se ha llegado a ninguna resolución para realizar este proyecto y se planifica reunión para potencializar el sitio Angeli Garden.	36%	Se esta manejando el apoyo para que Angeli Gardens sea un destino de ecoturismo.	38%	Acción en proceso		

<p>camaras empresariales en la realización de estudios y programas para la identificación de oportunidades para la atracción de inversiones, promoviendo las alianzas público-privadas.</p>	<p>1.3 Impulsar el desarrollo de nuevos sitios turísticos mediante la conceptualización de proyectos y gestión de desarrollo. (Merendón, Curmista, Armenta, Parque del Acuifero, Naco)</p>	<p><b>Gerencia de Competitividad/ Depto. De Cultura y Turismo</b></p>	<p>Gerencia de Competitividad Cultura y Turismo Dirección de Prevención, Seguridad y Transporte.</p>	<p>En el marco del convenio de Cooperación firmado entre el Instituto Hondureño de Turismo IHT y la Universidad San Ignacio de Loyola-USIL del Perú que tienen por objetivo realizar en conjunto una serie de actividades, entre las que destaca el diseño y elaboración de un "Plan de Desarrollo Turístico para el Valle de Sula", en apoyo a la Mesa Regional de Turismo del Valle de Sula MRT-VS, se sostuvo una reunión en la que participo el Gerente de Competitividad, Regidor Italo Godoy, Cultura y Turismo, en el que se le presentó a los miembros de la USIL los avances en el tema de desarrollo de la ciudad orientado al tema cultural y turístico. (Plan de Desarrollo, Smart City), y las visión de la municipalidad en dicho tema.</p>	<p>44%</p>	<p>En el marco del convenio de Cooperación firmado entre el Instituto Hondureño de Turismo IHT y la Universidad San Ignacio de Loyola- USIL del Perú que tienen por objetivo realizar en conjunto una serie de actividades, entre las que destaca el diseño y elaboración de un "Plan de Desarrollo Turístico para el Valle de Sula", en apoyo a la Mesa Regional de Turismo del Valle de Sula MRT-VS, se sostuvo una reunión en la que participo el Gerente de Competitividad, Regidor Italo Godoy, Cultura y Turismo, en el que se le presentó a los miembros de la USIL los avances en el tema de desarrollo de la ciudad orientado al tema cultural y turístico. (Plan de Desarrollo, Smart City), y las visión de la municipalidad en dicho tema.</p>	<p>46%</p>	<p>Nada que informar.</p>	<p>46%</p>	<p>Estamos en espera de respuesta por parte de la Universidad de Loyola para que sea expuesto el plan de desarrollo de la Region del Valle de Sula. En el marco del convenio de Cooperación firmado entre el Instituto Hondureño de Turismo IHT y la Universidad San Ignacio de Loyola- USIL del Perú que tienen por objetivo realizar en conjunto una serie de actividades, entre las que destaca el diseño y elaboración de un "Plan de Desarrollo Turístico para el Valle de Sula", en apoyo a la Mesa Regional de Turismo del Valle de Sula MRT-VS, se sostuvo una reunión en la que participo el Gerente de Competitividad, Regidor Italo Godoy, Cultura y Turismo, en el que se le presentó a los miembros de la USIL los avances en el tema de desarrollo de la ciudad orientado al tema cultural y turístico. (Plan de Desarrollo, Smart City), y las visión de la municipalidad en dicho tema.</p>	<p>47%</p>	<p>Se atendió con la información solicitada de San Pedro Sula a los funcionarios de la Universidad San Ignacio de Loyola-USIL del Perú dentro del proyecto de la Mesa Regional de Turismo Valle de Sula.</p>	<p>48%</p>	<p>Acción en proceso</p>
<p>2. Facilitar la regulación municipal para la promoción, desarrollo y oferta de sitios y servicios turísticos.</p>	<p>2.1 Revisión y recomendaciones actualizando reglamento de turismo con nuevas propuestas orientadas a fomentar el turismo de convenciones en coordinación con la mesa regional de turismo del Valle de Sula, Canatuh, buró de convenciones y otras instituciones involucradas.  2.2 Implementar centros de información turística (Aeropuerto San Pedro Sula, gran central metropolitana, kiosco parque central) Interacción con los centros de convenciones de cámara de comercio (expocentro) y con centro de convenciones hotel Copantl</p>	<p><b>Gerencia de Competitividad/ Depto. De Cultura y Turismo</b></p>	<p>Gerencia de Competitividad Dirección de Prevención, Seguridad y Transporte.</p>	<p>Se está trabajando en el formato de inspección tomando en cuenta aspectos importantes que debe de cumplir una empresa turística. Está pendiente la comunicación con el Dr. Claudio Rojas para que nos involucren en la próxima reunión sobre el tema de sistematización de los procesos para apertura/ renovación de permisos de operación. Por recomendación de la unidad de Control de Ingresos se continuara emitiendo por este Departamento Constancias de Zonificación Turística.</p>	<p>37%</p>	<p>Se está trabajando en el formato de inspección tomando en cuenta aspectos importantes que debe de cumplir una empresa turística. Está pendiente la comunicación con el Dr. Claudio Rojas para que nos involucren en la próxima reunión sobre el tema de sistematización de los procesos para apertura/ renovación de permisos de operación. Por recomendación de la unidad de Control de Ingresos se continuara emitiendo por este Departamento Constancias de Zonificación Turística.</p>	<p>39%</p>	<p>Se sigue trabajando en el formato de inspección tomando en cuenta aspectos importantes que debe de cumplir una empresa turística. Está pendiente la comunicación con el Dr. Claudio Rojas para que nos involucren en la próxima reunión sobre el tema de sistematización de los procesos para apertura/ renovación de permisos de operación. Por recomendación de la unidad de Control de Ingresos se continuara emitiendo por este Departamento Constancias de Zonificación Turística.</p>	<p>39%</p>	<p>Por recomendación de la unidad de Control de Ingresos se continuara emitiendo por este Departamento Constancias de Zonificación Turística Y por solicitud de la Gerencia de Competitividad y Finanzas se realizo una base estadística de la ciudad para poder publicar San Pedro Sula en cifras recopilando información sobre hoteles, salones para eventos, bares y restaurantes, sitios turísticos, turistas nacionales y extranjeros e ingresos percibidos.</p>	<p>41%</p>	<p>Se realizó reunión con los Abogados Italo Godoy y Abogado Porfirio Díaz para tratar tema referente a mecanismo de regulación para la zona turística. Pendiente Reunión con el departamento de Control de Ingresos para la integración completa del programa.</p>	<p>43%</p>	<p>Acción en proceso</p>
<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p>El convenio con INTERAIRPORTS (Aeropuerto de San Pedro Sula) se encuentra en revisión en el Departamento de Asesoría Legal, para poder proceder a reanudar el kiosco en el aeropuerto.</p>	<p>39%</p>	<p>Ya se hizo la revisión por parte del Departamento de Asesoría Legal Municipal, se está en espera de las revisiones por parte de Asesoría Legal de INTERAIRPORTS, para proceder a reanudar el kiosco en el Aeropuerto de San Pedro Sula.</p>	<p>39%</p>	<p>Nada que informar.</p>	<p>39%</p>	<p>En espera de una respuesta por parte de Interairpot, por cambios internos administrativos.</p>	<p>39%</p>	<p>Se entregó el documento revisado de convenio para que las autoridades aeroportuarias procedan a su revisión para establecimiento del kiosco en el aeropuerto dado que hubo cambios internos de funcionarios.</p>	<p>41%</p>	<p>Acción en proceso</p>
<p>3. Promover las Alianzas Público Privadas.</p>	<p>3.1 Estructurar los proyectos de las Alianzas Público-Privada previamente indentificados  3.2 Realizar los estudios de prefactibilidad y factibilidad necesarios para realizar los proyectos de APP.  3.3 Iniciar los procesos de concurso público nacional ó internacional para la concesión de proyectos de APP.</p>	<p><b>Unidad de Concesiones de Supervisores</b></p>	<p>Gerencia de Competitividad Dirección de Planificación y GMPR. Unidad de Estudios Estratégicos.</p>	<p>Etapas de inicio de un proyecto a largo Plazo, aproximadamente 3 años</p>	<p>10%</p>	<p>Etapas de inicio de un proyecto a largo Plazo, aproximadamente 3 años</p>	<p>10%</p>	<p>Etapas de inicio de un proyecto a largo Plazo, aproximadamente 3 años</p>	<p>10%</p>	<p>Nada que informar</p>	<p>10%</p>	<p>Nada que informar</p>	<p>10%</p>	<p>Acción en proceso</p>
<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p>Etapas de inicio de un proyecto a largo Plazo, aproximadamente 3 años</p>	<p>10%</p>	<p>Etapas de inicio de un proyecto a largo Plazo, aproximadamente 3 años</p>	<p>10%</p>	<p>Etapas de inicio de un proyecto a largo Plazo, aproximadamente 3 años</p>	<p>10%</p>	<p>Nada que informar</p>	<p>10%</p>	<p>Nada que informar</p>	<p>10%</p>	<p>Acción en proceso</p>
<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p>Nada que Informar</p>	<p>0%</p>	<p>Nada que Informar</p>	<p>0%</p>	<p>Nada que Informar</p>	<p>0%</p>	<p>Nada que informar</p>	<p>10%</p>	<p>Nada que informar</p>	<p>10%</p>	<p>Acción en proceso</p>
<p>4. Formulación de políticas para el fomento de inversiones</p>	<p>4.1. Identificar y formular las políticas de fomento y promoción a las inversiones.  4.2 Establecer alianzas estratégicas con el gobierno y la empresa privada para promover a San Pedro Sula como destino de inversiones y promociones.  4.3 Firma de convenios con la Secretaría de Relaciones Exteriores para que las embajadas y cuerpo consular promuevan a San Pedro Sula en el exterior.  4.4 La elaboración de boletines estadísticos periódicos para promover la ciudad.</p>	<p><b>Gerencia de Competitividad</b></p>	<p>Gerencia de Competitividad. Dirección de Planificación y GMPR. Unidad de Estudios Estratégicos.</p>	<p>Esta actividad va ligada directamente con el Plan Maestro de Desarrollo Urbano.</p>	<p>66%</p>	<p>Esta actividad va ligada directamente con el Plan Maestro de Desarrollo Urbano.</p>	<p>68%</p>	<p>Esta actividad va ligada directamente con el Plan Maestro de Desarrollo Urbano.</p>	<p>69%</p>	<p>Esta actividad va ligada directamente con el Plan Maestro de Desarrollo Urbano.</p>	<p>70%</p>	<p>Esta actividad va ligada directamente con el Plan Maestro de Desarrollo Urbano.</p>	<p>71%</p>	<p>Acción en proceso</p>
<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p>Se esta a la espera de aprobación de fondos para la ejecución la Macro Rueda Multisectorial de Negocios 2016 que realizara la Gerencia de Competitividad.</p>	<p>82%</p>	<p>Se esta a la espera de aprobación de fondos para la ejecución la Macro Rueda Multisectorial de Negocios 2016 que realizara la Gerencia de Competitividad.</p>	<p>82%</p>	<p>Ya fueron acreditados los fondos y se esta programando la fecha y patrocinadores para la realización del evento.</p>	<p>83%</p>	<p>Nada que informar.</p>	<p>83%</p>	<p>Nada que informar.</p>	<p>83%</p>	<p>Acción en proceso</p>
<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p>Se solicitó a la Dirección de Planificación y GMPR eliminar esta acción del Plan de Ciudad mediante una comunicación interna, y según respuesta de ellos, ya fue eliminada.</p>	<p>35%</p>	<p>Se solicitó a la Dirección de Planificación y GMPR eliminar esta acción del Plan de Ciudad mediante una comunicación interna, y según respuesta de ellos, ya fue eliminada.</p>	<p>35%</p>	<p>Se solicitó a la Dirección de Planificación y GMPR eliminar esta acción del Plan de Ciudad mediante una comunicación interna, y según respuesta de ellos, ya fue eliminada.</p>	<p>35%</p>	<p>Se solicitó a la Dirección de Planificación y GMPR eliminar esta acción del Plan de Ciudad mediante una comunicación interna, y según respuesta de ellos, ya fue eliminada.</p>	<p>35%</p>	<p>Se solicitó a la Dirección de Planificación y GMPR eliminar esta acción del Plan de Ciudad mediante una comunicación interna, y según respuesta de ellos, ya fue eliminada.</p>	<p>35%</p>	<p>Acción en proceso</p>
<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p>El Departamento de Cultura y Turismo está recolectando información sobre la capacidad turística de la ciudad (hoteles, restaurantes, centros comerciales, centros de entrenamientos) para la promoción de la ciudad.</p>	<p>79%</p>	<p>La Gerencia de Competitividad esta elaborando un inventario sobre los principales hoteles y restaurantes de San Pedro Sula.</p>	<p>80%</p>	<p>La Gerencia de Competitividad continua elaborando un inventario sobre los principales hoteles y restaurantes de San Pedro Sula.</p>	<p>82%</p>	<p>La Gerencia de Competitividad continua elaborando un inventario sobre los principales hoteles y restaurantes de San Pedro Sula.</p>	<p>83%</p>	<p><b>Nada que informar.</b></p>	<p>83%</p>	<p>Acción en proceso</p>

5. Gestionar herramientas y libros de amistad con otras ciudades a nivel internacional que permitan el conocimiento de experiencias exitosas replicables y apoyo.	5.1 Firmar convenios de cooperación con el Sector Público, Empresa Privada, organismo cooperantes para el intercambio de experiencias exitosas replicables y de apoyo.	<b>Gerencia de Competitividad / Depto. De Cooperación Internacional.</b>	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria. Dirección de Planificación y GMPR. Unidad de Estudios Estratégicos.	El Departamento de Cooperación Internacional llevo a cabo el segundo taller de Protocolo y Diplomacia el viernes 29 de Julio en UNITEC, donde se invito a funcionarios públicos y empleados municipales a participar de ellos. También se asistió al Foro Democrático Universitario (FDU) en UNITEC, donde se discutieron temas de alianza entre países, la cooperación, mejoras de planes y actividades, políticas de seguridad y democracia, se compartieron experiencias de Colombia y Republica Dominicana para mejorar como país, intercambio de experiencias exitosas replicables en Honduras. Como invitados a este foro estuvo Paola Holguin – Senadora de Colombia, Julio Cesar Valentín – Senador de Republica Dominicana, Cibibel Lucas – Representante Fundación Konrad Adenauer, Miguel Calix – Representante Fundación Holandesa NIMD y Carlos Hernández – ASJ Honduras.	100%	Se esta gestionando con la UTH la realización de un Taller de Etiqueta y Protocolo para brindarlo a los empleados Municipales. Reunión de la Gerencia de Competitividad con el Banco Mundial mediante videollamada para el desarrollo de una mesa de trabajo para temas de políticas de Desarrollo Urbano. Se hizo solicitud de la posibilidad de un Observatorio de Competitividad.	100%	Se participo en la Inauguración de La Expo Feria Comercial de Taiwan y se repartio informacion de la Gerencia de Competitividad a los asistentes de la feria, y tambien se asistio al Coctel de Bienvenida del XXVII Congreso Latinoamericano De Medicina Fisica y Rehabilitación donde se expuso los avances de la ciudad de San Pedro Sula y presentación artistica del talento sampedrano, así como la demostración historica del Palacio Municipal, la Catedral de San Pedro Sula y demostración cultural de la Marimba Municipal.	100%	Se acompaño a IDLO, ONUSIDA y a La Gerencia de Prestación de Servicios Sociales a la presentación de la Política Municipal del VIH en el lugar de trabajo. Se asistió a reunión de IDLO con la Mesa de Prevención para definir la actualización de la Política Municipal de prevención de la violencia de la niñez.	100%	Se reviso ficha técnica en conjunto con el Doctor Juan Menjivar para solicitud de donación al Gobierno de Japón para equipamiento del Centro Cultural Infantil, solo hacen falta confirmar ciertos datos para ser presentada al Consul de Japón. Se reunion La Municipalidad de San Pedro Sula con el coparenter Banyan Global para presentar las areas de cooperación y realizar un diagnostico situacional del trabajo municipal en prevención de la violencia.	100%	<b>ACCIÓN CUMPLIDA</b>
---	--	--	---	--	------	--	------	--	------	---	------	---	------	------------------------

**Estrategia 3: Promoción del Sector agropecuario**

1. Gestionar con el gobierno Central y el sector privado la realización del diagnostico del potencial del sector agropecuario de la región, para estimular su crecimiento y mercados potenciales.	1.1. Apoyo a la construcción del mega proyecto el Tablón.	<b>DIMA</b>	Gerencia de Competitividad. Dirección de Planificación y GMPR.	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	No es jurisdicción del Municipio	0%	Acción pendiente de iniciar proceso
	1.2. Coordinar con el gobierno central y el sector privado una alianza para realizar un diagnóstico de la situación actual del sector agropecuario en el municipio.			Se esta trabajando con el tecnico del departqmento de areas protegidas del ICF para la elaboracion del mapa de uso de suelo.	70%	Se esta trabajando con el tecnico del departqmento de areas protegidas del ICF para la elaboracion del mapa de uso de suelo. Ya se solicito informacion al PATH	80%	Se esta trabajando con el tecnico del departqmento de areas protegidas del ICF para la elaboracion del mapa de uso de suelo. Ya se solicito informacion al PATH	80%	Se esta trabajando con el tecnico del departqmento de areas protegidas del ICF para la elaboracion del mapa de uso de suelo. Ya se solicito informacion al PATH	80%			
	1.3. Realizar acercamientos con Secretaria de Agricultura para el impulso del sector.			Se establecio un apoyo conjunto entre SAG y DIMA para beneficiar productores de frijol y maiz en un sector de Cofradia perteneciente a la ZRM, que consistio en el acercamiento entre SAG y los productores de la zona para futura provision de fertilizantes.	85%	Se establecio un apoyo conjunto entre SAG y DIMA para beneficiar productores de frijol y maiz en un sector de Cofradia perteneciente a la ZRM, que consistio en el acercamiento entre SAG y los productores de la zona para futura provision de fertilizantes. La SAG ya entrego los insumos	100%	Se establecio un apoyo conjunto entre SAG y DIMA para beneficiar productores de frijol y maiz en un sector de Cofradia perteneciente a la ZRM, que consistio en el acercamiento entre SAG y los productores de la zona para futura provision de fertilizantes. La SAG ya entrego los insumos	100%	Se establecio un apoyo conjunto entre SAG y DIMA para beneficiar productores de frijol y maiz en un sector de Cofradia perteneciente a la ZRM, que consistio en el acercamiento entre SAG y los productores de la zona para futura provision de fertilizantes. La SAG ya entrego los insumos	100%			
	1.4. Buscar Alianzas estratégicas con universidades, como el Zamorano para buscar actividades que promuevan la actividad agropecuaria del municipio.			Ya se termino la construccion del macrotunel en la comunidad de El Gallito. Se logro impartir las capacitaciones pendientes por el INFOP..	90%	Ya se termino la construccion del macrotunel en la comunidad de El Gallito. Se logro impartir las capacitaciones pendientes por el INFOP.. Hemos recibido el apoyo de la FHIA.	95%	Ya se termino la construccion del macrotunel en la comunidad de El Gallito. Se logro impartir las capacitaciones pendientes por el INFOP.. Hemos recibido el apoyo de la FHIA.	95%	Ya se termino la construccion del macrotunel en la comunidad de El Gallito. Se logro impartir las capacitaciones pendientes por el INFOP.. Hemos recibido el apoyo de la FHIA.	95%			
	1.5. Implementar e identificar las politicas que coadyuden a incrementar la competitividad en el sector agropecuario			Los días 30 de junio al 4 de julio se realizo trabajo de campo en conjunto con la UNAH y el ICF para la delimitacion de la cuenca de Santa Ana y estudio biofisico de la zona.	80%	Segunda jornada de caracterizacion de las macrocuencas. En este caso es la represa de Santa Ana y su biodiversidad.	85%	Segunda jornada de caracterizacion de las macrocuencas. En este caso es la represa de Santa Ana y su biodiversidad.	85%	Segunda jornada de caracterizacion de las macrocuencas. En este caso es la represa de Santa Ana y su biodiversidad.	85%			

2. Plan Integral de apoyo Municipal al sector Horticola de la Zona de reserva del Merendón.	2.1 Definir y gestionar financiamiento cooperación internacional.	<b>DIMA</b>	Gerencia de Competitividad. Dirección de Planificación y GMPR.	Se presento perfil al BCIE	100%	Se presento perfil al BCIE	100%	Se presento perfil al BCIE	100%	Se presento perfil al BCIE	100%		100%	<b>ACCIÓN CUMPLIDA</b>
	2.2 Socialización y presentación del proyecto "Yo soy Merendón" a líderes y a horticultores.			Las parcelas demostrativas se ubicaran en las aldeas de La Virtud, Gallito y neblinas	100%	Las parcelas demostrativas se ubicaran en las aldeas de La Virtud, Gallito y neblinas	100%	Las parcelas demostrativas se ubicaran en las aldeas de La Virtud, Gallito y neblinas	100%	Las parcelas demostrativas se ubicaran en las aldeas de La Virtud, Gallito y neblinas	100%			
	2.3 Coordinación interinstitucional con INFOP.			Del 18 al 22 de julio se desarrollaron las dos capacitaciones que estaban pendientes.	100%	Del 18 al 22 de julio se desarrollaron las dos capacitaciones que estaban pendientes.	100%	Del 18 al 22 de julio se desarrollaron las dos capacitaciones que estaban pendientes.	100%	Del 18 al 22 de julio se desarrollaron las dos capacitaciones que estaban pendientes.	100%			
	2.4 Inicio del proceso de transferencia tecnológica.			Ya se termino la estructura del macrotunel en la comunidad de El Gallito, queda pendiente la instalacion del sistema de riego y la caseta de entrada para desinfeccion del macrotunel.	85%	Ya se termino la estructura del macrotunel en la comunidad de El Gallito, queda pendiente la instalacion del sistema de riego y la caseta de entrada para desinfeccion del macrotunel. Los materiales de los otros dos macrotuneles estan listos, se construiran la proxima semana.	90%	Ya se termino la estructura del macrotunel en la comunidad de El Gallito, queda pendiente la instalacion del sistema de riego y la caseta de entrada para desinfeccion del macrotunel. Los materiales de los otros dos macrotuneles estan listos, se construiran la proxima semana.	90%	Ya se termino la estructura del macrotunel en la comunidad de El Gallito, queda pendiente la instalacion del sistema de riego y la caseta de entrada para desinfeccion del macrotunel. Los materiales de los otros dos macrotuneles estan listos, se construiran la proxima semana.	90%			
	2.5 Establecimiento de parcelas demostrativas.			Ya se termino la estructura del macrotunel en la comunidad de El Gallito, queda pendiente la instalacion del sistema de riego y la caseta de entrada para desinfeccion del macrotunel.	85%	Viveros en un 90% de Ya se termino la estructura del macrotunel en la comunidad de El Gallito, queda pendiente la instalacion del sistema de riego y la caseta de entrada para desinfeccion del macrotunel. L	90%	Viveros en un 90% de Ya se termino la estructura del macrotunel en la comunidad de El Gallito, queda pendiente la instalacion del sistema de riego y la caseta de entrada para desinfeccion del macrotunel. L	90%	Viveros en un 90% de Ya se termino la estructura del macrotunel en la comunidad de El Gallito, queda pendiente la instalacion del sistema de riego y la caseta de entrada para desinfeccion del macrotunel. L	90%			
	2.6 Monitoreo y seguimiento en las áreas de cultivo.			Los viveros se han establecido en Ladrillos, Bo Aires, La Junta, Tomala, Campamento de Gallito, Esc. Agrícola Suyapa y Santa Ana. Todos con un avance del 85%	85%	Los viveros se han establecido en Ladrillos, Bo Aires, La Junta, Tomala, Campamento de Gallito, Esc. Agrícola Suyapa y Santa Ana. Todos con un avance del 85%	85%	Los viveros se han establecido en Ladrillos, Bo Aires, La Junta, Tomala, Campamento de Gallito, Esc. Agrícola Suyapa y Santa Ana. Todos con un avance del 85%	85%	Los viveros se han establecido en Ladrillos, Bo Aires, La Junta, Tomala, Campamento de Gallito, Esc. Agrícola Suyapa y Santa Ana. Todos con un avance del 85%	85%			

**EJE RECTOR III. Mejoramiento de la infraestructura** Monto de Inversión EJE I: L. 59,206,926.50

**Estrategia 1: Planificación y desarrollo urbano**

1. Actualización del Plan Maestro de Desarrollo Urbano, con visión de 20 años para el Municipio de San Pedro Sula y la Zona Metropolitana del Valle de Sula a 40 años.	1.1 Definir el financiamiento para la ejecución de la consultoría.	<b>Gerencia de Competitividad</b>	Gerencia de Infraestructura. Gerencia de Finanzas.	Ya se cuenta con la disponibilidad presupuestaria, con objeto de gasto # 4682016141 (Plan Maestro de Desarrollo Urbana).	100%	Ya se cuenta con la disponibilidad presupuestaria, con objeto de gasto # 4682016141 (Plan Maestro de Desarrollo Urbana).	100%	Ya se cuenta con la disponibilidad presupuestaria, con objeto de gasto # 4682016141 (Plan Maestro de Desarrollo Urbana).	100%	Ya se cuenta con la disponibilidad presupuestaria, con objeto de gasto # 4682016141 (Plan Maestro de Desarrollo Urbana).	100%	Ya se cuenta con la disponibilidad presupuestaria, con objeto de gasto # 4682016141 (Plan Maestro de Desarrollo Urbana).	100%	<b>ACCIÓN CUMPLIDA</b>
	1.2 Acondicionamiento de las bases de licitación en función de los requerimientos del ente financiero.			Se elaboraron los terminos de referencia mediante concurso Público de Internacional MSPS/GI-01/2016 "CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE DESARROLLO URBANO PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA".	100%	Se elaboraron los terminos de referencia mediante concurso Público de Internacional MSPS/GI-01/2016 "CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE DESARROLLO URBANO PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA".	100%	Se elaboraron los terminos de referencia mediante concurso Público de Internacional MSPS/GI-01/2016 "CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE DESARROLLO URBANO PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA".	100%	Se elaboraron los terminos de referencia mediante concurso Público de Internacional MSPS/GI-01/2016 "CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE DESARROLLO URBANO PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA".	100%			
	1.3 Elaborar el proceso de contratación de la consultoría			Se aprobó en Sesión de Corporación la adjudicación el ganador quien es Saybe-IBI GROUPO/OCHOA de la licitación para la elaboración del Plan Maestro de Desarrollo Urbano por un valor de L. 79,955,414.92.	91%	El Jueves 18 de Agosto del año en curso será ratificado el Plan Maestro de Desarrollo Urbano en Sesión de Corporación para posterior realizar la firma del contrato.	91%	En Sesión de Corporación el jueves 18 de agosto en el Museo de Antropología e Histotria se ractificó el Plan Maestro de Desarrollo Urbano.	91%	La Gerencia de Infraestructura esta elaborando el contrato para la empresa ganadora para luego dar orden de inicio.	92%			

	1.4 Desarrollo de la consultoría y entrega de producto final.			Esta etapa iniciaría cuando se adjudique el contrato.	0%	Esta etapa iniciaría cuando se adjudique el contrato.	0%	Esta etapa iniciaría cuando se adjudique el contrato.	0%	Esta etapa iniciaría cuando se adjudique el contrato.	0%	Se esta a la espera de la orden de inicio.	0%	Acción pendiente de iniciar proceso		
2. Implementación del programa de Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles, con apoyo y Cooperación del BID.	2.1 Realizar reuniones de trabajo y metodológicas entre el equipo técnico Municipal y Tecnológicos del BID	Gerencia de Competitividad/ Depto. De Cooperación Internacional.	Dirección de Planificación y GMP/R/ Estudios Estratégicos. Gerencia de Competitividad. Gerencia de Infraestructura. Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte. DIMA	El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no ha aprobado la participación de La Municipalidad de San Pedro Sula.	0%	El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no ha aprobado la participación de La Municipalidad de San Pedro Sula.	0%	El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no ha aprobado la participación de La Municipalidad de San Pedro Sula.	0%	El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no ha aprobado la participación de La Municipalidad de San Pedro Sula.	0%	El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no ha aprobado la participación de La Municipalidad de San Pedro Sula.	0%	Acción pendiente de iniciar proceso		
	2.2 Implemetar y aplicar la metodología ICES, a través de una serie de fases.			El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no ha aprobado la participación de La Municipalidad de San Pedro Sula.	0%	El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no ha aprobado la participación de La Municipalidad de San Pedro Sula.	0%	El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no ha aprobado la participación de La Municipalidad de San Pedro Sula.	0%	El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no ha aprobado la participación de La Municipalidad de San Pedro Sula.	0%	El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no ha aprobado la participación de La Municipalidad de San Pedro Sula.	0%	Acción pendiente de iniciar proceso		
	2.3 Recopilación de datos estadísticos y la planificación de la implementación de estrategias. Evaluación de la calidad de vida Urbana.			El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no ha aprobado la participación de La Municipalidad de San Pedro Sula.	0%	El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no ha aprobado la participación de La Municipalidad de San Pedro Sula.	0%	El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no ha aprobado la participación de La Municipalidad de San Pedro Sula.	0%	El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no ha aprobado la participación de La Municipalidad de San Pedro Sula.	0%	El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no ha aprobado la participación de La Municipalidad de San Pedro Sula.	0%	Acción pendiente de iniciar proceso		
	2.4 Puesta en marcha del sistema de monitoreo para la sostenibilidad, que incluye a ejecución del Plan de Acción, pre-inversión y monitoreo.			El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no ha aprobado la participación de La Municipalidad de San Pedro Sula.	0%	El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no ha aprobado la participación de La Municipalidad de San Pedro Sula.	0%	El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no ha aprobado la participación de La Municipalidad de San Pedro Sula.	0%	El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no ha aprobado la participación de La Municipalidad de San Pedro Sula.	0%	El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no ha aprobado la participación de La Municipalidad de San Pedro Sula.	0%	Acción pendiente de iniciar proceso		
3. Emisión de las ordenanzas necesarias para la implementación del Plan Maestro de Desarrollo Urbano, de acuerdo a las disponibilidades financieras de la actual gestión municipal.	3.1 Elaborar propuestas de ordenanzas municipales para aprobación de la Corporación Municipal para la implementación del Plan Maestro Actualizado	Gerencia de Infraestructura	Asesoría Legal											NO ENVIARON INFORMACIÓN		
4. Ampliación del sistema de agua, con base en la programación anual definida por la municipalidad.	4.2 Ampliación y mejoramiento de los sistemas agua potable y aguas residuales en los Sectores no concesionados	Gerencia de Infraestructura	Departamento de conexiones. Gerencia de Infraestructura. Departamento de Conexiones.													
	4.3 Mejoramiento de la red existente del sistema de aguas lluvias															
	4.4 Ampliación de la red de aguas lluvias															
5. Mejoramiento del sistema de parqueo en los sectores de comercio y de servicios.	5.1 Revisión y reestructuración de parqueos de los sectores de comercio y servicios	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte, Giral Romero Luna.	Se realizaron 4 inspecciones y se otorgaron 4 permisos de carga y descarga, en los siguientes lugares: Comercial Liose, Licores Rivera, Vanidades Eveline #1 y # 2	58%	Se realizaron 6 inspecciones y se otorgaron 6 permisos de carga y descarga, en los siguientes Comercios: Camisería la estrella, Mercamundi, Coprode, Pollo Indio Catracho, Inversiones CHS	60%	Se realizaron 11 inspecciones y se otorgaron 11 permisos de carga y descarga, en los siguientes Comercios: Comercial Zahi, Mendez Yonker, Besco #1,#2, Comercial del Valle, Mario Ortiz, Hotel Olivas, Camisería La Confianza, Office Marts, Pulmic, Carnes y Mariscos Mathews	62%	En esta semana no se otorgaron permisos de carga y descarga, 2 solicitudes fueron denegadas Restaurante las carnitas, y Liceo Bilingüe Centroamericano, funerarias y cremaciones PSJ	64%		Acción en proceso			
6. Señalización de tránsito horizontal y vertical en toda la ciudad.	6.3 Proceso de adjudicación y ejecución de la obra	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Gerencia Administrativa	Inicio de proceso de instalación de señalización vertical, contabilizando en su primera etapa 53 señales de Alto instaladas cubriendo los sectores de Bo. Santa Ana, Bo. Las Acacias, Bo. Los Andes, Bo. Guamillito, Bo. Barandillas, San Cristobal y Villa Florencia.	60%	Seguimiento y al proceso de instalacion de señalizacion vertical contabilizando un total de 185 señales de alto y se siguiendo en avance de inspeccion para la instalacion de señales preventivas.	60%	Inspeccion, y contabilizacion en trabajos de instalacion de señalizacion vertical en 18 intersecciones de semafaro, contabilizando 52 señales preventivas de semafaro y 26 señales preventivas de linea ferrea.	62%	Nada que Informar.	62%		Acción en proceso			
7. Modernización y ampliación del sistema de semáforos de la ciudad.	7.1 Se coordinará con la Gerencia de Tecnología la instalación de semáforos inteligentes	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Gerencia de Tecnología	Se realizaron 10 recorridos y supervision de semaforos, 6 encendidos y calibrados, 3 cambios de bombillos, 5 calibrados, 1 revision de semaforos apagados, 6 enderezados de benderines, 2 cambios de lente.	58%	Se realizaron 10 recorridos y supervision de semaforos, 3 encendidos y calibrados, 4 calibrados, 1 revision de semaforos apagados, 7 enderezados de benderines.	60%	Se realizaron 10 recorridos y supervision de semaforos, 6 encendidos y calibrados, 4 calibrados, 1 revision de semaforos apagados, 9 enderezados de benderines.	60%	Se realizaron 10 recorridos y supervision de semaforos, 10 encendidos y calibrados, 5 calibrados, 10 revision de semaforos apagados, 5 enderezados de benderines cambio de bombillo 8 , cambio de soquet 1	66%		Acción en proceso			
8. Establecimiento de una alianza pública y privada con los locatarios de los cuatro mercados municipales para su mejoramiento.	8.4 Definir forma de adjudicación (Fideicomiso con COALIANZA o adjudicación directa al inversionista)	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria.	Gerencia de Infraestructura Gerencia de Finanzas	Nada que informar	40%	Nada que informar	40%	Nada que informar	40%	Nada que informar	40%	Nada que informar	40%	Actualmente se esta trabajando con un proyecto piloto con el Mercado Central. Se estima que a finales del presente año se concluya.		
9. Diseño, construcción y habilitación del gran mercado municipal La Terminal, para la instalación de los vendedores ambulantes.	9.1 Definir la legalización del predio donde de realizará la construcción	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria.	Gerencia Legal	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Mientras no se defina la situación legal del predio, continúa a la espera proyecto de el Diseño, construcción y habilitación del gran mercado municipal La Terminal, para la instalación de los vendedores ambulantes.		
	9.2 Proceso de licitación, adjudicación y elaboración de diseño con consultor externo y entrega de producto final			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%			
	9.3 Proceso de licitación, adjudicación y construcción de la obra			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%			
10. Mejoramiento de la imagen urbana del Municipio (Embelllecimiento del Blvd del Norte, Sur, Este, Circunvalación y Primera Calle).	10.1 Asignar presupuesto y ejecución del plan	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Departamento de Ornato, Parques y Bulevares.	Se realizo chapia y limpieza desde el bulevar los proceres hasta la primera calle, limpieza permanente del bulevar del este,	98%	Nada que informar	98%	Nada que informar	98%	Nada que informar	98%	Nada que informar	98%	Acción en proceso		
11. Desarrollo de programa de higiene visual en la ciudad, a través del control de la publicidad en las vías públicas.	11.1 Asegurar que los permisos para la instalación de rótulos y vallas se realicen conforme a la ley	Gerencia de Infraestructura	Gerencia de Prevención, Transporte y Seguridad.	Se recibio 12 solicitud para instalacion . Era procedente y fue autorizada.	67%	Se recibio 12 solicitud para instalacion . Era procedente y fue autorizada.	69%	Se recibio 5 solicitud para instalacion . Era procedente y fue autorizada.	71%	Se recibio 11 solicitud para instalacion . Era procedente y fue autorizada.	74%	Nada que informar	74%	Acción en proceso		
	11.2 Impedir la instalación de rótulos y vallas que no cumplan con las especificaciones			Se esta trabajando conforme a ley, por lo que se ha desmontado rotulos de empresas que no han pagado el respectivo permiso.	100%	Se esta trabajando conforme a ley, por lo que se ha desmontado rotulos de empresas que no han pagado el respectivo permiso.	100%	Se esta trabajando conforme a ley, por lo que se ha desmontado rotulos de empresas que no han pagado el respectivo permiso.	100%	Se esta trabajando conforme a ley, por lo que se ha desmontado rotulos de empresas que no han pagado el respectivo permiso.	100%	Nada que informar	100%	Acción cumplida		
	11.3 Realizar paros de instalación de rótulos y vallas cuando no estén autorizadas			No se realizo ningun paro.	0%	No se realizo ningun paro.	0%	No se realizo ningun paro.	0%	No se realizo ningun paro.	0%	No se realizo ningun paro.	0%	Nada que informar	0%	Acción pendiente de iniciar proceso
	11.4 Realizar un inventario de rótulos, vallas, mobiliario urbano y pasarelas			Ya se cuenta con un inventario de mas de 9, 000 empresas con publicidad.	0%	Ya se cuenta con un inventario de mas de 9, 000 empresas con publicidad.	0%	Ya se cuenta con un inventario de mas de 9, 000 empresas con publicidad.	0%	Ya se cuenta con un inventario de mas de 9, 000 empresas con publicidad.	0%	Ya se cuenta con un inventario de mas de 9, 000 empresas con publicidad.	0%	Nada que informar	0%	Acción pendiente de iniciar proceso
	11.5 Georeferenciación de estructuras colocadas en la ciudad			Se han creado 161 categorias para georeferenciar los negocios de Industria y comercio.	100%	Se han creado 161 categorias para georeferenciar los negocios de Industria y comercio.	100%	Se han creado 161 categorias para georeferenciar los negocios de Industria y comercio.	100%	Se han creado 161 categorias para georeferenciar los negocios de Industria y comercio.	100%	Se han creado 161 categorias para georeferenciar los negocios de Industria y comercio.	100%	Nada que informar	100%	Acción cumplida

	11.6 Elaborar un mapeo de toda la instalación de rótulos en la ciudad			Ya se cuenta con un mapeo de rotulos vallas, mupis, paraderos, basureros ecologicos, mini vallas y pasarelas de empresas de publicidad en la Ciudad. Del cual se georeferenciaron 194 nuevos datos.	100%	Ya se cuenta con un mapeo de rotulos vallas, mupis, paraderos, basureros ecologicos, mini vallas y pasarelas de empresas de publicidad en la Ciudad. Del cual se georeferenciaron 127 nuevos datos.	100%	Ya se cuenta con un mapeo de rotulos vallas, mupis, paraderos, basureros ecologicos, mini vallas y pasarelas de empresas de publicidad en la Ciudad. Del cual se georeferenciaron 146 nuevos datos.	100%	Ya se cuenta con un mapeo de rotulos vallas, mupis, paraderos, basureros ecologicos, mini vallas y pasarelas de empresas de publicidad en la Ciudad. Del cual se georeferenciaron 153 nuevos datos.	100%	Nada que informar	100.0%	Acción cumplida	
	11.7 Ejecutar Operativos combinados entre Justicia Municipal, policia preventiva y control de publicidad			No se ha recibido solicitud por parte de Infraestructura	0%	No se ha recibido solicitud por parte de Infraestructura	0%	No se ha recibido solicitud por parte de Infraestructura	0%	No se ha recibido solicitud por parte de Infraestructura	0%	Nada que informar	0%	Acción pendiente de iniciar proceso	
	11.8 Fiscalizar la vigencia del permiso respectivo			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Acción pendiente de iniciar proceso	
	11.9 Regular la publicidad móvil			Esta semana se emitieron 57 permisos para publicidad en vehiculos.	90%	Esta semana se emitieron 7 permisos para publicidad en vehiculos.	92%	Esta semana se emitieron 0 permisos para publicidad en vehiculos.	91%	Esta semana se emitieron 11 permisos para publicidad en vehiculos.	92%		92.0%	Acción en proceso	
12. Evitar la contaminación visual y sónica.	12.1 Regular los decibeles de todo aparato de sonido que funcionen en la ciudad	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	DIMA	Se realizo (02) dos operativos de Control de Contaminacion auditiva en barrio El Centro 2-7 calle; 2-5 ave. y en barrio Concepcion en 7 calle.	60%	Se realizaron (02) dos operativos de Control de Contaminacion auditiva en barrio El Centro 2-8 calle; 2-7 ave. y en barrio Medina en 7 calle 2 ave. .	62%	Se realizaron (01) un operativo de Control de Contaminacion auditiva en barrio El Centro y barrio Concepcion.	64%	Se realizaron (03) tres operativos de Control de Contaminacion auditiva en barrio El Centro 2-7 calle; 2-5 ave., asi como en el barrio Guamilto, Lempira y Concepcion.			66%	Acción en proceso	
	12.2 Coordinar con la División Municipal Ambiental (DIMA), las autorizaciones concedidas a establecimientos comerciales en mercados industriales o de servicio.			60%	Se constato que (25) veinticinco de los establecimientos comerciales que se encontraban utilizando altoparlantes estacionarios contaban con el respectivo permiso emitido por DIMA o DRACO/Justicia Municipal.	62%	Se constato que (13) trece de los establecimientos comerciales que se encontraban utilizando altoparlantes estacionarios contaban con el respectivo permiso emitido por DIMA o DRACO/Justicia Municipal.	64%	Se constato que (44) cuarenta y cuatro de los establecimientos comerciales que se encontraban utilizando altoparlantes estacionarios contaban con el respectivo permiso emitido por DIMA o DRACO/Justicia Municipal.			66%	Acción en proceso		
	12.3 Actuar ante la alteración auditiva.			60%	Se procedio a realizar un total de (12) doce cedulas de citacion a establecimientos que se encontraban utilizando parlantes estacionarios sin el respectivo permiso municipal.	62%	Se procedio a realizar un total de (06) seis cedulas de citacion a establecimientos que se encontraban utilizando parlantes estacionarios sin el respectivo permiso municipal.	64%	Se procedio a realizar un total de (18) dieciocho cedulas de citacion a establecimientos que se encontraban utilizando parlantes estacionarios sin el respectivo permiso municipal.			66%	Acción en proceso		
	12.4 Ejecutar operativos combinados Justicia Municipal, Policia Municipal, Policia Preventiva y DIMA			60%	Se realizo un (01) decomiso a un establecimiento por tener sonido estridente.	62%	Se realizaron dos (02) decomisos a establecimientos por encontrarse infringiendo la normativa jurídica vigente.	64%	No se realizaron decomisos			66%	Acción en proceso		
	12.5 Fiscalizar la vigencia del permiso respectivo.			60%	Se visitaron un total de (36) treinta y seis establecimientos que se encontraban utilizando altoparlantes en sus instalaciones.	62%	Se visitaron un total de (39) treinta y nueve establecimientos que se encontraban utilizando altoparlantes en sus instalaciones.	64%	Se visitaron un total de (19) diecinueve establecimientos que se encontraban utilizando altoparlantes en sus instalaciones.			66%	Acción en proceso		
<b>Estrategia 2: Plan de vivienda social</b>															
1. Identificación de alternativas de desarrollo de vivienda y otras soluciones habitacionales para personas de escasos recursos y grupos vulnerables en conjunto con el Sector Privado y Gobierno Central.	1.1 Identificación y clasificación de los actores principales	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria.	Gerencia de Infraestructura	ACCION CUMPLIDA	100%	ACCION CUMPLIDA	100%	ACCION CUMPLIDA	100%	ACCION CUMPLIDA		ACCION CUMPLIDA		Acción cumplida	
	1.2 Identificación de las áreas a utilizar			75%	Se culminó con la entrega de 20 viviendas a los beneficiados, en Residencial La Frontera, esto se llevó a cabo el sábado 06 de agosto.	78%	Se culminó con la entrega de 20 viviendas a los beneficiados, en Residencial La Frontera, esto se llevó a cabo el sábado 06 de agosto.	78%	ACCION CUMPLIDA	100%	ACCION CUMPLIDA	100%	ACCION CUMPLIDA	100%	ACCION CUMPLIDA
	1.3 Definir las fuentes de financiamiento y /o inversionistas			0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Acción pendiente de iniciar proceso
	1.4 Diseñar diferentes opciones de vivienda a construir			0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Acción pendiente de iniciar proceso
2. Desarrollo de un plan de vivienda social para los habitantes de los bordos en conjunto con el Sector Privado y Gobierno Central.	2.1 definir la forma de repago de las viviendas	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria.	Unidad de Supervisores de Concesiones	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Dependera del avance en la metodologia que esta haciendo con vivienda en la reubicacion de los habitantes de los bordos.	
	2.2 Normatizar la asignación de viviendas			0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar		0%
	2.3 Asignar Viviendas			0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar		0%
<b>Estrategia 3: Mejoramiento de la red vial</b>															
1. Creación de un Plan estratégico para mejorar la vialidad en el municipio, priorizando el descongestionamiento de las vías.	1.1 Identificar las principales vías de los accesos a la ciudad, calles y avenidas con mayor congestión	Gerencia de Infraestructura	Gerencia de Finanzas												
	1.2 Elaborar Términos de Referencia y definir para la contratación de la consultoría para elaborar programa estratégico de inversión de obras														
	1.3 Contratación de la consultoría.														
	1.4 Mejoramiento del tráfico disminuyendo el congestionamiento en las principales calles y avenidas														
	1.5 Mejoramiento de los accesos de la ciudad														

<p>2. Coordinación con el Gobierno Central, a través de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, para la conclusión de las obras viales del corredor logístico dentro del municipio.</p>	<p>2.1 Con la firma del convenio tripartita, se coordinaran los trabajos de infraestructura vial que se realicen a través de estas instituciones y que afecten la vialidad del Municipio.</p> <p>2.2 Se dará seguimiento a las obras de las concesiones que se ejecuten dentro del Municipio, y en conjunto realizar las observaciones necesarias para la buena y correcta ejecución de las obras.</p>	<p>Gerencia de Infraestructura</p>																<p>NO ENVIARON INFORMACIÓN</p>
<p>3. Desarrollo del programa de pavimentación, recarpeteo y bacheo de la red vial de la ciudad y establecimiento de un programa de mantenimiento de la red vial no pavimentada.</p>	<p>3.1 Se crea un programa de mantenimiento de vías pavimentadas y no pavimentadas, priorizando las zonas conurbanas y las comunidades aledañas a la ciudad.</p>	<p>Gerencia de Infraestructura</p>																
<p>4. Reingeniería de todas las rutas urbanas del Municipio para dar un mejor servicio a pobladores y usuarios.</p>	<p>4.1 Crear sinergia con los dirigentes del transporte público</p> <p>4.3 Crear nuevas rutas urbanas</p> <p>4.4 Colocación de reductores de velocidad</p>	<p>Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte</p>		<p>Se realizaron reuniones con los dirigentes de las rutas 2, 5 para darles a conocer el plan de arbitrios.</p>	<p>56%</p>	<p>Se realizaron reuniones con los dirigentes de Los puntos de taxis de City Mall, Taxis de Galerias del valle, dando a conocer los lineamientos para la renovacion de patentes.</p>	<p>58%</p>	<p>Se realizaron reuniones con los dirigentes de Los puntos de megaplaza dando a conocer los lineamientos para la renovacion de patentes.</p>	<p>60%</p>	<p>Se realizaron reuniones con los transportistas de Naco, Transportes Montelimar, dandoles a conocer los lineamientos del plan de arbitrios</p>	<p>62%</p>							<p>Acción en proceso</p>
				<p>Digitalizacion y estudios de rutas para el descongestionamiento de Maeco.</p>	<p>56%</p>	<p>Seguimiento para la digitalizacion de las rutas de descongestionamiento de Maeco</p>	<p>58%</p>	<p>Seguimiento para la digitalizacion de las rutas de descongestionamiento de Maeco</p>	<p>60%</p>	<p>Seguimiento para la digitalizacion de las rutas de descongestionamiento de Maeco</p>	<p>62%</p>							<p>Acción en proceso</p>
				<p>Actualmente se realizan la s inspecciones por solicitud pero no hay reductores en inventario</p>	<p>60%</p>	<p>Actualmente se realizan la s inspecciones por solicitud pero no hay reductores en inventario</p>	<p>62%</p>	<p>Actualmente se realizan la s inspecciones por solicitud pero no hay reductores en inventario</p>	<p>64%</p>	<p>Actualmente se realizan la s inspecciones por solicitud pero no hay reductores en inventario</p>	<p>66%</p>							<p>Acción en proceso</p>
<p>5. Revisión y auditoría a los permisos de operación de los servicios de taxi dentro del municipio, para garantía de seguridad y buen servicio a los usuarios.</p>	<p>5.1 Ejecutar operativos de control a vehículos del transporte público.</p>	<p>Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte</p>		<p>Se realizaron 8 operativos de control dando a conocer el plan de arbitrios en los siguientes puntos: Ihss, City mall, Altia, Altara, Galerias del valle, Maeco, La Paz, Extractores Fuentes</p>	<p>58%</p>	<p>Se realizaron 4 operativos de control dando a conocer el plan de arbitrios en los siguientes puntos: Ihss, La Paz, Extractores Fuentes, Catarino Rivas</p>	<p>58%</p>	<p>Se realizaron 9 operativos de control dando a conocer el plan de arbitrios en los siguientes puntos: Altia, Altara, Galerias del valle, Maeco, Ihss, La Paz, Extractores Fuentes, 27 calle, City Mall, Altia, Altara, Galerias del valle, Maeco, Ihss, La Paz,</p>	<p>60%</p>	<p>Se realizaron 9 operativos de control dando a conocer el plan de arbitrios en los siguientes puntos: Extractores Fuentes, 27 calle, City Mall, Altia, Altara, Galerias del valle, Maeco, Ihss, La Paz,</p>	<p>62%</p>							<p>Acción en proceso</p>
				<p>Se realizaron 5 auditorias en los siguientes puntos de taxis: Altia, Altara, Colectivos del City Mall, Merendon, La Paz</p>	<p>58%</p>	<p>Se realizaron 3 auditorias en los siguientes puntos de taxis: Colectivos del City Mall, Merendon, La Paz</p>	<p>60%</p>	<p>Se realizaron 4 auditorias en los siguientes puntos de taxis: Altia, Altara, Merendon, Ihss, La Paz</p>	<p>62%</p>	<p>Se realizaron 9 auditorias en los siguientes puntos de taxis: Colectivos del city, puntos Altara, Megaplaza, Centro, la paz, Altia, Merendon, Ihss, Extractores Fuentes, 27 calle</p>	<p>64%</p>							<p>Acción en proceso</p>
<p>6. Socialización de las leyes de tránsito para el mejoramiento de la calidad del transporte.</p>	<p>6.1 Vigilar el cumplimiento de La Reglamentación de las leyes de tránsito</p>	<p>Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte</p>		<p>Semanalmente se realizan operativos en el area de transporte Urbano e Interurbano, vigilando que se cumplan las leyes de transito en esta semana se realizaron 8 operativos de City mall, Altia, Altara, Galerias del valle, Maeco, La paz, Extractores Fuentes, Ihss, en esta semana se emitieron 3 Licencias de circulacion, para transporte publico.</p>	<p>54%</p>	<p>Semanalmente se realizan operativos en el area de transporte Urbano e Interurbano, vigilando que se cumplan las leyes de transito en esta semana se realizaron 4 operativos de City mall, Merendon, Maeco, La Paz, Ihss, en esta semana se emitieron 6 Licencias de circulacion, para transporte publico.</p>	<p>56%</p>	<p>Semanalmente se realizan operativos en el area de transporte Urbano e Interurbano, vigilando que se cumplan las leyes de transito en esta semana se realizaron 9 operativos en Altia, Altara, City mall, galerias del valle, Merendon, Maeco, La Paz, extractores fuentes, Ihss, City Mall, en esta semana se emitieron 4 Licencias de circulacion, para transporte publico y se renovaron 4 patentes de taxis.</p>	<p>58%</p>	<p>Semanalmente se realizan operativos en el area de transporte Urbano e Interurbano, vigilando que se cumplan las leyes de transito en esta semana se realizaron 9 operativos en Altia, Altara, City mall, galerias del valle, Merendon, Maeco, La Paz, extractores fuentes, Ihss, City Mall, en esta semana se emitieron 12 Licencias de circulacion, para transporte publico y se renovaron 4 patentes de taxis</p>	<p>64%</p>							<p>Acción en proceso</p>
<p>7. Creación del Programa de Proyectos de Infraestructura Vial.</p>	<p>7.1 Se realizará un programa de ejecución de obras que incluya proyectos Sectoriales y de Ciudad, para la pavimentación de vías.</p>	<p>Gerencia de Infraestructura</p>																
<p>8. Descongestionamiento vehicular en los bulevares del norte y del sur mediante el diseño de obras complementarias para facilitar el acceso a las colonias.</p>	<p>8.1 Construcción de las soluciones viales a primer nivel en los accesos a Chameleón, Salida al Sur</p> <p>8.2 Pavimentación y supervisión del Bordo Santa Ana desde Hiper Antorcha hasta Puente Rio Santa Ana (Panorama)</p> <p>8.3 Pavimentación borde Rio de Piedras de la Col. Guadalupe.</p> <p>8.4 Pavimentación de rampas acceso al Bulevar Peraza desde Bordo Rio de Piedras</p>	<p>Gerencia de Infraestructura</p>																
<p>9. Construcción de las trochas prioritarias: Bulevares sur y norte, Bulevar Mackay norte del río Piedras en la colonia Universitaria y prolongación de la avenida Junior.</p>	<p>9.1 Se solicitará asignación presupuestaria, proceso de contratación para el programa de ejecución de obras hasta completetar las trochas prioritarias.</p>	<p>Gerencia de Infraestructura.</p>																

10. Establecimiento de vías colectoras importantes de Este a Oeste, con prioridad en la circunvalación.	10.1 Sector Oeste: Construcción complementaria bulevar jardines del Valle hasta el bulevar Col. Sibby y construcción puente sobre rio Santa Ana.	Gerencia de Infraestructura	Gerencia de Infraestructura											NO ENVIARÓN INFORMACIÓN	
	10.2 Se solicitará asignación presupuestaria, proceso de contratación para el programa de ejecución de obras.														
	10.3 Ejecución de Obra														
11. Establecimiento de soluciones viales en las principales intersecciones de la ciudad para mejorar la circulación y el orden	11.1 Se solicitará asignación presupuestaria para el programa de ejecución de obras de los refugios para buses: Hospital Mario Catarino Rivas, UMAN-VS, Galerías del Valle, Blvd del Norte frente a 105 Brigada, 27 calle y en el corredor hacia la UPN	Gerencia de Infraestructura													
12. Mejoramiento de la red de drenaje pluvial existente y construcción de sistemas nuevos.	12.1 Se realizara un programa de mantenimiento de los principales canales de la ciudad, ademas de las canalizaciones a los rios ( Bermejo, Piedras, Blanco, Naco, Manchagua y Bartolo)	Gerencia de Infraestructura													
13. Realizar el estudio de los puentes, cajas puentes, vados y embaldosados de las estructuras de drenaje pluvial existentes para generar un programa de mantenimiento preventivo.	13.1 Elaboración del programa de mantenimiento preventivo el cual incluirá la ampliación por etapas de sistemas existentes.	Gerencia de Infraestructura													
14. Integración de la Comisión Municipal Vial.	14.1 Conformación de la Comisión Vial Municipal con los diferentes actores.	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Gerencia de Infraestructura	Inspeccion de 5 centros educativos con el objetivo de desarrollar bloques integrales de prevención vial en conjunto con fundación PACASA en donde se instalaran reductores de velocidad, señalización vertical y señalización de cruce peatonal.	100%	Coordinación para la implementación de proyecto integral vial de prevención que se realizara apartir del proximo martes 16 de Agosto. Cabe mencionar que se sigue a la espera del dictamen para la firma del convenio con Fundacion PACASA para la ejecucion de dicho proyecto.	100%	Implentacion de señalizacion vertical de zona escolar en 38 centros educativos con el objetivo de prevenir accidentes.	100%	Seguimiento a firma de convenio sobre proyecto integral de seguridad vial en centros educativos con Fundacion PACASA.	100%		100%	100%	ACCIÓN CUMPLIDA
	14.2 Establecer las Politicas, objetivos y metas de la comisión Vial.			Analisis sobre punto de peligrisidad vian el recorrido de ruta No. 2 la cual recorre por centros educativos y centros asistenciales	100%	Socializacion con Transito sobre el trabajo en conjunto con el fin de dar solucion al punto de peligrosidad Vial a la altura de Centro Comercial Megaplaza.	100%	Socializacion de educacion vial sobre el uso de vias publicas y seguridad vial en centro educativos.	100%	Inspeccion con Transito sobre el trabajo en conjunto con el fin de dar solucion al punto de peligrosidad Vial a la altura de Centro Comercial Megaplaza.	100%		100%	100%	ACCIÓN CUMPLIDA
	14.3 Establecer reuniones periódicas para el análisis, diagnóstico y toma de decisiones respecto a la viabilidad de la ciudad.			Socializacion con personal de centro de contingencia 911 y transito sobre actualizacion de puntos de camaras con el objetivo de definir los puntos de peligrosidad vial en la ciudad	100%	Actualizacion de puntos de seguridad y estudio de prueba piloto en rutas de transporte de la ciudad, digitalizando rutas 5 y 7 para sus respectivo estudio	100%	Actualizacion de recorrido de rutas 5 y 7 con la implementación de puntos de camaras de seguras sobre proyecto de ciudades seguras.	100%	Actualizacion de puntos de seguridad y estudio de prueba piloto en rutas de transporte de la ciudad, digitalizando rutas 5 y 7 para sus respectivo estudio al mismo tiempo se incluye digitalizacion de camaras de seguridad que se encuentran instaladas en el recorrido	100%		100%	100%	ACCIÓN CUMPLIDA
	14.4 Socializar los planes estratégicos de seguridad vial, promovidas por la comisión.			Socializacion con Transito sobre proyecto de bloque integrales de seguridad vial en centros educativos.	54%	Seguimiento a proceso para implementacion de blques integrales de seguridad vial, estando a la espera de la firma del convenio con PACASA.	56%	Seguimiento a proceso para implementacion de blques integrales de seguridad vial, estando a la espera de la firma del convenio con PACASA.	58%	Reunion con 3 centros educativas de escuelas bilingues en inicio de claes con el objetivo del sociaizar el uso adecuado de la via publica	62%	Nada que informar	62%		62%
EJE RECTOR IV. Medio ambiente y recursos naturales												Monto de Inversion EJE IV: L. 4,136,836.27			
Estrategia 1.Revisión y adecuación de reglamentación de la gestión ambiental															
1. Implementación del Plan de Manejo de la Sierra Merendón, y gestión ante el Congreso Nacional de un Decreto que lo proteja (Municipios de Quimistán, Omoa, Cheloma y Puerto Cortés).	1.1 Realizar reuniones de acercamiento entre Municipios para socializar propuesta de Decreto	DIMA	DIMIA/Gerencia de Infraestructura/Alcald e Municipal	La gestion se realizo, al consultar con las autoridades del ICF, se nos indico que la solicitud debe de surgir de las Alcaldias que no tienen sus areas de interes declaradas como areas protegidas o de reserva.	100%	La gestion se realizo, al consultar con las autoridades del ICF, se nos indico que la solicitud debe de surgir de las Alcaldias que no tienen sus areas de interes declaradas como areas protegidas o de reserva.	100%	La gestion se realizo, al consultar con las autoridades del ICF, se nos indico que la solicitud debe de surgir de las Alcaldias que no tienen sus areas de interes declaradas como areas protegidas o de reserva.	100%	La gestion se realizo, al consultar con las autoridades del ICF, se nos indico que la solicitud debe de surgir de las Alcaldias que no tienen sus areas de interes declaradas como areas protegidas o de reserva.	100%		100%	100%	ACCIÓN CUMPLIDA
	1.2 Elaborar propuesta de Decreto de Protección del Merendón en Mun. De Quimistán, Omoa, Cheloma y Cortés			La gestion se realizo, al consultar con las autoridades del ICF, se nos indico que la solicitud debe de surgir de las Alcaldias que no tienen sus areas de interes declaradas como areas protegidas o de reserva.	100%	La gestion se realizo, al consultar con las autoridades del ICF, se nos indico que la solicitud debe de surgir de las Alcaldias que no tienen sus areas de interes declaradas como areas protegidas o de reserva.	100%	La gestion se realizo, al consultar con las autoridades del ICF, se nos indico que la solicitud debe de surgir de las Alcaldias que no tienen sus areas de interes declaradas como areas protegidas o de reserva.	100%	La gestion se realizo, al consultar con las autoridades del ICF, se nos indico que la solicitud debe de surgir de las Alcaldias que no tienen sus areas de interes declaradas como areas protegidas o de reserva.	100%		100%	100%	ACCIÓN CUMPLIDA
	1.3 Someter la propuesta del decreto al Congreso Nacional a aprobación			La gestion se realizo, al consultar con las autoridades del ICF, se nos indico que la solicitud debe de surgir de las Alcaldias que no tienen sus areas de interes declaradas como areas protegidas o de reserva.	100%	La gestion se realizo, al consultar con las autoridades del ICF, se nos indico que la solicitud debe de surgir de las Alcaldias que no tienen sus areas de interes declaradas como areas protegidas o de reserva.	100%	La gestion se realizo, al consultar con las autoridades del ICF, se nos indico que la solicitud debe de surgir de las Alcaldias que no tienen sus areas de interes declaradas como areas protegidas o de reserva.	100%	La gestion se realizo, al consultar con las autoridades del ICF, se nos indico que la solicitud debe de surgir de las Alcaldias que no tienen sus areas de interes declaradas como areas protegidas o de reserva.	100%		100%	100%	ACCIÓN CUMPLIDA
2.1 Realizar compra de Equipo para medición de parámetros ambientales				Las ordenes de compra ya fueron emitidas	60%	Estamos a la espera de la entrega del equipo.	70%	Estamos a la espera de la entrega del equipo.	70%	Estamos a la espera de la entrega del equipo.	70%	Estamos a la espera de la entrega del equipo.	70%	ACCIÓN EN PROCESO	
	2.2 Dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones que se le hacen a las empresas al otorgarles el licenciamiento ambiental			Se estan realizando los informes de Comisariato Los Andes, Lazarus y Lazarus y CONCESNA.	85%	Se continuan realizando controles y seguimientos. A un promedio de 4 por semana	90%	se continuan realizando controles y seguimientos. A un promedio de 4 por semana	90%	se continuan realizando controles y seguimientos. A un promedio de 4 por semana	90%	se continuan realizando controles y seguimientos. A un promedio de 4 por semana	90%	se continuan realizando controles y seguimientos. A un promedio de 4 por semana	90%

2. Promoción en la Zona Metropolitana del Valle de Sula de una gestión ambiental con planes de manejo y reglamentaciones claras.	2.3 Realizar trabajos de investigación que permitan alimentar la base de datos y faciliten la toma de decisiones y formulación de estrategias.	DIMA	DIMA/Gerencia de Infraestructura	Se reunion con personal del Departamentode Biologia de la UNAH-VS con el objetivo de programar la proxima prospeccion, esta vez a la cuenca del rio piedras, la fecha tentativa para esta actividad es para el viernes 12 de agosto. Del 30 de junio al 4 de julio se realizo la actividad de estudio biofisico y un avance de la delimitacion de la cuenca del rio Santana. Los objetivos de la Alianza Hidrica y de la UNAH, son la investigacion de la biodiversidad y agricola y ya iniciamos el proceso.	90%	Caracterizacion de las macrocencas de Santa Ana y Rio zapotal estan programadas	100%	caracterizacion de las macrocencas de Santa Ana y Rio zapotal estan programadas	100%	caracterizacion de las macrocencas de Santa Ana y Rio zapotal estan programadas	100%		100%	ACCIÓN CUMPLIDA
	2.4 Determinar Impactos ambientales más frecuentes, causas de los mismos y como se pueden prevenir y mitigar cada uno de ellos			Se realizo otra inspeccion con el Departamento de Control de Contaminantes a la empacadora CORSA para que le de seguimiento al caso.	95%	Se le a dado seguimiento a las denuncias de Ciudad maya, jaragua, Villa Enriqueta y varias mas. Todo esta documentado	100%	Se le a dado seguimiento a las denuncias de Ciudad maya, jaragua, Villa Enriqueta y varias mas. Todo esta documentado	100%	Se le a dado seguimiento a las denuncias de Ciudad maya, jaragua, Villa Enriqueta y varias mas. Todo esta documentado	100%		100%	ACCIÓN CUMPLIDA
<b>Estrategia 2: Promoción de la educación y cultura ambiental</b>														
1. Divulgación de campañas permanentes de educación ambiental en escuelas y centros educativos de todos los niveles, promoviendo el reciclaje, los ambientes limpios, huertos y hortalizas escolares.	1.1 Realizar charlas de capacitación en las escuelas seleccionadas sobre los temas de clasificación, reciclaje, y No Quemar de Basuras que serán impartidas por alumnos de Universidad Pedagógica	DIMA	Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Educación.	Desde el Martes 2 de agosto se llevan capacitados 1,347 alumnos sobre el tema de 3 R en los centros educativos participantes del programa de educación ambiental.	95%	Continua la segunda fase de capacitaciones en las escuelas previamente enumeradas.	100%	Continua la segunda fase de capacitaciones en las escuelas previamente enumeradas.	100%	Continua la segunda fase de capacitaciones en las escuelas previamente enumeradas.	100%			ACCIÓN CUMPLIDA
	1.2 Hacer alianza con empresas para patrocinar la capacitación de los capacitadores en las técnicas adecuadas para la clasificación y reciclaje de basura			Esta semana se esta haciendo el contacto con la persona del grupo CORINSA para definir la actividad.	50%	Contactos con INVEMA y Recacel	75%	Contactos con INVEMA y Recacel	75%	Contactos con INVEMA y Recacel	75%	Contactos con INVEMA y Recacel	75%	Acción en proceso
	1.3 Desarrollar talleres productivos con material reciclable			Apoyo tecnico a microempresas recicladoras	100%	Apoyo tecnico a microempresas recicladoras	100%	Apoyo tecnico a microempresas recicladoras	100%	Apoyo tecnico a microempresas recicladoras	100%	Apoyo tecnico a microempresas recicladoras	100%	Acción cumplida
	1.4 Establecer normas y acuerdos que regulen las prácticas ambientales en la escuela			Se trabaja en 10 centros educativos publicos para tal efecto	100%	Se trabaja en 10 centros educativos publicos para tal efecto	100%	Se trabaja en 10 centros educativos publicos para tal efecto	100%	Se trabaja en 10 centros educativos publicos para tal efecto	100%		100%	ACCIÓN CUMPLIDA
	1.5 Impulsar y ejecutar concursos de creatividad con materiales reciclables.			La ultima actividad programada de los concursos de creatividad con materiales reciclables se realizo en la escuela Yankel Rosenthal el 24 de junio.	100%	La ultima actividad programada de los concursos de creatividad con materiales reciclables se realizo en la escuela Yankel Rosenthal el 24 de junio.	100%	La ultima actividad programada de los concursos de creatividad con materiales reciclables se realizo en la escuela Yankel Rosenthal el 24 de junio.	100%	La ultima actividad programada de los concursos de creatividad con materiales reciclables se realizo en la escuela Yankel Rosenthal el 24 de junio.	100%		100%	ACCIÓN CUMPLIDA
	1.6 Organizar el día de la escuela limpia. Reconocer a los grados más colaboradores y efectivos			Se realizo otra actividad en la Escuela Ramon Aguilar el día 2 de junio, se realizo la ultima en la escuela Jose Antonio Velasquez el día 10 de junio.	100%	Se realizo otra actividad en la Escuela Ramon Aguilar el día 2 de junio, se realizo la ultima en la escuela Jose Antonio Velasquez el día 10 de junio.	100%	Se realizo otra actividad en la Escuela Ramon Aguilar el día 2 de junio, se realizo la ultima en la escuela Jose Antonio Velasquez el día 10 de junio.	100%	Se realizo otra actividad en la Escuela Ramon Aguilar el día 2 de junio, se realizo la ultima en la escuela Jose Antonio Velasquez el día 10 de junio.	100%		100%	ACCIÓN CUMPLIDA
	1.7 Visitar empresas recicladoras con alumnos de escuelas			La Unidad de Proyeccion y Educacion Ambiental esta coordinando dicha actividad. Se esta en espera de la respuesta del colegio que participara ya que estan tramitando el transporte que trasladara a los alumnos.	30%	Las empresas decidieron no aceptar presencia de los niños. Pero estan colaborando para fortalecer la campañaeducativa en las escuelas.	60%	Las empresas decidieron no aceptar presencia de los niños. Pero estan colaborando para fortalecer la campañaeducativa en las escuelas.	60%	Las empresas decidieron no aceptar presencia de los niños. Pero estan colaborando para fortalecer la campañaeducativa en las escuelas.	60%	Las empresas decidieron no aceptar presencia de los niños. Pero estan colaborando para fortalecer la campañaeducativa en las escuelas.	60%	Acción en proceso
2. Atención a los programas de capacitación y educación ambiental a los pobladores de la Sierra del Merendon dentro del municipio.	2.1 Realizar alianzas con Organizaciones presentes en Merendón para desarrollar campañas conjuntas con el objetivo de lograr un desarrollo sostenible protegiendo el entorno	DIMA	Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Educación.	El 8 de junio se firmó el Convenio de Entendimiento de la Alianza para la Seguridad Hidrica de SPS	100%	El 8 de junio se firmó el Convenio de Entendimiento de la Alianza para la Seguridad Hidrica de SPS. Se le emitido dictamen de viabilidad ambiental a Fundacion Merendon, FCH. Y WWF.	100%	El 8 de junio se firmó el Convenio de Entendimiento de la Alianza para la Seguridad Hidrica de SPS. Se le emitido dictamen de viabilidad ambiental a Fundacion Merendon, FCH. Y WWF.	100%	El 8 de junio se firmó el Convenio de Entendimiento de la Alianza para la Seguridad Hidrica de SPS. Se le emitido dictamen de viabilidad ambiental a Fundacion Merendon, FCH. Y WWF.	100%		100%	ACCIÓN CUMPLIDA
	2.2 Realizar trabajos conjuntos con estudiantes de universidades para capacitar pobladores de Merendón en temas de interés de cada comunidad			En Reunion con autoridades y docentes de UNITEC se planifico en junio arrancar con capacitaciones en dos escuelas; de la comunidad de Buenos Aires y El Naranjito, esta actividad se desarrollara con alumnos de la asignatura de Ecologia.	100%	En Reunion con autoridades y docentes de UNITEC se planifico en junio arrancar con capacitaciones en dos escuelas; de la comunidad de Buenos Aires y El Naranjito, esta actividad se desarrollara con alumnos de la asignatura de Ecologia.	100%	En Reunion con autoridades y docentes de UNITEC se planifico en junio arrancar con capacitaciones en dos escuelas; de la comunidad de Buenos Aires y El Naranjito, esta actividad se desarrollara con alumnos de la asignatura de Ecologia.	100%	En Reunion con autoridades y docentes de UNITEC se planifico en junio arrancar con capacitaciones en dos escuelas; de la comunidad de Buenos Aires y El Naranjito, esta actividad se desarrollara con alumnos de la asignatura de Ecologia.	100%		100%	ACCIÓN CUMPLIDA
	2.3 Elaborar un programa anual de capacitaciones para poder dar seguimiento real en las diferentes comunidades			Se implemento el proyecto de educacion ambiental "Guardianes del Ambiente" en la ZRM en los siguientes centros educativos; Escuela Jose Cecilio del Valle en la comunidad de Naranjito, Esc. Francisco Morazan en la comunidad de Buenos Aires, Esc. 11 de Junio en la comunidad de La Laguna, Esc. Donald Sabillon Vasquez en la comunidad de Guadalupe, Esc. Juan Ramon Molina en la comunidad de Las Juntas de Bañaderos. Todas pertenecientes a la Zona de Reserva El Merendon.	100%	Se implemento el proyecto de educacion ambiental "Guardianes del Ambiente" en la ZRM en los siguientes centros educativos; Escuela Jose Cecilio del Valle en la comunidad de Naranjito, Esc. Francisco Morazan en la comunidad de Buenos Aires, Esc. 11 de Junio en la comunidad de La Laguna, Esc. Donald Sabillon Vasquez en la comunidad de Guadalupe, Esc. Juan Ramon Molina en la comunidad de Las Juntas de Bañaderos. Todas pertenecientes a la Zona de Reserva El Merendon.	100%	Se implemento el proyecto de educacion ambiental "Guardianes del Ambiente" en la ZRM en los siguientes centros educativos; Escuela Jose Cecilio del Valle en la comunidad de Naranjito, Esc. Francisco Morazan en la comunidad de Buenos Aires, Esc. 11 de Junio en la comunidad de La Laguna, Esc. Donald Sabillon Vasquez en la comunidad de Guadalupe, Esc. Juan Ramon Molina en la comunidad de Las Juntas de Bañaderos. Todas pertenecientes a la Zona de Reserva El Merendon.	100%	Se implemento el proyecto de educacion ambiental "Guardianes del Ambiente" en la ZRM en los siguientes centros educativos; Escuela Jose Cecilio del Valle en la comunidad de Naranjito, Esc. Francisco Morazan en la comunidad de Buenos Aires, Esc. 11 de Junio en la comunidad de La Laguna, Esc. Donald Sabillon Vasquez en la comunidad de Guadalupe, Esc. Juan Ramon Molina en la comunidad de Las Juntas de Bañaderos. Todas pertenecientes a la Zona de Reserva El Merendon.	100%		100%	ACCIÓN CUMPLIDA
<b>Estrategia 3: Cuidado y aprovechamiento de las fuentes de agua del municipio</b>														
1.1 Implementación del Plan de Manejo mediante: Controlar incendios forestales, plagas y producción de plantas en viveros				La germinacion en los viveros subio a un 90%, las empresas IMSA, SIP San Jose y CAHSA DONARON 10,000 plantas cada una. las labores de control de incendios concluye con el inicio del invierno. El control del gorgojo, como lo ha establecido ICF es un exito. Los viveros son ahora nuestra prioridad.	85%	Se tienen sembrados el 34,000 arboles. Se cuenta con las plantas para alcanzar la meta de 200,000 plantas.	90%	Se tienen sembrados el 40,000 arboles. Se cuenta con las plantas para alcanzar la meta de 200,000 plantas.	90%	Se tienen sembrados el 40,000 arboles. Se cuenta con las plantas para alcanzar la meta de 200,000 plantas.	90%	Se tienen sembrados el 40,000 arboles. Se cuenta con las plantas para alcanzar la meta de 200,000 plantas.	90%	Acción en proceso

1. Fortalecimiento del Plan de Manejo de la Sierra Merendón del Municipio de San Pedro Sula, para proteger las fuentes de agua.	1.2 Desarrollar programas de agricultura sostenible, reforestación y desarrollo humano	DIMA	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Educación.	Se le esta dando manejo a todos los viveros para evitar ataques de plagas que puedan causarle daños. Los semilleros de Santa Ana (lleva un 100% de germinación), El Gallito (lleva un 40% de germinación), Buenos Aires (lleva un 85% de germinación), Ladrillos (lleva un 90% de germinación), Tomala (lleva un 50%), Suyapita Gallito (lleva un 305). Sin embargo en las áreas tradicionales si se les estan dando monitoreo y seguimiento. Ya se inicio la construcción del tendal, construcción de semilleros y llenado de bolsas de los seis viveros, Los lugares seleccionados para la reforestación son los siguientes: Tomala, Buenos Aires, La Junta de Bañaderos, La Laguna de Tembladeros, Ladrillos. Se estima para el mes de septiembre da inicio las reforestaciones.	85%	Se le esta dando manejo a todos los viveros para evitar ataques de plagas que puedan causarle daños. Los semilleros de Santa Ana (lleva un 100% de germinación), El Gallito (lleva un 40% de germinación), Buenos Aires (lleva un 85% de germinación), Ladrillos (lleva un 90% de germinación), Tomala (lleva un 50%), Suyapita Gallito (lleva un 305). Sin embargo en las áreas tradicionales si se les estan dando monitoreo y seguimiento. Ya se inicio la construcción del tendal, construcción de semilleros y llenado de bolsas de los seis viveros, Los lugares seleccionados para la reforestación son los siguientes: Tomala, Buenos Aires, La Junta de Bañaderos, La Laguna de Bañaderos, Laguna de Tembladeros, Ladrillos. Se estima para el mes de septiembre da inicio las reforestaciones. El manejo preventivo de plagas y enfermedades ha dado resultado.	90%	Se le esta dando manejo a todos los viveros para evitar ataques de plagas que puedan causarle daños. Los semilleros de Santa Ana (lleva un 100% de germinación), El Gallito (lleva un 40% de germinación), Buenos Aires (lleva un 85% de germinación), Ladrillos (lleva un 90% de germinación), Tomala (lleva un 50%), Suyapita Gallito (lleva un 305). Sin embargo en las áreas tradicionales si se les estan dando monitoreo y seguimiento. Ya se inicio la construcción del tendal, construcción de semilleros y llenado de bolsas de los seis viveros, Los lugares seleccionados para la reforestación son los siguientes: Tomala, Buenos Aires, La Junta de Bañaderos, La Laguna de Bañaderos, Laguna de Tembladeros, Ladrillos. Se estima para el mes de septiembre da inicio las reforestaciones. El manejo preventivo de plagas y enfermedades ha dado resultado.	90%	Se le esta dando manejo a todos los viveros para evitar ataques de plagas que puedan causarle daños. Los semilleros de Santa Ana (lleva un 100% de germinación), El Gallito (lleva un 40% de germinación), Buenos Aires (lleva un 85% de germinación), Ladrillos (lleva un 90% de germinación), Tomala (lleva un 50%), Suyapita Gallito (lleva un 305). Sin embargo en las áreas tradicionales si se les estan dando monitoreo y seguimiento. Ya se inicio la construcción del tendal, construcción de semilleros y llenado de bolsas de los seis viveros, Los lugares seleccionados para la reforestación son los siguientes: Tomala, Buenos Aires, La Junta de Bañaderos, La Laguna de Bañaderos, Laguna de Tembladeros, Ladrillos. Se estima para el mes de septiembre da inicio las reforestaciones. El manejo preventivo de plagas y enfermedades ha dado resultado.	90%	Nada que informar	90%	Acción en proceso		
	1.3 Generar una base de datos e actualizada que permita la transparencia e información oportuna de las organizaciones, de los programas, proyectos de desarrollo en ejecución, tecnologías, y otras actividades			La gestion administrativa se ha realizado. Estamos a la espera de la implementación del proceso de adquisición.	70%	Ya se tomo la decision de licitar ekl equipo de computo para toda la División.	80%	Ya se tomo la decision de licitar ekl equipo de computo para toda la División.	80%	Ya se tomo la decision de licitar ekl equipo de computo para toda la División.	80%	Ya se tomo la decision de licitar ekl equipo de computo para toda la División.	80%	Ya se tomo la decision de licitar ekl equipo de computo para toda la División.	80%	Acción en proceso
	1.4 Promover la implementación de una tasa por servicios ambientales, que permita la formulación e implementación de un plan de protección ambiental congruente con el plan de manejo de la zona de amortiguamiento y reserva del Merendón			Ya existe la tasa por Servicios Ambientales, según lo establece el Art. 62 del Plan de Arbitrios Municipal. Se esta realizando la gestion administrativa para que que los ingresos generados sean transferidos a DIMA.	100%	Ya existe la tasa por Servicios Ambientales, según lo establece el Art. 62 del Plan de Arbitrios Municipal. Se esta realizando la gestion administrativa para que que los ingresos generados sean transferidos a DIMA.	100%	Ya existe la tasa por Servicios Ambientales, según lo establece el Art. 62 del Plan de Arbitrios Municipal. Se esta realizando la gestion administrativa para que que los ingresos generados sean transferidos a DIMA.	100%	Ya existe la tasa por Servicios Ambientales, según lo establece el Art. 62 del Plan de Arbitrios Municipal. Se esta realizando la gestion administrativa para que que los ingresos generados sean transferidos a DIMA.	100%	Ya existe la tasa por Servicios Ambientales, según lo establece el Art. 62 del Plan de Arbitrios Municipal. Se esta realizando la gestion administrativa para que que los ingresos generados sean transferidos a DIMA.	100%	Ya existe la tasa por Servicios Ambientales, según lo establece el Art. 62 del Plan de Arbitrios Municipal. Se esta realizando la gestion administrativa para que que los ingresos generados sean transferidos a DIMA.	100%	ACCIÓN CUMPLIDA
	1.5 Se realizara proyecto de banco Germoplasma			El proyecto se va realizar mediante licitación privada. Se esta trabajando en los diseños y se estan presentando la proxima semana a la gerencia de DIMA.	50%	Ya se entregaron planos y presupuesto.	75%	ya se entregaron planos y presupuesto.	75%	ya se entregaron planos y presupuesto.	75%	ya se entregaron planos y presupuesto.	75%	ya se entregaron planos y presupuesto.	75%	Acción en proceso
	1.6 Adquisición de vehículos nuevos.			Ya se entregaron 3 vehiculos	100%	Ya se entregaron 3 vehiculos	100%	Ya se entregaron 3 vehiculos	100%	Ya se entregaron 3 vehiculos	100%	Ya se entregaron 3 vehiculos	100%	Ya se entregaron 3 vehiculos	100%	ACCIÓN CUMPLIDA
2. Reglamentación de la explotación de los acuíferos dentro del municipio.	2.1 Promover la implementación la tasa de mantenimiento y protección del recurso hídrico del municipio de San Pedro Sula	DIMA		ACTIVIDAD CONCLUIDA. ART. 36 DEL REGLAMENTO DE DIMA	100%	ACTIVIDAD CONCLUIDA. ART. 36 DEL REGLAMENTO DE DIMA	100%	ACTIVIDAD CONCLUIDA. ART. 36 DEL REGLAMENTO DE DIMA	100%	ACTIVIDAD CONCLUIDA. ART. 36 DEL REGLAMENTO DE DIMA	100%	ACTIVIDAD CONCLUIDA. ART. 36 DEL REGLAMENTO DE DIMA	100%	ACCIÓN CUMPLIDA		
<b>Estrategia 4: Preservación de la flora y la fauna del entorno</b>																
1. Promoción de programas de reforestación en todo el municipio, y en especial, en áreas municipales.	1.1 Promover la conservación y mejoramiento de las áreas verdes de la ciudad, inclusive la reforestación programada de bulevares y bordos de los ríos.	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria.	DIMA/Gerencia de Infraestructura	Nada que informar	50%	Nada que informar	50%	Nada que informar	50%	Nada que informar	50%	Nada que informar	50%	Acción en proceso		
	de infraestructura de acceso y mitigación del det			ornamentacion en el Parque la Solidaridad, se inicio la conformacion del terreno en el ecologico Parque el Limonar. ( se estima 45 dias para terminacion del proyecto.) adicionalmente se realizó Mantenimiento pleno y renovacion del Parque Mexico.	75%	ornamentacion en el Parque la Solidaridad, se inicio la conformacion del terreno en el ecologico Parque el Limonar. ( se estima 45 dias para terminacion del proyecto.) adicionalmente se realizó Mantenimiento pleno y renovacion del Parque Mexico.	75%	ornamentacion en el Parque la Solidaridad, se inicio la conformacion del terreno en el ecologico Parque el Limonar. ( se estima 45 dias para terminacion del proyecto.) adicionalmente se realizó Mantenimiento pleno y renovacion del Parque Mexico.	75%	ornamentacion en el Parque la Solidaridad, se inicio la conformacion del terreno en el ecologico Parque el Limonar. ( se estima 45 dias para terminacion del proyecto.) adicionalmente se realizó Mantenimiento pleno y renovacion del Parque Mexico.	75%	Nada que informar	75%	Nada que informar	75%	Acción en proceso
2. Apoyo a programas de recuperación de Curusté y Jucutuma.	2.1 Autorizar y vigilar el adecuado funcionamiento y servicios de las clínicas veterinarias, exigiendo la infraestructura adecuada	DIMA	Gerencia de Infraestructura	la mayoría de las veterinaria han iniciado el proceso de Licenciamiento Ambiental	90%	la mayoría de las veterinaria han iniciado el proceso de Licenciamiento Ambiental. Se han recibido solicitudes de ampliacion de LA	95%	la mayoría de las veterinaria han iniciado el proceso de Licenciamiento Ambiental. Se han recibido solicitudes de ampliacion de LA	95%	la mayoría de las veterinaria han iniciado el proceso de Licenciamiento Ambiental. Se han recibido solicitudes de ampliacion de LA	95%	la mayoría de las veterinaria han iniciado el proceso de Licenciamiento Ambiental. Se han recibido solicitudes de ampliacion de LA	95%	la mayoría de las veterinaria han iniciado el proceso de Licenciamiento Ambiental. Se han recibido solicitudes de ampliacion de LA	95%	Acción en proceso
	2.3 Promover y gestionar la limpieza laguna Jucutuma			Los días 12, 13 de julio se tuvo la visita de personal de la Direccion de Biodiversidad de la Secretaria de MI Ambiente para realizar GIRA DE PROSPECCION PARA CONOCER LOS VALORES ECOSISTEMICOS DE LOS HUMEDALES URBANOS, LOS ACUIFEROS Y LA ZONA DE RECARGA DE LA CUENCA ALTA DEL MERENDON EN SAN PEDRO SULA, para la elaborar la propuesta que sera enviado a la convencion de sitios Ramsar para su declaratoria. Nota: Sitios Ramsar son areas de humedales que son importantes porque cumplen como sitios de importancia ecologica para el refugio de aves migratorias y residentes con cierto estatus de proteccion. Se esta preparando un programa de trabajo con la unidad de contaminantes para realizar estudios de analisis microbiologico del agua de la laguna y estudios puntuales de las zonas de descarga. Se participa en una reunion en la regional de MI Ambiente para tratar asuntos relacionados con declaratoria de sitio RAMSAR para la laguna Jucutuma.	70%	Se han realizado operativos para obligar a las urbanizadoras del sector que haganm funcionar sus plantas de tratamiento.	80%	Se han realizado operativos para obligar a las urbanizadoras del sector que haganm funcionar sus plantas de tratamiento.	80%	Se han realizado operativos para obligar a las urbanizadoras del sector que haganm funcionar sus plantas de tratamiento.	80%	Se han realizado operativos para obligar a las urbanizadoras del sector que haganm funcionar sus plantas de tratamiento.	80%	Se han realizado operativos para obligar a las urbanizadoras del sector que haganm funcionar sus plantas de tratamiento.	80%	Acción en proceso

3. Cooperación al bosque nublado Cusuco para hacer convenio de investigación científica de la flora y fauna del lugar.	3.1 Promover convenio de cooperación con ICF para la protección del CUSUCO	DIMAS	Gerencia de Infraestructura	Mientras el ICF no elabore el Plan de manejo del Parque, no se puede identificar las áreas de comanejo que DIMA pudiese asumir. Ya se formuló la propuesta.	100%	Mientras el ICF no elabore el Plan de manejo del Parque, no se puede identificar las áreas de comanejo que DIMA pudiese asumir. Ya se formuló la propuesta.	100%	Mientras el ICF no elabore el Plan de manejo del Parque, no se puede identificar las áreas de comanejo que DIMA pudiese asumir. Ya se formuló la propuesta.	100%	Mientras el ICF no elabore el Plan de manejo del Parque, no se puede identificar las áreas de comanejo que DIMA pudiese asumir. Ya se formuló la propuesta.	100%	100%	ACCIÓN CUMPLIDA		
	3.2 Gestionar con Universidades que estudiantes realicen labores de investigación en el Parque		Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Educación.	Mientras el ICF no elabore el Plan de manejo del Parque, no se puede identificar las áreas de comanejo que DIMA pudiese asumir. Ya se formuló la propuesta.	100%	Mientras el ICF no elabore el Plan de manejo del Parque, no se puede identificar las áreas de comanejo que DIMA pudiese asumir. Ya se formuló la propuesta.	100%	Mientras el ICF no elabore el Plan de manejo del Parque, no se puede identificar las áreas de comanejo que DIMA pudiese asumir. Ya se formuló la propuesta.	100%	Mientras el ICF no elabore el Plan de manejo del Parque, no se puede identificar las áreas de comanejo que DIMA pudiese asumir. Ya se formuló la propuesta.	100%	100%	ACCIÓN CUMPLIDA		
	3.3 Promover el Parque el Cusuco Internacionalmente para que Universidades extranjeras realicen estudios en el parque		Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria	El ICF ya lo hace con el apoyo de Wallacea y Universidades de Inglaterra	100%	El ICF ya lo hace con el apoyo de Wallacea y Universidades de Inglaterra	100%	El ICF ya lo hace con el apoyo de Wallacea y Universidades de Inglaterra	100%	El ICF ya lo hace con el apoyo de Wallacea y Universidades de Inglaterra	100%	100%	ACCIÓN CUMPLIDA		
	3.4 Realizar alianzas con Municipios de Quimistán y Omaso para implementar planes de protección del Parque			Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	0%	Actualmente le corresponde a MIAAMBIENTE a través del ICF el manejo del Parque		
<b>Estrategia 5: Manejo integral de desechos sólidos</b>															
1. Establecer opciones para el manejo de los desechos sólidos y su utilización para la generación de energía.	1.1 Concertar decisión sobre el contrato con base en lo estipulado por el Congreso Nacional de la República.	Unidad de Supervisores de Concesiones	Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Educación.	El contrato ya esta firmado y tiene orden de inicio para noviembre 2016	100%	El contrato ya esta firmado y tiene orden de inicio para noviembre 2016	100%	El contrato ya esta firmado y tiene orden de inicio para noviembre 2016	100%	El contrato ya esta firmado y tiene orden de inicio para noviembre 2016	100%	Nada que informar	100%	ACCIÓN CUMPLIDA	
	1.3 Promover en las Universidades estudios para obtener energía mediante desechos sólidos		DIMA	Esta actividades se realizaran hasta que comience a operar Sulambiente	8%	Esta actividades se realizaran hasta que comience a operar Sulambiente	8%	Esta actividades se realizaran hasta que comience a operar Sulambiente	8%	Esta actividades se realizaran hasta que comience a operar Sulambiente	8%	Nada que informar	8%	Acción en proceso	
	1.4 Buscar experiencias de otras ciudades en el manejo de desechos sólidos en la generación de energía		Gerencia de Infraestructura	En proceso de Investigacion	12%	En proceso de Investigacion	12%	En proceso de Investigacion	12%	En proceso de Investigacion	12%	Nada que informar	12%	Acción en proceso	
	1.4 Promover e implementar una campaña de no botar basura en la ciudad.			EL CONTRATO OBLIGA A SULAMBIENTE QUE REALICE CAMPAÑAS	20%	EL CONTRATO OBLIGA A SULAMBIENTE QUE REALICE CAMPAÑAS	20%	EL CONTRATO OBLIGA A SULAMBIENTE QUE REALICE CAMPAÑAS	20%	EL CONTRATO OBLIGA A SULAMBIENTE QUE REALICE CAMPAÑAS	20%	Nada que informar	20%	Acción en proceso	
2. Combatir el foco de contaminación ambiental existente en el botadero municipal y aprovechamiento de los residuos sólidos.	técnico del botadero para convertirlo en relleno	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria	DIMA/Gerencia de Infraestructura	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Trabajos Avanzados para convertir el botadero en relleno sanitario con Mano de Obra y Maquinaria(Excavadora, Retro excavadora, Volquetas, Tractores) Siguiendo y cumpliendo cada una de las normas establecidas por SERNA(21 medidas según Serna). Tercera Semana de Agosto continuan los trabajos con Retroexcavadora para elaboración de drenes para deposito de Líquidos Lixiviados.	70%	Trabajos Avanzados para convertir el botadero en relleno sanitario con Mano de Obra y Maquinaria(Excavadora, Retro excavadora, Volquetas, Tractores) Siguiendo y cumpliendo cada una de las normas establecidas por SERNA(21 medidas según Serna). Cuarta Semana de Agosto continuan los trabajos con Retroexcavadora para elaboración de drenes para deposito de Líquidos Lixiviados y demas obras por realizar.	75%	Trabajos Avanzados para convertir el botadero en relleno sanitario con Mano de Obra y Maquinaria(Excavadora, Retro excavadora, Volquetas, Tractores) Siguiendo y cumpliendo cada una de las normas establecidas por SERNA(21 medidas según Serna). Cuarta Semana de Agosto continuan los trabajos con Retroexcavadora para elaboración de drenes para deposito de Líquidos Lixiviados, mantenimiento y reparación de bascula y demas trabajos.	80%	Esta actividad iniciara una vez que la empresa SULAMBIENTE inicie operaciones en el mes de Noviembre. Por otra parte se continua con el avance de las Actividades en el Botadero Municipal, para convertirlo en relleno sanitario.	
	2.2 Definir estrategia para el aprovechamiento de los desechos sólidos en el botadero municipal y aguas residuales en Rivera Hernández y Chotepe, através de una consultoria			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%		0%
	2.3 Elaboración de Términos de Referencia, asignación presupuestaria, proceso de contratación			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%		0%
	2.4 Socialización del Estudio ante la corporación y la aprobación del mismo			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%		0%
	2.5 Implementación de estrategia para el aprovechamiento de los desechos sólidos y aguas residuales en Rivera Hernández y Chotepe, proceso de contratación			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%		0%
	2.6 Promover la clasificación de la basura en su punto de origen			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%		0%
	2.7 Promover la recolección selectiva			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%		0%
	2.8. Impulsar la formación de cooperativas de personas que recolecten material reciclable			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%		0%
	2.9. Hacer alianzas con empresas recicladoras para promover programas 3Rs (Reducir, Reciclar, Reutilizar)			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%		15%
3. Puesta en marcha de la	1. Estudio para definir estrategia para la financiación de la construcción de PTARIS- Proyecto Piloto en Cañadía.			Se continua con la investigación sobre el punto de acta donde se menciona la entrega de predios a la Concesionaria ASP.	20%	Se continua con la investigación sobre el punto de acta donde se menciona la entrega de predios a la Concesionaria ASP.	20%	Se continua con la investigación sobre el punto de acta donde se menciona la entrega de predios a la Concesionaria ASP.	20%	Se continua con las gestiones para determinar la ruta adecuada ligada a el plan de ciudad a iniciarse proximamente	23%	Se continua con las gestiones para determinar la ruta adecuada ligada a el plan de ciudad a iniciarse proximamente	23%	Acción en proceso	

solución para resolver el problema de contaminación ambiental derivado de las descargas de aguas residuales sin tratamiento	1.2. Proceso de Contratación de la consultoría, ejecución, socialización y aprobación del mismo	Unidad de Supervisores de Concesiones	DIMA. Gerencia de Infraestructura.	Nada que Informar	12%	Sin gestion al respecto - Falta de aprobación de PMAS	12%	Acción en proceso						
	1.3 Proceso de contratación para la construcción de las PTARS			Nada que Informar	12%	Sin gestion al respecto - Falta de aprobación de PMAS	12%	Acción en proceso						
	1.4 Construcción del PTARS			Nada que Informar	12%	Sin gestion al respecto - Falta de aprobación de PMAS	12%	Acción en proceso						

<b>Estrategia 6: Mejoramiento del Servicio que provee DIMA en el Otorgamiento de Licencias Ambientales</b>														
1. Manejo de Documentación y Procesos según lo establecido en el Sistema de Gestión Ambiental	1.1 Reestructuración física, adquisición de mobiliario, reordenamiento de expedientes	DIMA		La remodelacion iniciará en el edificio administrativo.	50%	Planos y cotizaciones listas,	75%	Planos y cotizaciones listas,	75%	Planos y cotizaciones listas,	75%	No hay nada que informar	75%	Acción en proceso
	1.2 Adquisición de software para manejo de archivos			Se estan realizando los tramites administrativos correspondientes para la adquisicion del sistema.	50%	Se estan realizando los tramites administrativos correspondientes para la adquisicion del sistema.	50%	Se estan realizando los tramites administrativos correspondientes para la adquisicion del sistema.	50%	Se estan realizando los tramites administrativos correspondientes para la adquisicion del sistema.	50%	No hay nada que informar	50%	Acción en proceso
2. Implementación de Una Ventanilla única	2.2 Implementar comunicación fluida entre departamentos			Con la contratación de consultores externos, se estan identificando las debilidades para eficientar el proceso	50%	Con la contratación de consultores externos, se estan identificando las debilidades para eficientar el proceso	50%	Con la contratación de consultores externos, se estan identificando las debilidades para eficientar el proceso	50%	Se está realizando una revisión del manejo de expedientes en cada unidad para identificar la forma más eficiente de hacerlo.	50%	No hay nada que informar	50%	Acción en proceso
3. Elaborar y actualizar base de datos computarizada flexible en conjunto con la Unidad de Sistemas de Información	3.1 Geo referenciar puntos de interés, rediseñar base de datos, alimentar información, analizar información, crear mapas temáticos.			3.1- A petición de la Gerencia de DIMA se le entregó un listado de los Registros Ambientales, Auditorías Ambientales, Autorizaciones Ambientales y Licencias Ambientales del 2015 a junio del 2016. 3.- Se colaboró con la Unidad de Cuencas Hidrográficas en el mapeo de los puntos geo referenciados siguientes lugares: a.- Residencial EDEN b.- Residencial Perla de Jucutuma. c.- Residencial Real del Puente d.- Residencial Brisas de Jucutuma. e.- Residencial Villa Zolia. F.- Delimitación Área de protección de la Laguna Campsia. 4.- Se colaboró con la Unidad de Licencias en la comprobación de la ubicación del terreno en el proyecto Terra Vista BLEU. 5.- Se actualizó el Mapeo correspondiente al primer semestre del 2016 de Licencias, Autorizaciones, Registros y Auditorías Ambientales. 6.- Con el objetivo de actualizar información me avoqué a las oficinas de CATASTRO, de igual forma me reuni con el Jefe de esa Sección el Ing. Vicente Figueroa para comenzar pláticas sobre el ordenamiento Territorial de la Zona de Reserva del Merendón. 7.- La administración del Sistema de Información Ambiental de DIMA es constante.	65%	Avance en la entrega de documentacion a la unidad de informacion ambiental. Se a gestionado la donacion de GPS	75%	Avance en la entrega de documentacion a la unidad de informacion ambiental. Se a gestionado la donacion de GPS	75%	Avance en la entrega de documentacion a la unidad de informacion ambiental. Se a gestionado la donacion de GPS	75%	No hay nada que informar	75%	Acción en proceso

EJE RECTOR V. Gestión Municipal Monto de Inversión EJE V: L. L. 1,420,459.34

**Estrategia 1: Conformar un gobierno municipal efectivo, eficiente y responsable**

1. Ampliar la base tributaria, mediante la identificación y registro de nuevos contribuyentes.	1.1 Establecer segmentación de contribuyentes por monto y rubro con el apoyo de la Gerencia de Tecnología.	Gerencia de Finanzas	Gerencia de Tecnología	Se esta a la espera que la Gerencia de Tecnología termine con el sistema de Reporteria para que puedan generar una Segmentacion de Contribuyentes de ICS a las Declaraciones juradas del 2016	10%	Se esta a la espera que la Gerencia de Tecnología termine con el sistema de Reporteria para que puedan generar una Segmentacion de Contribuyentes de ICS a las Declaraciones juradas del 2016	10%	Se esta a la espera que la Gerencia de Tecnología termine con el sistema de Reporteria para que puedan generar una Segmentacion de Contribuyentes de ICS a las Declaraciones juradas del 2016	10%	Se esta a la espera que la Gerencia de Tecnología termine con el sistema de Reporteria para que puedan generar una Segmentacion de Contribuyentes de ICS a las Declaraciones juradas del 2016	10%			Para el 2015 Incremento de Claves catastrales, 35,000. Impuesto Personal, Incremento de Solvencias Municipales 8,917 Agentes retenedor 2,094 empresas en año 2014 y 2,259 en año 2015, Mob. Urbano, recibido 124 expedientes, actual 14,000 expedientes.Increm. 13,876
	1.2 Efectuar vistas de campo para identificar y verificar a los contribuyentes para supervisión y control con la finalidad de depurar e incrementar la base tributaria.			Se continua requiriendo a los morosos a través de los Departamentos de Gestión de Mora(MSPS) y Modernizacion Delegada(DHV) y se esta procediendo a realizar convenios de pagos con los morosos.	100%	Se continua requiriendo a los morosos a través de los Departamentos de Gestión de Mora(MSPS) y Modernizacion Delegada(DHV) y se esta procediendo a realizar convenios de pagos con los morosos.	100%	Se continua requiriendo a los morosos a través de los Departamentos de Gestión de Mora(MSPS) y Modernizacion Delegada(DHV) y se esta procediendo a realizar convenios de pagos con los morosos.	100%	Se continua requiriendo a los morosos a través de los Departamentos de Gestión de Mora(MSPS) y Modernizacion Delegada(DHV) y se esta procediendo a realizar convenios de pagos con los morosos.	100%	Esta labor se realiza durante todo el año.		
2. Simplificar los trámites municipales a todos los usuarios de los servicios municipales.	2.1 Implementar sistemas de pagos (Web Service) en línea con los bancos para el ahorro de tiempo y movilización a los contribuyentes.	Gerencia de Finanzas	Gerencia de Competitividad	Implementado el sistema de pagos en Línea conexión (web Service)con 6 bancos. Sin embargo se esta mejorando el servicio para facilitar los pagos de los contribuyentes en banca electronica y que los Bancos impriman directamente y cobren recibos respectivos sin tener que ir a Regulacion de Ingresos.	95%	Implementado el sistema de pagos en Línea conexión (web Service)con 6 bancos. Sin embargo se esta mejorando el servicio para facilitar los pagos de los contribuyentes en banca electronica y que los Bancos impriman directamente y cobren recibos respectivos sin tener que ir a Regulacion de Ingresos.	95%	Implementado el sistema de pagos en Línea conexión (web Service)con 6 bancos. Sin embargo se esta mejorando el servicio para facilitar los pagos de los contribuyentes en banca electronica y que los Bancos impriman directamente y cobren recibos respectivos sin tener que ir a Regulacion de Ingresos.	95%	Implementado el sistema de pagos en Línea conexión (web Service)con 6 bancos. Sin embargo se esta mejorando el servicio para facilitar los pagos de los contribuyentes en banca electronica y que los Bancos impriman directamente y cobren recibos respectivos sin tener que ir a Regulacion de Ingresos.	95%			Se debe mejorar el servicio para pagos de los contribuyentes en banca electronica y que los Bancos impriman directamente y cobren recibos respectivos sin tener que ir a Regulacion de Ingresos.
	2.2 Implementar procesos funcionales para permisos de construcción y operación que le faciliten al contribuyente el tramite y permita a la MSPS incrementar los ingresos.		Gerencia de Tecnología	El proceso de Modernización delegada continua implementando procesos de cambio funcionales para la emisión de permisos construcción, Control de Publicidad, Contribución por mejoras y Catastro .	100	El proceso de Modernización delegada continua implementando procesos de cambio funcionales para la emisión de permisos construcción, Control de Publicidad, Contribución por mejoras y Catastro .	100	El proceso de Modernización delegada continua implementando procesos de cambio funcionales para la emisión de permisos construcción, Control de Publicidad, Contribución por mejoras y Catastro .	100	El proceso de Modernización delegada continua implementando procesos de cambio funcionales para la emisión de permisos construcción, Control de Publicidad, Contribución por mejoras y Catastro .	100	El proceso de Modernización delegada continua implementando procesos de cambio funcionales para la emisión de permisos construcción, Control de Publicidad, Contribución por mejoras y Catastro .	100	

3. Establecimiento de una estrategia de optimización de tiempos y costos en las adquisiciones de bienes y servicios, aunado a una política de austeridad y transparencia en la administración municipal.	3.1 Emitir lineamientos y políticas para la formulación del Plan de Adquisiciones y Contrataciones	Gerencia Administrativa	Gerencias, Direcciones, Departamentos beneficiarios de la Cooperación	1. Se reformulo el proceso de compras para agilizar los tiempos de respuesta a las diferentes unidades solicitantes. 2. Implementación de un sistema automatizado de Compras, el cual permite operar en base a los lineamientos establecidos en la Ley de Contratación del Estado. 3. Publicación mensual en el Portal de Transparencia de compras directas realizadas por esta Municipalidad. 4. Implementación de formato para solicitud de Licitación Pública y/o Privada.	100%	1. Se reformulo el proceso de compras para agilizar los tiempos de respuesta a las diferentes unidades solicitantes. 2. Implementación de un sistema automatizado de Compras, el cual permite operar en base a los lineamientos establecidos en la Ley de Contratación del Estado. 3. Publicación mensual en el Portal de Transparencia de compras directas realizadas por esta Municipalidad. 4. Implementación de formato para solicitud de Licitación Pública y/o Privada.	100%	1. Se reformulo el proceso de compras para agilizar los tiempos de respuesta a las diferentes unidades solicitantes. 2. Implementación de un sistema automatizado de Compras, el cual permite operar en base a los lineamientos establecidos en la Ley de Contratación del Estado. 3. Publicación mensual en el Portal de Transparencia de compras directas realizadas por esta Municipalidad. 4. Implementación de formato para solicitud de Licitación Pública y/o Privada.	100%	1. Se reformulo el proceso de compras para agilizar los tiempos de respuesta a las diferentes unidades solicitantes. 2. Implementación de un sistema automatizado de Compras, el cual permite operar en base a los lineamientos establecidos en la Ley de Contratación del Estado. 3. Publicación mensual en el Portal de Transparencia de compras directas realizadas por esta Municipalidad. 4. Implementación de formato para solicitud de Licitación Pública y/o Privada.	100%					NO ENVIARON INFORMACIÓN			
	3.2 Elaborar el Plan de Adquisiciones Anual (PAC) de conformidad al Presupuesto y prioridades institucionales			Plan Elaborado	100%	Plan Elaborado	100%												
	3.3 Ejecución del (PAC)			En proceso	46%	En Proceso	28%	En Proceso	28%	En Proceso	29%								
4. Desarrollo de un programa especial de capacitación para mejorar su desempeño profesional. Se definirá el manual de puestos y su respectiva escala salarial.	4.1 Levantar las necesidades de capacitación del personal en las diferentes áreas	Gerencia de Desarrollo Humano																	
	4.2 Elaboración del plan de capacitaciones a personal en las diferentes ramas																		
	4.3 Desarrollo de capacitaciones.																		
	4.4 Levantamiento de puestos y funciones del personal de la Alcaldía Municipal																		
	4.5 Elaboración del Manual de puestos de la Alcaldía Municipal																		
5. Actualizar la base de datos de los contribuyentes, para brindarles un servicio personalizado.	5.1 Renovar la segmentación de contribuyentes por montos y rubros, para obtener medidas de control en el pago de sus impuestos mediante visitas de campo y a la vez identificar los no contribuyentes para incorporarlos a la base de datos en la generación de nuevos ingresos.	Gerencia de Finanzas		Ampliar la base tributaria es una actividad constante, mediante la identificación y registro de nuevos contribuyentes en todos los tributos, con la finalidad de aumentar los ingresos.	65%	Ampliar la base tributaria es una actividad constante, mediante la identificación y registro de nuevos contribuyentes en todos los tributos, con la finalidad de aumentar los ingresos.	65%	Ampliar la base tributaria es una actividad constante, mediante la identificación y registro de nuevos contribuyentes en todos los tributos, con la finalidad de aumentar los ingresos.	65%	Ampliar la base tributaria es una actividad constante, mediante la identificación y registro de nuevos contribuyentes en todos los tributos, con la finalidad de aumentar los ingresos.	65%	Nada que informar	65%	Acción en proceso					
	5.2 Implementar el servicio de ventanilla única para ofrecer servicio de calidad y conservar el buen cobro de los mismos.			Con la implementación de los nuevos sistemas de la MSPS, y herramientas como: Call Center, Q-Flow, se actualizarán nuevos datos del contribuyente, Teléfono, correo electrónico, claves catastrales entre otros.	70%	Con la implementación de los nuevos sistemas de la MSPS, y herramientas como: Call Center, Q-Flow, se actualizarán nuevos datos del contribuyente, Teléfono, correo electrónico, claves catastrales entre otros.	70%	Con la implementación de los nuevos sistemas de la MSPS, y herramientas como: Call Center, Q-Flow, se actualizarán nuevos datos del contribuyente, Teléfono, correo electrónico, claves catastrales entre otros.	70%	Con la implementación de los nuevos sistemas de la MSPS, y herramientas como: Call Center, Q-Flow, se actualizarán nuevos datos del contribuyente, Teléfono, correo electrónico, claves catastrales entre otros.	70%	Con la implementación de los nuevos sistemas de la MSPS, y herramientas como: Call Center, Q-Flow, se actualizarán nuevos datos del contribuyente, Teléfono, correo electrónico, claves catastrales entre otros.	70%	Nada que informar	70%	Acción en proceso			

**Estrategia 2: Promover la participación ciudadana y la cultura de rendición de cuentas**

1. Llevar a cabo los cabildos abiertos, promoviendo la participación ciudadana y estableciéndolo como un medio que permita la rendición de cuentas.	1.1 Organizar cabildos abiertos en las diferentes comunidades	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria.		Se esta trabajando en la Planificación para el Segundo Cabildo Abierto, para prsonas con Discapacidad.	55%	Se tiene programado el Segundo Cabildo a Abierto dirigido a las personas con capacidades especiales. Para el proximo 27 de Agosto .	58%	este sabado 27 de Agosto se realizará el segundo Cabildo Abierto, dirigido a personas con Capacidades Especiales, en el Gimnasio Municipal, a partir de las 7:00 AM.	58%	Se realizó exitosamente el día sabado 27 de Agosto de 2016, el Segundo Cabildo Abierto de Política Municipal para personas con discapacidad.	60%	EL Sabado 10 de Septiembre en la Comunidad de Tomalá Merendon, se realizará en tercer Cabildo Abierto con el Tema: Educacion y Medio Ambientes	62%	Acción en proceso
	1.2 Cabildo Abierto de Socialización de Macroproyecto de Infraestructura Social: a) Planificación y Programación; b) Censo Comunitario; c) Elaboración de la Presentación del Proyecto; d) Jornadas Comunitarias de Socialización; e) Convocatoria ; f) Sesión de Cabildo Abierto			Nada que informar	58%	Nada que informar	58%	Nada que informar	58%	Se esta trabajando en la metodología, para comenzar con las reuniones de socializacion de Proyectos.	60%	Se esta trabajando en la metodología, para comenzar con las reuniones de socializacion de Proyectos.	62%	Acción en proceso
	1.3 Cabildo Abierto de aprobación del Programa de Transparencia Municipal. a) Planificación y Programación b) Censo de Organizaciones e instituciones de la Sociedad Civil c) Elaboración de la Presentación del Programa d) convocatoria e) Sesión de Cabildo Abierto			Ei 30 de Enero de 2016, se realizó el Cabildo Abierto de Rendición de Cuentas Ejercicio Fiscal 2015.	100%	Ei 30 de Enero de 2016, se realizó el Cabildo Abierto de Rendición de Cuentas Ejercicio Fiscal 2015.	100%	Ei 30 de Enero de 2016, se realizó el Cabildo Abierto de Rendición de Cuentas Ejercicio Fiscal 2015.	100%	Ei 30 de Enero de 2016, se realizó el Cabildo Abierto de Rendición de Cuentas Ejercicio Fiscal 2015.	100%	Ei 30 de Enero de 2016, se realizó el Cabildo Abierto de Rendición de Cuentas Ejercicio Fiscal 2015.	100%	Acción CUMPLIDA
2. Desarrollo de programas de difusión de información sobre el desarrollo de la administración municipal.	2.1 Diseñar plan de divulgación de información de los programas, proyectos, planes o actividades desarrolladas por la alcaldía municipal	Dirección de Comunicación e Imagen		2.1.-Se trazó como estrategia el manejo directo de la información para la divulgación por parte de dicha unidad, a fin de enviar a los diferentes medios lo planificado	64%	2.1.-Se trazó como estrategia el manejo directo de la información para la divulgación por parte de dicha unidad, a fin de enviar a los diferentes medios lo planificado	66%	2.1.-Se trazó como estrategia el manejo directo de la información para la divulgación por parte de dicha unidad, a fin de enviar a los diferentes medios lo planificado	68%	2.1.-Se trazó como estrategia el manejo directo de la información para la divulgación por parte de dicha unidad, a fin de enviar a los diferentes medios lo planificado	70%	1.-Se trazó como estrategia el manejo directo de la información para la divulgación por parte de dicha unidad, a fin de enviar a los diferentes medios lo planificado	70%	Acción en proceso
	2.2 Contratar los medios (prensa, radio, televisión, etc.)			2.2.-La Unidad de Comunicación e Imagen Municipal, 67 temas positivos publicados en los medios de comunicación. (Prensa, Tiempo, La Tribuna, El Heraldó, Hondudiarío.com, Proceso Digital, entre otros); Niños tendrán internet gratis en las bibliotecas. Inversionistas optan por plazas comerciales en SPS. Alcaldía invierte 180 millones en seis proyectos de aguas lluvias. Municipalidad sampedrana lanza novedoso sistema en línea para pago de impuestos. En el río blanco de SPS cuentan con renovado parque listo para la recreación. Plan de ordenamiento vial sigue adelante, asegura Caldonio. "Hemos logrado romper el hielo de la indiferencia y generar un ambiente de participación": Caldonio. Vecinos de Medina tienen centro de Usos Múltiples. Otros temas que se dieron a conocer de forma positiva son: Selección de beñbol infantil U-12 de Honduras fue juramentada el día de hoy en la Municipalidad sampedrana. Avanza pavimentación del bulevar Las Torres. Aprueban bases de licitación para construir túneles y proyectos de pavimentación en SPS.	64%	2.2.-La Unidad de Comunicación e Imagen Municipal, logro su cometido al generar 63 temas positivos publicados en los medios de omunicación (Prensa, Tiempo, La Tribuna, El Heraldó, Hondudiarío.com, Proceso Digital, entre otros); Construirán plazas para que vendedores dejen las calles. Capacitan familias de Río Blanco para que se conviertan en microempresarias. Fumigan la Unah-vs para el regreso a clases. Alcaldía de SPS trabaja en diseño de la segunda etapa del proyecto de pavimentación. Alcaldía sampedrana construye cerco perimetral en la escuela Soledad Fernández. Fortalecerán fumigación tras paso de tormenta Earl. Libre jefe de Operaciones de la Policía Municipal de SPS. Otros temas que se dieron a conocer de forma positiva son: Ante la llegada de lluvia limpian vados y canales. Alcalde supervisa limpieza de vados y pide a sampedranos respetar medidas de seguridad. Adjudican consultoría para elaboración de plan maestro de desarrollo urbano de SPS. Transferirán 1.30 millones para iluminación. 500 empresarios en convención de responsabilidad social.	66%	2.2.-La Unidad de Comunicación e Imagen Municipal, logro su cometido al generar 68 temas positivos publicados en los medios de comunicación. (Prensa, Tiempo, La Tribuna, El Heraldó, Hondudiarío.com, Proceso Digital, entre otros); Plan Maestro. Reubican 20 familias del Río Blanco. Continúa señalización de calles y avenidas. Diseñan el complemento de pavimento de 27 calle. Ponen fin a las lagunas de lodo. Alcaldía continúa llevando felicidad y diversión a niños en SPS. Siembran 700 árboles en el Cerro "El Tigre" de Cofradía. Municipalidad sampedrana concluirá en 15 días proyectos de pavimentación. Agilizan el traspaso de 130 millones para iluminar SPS. Lanzas novedoso sistema en línea para emitir los recibos de impuesto. Dentro de dos meses empezarán los túneles en el bulevar del sur. Otros temas que se dieron a conocer de forma positiva son: Gobierno respalda a alcalde sampedrano para ejecutar proyecto "San Pedro Sula Brilla". En curso licitación para construir macro distrito de salud en SPS. Marimba y danza para fortalecer lazos de amistad entre sampedrños y mexicanos. Instalarán 50 nuevos juegos de semáforos en la ciudad. Alcaldía de SPS pavimenta la colonia Villa	68%	2.2.-La Unidad de Comunicación e Imagen Municipal, logro su cometido al generar 60 temas positivos publicados en los medios de comunicación. (Prensa, Tiempo, La Tribuna, El Heraldó, Hondudiarío.com, Proceso Digital, entre otros); Plan Maestro. Mega criadero' de zancudos será un parque recreativo. Instalan varios semáforos para evitar los accidentes. Alcaldía de San Pedro Sula amplia centro de salud. Alcaldía celebró Día Internacional de la Juventud en SPS. Con tomas aéreas identifican los barrios que serán iluminados. 180 millones invierten en trabajos para prevenir inundaciones. Ampliación del bulevar del norte estará terminada este mes. Inician modernización del crematorio para mejor control de desechos residuales en SPS. Otros temas que se dieron a conocer de forma positiva son: Entregan 25 sillitas de ruedas. Promueven en museo de antropología. Cabildo abierto sobre inclusión de discapacitados. Colector de ideal avanza en un 90 %. Recreovías benefician a 25,000 niños. Aprueban pliegos de condiciones para la licitación de dos colectores.	70%	2.2.-La Unidad de Comunicación e Imagen Municipal, logro su cometido al generar 60 temas positivos publicados en los medios de comunicación. (Prensa, Tiempo, La Tribuna, El Heraldó, Hondudiarío.com, Proceso Digital, entre otros); Plan Maestro. Mega criadero' de zancudos será un parque recreativo. Instalan varios semáforos para evitar los accidentes. Alcaldía de San Pedro Sula amplia centro de salud. Alcaldía celebró Día Internacional de la Juventud en SPS. Con tomas aéreas identifican los barrios que serán iluminados. 180 millones invierten en trabajos para prevenir inundaciones. Ampliación del bulevar del norte estará terminada este mes. Inician modernización del crematorio para mejor control de desechos residuales en SPS. Aplican sello asfáltico en calles de Cofradía. Otros temas que se dieron a conocer de forma positiva son: Entregan 25 sillitas de ruedas. Promueven en museo de antropología. Cabildo abierto sobre inclusión de discapacitados. Colector de ideal avanza en un 90 %. Recreovías benefician a 25,000 niños. Invierten 180 millones en prevención de la violencia. Aprueban pliegos de condiciones para la licitación de dos colectores. Quedan once días para pagar el impuesto de Bienes inmuebles. Hoy será la primer gran feria del libro.	72%	Acción en proceso

	2.3 Coordinar con las Gerencias, Direcciones, Departamentos o Unidades la información a divulgar		2.3 Diariamente se coordina con cada gerencia o unidad las actividades que estas desarrollan a fin de darlas a conocer a través de boletines de prensa y entrevistas para tv y radio.	64%	2.3 Diariamente se coordina con cada gerencia o unidad las actividades que estas desarrollan a fin de darlas a conocer a través de boletines de prensa y entrevistas para tv y radio.	66%	2.3 Diariamente se coordina con cada gerencia o unidad las actividades que estas desarrollan a fin de darlas a conocer a través de boletines de prensa y entrevistas para tv y radio.	68%	2.3 Diariamente se coordina con cada gerencia o unidad las actividades que estas desarrollan a fin de darlas a conocer a través de boletines de prensa y entrevistas para tv y radio.	70%	2.3 Diariamente se coordina con cada gerencia o unidad las actividades que estas desarrollan a fin de darlas a conocer a través de boletines de prensa y entrevistas para tv y radio.	72%	Acción en proceso		
3. Establecer mecanismos permanentes de monitoreo y evaluación de los planes, programas y estrategias que implementa la municipalidad.	3.1 Reorganizar la Unidad de Planificación.	Dirección de Planificación y GmPR	Se realizó la contratación del Coordinador de Información Gerencial, así como la reubicación de la oficina.	100%	Se realizó la contratación del Coordinador de Información Gerencial, así como la reubicación de la oficina.	100%	Se realizó la contratación del Coordinador de Información Gerencial, así como la reubicación de la oficina.	100%	Se realizó la contratación del Coordinador de Información Gerencial, así como la reubicación de la oficina.	100%		100%	ACCIÓN CUMPLIDA		
	3.2 Redactar informes de seguimiento y monitoreo		Semanalmente se redactan matrices de seguimiento y monitoreo de las diferentes actividades de cada área de la Municipalidad de San Pedro Sula.	66%	Semanalmente se redactan matrices de seguimiento y monitoreo de las diferentes actividades de cada área de la Municipalidad de San Pedro Sula.	68%	Semanalmente se redactan matrices de seguimiento y monitoreo de las diferentes actividades de cada área de la Municipalidad de San Pedro Sula.	70%	Semanalmente se redactan matrices de seguimiento y monitoreo de las diferentes actividades de cada área de la Municipalidad de San Pedro Sula.	72%	Semanalmente se redactan matrices de seguimiento y monitoreo de las diferentes actividades de cada área de la Municipalidad de San Pedro Sula.	74%	Acción en proceso		
4. Apoyo a la gestión del Comisionado Municipal y el Comisionado de Transparencia y se fortalecerá la operación de la auditoría municipal	4.1 Reorganización de la Unidad de Auditoría Interna con el objetivo de proporcionar una seguridad razonable en el logro de los objetivos.	Auditoría Interna	A la espera de la contratación de un Auditor en Sistema, ya se han avanzado las gestiones correspondientes al caso.	50%	A la espera de la contratación de un Auditor en Sistema, ya se han avanzado las gestiones correspondientes al caso.	50%	A la espera de la contratación de un Auditor en Sistema, ya se han avanzado las gestiones correspondientes al caso.	50%	A la espera de la contratación de un Auditor en Sistema, ya se han avanzado las gestiones correspondientes al caso.	50%	Nada que informar	50%	Acción en proceso		
	4.2 Elaborar plan de trabajo de la auditoría interna		Plan Elaborado, en el 2015 se presentó al TSC y a la Cooperación Municipal para su aprobación e iniciar su ejecución para el 2016.	100%	Plan Elaborado, en el 2015 se presentó al TSC y a la Cooperación Municipal para su aprobación e iniciar su ejecución para el 2016.	100%	Plan Elaborado, en el 2015 se presentó al TSC y a la Cooperación Municipal para su aprobación e iniciar su ejecución para el 2016.	100%	Plan Elaborado, en el 2015 se presentó al TSC y a la Cooperación Municipal para su aprobación e iniciar su ejecución para el 2016.	100%		100%	ACCIÓN CUMPLIDA		
	4.3 Dar soporte técnico y administrativo a los Comisionados de Municipal y al de Transparencia		Se sostuvo una reunión en relación a los procesos de licitación privadas de obras públicas, la cual se realiza dos veces al mes en cooperación del comisionado de transparencia. También se procedió a participar en los procesos de licitación pública.	60%	Nada que informar	62%	Acción en proceso								
<b>Estrategia 3: Tecnología al servicio de los usuarios</b>															
1. Se establecerán todos los servicios municipales en línea, incluyendo los requerimientos para trámites municipales y el contenido de la Gaceta Municipal	1.3 Implementación de nueva plataforma de software para Biblioteca Virtual Archivo Histórico	Gerencia de Tecnología	Ya se ha realizado los gestiones en cuanto al tema. Actualmente ya se cuentan las especificaciones técnicas para la licitación.	15%	Ya se ha realizado los gestiones en cuanto al tema. Actualmente ya se cuentan las especificaciones técnicas para la licitación.	15%	Ya se ha realizado los gestiones en cuanto al tema. Actualmente ya se cuentan las especificaciones técnicas para la licitación.	15%	Se encuentra en el proceso de la preparación de los pliegos de la licitación.	20%	Nada que informar	20%	Acción en proceso		
	1.4 Implementación de nueva plataforma de software para Cobranza en Mercados		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Acción en proceso		
	1.5 Implementación de nueva plataforma de software para Multas de Tránsito		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Se encuentra en el proceso de definición de requerimiento.	10%	nada que informar	10%	Acción en proceso		
	1.6 Implementación de nueva plataforma de software para Control de Ingresos para Dependencias Municipales (INMUDE, PROMUCA, DIMA)		Nada que informar	81%	Nada que informar	81%	Nada que informar	81%	Ya se cuenta con la plataforma de software para control de ingresos en la dependencia de DIMA y INMUDE.	81%	Nada que informar	81%	Acción en proceso		
	1.7 Implementación de plataforma de software para Control de permisos para DIMA		Nada que informar	7%	Nada que informar	7%	Nada que informar	7%	Se encuentra en el proceso de establecimiento de los requerimientos del sistema del control de permisos.	7%	Nada que informar	7%	Acción en proceso		
	1.8 Desarrollo de Sitio Web Municipal (incluyendo Micrositios para cada Unidad y Dependencias)		Ya se están desarrollando el documento con los términos de referencia. Se prevé que para el segundo semestre (Septiembre 2016), se tenga terminada la acción.	10%	Ya se están desarrollando el documento con los términos de referencia. Se prevé que para el segundo semestre (Septiembre 2016), se tenga terminada la acción.	10%	Ya se están desarrollando el documento con los términos de referencia. Se prevé que para el segundo semestre (Septiembre 2016), se tenga terminada la acción.	10%	En proceso de adjudicación y desarrollo de los micrositios estará listo para Octubre 2016.	10%	Nada que informar	10%	Acción en proceso		
	1.9 Desarrollo de Sistema de Trámites Municipales Online		Ya se encuentre en desarrollo el sistema SIGEM.	10%	Ya se encuentre en desarrollo el sistema SIGEM.	10%	Ya se encuentre en desarrollo el sistema SIGEM.	10%	Se encuentra en proceso de programación y desarrollo, se prevé que para el mes de Octubre 2016 este entregado el programa.	30%	Nada que informar	30%	Acción en proceso		
	1.10 Desarrollo de Sistema de Trámites Municipales Online - Dependencias (INMUDE, DIMA)		Actualmente se encuentra en etapa de análisis.	10%	Actualmente se encuentra en etapa de análisis.	10%	Actualmente se encuentra en etapa de análisis.	10%	Se encuentra en la etapa de definición.	15%	Nada que informar	15%	Acción en proceso		
	1.11 Desarrollo de Sistema de Denuncias Online		Ya se están desarrollando el documento con los términos de referencia. Se prevé que para el segundo semestre (Septiembre 2016), se tenga terminada la acción.	10%	Ya se están desarrollando el documento con los términos de referencia. Se prevé que para el segundo semestre (Septiembre 2016), se tenga terminada la acción.	10%	Ya se están desarrollando el documento con los términos de referencia. Se prevé que para el segundo semestre (Septiembre 2016), se tenga terminada la acción.	10%	Se encuentra en la etapa del desarrollo de los requerimientos, para el mes de Octubre 2016, se tendrá terminado el programa.	15%	Nada que informar	15%	Acción en proceso		
	1.12 Desarrollo de Sistema de Consultas Generales Online		Ya se están desarrollando el documento con los términos de referencia. Se prevé que para el segundo semestre (Septiembre 2016), se tenga terminada la acción.	10%	Ya se están desarrollando el documento con los términos de referencia. Se prevé que para el segundo semestre (Septiembre 2016), se tenga terminada la acción.	10%	Ya se están desarrollando el documento con los términos de referencia. Se prevé que para el segundo semestre (Septiembre 2016), se tenga terminada la acción.	10%	Se encuentra en el desarrollo de los requerimientos, para el mes de Octubre 2016, se tendrá terminado el programa.	15%	Nada que informar	15%	Acción en proceso		
	1.13 Desarrollo de Portal de Contribuyente Jurídico		Ya se encuentre en desarrollo el sistema SIGEM.	10%	Ya se encuentre en desarrollo el sistema SIGEM.	10%	Ya se encuentre en desarrollo el sistema SIGEM.	10%	Se encuentra en proceso de programación y desarrollo, se prevé que para el mes de Octubre 2016 este entregado el programa.	30%	Nada que informar	30%	Acción en proceso		
	1.14 Desarrollo de Portal de Contribuyente Natural		Ya se encuentre en desarrollo el sistema SIGEM.	10%	Ya se encuentre en desarrollo el sistema SIGEM.	10%	Ya se encuentre en desarrollo el sistema SIGEM.	10%	Se encuentra en proceso de programación y desarrollo, se prevé que para el mes de Octubre 2016 este entregado el programa.	30%	Nada que informar	30%	Acción en proceso		
	1.15 Desarrollo de Solución para Lobby de Autoservicio		Ya se están desarrollando el documento con los términos de referencia. Se prevé que para el segundo semestre (Septiembre 2016), se tenga terminada la acción.	10%	Ya se están desarrollando el documento con los términos de referencia. Se prevé que para el segundo semestre (Septiembre 2016), se tenga terminada la acción.	10%	Ya se están desarrollando el documento con los términos de referencia. Se prevé que para el segundo semestre (Septiembre 2016), se tenga terminada la acción.	10%	Se encuentra en la etapa del desarrollo de los requerimientos, para el mes de Octubre 2016, se tendrá terminado el programa.	15%	Nada que informar	15%	Acción en proceso		
	2. Se desarrollará una aplicación para SmartPhones así como un portal especial cuya finalidad es tener una comunicación		2.1 Implementación de nueva plataforma de software (BackEnd) para Control de Comunicación Oficial de la Municipalidad	Gerencia de	Ya se están desarrollando el documento con los términos de referencia. Se prevé que para el segundo semestre (Septiembre 2016), se tenga terminada la acción.	10%	Ya se están desarrollando el documento con los términos de referencia. Se prevé que para el segundo semestre (Septiembre 2016), se tenga terminada la acción.	10%	Ya se están desarrollando el documento con los términos de referencia. Se prevé que para el segundo semestre (Septiembre 2016), se tenga terminada la acción.	10%	Se encuentra en proceso del desarrollo de los requerimientos del programa. Se prevé que para el mes de Octubre 2016 se tendrá listo.	15%	Nada que informar	15%	Acción en proceso
			2.2 Implementación de Portal Web que permita a los vecinos (contribuyentes) tener noticias de la Municipalidad y sus eventos como ciudad		Ya se están desarrollando el documento con los términos de referencia. Se prevé que para el segundo semestre (Septiembre 2016), se tenga terminada la acción.	10%	Ya se están desarrollando el documento con los términos de referencia. Se prevé que para el segundo semestre (Septiembre 2016), se tenga terminada la acción.	10%	Ya se están desarrollando el documento con los términos de referencia. Se prevé que para el segundo semestre (Septiembre 2016), se tenga terminada la acción.	10%	Se encuentra en proceso del desarrollo de los requerimientos del programa. Se prevé que para el mes de Octubre 2016 se tendrá listo.	15%	Nada que informar	15%	Acción en proceso

<p>Se realiza un monitoreo bidireccional entre la Municipalidad y el Vecino (contribuyente).</p>	<p>2.3 Implementación de App para SmartPhone que permita a los vecinos (contribuyentes) tener noticias de la Municipalidad y sus eventos como ciudad</p>	<p><b>Tecnología</b></p>	<p>administradores de los sistemas</p>	<p>Ya se cuentan con las especificaciones tecnológicas para la implementación de la plataforma.</p>	<p>10%</p>	<p>Ya se cuentan con las especificaciones tecnológicas para la implementación de la plataforma.</p>	<p>10%</p>	<p>Ya se cuentan con las especificaciones tecnológicas para la implementación de la plataforma.</p>	<p>10%</p>	<p>Se encuentra en proceso del desarrollo de los requerimientos del programa. Se prevé que para el mes de Octubre 2016 se tendrá listo.</p>	<p>15%</p>	<p>Nada que informar</p>	<p>15%</p>	<p><b>Acción en proceso</b></p>
	<p>2.4 Integración con Denuncias Online y CRM.</p>		<p>Una vez que se integre el portal de denuncias se procederá a cumplir esta acción</p>	<p>0%</p>	<p>Una vez que se integre el portal de denuncias se procederá a cumplir esta acción</p>	<p>0%</p>	<p>Una vez que se integre el portal de denuncias se procederá a cumplir esta acción</p>	<p>0%</p>	<p>Dentro del programa del Portal WEB, se contempla el portal de las denuncias. Se prevé que para el mes de Octubre 2016 se tendrá listo.</p>	<p>15%</p>	<p>Nada que informar</p>	<p>15%</p>	<p><b>Acción en proceso</b></p>	
<p>3. Implementación de una solución tecnológica de semáforos inteligentes en las intersecciones más importantes de la ciudad para brindar: (1) Mayor rapidez y eficiencia en el tráfico vehicular de la ciudad, (2) Reducción del consumo de combustible y (3) Permitir tener control total centralizado del tráfico para mejorar la circulación de los contribuyentes tanto en situaciones de tráfico normal así como en casos de eventos especiales que ocurran en la ciudad.</p>	<p>3.2 Implementación de Centro de Control y Monitoreo de Semáforos Inteligentes</p>	<p><b>Gerencia de Tecnología</b></p>	<p>Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte</p>	<p>Actualmente se encuentra en proceso de los terminos de referencia.</p>	<p>10%</p>	<p>Actualmente se encuentra en proceso de los terminos de referencia.</p>	<p>10%</p>	<p>Actualmente se encuentra en proceso de los terminos de referencia.</p>	<p>10%</p>	<p>Actualmente se encuentra en proceso de los terminos de referencia.</p>	<p>10%</p>	<p>Nada que informar</p>	<p>10%</p>	<p><b>Acción en proceso</b></p>
	<p>3.3 Instalación de ochenta y cinco intersecciones de semáforos inteligentes. (Basado en estudio actual)</p>		<p>Actualmente se encuentra en proceso de los terminos de referencia.</p>	<p>10%</p>	<p>Actualmente se encuentra en proceso de los terminos de referencia.</p>	<p>10%</p>	<p>Actualmente se encuentra en proceso de los terminos de referencia.</p>	<p>10%</p>	<p>Nada que informar</p>	<p>10%</p>	<p><b>Acción en proceso</b></p>			
	<p>3.4 Instalación de intersecciones complementarias de semáforos inteligentes. (Basado en nuevos requerimientos)</p>		<p>No se tiene reporte</p>	<p>0%</p>	<p><b>Acción en proceso</b></p>									
	<p>3.5 Implementación de App para SmartPhone que permita a los vecinos (contribuyentes) tener noticias sobre el tráfico en la ciudad.</p>		<p>No se tiene reporte</p>	<p>0%</p>	<p><b>Acción en proceso</b></p>									
<p>4. Implementación de una solución tecnológica para monitorear por video las intersecciones más importantes de la ciudad, proporcionando a los ciudadanos: (1) Mayor rapidez y eficiencia en la atención de problemas viales o de semáforos, (2) Mayor colaboración con autoridades de seguridad en cuanto a monitoreo y disponibilidad de videos y (3) Permitir retroalimentación de situación de tráfico para mejorar la circulación de los contribuyentes que tengan aplicación instalada de SmartPhone</p>	<p>4.2 Implementación de Centro de Control y Monitoreo de Cámaras de Video.</p>	<p><b>Gerencia de Tecnología</b></p>	<p>Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte</p>	<p>Actualmente se encuentra en proceso de los terminos de referencia.</p>	<p>10%</p>	<p>Actualmente se encuentra en proceso de los terminos de referencia.</p>	<p>10%</p>	<p>Actualmente se encuentra en proceso de los terminos de referencia.</p>	<p>10%</p>	<p>Actualmente se encuentra en proceso de los terminos de referencia.</p>	<p>10%</p>	<p>Nada que informar</p>	<p>10%</p>	<p><b>Acción en proceso</b></p>
	<p>4.3 Instalación de cámaras en ochenta y cinco intersecciones de semáforos inteligentes. (Basado en estudio actual de semáforos)</p>		<p>Actualmente se encuentra en proceso de los terminos de referencia.</p>	<p>10%</p>	<p>Actualmente se encuentra en proceso de los terminos de referencia.</p>	<p>10%</p>	<p>Actualmente se encuentra en proceso de los terminos de referencia.</p>	<p>10%</p>	<p>Nada que informar</p>	<p>10%</p>	<p><b>Acción en proceso</b></p>			
	<p>4.4 Instalación de cámaras en intersecciones complementarias de semáforos inteligentes. (Basado en nuevos requerimientos)</p>		<p>No se tiene reporte</p>	<p>0%</p>	<p><b>Acción en proceso</b></p>									
	<p>4.5 Implementación de App para SmartPhone que permita a los vecinos (contribuyentes) tener noticias sobre el tráfico en la ciudad.</p>		<p>No se tiene reporte</p>	<p>0%</p>	<p><b>Acción en proceso</b></p>									
<p>5. Se implementará una solución tecnológica para monitorear por video las diferentes oficinas de la Municipalidad de SPS, proporcionando a los ciudadanos: (1) Mayor seguridad en sus vistas a las oficinas municipales (2) Mayor colaboración con autoridades de seguridad en cuanto a monitoreo y disponibilidad de videos y (3) Permitir retroalimentación del servicio brindado a los contribuyentes para mejorar la atención al mismo.</p>	<p>5.2. Implementación de Centro de Control y Monitoreo de Cámaras de Video.</p>	<p><b>Gerencia de Tecnología</b></p>	<p>Gerencia de Administración</p>	<p>Actualmente se encuentra en proceso de los terminos de referencia.</p>	<p>15%</p>	<p>Actualmente se encuentra en proceso de los terminos de referencia.</p>	<p>15%</p>	<p>Actualmente se encuentra en proceso de los terminos de referencia.</p>	<p>15%</p>	<p>Actualmente se encuentra en proceso de los terminos de referencia.</p>	<p>15%</p>	<p>No se tiene reporte</p>	<p>15%</p>	<p><b>Acción en proceso</b></p>
	<p>5.3. Instalación de cámaras de video en oficinas Municipales y sus dependencias.</p>		<p>Completada la instalación de las camaras de las oficinas municipales, hasta la fecha, se tiene un proyecto de apoyo con la modificación de nuevas camara con proveedores pero este proyecto es directo de la Alcaldía y estamos dando el soporte.</p>	<p>100%</p>	<p>Completada la instalación de las camaras de las oficinas municipales, hasta la fecha, se tiene un proyecto de apoyo con la modificación de nuevas camara con proveedores pero este proyecto es directo de la Alcaldía y estamos dando el soporte.</p>	<p>100%</p>	<p>Completada la instalación de las camaras de las oficinas municipales, hasta la fecha, se tiene un proyecto de apoyo con la modificación de nuevas camara con proveedores pero este proyecto es directo de la Alcaldía y estamos dando el soporte.</p>	<p>100%</p>	<p>Completada la instalación de las camaras de las oficinas municipales, hasta la fecha, se tiene un proyecto de apoyo con la modificación de nuevas camara con proveedores pero este proyecto es directo de la Alcaldía y estamos dando el soporte.</p>	<p>100%</p>	<p>Completada la instalación de las camaras de las oficinas municipales, hasta la fecha, se tiene un proyecto de apoyo con la modificación de nuevas camara con proveedores pero este proyecto es directo de la Alcaldía y estamos dando el soporte.</p>	<p>100%</p>	<p><b>ACCIÓN CUMPLIDA</b></p>	
<b>Estrategia 4: Gerencia operativa efectiva</b>														
<p>1. Desarrollo de procesos de planificación y programación anual presupuestaria, revisión anual del plan de arbitrios municipales, desarrollo de estrategias para la tercerización de los ingresos mediante la contratación de empresas especializadas en esos rubros.</p>	<p>1.1 Establecer lineamientos para la formulación del Presupuesto de Ingresos y Egresos para su adecuada elaboración y ejecución del mismo.</p>	<p><b>Gerencia de Finanzas</b></p>	<p>Gerencia de Tecnología/Gerencias, Direcciones, Departamentos o Unidades administradores de los sistemas. Dirección de Planificación y GMPR. Gerencia Administrativa.</p>	<p>Lineamientos establecidos conforme al POA para el 2017</p>	<p>0%</p>	<p>Lineamientos establecidos conforme al POA para el 2017</p>	<p>0%</p>	<p>Lineamientos establecidos conforme al POA para el 2017</p>	<p>0%</p>	<p>Lineamientos establecidos conforme al POA para el 2017</p>	<p>0%</p>	<p>Lineamientos establecidos conforme al POA para el 2017</p>	<p>0%</p>	<p><b>Acción pendiente de iniciar proceso</b></p>
	<p>1.2 Elaborar el Plan Operativo y Presupuesto Anual de conformidad a los lineamientos y funcionamiento de la municipalidad</p>			<p>Procesos de planificación y programación anual presupuestaria, en acompañamiento con la Dirección de Planificación GMPR a realizarse a partir del segundo semestre 2016</p>	<p>5%</p>	<p>Procesos de planificación y programación anual presupuestaria, en acompañamiento con la Dirección de Planificación GMPR a realizarse a partir del segundo semestre 2016</p>	<p>5%</p>	<p>Procesos de planificación y programación anual presupuestaria, en acompañamiento con la Dirección de Planificación GMPR a realizarse a partir del segundo semestre 2016</p>	<p>5%</p>	<p>Procesos de planificación y programación anual presupuestaria, en acompañamiento con la Dirección de Planificación GMPR a realizarse a partir del segundo semestre 2016</p>	<p>5%</p>	<p>Procesos de planificación y programación anual presupuestaria, en acompañamiento con la Dirección de Planificación GMPR a realizarse a partir del segundo semestre 2016</p>	<p>5%</p>	<p><b>Acción pendiente de iniciar proceso</b></p>
	<p>1.3 Efectuar análisis al Plan de Arbitrios Vigente de conformidad al funcionamiento del mismo.</p>			<p>Se conformara equipo de trabajo para analisis de las nuevas modificaciones al Plan de Arbitrios para el año 2017 a partir del segundo semestre 2016</p>	<p>15%</p>	<p>Se conformara equipo de trabajo para analisis de las nuevas modificaciones al Plan de Arbitrios para el año 2017 a partir del segundo semestre 2016</p>	<p>15%</p>	<p>Se conformara equipo de trabajo para analisis de las nuevas modificaciones al Plan de Arbitrios para el año 2017 a partir del segundo semestre 2016</p>	<p>15%</p>	<p>Se conformara equipo de trabajo para analisis de las nuevas modificaciones al Plan de Arbitrios para el año 2017 a partir del segundo semestre 2016</p>	<p>15%</p>	<p>Se conformara equipo de trabajo para analisis de las nuevas modificaciones al Plan de Arbitrios para el año 2017 a partir del segundo semestre 2016</p>	<p>15%</p>	<p><b>Acción pendiente de iniciar proceso</b></p>
	<p>1.4 Elaborar propuesta de modificaciones al plan de arbitrios y someter a aprobación a la Corporación</p>			<p>Las nuevas propuestas al plan de arbitrios seran revisadas y presentadas a Corporación Municipal, para su aprobación en el 2do. Semestre 2016</p>	<p>10%</p>	<p>Las nuevas propuestas al plan de arbitrios seran revisadas y presentadas a Corporación Municipal, para su aprobación en el 2do. Semestre 2016</p>	<p>10%</p>	<p>Las nuevas propuestas al plan de arbitrios seran revisadas y presentadas a Corporación Municipal, para su aprobación en el 2do. Semestre 2016</p>	<p>10%</p>	<p>Las nuevas propuestas al plan de arbitrios seran revisadas y presentadas a Corporación Municipal, para su aprobación en el 2do. Semestre 2016</p>	<p>10%</p>	<p>Las nuevas propuestas al plan de arbitrios seran revisadas y presentadas a Corporación Municipal, para su aprobación en el 2do. Semestre 2016</p>	<p>10%</p>	<p><b>Acción pendiente de iniciar proceso</b></p>
	<p>1.5 Realizar una Proyección de Ingresos acorde a la base de datos tributari para su buen manejo.</p>			<p>La proyección de ingresos para el año 2017 se realizará por parte del Departamento de Programación y Presupuestos, Tesorería y Tecnología en el 2do. Semestre 2016 para complementar posteriormente con el Presupuesto de gastos 2017.</p>	<p>0%</p>	<p>La proyección de ingresos para el año 2017 se realizará por parte del Departamento de Programación y Presupuestos, Tesorería y Tecnología en el 2do. Semestre 2016 para complementar posteriormente con el Presupuesto de gastos 2017.</p>	<p>0%</p>	<p>La proyección de ingresos para el año 2017 se realizará por parte del Departamento de Programación y Presupuestos, Tesorería y Tecnología en el 2do. Semestre 2016 para complementar posteriormente con el Presupuesto de gastos 2017.</p>	<p>0%</p>	<p>La proyección de ingresos para el año 2017 se realizará por parte del Departamento de Programación y Presupuestos, Tesorería y Tecnología en el 2do. Semestre 2016 para complementar posteriormente con el Presupuesto de gastos 2017.</p>	<p>0%</p>	<p>La proyección de ingresos para el año 2017 se realizará por parte del Departamento de Programación y Presupuestos, Tesorería y Tecnología en el 2do. Semestre 2016 para complementar posteriormente con el Presupuesto de gastos 2017.</p>	<p>0%</p>	<p><b>Acción pendiente de iniciar proceso</b></p>
	<p>1.6 Integrar y ajustar el Presupuesto de Ingresos y Egresos de acuerdo a las proyecciones de bases de contribuyentes depuradas</p>			<p>Actividad desarrollandose en el segundo semestre del año 2016</p>	<p>0%</p>	<p>Actividad desarrollandose en el segundo semestre del año 2016</p>	<p>0%</p>	<p>Actividad desarrollandose en el segundo semestre del año 2016</p>	<p>0%</p>	<p>Actividad desarrollandose en el segundo semestre del año 2016</p>	<p>0%</p>	<p>Actividad desarrollandose en el segundo semestre del año 2016</p>	<p>0%</p>	<p><b>Acción pendiente de iniciar proceso</b></p>
	<p>1.7 Elaboración de un diagnóstico para la tercerización de servicios de recaudación que permitan incrementar los ingresos actuales y mejorar el manejo administrativo.</p>			<p>Diagnostico presentado en el 2014</p>	<p>100%</p>	<p>Diagnostico presentado en el 2014</p>	<p>100%</p>	<p><b>ACCIÓN CUMPLIDA</b></p>						
	<p>1.8 Implementar estrategias de acuerdo a diagnóstico</p>			<p>Eestrategias implementadas con la Modernización delegada en marcha desde de septiembre 2015</p>	<p>100%</p>	<p>Eestrategias implementadas con la Modernización delegada en marcha desde de septiembre 2015</p>	<p>100%</p>	<p>Eestrategias implementadas con la Modernización delegada en marcha desde de septiembre 2015</p>	<p>100%</p>	<p>Eestrategias implementadas con la Modernización delegada en marcha desde de septiembre 2015</p>	<p>100%</p>	<p>Eestrategias implementadas con la Modernización delegada en marcha desde de septiembre 2015</p>	<p>100%</p>	<p><b>ACCIÓN CUMPLIDA</b></p>

2. Desarrollo de nuevas normativas y actualización de las existentes, que faciliten el establecimiento de procesos de control interno y auditorías sistemáticas al uso de los recursos de la Municipalidad.	2.1 Levantamiento de la reglamentación existente y priorización para revisión y ajuste	Auditoría Interna		Los proceso ya estan establecidos por la ley de Municipalidades y el TSC, por lo tanto la Unidad de Auditoria Interna simplemente verifica el cumplimiento de los mismos.	100%	Los proceso ya estan establecidos por la ley de Municipalidades y el TSC, por lo tanto la Unidad de Auditoria Interna simplemente verifica el cumplimiento de los mismos.	100%	Los proceso ya estan establecidos por la ley de Municipalidades y el TSC, por lo tanto la Unidad de Auditoria Interna simplemente verifica el cumplimiento de los mismos.	100%	Los proceso ya estan establecidos por la ley de Municipalidades y el TSC, por lo tanto la Unidad de Auditoria Interna simplemente verifica el cumplimiento de los mismos.	100%	100%	ACCIÓN CUMPLIDA
	2.2 Revisión y ajuste de las normas de control interno			Se realizo una evaluación de Control Interno a nivel Institucional, el cual forma parte del Plan Anual Operativo. Cabe señalar que la evaluación nos indica que se estan efectuando bien los procesos. Entre las dependencias evaluadas tenemos las siguientes: 1.- Tesorería. 2.- Secretaría. 3.- CATASTRO. 4.- Compras y Suministros. 5.- Gerencia de Infraestructura. 6.- Control de Ingresos.	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	100%	ACCIÓN CUMPLIDA
	2.3 Elaboración auditorías sistemáticas en las diferentes áreas			Actualmente se realizó auditorías sistemáticas en base al POA 2016, entre ellas tenemos: 1.- Servicios Comerciales y Financieros. (90% de avance físico). 2.- La auditoria de Ingresos Tributarios y No Tributarios. (90% de avance). 3.- Auditoria de Derechos y Licencias ( 40% avance físico). 5.- Inventario de Propiedad, Planta y Equipo (80% de avance). 6.- Revisión de Cauciones (Fianzas) y Declaración Jurada de Bienes (70% de avance c/u). 7.- Control Interno Institucional (Cumplida).	60%	Actualmente se realiza auditoria en las áreas de: 1.- INMUDE (Revisión de Caja y Bancos, Cuentas por pagar y por cobrar, Ingresos y Gastos). 2.- Obras de Infraestructura (Revisión de Obras de Contratación Directa, BAcheo de Calles y Balastreo). 3.- Compras, Desechos Solidos , Parque y Bulevares. (Supervisión de cumplimiento de obras, limites de compras, cumplimiento de tonelaje de la recolección de desechos solidos).	60%	Actualmente se realiza auditoria en las áreas de: 1.- INMUDE (Revisión de Caja y Bancos, Cuentas por pagar y por cobrar, Ingresos y Gastos). 2.- Obras de Infraestructura (Revisión de Obras de Contratación Directa, BAcheo de Calles y Balastreo). 3.- Compras, Desechos Solidos , Parque y Bulevares. (Supervisión de cumplimiento de obras, limites de compras, cumplimiento de tonelaje de la recolección de desechos solidos).	60%	Actualmente se realiza auditoria en las áreas de: 1.- INMUDE (Revisión de Caja y Bancos, Cuentas por pagar y por cobrar, Ingresos y Gastos). 2.- Obras de Infraestructura (Revisión de Obras de Contratación Directa, BAcheo de Calles y Balastreo). 3.- Compras, Desechos Solidos , Parque y Bulevares. (Supervisión de cumplimiento de obras, limites de compras, cumplimiento de tonelaje de la recolección de desechos solidos).	60%	no informo	Acción en proceso

3. Difusión permanente de los reglamentos y programas para la creación de mecanismos sociales y formales para combatir la corrupción	3.3 Mantener actualizado el portal web de la alcaldía con la publicación de la información relativa a las funciones, atribuciones, actividades y a la administración de los recursos de la municipalidad	Dirección de Comunicación e Imagen	Comunicaciones e imagen municipal Comisionado Municipal. Comisión de Transparencia.	3.3.-Diariamente se está actualizando el portal web de la Municipalidad de San Pedro Sula, hasta cuatro ocasiones con diferentes notas o eventos que efectúa las diferentes gerencias, direcciones y unidades. Además de dar a conocer al Consejo de Desarrollo Municipal, los avances en materia de gestión municipal y los procesos de modernización tecnológica que efectúa la comuna, a fin de que el vecino contribuyente se de por enterado de lo que ocurre en su municipalidad.	62%	3.3.-Diariamente se está actualizando el portal web de la Municipalidad de San Pedro Sula, hasta cuatro ocasiones con diferentes notas o eventos que efectúa las diferentes gerencias, direcciones y unidades. Además de dar a conocer al Consejo de Desarrollo Municipal, los avances en materia de gestión municipal y los procesos de modernización tecnológica que efectúa la comuna, a fin de que el vecino contribuyente se de por enterado de lo que ocurre en su municipalidad.	64%	3.3.-Diariamente se está actualizando el portal web de la Municipalidad de San Pedro Sula, hasta cuatro ocasiones con diferentes notas o eventos que efectúa las diferentes gerencias, direcciones y unidades. Además de dar a conocer al Consejo de Desarrollo Municipal, los avances en materia de gestión municipal y los procesos de modernización tecnológica que efectúa la comuna, a fin de que el vecino contribuyente se de por enterado de lo que ocurre en su municipalidad.	66%	3.3.-Diariamente se está actualizando el portal web de la Municipalidad de San Pedro Sula, hasta cuatro ocasiones con diferentes notas o eventos que efectúa las diferentes gerencias, direcciones y unidades. Además de dar a conocer al Consejo de Desarrollo Municipal, los avances en materia de gestión municipal y los procesos de modernización tecnológica que efectúa la comuna, a fin de que el vecino contribuyente se de por enterado de lo que ocurre en su municipalidad.	68%	70%	Acción en proceso
--	--	------------------------------------	---	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	-----	-------------------

**EJE RECTOR VI. Apoyo a la Seguridad** Monto de Inversion EJE VI: L. 574,676.12

1. Reestructuración y capacitación continua a la Policía Municipal, para garantizar mayor eficiencia en su labor.	1.1 Implementar programas de capacitación en valores.	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Academia Hondureña de Virtudes.	1) Charla Virtud de la Semana a policia municipal Entusiasmo a 130 policias municipales. 2) Charla de Virtudes: Lenguaje de Virtudes, Momentos Aleccionadores, Limites Claros. En colegio froylan turcios con 96 participantes 2/8/2016 3) Taller de Virtudes maestros Escuela John F. Kennedy con 18 maestros 28/7/2016 4) Apoyo Obispado. Socializacion de proyecto "Educando en Fe y Valores Tema: La Escuela Ideal escuela yankel rosenthal com 103 participantes 2/8/2016	60%	1. se impartio Charla Virtud de la Semana a policia municipal el tema que trataron fue la virtud humana del Entusiasmo 160 Policias municipales se beneficiaron 08/08/16	62%	1). Se impartio la Charla de la Virtud de la Semana a policia municipal la virtud fue la Generosidad, 130 participantes 15/8/16 2. Charla de Virtudes a juvenes esc. John F. Kennedy Temas: Hablar el lenguaje de virtudes, momentos aleccionadores, limites claros. 66 beneficiados, 16/8/2016 3.Charla de Virtudes a juvenes esc. John F. Kennedy Temas: Hablar el lenguaje de virtudes, momentos aleccionadores, limites claros. 50 beneficiados, 17/8/2016	64%	1. Charla Virtud de la Semana a policia municipal Generosidad beneficiando a 180 personas 22/08/2016	66%	1. Charla Virtud de la Semana a policia municipal gratitud 185 Policias Municipales se beneficiaron 29/08/2016	68%	El Lic. Max Gonzales en coordinacion con el Comisario Walte Varela elaboran documento base.
	1.2 Incentivar a los miembros de la Policía Municipal en cada acto relevante.			1) Charla de la academia de virtudes con fin de motivar al personal de la policia municipal, con el tema la "EXCELENCIA" por la Lic. Karla Bayde taller de virtudes.	58%	1) Charla de la academia de virtudes con fin de motivar al personal de la policia municipal, con el tema la "FLEXIBILIDAD" por la Lic. Karla Bayde taller de virtudes.	60%	1) Charla de la academia de virtudes con fin de motivar al personal de la policia municipal, con el tema la "GENEROSIDAD" por la Lic. Karla Bayde taller de virtudes.	62%	1) Charla de la academia de virtudes con fin de motivar al personal de la policia municipal, con el tema la "GRATITUD" por la Lic. Karla Bayde taller de virtudes.	64%	1) Charla de la academia de virtudes con fin de motivar al personal de la policia municipal, con el tema la "GRATITUD" por la Lic. Karla Bayde taller de virtudes.	66%	El Comisario Walter Varela con su equipo de trabajo ejecuta esta accion.
	1.3 Solicitar a las ONGs la promoción de campanas en los medios de comunicación.			Se encuentra en solicitud de apobacion en la Direccion de Comunicacion e Imagen Municipal de campaña de la red de los puntos de convivencia ciudadana sobre anuncios radiales y la difusion de anuncios radiales en los medios de comunicacion	52%	Se encuentra en solicitud de apobacion en la Direccion de Comunicacion e Imagen Municipal de campaña de la red de los puntos de convivencia ciudadana sobre anuncios radiales y la difusion de anuncios radiales en los medios de comunicacion	54%	Se encuentra en solicitud de apobacion en la Direccion de Comunicacion e Imagen Municipal de campaña de la red de los puntos de convivencia ciudadana sobre anuncios radiales y la difusion de anuncios radiales en los medios de comunicacion	56%	Se encuentra en solicitud de apobacion en la Direccion de Comunicacion e Imagen Municipal de campaña de la red de los puntos de convivencia ciudadana sobre anuncios radiales y la difusion de anuncios radiales en los medios de comunicacion	58%	Se encuentra en solicitud de apobacion en la Direccion de Comunicacion e Imagen Municipal de campaña de la red de los puntos de convivencia ciudadana sobre anuncios radiales y la difusion de anuncios radiales en los medios de comunicacion	60%	Apoyo del PNUD y la Direccion de Comunicacion e Imagen Municipal, Hondura CONVIVE.
	1.4 Solicitar apoyo a los órganos de cooperación internacional para la mejora de la calidad de vida.			En proceso talleres de Dicipina para los nuevos elementos Policiales en fomacion.	56%	En proceso talleres de Dicipina para los nuevos elementos Policiales en fomacion.	58%	En proceso talleres de Dicipina para los nuevos elementos Policiales en fomacion.	60%	En proceso talleres de Dicipina para los nuevos elementos Policiales en fomacion.	66%	En proceso talleres de Dicipina para los nuevos elementos Policiales en fomacion.	68%	Apoyo del PNUD y USAID, Empresa Privada, Comité de Prevencion y Direccion de Prevencion.

2. Identificación y atención de zonas conflictivas, creando un cuerpo élite de la Policía Municipal, estableciendo alianzas estratégicas con la Policía Nacional y otros sectores claves del Municipio.	2.1 Identificar la estructura geográfica de cada distrito	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte		Cumplida desde el 2015	100%	ACCIÓN CUMPLIDA								
	2.2 Deteminar la densidad poblacional de cada distrito.			Cumplida desde el 2015	100%	ACCIÓN CUMPLIDA								
	2.3 Elaborar un mapeo georeferenciado de las inseguridades			Cumplida desde el 2015	100%	Se coordinara con la Gerencia de Servicios Publicos y Participacion Comunitaria. Actualmente se ejecuta el programa de Formacion de 20 Policias Municipales en la especialidad de Proteccion de Dignatarios y Control de Masas. Iruarta								
	2.4 Cuantificar necesidades de postes y lámparas en espacios públicos de la zona y Elaborar perfil de proyecto.			En proceso apoyando al Proyecto "HONDURAS BRILLA"sub componente "SAN PEDRO SULA BRILLA"	79%	En proceso apoyando al Proyecto "HONDURAS BRILLA"sub componente "SAN PEDRO SULA BRILLA"	79%	En proceso apoyando al Proyecto "HONDURAS BRILLA"sub componente "SAN PEDRO SULA BRILLA"	80%	En proceso apoyando al Proyecto "HONDURAS BRILLA"sub componente "SAN PEDRO SULA BRILLA"	80%	En proceso apoyando al Proyecto "HONDURAS BRILLA"sub componente "SAN PEDRO SULA BRILLA"	80%	

	2.5 Coordinar alianzas estratégicas con la policía Nacional y otras organizaciones claves del municipio			Cumplido desde 2015. 100%	Cumplido desde 2015. 100%	Cumplido desde 2015. 100%	Cumplido desde 2015. 100%	Cumplido desde 2015. 100%	Cumplido desde 2015. 100%	Línea de trabajo (cada semana)						
3. Vinculación permanente con la sociedad civil y empresa privada para contribuir a mejorar las condiciones de seguridad.	3.1 Desarrollar campañas orientadas a la prevención de violencia	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte		Se impartió taller de Técnicas Pedagógicas y Estrategias de Comunicación a <b>45 líderes y lideresas</b> para que puedan desarrollarlos en sus comunidades. En Rivera Hernández, Chamelecon, Bordo Guadalupe, Bordo la Bogran y Esquipulas.	60%	Los Promotores y Mediadores capacitados están realizando sus prácticas comunitarias en los sectores de Chamelecon, Rivera Hernández, Bordo Bogran, Guadalupe, Rio Blanco, El Limonar.	62%	Líderes Comunes Planifican Actividades de Promoción de la Convivencia en el Bordo Gavión, y Rivera Hernández en alianza con la Comisión de Acción Social Menonita y Children International.	64%	Los Avcc de la Rivera Hernández impartieron charla de 7 Pilares de la Convivencia a 70 Alumnos del CEB José Antonio Pedroza	66%	Se impartió Charla de 7 pilares de la convivencia a <b>50 alumnos</b> del Instituto Modesto Rodas Alvarado de Chamelecon.	68%	Apoyo del PNUD y coordinación con la Dirección de Comunicación e Imagen Municipal.		
	3.2 Creación y fortalecimiento de los centros de alcance			Seguimiento a la construcción del nuevo Centro de Alcance en la colonia Rivera Hernández.	58%	1). De parte del departamento de virtudes municipal se le facilitó la virtud de la cooperación a todos los Centros de Alcance y estos estarán trabajando en ella durante todo el mes de agosto 08/08/2016	60%	1) Se impartió la Charla Virtud del mes Cooperación CDA 10 de Septiembre y CDA Morales, <b>35 participantes</b> , 2). Se impartió Charla Virtud del mes Cooperación CDA col. Suyapa, <b>22 participantes</b> , 11/8/2016	62%	1. Charla Virtud del mes Cooperación CDA Arenales donde se beneficiaron 21 Jóvenes 25/08/2016 2. Charla Virtud del mes Cooperación CDA col. Rivera Hernández Y Padre Claret donde se beneficiaron 43 jóvenes 26/08/2016 3. Charla Virtud del mes Cooperación CDA col. Suazo Córdoba donde se beneficiaron 10 jóvenes 30/08/2016 4. Charla Virtud del mes Cooperación CDA col. Sandoval Sorto y Miguel Ángel Pavón donde se beneficiaron 30 jóvenes 31/08/2016 Se han Impartido dos Talleres de Liderazgo Juvenil con Jóvenes de Los Centros de Alcance acción coordinada con AJH Y	64%	66%	66%	Apoyo de Alianza Joven Honduras-USAID		
	3.3 Capacitar a líderes comunales en competencia para la resolución pacífica de conflictos			Se capacitaron <b>45 líderes</b> en el tema de Mediación de los Bordos Bogran, Esquipulas, Guadalupe.	56%	70 líderes capacitados realizando su práctica comunitaria en los sectores de Rivera Hernández, Chamelecon, Bordo Bogran, Guadalupe, Rio Blanco, Esquipulas, El Limonar.	58%	Mediadores y Promotores Comunitarios culminando su práctica comunitaria, realizada en la UMC y en las comunidades intervenidas.	60%	Líderes del Bordo de la Bogran Promocionaron la UMC y la Mediación en su comunidad.	62%	Se sensibilizó a <b>50 alumnos</b> del Modesto Rodas Alvarado en Resolución Pacífica de Conflictos.	64%	64%	Coordinado por la Unidad de Mediación y Conciliación.	
	3.4 Organizar y ejecutar recreoivias			1) Recreoivias Esc. Alfonso Guillén Zelaya en el parque infantil beneficiando a <b>500 niños</b> . 2) Recreoivias Esc. Jenny Yolanda Vallecco beneficiando a <b>280 niños</b> . 3) Recreoivias col. Vida Nueva (por la mañana) beneficiando a <b>1300 niños</b> 4) Recreoivias en la Col. Morales (por la tarde) beneficiando a <b>85 niños</b> 5) Recreoivias en la Col. Luis García Bustamante beneficiando a <b>100 niños</b> .	58%	1). Se realizaron 4 recreoivias en las colonias San Juan, Fesitranh, en la escuela Rafael Leonardo Callejas, Inez Carranza Barica y Recreoivias en la Col. San Juan beneficiando a <b>1308 niños y niñas de sps</b> . Del 6 al 10 de Agosto del 2016	60%	1). se realiza una Recreoivias C.E.B. Perfecto H. Bobadilla (Distrito Priorizado) <b>500 niños beneficiados</b> , 10/8/2016 2). Recreoivias en el Campo de Fútbol de aldea el carmen, 14/8/2016, <b>65 niños beneficiados</b> . 3). Col. El porvenir del sector Lomas del Carmen, 14/8/2016, <b>110 niños beneficiados</b>	62%	1. Recreoivias C.E.B. Miguel Paz Barahona C.E.B Pompilio Ortega en el parque infantil donde se beneficiaron 400 niños y niñas 18/08/2016 2. Recreoivias en el C.E.B Miguel Paz Barahona, C.E.B Leonardo Mejía, C.E.B La Salle en el parque infantil donde se beneficiaron 355 niños y niñas 19/08/2016 3. Recreoivias en maquila Lear Cooperación en el sector cofradía donde se beneficiaron 500 niños y niñas 20/08/2016	64%	66%	66%	Apoyo a los programas del Gobierno Central, mediante gestión municipal.		
	3.5 Programar competencias deportivas.			Se realizó solicitud de 48 trofeos para patrocinar varias Ligas de Fútbol de San Pedro Sula. Solicitud #20160806 por Instrucciones del Alcalde Armando Calidonio.	56%	nada que reportar	56%	nada que reportar	56%	Se donó a las ligas de fútbol en cofradía trofeos, a manera de motivar a los jóvenes de dicho sector.	58%	1. Se realizó Torneo de Fútbol en Col. Primavera Distrito #5 Apoyando con Sonido y Dotación de Balones. 2DO TORNEO. 28/08/2016 2. Se realizó Torneo de Fútbol en Col. Central Del Sector Rivera Hernández. Apoyando con Sonido, Dotación de Balones y Trofeos. 3ER TORNEO. 28/08/2016 3. Se realizó Torneo de Fútbol en Col. Casa Quemada Del Sector Cofradía. Apoyando con Sonido, Dotación de Balones y Trofeos. 4TO TORNEO. 28/08/2016	60%	60%	60%	Coordinación con INMUDE
	3.6 Formación de mediadores y promotores comunitarios para que integren red de actores voluntarios en convivencia.			El 28 y 29 se finalizó la formación de Promotores Comunitarios de la colonia Rivera Hernández, Chamelecon, Bordo Guadalupe, Esquipulas, la Bogran.	52%	70 líderes capacitados realizando su práctica comunitaria en los sectores de Rivera Hernández, Chamelecon, Bordo Bogran, Guadalupe, Rio Blanco, Esquipulas, El Limonar.	58%	Mediadores y Promotores Comunitarios culminando su práctica comunitaria, realizada en la UMC y en las comunidades intervenidas.	60%	Se coordina con el PNUD la fecha de Graduación de 70 AVCC en el municipio el 20 de septiembre	62%	70 líderes Formados se encuentran realizando su práctica comunitaria en varios sectores del municipio, chamelecon, Rivera Hernández, Bordo Bogran, Rio Blanco, etc.	64%	64%	CUMPLIDO	
	3.7 Creación de puntos de convivencia comunitarios			Se estableció con CASM los PCC que se aperturaron en el Bordo Gavión, Dixie, Santa Ana En la Colonia Lempira de Chamelecon la obra está siendo levantada con fondos municipales ya lleva un 30% de avance.	52%	Se avanzó un 40% en la construcción del PCC de la colonia Lempira de Chamelecon	58%	60% de avance lleva la construcción del PCC de la Colonia Lempira de Chamelecon.	60%	Avanzo un 65% la Construcción del PCC Col. Lempira	62%	Se está colocando la cerámica y la pintura del PCC Col. Lempira.	64%	64%	Apoyo del PNUD y de la Comisión Acción Social Menonita	
	3.8 Jornada de sensibilización en convivencia			Se finalizó el 21 de Mayo con 120 líderes sensibilizados de Rivera Hernández, Chamelecon, Bordo Guadalupe, Bogran, Esquipulas y Rio Blanco. <b>CUMPLIDA AL 100%</b>	100%	Se finalizó el 21 de Mayo con 120 líderes sensibilizados de Rivera Hernández, Chamelecon, Bordo Guadalupe, Bogran, Esquipulas y Rio Blanco. <b>CUMPLIDA AL 100%</b>	100%	Se finalizó el 21 de Mayo con 120 líderes sensibilizados de Rivera Hernández, Chamelecon, Bordo Guadalupe, Bogran, Esquipulas y Rio Blanco. <b>CUMPLIDA AL 100%</b>	100%	Se finalizó el 21 de Mayo con 120 líderes sensibilizados de Rivera Hernández, Chamelecon, Bordo Guadalupe, Bogran, Esquipulas y Rio Blanco. <b>CUMPLIDA AL 100%</b>	100%	Se finalizó el 21 de Mayo con 120 líderes sensibilizados de Rivera Hernández, Chamelecon, Bordo Guadalupe, Bogran, Esquipulas y Rio Blanco. <b>CUMPLIDA AL 100%</b>	100%	100%	<b>ACCIÓN CUMPLIDA</b>	
	4.1 Mejoramiento integral de la infraestructura en barrios y colonias.			NADA QUE REPORTAR	44%	Nada que reportar	44%	nada que reportar	66%	nada que reportar	44%	nada que reportar	44%	44%	Coordinar con Gerencia de Infraestructura.	
	4.2 Asegurar la ocupación de los jóvenes a través de programas de emprendedurismo.			Nada que informar	22%	Nada que informar	22%	Nada que informar	22%	Se han impartido dos Talleres de Liderazgo Juvenil con Jóvenes de Los Centros de Alcance. Cofradía, Lempira, 24 de abril, Suazo Córdoba, San José, San Juan, San Isidro, Suyapa, 10 de sept, Morales, Miguel Ángel Pavón, Rivera Fernández, Padre Claret, Sandoval Sorto, Arenales, Los Ángeles, San Vicente de Paul, La Fortaleza, La Pradera, La Unión, Villa Ernestina, La Victoria, López, Arellano, Las Pilas, La Amistad, Río Blanquito, Éxitos de Anach, Olivos Verdes, 23 de Septiembre. En cada taller participaron 50 jóvenes haciendo un total de 100 beneficiados.	40%	Nada que informar	40%	40%	Responsable. Departamento de Prevención Social de la Dirección de Prevención.	
4.3 Implementar campañas educativas y de prevención social.		1) Se realizó taller prevenir la violencia CDA COFRADIA en la cual asistieron <b>38 participantes</b> 30/7/2016 2) se realizó el segundo Taller en el CEB YAMKEL ROSENTHAL en la cual asistieron <b>25 participantes</b> 30/7/2016 3) se impartieron 4 talleres en el CEB OSCAR R. TABIAS en la cual se beneficiaron <b>92 alumnos</b> 1/8/2016 4) se realizó escuela para padres en el CEB OISCAR R TABIAS <b>25 beneficiados</b>	60%	1. socialización de taller prevenir la violencia, manejo de ira, en el CEB PADRE CLARET distrito 14 08/08/2016	62%	Las Actividades Realizadas por la Dirección de Prevención como ser, Talleres contra el Bullying, Recreoivias, Cine Vias, Talleres de virtudes tienen un fin común de prevenir conductas que atenten contra la vida y la propiedad de Niños, Adolescentes y Jóvenes.	64%	Participación y reunión de mesa de protección 24/08/2016	66%	1. Actividad de Recreación en el CEB Perfecto H Bobadía con la Mesa de la Protección de la Niñez Grupo 3 30/08/2016	66%	68%	Dirección de Prevención			
4.4 Prevenir conductas que atentan contra la vida y la propiedad en forma grave.		Las Actividades Realizadas por la Dirección de Prevención como ser, Talleres contra el Bullying, Recreoivias, Cine Vias, Talleres de virtudes tienen un fin común de prevenir conductas que atenten contra la vida y la propiedad de Niños, Adolescentes y Jóvenes.	60%	Las Actividades Realizadas por la Dirección de Prevención como ser, Talleres contra el Bullying, Recreoivias, Cine Vias, Talleres de virtudes tienen un fin común de prevenir conductas que atenten contra la vida y la propiedad de Niños, Adolescentes y Jóvenes.	62%	Las Actividades Realizadas por la Dirección de Prevención como ser, Talleres contra el Bullying, Recreoivias, Cine Vias, Talleres de virtudes tienen un fin común de prevenir conductas que atenten contra la vida y la propiedad de Niños, Adolescentes y Jóvenes.	64%	Las Actividades Realizadas por la Dirección de Prevención como ser, Talleres contra el Bullying, Recreoivias, Cine Vias, Talleres de virtudes tienen un fin común de prevenir conductas que atenten contra la vida y la propiedad de Niños, Adolescentes y Jóvenes.	66%	Las Actividades Realizadas por la Dirección de Prevención como ser, Talleres contra el Bullying, Recreoivias, Cine Vias, Talleres de virtudes tienen un fin común de prevenir conductas que atenten contra la vida y la propiedad de Niños, Adolescentes y Jóvenes.	66%	68%	Departamento de Seguridad, Policía Municipal, Vialidad y Señalización.			

4. Apoyo a los programas permanentes de prevención de la violencia.	4.5 Prestar socorro a las personas que han sido o pueden ser víctimas de accidente grave	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Gerencia de Administración. Gerencia de Finanzas.	Con el fin de prestar socorro a la sociedad a las víctimas de accidente grave la policía municipal realizó las sig:actividades <b>1]</b> se procedió a la instalación de operativos con conos y patrullas en los puntos de alto riesgo y tráfico vehicular evitando así accidentes viales. <b>2]</b> se procedió a dar auxilio a un ciudadano víctima de accidente de motocicleta trasladándolo al centro hospitalario. <b>3]</b> se procedió a montar operativo con distribución de <b>500 A.M.T.</b> en los sectores que podrían ser afectados por la lluvias por la alerta verde se asigno patrullas en caso de socorro.	60%	Con el fin de prestar socorro a personas y evitar accidentes graves: <b>1]</b> se procede a montar operativos con conos y patrullas en los sectores de alto trafico como en:Estirran,puente en construcción salida al norte,City mall,catrono rivas,anillo de circunvalación ,peajes cubriendo así 18 puntos conflictivos. <b>2]</b> se procedió a prestar apoyo en accidente vehicular en la 20 calle donde se desplazo la patrulla 183 custodiando donde estaba los heridos y despejar el trafico que se ocasiono. <b>3]</b> se traslado 2 personas del peaje norte por accidente vial la mañana del día 10 de agosto.	62%	Con el fin de prestar socorro a la sociedad a las víctimas de accidente grave la policía municipal realizó las sig:actividades <b>1]</b> se procedió a la instalación de operativos con conos y patrullas en los puntos de alto riesgo y tráfico vehicular evitando así accidentes viales y prestando socorro y reaccion. <b>2]</b> se procedió a dar auxilio a un ciudadano víctima de accidente vehicular trasladándolo .	64%	Con el fin de prestar socorro personas : <b>1]</b> se procedió a desplazar personal en auxilio a los diferentes bados,calles que fueron afectadas por la tormenta,auxiliar el trafico en los diferentes semaforos ,se acompaño a la supervisión del señor Alcalde a las zonas afectadas ,enviando 7 patrullas ,desplazando un total de 85 policías A.M.T.y E.L.T.T.E.a prestar socorro en emergencia. <b>2]</b> se procedió a trasladar un rotulo en la grua municipal que se derribo debido a la tormenta y que obstaculizaba el trafico.	66%	Con el fin de prestar socorro y prevenir accidentes graves : <b>1]</b> se participo en campaña de fumigación en varias colonias de san pedro sula <b>2]</b> se participo en reunion para la seguridad del concierto de maíuma que se llevara a cabo este 31 de agosto <b>3]</b> Se procedió al cierre de las calles en reparación de calles colocando conos y A.M.T. para evitar accidentes. <b>4]</b> Se brindo seguridad al cierre de la caminata a la coca-cola donde <b>participaron los empleados municipales 5]</b> Se presto apoyo y seguridad al concierto sinfonica el sabado 27 de agosto <b>6]</b> Se brindo seguridad a inicio de clases varias escuelas en sus desfiles <b>7]</b> Se brindo apoyo a accidente de volcamiento de vehiculo hecho que se dio en la tercera calle.	68%	Departamento de Seguridad, Policía Municipal, Vialidad y Señalización, Departamento de RAC/J.M. y UMC		
	4.6 Ayudar a las personas que no pueden cuidarse por sí mismas		En cumplimiento con la actividad de porteger a personas que no pueden o necesitan se gravedad la policía municipal cumplio con las sig. peticiones: <b>1]</b> La dirección de prevención solicito seguridad para realizar recreovías enviando 2 motorizadas, 1 patrulla y 10 A.M.T. <b>2]</b> Se envió personal A.M.T. a solicitud del departamento de edificación de proyectos y permisos de construcción enviando 4 A.M.T. y una patrulla en operativo de obras de construcción. <b>3]</b> Apoyo en forma constante al departamento encargado de señalización ,carpeteo y viavilidad .	60%	<b>1]</b> A solicitud del Depto.de Edificación y Permisos de Construcción se envió 4 elementos A.M.T. y una patrulla municipal para el operativo y cierre de obras de construcción el día Jueves 4 de agosto. <b>2]</b> petition del abog. Mario Rosa se cumplio con la solicitud de presencia de A.M.T.en la actividad de cine vias el día viernes 5 de agosto. <b>3]</b> a solicitud del abogado Mario Rosa solicito presencia de A.M.T.en la actividad de recreovias los días 5 y 6 de agosto. <b>4]</b> Segun comunicacion interna de la gerencia de competitividad solicito apoyo de A.M.T. para montar evento tatucache de mexico. <b>5]</b> se procedio asignar personal A.M.T. en el nuevo edificio de la D.E.I.	62%	Con el fin de proteger a las personas que no pueden cuidarse por sí solas la policía municipal recibió 6 solicitudes de seguridad <b>1]</b> Solicitud del administrador de mercados guamilto se envió patrulla para solucionar problema congestionamiento <b>2]</b> Se asigno al Depto.de ecosocial patrulla con 5 elementos AM.T. apoyo a peregrinacion <b>3]</b> como apoyo a PREVENCIÓN se envió personal en apoyo a seguridad a actividades programadas de 5 recreovias <b>4]</b> se copera a USAID con la movilización y seguridad a jóvenes el día de la juventud <b>5]</b> en apoyo a DIMA se envió 5 elementos en cumplimiento de solicitud <b>6]</b> A solicitud del Depto.de Edificación de Permisos de Construcción se asigno patrulla para operativo .	64%	Con el fin de resguardar a personas que no pueden cuidarse por sí solas se procedió a cumplir los siguientes requerimientos: <b>1]</b> Solicitud del depto. de edificación de permisos de construcción para operativo se presto atrulla y 4 elementos <b>2]</b> Apoyo a ecosocial con patrulla y 8 policías <b>3]</b> Apoyo a la caminata proyecto reto saludable ,acompañamiento a la coca cola <b>4]</b> Se brindo seguridad a inauguración del año escolar de diferentes escuelas bilingües de la ciudad como ser: salle,escuela internacional,episcopal ect.	66%	Con el fin de brindar seguridad a personas ue no pueden cuidarse solas se recibió solicitud de las siguientes unidades <b>1]</b> Centro de capacitación Honduras Corea <b>2]</b> Apoyo a ecosocial donde se envió patrulla y policías el día 26 de agosto <b>3]</b> Apoyo a la gerencia de competitividad seguridad a noche sinfonica <b>4]</b> Desarrollo del cabildo abierto seguridad <b>5]</b> departamento de edificación de permisos solicito para operativo 6 elementos y una patrulla.	68%				
	4.7 Crear y mantener un clima de confianza en la comunidad		Con el objetivo de crear y matener el clima de confianza en s.p.s. se procedio a lo sig: <b>1]</b> se le dio cumplimiento a las denuncias interpuestas en la pagina facebook por los ciudadanos en la cual se brindo un informe detallado <b>2]</b> se participo en la reunion de COPECO por la tormenta tropical Earl <b>3]</b> se asigna en forma constante cubriendo 15 puntos de la ciudad conflictivos con patrullas A.M.T. y conos despejando el trafico y brindando apoyo a la policia nacional en temas de seguridad poniendo a disposición de la sociedad 155 A.M.T.en temas de trafico y seguridad.	60%	<b>1]</b> Semanalmente se procede a darle supervisión las denuncias que fueron puestas en la pagina facebook por la sociedad civil <b>2]</b> La seccion de ley y orden en las funciones es supervisión y distribución de personal A.M.T. y policias municipales dando apoyo a A.M.T. en 45 puntos distribuidos y supervisando a 160 policias diarias creando un clima de seguridad y confianza.	62%	<b>1]</b> se procedio a la instalacion de 20 rotulos con la señal de SEMAFARO,6 señales de ALTO,6 de FERRROCARIL,12 señales de REDONDEL SE INSTALARON 565 VILAETAS AMARILLA,464 vilaetas blancas, y 2,725metros de pintura amarilla y 1985 metros de pintura blanca <b>2]</b> se procedio a distribuir en 42 puntos conflictivos personal A.M.T.,motorizados y ELITES para crear confianza y seguridad, y DESPEJAR EL TRAFICO. <b>3]</b> Se participo en la reunion de las fiestas patrias comprometidos a resguardar todos los eventos cívicos del mes de septiembre 2016 <b>4]</b> Se procedio a dar seguimiento a las denuncias interpuestas por la pagina facebook.	64%	Para mantener el clima de confianza en la ciudad, <b>1]</b> se realizo lo siguiente:se colocaron 33 señales de semaforo,26 señales de escuela,18 señales de hospital,777.30 mt.de pintura blanca,752.40 mt.de pintura amarilla,se colocaron 413 vilaetas amarillas,2,144 vilaetas amarillaas.	66%	Para seguir manteniendo el clima de confianza en la ciudad de san pedro sula se realizo lo siguiente: <b>1]</b> Se procedio a desplazar el personal de motorizadas a cubrir 10 puntos de alto trafico evitando asi accidentes viales. <b>2]</b> se realizo actividad de migro carpeteo realizando 5,768.05 metros cuadrados de carpeteo <b>3]</b> Se señalizó asi:779 vilaetas color blanca,74 vilaetas color amarillo <b>4]</b> Se procedio a señalizar de la siguiente forma:42 señales de parada de autobus,55 señales de poder estacionarse,2 señales de hospital,23 pasos peatonales,14 señales de silencio,50 señales,20 señales de velocidad maxima 60km/h,7 no virajes y 20 metros de momenclatura en el barrio Barandillas y santa ana <b>5]</b> Se desplazo a 65 puestos fijos brindando seguridad en el día y 26 puntos fijos por la noche,cubriendo asi 91 puestos fijos diarios,habiendo un total de 224 AMT brindando seguridad por turnos.	68%	Director de Gerencia			
	4.8 Cumplir cierto número de actividades sociales		<b>Gerencia de Prevencion, Seguridad y Transporte:</b> por parte de Gerencia que dirige el CGral® Jose Roberto Romero Luna se autorizaron 12 solicitudes de apoyo entre ellas, Cierres de Calles, Uso de parque y apoyo a las instituciones civiles y gubernamentales. <b>Policia Municipal:</b> se le dio cumplimiento a 12 requerimientos solicitados por la ciudadanía entre ellos, union ciclista san pedrana , comunidad catolica,direccion de prevencion, ministerio palabra revelada , parroquia San Antonio,radio swing castrahilandia, ect. <b>Resolucion Alternativa de Conflictos:</b> Se atendieron 07 solicitudes de permisos de Altoparlantes. <b>46</b> Matricular/Renovaciones de Armas, <b>17</b> permisos de Fiesta. <b>01</b> Permisos para instalacion de carpas, <b>10</b> Constancias de Convivencia Social entregadas. <b>03</b> Carta de Ventas. <b>02</b> Guías de Transito; <b>00</b> Matricula de Fierros; y, <b>01</b> Permisos varios.	60%	<b>Gerencia de Prevencion, Seguridad y Transporte:</b> por parte de Gerencia que dirige el CGral® Jose Roberto Romero Luna se autorizaron 08 solicitudes de apoyo entre ellas, Cierres de Calles, Uso de parque y apoyo a las instituciones civiles y gubernamentales. <b>Policia Municipal:</b> Con el fin de cumplir cierto numero de actividades sociales se cumplio con 9 requerimientos entre los cuales: <b>1]</b> Mi misterio Internacional adnes nuevo <b>2]</b> Altar del valle de sula <b>3]</b> camara de Comercio <b>4]</b> Saint Peters Academy <b>5]</b> canchitas de fut ball <b>6]</b> Festival Folclorico debe y haber <b>7]</b> Seguridad a la caminata organizada por la Alcaldia Municipal al Merendon. <b>Resolucion Alternativa de Conflictos:</b> Se atendieron 04 solicitudes de permisos de Altoparlantes. <b>46</b> Matricular/Renovaciones de Armas, <b>14</b> permisos de Fiesta. <b>05</b> Permisos para instalacion de carpas, <b>05</b> Constancias de Convivencia Social entregadas. <b>03</b> Carta de Ventas. <b>02</b> Guías de Transito; <b>00</b> Matricula de Fierros; y, <b>01</b> Permisos varios	62%	<b>Gerencia de Prevencion, Seguridad y Transporte:</b> por parte de Gerencia que dirige el CGral® Jose Roberto Romero Luna se autorizaron 10 solicitudes de apoyo entre ellas, Cierres de Calles, Uso de parque y apoyo a las Instituciones civiles y gubernamentales. <b>Policia Municipal:</b> Se cumplieron 11 requerimientos en actividades sociales : <b>1]</b> caminata liceo bilingüe <b>2]</b> 4 recreovías en diferentes zonas <b>3]</b> Caminata Liceo Centro Americano <b>4]</b> Maraton Deportiva <b>5]</b> Maraton panamericana colonia Brisas de Occidente <b>6]</b> Arroquia Sagrado Corazon peregrinacion <b>7]</b> Seguridad a la caminata organizada por la Alcaldia Municipal al Merendon. <b>Direccion de Prevencion:</b> Apoyando el mes de la Familia, Iniciativa del Sr. Alcalde Municipal Armando Calidonio, la direccion de Prevencion participo en el Talet Show que se llevo a cabo el día martes 16 en el Salon Consistorial, se participo con la batucada, y varios empleados de la Direccion pudieron demostrar sus talentos de danza, canto y baile.	64%	<b>Policia Municipal:</b> Se cumplieron 13 requerimientos entre ellos <b>1]</b> acompañamiento a inauguracion del año escolar a 6 escuelas, <b>2]</b> seguridad a matchon <b>3]</b> seguridad a iglesias <b>4]</b> La grua realizo 4 trabajos comunitarios gratuitos de ersnas que sus vehiculos se dañaron por desperfectos mecanicos.tormenta. <b>Resolucion Alternativa de Conflictos:</b> Se atendieron 05 solicitudes de permisos de Altoparlantes. <b>95</b> Matricular/ Renovaciones de Armas, <b>20</b> permisos de Fiesta. <b>07</b> Permisos para instalacion de carpas, <b>08</b> Constancias entregadas. <b>03</b> Carta de Ventas. <b>04</b> Guías de Transito; <b>00</b> Matricula de Fierros; y, <b>01</b> Permisos varios.	66%	<b>Gerencia de Prevencion, Seguridad y Transporte:</b> por parte de Gerencia que dirige el CGral® Jose Roberto Romero Luna se autorizaron 11 solicitudes de apoyo entre ellas, Cierres de Calles, Uso de parque y apoyo a las instituciones civiles y gubernamentales. <b>Policia Municipal:</b> Cumplir con actividades sociales se cumplieron 15 requerimientos en los cuales podemos mensionar: <b>1]</b> Apoyo a ecosocial <b>2]</b> Pastoral familiar <b>3]</b> Escela agape <b>4]</b> Escuela seran <b>5]</b> Fundacion de la cultura <b>6]</b> Academia Americana <b>7]</b> Cinesis <b>8]</b> Direccion de prevencion apoyo a 6 recreovías <b>9]</b> Ministerio palabra revelada <b>10]</b> caminata merendon. <b>Resolucion Alternativa de Conflictos:</b> Se atendieron 04 solicitudes de permisos de Altoparlantes. <b>60</b> Matricular/Renovaciones de Armas, <b>18</b> permisos de Fiesta. <b>04</b> Permisos para instalacion de carpas, <b>03</b> Constancias entregadas. <b>03</b> Carta de Ventas. <b>04</b> Guías de Transito; <b>00</b> Matricula de Fierros; y, <b>04</b> Permisos varios.	68%	Departamento de Seguridad, Policía Municipal, Vialidad y Señalización, Departamento de Transporte Publico.			
	4.9 Garantizar los servicios fundamentales en casos de urgencias.		<b>1]</b> Se participo en la reunion de COPECO por la alerta en caso de emergencia <b>2]</b> Se brindo apoyo y seguridad a los trabajos de limpieza a los bados y bordos de la ciudad por el alerta de la tormenta tropical. <b>3]</b> Se desplazo personal a los diferentes bados y zonas de inundacion por la aleta de tormenta tropical.	60%	La policia municipal cuenta con el grupo E.L.I.T.E. que se encarga de brindar apoyo en casos de urgencia cuenta con 2 patrullas la 170 y 173 y 25 miembros y entre sus funciones y servicios esta semana fueron: <b>1]</b> Supervision de los Distintos puntos de la ciudad como ser peajes,parque central,museo de la infancia ,casa refugio,ect. <b>2]</b> se desplazo grupo elite a brindar seguridad al evento seccion de cooperacion municipal. <b>3]</b> Se desplazo al hotel copanti en compañía de señor Llcalde y embajadores donde se visito los proyectos de construcción como ser 27 y 28 calle pavimentacion,27 y 28 calle tuneles ,tunel de chameleon y micro carpeteo. <b>4]</b> Se desplazo el grupo elite a dar refuerzo a sus compañeros A.M.T. que se encontraron con disturbios al momento de ser sancionados por la grua, en funcion de apoyo para controlar el orden.	62%	Las actividades del grupo E.L.I.T.E.: <b>1]</b> Se enviaron a la dirección de transporte publico a dar apoyo a un operativo en diferentes puntos de la ciudad, puente de desnivel de la toyota, gasolinera atras de pepsi,zona viva y 16 aven <b>2]</b> Se monto dispositivo de seguridad a las actividades del congreso Latinoamericano de rehabilitacion,que se llevo cabo en la sede del hotel Copanti del 16-19 de agosto. <b>3]</b> Se le brindo seguridad al al Señor Alcalde municipal en la visita ala escuela Rivera Hernandez. <b>4]</b> Se brindo seguridad a la caminata del mes de la Familia rumbo a la coca-cola. <b>5]</b> Se brindo seguridad al día de la juventud en el estadio olimpico.	64%	<b>1]</b> Se envió al grupo E.L.I.T.E.a dar seguimiento y seguridad al evento del congreso latinoamericano amor 2016 <b>2]</b> Se dio seguridad al señor Alcalde mientras se desplazaba a sus diligencias diarias en la rpm 175 con 4 miembros E.L.I.T.E.. <b>3]</b> Se procedio a dar supervisión al crematorio basurero municipal <b>4]</b> se procedio a ddar supervicion a la oficina de regulacion de ingresos la cual fue abierta y robada 1 computadora. <b>5]</b> Seguimiento y seguridad al Señor Alcalde a la supervicion de diversos puntos de la ciudad por los daños causados por la tormenta.	66%	<b>1]</b> Se envió al grupo E.L.I.T.E.E.a cubrir evento parque benito juares concierto de musica clasica, con 1 patrulla y 6 miembros del grupo elite. <b>2]</b> Se brindo seguridad al evento en el Hotel Crow Plaza,personal que está participo en el concierto de musica instrumental. <b>3]</b> Se brindo seguridad al evento de cabildo abierto que se realizo en el museo del niño <b>4]</b> Se traslado a empleado municipal que presento problemas de salud quedando interno <b>5]</b> Se brindo seguridad al presidente de la republica a su visita a la colonia feitrhan en a construcción del mega parque.	68%				
5. Fortalecer la capacidad operativa de los cuerpos de seguridad a nivel municipal, mediante la dotación de equipos.	5.1 Elaborar el proceso de adquisición	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Gerencia de Finanzas	Mediante solicitud de compra, se encuentra en cotización, mobiliario y equipo de trabajo de los elementos de Policía Municipal entre ellos, llantas , ponchos, municiones, toletes, pizarra, cascos, computadoras, repuestos para motos, y cinturón para uniforme de AMT.	58%	Mediante solicitud de compra, se encuentra en cotización, mobiliario y equipo de trabajo de los elementos de Policía Municipal entre ellos, llantas , ponchos, municiones, toletes, pizarra, cascos, computadoras, repuestos para motos, y cinturón para uniforme de AMT.	60%	Mediante solicitud de compra, se encuentra en cotización, mobiliario y equipo de trabajo de los elementos de Policía Municipal entre ellos, llantas , ponchos, municiones, toletes, pizarra, cascos, computadoras, repuestos para motos, y cinturón para uniforme de AMT.	62%	Mediante solicitud de compra, se encuentra en cotización, mobiliario y equipo de trabajo de los elementos de Policía Municipal entre ellos, llantas , ponchos, municiones, toletes, pizarra, cascos, computadoras, repuestos para motos, y cinturón para uniforme de AMT.	64%	Mediante solicitud de compra, se encuentra en cotización, mobiliario y equipo de trabajo de los elementos de Policía Municipal entre ellos, llantas , ponchos, municiones, toletes, pizarra, cascos, computadoras, repuestos para motos, y cinturón para uniforme de AMT.	66%	Mediante solicitud de compra, se encuentra en cotización, mobiliario y equipo de trabajo de los elementos de Policía Municipal entre ellos, llantas , ponchos, municiones, toletes, pizarra, cascos, computadoras, repuestos para motos, y cinturón para uniforme de AMT.	68%	La Municipalidad de San Pedro Sula, solamente destina recursos para mejorar la infraestructura de calles y avenidas proximas y de los edificios policiales.
	5.2 Dotación de mobiliario y equipo a los cuerpos de seguridad			Esta semana se entregaron 220 capotes a los Elementos de Policía Municipal, para ser utilizado durante el tiempo de clima bajo.	93%	Nada que reportar	93%	Nada que reportar	93%	Nada que reportar	93%	Nada que reportar	93%	nada que reportar	93%	