

COMUNICACIÓN INTERNA CI-PGMpR-52-2016

Para: Oficial de Acceso a la Información Pública.
De: **Laura Lucía Figueroa** - Directora de Planificación y GMpR.
Asunto: Lo descrito.
Fecha: 10 de Agosto de 2016

Estimado Oficial de Acceso a la Información:

Reciba un cordial saludo. En alineamiento con la estrategia Municipal de promoción de mecanismos permanentes de monitoreo y evaluación de los planes, programas y estrategias que implementa la actual gestión municipal y con los requisitos solicitados en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en particular el **Artículo 13, Numeral 3**; Se hace entrega oficial de la matriz de Seguimiento del Plan Gestión Municipal 2014-2018 correspondiente del mes de **Julio 2016**.

Atentamente,




LAURA LUCÍA FIGUEROA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GMpR

C.C.: Lilia Umaña Montiel – Vice- Alcaldesa
C. Archivo.

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN MUNICIPAL 2015-2018
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADO (GMpR)
PLAN OPERATIVO GLOBAL

EE RECTOR I. Contribución a la agenda Social. **Monto de Inversión EJE I : L. 1,651,989.88**

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	Estrategia 1: Planificación y desarrollo urbano								Observaciones	
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%		
1. Mejorar la atención básica primaria en las comunidades que ya cuentan con una clínica municipal de salud	1.1 Contratar personal médico, enfermería y de servicio con jornada de 6 horas.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Salud	Gerencia de Infraestructura.	11 Centros de Salud Municipales cuentan con médico por 6 horas, faltando 3 centros de salud que solo cuenta por médico de 3 horas.	75%	11 Centros de Salud Municipales cuentan con médico por 6 horas, faltando 3 centros de salud que solo cuenta por médico de 3 horas.	75%	11 Centros de Salud Municipales cuentan con médico por 6 horas, faltando 3 centros de salud que solo cuenta por médico de 3 horas.	75%	11 Centros de Salud Municipales cuentan con médico por 6 horas, faltando 3 centros de salud que solo cuenta por médico de 3 horas.	75%	NO ENVIARON INFORMACIÓN	
	1.2 Reconstrucción y ampliación de centros municipales de salud. (Vida Nueva, Lomas del Carmen)		Gerencia de Finanzas	Ya fueron remodelados los centros de salud Lomas del Carmen, Gran Familia y Sabillon Cruz. El Centro de Salud Vida Nueva fue remodelado al 100%. (hace mas de 5 meses)	100%	Ya fueron remodelados los centros de salud Lomas del Carmen, Gran Familia y Sabillon Cruz. El Centro de Salud Vida Nueva fue remodelado al 100%. (hace mas de 5 meses)	100%	Ya fueron remodelados los centros de salud Lomas del Carmen, Gran Familia y Sabillon Cruz. El Centro de Salud Vida Nueva fue remodelado al 100%. (hace mas de 5 meses)	100%	Ya fueron remodelados los centros de salud Lomas del Carmen, Gran Familia y Sabillon Cruz. El Centro de Salud Vida Nueva fue remodelado al 100%. (hace mas de 5 meses)	100%		
	2. Creación de un macro distrito de salud municipal, con atención especializada, servicios de ambulancia y amplia horarios.	Gerencia de Desarrollo Humano	Todavía esta en espera la contratación de personal	50%	Todavía esta en espera la contratación de personal	50%	Todavía esta en espera la contratación de personal	50%	Todavía esta en espera la contratación de personal	50%	Todavía esta en espera la contratación de personal		50%
	2.3 Adquisición de equipos y material médico de trabajo, entre otros.	Gerencia de Infraestructura	Proceso de licitación.	45%	Proceso de licitación.	45%	Proceso de licitación.	45%	Proceso de licitación.	45%	Proceso de licitación.		45%
	3. Creación de la clínica para empleados municipales, en coordinación con el HES	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Salud	En proceso de rehabilitación	60%	En proceso de rehabilitación	60%	En proceso de rehabilitación	60%	En proceso de rehabilitación	60%	En proceso de rehabilitación		60%
	3.2 Elaboración, firma y ejecución de convenio de prestación de servicio interinstitucional con el HES.	Gerencia de Desarrollo Humano	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar		0%
Estrategia 2: Apoyo a la prestación de los servicios educativos.													
1. Coordinación con el Gobierno Central para apoyar la prestación de la Educación Pre-Básica, Tercer Grado y Medio	1.1 Realización de gestiones ante autoridades educativas departamentales y nacionales.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. De Educación.	Gerencia de Finanzas	Aplicación de la evaluación a maestras de educación pre básica	45%	Se finaliza la aplicación de la evaluación a maestras de educación pre básica	55%	Acercamiento con distritales para manejo del consolidado de la matrícula del municipio de San Pedro Sula	65%	acercamiento con distritales para manejo del consolidado de la matrícula del municipio de San Pedro Sula	65%	Los contactos ya están establecidos, y se espera la información de los colegios que actualmente están en huelga. Se planea trabajar con las excedentes académicas.	
	1.3 Realización de gestiones ante autoridades gubernamentales, que desarrollen actividades de política social para la infancia y la juventud.			Acercamiento con la gerencia de competitividad para visita al museo de los niños de escuelas públicas	10%	Acercamiento con los distritales para la coordinación de maraton de catechización. Programa de Merienda Escolar	30%	Apoyo directo con la coordinación de maraton de catechización. Programa de Merienda Escolar	40%	Apoyo directo con la coordinación de maraton de catechización. Programa de Merienda Escolar	40%		
	1.4 Coordinación con universidades de San Pedro Sula con las que se tiene convenios de cooperación.			Reunión con el Departamento de vinculación de CEUTEC	20%	Reunión con el Departamento de vinculación de CEUTEC	25%	Reunión con la encargada del departamento de vinculación de CEUTEC (Lic. Miriam Sorto)	35%	Reunión con la encargada del departamento de vinculación de CEUTEC (Lic. Miriam Sorto)	35%		
	2.2. Promoción de la misión, visión y servicios del MIDE.	Gerencia de Desarrollo Humano	Se realiza la promoción adecuada al inicio del periodo académico.	55%	Se sigue promocionando los cambios y realizando la promoción adecuada.	65%	Se sigue promocionando los cambios y realizando la promoción adecuada.	65%	Se sigue promocionando los cambios y realizando la promoción adecuada.	65%	avanzando con la contratación, se informa de parte de personal que no hay más presupuesto para contrataciones nuevas.		
	2.3. Contratación de personal especializado en: Orientación educativa, educación especial, terapia física y terapia de lenguaje.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. De Educación.	Gerencia de Infraestructura.	Se esta dando solución a parte de las necesidades de contratación se traslado expedir para contratar a miro empresa del MIDE, lo demas cobordito sigue a la espera	35%	Se sigue dando solución con la contratación de un Psicólogo experto en Evaluación neuropsicológica, 2 auxiliares de maestra y trasladados de 2 niñas.	55%	Se sigue dando solución con la contratación de un Psicólogo experto en Evaluación neuropsicológica, 2 auxiliares de maestra y trasladados de 2 niñas.	55%	Se sigue dando solución con la contratación de un Psicólogo experto en Evaluación neuropsicológica, 2 auxiliares de maestra y trasladados de 2 niñas.	55%		Se están revisando escalas de desarrollo para evaluación funcional, no se cuenta con todos los pruebas para una evaluación psicopedagógica, pero si se ha iniciado el proceso con pruebas proyectivas.
	2.4. Realización de evaluaciones psicopedagógicas individuales.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. De Educación.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. De Educación.	Se capacito al personal en las nuevas pruebas por parte de Claudia Pizatti, estudiante de la UNICAH, y se inicia proceso de evaluación a los alumnos mayores de 12 años con el BENDER	50%	Se capacito al personal en las nuevas pruebas por parte de Claudia Pizatti, estudiante de la UNICAH, y se inicia proceso de evaluación a los alumnos mayores de 12 años con el BENDER	50%	Se capacito al personal en las nuevas pruebas por parte de Claudia Pizatti, estudiante de la UNICAH, y se inicia proceso de evaluación a los alumnos mayores de 12 años con el BENDER	50%	Se capacito al personal en las nuevas pruebas por parte de Claudia Pizatti, estudiante de la UNICAH, y se inicia proceso de evaluación a los alumnos mayores de 12 años con el BENDER	50%		Se capacito al personal en las nuevas pruebas por parte de Claudia Pizatti, estudiante de la UNICAH, y se inicia proceso de evaluación a los alumnos mayores de 12 años con el BENDER
2. Apoyo en la mejora de los servicios del Instituto Municipal de Educación Especial.	2.1. Contratación de personal especializado en: Orientación educativa, educación especial, terapia física y terapia de lenguaje.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. De Educación.	Gerencia de Desarrollo Humano	Se capacito al personal en las nuevas pruebas por parte de Claudia Pizatti, estudiante de la UNICAH	75%	Se capacito al personal en las nuevas pruebas por parte de Claudia Pizatti, estudiante de la UNICAH	75%	Se capacita al psicopedagogo al contenido general del MIDEE y las evaluaciones a utilizar.	78%	Se capacita al psicopedagogo al contenido general del MIDEE y las evaluaciones a utilizar.	78%	Se concluye con la totalidad de la acción	
	2.2. Promoción de la misión, visión y servicios del MIDE.			Acción realizada	90%	Realizado y actualizándose mes a mes	90%	Realizado y actualizándose mes a mes	90%	Realizado y actualizándose mes a mes	90%		
	2.3. Coordinación con carreras de psicología, pedagogía, preescolar y educación especial de las universidades de San Pedro Sula.			Se estableció reunion con el Departamento de vinculación de CEUTEC	20%	Se estableció reunion con el Departamento de vinculación de CEUTEC	20%	Avances con la encargada del departamento de vinculación de CEUTEC (Lic. Miriam Sorto)	30%	Avances con la encargada del departamento de vinculación de CEUTEC (Lic. Miriam Sorto)	30%		
	3. Apoyo a guarderías infantiles y jardines de Niños y municipales y capacitación a docentes, padres y madres de familia	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. De Educación.	Gerencia de Desarrollo Humano	En 14 jardines se inicio y finalizo el proceso con la prueba Formativa Prebasica indicada por los distritales de educación.	45%	En 14 jardines se inicio y finalizo el proceso con la prueba Formativa Prebasica indicada por los distritales de educación.	50%	En los 14 jardines se finalizo el proceso con la prueba Formativa Prebasica indicada por los distritales de educación.	50%	En los 14 jardines se finalizo el proceso con la prueba Formativa Prebasica indicada por los distritales de educación.	50%		Se espera que inicie a principios del mes de Octubre, realización de evaluaciones ABC.
	3.4. Realización de evaluaciones psicopedagógicas.	Se pretende finalizar el proceso de capacitación en comunicación eficaz para la segunda semana de julio.	60%	Se finaliza el proceso de capacitación de trabajo en equipo y comunicación eficaz. Y se inicia proceso de capacitación en autoevaluación al personal de los jardines y guarderías.	75%	100% de personal capacitado en trabajo en equipo y comunicación eficaz y el 100% capacitado en autoevaluación al personal de los jardines y guarderías.	85%	100% de personal capacitado en trabajo en equipo y comunicación eficaz y el 100% capacitado en autoevaluación al personal de los jardines y guarderías.	85%	100% de personal capacitado en trabajo en equipo y comunicación eficaz y el 100% capacitado en autoevaluación al personal de los jardines y guarderías.	85%		Esta es una acción que se le ejecutara a traves de todo el año académico (Febrero hasta en Noviembre)
	3.5. Desarrollo de capacitaciones.	En proceso con la Universidad Jesus de Nazareth por el otorgamiento de Medias Becas a Empleados Municipales	10%	En investigación con Finanzas de la Municipalidad	5%	En investigación con Finanzas de la Municipalidad	5%	En investigación con Finanzas de la Municipalidad	5%	En investigación con Finanzas de la Municipalidad	5%		no se ha tenido contacto con Finanzas, pero se cree que son mejor muy a falta, investigar con la Gerencia de Finanzas el tema de becas.
3. Apoyo a guarderías infantiles y jardines de Niños y municipales y capacitación a docentes, padres y madres de familia	4.1 Establecer normativa o instrumento legal para el otorgamiento de becas.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. De Educación.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Educación.	En proceso con la Universidad Jesus de Nazareth por el otorgamiento de Medias Becas a Empleados Municipales	10%	En investigación con Finanzas de la Municipalidad	5%	Se dio a conocer las bondades de los centros de capacitación técnicos Municipales y se sigue promocionando en las redes sociales integradas	90%	Se dio a conocer las bondades de los centros de capacitación técnicos Municipales y se sigue promocionando en las redes sociales integradas	90%	Las clases inician entre el 07 y 22 de febrero en los centros técnicos, razón por la cual esta acción se va finalizando.	
	4.2 Crear un fondo financiero para el pago de la beca			En investigación con Finanzas de la Municipalidad	5%	En investigación con Finanzas de la Municipalidad	5%	En investigación con Finanzas de la Municipalidad	5%	En investigación con Finanzas de la Municipalidad	5%		
	5.1. Promoción de la misión, visión y servicios de formación profesional que dan los centros técnicos municipales.			Se dio a conocer las bondades de los centros de capacitación técnicos Municipales y se sigue promocionando en las redes sociales integradas	90%	Se dio a conocer las bondades de los centros de capacitación técnicos Municipales y se sigue promocionando en las redes sociales integradas	90%	Se dio a conocer las bondades de los centros de capacitación técnicos Municipales y se sigue promocionando en las redes sociales integradas	90%	Se dio a conocer las bondades de los centros de capacitación técnicos Municipales y se sigue promocionando en las redes sociales integradas	90%		
	5.2. Implementación de los nuevos programas curriculares de las áreas de formación técnica.	Gestiones para la revisión de los planes y programas de estudio de los centros de capacitación técnica. Se inicia con el proceso de unificación de currículos en la clase de inglés y la gestión con Proyecto Mates de USAID	50%	Gestiones para la revisión de los planes y programas de estudio de los centros de capacitación técnica. Se inicia con el proceso de unificación de currículos en la clase de inglés y la gestión con Proyecto Mates de USAID	50%	Gestiones para la revisión de los planes y programas de estudio de los centros de capacitación técnica. Se inicia con el proceso de unificación de currículos en la clase de inglés y la gestión con Proyecto Mates de USAID	50%	Gestiones para la revisión de los planes y programas de estudio de los centros de capacitación técnica. Se inicia con el proceso de unificación de currículos en la clase de inglés y la gestión con Proyecto Mates de USAID	50%				
	5.3. Implementación de los programas de seguimiento a egresados.	Se finaliza la recopilación de información de los contactos telefónicos y direcciones de los egresados desde el año 2013 y se esta iniciando la gestión con cooperantes internacionales para un convenio laboral para los egresados	50%	Se finaliza la recopilación de información de los contactos telefónicos y direcciones de los egresados desde el año 2013 y se esta iniciando la gestión con cooperantes internacionales para un convenio laboral para los egresados	50%	Se finaliza la recopilación de información de los contactos telefónicos y direcciones de los egresados desde el año 2013 y se esta iniciando la gestión con cooperantes internacionales para un convenio laboral para los egresados	50%	Se finaliza la recopilación de información de los contactos telefónicos y direcciones de los egresados desde el año 2013 y se esta iniciando la gestión con cooperantes internacionales para un convenio laboral para los egresados	50%				
	5.4. Implementación de los programas de vinculación con los empleadores	Se inicio el acercamiento con potenciales empleadores. También se enviaron las solicitudes para las practicas de los estudiantes de segundo año y la supervisión de posibles empresas donde realizaran las practicas (Asociacion, Haves Brands, Cemot, La Pepsi, Gibban	60%	Se inicio el acercamiento con potenciales empleadores. También se enviaron las solicitudes para las practicas de los estudiantes de segundo año y la supervisión de posibles empresas donde realizaran las practicas (Asociacion, Haves Brands, Cemot, La Pepsi, Gibban	60%	Se inicio el acercamiento con potenciales empleadores. También se enviaron las solicitudes para las practicas de los estudiantes de segundo año y la supervisión de posibles empresas donde realizaran las practicas (Asociacion, Haves Brands, Cemot, La Pepsi, Gibban	60%	Se inicio el acercamiento con potenciales empleadores. También se enviaron las solicitudes para las practicas de los estudiantes de segundo año y la supervisión de posibles empresas donde realizaran las practicas (Asociacion, Haves Brands, Cemot, La Pepsi, Gibban	60%				
4. Establecer un programa de becas para premiar a estudiantes con excelencia académica y escasos recursos económicos	5.5. Coordinación con universidades de San Pedro Sula con las que se tiene convenios de cooperación.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. De Educación.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Educación.	Respuesta de CEUTEC para iniciar en el mes de JULIO las Capacitaciones de Emprendimiento Trabajo en Equipo, Inserción y Motivación Laboral	40%	Nada que informar	42%	Respuesta de CEUTEC para iniciar en el mes de JULIO las Capacitaciones de Emprendimiento Trabajo en Equipo, Inserción y Motivación Laboral	40%	Respuesta de CEUTEC para iniciar en el mes de JULIO las Capacitaciones de Emprendimiento Trabajo en Equipo, Inserción y Motivación Laboral	40%	Se inicia en Junio/2016 en proceso	
	5.6. Diseño y ejecución de programa de atención psicopedagógica a estudiantes.			Gestión con CEUTEC y UNICAH para designación de practicantes a los departamentos de orientación de cada CMCT	25%	Gestión con CEUTEC y UNICAH para designación de practicantes a los departamentos de orientación de cada CMCT	25%	Gestión con CEUTEC y UNICAH para designación de practicantes a los departamentos de orientación de cada CMCT	25%	Gestión con CEUTEC y UNICAH para designación de practicantes a los departamentos de orientación de cada CMCT	25%	Se pretende que para mediados del año (julio) se pueda realizar esta acción	
	6.2. Coordinación con Gerentes, Directores y Jefes de unidades municipales para la ejecución de proyectos, programas y actividades.			Proyectos con los jóvenes. Con el apoyo de INMUDE y Gerencia de Prevención se realizó un día deportivo en el Centro Municipal de Chamelecón	60%	Con el apoyo de INMUDE y Gerencia de Prevención se realizó un día deportivo en el Centro Municipal de Chamelecón	60%	Se apoyo a INMUDE en la realización de olimpiadas para personas con discapacidad. Con el apoyo de Dirección de Salud se imparten charlas de Auto Estima para personal de Jardines	70%	Se apoyo a INMUDE en la realización de olimpiadas para personas con discapacidad. Con el apoyo de Dirección de Salud se imparten charlas de Auto Estima para personal de Jardines	70%	se espera del llamado para la primera reunion	
	6.3. Recopilación y distribución de información sobre proyectos, programas y actividades de universidades y unidades municipales.	Acercamiento con la Universidad Jesus de Nazareth por convenio de medias becas	10%	Acercamiento con la Universidad Jesus de Nazareth por convenio de medias becas	10%	Acercamiento con la Universidad Jesus de Nazareth por convenio de medias becas	10%	Acercamiento con la Universidad Jesus de Nazareth por convenio de medias becas	10%	Posible programa de medias becas para empleados municipales			
	6.4. Seguimiento de proyectos, programas y actividades.	Recreo en parque Infantil. Charlas de prevención social en sexualidad/higiene, VIH, ITS, experiencia con bebes vitales, prevención de embarazos para alumnos de Centros de Capacitación Técnica Chamelecón. Cine para alumnos de la escuela Lara Guzman Vida de Alcegar en la Biblioteca de Coñalá. Apoyo a la Dirección de Prevención en la recolección integral del barro caballas con la participación de instructora de bellas y estudiantes del Técnico Hortazas Conea. Apoyo a la recolección en la colonia Fernandez Guzman	40%	Recreo en parque Infantil. Charlas de prevención social en sexualidad/higiene, VIH, ITS, experiencia con bebes vitales, prevención de embarazos para alumnos de Centros de Capacitación Técnica Chamelecón. Cine para alumnos de la escuela Lara Guzman Vida de Alcegar en la Biblioteca de Coñalá. Apoyo a la Dirección de Prevención en la recolección integral del barro caballas con la participación de instructora de bellas y estudiantes del Técnico Hortazas Conea. Apoyo a la recolección en la colonia Fernandez Guzman	40%	Celebración del día de la honduridad y Exposición de avances de los jóvenes emprendedores en Técnico de Chamelecón	50%	Celebración del día de la honduridad y Exposición de avances de los jóvenes emprendedores en Técnico de Chamelecón	50%	Acción en proceso			
	7. Apoyo a los servicios de las bibliotecas comunitarias.	7.1. Elaboración de registro de asistencia de estudiantes y miembros de la comunidad.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. De Educación	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Educación/Bibliotecas.	Comunidad y registro de visitas a cada Biblioteca de niños adolescentes se entregan cuadernos unicos para el registro total de las visitas en cada biblioteca.	45%	Los registros de los visitantes se realizan diariamente en un cuaderno unico.	65%	Diariamente se realizan visitas e invitaciones a Escuelas para realización de diferentes actividades de cada sector y se lleva un control libro donde se registraron todos los datos personales en cada Biblioteca	70%	Diariamente se realizan visitas e invitaciones a Escuelas para realización de diferentes actividades de cada sector y se lleva un control libro donde se registraron todos los datos personales en cada Biblioteca Municipal	70%	Esta acción se va realizando a lo largo del año
7.2. Capacitación de personal de bibliotecas comunitarias.	Se esta avanzando con charlas de prevención de la violencia en las 4 Bibliotecas Municipales hasta la fecha se han favorecido a un total de 608 niños de las diferentes localidades y la elaboración de murales informativos sobre el tema de prevención de violencia	80%			Se avanza con charlas de prevención de violencia en las 4 Bibliotecas Municipales siendo favorecidos a 645 niños de las diferentes localidades y la elaboración de murales informativos sobre el tema de prevención que se elige semanalmente	85%	Se avanza con charlas de prevención de violencia en las 4 Bibliotecas Municipales siendo favorecidos en total de 645 niños de las diferentes localidades y la elaboración de murales informativos sobre el tema de prevención que se elige semanalmente	85%	Se avanza con charlas de prevención de violencia en las 4 Bibliotecas Municipales siendo favorecidos en total de 650 niños de las diferentes localidades y la elaboración de murales informativos sobre el tema de prevención que se elige semanalmente	85%	se pretende realizar el programa de prevención de la violencia con un tema específico al mes		
7.3. Instalación de conectividad electrónica para uso de internet.	Se cuenta con Internet la Biblioteca Suyaga sector Chamelecón, sigue en espera las otras 3 Bibliotecas resta	25%			Se cuenta con Internet la Biblioteca Suyaga sector Chamelecón, sigue en espera las otras 3 Bibliotecas resta	25%	Se cuenta con Internet en la Biblioteca ubicada en el sector de la Sabilla.	50%	solicitud ya aprobada y en donde la instalación de la fibra optica en cada una de las bibliotecas municipales ya esta en el efecto final	50%	Acción en proceso		
7.4. Desarrollo de cursos comunitarios para la motivación a la lectura.	De acuerdo a las capacitaciones para efecto multiplicador en la motivación para la lectura se ha elaborado un curso especial y se han beneficiado alrededor de 292 niños	75%			Se avanza con la motivación de lectura cuentos en las 4 Bibliotecas Municipales favoreciendo con ello a un total de 292 niños y niñas	80%	Se avanza con la motivación de lectura (cuentos) en las 4 Bibliotecas favoreciendo con ello a un total de 290 niños esta semana	85%	se avanza con la motivación de lectura (cuentos) en las 4 Bibliotecas favoreciendo con ello a un total de 292 niños esta semana	85%	se pretende realizar el rincón del cuento una vez por semana.		
Estrategia 3: Ampliación de la red de servicios primarios municipales													
1. Identificación y coordinación de acciones con la ENEE para la ampliación	1.1 Levantar Diagnósticos de necesidades de lámparas, postes y tipo de luminarias	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria/ENEE	Cumplido	100%	Cumplido	100%	Cumplido	100%	Cumplido	100%	Acción cumplida	
	1.2 Levantar listado de los postes con su respectiva numeración donde se necesita instalar lámparas			Cumplido	100%	Cumplido	100%	Cumplido	100%	Cumplido	100%	Acción cumplida	
	1.3 Cuantificar el costo del proyecto			En proceso ratificación de Acta y elaboración del convenio.	100%	En proceso ratificación de Acta y elaboración del convenio.	100%	En proceso ratificación de Acta y elaboración del convenio.	100%	En proceso ratificación de Acta y elaboración del convenio.	100%	Acción cumplida	
	1.4 Presentar proyectos de necesidades identificadas y costo a la ENEE			En proceso ratificación de Acta y elaboración del convenio.	100%	En proceso ratificación de Acta y elaboración del convenio.	100%	En proceso ratificación de Acta y elaboración del convenio.	100%	En proceso ratificación de Acta y elaboración del convenio.	100%	Acción cumplida	

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	JULIO				Observaciones			
				Semana 1	%	Semana 2	%		Semana 3	%	Semana 4
10. Implementar el arte, cultura y deporte como estrategia de prevención de cultura de paz.	10.1 Desarrollar Festival de Teatro Integral Juvenil a nivel nacional.	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte.	Festival a realizarse el mes de Noviembre del 2016	42%	Festival a realizarse en noviembre del 2016 trabajando en la confirmación de fecha.	44%	Festival a realizarse en noviembre	46%	Reunión con el equipo para el intercambio de ideas y aportes para la logística del Festival que se llevará a cabo en noviembre	50%	Acción en proceso
	10.2 Talleres de capacitaciones artísticas comunitarias.			40%	1. Se socializa el programa de réplicas artísticas comunitarias con los demás distritos de la ciudad para continuar con la capacitación a jóvenes líderes comunitarios.	43%	1. Socialización de Talleres en varios distritos para programar la siguiente Réplica Artística.	44%	1. Socialización de Talleres para el distrito 12 18/07/2016	44%	Nada que reportar
11. Participación protagónica de niñas, adolescentes y jóvenes, en la promoción de sus derechos y transformación positiva de su entorno.	11.1 Desarrollar un modelo de participación activo de niñas/adolescentes y jóvenes a través de la Red de Comunicadores Infantiles y Juveniles.	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte.	PMI COM/VIDA/UNICEF Dirección Mujer Niñez y Familia	40%	1. Se realizó el primer taller de la Red de Comunicadores Infantiles y Juveniles en la promoción de entornos protectores y Aplicación de Derecho 30/06/2016, se beneficiaron 20 niños, niñas y jóvenes. 2. Realizada la reunión final de los tres Programas editores y entregados a Campos TV 30/06/16 01/07/16	44%	1. Grabación Segments: a Virus 2-Reportaje en Centros de Abasco 3-Reportaje Sobre Segmento Deportivo Soy visible 4-Reportaje del Museo de la Infancia, Luis Das 14, 15 de Julio del 2016	46%	1.Grabación de segmento Deportivo a atleta Lesly Finaida 21/07/16 - reportaje Greyli Milgier-Estadio Olímpico 2. Grabación recorrido por Museo de la Infancia 22/7/2016 reportaje Triany Solano 3. Grabación de Segmento Deportivo, Entrevistas de Narración 23/7/16- estudio Olímpico - reportaje Greyli Milgier 4. Grabación de Segmento Comunicadores Responden - 26/07/16- CDS, Miguel Paz Barahona	48%	Acción en proceso

Estrategia 5: Fomento al deporte y la sana recreación													
1. Coordinación y desarrollo de los diferentes espacios de recreación y deporte	1.3 Ejecución del Plan	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria	Gerencia de Infraestructura. Dirección de prevención INMUDE	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Acción pendiente de iniciar proceso	
	1.4 Elaboración de Proyectos para la construcción de parques y bolederos biosustentables, canchales y polideportivos.			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Acción pendiente de iniciar proceso	
2. Promoción y realización de eventos deportivos.	2.3 Dotación de uniformes a equipos deportivos	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Acción en proceso	
	2.4 Dar apoyo, seguimiento y monitoreo a las actividades a desarrollar			64%	1. -Deporte Para Todos Se practica Karate en las escuelas.Sociedad Fernandez con 35 participante.Esc.patrullita barrio cañabito con 27 participantes.Esc.Ramón Roa con 25 participantes.Esc.Miguel Paz Barahona con 11 2.-Deporte Para Todos Se practica el deporte de Beibol en la escuela Sociedad Fernandez con 15 participantes.Esc. República de Colombia con 15 participante. 3.-Deporte Para Todos se imparten clases de Baloncesto en las Escuelas Presentación Centeno con 25 participantes.Esc. José Cecilio del Valle con 26 participante. 4.-Deporte Para Todos: Se imparten clases de Bases en las Escuelas: Luis Landa con 28 participantes.Esc. Jon F. Kennedy 1 a 24 participante.Esc. Lila Luz De Marañón con 24 participantes.Esc. Presentación Centeno con 23 participantes. 5.-Deporte Para Todos: Se imparten clases de Vóley en las Escuelas Cecilio Del Valle con 25 participantes, Esc. Roberto Hamal con 20 participantes.Esc. Ramón Roa con 22	65%	1.-Torneo de Baloncesto: Torneo de baloncesto Armandito Calderón Interregional el 15 de julio 2016 en el COM en los cuales participaron 120 jóvenes en edades de 13 a 18 años del genero Masculino. 2.-Atenas perennes con discapacidad:Evento sun visible el día 03 de 15 de julio del 2016 en instalaciones del COM con la participación de 120 participantes en edades de 13 a 18 años de 19-25 años en los cuales 52 del genero femenino y 8 del genero masculino. 3.-Deportes Para Todos: Día de zumba en el Instituto Don Bosco 15 de julio 2016 con una participación de 300 alumnos los cuales 210 del genero femenino y 150 del genero masculino.	66%	1.-Deportes Para Todos: Día deportivo para el inst. San Hece en las canchas del Parraí Marathon el 22 de Julio 2016 con 180 alumnos. 2.-Deportes Para Todos: Día deportivo del inst. Tecnico San Pedro el 23 de Julio 2016 en sus instalaciones del instituto participaron 350 alumnos. 3.-Torneo de Baloncesto: Torneo de ramona a Donbó Sarabova juego realizado en el Gimnasio Municipal el 23 de Julio 2016 participando 400 jugadores del genero masculino. 4. Patrocinio: Compañero de Motoeros en la pista de Motoeros de COM el 23 de Julio 2016 participaron 145. 5.-Deportes Para Todos: Día deportivo del inst. Daba Y Haber en el polideportivo el día 26 de Julio 2016 participando 400 alumnos. 6.-Deportes Para Todos: Día deportivo del inst. Tecnológico IATC en el polideportivo el 27 de Julio 2016 participando 400 alumnos.	67%	Acción en proceso		
3. Mantenimiento de parques y otros espacios de esparcimiento para las familias	3.2 Ejecución de Mantenimiento correctivo	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria	84%	Trabaja de Jardineras en el centro de Salud de la colonia Ebanoer Sector Calmelecán	85%	Nada que informar	85%	Nada que informar	85%	Nada que informar	85%	Acción en proceso

Estrategia 6: Fortalecimiento de la cultura, valores y formación											
1.3 Fortalecer la institucionalidad y operatividad de las organizaciones culturales y artísticas en la ciudad (CCI, EMV, IVA, museos e instituciones privadas)	Se continúa mesa de trabajo en conjunto con el ICI y nuestra oficina para el desarrollo del Festival de Teatro.	Gerencia de Competitividad/ Depto. De Cultura y Turismo	Gerencia de Competitividad/Cultura y Turismo Academia de Hondureña de Valores Dirección de Prevención Unidad de Programas Municipales/ECOSOCIAL	72%	Se continúa reunión de trabajo con ICI sobre el concierto Festival de Teatro. Se brinda apoyo a la banda Sinfónica Juvenil en su viaje al Festival Internacional del Follero en la Ciudad de México, se está integrando al Proyecto Teatro Futuro y el CCI en el desarrollo del Mini Festival de Teatro Espectate.	74%	Se continúa con la mesa de trabajo en los preparativos de logística y montaje del XII. Recital de Ochoño con la participación del Consultado de Matucque nos apoya con la participación del guitarrista internacional Paco Rentería, de los mejores guitarristas de México. También con el Consultado de trabajo en la Feria del Libro y el Concurso de la Compañía de Danza Folclórica Matichuca en septiembre. Se coordina con la EMV, concierto mesa de trabajo y presentara en Agosto en los Jardines de Angeli Grados.	76%	Se continúa con el seguimiento de logística y coordinación con el Consultado de Matucque para los eventos conjuntos. Se programa el concierto en Angeli Grados como destino para turistas de la ciudad, se realizan mesas de trabajo para atención visita USM, MRF y para Plus Turístico de la Región. También se apoya a Com. Municipal Infantil en las facilidades de espacio para sus clases en el CCI, se coordina apoyo en viaje internacional a la BSI.	78%	Acción en proceso
	Se lleva a cabo la cuarta reunión de la mesa de trabajo del Proyecto Festival de Teatro Espectate, en la que se definen las responsabilidades por parte de la Dirección de prevención año 2016 todo el apoyo económico y nuestra oficina coordinan la gestión logística que requiere el evento. Danilo Reyes y la Lic. Lourdes Ochoa serán los proveedores de la organización y desarrollo del mismo.			91%	Con la realización del mini festival de Teatro se prepara personal orientado a la recepción teatral.	92%	Se está trabajando en los talleres preparatorios con los consultados: Susana Reyes y Juveniles Ochoa para el montaje del Mini Festival de Teatro Espectate como soporte a la Dirección de Prevención	92%	Se continúa coordinando con la Dirección de Prevención el desarrollo del Mini Festival de Teatro Espectate.	92%	Acción en proceso
1.2 Realización de talleres para la gestión y el fomento de promotores de arte y cultura que puedan posteriormente integrarse a los programas de promoción cultural.	Se continúa con la mesa de trabajo para concierto Musical Diáctico en el Museo de la Infancia, estamos en espera de programación y presupuesto de parte del Centro Oscar Barahona.	90%	Por las limitaciones presupuestarias la realización del proyecto Concierto Diáctico se está manejando para atenderlo por medio de patrocinadores.	92%	Se sostuvo reunión con la Licenciada María Dolores Madrid, General Gerente de Cooperativas Sagrada Familia para presentación del proyecto Concierto Diáctico con el objetivo de formar alianzas para patrocinio del proyecto.	93%	Se continúa mesa de trabajo por las definiciones de los alumnos para el desarrollo de los proyectos en agenda.	94%	Acción en proceso		
1.4 Desarrollo de actividades con la participación de los diferentes sectores de la sociedad, que involucren la comunicación de valores y virtudes mediante el esparcimiento y recreación informal. (conciertos, exposiciones, conferencias, festivales, etc)	Se revisa los proyectos de eventos programados para la celebración de ferias económicas para su ejecución. Dando prioridad a los a realizarse en conjunto con el Consultado de México.	47%	Se continúa en coordinación con el Consultado de México para la realización de los eventos feria del libro en Agosto y concierto de Ballet de México.	49%	Se sostuvo reunión Consultado de México, con el Señor José Melo Granados Zapata y el Señor José Manuel Rivera en el cual se definió apoyo de la Municipalidad de Matichuca en septiembre. Se coordina con la EMV, concierto mesa de trabajo y presentara en Agosto en los Jardines de Angeli Grados.	51%	Se continúa con el seguimiento de logística y coordinación con el Consultado de Matucque para los eventos conjuntos. Se programa el concierto en Angeli Grados como destino para turistas de la ciudad, se realizan mesas de trabajo para atención visita USM, MRF y para Plus Turístico de la Región. También se apoya a Com. Municipal Infantil en las facilidades de espacio para sus clases en el CCI, se coordina apoyo en viaje internacional a la BSI.	53%	Acción en proceso		
1.5 Creación y fortalecimiento de organizaciones que impulsen programas y proyectos culturales en el municipio favoreciendo las diferentes artes. (ProCultura y otros)	Se revisa los eventos programados para los meses de Julio y Agosto conforme a la disposición de fondos económicos.	94%	Se está apoyando al CCI en la gestión de su personería jurídica.	95%	Se está apoyando al CCI en la gestión de su personería jurídica.	95%	Se espera de la transferencia solicitada se hace reclute del programa cultural y artístico del segundo semestre del año.	95%	Acción en proceso		
1.6 Creación y apoyo al desarrollo de festivales artísticos municipales en alianza con otras instituciones civiles. (Bicentel de pintura, festival de teatro, festival de la marimba, música, folclórico y otros)	Por calendarización y agenda de prioridades, el calendario ha sido reprogramado.	47%	Por calendarización y agenda de prioridades, el calendario ha sido reprogramado.	47%	Por calendarización y agenda de prioridades, el calendario ha sido reprogramado.	47%	Por calendarización y agenda de prioridades, el calendario ha sido reprogramado.	47%	Acción en proceso		
1.7 Promover y desarrollar conferencias y eventos de apreciación artística y cultural (charlas sobre literatura, danza, teatro, música, exposiciones de pintura, fotografía y otras)	Se esta dando seguimiento a la programación cultural anual en alianza con otras instituciones para poder ofrecer los mejores eventos a la ciudadanía.	40%	En coordinación con el Consultado de México y otras instituciones referentes a la literatura, se planifica la feria del libro que se desarrollara en Agosto.	41%	En coordinación con el Consultado de México y otras instituciones referentes a la literatura, se planifica la feria del libro que se desarrollara en Agosto.	44%	Se coordinaron con el Consultado de México y otras instituciones referentes a la literatura se planifica la feria del libro que se desarrollara en Agosto.	45%	Acción en proceso		
2. Creación, restauración y mantenimiento de espacios culturales municipales (plazas, museos y escuelas de música).	2.1 Gestionar un plan de apoyo para el mantenimiento y operatividad de las diferentes instalaciones físicas cedidas por la Municipalidad para la promoción cultural.	Gerencia de Competitividad/ Depto. De Cultura y Turismo	Gerencia de Competitividad/Cultura y Turismo	68%	Se continúa aportando Recitales de la Marimba a diferentes colectividades, se apoyo evento Ecológico Municipal, Concierto que se desarrollan los días martes y jueves en el Parque Central.	69%	Se continúa aportando recitales de la marimba a diferentes colectividades, se apoyó la Feria Patronal de la Virgen del Carmen, San Buena Aventura, Instituto La Salle en celebración Día de la Familia, y Her. Concierto que siempre se desarrollan los días martes y jueves en el Parque Central. También se está facilitando su participación en otros municipios.	72%	Se continúa aportando Recitales de la Marimba a diferentes colectividades, se apoyo la Legión Mística de la Cooperativa Sagrada Familia, Escuela Hombres en Villanueva ortiz, Instituto Santos Thomas, Hospital Leonardo Martínez. Concierto que se desarrollan los días martes y jueves en el Parque Central. También se está facilitando su participación en otros municipios.	73%	Acción en proceso
	2.2 Utilización de los espacios públicos como parques, museos, auditorios, teatros, etc. para presentaciones artísticas culturales.			47%	Se coordina con la oficina del Regidor Italo Godby la propuesta del traslado de los bienes del Museo de la Naturaleza al área del Parque Presentación Centeno.	48%	Se coordina con la oficina del regidor Italo Godby la propuesta del traslado de los bienes del Museo de la Naturaleza al área del parque Presentación Centeno.	48%	Se tiene pendiente la determinación para la licitación de los trabajos de restauración de la Plaza Valle y Edificio Escuela José C. del Valle.	50%	Acción en proceso
2.3 Revisión y reestructuración del proyecto Plaza de la Cultura	Proyecto de reestructuración a la Casa de la Cultura se encuentran momentáneamente suspendidos.	6%	Proyecto de reestructuración a la Casa de la Cultura se encuentran momentáneamente suspendidos.	6%	Proyecto de reestructuración a la Casa de la Cultura se encuentran momentáneamente suspendidos.	6%	Proyecto de reestructuración a la Casa de la Cultura se encuentran momentáneamente suspendidos.	6%	Acción en proceso		
2.4 Ejecución del Proyecto Plaza de la Cultura (Macro Proyecto)	Proyecto suspendido hasta nuevo aviso. Se han cancelando las actividades de apoyo a la Casa de la Cultura.	6%	Proyecto suspendido hasta nuevo aviso. Se han cancelando las actividades de apoyo a la Casa de la Cultura.	6%	Proyecto suspendido hasta nuevo aviso. Se han cancelando las actividades de apoyo a la Casa de la Cultura.	6%	Proyecto suspendido hasta nuevo aviso. Se han cancelando las actividades de apoyo a la Casa de la Cultura.	6%	Acción en proceso		

DE RECTOR II. Competitividad Monto de Inversión EJE II - L. 70,929.79

Estrategia 1: Apoyo a la política empresarial de generación de nuevas empresas y actividades económicas innovadoras												
1. Identificar los requerimientos legales para la instalación de las empresas.	1.1 Facilitar la instalación de empresas con giro nuevos y servicios innovadores.	Gerencia de Competitividad / Depto. De Competitividad y Desarrollo Empresarial	Comunicaciones e Imagen Municipal	Nada que informar.	40%	Nada que informar.	40%	Los requerimientos legales ya se han identificado a un 100% y se está trabajando en un programa de divulgación para dar a conocer el proceso de instalar una empresa nueva al público con el folleto que se elaboro por parte de la Gerencia de Competitividad.	100%	Los requerimientos legales ya se han identificado a un 100% y se está trabajando en un programa de divulgación para dar a conocer el proceso de instalar una empresa nueva al público con el folleto que se elaboro por parte de la Gerencia de Competitividad.	100%	Acción en proceso
				1.2 Campaña divulgativa de los procedimientos a seguir	5%	Nada que informar.	5%	Se está trabajando en un programa para divulgar los requerimientos legales que se necesitan para instalar una empresa nueva al público.	20%	Se envía a la Dirección de Comunicación e Imagen Municipal el pedido de información para apoyo de la misma.	22%	Acción en proceso
2. Establecer alianzas con instituciones públicas y privadas para el fomento de la actividad emprendedora.	1.3 Facilitar los trámites a seguir en las diferentes instancias involucradas	Gerencia de Competitividad / PAMA	Comunicaciones e Imagen Municipal	Al terminar la acción 1.1 se procederá con esta acción.	0%	Al terminar la acción 1.1 se procederá con esta acción.	0%	Al terminar la acción 1.2 se procederá con esta acción.	0%	Al terminar la acción 1.2 se procederá con esta acción.	0%	Acción pendiente de iniciar proceso
	2.1 Reestructuración, Modernización y Transformación de PAMA, Capital semilla de emprendedores.			100%	Se está gestionando las respectivas cotizaciones para la realización de este evento (Mega Feria de Tecnología, Innovación y Emprendimiento) y se están buscando patrocinadores y gestionando fondos propios y fondos de otra gerencia que posiblemente participen para poder realizar el evento.	100%	De acuerdo al Plan de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Honduras Conviene se invita a PAMA para llevar a cabo la Feria, por lo que se está programando una reunión para revisar detalles y avances. Ya se entregó la propuesta al Gerente de Competitividad para su revisión y modificación y aprobación. Se está gestionando apoyo con la OT para continuar el programa de legalización de microempresas, por tal motivo se sustenta una reunión con sus representantes para presentar la propuesta en el transcurso de esta semana. Se asistió al Seminario Subregional de Cierra Experiencias efectivas para transferir a la informalidad a la formalidad. lecciones aprendidas y desafíos en Costa Rica, El Salvador y Honduras desde el mes 20 al sábado 23 de Julio en Tegucigalpa.	100%	Se lleva a cabo una reunión con la Dirección de Educación Municipal para planificar la estrategia a utilizar para que los alumnos de los colegios técnicos asistan a la Feria de Tecnología, Innovación y Emprendimiento.	100%	Acción cumplida	
2.2 Identificar las áreas de la municipalidad que realizan talleres o capacitaciones orientadas al fomento de productividad	Esta acción ya se completó en un 100% y se encuentra en ejecución de acuerdo a demanda.	77%	Nada que informar.	77%	Nada que informar.	77%	Nada que informar.	77%	Nada que informar.	77%	Acción en proceso	
2.3 Elaborar Plan de Capacitación	Esta acción ya se completó en un 100% y se encuentra en ejecución de acuerdo a demanda.	100%	Esta acción ya se completó en un 100% y se encuentra en ejecución de acuerdo a demanda.	100%	Esta acción ya se completó en un 100% y se encuentra en ejecución de acuerdo a demanda.	100%	Esta acción ya se completó en un 100% y se encuentra en ejecución de acuerdo a demanda.	100%	Esta acción ya se completó en un 100% y se encuentra en ejecución de acuerdo a demanda.	100%	Acción cumplida	

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	JULIO												Observaciones
				Semana 1			Semana 2			Semana 3			Semana 4			
	2.4 Ejecutar talleres dirigidos a emprendedores			Yo se inició la capacitación a un grupo de 38 miembros egresados del Centro de Belleza Canavia y Miel en el tema de "Mi Primera Empresa", Principios de Contabilidad y Administración Financiera, con la finalidad de crear microempresas en los distintos distritos de nuestra ciudad. La clausura será el viernes con la entrega de diplomas.	77%	Se condujo la capacitación con la presencia de 22 beneficiarias que concluyeron el proceso. También asistieron la Gerente de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales, Lic. Rosario Castilla, en representación del Gerente de Competitividad Lic. Karly Inestroza, la Directora de Mujer, Niñez y Familia Alg. Martha Reyes y el Director de PAMA Alg. Salomon Kattan.	78%	Se está planificando una capacitación de litigación de microempresas con la Comisión Acción Social Manabita (COMA) por parte de la Banda del Bordo de Río Blanco, que incluye en el proceso a la representación de Mi Primera Empresa. Se prevé la realización de la misma durante la próxima semana.	79%	Se lleva a cabo la capacitación de Formalización de Microempresas a 18 personas del Bordo de Río Blanco en conjunto con la Comisión de Acción Social Manabita. Prácticamente se va entregando las escrituras de Comarcante Individual.	80%		Acción en proceso			
3. Fomento de la cultura de productividad	3.1. Realizar un análisis del nivel de competitividad de los sectores productivos de la ciudad en base los criterios presentados por los diferentes organismos; multilaterales y de apoyo a la competitividad y en concordancia con selectos índices macroeconómicos;	Gerencia de Competitividad / Depto. De Estudios Socioeconómicos y Regulatorios.		Nada que informar.	95%	Nada que informar.	95%	Se está trabajando en el documento del Marco Conceptual.	95%	Nada que informar.	95%		Acción en proceso			
	3.2. Identificar el Marco Conceptual para analizar las reformas de mercado requeridas como ser el acceso al crédito, reformas al sector laboral y otros que coadyuden a incrementar la competitividad en la industria local. Esta tarea deberá realizarse en conjunto con el Gobierno Central).			Nada que informar.	20%	Nada que informar.	20%	Al terminar el primer documento esta actividad será parte del anexo del tema.	20%	Nada que informar.	20%		Acción en proceso			
	3.3. Identificar las políticas necesarias para lograr mayor competitividad en las empresas locales que incluyen: Infraestructura (portuaria, aeroportuaria y de carreteras); estas podrán incluir proyectos de Alianza Pública Privada para el mejoramiento de la infraestructura local, reducción de la burocracia municipal, modernización del sector público municipal entre otros.			Se aprobó en Sesión de Corporación la parametrización de la Trocha Este de Boulevard Mario Catorino Rivero, la cual costará aproximado de 6 millones de dólares y consta de 500 metros lineales de pavimentación y 7.50 metros de ancho.	81%	Se completó la ampliación de la microcarretera asfaltada de 7 avnidas sucesivas. Se inauguró la trocha sur 2.2 kilómetros de la 27 calle, esta agilizó el tráfico y se impuso el convenio de la ciudad.	83%	En un 85 por ciento de avance se encuentran los trabajos de la ampliación del bulevar del Norte, desde la 105 Brigada de Infantería hasta el puente sobre el río Berrama, que ejecuta la Municipalidad Sampedrana, con el objetivo de mejorar la fluidez de vehículos en dicho sector de la ciudad. El alcalde Armando Galdeano Aguado, conoció los avances del proyecto del intercambiador que ejecuta el consorcio Siga 21, que va a mejorar la fluidez de la circulación vial por donde circulan diariamente alrededor de 20 mil vehículos, y la obra también incluye cambios de giro y ramales, esta permitirá que el tráfico vehicular sea más fluido en el sector, el cual ha sido uno de los más congestionados de la ciudad sobre todo en las horas pico.	85%	Se avanza en la pavimentación de la trocha este del Boulevard Tarra, entre la 27 y 33 calle. El proyecto lo realiza el consorcio Siga 21, que ejecuta la Municipalidad Sampedrana, con el objetivo de mejorar la fluidez de vehículos en dicho sector de la ciudad. El alcalde Armando Galdeano Aguado, conoció los avances del proyecto del intercambiador que ejecuta el consorcio Siga 21, que va a mejorar la fluidez de la circulación vial por donde circulan diariamente alrededor de 20 mil vehículos, y la obra también incluye cambios de giro y ramales, esta permitirá que el tráfico vehicular sea más fluido en el sector, el cual ha sido uno de los más congestionados de la ciudad sobre todo en las horas pico.	86%	Se avanza en la pavimentación de la trocha este del Boulevard Tarra, entre la 27 y 33 calle. El proyecto lo realiza el consorcio Siga 21, que ejecuta la Municipalidad Sampedrana, con el objetivo de mejorar la fluidez de vehículos en dicho sector de la ciudad. El alcalde Armando Galdeano Aguado, conoció los avances del proyecto del intercambiador que ejecuta el consorcio Siga 21, que va a mejorar la fluidez de la circulación vial por donde circulan diariamente alrededor de 20 mil vehículos, y la obra también incluye cambios de giro y ramales, esta permitirá que el tráfico vehicular sea más fluido en el sector, el cual ha sido uno de los más congestionados de la ciudad sobre todo en las horas pico.	86%		Acción en proceso	
	3.4. Firmar convenios de cooperación con la banca nacional, Sector Público y Empresa Privada para el análisis de mercados, implementación de políticas y/o programas para el incremento de la competitividad de la industria local.			Nada que informar.	55%	Se asistió al Seminario del Plan 2020 sobre los microempresas en el tema de economía, dentro asistió el Ministro de Desarrollo Económico, Arnaldo Castillo.	57%	La coordinadora de Desarrollo Empresarial Karly Inestroza, se reunió con los miembros directivos de la Mesa de Desarrollo Local y Competitividad del Valle de Sula para ultimar detalles de la organización de un Foro de Competitividad en temas industriales y dirigidos a las microempresas de la ciudad.	60%	Se están generando reuniones con microempresarios y a gerentes de la Municipalidad de San Pedro Sula para que asistan al Foro de Competitividad que se realizará el 10 de agosto en las instalaciones de la UTE.	65%		Acción en proceso			
Estrategia 2: Promoción de inversiones y turismo																
1. Acompañamiento a las cámaras empresariales en la realización de estudios y programas para la identificación de oportunidades para la atracción de inversiones, promoviendo las alianzas público privadas.	1.1 Establecer y creación de un directorio turístico comercial de la ciudad (oferta de facilidades turísticas, culturales y de negocios)	Gerencia de Competitividad / Depto. De Cultura y Turismo	Gerencia de Competitividad Cultura y Turismo Dirección de Prevención, Seguridad y Transporte.	Se continúa coordinando con la directora de la cámara de turismo de la UMFRA para proyecto de Directorio Turístico de la ciudad de San Pedro Sula. Se le envió la información necesaria que ella brindará a sus alumnos para trabajar en dicho proyecto.	34%	Se sigue proporcionando la información necesaria para la creación del Directorio Turístico del Valle de Sula.	36%	Se sostuvo reunión con la Lic. Cecilia de la UMFRA, en la cual nos comunicó que a ella le presentarán los avances del proyecto esta semana los estudiantes, para reuniones programadas el día martes 26 de julio (próxima semana) para subirle la información que requieren.	38%	Se sostuvo reunión con la Lic. Lina Melitta González sobre los avances en el directorio del directorio. Se le estará enviando por correo los mapas de 3PS en digital. Se está preparando un modelo de Directorio orientado promover el Turismo de Convenciones y Negocios (Modelo Ciudad de Monterrey México).	40%		Acción en proceso			
	1.2 Apoyo a la creación de nuevos programas de atractivos turísticos. Ejemplo: Turismo científico, rural, aventura, etc.			Para seguimiento de iniciativa indicada anteriormente, estamos en espera del visto bueno de autoridades superiores. Con la consideración de que existen dificultades legales en la gestión de este proyecto.	30%	Considerando las dificultades legales y logísticas de protección al parque, ya que no se pueden hacer edificaciones, por aranceles turísticos en dicho espacio para desarrollarlo como atractivo turístico al parque nacional Cucuco, se propone proponer impulsar su desarrollo.	32%	Considerando las dificultades legales y logísticas de protección al parque, ya que no se pueden hacer edificaciones, por aranceles turísticos en dicho espacio para desarrollarlo como atractivo turístico al parque nacional Cucuco, se propone proponer este proyecto.	32%	Considerando las dificultades legales y logísticas para desarrollar como atractivo turístico al parque nacional Cucuco, se propone proponer impulsar su desarrollo. Se está preparando un modelo de Directorio orientado promover el Turismo de Convenciones y Negocios (Modelo Ciudad de Monterrey México).	32%	Considerando las dificultades legales y logísticas para desarrollar como atractivo turístico al parque nacional Cucuco, se propone proponer impulsar su desarrollo. Se está preparando un modelo de Directorio orientado promover el Turismo de Convenciones y Negocios (Modelo Ciudad de Monterrey México).	32%	Acción en proceso		
	1.3 Impulsar el desarrollo de nuevos sitios turísticos mediante la conceptualización de proyectos y gestión de financiamiento. (Méndez, Curuste, Armenia, Parque del Acullero, Naco)			Se trabaja en organización para el Día Internacional del Turismo con la participación del Buro de Convenciones, Canatari y HT.	30%	Se continúa mesa de trabajo en organización para el Día Internacional del Turismo con la participación del Buro de Convenciones, Canatari y HT.	38%	Se continúa mesa de trabajo en organización para el Día Internacional del Turismo con la participación del Buro de Convenciones, Canatari y HT.	38%	Se tenía una reunión programada con el Buro de Convenciones en la cual nos programaron para la próxima semana por compromisos de último momento. Se realizó una reunión con el Buro de Convenciones el día martes 26 de julio en la cual se programó con el tema de logística y presentaciones artísticas. Luego de la conferencia se sostuvo una reunión con la encargada de la organización del evento y con la Directora de Comunicación e Imagen Municipal para definir nuestra participación.	40%	En el marco del convenio de Cooperación firmado entre el Instituto Hondureño de Turismo INT y la Universidad San Ignacio de Loyola - USIL del Perú que tienen por objetivo promover el turismo en la zona de desarrollo turístico, entre los que destaca el desarrollo y gestión de un "Plan de Desarrollo Turístico para el Valle de Sula", en apoyo a la Mesa Regional de Turismo del Valle de Sula MRETS, se realizó un recorrido en la ciudad mostrando los atractivos turísticos, centros de convenciones y sitios de interés turístico, por lo que se sostuvo una reunión con Guillermo Oviana.	42%	Acción en proceso		
2. Facilitar la regulación municipal para la promoción, desarrollo y oferta de sitios y servicios turísticos.	2.1 Revisión y recomendaciones actualizando reglamento de turismo en materia de convenciones en coordinación con la mesa regional de turismo del Valle de Sula, Canatari, buró de convenciones y otras instituciones involucradas.	Gerencia de Competitividad / Depto. De Cultura y Turismo	Gerencia de Competitividad Dirección de Prevención, Seguridad y Transporte.	Se sostuvo reunión con el Ing. Manuel Medina Infa de Regulación de Ingresos y con la encargada de los permisos de operación para trabajar el tema de los distáncines para apertura de negocios, por parte nuestra se elaborará un formato de inspección tomando en cuenta aspectos importantes que debe de cumplir una empresa turística. Se tendrá comunicación con el Dr. Claudio Rojas para que nos involucre en la próxima reunión sobre el tema de sistematización de los procesos para apertura/ renovación de permisos de operación. Por recomendación de la unidad de Control de Ingresos continuará emitiendo por este Departamento Constancias de Zonificación Turística.	32%	Se sostuvo reunión con el Ing. Manuel Medina Infa de Regulación de Ingresos y con la encargada de los permisos de operación para trabajar el tema de los distáncines para apertura de negocios, por parte nuestra se elaborará un formato de inspección tomando en cuenta aspectos importantes que debe de cumplir una empresa turística. Se tendrá comunicación con el Dr. Claudio Rojas para que nos involucre en la próxima reunión sobre el tema de sistematización de los procesos para apertura/ renovación de permisos de operación. Por recomendación de la unidad de Control de Ingresos continuará emitiendo por este Departamento Constancias de Zonificación Turística.	33%	Se está trabajando en el formato de inspección tomando en cuenta aspectos importantes que debe de cumplir una empresa turística. Está pendiente la comunicación con el Dr. Claudio Rojas para que nos involucre en la próxima reunión sobre el tema de sistematización de los procesos para apertura/ renovación de permisos de operación. Por recomendación de la unidad de Control de Ingresos se continuará emitiendo por este Departamento Constancias de Zonificación Turística.	34%	Se está trabajando en el formato de inspección tomando en cuenta aspectos importantes que debe de cumplir una empresa turística. Está pendiente la comunicación con el Dr. Claudio Rojas para que nos involucre en la próxima reunión sobre el tema de sistematización de los procesos para apertura/ renovación de permisos de operación. Por recomendación de la unidad de Control de Ingresos se continuará emitiendo por este Departamento Constancias de Zonificación Turística.	35%	Acción en proceso				
	2.2 Implementar centros de información turística (aeropuerto San Pedro Sula, gran centro metropolitana, kiosco parque central)			Se aprobó presupuesto por parte de Infraestructura para la remodelación del kiosco, se envió el borrador de convenio a la Gerencia de competitividad para su revisión previa para luego remitirlo al Departamento de Asesoría Legal Municipal. Se está en espera de las instrucciones de la gerencia de infraestructura para iniciar trabajos de cambio de estructura de kiosco del Aeropuerto.	32%	Se coordina con el Departamento Legal la revisión del documento de convenio con Desarrollador de Honduras para la ubicación y operación del nuevo kiosco en el Aeropuerto Ramo Villeda Morales de San Pedro Sula.	34%	Con convenio con INTERAIRPORTS (Aeropuerto de San Pedro Sula) se continúa en revisión el documento de convenio con el Departamento de Asesoría Legal, para poder proceder a reanudar el kiosco en el aeropuerto.	35%	El convenio con INTERAIRPORTS (Aeropuerto de San Pedro Sula) se continúa en revisión el documento de convenio con el Departamento de Asesoría Legal, para poder proceder a reanudar el kiosco en el aeropuerto.	37%		Acción en proceso			
	2.3 Estructurar los proyectos de las Alianzas Público-Privada previamente identificados.			Etapas de inicio de un proyecto a largo Plazo, aproximadamente 3 años	10%	Etapas de inicio de un proyecto a largo Plazo, aproximadamente 3 años	10%	Etapas de inicio de un proyecto a largo Plazo, aproximadamente 3 años	10%	Etapas de inicio de un proyecto a largo Plazo, aproximadamente 3 años	10%	Etapas de inicio de un proyecto a largo Plazo, aproximadamente 3 años	10%	Acción en proceso		
3. Promover las Alianzas Público Privadas	3.2 Realizar los estudios de prefactibilidad y factibilidad necesarios para realizar los proyectos de APP.	Unidad de Convenciones y Supervisores	Gerencia de Competitividad Dirección de Planificación y GMPR. Unidad de Estudios Estratégicos.	Etapas de inicio de un proyecto a largo Plazo, aproximadamente 3 años	10%	Etapas de inicio de un proyecto a largo Plazo, aproximadamente 3 años	10%	Etapas de inicio de un proyecto a largo Plazo, aproximadamente 3 años	10%	Etapas de inicio de un proyecto a largo Plazo, aproximadamente 3 años	10%	Acción en proceso				
	3.3 Iniciar los procesos de concurso público nacional e internacional para la concesión de proyectos de APP.			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Acción en proceso		
	3.4 Realizar convenios de cooperación con el Sector Público, Empresas Privadas, organismo cooperantes para el intercambio de experiencias exitosas replicables y de apoyo.			Esta actividad va ligada directamente con el Plan Maestro de Desarrollo Urbano.	60%	Esta actividad va ligada directamente con el Plan Maestro de Desarrollo Urbano.	60%	Esta actividad va ligada directamente con el Plan Maestro de Desarrollo Urbano.	65%	Esta actividad va ligada directamente con el Plan Maestro de Desarrollo Urbano.	65%	Esta actividad va ligada directamente con el Plan Maestro de Desarrollo Urbano.	65%	Acción en proceso		
4. Formulación de políticas para el fomento de inversiones	4.1 Establecer alianzas estratégicas con el gobierno y la empresa privada para promover a San Pedro Sula como destino de inversiones y promociones.	Gerencia de Competitividad	Gerencia de Planificación y GMPR. Unidad de Estudios Estratégicos.	Nada que informar.	80%	Nada que informar.	80%	Se sigue elaborando un documento propuesto de la Macro Rueda Multisectorial de Negocios 2016 que realice la Gerencia de Competitividad.	81%	Se sigue trabajando en el elaboración de un documento propuesto de la Macro Rueda Multisectorial de Negocios 2016 que realice la Gerencia de Competitividad.	82%	Acción en proceso				
	4.2 Firma de convenios con la Secretaría de Relaciones Exteriores para que se embajador y cuerpo consular promuevan a San Pedro Sula en el exterior.			Se solicitó a la Dirección de Planificación y GMPR eliminar esta acción del Plan de Ciudad mediante una comunicación interna, y según respuesta de ellos, ya fue eliminada.	35%	Se solicitó a la Dirección de Planificación y GMPR eliminar esta acción del Plan de Ciudad mediante una comunicación interna, y según respuesta de ellos, ya fue eliminada.	35%	Se solicitó a la Dirección de Planificación y GMPR eliminar esta acción del Plan de Ciudad mediante una comunicación interna, y según respuesta de ellos, ya fue eliminada.	35%	Se solicitó a la Dirección de Planificación y GMPR eliminar esta acción del Plan de Ciudad mediante una comunicación interna, y según respuesta de ellos, ya fue eliminada.	35%	Acción en proceso				
	4.4 La elaboración de boletines estadísticos periódicos para promover la ciudad.			Nada que informar.	75%	Nada que informar.	75%	Nada que informar.	75%	Se apoyo a la Dirección de Planificación y GMPR en la entrega de Oficio de la Memoria Anual del Segundo Año de Gestión Municipal del señor Alcalde Armando Galdeano Aguado a los diferentes funcionarios públicos del país, embajadores, consules, empresarios entre otros.	78%	Acción en proceso				
5. Gestionar herramientas y lazos de amistad con otras ciudades a nivel internacional que permitan el conocimiento de experiencias exitosas replicables y de apoyo.	5.1 Firmar convenios de cooperación con el Sector Público, Empresas Privadas, organismo cooperantes para el intercambio de experiencias exitosas replicables y de apoyo.	Gerencia de Competitividad / Depto. De Cooperación Internacional.	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria. Dirección de Planificación y GMPR. Unidad de Estudios Estratégicos.	A solicitud del Consul de Japón se envió por correo electrónico la lista de correo de la dirección de promoción de la Plaza José Celestino del Valle.	100%	La Embajada de Japón recibió las fichas técnicas de información que se emiten por parte de la Gerencia de Competitividad e respondieron que por los momentos no se factible aprobar la donación, ya que el Mueuse de la Naturaleza no ha sido remodelado y nos comunicaron que la solicitud debe hacerse cuando el museo este remodelado y en operación.	100%	Se envió Ficha de vinculación solicitada por el Consulado de México detallando información de San Pedro Sula, sobre la Municipalidad Sampedrana y sobre la Gerencia de Competitividad con los proyectos prioritarios en los que se puede trabajar en conjunto. También el Gerente de Competitividad se reunió con el Sr. Asesor del Plan de Ciudad mediante una comunicación interna, y según respuesta de ellos, ya fue eliminada.	100%	Se envió Ficha de vinculación solicitada por el Consulado de México detallando información de San Pedro Sula, sobre la Municipalidad Sampedrana y sobre la Gerencia de Competitividad con los proyectos prioritarios en los que se puede trabajar en conjunto. También el Gerente de Competitividad se reunió con el Sr. Asesor del Plan de Ciudad mediante una comunicación interna, y según respuesta de ellos, ya fue eliminada.	100%	Acción cumplida				
	5.2 Gestionar alianzas estratégicas con el gobierno y la empresa privada para promover a San Pedro Sula como destino de inversiones y promociones.			Se continúa con la construcción del macroturismo en la comunidad de El Galito. Quedando pendiente la capacitación.	80%	Ya se terminó la construcción del macroturismo en la comunidad de El Galito. Quedando pendiente la capacitación.	85%	Ya se terminó la construcción del macroturismo en la comunidad de El Galito. Quedando pendiente la capacitación.	85%	Ya se terminó la construcción del macroturismo en la comunidad de El Galito. Quedando pendiente la capacitación.	85%	Ya se terminó la construcción del macroturismo en la comunidad de El Galito. Quedando pendiente la capacitación.	85%	Acción en proceso		
	5.3 Implementar e identificar las políticas que coadyuden a incrementar la competitividad en el sector agropecuario			Los días 30 de junio al 4 de julio se realizó trabajo de campo en conjunto con la UMAN y el ICF para la delimitación de la cuenca de Santa Ana y estudio biofísico de la zona.	80%	Los días 30 de junio al 4 de julio se realizó trabajo de campo en conjunto con la UMAN y el ICF para la delimitación de la cuenca de Santa Ana y estudio biofísico de la zona.	80%	Los días 30 de junio al 4 de julio se realizó trabajo de campo en conjunto con la UMAN y el ICF para la delimitación de la cuenca de Santa Ana y estudio biofísico de la zona.	80%	Los días 30 de junio al 4 de julio se realizó trabajo de campo en conjunto con la UMAN y el ICF para la delimitación de la cuenca de Santa Ana y estudio biofísico de la zona.	80%	Los días 30 de junio al 4 de julio se realizó trabajo de campo en conjunto con la UMAN y el ICF para la delimitación de la cuenca de Santa Ana y estudio biofísico de la zona.	80%	Acción en proceso		
1. Gestionar con el gobierno Central y el sector privado la realización del diagnóstico del potencial del sector agropecuario de la región, para estimar su crecimiento y mercados potenciales.	1.1. Apoyo a la construcción del mega proyecto el Tablón.	DIMA	Gerencia de Planificación y GMPR.	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	No se es jurisdicción del municipio	0%	No se es jurisdicción del municipio	0%	Acción pendiente de iniciar proceso				
	1.2. Coordinar con el gobierno central y el sector privado una alianza para realizar un diagnóstico de la situación actual del sector agropecuario en el municipio.			Se han realizado reuniones para coordinar actividades con INROP, SAS, FINTSA, FINTMAC, UMAN e ICF	60%	Se han realizado reuniones para coordinar actividades con INROP, SAS, FINTSA, FINTMAC, UMAN e ICF	60%	Se han realizado reuniones con el ICF con el propósito de elaborar un plan de trabajo para desarrollar un cronograma de actividades encaminadas a la realización del plan de manejo de la ZONA.	70%	Esta semana se reunió con el representante regional de INROP para coordinar actividades encaminadas a la elaboración del mapa de uso de suelo	73%	Acción en proceso				
	1.3. Realizar acercamientos con Secretaría de Agricultura para el impulso del sector.			Se estableció un apoyo conjunto entre SAS y DIMA para beneficiar productores de frijol y maíz en un sector de Cofradía perteneciente a la ZMA, que consistió en el acercamiento entre SAS y los productores de la zona para futura provisión de fertilizantes.	85%	Se estableció un apoyo conjunto entre SAS y DIMA para beneficiar productores de frijol y maíz en un sector de Cofradía perteneciente a la ZMA, que consistió en el acercamiento entre SAS y los productores de la zona para futura provisión de fertilizantes.	85%	Se estableció un apoyo conjunto entre SAS y DIMA para beneficiar productores de frijol y maíz en un sector de Cofradía perteneciente a la ZMA, que consistió en el acercamiento entre SAS y los productores de la zona para futura provisión de fertilizantes.	85%	Se estableció un apoyo conjunto entre SAS y DIMA para beneficiar productores de frijol y maíz en un sector de Cofradía perteneciente a la ZMA, que consistió en el acercamiento entre SAS y los productores de la zona para futura provisión de fertilizantes.	85%	Acción en proceso				
	1.4. Buscar Alianzas estratégicas con universidades, como el Zamorano buscar actividades que promuevan la actividad agropecuaria del municipio.			Se continúa con la construcción del macroturismo en la comunidad de El Galito. Quedando pendiente la capacitación.	80%	Ya se terminó la construcción del macroturismo en la comunidad de El Galito. Quedando pendiente la capacitación.	85%	Ya se terminó la construcción del macroturismo en la comunidad de El Galito. Quedando pendiente la capacitación.	85%	Ya se terminó la construcción del macroturismo en la comunidad de El Galito. Quedando pendiente la capacitación.	85%	Acción en proceso				
	1.5. Implementar e identificar las políticas que coadyuden a incrementar la competitividad en el sector agropecuario			Los días 30 de junio al 4 de julio se realizó trabajo de campo en conjunto con la UMAN y el ICF para la delimitación de la cuenca de Santa Ana y estudio biofísico de la zona.	80%	Los días 30 de junio al 4 de julio se realizó trabajo de campo en conjunto con la UMAN y el ICF para la delimitación de la cuenca de Santa Ana y estudio biofísico de la zona.	80%	Los días 30 de junio al 4 de julio se realizó trabajo de campo en conjunto con la UMAN y el ICF para la delimitación de la cuenca de Santa Ana y estudio biofísico de la zona.	80%	Los días 30 de junio al 4 de julio se realizó trabajo de campo en conjunto con la UMAN y el ICF para la delimitación de la cuenca de Santa Ana y estudio biofísico de la zona.	80%	Los días 30 de junio al 4 de julio se realizó trabajo de campo en conjunto con la UMAN y el ICF para la delimitación de la cuenca de Santa Ana y estudio biofísico de la zona.	80%	Acción en proceso		
	1.6. Definir y gestionar financiamiento cooperación internacional.			Se presentó perfil al BCE	100%	Se presentó perfil al BCE	100%	Se presentó perfil al BCE	100%	Se presentó perfil al BCE	100%	Se presentó perfil al BCE	100%	Acción cumplida		
2. Plan Integral de apoyo Municipal al sector Hortícola de la Zona de reserva del Méridano.	2.1 Socialización y presentación del proyecto "Yo soy Meridano" a líderes y horticultores.	DIMA	Gerencia de Competitividad.	Las parcelas demostrativas se ubicaron en los albeos de La Virtud, Galito y neblinas	100%	Las parcelas demostrativas se ubicaron en los albeos de La Virtud, Galito y neblinas	100%	Las parcelas demostrativas se ubicaron en los albeos de La Virtud, Galito y neblinas	100%	Las parcelas demostrativas se ubicaron en los albeos de La Virtud, Galito y neblinas	100%	Acción cumplida				
	2.2 Coordinación interinstitucional con INROP.			Quedan pendientes dos cursos para el mes de julio: el de administración de empresas, Manejo de hortícolas. Ya se desdoblaron dos cursos con apoyo de INROP, en el colegio Suyapa en la comunidad de El Galito, los cursos específicos fueron Manejo de Pimientos y el ISUN (Iniciativa Su Negocio)	70%	Quedan pendientes dos cursos para el mes de julio: el de administración de empresas, Manejo de hortícolas. Ya se desdoblaron dos cursos con apoyo de INROP, en el colegio Suyapa en la comunidad de El Galito, los cursos específicos fueron Manejo de Pimientos y el ISUN (Iniciativa Su Negocio)	70%	Los técnicos de Cuencas Hidrográficas se reunieron con los instructores de INROP para definir la fecha.	70%	Del 18 al 22 de julio se desdoblaron los dos capacitaciones que estaban pendientes.	100%	Acción en proceso				
	2.3 Inicio del proceso de transferencia tecnológica.			Se continúa con la construcción del macroturismo en la comunidad de El Galito.	80%	Ya se terminó la construcción del macroturismo en la comunidad de El Galito.	85%	Ya se terminó la construcción del macroturismo en la comunidad de El Galito.	85%	Ya se terminó la construcción del macroturismo en la comunidad de El Galito, queda pendiente la instalación del sistema de riego y la casa de entrada para desdoblamiento del macroturismo.	85%	Acción en proceso				
	2.4 Establecimiento de parcelas demostrativas.			Se continúa con la construcción del macroturismo en la comunidad de El Galito.	80%	Ya se terminó la construcción del macroturismo en la comunidad de El Galito.	85%	Ya se terminó la construcción del macroturismo en la comunidad de El Galito.	85%	Ya se terminó la construcción del macroturismo en la comunidad de El Galito, queda pendiente la instalación del sistema de riego y la casa de entrada para desdoblamiento del macroturismo.	85%	Acción en proceso				
	2.5 Monitoreo y seguimiento en las áreas de cultivo.			Los viveros se han establecido en Ladriños, Bo Aires, La Junta, Tomala, Campamento de Galito, Esc. Agrícola Suyapa y Santa Ana. Todos con un avance del 65%	70%	Los viveros se han establecido en Ladriños, Bo Aires, La Junta, Tomala, Campamento de Galito, Esc. Agrícola Suyapa y Santa Ana. Todos con un avance del 65%	70%	Los viveros se han establecido en Ladriños, Bo Aires, La Junta, Tomala, Campamento de Galito, Esc. Agrícola Suyapa y Santa Ana. Todos con un avance del 70%	70%	Los viveros se han establecido en Ladriños, Bo Aires, La Junta, Tomala, Campamento de Galito, Esc. Agrícola Suyapa y Santa Ana. Todos con un avance del 65%	70%	Acción en proceso				

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	JULIO				Observaciones						
				Semana 1	%	Semana 2	%		Semana 3	%	Semana 4	%		
EJE RECTOR III. Mejoramiento de la Infraestructura								Monto de Inversión EJE III : L. L. 47,702,138.10						
Estrategia 1: Planificación y desarrollo urbano														
1. Actualización del Plan Maestro de Desarrollo Urbano, con visión de 20 años para el Municipio de San Pedro Sula y la Zona Metropolitana del Valle de Sula a 40 años.	1.1 Definir el financiamiento para la ejecución de la consultoría.	Gerencia de Competitividad	Gerencia de Infraestructura.	Ya se cuenta con la disponibilidad presupuestaria, con objeto de gasto # 4682016141 (Plan Maestro de Desarrollo Urbano).	100%	Ya se cuenta con la disponibilidad presupuestaria, con objeto de gasto # 4682016141 (Plan Maestro de Desarrollo Urbano).	100%	Ya se cuenta con la disponibilidad presupuestaria, con objeto de gasto # 4682016141 (Plan Maestro de Desarrollo Urbano).	100%	Ya se cuenta con la disponibilidad presupuestaria, con objeto de gasto # 4682016141 (Plan Maestro de Desarrollo Urbano).	100%	Acción cumplida		
	1.2 Acondicionamiento de los bases de licitación en función de los requerimientos del ente financiero.			Se elaboraron los términos de referencia mediante concurso Público de Información MSP/SGI/01/2016 "CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN MAESTRO DE DESARROLLO URBANO PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA".	100%	Se elaboraron los términos de referencia mediante concurso Público de Información MSP/SGI/01/2016 "CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN MAESTRO DE DESARROLLO URBANO PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA".	100%	Se elaboraron los términos de referencia mediante concurso Público de Información MSP/SGI/01/2016 "CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN MAESTRO DE DESARROLLO URBANO PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA".	100%	Se elaboraron los términos de referencia mediante concurso Público de Información MSP/SGI/01/2016 "CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN MAESTRO DE DESARROLLO URBANO PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA".	100%	Acción cumplida		
	1.3 Elaborar el proceso de contratación de la consultoría.			El mes 08 de Julio se recibieron las subanuncios de las empresas para proceder a la evaluación para poder definir la empresa ganadora de la licitación del Plan Maestro de Desarrollo Urbano.	87%	La semana pasada se definió la empresa ganadora de la propuesta técnica de la elaboración del Plan Maestro de Desarrollo Urbano.	88%	El Plan Maestro de Desarrollo Urbano se encuentra en etapa de negociación.	89%	Se entregó la carta de recomendación por parte del Comité de Evaluación a la espera de ser adjudicado por la Corporación Municipal.	90%	Acción en proceso		
	1.4 Desarrollo de la consultoría y entrega de producto final.			Esa etapa iniciará cuando se adjudique el contrato.	0%	Esa etapa iniciará cuando se adjudique el contrato.	0%	Esa etapa iniciará cuando se adjudique el contrato.	0%	Esa etapa iniciará cuando se adjudique el contrato.	0%	Acción pendiente de iniciar proceso		
2. Implementación del programa de Iniciativas Ciudadanas Emergentes y Sostenibles, con apoyo y Cooperación del BID.	2.1 Realizar reuniones de trabajo y metodológicas entre el equipo técnico Municipal y Tecnólogos del BID	Gerencia de Competitividad/ Depto. de Cooperación Internacional.	Dirección de Planificación y OMP/ Estudios Estratégicos. Gerencia de Competitividad. Gerencia de Infraestructura. Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte. DIMA	El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no ha a probado la participación de la Municipalidad de San Pedro Sula.	0%	El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no ha a probado la participación de la Municipalidad de San Pedro Sula.	0%	Ya se cuenta con la disponibilidad presupuestaria, con objeto de gasto # 4682016141 (Plan Maestro de Desarrollo Urbano).	100%	El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no ha a probado la participación de la Municipalidad de San Pedro Sula.	0%	Acción pendiente de iniciar proceso		
	2.2 Implementar y aplicar la metodología ICES, a través de una serie de bases.			El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no ha a probado la participación de la Municipalidad de San Pedro Sula.	0%	El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no ha a probado la participación de la Municipalidad de San Pedro Sula.	0%	Se elaboraron los términos de referencia mediante concurso Público de Información MSP/SGI/01/2016 "CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN MAESTRO DE DESARROLLO URBANO PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA".	100%	El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no ha a probado la participación de la Municipalidad de San Pedro Sula.	0%	Acción pendiente de iniciar proceso		
	2.3 Recopilación de datos estadísticos y la clasificación de la implementación de las estrategias. Evaluación de la calidad de vida Urbana.			El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no ha a probado la participación de la Municipalidad de San Pedro Sula.	0%	El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no ha a probado la participación de la Municipalidad de San Pedro Sula.	0%	El Plan Maestro de Desarrollo Urbano se encuentra en etapa de negociación.	89%	El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no ha a probado la participación de la Municipalidad de San Pedro Sula.	0%	Acción pendiente de iniciar proceso		
	2.4 Puesta en marcha del sistema de monitoreo para la sostenibilidad, que incluya a ejecución del Plan de Acción, pre-inversión y monitoreo.			El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no ha a probado la participación de la Municipalidad de San Pedro Sula.	0%	El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no ha a probado la participación de la Municipalidad de San Pedro Sula.	0%	Esa etapa iniciará cuando se adjudique el contrato.	0%	El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no ha a probado la participación de la Municipalidad de San Pedro Sula.	0%	Acción pendiente de iniciar proceso		
3. Emisión de las ordenanzas necesarias para la implementación del Plan Maestro de Desarrollo Urbano, de acuerdo a las disponibilidades financieras de la actual gestión municipal.	3.1 Elaborar propuestas de ordenanzas municipales para aprobación de la Corporación Municipal para la implementación del Plan Maestro Actualizado.	Gerencia de Infraestructura	Asesoría Legal	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Acción pendiente de iniciar proceso		
	4.2 Ampliación y mejoramiento de los sistemas agua potable y aguas residuales en los sectores no conexados.			Departamento de conexiones.	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Acción pendiente de iniciar proceso	
4. Ampliación del sistema de agua, con base en la programación anual definida por la municipalidad.	4.1 Mejoramiento de la red existente del sistema de aguas lluvias.	Gerencia de Infraestructura. Departamento de Conexiones.	Gerencia de Infraestructura. Departamento de Conexiones.	* Rehabilitación de Canal Miguel Ángel Pavón y Canal San Carlos (38%). * Rehabilitación del canal Sacoa desde la col. Regulares hasta el Bulevar 4 a Lima, Avance Físico (100%). * Rehabilitación de canales de la Colonia Festrath (80%). * Rehabilitación de canales Colonia Calles y Canal Suya (26%). * Rehabilitación de canal Intercomid (18%).	47%	* Rehabilitación de Canal Miguel Ángel Pavón y Canal San Carlos (38%). * Rehabilitación del canal Sacoa desde la col. Regulares hasta el Bulevar 4 a Lima, Avance Físico (100%). * Rehabilitación de canales de la Colonia Festrath (80%). * Rehabilitación de canales Colonia Calles y Canal Suya (26%). * Rehabilitación de canal Intercomid (18%).	47%	* Rehabilitación de Canal Miguel Ángel Pavón y Canal San Carlos (100%). * Rehabilitación del canal Sacoa desde la col. Regulares hasta el Bulevar 4 a Lima, Avance Físico (100%). * Rehabilitación de canales de la Colonia Festrath (100%). * Rehabilitación de canales Colonia Calles y Canal Suya (100%). * Rehabilitación de canal Intercomid (100%). * Rehabilitación canal Felipe Zelaya y de Mayo (48% avance físico). * Construcción caja-puente Zapotal (48% avance físico). * Reparación de puente peatonal acceso a Peña Blanca Norte (48% avance en Físico). * Construcción de puentes de Ritración de San José de Pedregal (25% avance físico).	50%	* Rehabilitación de Canal Miguel Ángel Pavón y Canal San Carlos (100%). * Rehabilitación del canal Sacoa desde la col. Regulares hasta el Bulevar 4 a Lima, Avance Físico (100%). * Rehabilitación de canales de la Colonia Festrath (100%). * Rehabilitación de canales Colonia Calles y Canal Suya (100%). * Rehabilitación de canal Intercomid (100%). * Rehabilitación de canales Felipe Zelaya y de Mayo (48% avance físico). * Construcción caja-puente Zapotal (48% avance físico). * Reparación de puente peatonal acceso a Peña Blanca Norte (48% avance en Físico). * Construcción de puentes de Ritración de San José de Pedregal (25% avance físico).	50%	Acción en proceso		
	4.3 Mejoramiento de la red existente del sistema de aguas lluvias.			* Colector Colonia Universal, se realizan actividades de 1. Continuación con la construcción de cajas de inspección. 2. Entrocado y fundido en canales en pasaje 7. (48% de avance) * Colector Col Ideal. Continuación con 1. Continuación con el armado, entrocado y fundido de canal de concreto. 2. Continuación con la construcción de cajas de inspección. 3. Construcción de los pozos de inspección a la mediana del segundo anillo y ubicado en la estación 0+04.88 de la colonia Ideal (34% de avance). * Se continúa con los trabajos del Colector de Chameleón 1.-Excavación en tramo de línea férrea. 2.-Armado de Hierro de Losa de Pílo y Panel de Canal de A.L.I. Tipo II en Línea Férrea. 3.-Entrocado y Fundición de losa de piso de Canal A.L.I. Tipo II en Línea Férrea. 4.-Entrocado y Fundición de Losa Superior de Canal Tipo II. (100% de avance).	47%	* Colector Colonia Universal, se realizan actividades de 1. Continuación con la construcción de cajas de inspección. 2. Entrocado y fundido en canales en pasaje 7. (48% de avance) * Colector Col Ideal. Continuación con 1. Continuación con el armado, entrocado y fundido de canal de concreto. 2. Continuación con la construcción de cajas de inspección. 3. Construcción de los pozos de inspección a la mediana del segundo anillo y ubicado en la estación 0+04.88 de la colonia Ideal (34% de avance). * Se continúa con los trabajos del Colector de Chameleón 1.-Excavación en tramo de línea férrea. 2.-Armado de Hierro de Losa de Pílo y Panel de Canal de A.L.I. Tipo II en Línea Férrea. 3.-Entrocado y Fundición de losa de piso de Canal A.L.I. Tipo II en Línea Férrea. 4.-Entrocado y Fundición de Losa Superior de Canal Tipo II. (100% de avance).	47%	* Colector Colonia Universal, se realizan actividades de 1. Continuación con la construcción de cajas de inspección. 2. Entrocado y fundido en canales en pasaje 7. (48% de avance) * Colector Col Ideal. Continuación con 1. Continuación con el armado, entrocado y fundido de canal de concreto. 2. Continuación con la construcción de cajas de inspección. 3. Construcción de los pozos de inspección a la mediana del segundo anillo y ubicado en la estación 0+04.88 de la colonia Ideal (34% de avance). * Se continúa con los trabajos del Colector de Chameleón 1.-Excavación en tramo de línea férrea. 2.-Armado de Hierro de Losa de Pílo y Panel de Canal de A.L.I. Tipo II en Línea Férrea. 3.-Entrocado y Fundición de losa de piso de Canal A.L.I. Tipo II en Línea Férrea. 4.-Entrocado y Fundición de Losa Superior de Canal Tipo II. (100% de avance).	50%	Acción en proceso				
	4.4 Ampliación de la red de aguas lluvias.			* Colector Colonia Universal, se realizan actividades de 1. Continuación con la construcción de cajas de inspección. 2. Entrocado y fundido en canales en pasaje 7. (48% de avance) * Colector Col Ideal. Continuación con 1. Continuación con el armado, entrocado y fundido de canal de concreto. 2. Continuación con la construcción de cajas de inspección. 3. Construcción de los pozos de inspección a la mediana del segundo anillo y ubicado en la estación 0+04.88 de la colonia Ideal (34% de avance). * Se continúa con los trabajos del Colector de Chameleón 1.-Excavación en tramo de línea férrea. 2.-Armado de Hierro de Losa de Pílo y Panel de Canal de A.L.I. Tipo II en Línea Férrea. 3.-Entrocado y Fundición de losa de piso de Canal A.L.I. Tipo II en Línea Férrea. 4.-Entrocado y Fundición de Losa Superior de Canal Tipo II. (100% de avance).	47%	* Colector Colonia Universal, se realizan actividades de 1. Continuación con la construcción de cajas de inspección. 2. Entrocado y fundido en canales en pasaje 7. (48% de avance) * Colector Col Ideal. Continuación con 1. Continuación con el armado, entrocado y fundido de canal de concreto. 2. Continuación con la construcción de cajas de inspección. 3. Construcción de los pozos de inspección a la mediana del segundo anillo y ubicado en la estación 0+04.88 de la colonia Ideal (34% de avance). * Se continúa con los trabajos del Colector de Chameleón 1.-Excavación en tramo de línea férrea. 2.-Armado de Hierro de Losa de Pílo y Panel de Canal de A.L.I. Tipo II en Línea Férrea. 3.-Entrocado y Fundición de losa de piso de Canal A.L.I. Tipo II en Línea Férrea. 4.-Entrocado y Fundición de Losa Superior de Canal Tipo II. (100% de avance).	47%	* Colector Colonia Universal, se realizan actividades de 1. Continuación con la construcción de cajas de inspección. 2. Entrocado y fundido en canales en pasaje 7. (48% de avance) * Colector Col Ideal. Continuación con 1. Continuación con el armado, entrocado y fundido de canal de concreto. 2. Continuación con la construcción de cajas de inspección. 3. Construcción de los pozos de inspección a la mediana del segundo anillo y ubicado en la estación 0+04.88 de la colonia Ideal (34% de avance). * Se continúa con los trabajos del Colector de Chameleón 1.-Excavación en tramo de línea férrea. 2.-Armado de Hierro de Losa de Pílo y Panel de Canal de A.L.I. Tipo II en Línea Férrea. 3.-Entrocado y Fundición de losa de piso de Canal A.L.I. Tipo II en Línea Férrea. 4.-Entrocado y Fundición de Losa Superior de Canal Tipo II. (100% de avance).	50%	Acción en proceso				
	4.5 Ampliación del sistema de agua, con base en la programación anual definida por la municipalidad.			Gerencia de Infraestructura	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%
5. Mejoramiento del sistema de parques en los sectores de comercio y de servicios.	5.1 Revisión y reestructuración de parques de los sectores de comercio y servicios.	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte, Gral Romero Lopez.	Se realizaron inspecciones y se asignaron parques a los siguientes comercios: Sumbar.	50%	Se realizaron 6 inspecciones y se asignaron 6 parques a los siguientes comercios: Invernos, Eden Autoparts, Acolab, Invernos Tamy, Farmart, Autopuestos Fayeth.	52%	Se realizaron 2 inspecciones y se asignaron 2 parques para el área de Carga y Descarga en Comisariato los Andes e Importadora Beville.	54%	Se realizaron 9 inspecciones y se asignaron 9 parques para el área de carga y descarga, Estación Nacional de Bares, Bazar Miram #1 y #2, Hondubul, Repanarios y Fricciones, Copaltes, Bombas, Accesorios y servicios, Tostadores.	56%	Acción en proceso		
	6. Señalización de tránsito horizontal y vertical en toda la ciudad.			Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Gerencia Administrativa	Se actualizó la cartografía global de los trabajos de señalización horizontal contabilizando un total: 127,244.10 metros lineales (línea blanca, amarilla), flechas dobles 180 piezas, flechas dobles 44 piezas, líneas de paso peatonal 765 piezas, señales 9,020 unidades. Se actualizó los metros lineales de línea continua blanca, discontinua blanca y continua amarilla. Se actualizó el pegado de vialidad.	53%	Se actualizó la cartografía global de los trabajos de señalización horizontal contabilizando un total: 130,407.10 metros lineales (línea blanca, amarilla), flechas sen (fle 180 piezas, flechas dobles 44 piezas, líneas de paso peatonal 765 piezas, señales 9,020 unidades. Se actualizó los metros lineales de línea continua blanca, discontinua blanca y continua amarilla. Se actualizó el pegado de vialidad.	54%	Señalizaciones sobre avenida Juan Pablo II, desde 7 a 7 calle 5.0 hasta el monumento a la madre. Señalización para avenida desde Juan Pablo II hasta 7 calle, contabilizando 7,500 metros lineales.	56%	Se continuaron trabajos de señalización en la 3ra avenida (línea continua blanca y discontinua blanca) contabilizando 6,610 metros lineales. Señalización en la 4ta avenida desde Juan Pablo II hasta 7 calle, contabilizando 7,500 metros lineales.	58%	Acción en proceso
7. Modernización y ampliación del sistema de semáforos de la ciudad.	7.1 Se coordinará con la Gerencia de Tecnología la instalación de semáforos inteligentes.	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Gerencia de Tecnología	Se realizaron 10 recorridos y supervisión de los semáforos de la ciudad, 8 encendidos de cables, 5 revisiones de semáforos pagados, 1 cambio de señal, 1 reparación de acometida, 2 enderezados de banderías.	50%	Se realizaron 10 recorridos y supervisión de los semáforos de la ciudad, 8 encendidos de cables, 5 revisiones de semáforos pagados, 1 reparación de acometida, 2 enderezados de banderías.	52%	Se realizaron 10 recorridos y supervisión de los semáforos de la ciudad, 8 encendidos de cables, 5 revisiones de semáforos pagados, 1 reparación de acometida, 2 enderezados de banderías.	54%	Se realizaron 10 recorridos y supervisión de los semáforos de la ciudad, 8 encendidos de cables, 5 revisiones de semáforos pagados, 1 reparación de acometida, 2 enderezados de banderías.	56%	Acción en proceso		
	8. Establecimiento de una alianza pública y privada con los locatarios de los centros comerciales municipales para su mejoramiento.			Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria.	Gerencia de Infraestructura Gerencia de Finanzas	Se continúa trabajando en el tema financiero de dicho Proyecto.	40%	Se continúa trabajando en el tema financiero de dicho Proyecto.	40%	Se continúa trabajando en el tema financiero de dicho Proyecto.	40%	Se continúa trabajando en el tema financiero de dicho Proyecto.	40%	Actualmente se está trabajando con un proyecto piloto con el Mercado Central. Se estima que a finales del presente año se concluya.
9. Diseño, construcción y habilitación del gran mercado municipal La Terminal, para la instalación de los vendedores ambulantes.	9.1 Definir la legalización del predio donde se realizará la construcción.	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria.	Gerencia Legal	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Mientras no se defina la situación legal del predio, continúa a la espera del proyecto de el Diseño, construcción y habilitación del gran mercado municipal La Terminal, para la instalación de los vendedores ambulantes.		
	9.2 Proceso de licitación, adjudicación y elaboración de diseño con consultor externo y entrega de producto final.			Gerencia de Infraestructura	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	
10. Mejoramiento de la imagen urbana del Municipio (Embellecimiento del Blvd del Norte, Sur, Este, Circunvalación y Primera Calle).	10.1 Asignar presupuesto y ejecución del plan	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte.	Departamento de Osmato, Parques y Bulvaros.	Chapa e Impresa del bulvar del este, Impresa del primer anillo de circunvalación	85%	Chapa e Impresa del bulvar del Sur y Bulvar del Este, Impresa del primer anillo de circunvalación	86%	Se continúa con la Chapa e Impresa del 2do anillo de circunvalación; chapa, Impresa y pintado del bulvar de la avenida Lempira, chapa y Impresa de la 33 calle.	92%	Mantenimiento del bulvar del Este, bulvar Los Proceros hasta la primera calle, Impresa y pintado del primer anillo de circunvalación.	93%	Acción en proceso		
	11.1 Asegurar que los permisos para la instalación de rótulos y vallas se realicen conforme a la ley			Se recibió 4 solicitudes para instalación. Era procedente y fue autorizada.	55%	Se recibió 10 solicitudes para instalación. Era procedente y fue autorizada.	57%	Se recibió 15 solicitudes para instalación. Era procedente y fue autorizada.	60%	Se recibió 15 solicitudes para instalación. Era procedente y fue autorizada.	64%	Se recibió 15 solicitudes para instalación. Era procedente y fue autorizada.	64%	Acción en proceso
11. Desarrollo de programa de higiene visual de la ciudad, a través del control de la publicidad en los vías públicas.	11.2 Impedir la instalación de rótulos y vallas que no cumplan con las especificaciones.	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte.	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte.	Se está trabajando conforme a ley, por lo que se ha desmontado rótulos de empresas que no han pagado el respectivo permiso.	100%	Se está trabajando conforme a ley, por lo que se ha desmontado rótulos de empresas que no han pagado el respectivo permiso.	100%	Se está trabajando conforme a ley, por lo que se ha desmontado rótulos de empresas que no han pagado el respectivo permiso.	100%	Se está trabajando conforme a ley, por lo que se ha desmontado rótulos de empresas que no han pagado el respectivo permiso.	100%	Acción en proceso		
	11.3 Realizar paros de instalación de rótulos y vallas cuando no estén autorizadas.			No se realizó ningún paro.	0%	No se realizó ningún paro.	0%	No se realizó ningún paro.	0%	No se realizó ningún paro.	0%	No se realizó ningún paro.	0%	Acción en proceso
12. Evitar la contaminación visual y sónica.	12.1 Realizar un inventario de rótulos, vallas, mobiliario urbano y publicidad.	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte.	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte.	Ya se cuenta con un inventario de más de 9,000 empresas con publicidad.	0%	Ya se cuenta con un inventario de más de 9,000 empresas con publicidad.	0%	Ya se cuenta con un inventario de más de 9,000 empresas con publicidad.	0%	Ya se cuenta con un inventario de más de 9,000 empresas con publicidad.	0%	Acción en proceso		
	12.2 Coordinar con la División Municipal Ambiental (DMA), las autorizaciones concedidas a los establecimientos comerciales en mercados, industriales o de servicio.			Se han creado 161 categorías para gobernenar los negocios de industria y comercio.	100%	Se han creado 161 categorías para gobernenar los negocios de industria y comercio.	100%	Se han creado 161 categorías para gobernenar los negocios de industria y comercio.	100%	Se han creado 161 categorías para gobernenar los negocios de industria y comercio.	100%	Se han creado 161 categorías para gobernenar los negocios de industria y comercio.	100%	Acción en proceso
12.3 Actuar ante la atracción auditiva.	12.3.1 Definir la forma de repago de las viviendas	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	DIMA	Ya se cuenta con un mapa de rótulos vallas, megaf, parabombas, bocaneros acústicos, mis vallas y parantes de publicidad en la Ciudad. Del cual se gobernenaron 179 nuevos datos.	100%	Ya se cuenta con un mapa de rótulos vallas, megaf, parabombas, bocaneros acústicos, mis vallas y parantes de publicidad en la Ciudad. Del cual se gobernenaron 179 nuevos datos.	100%	Ya se cuenta con un mapa de rótulos vallas, megaf, parabombas, bocaneros acústicos, mis vallas y parantes de publicidad en la Ciudad. Del cual se gobernenaron 172 nuevos datos.	100%	Ya se cuenta con un mapa de rótulos vallas, megaf, parabombas, bocaneros acústicos, mis vallas y parantes de publicidad en la Ciudad. Del cual se gobernenaron 174 nuevos datos.	100%	Acción en proceso		
	12.3.2 Actuar ante la atracción auditiva.			Se proceso a realizar un total de (24) veinticuatro rotulos de rtracion a establecimientos que se encuentran utilizando parantes estacionarios sin el respectivo permiso municipal.	53%	Se proceso a realizar un total de (89) nueve rotulos de rtracion a establecimientos que se encuentran utilizando parantes estacionarios sin el respectivo permiso municipal.	54%	Se proceso a realizar un total de (13) trece rotulos de rtracion a establecimientos que se encuentran utilizando parantes estacionarios sin el respectivo permiso municipal.	56%	Se proceso a realizar un total de (16) dieciséis rotulos de rtracion a establecimientos que se encuentran utilizando parantes estacionarios sin el respectivo permiso municipal.	58%	Se proceso a realizar un total de (18) dieciocho rotulos de rtracion a establecimientos que se encuentran utilizando parantes estacionarios sin el respectivo permiso municipal.	58%	Acción en proceso
12.4 Ejecutar operativos combinados Justicia Municipal, Policía Municipal, Policía Preventiva y DIMA	12.4.1 Ejecutar operativos combinados Justicia Municipal, Policía Municipal, Policía Preventiva y DIMA	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Unidad de Supervisores de Conexiones	No se realizaron decomisos.	53%	No se realizaron decomisos.	54%	Se efectuaron 5 decomisos	56%	Se proceso a decomisar (81) un parante, un establecimiento comercial que se encontraba infringiendo la normativa jurídica de forma reiterada.	58%	Acción en proceso		
	12.4.2 Ejecutar operativos combinados Justicia Municipal, Policía Municipal, Policía Preventiva y DIMA			Se visitaron un total de (48) cuarenta y ocho establecimientos que se encuentran utilizando altoparlantes en sus instalaciones.	52%	Se visitaron un total de (15) quince establecimientos que se encuentran utilizando altoparlantes en sus instalaciones.	54%	Se visitaron un total de (18) trece y ocho establecimientos que se encuentran utilizando altoparlantes en sus instalaciones.	56%	Se visitaron un total de (22) veintidós establecimientos que se encuentran utilizando altoparlantes en sus instalaciones.	58%	Se visitaron un total de (25) veinticinco establecimientos que se encuentran utilizando altoparlantes en sus instalaciones.	58%	Acción en proceso
Estrategia 2: Plan de vivienda social														
1. Identificación de alternativas de desarrollo de vivienda y otras soluciones habitacionales para personas de escasos recursos y grupos vulnerables en conjunto con el Sector Privado y Gobierno Central.	1.1 Identificación y clasificación de los actores estratégicos.	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria.	Gerencia de Infraestructura	ACCION CUMPLIDA	100%	ACCION CUMPLIDA	100%	ACCION CUMPLIDA	100%	ACCION CUMPLIDA	100%	Acción cumplida		
	1.2 Definir las áreas a utilizar			En el sector de la Riviera Hernandez, específicamente en la Residencial La Frontera será el primer proyecto de casas, por ende es el primer sector identificado. Con capacidad de 1,600 Viviendas, y en el Sector los Camerones, con capacidad de 1,000 Viviendas.	75%	En el sector de la Riviera Hernandez, específicamente en la Residencial La Frontera será el primer proyecto de casas, por ende es el primer sector identificado. Con capacidad de 1,600 Viviendas, y en el Sector los Camerones, con capacidad de 1,000 Viviendas.	75%	En el sector de la Riviera Hernandez, específicamente en la Residencial La Frontera será el primer proyecto de casas, por ende es el primer sector identificado. Con capacidad de 1,600 Viviendas, y en el Sector los Camerones, con capacidad de 1,000 Viviendas.	75%	En el sector de la Riviera Hernandez, específicamente en la Residencial La Frontera será el primer proyecto de casas, por ende es el primer sector identificado. Con capacidad de 1,600 Viviendas, y en el Sector los Camerones, con capacidad de 1,000 Viviendas.	75%	Acción en proceso		
	1.3 Definir las fuentes de financiamiento y/o inversoras.			Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Acción pendiente de iniciar proceso
	1.4 Definir diferentes opciones de vivienda a construir			Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Acción pendiente de iniciar proceso
2. Desarrollo de un plan de vivienda social para los habitantes de los bordos en conjunto con el Sector Privado y Gobierno Central.	2.1 Definir la forma de repago de las viviendas	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria.	Unidad de Supervisores de Conexiones	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Dependerá del avance en la metodología que esta haciendo conviene en la realización de los habitantes de los bordos.		
	2.2 Normatizar la asignación de viviendas			Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.		
	2.3 Asignar Viviendas			Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.		
	2.4 Asignar Viviendas			Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.		

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	JULIO										Observaciones	
				Semana 1		Semana 2		Semana 3		Semana 4		Semana 5			
				%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
1.3	Identificar las principales vías de los accesos a la ciudad, calles y avenidas con mayor congestión			Actualmente se trabaja en Ampliación a 6 carriles desde la 105 Brigada hasta puente Río Barmejó, Pavimentación 27 calle S.E. entre 1 y ave. Y el anillo de Circunvalación S.E., Pavimentación de Blvd. Las torres desde la 27 a la 33 calle S.E. Col los Peridistas, Pavimentación de 2da trucha Blvd Col los Peridistas hasta Blvd las torres, se licitarán obras menores de pavimentación en Chamelecón para completar ruta de buses, pavimentación de 14 ave entre 4 y calle Blvd este S.E., se pavimentará la 11 ave entre 27 y 29 calle col Montefrío, diseño de obra de solución vial como ser túnel acceso principal Chamelecón Centro, y desde el Blvd del sur en la 27 y 28 calle S.E. y se aprobó la transferencia de los fondos y se envió a la ONCA, esta próxima semana. se licito y se encuentra en proceso de ofertas para la adjudicación la pavimentación de la 2da trucha del Blvd que conduce desde el Hosp. Mario Cárter hasta FUNADEC. Pavimentación de avenida 11 de 27 y 30 calle de la Col. Montefrío. sera ave, entre la 30 y 33 calle de la Col. Lusitana.	45%		Actualmente se trabaja en Ampliación a 6 carriles desde la 105 Brigada hasta puente Río Barmejó, Pavimentación 27 calle S.E. entre 1 y ave. Y el anillo de Circunvalación S.E., Pavimentación de Blvd. Las torres desde la 27 a la 33 calle S.E. Col los Peridistas, Pavimentación de 2da trucha Blvd Col los Peridistas hasta Blvd las torres, se licitarán obras menores de pavimentación en Chamelecón para completar ruta de buses, pavimentación de 14 ave entre 4 y calle Blvd este S.E., se pavimentará la 11 ave entre 27 y 29 calle col Montefrío, diseño de obra de solución vial como ser túnel acceso principal Chamelecón Centro, y desde el Blvd del sur en la 27 y 28 calle S.E. y se aprobó la transferencia de los fondos y se envió a la ONCA, esta próxima semana. se licito y se encuentra en proceso de ofertas para la adjudicación la pavimentación de la 2da trucha del Blvd que conduce desde el Hosp. Mario Cárter hasta FUNADEC. Pavimentación de avenida 11 de 27 y 30 calle de la Col. Montefrío. sera ave, entre la 30 y 33 calle de la Col. Lusitana.	45%		Actualmente se trabaja en Ampliación a 6 carriles desde la 105 Brigada hasta puente Río Barmejó, Pavimentación 27 calle S.E. entre 1 y ave. Y el anillo de Circunvalación S.E., Pavimentación de Blvd. Las torres desde la 27 a la 33 calle S.E. Col los Peridistas, Pavimentación de 2da trucha Blvd Col los Peridistas hasta Blvd las torres, se licitarán obras menores de pavimentación en Chamelecón para completar ruta de buses, pavimentación de 14 ave entre 4 y calle Blvd este S.E., se pavimentará la 11 ave entre 27 y 29 calle col Montefrío, diseño de obra de solución vial como ser túnel acceso principal Chamelecón Centro, y desde el Blvd del sur en la 27 y 28 calle S.E. y se aprobó la transferencia de los fondos y se envió a la ONCA, esta próxima semana. se licito y se encuentra en proceso de ofertas para la adjudicación la pavimentación de la 2da trucha del Blvd que conduce desde el Hosp. Mario Cárter hasta FUNADEC. Pavimentación de avenida 11 de 27 y 30 calle de la Col. Montefrío. sera ave, entre la 30 y 33 calle de la Col. Lusitana.	50%		Acción en proceso		
1.2	Elaborar Términos de Referencia y definir para la contratación de la consultoría para elaborar programa estratégico de inversión de obras			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	Acción pendiente de iniciar proceso
1.3	Contratación de la consultoría.			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	Acción pendiente de iniciar proceso
1.4	Mejoramiento del tráfico disminuyendo el congestionamiento en las principales calles y avenidas	Gerencia de Infraestructura		Actualmente se elaboran los diseños de obras de solución vial como ser: 1. Túnel acceso principal Chamelecón Centro. 2. Solución vial en Ave. Circunvalación y la Salte, solución vial entre el Blvd de Prado Alto y el 1er anillo de Circunvalación esta se ejecuta en Junio. 3. Solución vial, la intersección del borde de Río Blanco con la prolongación de la Avenida Junior. 4. Diseño del puente para reemplazar el bado de la Col El Piyay. Solución vial Bulevar Prado Alto Ser anillo de Circunvalación.	40%	Actualmente se elaboran los diseños de obras de solución vial como ser: 1. Túnel acceso principal Chamelecón Centro. 2. Solución vial en Ave. Circunvalación y la Salte, solución vial entre el Blvd de Prado Alto y el 1er anillo de Circunvalación esta se ejecuta en Junio. 3. Solución vial, la intersección del borde de Río Blanco con la prolongación de la Avenida Junior. 4. Diseño del puente para reemplazar el bado de la Col El Piyay. Solución vial Bulevar Prado Alto Ser anillo de Circunvalación.	40%	Actualmente se elaboran los diseños de obras de solución vial como ser: 1. Solución vial en Ave. Circunvalación y la Salte, solución vial entre el Blvd de Prado Alto y el 1er anillo de Circunvalación esta se ejecuta en Junio. 2. Solución vial, la intersección del borde de Río Blanco con la prolongación de la Avenida Junior. 3. Diseño del puente para reemplazar el bado de la Col El Piyay. Solución vial Bulevar Prado Alto Ser anillo de Circunvalación. 4. Pavimentación acceso Bulevar Peraza los del bado Río Piedras (El Piyay).	51%	Actualmente se elaboran los diseños de obras de solución vial como ser: 1. Solución vial en Ave. Circunvalación y la Salte, solución vial entre el Blvd de Prado Alto y el 1er anillo de Circunvalación esta se ejecuta en Junio. 2. Solución vial, la intersección del borde de Río Blanco con la prolongación de la Avenida Junior. 3. Diseño del puente para reemplazar el bado de la Col El Piyay. Solución vial Bulevar Prado Alto Ser anillo de Circunvalación. 4. Pavimentación acceso Bulevar Peraza los del bado Río Piedras (El Piyay).	51%			Acción en proceso	
1.5	Mejoramiento de los accesos de la ciudad			1. Seguimos a la espera de los fondos para la ejecución de la etapa de la 27 calle. Ya se cuenta con el diseño, cabe mencionar que este proyecto se trasladará para el 2017 por motivos de presupuesto. 2. Se está en proceso de construcción Ampliación a 6 carriles desde la 105 Brigada hasta puente Río Barmejó (85% de avance). 3. Pavimentación 27 calle S.E. entre 1 y ave. Y el anillo de Circunvalación S.E. (89.5% de avance). Pavimentación de Blvd. 4. Las torres desde la 27 a la 33 calle S.E. Col los Peridistas(44.25% de avance). 5. Pavimentación de 2da trucha Blvd Col los Peridistas hasta Blvd. las torres (85.93%). 6. Se encuentra en el proceso de diseño, la ampliación de la 2da calle desde la ave Junior hasta el Blvd del Este se están trabajando para enviar a la ONCA el proximo mes.	46%	1. Seguimos a la espera de los fondos para la ejecución de la etapa de la 27 calle. Ya se cuenta con el diseño, cabe mencionar que este proyecto se trasladará para el 2017 por motivos de presupuesto. 2. Se está en proceso de construcción Ampliación a 6 carriles desde la 105 Brigada hasta puente Río Barmejó (85% de avance). 3. Pavimentación 27 calle S.E. entre 1 y ave. Y el anillo de Circunvalación S.E. (89.5% de avance). Pavimentación de Blvd. 4. Las torres desde la 27 a la 33 calle S.E. Col los Peridistas(44.25% de avance). 5. Pavimentación de 2da trucha Blvd Col los Peridistas hasta Blvd. las torres (85.93%). 6. Se encuentra en el proceso de diseño, la ampliación de la 2da calle desde la ave Junior hasta el Blvd del Este se están trabajando para enviar a la ONCA el proximo mes.	46%	1. Seguimos a la espera de los fondos para la ejecución de la etapa de la 27 calle. Ya se cuenta con el diseño, cabe mencionar que este proyecto se trasladará para el 2017 por motivos de presupuesto. 2. Se está en proceso de construcción Ampliación a 6 carriles desde la 105 Brigada hasta puente Río Barmejó (85% de avance). 3. Pavimentación 27 calle S.E. entre 1 y ave. Y el anillo de Circunvalación S.E. (89.5% de avance). 4. Las torres desde la 27 a la 33 calle S.E. Col los Peridistas(44.25% de avance). 5. Pavimentación de 2da trucha Blvd Col los Peridistas hasta Blvd. las torres (85.93%). 6. Se encuentra en el proceso de diseño, la ampliación de la 2da calle desde la ave Junior hasta el Blvd del Este se están trabajando para enviar a la ONCA el proximo mes.	46%	1. Seguimos a la espera de los fondos para la ejecución de la etapa de la 27 calle. Ya se cuenta con el diseño, cabe mencionar que este proyecto se trasladará para el 2017 por motivos de presupuesto. 2. Se está en proceso de construcción Ampliación a 6 carriles desde la 105 Brigada hasta puente Río Barmejó (85% de avance). 3. Pavimentación 27 calle S.E. entre 1 y ave. Y el anillo de Circunvalación S.E. (89.5% de avance). 4. Las torres desde la 27 a la 33 calle S.E. Col los Peridistas(44.25% de avance). 5. Pavimentación de 2da trucha Blvd Col los Peridistas hasta Blvd. las torres (85.93%). 6. Se encuentra en el proceso de diseño, la ampliación de la 2da calle desde la ave Junior hasta el Blvd del Este se están trabajando para enviar a la ONCA el proximo mes.	51%		Acción en proceso		
2.1	Con la firma del convenio tripartita, se coordinaran los trabajos de infraestructura vial que se realicen a través de estas instituciones y que afecten a la vialidad del municipio.	Gerencia de Infraestructura		Se le da seguimiento a las obras que ejecuta siglo XXI (actualmente Ampliación a 6 carriles desde puente río barmejó hasta cascata de peaje salida la norte, ampliación de puentes sobre río blanco e intercambiador Gala). Esta semana se revisaron los diseños de la ampliación de la 33 calle, del intercambiador del Polvorín, del intercambiador de la 27 calle y de la solución vial a la col. Tara, por lo que sostuvo una reunión con el personal de Sayre y Asociados para revisar algunas observaciones a los diseños y se acordó una próxima reunión con el personal de Sayre y Asociados para poder unificar criterios.	37%	Se le da seguimiento a las obras que ejecuta siglo XXI (actualmente Ampliación a 6 carriles desde puente río barmejó hasta cascata de peaje salida la norte, ampliación de puentes sobre río blanco e intercambiador Gala). Esta semana se revisaron los diseños de la ampliación de la 33 calle, del intercambiador del Polvorín, del intercambiador de la 27 calle y de la solución vial a la col. Tara, por lo que sostuvo una reunión con el personal de Sayre y Asociados para revisar algunas observaciones a los diseños y se acordó una próxima reunión con el personal de Sayre y Asociados para poder unificar criterios.	37%	Se le da seguimiento a las obras que ejecuta siglo XXI (actualmente Ampliación a 6 carriles desde puente río barmejó hasta cascata de peaje salida la norte, ampliación de puentes sobre río blanco e intercambiador Gala). Esta semana se revisaron los diseños de la ampliación de la 33 calle, del intercambiador del Polvorín, del intercambiador de la 27 calle y de la solución vial a la col. Tara, por lo que sostuvo una reunión con el personal de Sayre y Asociados para revisar algunas observaciones a los diseños y se acordó una próxima reunión con el personal de Sayre y Asociados para poder unificar criterios.	37%	Se le da seguimiento a las obras que ejecuta siglo XXI (actualmente Ampliación a 6 carriles desde puente río barmejó hasta cascata de peaje salida la norte, ampliación de puentes sobre río blanco e intercambiador Gala). Esta semana se revisaron los diseños de la ampliación de la 33 calle, del intercambiador del Polvorín, del intercambiador de la 27 calle y de la solución vial a la col. Tara, por lo que sostuvo una reunión con el personal de Sayre y Asociados para revisar algunas observaciones a los diseños y se acordó una próxima reunión con el personal de Sayre y Asociados para poder unificar criterios.	50%			Acción en proceso	
2.2	Se dará seguimiento a las obras de las concesiones que se ejecuten dentro del Municipio, y en conjunto realizar las observaciones necesarias para la buena y correcta ejecución de las obras.			Se da seguimiento a siglo XXI (actualmente Ampliación a 6 carriles desde puente río barmejó hasta cascata de peaje salida la norte, ampliación de puentes sobre río blanco e intercambiador Gala, J) y a la consultoría que realiza coafianza para el fletamiento de sip.	39%	Se da seguimiento a siglo XXI (actualmente Ampliación a 6 carriles desde puente río barmejó hasta cascata de peaje salida la norte, ampliación de puentes sobre río blanco e intercambiador Gala, J) y a la consultoría que realiza coafianza para el fletamiento de sip.	39%	Se da seguimiento a siglo XXI (actualmente Ampliación a 6 carriles desde puente río barmejó hasta cascata de peaje salida la norte, ampliación de puentes sobre río blanco e intercambiador Gala, J) y a la consultoría que realiza coafianza para el fletamiento de sip.	45%	Se da seguimiento a siglo XXI (actualmente Ampliación a 6 carriles desde puente río barmejó hasta cascata de peaje salida la norte, ampliación de puentes sobre río blanco e intercambiador Gala, J) y a la consultoría que realiza coafianza para el fletamiento de sip.	45%			Acción en proceso	
3	Desarrollar el programa de pavimentación, recargos y bacheo de la red vial de la ciudad y establecimiento de un programa de mantenimiento de la red vial no pavimentada.	Gerencia de Infraestructura		Se está trabajando en mantenimiento de no pavimentadas Pabla de Oro, Ciudad Nueva, 15 de Septiembre y Sector Merced desde el 1 Primavera hasta las Torres. En bacheo de las vías de tránsito en la 10 calle, entre la 3 y 4 avenida S.O y la 4 avenida entre la 11 calle S.O.	45%	Se está trabajando en mantenimiento de no pavimentadas Pabla de Oro, Ciudad Nueva, 15 de Septiembre y Sector Merced desde el 1 Primavera hasta las Torres. En bacheo de las vías de tránsito en la 10 calle, entre la 3 y 4 avenida S.O y la 4 avenida entre la 11 calle S.O.	45%	Se está trabajando en el bacheo en asfalto de la 15 ave, entre la 1 calle hasta el anillo circunvalación S.O y Col Santa Clara, bacheo con concreto hidráulico en los Barandales. Mantenimiento de vías no pavimentadas: Col. Guillén, La Pasting, Felipe Zabala.	50%	Se está trabajando en el bacheo en asfalto de la 15 ave, entre la 1 calle hasta el anillo circunvalación S.O y Col Santa Clara, bacheo con concreto hidráulico en los Barandales. Mantenimiento de vías no pavimentadas: Col. Guillén, La Pasting, Felipe Zabala.	50%			Acción en proceso	
4.1	Crear sinergias con los dirigentes del transporte público			Se realizaron reuniones con los dirigentes de las rutas 4,7 para explicar a conocer el plan de arbolitos.	48%	Se realizaron reuniones con los dirigentes de las rutas 5,1 para explicar a conocer el plan de arbolitos.	50%	Se realizaron reuniones con los dirigentes de las rutas 5,1 para explicar a conocer el plan de arbolitos.	52%	Se realizaron reuniones con los dirigentes de las rutas 5,1 para explicar a conocer el plan de arbolitos.	52%			Acción en proceso	
4.2	Reingeniería de todas las rutas urbanas del Municipio para dar un mejor servicio a pobladores y usuarios.	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte		Digitalización estudios de rutas para el descongestionamiento de Maeco.	48%	Seguimiento a la digitalización y estudios de rutas para el descongestionamiento de Maeco	50%	Programación de socialización sobre Proyecto PEC-FHES en sector Chamelecón para conformar los comités y análisis de recorrido y ubicación de cordones de buses. Se realiza el 4 de agosto.	52%	Edición y digitalización de mapas urbanos 1,2,4,5,7 de la ciudad de San Pedro Sula.	54%			Acción en proceso	
4.4	Colocación de reductores de velocidad			Actualmente se realizan las inspecciones por solicitud pero no hay reductores en inventario	36%	Actualmente se realizan las inspecciones por solicitud pero no hay reductores en inventario	42%	Actualmente se realizan las inspecciones por solicitud pero no hay reductores en inventario	48%	Actualmente se realizan las inspecciones por solicitud pero no hay reductores en inventario	50%			Acción en proceso	
5	Revisión y auditoría a los permisos de operación de los servicios de taxi dentro del municipio, para garantizar seguridad y buen servicio a los usuarios.	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte		Se realizaron 8 operativos de control dando a conocer el plan de arbolitos en los siguientes puntos: Itus, Galeras del valle, Maeco, La paz, City Mall, Alta, Abarr, Extractores Fuentes, Itus.	50%	Se realizaron 9 operativos de control dando a conocer el plan de arbolitos en los siguientes puntos: Itus, Galeras del valle, Maeco, La paz, City Mall, Alta, Abarr, Extractores Fuentes, Itus.	52%	Se realizaron operativos de control dando a conocer el plan de arbolitos en los siguientes puntos: Itus, Galeras del valle, Maeco, La paz, City Mall, Alta, Abarr, Extractores Fuentes, Itus.	54%	Se realizaron operativos de control dando a conocer el plan de arbolitos en los siguientes puntos: Itus, Galeras del valle, Maeco, La paz, City Mall, Alta, Abarr, Extractores Fuentes, Itus.	56%				Acción en proceso
5.2	Ejecución de Auditoría a los permisos de operación de los servicios de taxi			Se realizaron auditorías en los siguientes puntos de taxi: City Mall, Alta, Abarr, Galeras del valle, Itus.	52%	Se realizaron auditorías en los siguientes puntos de taxi: City Mall, Alta, Abarr, Galeras del valle, Itus.	52%	Se realizaron auditorías en los siguientes puntos de taxi: City Mall, Alta, Abarr, Galeras del valle, Itus.	54%	Se realizaron auditorías en los siguientes puntos de taxi: City Mall, Alta, Abarr, Galeras del valle, Itus.	56%			Acción en proceso	
6.1	Vigilar el cumplimiento de la Reglamentación de las leyes de tránsito			Semanalmente se realizan operativos en el área de transporte Urbano e Interurbano, vigilando que se cumplan las leyes de tránsito en esta semana se realizaron 8 operativos en City Mall, Alta, Abarr, Galeras del valle, Maeco, La paz, Extractores Fuentes, Itus, en esta semana se emitieron 29 Licencias de circulación para transporte público.	46%	Semanalmente se realizan operativos en el área de transporte Urbano e Interurbano, vigilando que se cumplan las leyes de tránsito en esta semana se realizaron 9 operativos de cumplimiento de las leyes de tránsito, Alta, Abarr, Galeras del valle, City Mall, Maeco, La paz, Extractores Fuentes, Itus. 27 calle en esta semana se emitieron 16 Licencias de circulación para transporte público.	48%	Semanalmente se realizan operativos en el área de transporte Urbano e Interurbano, vigilando que se cumplan las leyes de tránsito en esta semana se realizaron 9 operativos de cumplimiento de las leyes de tránsito, Alta, Abarr, Galeras del valle, City Mall, Maeco, La Paz.	48%	Semanalmente se realizan operativos en el área de transporte Urbano e Interurbano, vigilando que se cumplan las leyes de tránsito en esta semana se realizaron 9 operativos de cumplimiento de las leyes de tránsito, Alta, Abarr, Galeras del valle, City Mall, Maeco, La Paz.	50%			Acción en proceso	
6.2	Mantener campañas de socialización sobre políticas públicas de gobernabilidad.			En esta semana se realizaron campañas de socialización en diferentes rubros del transporte, en los puntos de City Mall, Alta, Abarr, Galeras del valle, Maeco, Extractores Fuentes, Itus, La Paz.	46%	En esta semana se realizaron 6 campañas de socialización en diferentes rubros del transporte, en los puntos de City Mall, Extractores Fuentes, Itus, La Paz.	48%	En esta semana se realizaron campañas de socialización en diferentes rubros del transporte, en los puntos de City Mall, Extractores Fuentes, Itus, La Paz.	50%	En esta semana se realizaron campañas de socialización en diferentes rubros del transporte, en los puntos de City Mall, Extractores Fuentes, Itus, La Paz.	52%			Acción en proceso	
7	Creación del Programa de Proyectos de Infraestructura Vial.	Gerencia de Infraestructura		Programa está elaborado y durante el mes de marzo se ejecutaron: Pavimentación calles Parque de Chamelecón (se inciará 1era semana de julio), Pavimentación 14 Ave S.E. entre Blvd. a la Línea Canal Tepeaca (se inciará la proxima semana). Pavimentación en Sector La Puerta (se envió a ASP para que realicen los cambios de tuberías e ampliaciones de la red de Agua Potable y Agua Negras). Continuación de la pavimentación para completar la primera avenida de Col. Lusitana, entre la 27 y 33 calle. (En proceso de entrar a licitación). Pavimentación de vías interestes de la Col. Villa Asturias (se inciará la 2da semana de julio). Se realizó reunión con la concesionaria ASP para visualizar las nuevas vías a pavimentar.	49%	Programa está elaborado y durante el mes de marzo se ejecutaron: Pavimentación calles Parque de Chamelecón (se inciará 1era semana de julio), Pavimentación 14 Ave S.E. entre Blvd. a la Línea Canal Tepeaca (se inciará la proxima semana). Pavimentación en Sector La Puerta (se envió a ASP para que realicen los cambios de tuberías e ampliaciones de la red de Agua Potable y Agua Negras). Continuación de la pavimentación para completar la primera avenida de Col. Lusitana, entre la 27 y 33 calle. (En proceso de entrar a licitación). Pavimentación de vías interestes de la Col. Villa Asturias (se inciará la 2da semana de julio). Se realizó reunión con la concesionaria ASP para visualizar las nuevas vías a pavimentar.	49%	Programa está elaborado y durante el mes de julio se ejecutaron: Pavimentación en Sector La Puerta (se envió a ASP para que realicen los cambios de tuberías e ampliaciones de la red de Agua Potable y Agua Negras). Continuación de la pavimentación para completar la primera avenida de Col. Lusitana, entre la 30 y 33 calle. (Se encuentra en inicio de obra). Pavimentación de vías interestes de la Col. Villa Asturias (se inciará en la 1era semana de agosto).	49%	Programa está elaborado y durante el mes de julio se ejecutaron: Pavimentación en Sector La Puerta (se envió a ASP para que realicen los cambios de tuberías e ampliaciones de la red de Agua Potable y Agua Negras). Continuación de la pavimentación para completar la primera avenida de Col. Lusitana, entre la 30 y 33 calle. (Se encuentra en inicio de obra). Pavimentación de vías interestes de la Col. Villa Asturias (se inciará en la 1era semana de agosto).	53%			Acción en proceso	
8.1	Construcción de las soluciones viales a primer nivel en los accesos a Chamelecón, Salida al acceso a Chamelecón Centro de aprox. 276 M de longitud.			Se está ejecutando el diseño del túnel de acceso a Chamelecón Centro de aprox. 276 M de longitud.	47%	Se está ejecutando el diseño del túnel de acceso a Chamelecón Centro de aprox. 276 M de longitud.	47%	Se está ejecutando el diseño del túnel de acceso a Chamelecón Centro de aprox. 276 M de longitud. Asimismo, se encuentra en proceso de licitación la construcción de los túneles de la 27 y 28 calle.	53%	Se está ejecutando el diseño del túnel de acceso a Chamelecón Centro de aprox. 276 M de longitud. Asimismo, se encuentra en proceso de licitación la construcción de los túneles de la 27 y 28 calle.	53%			Acción en proceso	
8.2	Pavimentación y asfaltado del Bordo Santa Ana desde Hiper Antocha hasta Puente Río Santa Ana (Panorama)			Se están elaborando las bases para la consultoría para la obra de pavimentación del Bordo Santa Ana desde Hiper Antocha hasta puente río santa ana (Panorama) se ejecutará el 2017 con el nuevo presupuesto	37%	Se están elaborando las bases para la consultoría para la obra de pavimentación del Bordo Santa Ana desde Hiper Antocha hasta puente río santa ana (Panorama) se ejecutará el 2017 con el nuevo presupuesto	37%	Se están elaborando las bases para la consultoría para la obra de pavimentación del Bordo Santa Ana desde Hiper Antocha hasta puente río santa ana (Panorama) se ejecutará el 2017 con el nuevo presupuesto	40%	Se están elaborando las bases para la consultoría para la obra de pavimentación del Bordo Santa Ana desde Hiper Antocha hasta puente río santa ana (Panorama) se ejecutará el 2017 con el nuevo presupuesto	40%			Acción en proceso	
8.3	Pavimentación borde Río de Piedras de la Col. Godalpey.			Actualmente se cuenta con el diseño de la obra.	10%	Actualmente se cuenta con el diseño de la obra.	10%	Actualmente se cuenta con el diseño de la obra.	20%	Actualmente se cuenta con el diseño de la obra.	20%			Acción en proceso	
8.4	Pavimentación de rampas acceso al Bulevar Peraza desde Bordo Río de Piedras			Se está realizando el diseño y elaboración de presupuesto. Se programa ejecutar la última semana de agosto con el contrato de suministro de concreto hidráulico de ICCA.	30%	Se está realizando el diseño y elaboración de presupuesto. Se programa ejecutar la última semana de agosto con el contrato de suministro de concreto hidráulico de ICCA.	30%	Se está realizando el diseño y elaboración de presupuesto. Se programa ejecutar la última semana de agosto con el contrato de suministro de concreto hidráulico de ICCA.	35%	Se está realizando el diseño y elaboración de presupuesto. Se programa ejecutar la última semana de agosto con el contrato de suministro de concreto hidráulico de ICCA.	35%			Acción en proceso	

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	JULIO				Observaciones				
				Semana 1	%	Semana 2	%		Semana 3	%		
9. Construcción de las trochas prioritarias: Bulversur y norte, Bulvers MacKay norte del río Piedra en la colonia Universitaria y prolongación de la avenida Junco.	9.1. Se solicitará asignación presupuestaria, proceso de contratación para el programa de ejecución de obras hasta completar las trochas prioritarias.	Gerencia de Infraestructura	Gerencia de Infraestructura.	Actualmente se trabaja en: Ampliación a 6 carriles desde la 105 Brigada hasta puente Río Bermejo, Pavimentación 27 calle S.E. entre 1 y ave. Y el anillo de Circunvalación S.E., Pavimentación de Blvd. Los torres desde 27 a 33 calle S.E. Col Los Peridistas, Pavimentación de 26a trocha Blvd Col los peridistas hasta Blvd los torres, se licitarán obras menores de pavimentaciones en Chamelco para completar rutas de buses, pavimentación de 14 ave entre 4 calle Blvd del este S.E., se pavimenta la 11 ave entre 27 y 29 calle Col Montefreco, ...diseño de obras de solución vial como ser túnel acceso principal Chamelco Centro, y desde el Blvd del sur en la 27 y 28 calle S.E. y se aprobó la transferencia de los fondos y se envió a la DNCA, esta próxima semana... se licita y se encuentra en proceso de ofertas para la adjudicación de la 26a trocha del Blvd que conduce desde Hosp. Mario Catorino hasta FUNADEH, Pavimentación de avenida 11 de 27 y 30 calle de la Col. Montefreco. sera ave, entre la 30 y 33 calle de la Col. Luisiana.	45%	45%	50%	Acción proceso				
	10. Establecimiento de vías colectivas importantes de Este a Oeste, con prioridad en la circunvalación.			10.1 Sector Oeste: Construcción complementaria bulvers jardines del Valle hasta el bulvers Col. Stibys y construcción puente sobre río Santa Ana.	Gerencia de Infraestructura Gerencia de Finanzas.	Finanzas gestiona con BCE la construcción del puente sobre río Santa Ana. (50%) Actualmente se deslita el bulvers (40%)	50%	50%	50%	A la espera que la Gerencia de Finanzas gestione los fondos para dar inicio la obra, por parte de la Gerencia de Infraestructura se encuentra a la espera de la respuesta.		
	10.2 Se solicitará asignación presupuestaria, proceso de contratación para el programa de ejecución de obras.			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Acción pendiente de iniciar proceso		
11. Establecimiento de soluciones viables en las principales intersecciones de la ciudad para mejorar la circulación y el orden.	11.1. Se solicitará asignación presupuestaria para el programa de ejecución de obras de los refugios para buses: Hospital Mario Catorino Buses, UNIAV, VS, Galerías del Valle, Blvd del Norte frente a 105 Brigada, 27 calle y en el corredor hacia la UPN	Gerencia de Infraestructura	Acción cumplida	Acción cumplida	100%	Acción cumplida	100%	Acción cumplida				
	12. Mejoramiento de la red de drenaje pluvial existente y construcción de sistemas nuevos.			12.1 Se realizará un programa de mantenimiento de las canalizaciones a los ríos (Bermejo, Piedras, Blanco, Naro, Manchagacha y Bartolí)	Gerencia de Infraestructura	*Colector Colonia Universal, se realizan actividades de 1. Continuación con la construcción de cajas de inspección. 2. Encofrado y fundido en canal en pasaje 7. (48% de avance) * Colector Col Ideal, Continuación con 1. Continuación con el armazo, encofrado y fundido de canal de concreto. 2. Continuación con la construcción del poco 0+064.20 en el pasaje 6. 3. Construcción de los pozos de inspección en la mediana del segundo anillo y el ubicado en la estación 0+04.88 de la colonia Ideal (54% de avance). *Se continúa con los trabajos del Colector de Chamelco,1.- Excavación en tramo de línea Ferra. 2.- Armado de Herro de Losa de Piso y Panel de Canal de A.L.I. Tipo II en Línea Ferra 3.- Encofrado y Fundido de losa de piso de Canal A.L.I. Tipo II en Línea Ferra. 4.- Encofrado y fundido de Losa Superior de Canal Tipo II. (100% de avance).	47%	47%	50%	Acción proceso		
	13.1 Realizar el estudio de los puentes, cajas puentes, vados y embalsos de las estructuras de drenaje pluvial existentes para generar un programa de mantenimiento preventivo.			13.1 Elaboración del programa de mantenimiento de las estructuras de drenaje pluvial existentes para generar un programa de mantenimiento preventivo.	Gerencia de Infraestructura	Acción cumplida	100%	Acción cumplida	100%	Acción cumplida		
14. Integración de la Comisión Municipal Vial.	14.1 Conformación de la Comisión Vial Municipal con los diferentes actores.	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Gerencia de Infraestructura	Seguimiento a solicitud de Pacacas, en proyecto de señalización vial.	100%	Definición de inspección de zonas estacionales con puntos de peligrosidad para señalización horizontal y vial según proyecto de pacacas.	100%	Identificación de 10 centros educativos con el objetivo de identificar soluciones viables para la instalación de reducciones de velocidad vertical horizontal.	100%	Seguimiento a solicitud de Pacacas, en proyecto de señalización vial.	100%	Acción cumplida
	14.2 Establecer las Políticas, objetivos y metas de la comisión Vial.			Análisis y estudio para señalización vial de 27 calle 3era avenida contabilizando 2 señales de prohibido girar a la izquierda y una señal de alto. 4 pasos deebra.	100%	Seguimiento a la señalización de la 27 calle 3era avenida barrio La Guardia. Identificación de punto de peligrosidad 7 calle 18 avenida barrio Río Piedras (Consultado de México) definiendo instalación de reducciones de velocidad sobre la calle y la avenida, cambio de lugar de la señal de alto con el objetivo de mejor visibilidad.	100%	Inspección para delimitación para estacionamientos sobre la 12 avenida con el objetivo de identificar áreas de carga y descarga, estacionamientos en azul y estacionamientos regulados.	100%	Inspección para delimitación para estacionamientos sobre la 12 avenida con el objetivo de identificar áreas de carga y descarga, estacionamientos en azul y estacionamientos regulados.	100%	Acción cumplida
	14.3 Establecer reuniones periódicas para el análisis, diagnóstico y toma de decisiones respecto a la realidad de la ciudad.			14.3 Socialización con Tránsito sobre inspección realizada en la 3era avenida 27 calle con el objetivo de mejorar la ubicación de la vía pública en este sector.	100%	Presentación a tránsito sobre inspección realizada en 3ra avenida 27 calle.	100%	Reunión e identificación en conjunto con Tránsito en punto de peligrosidad en la 7 calle, 18 avenida.	100%	Se realizó inspección en la 12 avenida con el objetivo de identificar puntos de peligrosidad.	100%	Acción cumplida
14.4 Socializar los planes estratégicos de seguridad vial, promovidos por la comisión.	14.4 Socializar los planes estratégicos de seguridad vial, promovidos por la comisión.	44%	Trabajo en equipo con el Departamento de Transporte Público para la implementación de medidas de seguridad pública con el objetivo de reducir la velocidad sobre 18 avenida 7 calle barrio Río de Piedras donde circula la ruta 2.	48%	Socialización de soluciones en punto de peligrosidad en la 18 avenida barrio Río Piedras, involucrando a inspectores de Transporte Público y conductores y dirigentes de la ruta numero 2.	50%	Inspección sobre punto de peligrosidad y análisis para instalar reducciones de velocidad en la calle 9 avenida barrio Lempira con el objetivo de prevenir accidentes a peatones y usuarios del hospital	52%	Acción en proceso			
EJE RECTOR IV. Medio ambiente y recursos naturales				Monto de Inversión EJE IV : L. 4.136.836.27								
Estrategia 1- Revisión y adecuación de reclamaciones de la gestión ambiental												
1. Implementación del Plan de Manejo de la Sierra Merced, y gestión ante el Congreso Nacional de un Decreto que los atribuya Municipios de Quimsac, Omas, Cholina y Puerto Cortés).	1.1 Realizar reuniones de acercamiento entre Municipios para solicitar propuesta de Decreto	DIMA	DIMA/Gerencia de Infraestructura/Académico Municipal	La gestión se realizó, al consultar con las autoridades del ICF, se nos indicó que la solicitud debe de surgir de las Alcaldías que no tienen sus áreas de interés declaradas como áreas protegidas o de reserva.	100%	La gestión se realizó, al consultar con las autoridades del ICF, se nos indicó que la solicitud debe de surgir de las Alcaldías que no tienen sus áreas de interés declaradas como áreas protegidas o de reserva.	100%	La gestión se realizó, al consultar con las autoridades del ICF, se nos indicó que la solicitud debe de surgir de las Alcaldías que no tienen sus áreas de interés declaradas como áreas protegidas o de reserva.	100%	La gestión se realizó, al consultar con las autoridades del ICF, se nos indicó que la solicitud debe de surgir de las Alcaldías que no tienen sus áreas de interés declaradas como áreas protegidas o de reserva.	100%	Acción en proceso
	1.2 Elaborar propuesta de Decreto de Protección del Merced en Mun. De Quimsac, Omas, Cholina y Puerto Cortés).			La gestión se realizó, al consultar con las autoridades del ICF, se nos indicó que la solicitud debe de surgir de las Alcaldías que no tienen sus áreas de interés declaradas como áreas protegidas o de reserva.	100%	La gestión se realizó, al consultar con las autoridades del ICF, se nos indicó que la solicitud debe de surgir de las Alcaldías que no tienen sus áreas de interés declaradas como áreas protegidas o de reserva.	100%	La gestión se realizó, al consultar con las autoridades del ICF, se nos indicó que la solicitud debe de surgir de las Alcaldías que no tienen sus áreas de interés declaradas como áreas protegidas o de reserva.	100%	La gestión se realizó, al consultar con las autoridades del ICF, se nos indicó que la solicitud debe de surgir de las Alcaldías que no tienen sus áreas de interés declaradas como áreas protegidas o de reserva.	100%	Acción en proceso
	1.3 Someter la propuesta del decreto al Congreso Nacional a aprobación			La gestión se realizó, al consultar con las autoridades del ICF, se nos indicó que la solicitud debe de surgir de las Alcaldías que no tienen sus áreas de interés declaradas como áreas protegidas o de reserva.	100%	La gestión se realizó, al consultar con las autoridades del ICF, se nos indicó que la solicitud debe de surgir de las Alcaldías que no tienen sus áreas de interés declaradas como áreas protegidas o de reserva.	100%	La gestión se realizó, al consultar con las autoridades del ICF, se nos indicó que la solicitud debe de surgir de las Alcaldías que no tienen sus áreas de interés declaradas como áreas protegidas o de reserva.	100%	La gestión se realizó, al consultar con las autoridades del ICF, se nos indicó que la solicitud debe de surgir de las Alcaldías que no tienen sus áreas de interés declaradas como áreas protegidas o de reserva.	100%	Acción en proceso
	2.3 Realizar compra de Equipo para medición de parámetros ambientales			Los órdenes de compra ya fueron emitidas	60%	Los órdenes de compra ya fueron emitidas	60%	Los órdenes de compra ya fueron emitidas	60%	Los órdenes de compra ya fueron emitidas	60%	Acción en proceso
	2.4 Dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones que se le hacen a las empresas al otorgarles el licenciamiento ambiental			Ya se organizo la subunidad técnica que se encargará del control y seguimiento de la medidad de remediación y seguimiento	75%	Ya se organizo la sub unidad técnica que se encargará del seguimiento de las medidas de remediación y seguimiento	80%	La sub unidad encargada de las actividades de control y seguimiento esta realizando la planificación para la ejecución de las medidas (DMS) que son entregadas a DIMA	80%	La sub unidad encargada de las actividades de control y seguimiento esta realizando la planificación para la ejecución de las medidas (DMS) que son entregadas a DIMA	80%	Acción en proceso
2. Promoción en la Zona Metropolitana del Valle de Sula de una gestión ambiental con planes de manejo y regulaciones claras.	2.3 Realizar trabajos de investigación que permitan alimentar la base de datos y facilitar la toma de decisiones y formulación de estrategias	DIMA	DIMA/Gerencia de Infraestructura	Del 30 de junio al 4 de julio se realizó la actividad de estudio biofísico y un avance de la delimitación de la zona del río Saratza. Los objetivos de la Alianza Hídrica y de la UNIAH, son la investigación de la biodiversidad agrícola y la incisión del proceso.	90%	Del 30 de junio al 4 de julio se realizó la actividad de estudio biofísico y un avance de la delimitación de la zona del río Saratza. Los objetivos de la Alianza Hídrica y de la UNIAH, son la investigación de la biodiversidad agrícola y la incisión del proceso.	90%	Del 30 de junio al 4 de julio se realizó la actividad de estudio biofísico y un avance de la delimitación de la zona del río Saratza. Los objetivos de la Alianza Hídrica y de la UNIAH, son la investigación de la biodiversidad agrícola y la incisión del proceso.	90%	Del 30 de junio al 4 de julio se realizó la actividad de estudio biofísico y un avance de la delimitación de la zona del río Saratza. Los objetivos de la Alianza Hídrica y de la UNIAH, son la investigación de la biodiversidad agrícola y la incisión del proceso.	90%	Acción en proceso
	2.4 Determinar impactos ambientales más frecuentes, causas de los mismos y como se pueden prevenir o mitigar cada uno de ellos			Se visitaron los proyectos habitacionales de la laguna Jurutama para realizar un diagnóstico del impacto que causan las descargas de agua negra a la laguna. Se esta preparando un plan de trabajo con la unidad de contaminantes para realizar estudio de la contaminación del agua de la laguna Jurutama y preparar un diagnóstico de contaminación del cuerpo de agua.	90%	Esta semana se hizo un recorrido del canal de los lavados del relleno sanitario y se constato que el destino final de estos es en la laguna Jurutama. Se visitaron los proyectos habitacionales de la laguna Jurutama para realizar un diagnóstico del impacto que causan las descargas de agua negra a la laguna. Se esta preparando un plan de trabajo con la unidad de contaminantes para realizar estudio de la contaminación del agua de la laguna Jurutama y preparar un diagnóstico de contaminación del cuerpo de agua.	95%	Esta semana se visito el humedal que se encuentra entre la laguna Jurutama y el río Saratza. Los objetivos de la Alianza Hídrica y de la UNIAH, son la investigación de la biodiversidad agrícola y la incisión del proceso.	95%	Esta semana se visito el humedal que se encuentra entre la laguna Jurutama y el río Saratza. Los objetivos de la Alianza Hídrica y de la UNIAH, son la investigación de la biodiversidad agrícola y la incisión del proceso.	95%	Acción en proceso
	1.3 Desarrollar talleres productivos con material reciclable			Apoyo tecnico a microempresas recicladoras	100%	Apoyo tecnico a microempresas recicladoras	100%	Apoyo tecnico a microempresas recicladoras	100%	Apoyo tecnico a microempresas recicladoras	100%	Acción cumplida
	1.4 Establecer normas y acuerdos que regulen las prácticas ambientales en la escuela			Se trabajo en 10 centros educativos publicos para tal efecto	100%	Se trabajo en 10 centros educativos publicos para tal efecto	100%	Se trabajo en 10 centros educativos publicos para tal efecto	100%	Se trabajo en 10 centros educativos publicos para tal efecto	100%	Acción cumplida
	1.5 Impulsar y ejecutar concursos de creatividad con materiales reciclables.			Se realizaron otra actividad en la escuela Yankei Rosenthal el 24 de junio.	100%	La ultima actividad programada de los concursos de creatividad con materiales reciclables se realizo en la escuela Yankei Rosenthal el 24 de junio.	100%	La ultima actividad programada de los concursos de creatividad con materiales reciclables se realizo en la escuela Yankei Rosenthal el 24 de junio.	100%	La ultima actividad programada de los concursos de creatividad con materiales reciclables se realizo en la escuela Yankei Rosenthal el 24 de junio.	100%	Acción cumplida
2. Realizar alianzas con Organizaciones presentes en Mercedón para desarrollar campañas conjuntas con el objetivo de lograr un desarrollo sostenible protegiendo el entorno	2.1 Realizar charlas de capacitación en las escuelas seleccionadas sobre los temas de educación ambiental, reciclaje, y No Quemar Basuras que serán impartidos por alumnos de Universidad Pedagógica	Gerencia de Infraestructura	Gerencia de Infraestructura	El Martes 5 de julio se dio inicio la campaña de 3 8 en los centros educativos participantes del programa de educación ambiental.	90%	Desde el Martes 5 de julio se llevan capacitados 1.146 alumnos sobre el tema de 3 8 en los centros educativos participantes del programa de educación ambiental.	95%	Desde el Martes 5 de julio se llevan capacitados 1.146 alumnos sobre el tema de 3 8 en los centros educativos participantes del programa de educación ambiental.	95%	Desde el Martes 5 de julio se llevan capacitados 1.146 alumnos sobre el tema de 3 8 en los centros educativos participantes del programa de educación ambiental.	95%	Acción en proceso
	2.2 Hacer alianca con empresas para patrocinar la capacitación de los capacitadores en las técnicas adecuadas para la clasificación y reciclaje de basura			Se esta en espera la respuesta de la PEPSI para desarrollar un programa de capacitación.	50%	Se esta en espera la respuesta de la PEPSI para desarrollar un programa de capacitación.	50%	Esta semana se le dara seguimiento.	50%	Esta semana se esta haciendo contacto con la persona del grupo COMISA para definir la actividad.	50%	Acción en proceso
	2.3 Desarrollar talleres productivos con material reciclable			Apoyo tecnico a microempresas recicladoras	100%	Apoyo tecnico a microempresas recicladoras	100%	Apoyo tecnico a microempresas recicladoras	100%	Apoyo tecnico a microempresas recicladoras	100%	Acción cumplida
	2.4 Establecer normas y acuerdos que regulen las prácticas ambientales en la escuela			Se trabajo en 10 centros educativos publicos para tal efecto	100%	Se trabajo en 10 centros educativos publicos para tal efecto	100%	Se trabajo en 10 centros educativos publicos para tal efecto	100%	Se trabajo en 10 centros educativos publicos para tal efecto	100%	Acción cumplida
	2.5 Impulsar y ejecutar concursos de creatividad con materiales reciclables.			Se realizaron otra actividad en la escuela Yankei Rosenthal el 24 de junio.	100%	La ultima actividad programada de los concursos de creatividad con materiales reciclables se realizo en la escuela Yankei Rosenthal el 24 de junio.	100%	La ultima actividad programada de los concursos de creatividad con materiales reciclables se realizo en la escuela Yankei Rosenthal el 24 de junio.	100%	La ultima actividad programada de los concursos de creatividad con materiales reciclables se realizo en la escuela Yankei Rosenthal el 24 de junio.	100%	Acción cumplida
2. Promoción en la Zona Metropolitana del Valle de Sula de una gestión ambiental con planes de manejo y regulaciones claras.	2.1 Organizar el día de la escuela limpia. Reconocer a los grados más colaboradores y efectivos	Gerencia de Infraestructura	Gerencia de Infraestructura	Se realizo otra actividad en la Escuela Ramon Aguilar el día 2 de junio, se realizó la ultima en la escuela Jose Antonio Velásquez el día 10 de junio.	100%	Se realizo otra actividad en la Escuela Ramon Aguilar el día 2 de junio, se realizó la ultima en la escuela Jose Antonio Velásquez el día 10 de junio.	100%	Se realizo otra actividad en la Escuela Ramon Aguilar el día 2 de junio, se realizó la ultima en la escuela Jose Antonio Velásquez el día 10 de junio.	100%	Se realizo otra actividad en la Escuela Ramon Aguilar el día 2 de junio, se realizó la ultima en la escuela Jose Antonio Velásquez el día 10 de junio.	100%	Acción cumplida
	2.2 Visitar empresas recicladoras con alumnos de escuelas			Se esta gestionando para transporte de alumnos y se realizara en el mes de junio una visita a la empresa INEVMA.	30%	Se esta gestionando para transporte de alumnos y se realizara en el mes de junio una visita a la empresa INEVMA.	30%	La Unidad de Proyección y Educación Ambiental esta coordinando dicha actividad. Se esta en espera de la respuesta del colegio que participara de que estan tramitando el transporte que trasladara a los alumnos.	30%	La Unidad de Proyección y Educación Ambiental esta coordinando dicha actividad. Se esta en espera de la respuesta del colegio que participara de que estan tramitando el transporte que trasladara a los alumnos.	30%	Acción en proceso
	2.3 Realizar alianzas con Organizaciones presentes en Mercedón para desarrollar campañas conjuntas con el objetivo de lograr un desarrollo sostenible protegiendo el entorno			El 8 de junio se firmó el Convenio de Entendimiento de la Alianza para la Seguridad Hídrica de SPS	100%	El 8 de junio se firmó el Convenio de Entendimiento de la Alianza para la Seguridad Hídrica de SPS	100%	El 8 de junio se firmó el Convenio de Entendimiento de la Alianza para la Seguridad Hídrica de SPS	100%	El 8 de junio se firmó el Convenio de Entendimiento de la Alianza para la Seguridad Hídrica de SPS	100%	Acción cumplida
	2.4 Realizar trabajos conjuntos con estudiantes de universidades para capacitar pobladores de Mercedón en temas de interés de cada comunidad			En Reunión con autoridades y docentes de UNITEC se planifico un taller orientado para capacitar pobladores de la comunidad de Buenos Aires y El Naranjo, esta actividad se desarrollara con alumnos de la asignatura de Ecología.	100%	En Reunión con autoridades y docentes de UNITEC se planifico un taller orientado con capacitaciones en dos escuelas de la comunidad de Buenos Aires y El Naranjo, esta actividad se desarrollara con alumnos de la asignatura de Ecología.	100%	En Reunión con autoridades y docentes de UNITEC se planifico un taller orientado con capacitaciones en dos escuelas de la comunidad de Buenos Aires y El Naranjo, esta actividad se desarrollara con alumnos de la asignatura de Ecología.	100%	En Reunión con autoridades y docentes de UNITEC se planifico un taller orientado con capacitaciones en dos escuelas de la comunidad de Buenos Aires y El Naranjo, esta actividad se desarrollara con alumnos de la asignatura de Ecología.	100%	Acción cumplida
	2.5 Atención a los programas de capacitación y educación ambiental a los			El 8 de junio se firmó el Convenio de Entendimiento de la Alianza para la Seguridad Hídrica de SPS	100%	El 8 de junio se firmó el Convenio de Entendimiento de la Alianza para la Seguridad Hídrica de SPS	100%	El 8 de junio se firmó el Convenio de Entendimiento de la Alianza para la Seguridad Hídrica de SPS	100%	El 8 de junio se firmó el Convenio de Entendimiento de la Alianza para la Seguridad Hídrica de SPS	100%	Acción cumplida

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	JULIO				Observaciones				
				Semana 1	%	Semana 2	%		Semana 3	%	Semana 4	%
posiciones de la tierra en merendon dentro del municipio.	2.3 Elaborar un programa anual de reforestaciones para poder dar seguimiento real en las diferentes comunidades			Se implemento el proyecto de educacion ambiental "Cuadrantes del Ambiente" en la ZMA en los siguientes centros educativos: Escuela Jose Cecilio del Valle en la comunidad de Naranjo, Esc. Francisco Morazan en la comunidad de Buenavista, Esc. 11 de Junio en la comunidad de La Laguna, Esc. Donato Sabillon Vazquez en la comunidad de Guadalupe, Esc. Juan Ramon Molina en la comunidad de Las Juntas de Bañaderos. Todos pertenecientes a la Zona de Reserva El Merendon.	100%	Se implemento el proyecto de educacion ambiental "Cuadrantes del Ambiente" en la ZMA en los siguientes centros educativos: Escuela Jose Cecilio del Valle en la comunidad de Naranjo, Esc. Francisco Morazan en la comunidad de Buenavista, Esc. 11 de Junio en la comunidad de La Laguna, Esc. Donato Sabillon Vazquez en la comunidad de Guadalupe, Esc. Juan Ramon Molina en la comunidad de Las Juntas de Bañaderos. Todos pertenecientes a la Zona de Reserva El Merendon.	100%	Se implemento el proyecto de educacion ambiental "Cuadrantes del Ambiente" en la ZMA en los siguientes centros educativos: Escuela Jose Cecilio del Valle en la comunidad de Naranjo, Esc. Francisco Morazan en la comunidad de Buenavista, Esc. 11 de Junio en la comunidad de La Laguna, Esc. Donato Sabillon Vazquez en la comunidad de Guadalupe, Esc. Juan Ramon Molina en la comunidad de Las Juntas de Bañaderos. Todos pertenecientes a la Zona de Reserva El Merendon.	100%	Se implemento el proyecto de educacion ambiental "Cuadrantes del Ambiente" en la ZMA en los siguientes centros educativos: Escuela Jose Cecilio del Valle en la comunidad de Naranjo, Esc. Francisco Morazan en la comunidad de Buenavista, Esc. 11 de Junio en la comunidad de La Laguna, Esc. Donato Sabillon Vazquez en la comunidad de Guadalupe, Esc. Juan Ramon Molina en la comunidad de Las Juntas de Bañaderos. Todos pertenecientes a la Zona de Reserva El Merendon.	100%	Acción cumplida
Estrategia 3. Cuidado y aprovechamiento de las fuentes de agua del municipio												
1. Fortalecimiento del Plan de Manejo de la Sierra Merendon del Municipio de San Pedro Sula, para proteger las fuentes de agua.	1.1 Implementación del Plan de Manejo mediante: Controlar incendios forestales, plagas y producción de plantas en viveros	DIMIA	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Educación.	Los labores de control de incendios concluye con el inicio del invierno. El control del gorgajo, como lo ha establecido ICF es un éxito. Los viveros son ahora nuestra prioridad.	75%	Los labores de control de incendios concluye con el inicio del invierno. El control del gorgajo, como lo ha establecido ICF es un éxito. Los viveros son ahora nuestra prioridad.	75%	Los labores de control de incendios concluye con el inicio del invierno. El control del gorgajo, como lo ha establecido ICF es un éxito. Los viveros son ahora nuestra prioridad.	75%	La germinación en los viveros sobra un 50%, las empresas INSA, SAN JOSE Y CAMSA DONARON 50,000 plantas cada una. Los labores de control de incendios concluye con el inicio del invierno. El control del gorgajo, como lo ha establecido ICF es un éxito. Los viveros son ahora nuestra prioridad.	75%	Acción en proceso
	1.2 Desarrollar programas de agricultura sostenible, reforestación y desarrollo humano			Se le está dando manejo a todos los viveros para evitar ataques de plagas que puedan causar daños. Los sembreros de Santa Ana (Ivea un 50% de germinación), El Gallo (Ivea un 40% de germinación), Buenos Aires (Ivea un 25% de germinación) y Ladriños (Ivea un 20% de germinación), ya están en proceso de germinación. Se están dando monitoreo y seguimiento. Ya se inicio la construcción de tanques, construcción de sembreros y llenado de bolsas de los seis viveros. Los lugares seleccionados para la reforestación son los siguientes: Tomala, Buenos Aires, La Junta de Bañaderos, Laguna de Bañaderos, Laguna de Tembladeros, Ladriños. Se estima para el mes de septiembre de inicio las reforestaciones.	65%	Se le está dando manejo a todos los viveros para evitar ataques de plagas que puedan causar daños. Los sembreros de Santa Ana (Ivea un 50% de germinación), El Gallo (Ivea un 40% de germinación), Buenos Aires (Ivea un 25% de germinación) y Ladriños (Ivea un 20% de germinación), ya están en proceso de germinación. Se están dando monitoreo y seguimiento. Ya se inicio la construcción de tanques, construcción de sembreros y llenado de bolsas de los seis viveros. Los lugares seleccionados para la reforestación son los siguientes: Tomala, Buenos Aires, La Junta de Bañaderos, Laguna de Bañaderos, Laguna de Tembladeros, Ladriños. Se estima para el mes de septiembre de inicio las reforestaciones.	70%	Se le está dando manejo a todos los viveros para evitar ataques de plagas que puedan causar daños. Los sembreros de Santa Ana (Ivea un 50% de germinación), El Gallo (Ivea un 40% de germinación), Buenos Aires (Ivea un 25% de germinación) y Ladriños (Ivea un 20% de germinación), ya están en proceso de germinación. Se están dando monitoreo y seguimiento. Ya se inicio la construcción de tanques, construcción de sembreros y llenado de bolsas de los seis viveros. Los lugares seleccionados para la reforestación son los siguientes: Tomala, Buenos Aires, La Junta de Bañaderos, Laguna de Bañaderos, Laguna de Tembladeros, Ladriños. Se estima para el mes de septiembre de inicio las reforestaciones.	70%	Se le está dando manejo a todos los viveros para evitar ataques de plagas que puedan causar daños. Los sembreros de Santa Ana (Ivea un 50% de germinación), El Gallo (Ivea un 40% de germinación), Buenos Aires (Ivea un 25% de germinación) y Ladriños (Ivea un 20% de germinación), ya están en proceso de germinación. Se están dando monitoreo y seguimiento. Ya se inicio la construcción de tanques, construcción de sembreros y llenado de bolsas de los seis viveros. Los lugares seleccionados para la reforestación son los siguientes: Tomala, Buenos Aires, La Junta de Bañaderos, Laguna de Bañaderos, Laguna de Tembladeros, Ladriños. Se estima para el mes de septiembre de inicio las reforestaciones.	85%	Acción en proceso
	1.3 Generar una base de datos e actualizarla que permita la transparencia e información oportuna de las organizaciones, de los programas, proyectos de desarrollo en educación, tecnologías, y otras actividades			La gestion administrativa se ha realizado. Estamos a la espera de la implementación del proceso de adquisición.	70%	La gestion administrativa se ha realizado. Estamos a la espera de la implementación del proceso de adquisición.	70%	La gestion administrativa se ha realizado. Estamos a la espera de la implementación del proceso de adquisición.	70%	La gestion administrativa se ha realizado. Estamos a la espera de la implementación del proceso de adquisición.	70%	Acción en proceso
	1.4 Promover la implementación de una tasa por servicios ambientales, que permita la formulación e implementación de un plan de manejo de la zona de amortiguamiento y reserva del Merendon			Ya existe la tasa por Servicios Ambientales, según lo establece el Art. 62 del Plan de Arbolitos Municipal. Se está realizando la gestión administrativa para que los ingresos generados sean transferidos a DIMA.	100%	Ya existe la tasa por Servicios Ambientales, según lo establece el Art. 62 del Plan de Arbolitos Municipal. Se está realizando la gestión administrativa para que los ingresos generados sean transferidos a DIMA.	100%	Ya existe la tasa por Servicios Ambientales, según lo establece el Art. 62 del Plan de Arbolitos Municipal. Se está realizando la gestión administrativa para que los ingresos generados sean transferidos a DIMA.	100%	Ya existe la tasa por Servicios Ambientales, según lo establece el Art. 62 del Plan de Arbolitos Municipal. Se está realizando la gestión administrativa para que los ingresos generados sean transferidos a DIMA.	100%	Acción cumplida
	1.5 Se realizará proyecto de banco Germoplasmático			Los fondos presupuestados han sido recuperados. Procede la evaluación del proceso de ejecución.	40%	Los fondos presupuestados han sido recuperados. Procede la evaluación del proceso de ejecución.	40%	El proyecto se va realizar mediante licitación privada. Se está trabajando en los diseños y se están presentando la próxima semana a la gerencia de DIMA.	50%	El proyecto se va realizar mediante licitación privada. Se está trabajando en los diseños y se están presentando la próxima semana a la gerencia de DIMA.	50%	Acción en proceso
	1.6 Adquisición de vehículos nuevos.			Ya se entregaron 3 vehículos	100%	Ya se entregaron 3 vehículos	100%	Ya se entregaron 3 vehículos	100%	Ya se entregaron 3 vehículos	100%	Acción cumplida
2. Reglamentación de la explotación de los acuíferos dentro del municipio.	2.1 Promover la implementación la tasa de mantenimiento y protección del recurso hídrico del municipio de San Pedro Sula	DIMA		ACTIVIDAD CONCLUIDA. ART. 36 DEL REGLAMENTO DE DIMA	100%	ACTIVIDAD CONCLUIDA. ART. 36 DEL REGLAMENTO DE DIMA	100%	ACTIVIDAD CONCLUIDA. ART. 36 DEL REGLAMENTO DE DIMA	100%	ACTIVIDAD CONCLUIDA. ART. 36 DEL REGLAMENTO DE DIMA	100%	Acción cumplida
Estrategia 4:Reservación de la flora y la fauna del entorno												
1. Promoción de programas de reforestación en todo el municipio, y en especial, en áreas municipales.	1.1 Promover la conservación y mejoramiento de las áreas verdes de la ciudad, inclusive la reforestación programada de bulevares y bordos de los ríos.	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria	Nada que informar	50%	Nada que informar	50%	Nada que informar	50%	Nada que informar	50%	Acción en proceso
	1.2 Realizar obras de infraestructura de acceso y mantenimiento			ornamentación en el Parque la Solidaridad, se inicio la conformación del terreno en el ecológico Parque el Limonar. (se estima 45 días para terminación del proyecto.) adicionalmente se realizó Mantenimiento pleno y renovación del Parque Mexico.	75%	ornamentación en el Parque la Solidaridad, se inicio la conformación del terreno en el ecológico Parque el Limonar. (se estima 45 días para terminación del proyecto.) adicionalmente se realizó Mantenimiento pleno y renovación del Parque Mexico.	75%	ornamentación en el Parque la Solidaridad, se inicio la conformación del terreno en el ecológico Parque el Limonar. (se estima 45 días para terminación del proyecto.) adicionalmente se realizó Mantenimiento pleno y renovación del Parque Mexico.	75%	ornamentación en el Parque la Solidaridad, se inicio la conformación del terreno en el ecológico Parque el Limonar. (se estima 45 días para terminación del proyecto.) adicionalmente se realizó Mantenimiento pleno y renovación del Parque Mexico.	75%	Acción en proceso
2. Apoyo a programas de recuperación de Curatú y acuatama.	2.1 Autorizar y vigilar el adecuado funcionamiento y servicios de las clínicas veterinarias, exigiendo la infraestructura adecuada	DIMIA	Gerencia de Infraestructura	La mayoría de las veterinarias han iniciado el proceso de Licenciamiento Ambiental	90%	La mayoría de las veterinarias han iniciado el proceso de Licenciamiento Ambiental	90%	La mayoría de las veterinarias han iniciado el proceso de Licenciamiento Ambiental	90%	La mayoría de las veterinarias han iniciado el proceso de Licenciamiento Ambiental	90%	Acción en proceso
	2.2 Promover y gestionar la limpieza laguna Jucutuma			Se está preparando un programa de trabajo con la unidad de Contaminantes para realizar estudios de análisis microbiológico del agua de la laguna y estudios puntuales de las zonas de descarga. Se participo en una reunion en la regional de MI Ambiente para tratar asuntos relacionados con declaratoria de sitio RAMSAR para la laguna Jucutuma. Para los días 12, 13, 14 (a julio se planifico una gira de campo con personal de DIMO para hacer una evaluación del sitio y empesar a recopilar información para la elaboración del documento que sera enviado a la comision de sitios Ramsar para su declaratoria. Nota: Sitio Ramsar son areas de humedades que son importantes porque cumplen como sitios de importancia ecologica para el refugio de aves migratorias y residentes con ciertos estatus de protección.	55%	Los días 12, 13 de julio se tuvo la visita de personal de la Dirección de Biodiversidad de la Secretaría de MI Ambiente para realizar GIRA DE PROSPERACION PARA CONOCER LOS VALORES ECOSISTEMICOS DE LOS HUMEDALES URBANOS, LOS ACUIFEROS Y LA ZONA DE RECARGA DE LA CUENCA ALTA DEL MERENDON EN SAN PEDRO SULA, para la elaboracion de la propuesta que sera enviada a la comision de sitios Ramsar para su declaratoria. Nota: Sitio Ramsar son areas de humedades que son importantes porque cumplen como sitios de importancia ecologica para el refugio de aves migratorias y residentes con ciertos estatus de protección. Se está preparando un programa de trabajo con la unidad de Contaminantes para realizar estudios de análisis microbiológico del agua de la laguna y estudios puntuales de las zonas de descarga. Se participo en una reunion en la regional de MI Ambiente para tratar asuntos relacionados con declaratoria de sitio RAMSAR para la laguna Jucutuma	70%	Los días 12, 13 de julio se tuvo la visita de personal de la Dirección de Biodiversidad de la Secretaría de MI Ambiente para realizar GIRA DE PROSPERACION PARA CONOCER LOS VALORES ECOSISTEMICOS DE LOS HUMEDALES URBANOS, LOS ACUIFEROS Y LA ZONA DE RECARGA DE LA CUENCA ALTA DEL MERENDON EN SAN PEDRO SULA, para la elaboracion de la propuesta que sera enviada a la comision de sitios Ramsar para su declaratoria. Nota: Sitio Ramsar son areas de humedades que son importantes porque cumplen como sitios de importancia ecologica para el refugio de aves migratorias y residentes con ciertos estatus de protección. Se está preparando un programa de trabajo con la unidad de Contaminantes para realizar estudios de análisis microbiológico del agua de la laguna y estudios puntuales de las zonas de descarga. Se participo en una reunion en la regional de MI Ambiente para tratar asuntos relacionados con declaratoria de sitio RAMSAR para la laguna Jucutuma	70%	Acción en proceso		
3. Cooperación al bosque mullado Curatú para hacer convenio de investigación científica de la flora y fauna del lugar.	3.1 Promover convenio de cooperación con ICF para la protección del CUSCO	DIMIA	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria	Mientras el ICF no elabora el Plan de manejo del Parque, no se puede identificar las areas de comanajo que DIMA pudiere asumir. Ya se formuló la propuesta.	100%	Mientras el ICF no elabora el Plan de manejo del Parque, no se puede identificar las areas de comanajo que DIMA pudiere asumir. Ya se formuló la propuesta.	100%	Mientras el ICF no elabora el Plan de manejo del Parque, no se puede identificar las areas de comanajo que DIMA pudiere asumir. Ya se formuló la propuesta.	100%	Mientras el ICF no elabora el Plan de manejo del Parque, no se puede identificar las areas de comanajo que DIMA pudiere asumir. Ya se formuló la propuesta.	100%	Acción cumplida
	3.2 Gestionar con Universidades que estudiantes realicen labores de investigación en el Parque			Mientras el ICF no elabora el Plan de manejo del Parque, no se puede identificar las areas de comanajo que DIMA pudiere asumir. Ya se formuló la propuesta.	100%	Mientras el ICF no elabora el Plan de manejo del Parque, no se puede identificar las areas de comanajo que DIMA pudiere asumir. Ya se formuló la propuesta.	100%	Mientras el ICF no elabora el Plan de manejo del Parque, no se puede identificar las areas de comanajo que DIMA pudiere asumir. Ya se formuló la propuesta.	100%	Mientras el ICF no elabora el Plan de manejo del Parque, no se puede identificar las areas de comanajo que DIMA pudiere asumir. Ya se formuló la propuesta.	100%	Acción cumplida
	3.3 Promover el Parque el Cusco Internacionalmente para que Universidades extranjeras realicen estudios en el parque			El ICF ya lo hace con el apoyo de Wallacea y Universidades de Inglaterra	100%	El ICF ya lo hace con el apoyo de Wallacea y Universidades de Inglaterra	100%	El ICF ya lo hace con el apoyo de Wallacea y Universidades de Inglaterra	100%	El ICF ya lo hace con el apoyo de Wallacea y Universidades de Inglaterra	100%	Acción cumplida
	3.4 Realizar alianzas con Municipios de Guatemala y Omas para implementar planes de protección del Parque			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Actualmente le corresponde a MIAMBIENTE a traves del ICF el manejo del Parque	0%	Actualmente le corresponde a MIAMBIENTE a traves del ICF el manejo del Parque	0%	Actualmente le corresponde a MIAMBIENTE a traves del ICF el manejo del Parque
Estrategia 5. Manejo integral de desechos sólidos												
1. Establecer opciones para el manejo de los desechos sólidos y su utilización para la generación de energía.	1.1 Concertar decisión sobre el contrato con base en lo estipulado por el Congreso Nacional de la República.	Unidad de Supervisores de Concesiones	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Educación.	El contrato ya esta firmado y tiene orden de inicio para noviembre 2016	100%	El contrato ya esta firmado y tiene orden de inicio para noviembre 2016	100%	El contrato ya esta firmado y tiene orden de inicio para noviembre 2016	100%	El contrato ya esta firmado y tiene orden de inicio para noviembre 2016	100%	Acción cumplida
	1.3 Promover en las Universidades estudios para obtener energía mediante desechos sólidos			Esta actividades se realizaran hasta que comience a operar Sullambiente	8%	Esta actividades se realizaran hasta que comience a operar Sullambiente	8%	Esta actividades se realizaran hasta que comience a operar Sullambiente	8%	Esta actividades se realizaran hasta que comience a operar Sullambiente	8%	Acción en proceso
	1.4 Buscar experiencias de otras ciudades en el manejo de desechos sólidos en la generación de energía			En proceso de investigación	12%	En proceso de investigación	12%	En proceso de investigación	12%	En proceso de investigación	12%	Acción en proceso
	1.4 Promover e implementar una campaña de no botar basura en la ciudad.			EL CONTRATO OBLIGA A SULLAMBIENTE QUE REALICE CAMPANAS	20%	EL CONTRATO OBLIGA A SULLAMBIENTE QUE REALICE CAMPANAS	20%	EL CONTRATO OBLIGA A SULLAMBIENTE QUE REALICE CAMPANAS	20%	EL CONTRATO OBLIGA A SULLAMBIENTE QUE REALICE CAMPANAS	20%	Acción en proceso
2. Combatir el foco de contaminación ambiental existente en el botadero municipal y aprovechamiento de los residuos sólidos.	2.1 Cierre técnico del botadero para convertirlo en isla	DIMIA/Gerencia de Infraestructura	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria.	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Acción en proceso
	2.2 Definir estrategia para el aprovechamiento de los desechos sólidos en el botadero municipal y aguas residuales en Rivera Hernández y Chotepé, através de una consultoria			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Acción en proceso
	2.3 Elaboración de Términos de Referencia, asignación presupuestaria, proceso de contratación			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Acción en proceso
	2.4 Socialización del Estudio ante la corporación y la aprobación del mismo			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Acción en proceso
	2.5 Implementación de estrategia para el aprovechamiento de los desechos sólidos y aguas residuales en Rivera Hernández y Chotepé, proceso de contratación			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Acción en proceso
	2.6 Promover la clasificación de la basura en su punto de origen			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Acción en proceso
	2.7 Promover la recolección selectiva			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Acción en proceso
	2.8 Impulsar la formación de cooperativas de personas que recolecten material reciclable			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Acción en proceso
3. Puesta en marcha de la solución para resolver el problema de contaminación ambiental derivado de las descargas de aguas residuales sin tratamiento	1. Estudio para definir estrategia para la financiación de la construcción de PTARS Proyecto Piloto en cañadía.	Unidad de Supervisores de Concesiones	DIMIA, Gerencia de Infraestructura.	actualización de información y revisión de antecedentes (se esta pendiente la certificación del acta de aprobación de las tierras y solicitando los planos a Catastro, revisión del estado físico de los terrenos)	16%	actualización de información y revisión de antecedentes (se esta pendiente la certificación del acta de aprobación de las tierras y solicitando los planos a Catastro, revisión del estado físico de los terrenos)	16%	se continua con la investigación sobre el punto de acta donde se menciona la entrega de predios a la Concesionaria ASP	20%	se continua con la investigación sobre el punto de acta donde se menciona la entrega de predios a la Concesionaria ASP	20%	Acción en proceso
	1.2. Proceso de Contratación de la consultoría, ejecución, socialización y aprobación del mismo			Nada que informar	12%	Nada que informar	12%	Nada que informar	12%	Nada que informar	12%	Acción en proceso
	1.3 Proceso de contratación para la construcción de las PTARS			Nada que informar	12%	Nada que informar	12%	Nada que informar	12%	Nada que informar	12%	Acción en proceso

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	JULIO								Observaciones
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%	
	1.4 Construcción del PTARS			Nada que informar	12%	Nada que informar	12%	Nada que informar	12%	Nada que informar	12%	Acción en proceso
Estrategia 6: Mejoramiento del Servicio que provee DIMA en el Otorgamiento de Licencias Ambientales												
1. Manejo de Documentación y Proceso según lo establecido en el Sistema de Gestión Ambiental	1.1 Reestructuración física, adquisición de mobiliario, reordenamiento de expedientes	DIMA		La remodelación iniciará en el edificio administrativo.	50%	La remodelación iniciará en el edificio administrativo.	50%	La remodelación iniciará en el edificio administrativo.	50%	La remodelación iniciará en el edificio administrativo.	50%	Acción en proceso
	1.2 Adquisición de software para manejo de archivos			Se están realizando los tramites administrativos correspondientes para la adquisición del sistema.	50%	Se están realizando los tramites administrativos correspondientes para la adquisición del sistema.	50%	Se están realizando los tramites administrativos correspondientes para la adquisición del sistema.	50%	Se están realizando los tramites administrativos correspondientes para la adquisición del sistema.	50%	Acción en proceso
2. Implementación de una Ventanilla Única	2.2 Implementar comunicación fluida entre departamentos			Con la contratación de consultores externos, se están identificando las debilidades para eficientar el proceso	50%	Con la contratación de consultores externos, se están identificando las debilidades para eficientar el proceso	50%	Con la contratación de consultores externos, se están identificando las debilidades para eficientar el proceso	50%	Con la contratación de consultores externos, se están identificando las debilidades para eficientar el proceso	50%	Acción en proceso
3. Elaborar y actualizar base de datos computarizada flexible en conjunto con la Unidad de Sistemas de Información	3.1 Geo referenciar puntos de interés, rediseñar base de datos, alimentar información, analizar información, crear mapas temáticos.			Se colaboró con la Unidad de Cuencas en el mapeo siguiente: a. Delimitación Área quebrada Santa Anita b. Inspección Residencial Santa Fe c. Delimitación Área Productora (Antonia Sanji) d. Área de descubrimiento aguas (Nepoleón González) e. Plano de localización Vivero Santa Ana f. Mapeo de los viveros de Ladillo, Tomalá y Galito. * Se actualizó la información concerniente a los incendios forestales y control de plagas en el Muestreo por parte de la Unidad de Cuencas Hidrográficas. * 5. Se promueve a las diferentes unidades los productos necesarios del SIG, para efectos de análisis, interpretación, emisión de dictámenes técnicos, elaboración de informes, planificación de trabajos de investigación aplicada y planificación en general. * Se recopiló esta información generada por las diferentes unidades de la institución para la alimentación del Sistema de Información Ambiental y para el Mantenimiento de la Línea Base Ambiental.	60%	Se colaboró con la Unidad de Cuencas en el mapeo siguiente: a. Delimitación Área quebrada Santa Anita b. Inspección Residencial Santa Fe c. Delimitación Área Productora (Antonia Sanji) d. Delimitación Descubrimiento (SMA MODURALE) e. Área de descubrimiento aguas (Nepoleón González) f. Plano de localización Vivero Santa Ana g. Mapeo de los viveros de Ladillo, Tomalá y Galito. * Se actualizó la información concerniente a los incendios forestales y control de plagas en el Muestreo por parte de la Unidad de Cuencas Hidrográficas. * 5. Se promueve a las diferentes unidades los productos necesarios del SIG, para efectos de análisis, interpretación, emisión de dictámenes técnicos, elaboración de informes, planificación de trabajos de investigación aplicada y planificación en general. * Se recopiló datos e información generada por las diferentes unidades de la institución para la alimentación del Sistema de Información Ambiental y para el Mantenimiento de la Línea Base Ambiental.	60%	Se colaboró con la Unidad de Cuencas en el mapeo siguiente: a. Delimitación Área quebrada Santa Anita b. Inspección Residencial Santa Fe c. Delimitación Área Productora (Antonia Sanji) d. Delimitación Descubrimiento (SMA MODURALE) e. Área de descubrimiento aguas (Nepoleón González) f. Plano de localización Vivero Santa Ana g. Mapeo de los viveros de Ladillo, Tomalá y Galito. * Se actualizó la información concerniente a los incendios forestales y control de plagas en el Muestreo por parte de la Unidad de Cuencas Hidrográficas. * 5. Se promueve a las diferentes unidades los productos necesarios del SIG, para efectos de análisis, interpretación, emisión de dictámenes técnicos, elaboración de informes, planificación de trabajos de investigación aplicada y planificación en general. * Se recopiló datos e información generada por las diferentes unidades de la institución para la alimentación del Sistema de Información Ambiental y para el Mantenimiento de la Línea Base Ambiental.	60%	1. A petición de la Gerencia de DIMA se le entregó un listado de los Registros Ambientales, Auditorías Ambientales, Autorizaciones Ambientales y Licencias Ambientales del 2015 a junio del 2016. 2. Se colaboró con la Unidad de Cuencas Hidrográficas en el mapeo de los puntos geo referenciados siguientes lugares: a. Residencial EDEH b. Residencial Perla de Jacurama. c. Residencial Real del Puente d. Residencial Villa Zola e. Delimitación Área de protección de la Laguna Campaña. f. Delimitación Cota 200 del terreno de la Sra. Cristina Landolfi. g. Identificación de Hitos en el sector de la D. Delicias. 4. Se colaboró con la Unidad de Licencias en la comprobación de la ubicación del terreno en el proyecto Tierra Viva RIEU. 5. Se actualizó el Mapeo correspondiente al primer semestre del 2016 de Licencias, Autorizaciones, Registros y Auditorías Ambientales. 6. Con el objetivo de actualizar información me envió a las oficinas de CATASTRO de igual forma me reuní con el Sr. Jacobo Catar.	65%	Acción en proceso
SE RECTOR V. Gestión Municipal											Monto de Inversión EJEV: L. 1.420.459,34	
Estrategia 1: Conformar un gobierno municipal efectivo, eficiente y responsable												
1. Ampliar la base tributaria, mediante la identificación y registro de nuevos contribuyentes.	1.1 Establecer segmentación de contribuyentes por monto y rubro con el apoyo de la Gerencia de Tecnología	Gerencia de Finanzas	Gerencia de Tecnología	Se está a la espera que la Gerencia de Tecnología termine con el sistema de Reporte para que puedan generar una Segmentación de Contribuyentes de ICs a las Declaraciones Juradas del 2016	10%	Se está a la espera que la Gerencia de Tecnología termine con el sistema de Reporte para que puedan generar una Segmentación de Contribuyentes de ICs a las Declaraciones Juradas del 2016	10%	Se está a la espera que la Gerencia de Tecnología termine con el sistema de Reporte para que puedan generar una Segmentación de Contribuyentes de ICs a las Declaraciones Juradas del 2016	10%	Se está a la espera que la Gerencia de Tecnología termine con el sistema de Reporte para que puedan generar una Segmentación de Contribuyentes de ICs a las Declaraciones Juradas del 2016	10%	Para el 2015 incremento de Cuentas catastrales, 35.000. Impuesto Personal, Incremento de Salvoconducto Municipal 8.817 Agentes retenedor 2.994 empresas en año 2014 y 2.359 en año 2015. Rubro: Urbano, mobiliario 284 Anulaciones actual 14.000
	1.2 Efectuar vistas de campo para identificar y verificar a los contribuyentes para supervisión y control con la finalidad de depurar e incrementar la base tributaria			Se continúa requiriendo a los morosos a través de los Departamentos de Gestión de Morosidad (MSPS) y Modernización (MSPAD) y se está procediendo a realizar convenios de pago con los morosos.	100%	Se continúa requiriendo a los morosos a través de los Departamentos de Gestión de Morosidad (MSPS) y Modernización (MSPAD) y se está procediendo a realizar convenios de pago con los morosos.	100%	Se continúa requiriendo a los morosos a través de los Departamentos de Gestión de Morosidad (MSPS) y Modernización (MSPAD) y se está procediendo a realizar convenios de pago con los morosos.	100%	Se continúa requiriendo a los morosos a través de los Departamentos de Gestión de Morosidad (MSPS) y Modernización (MSPAD) y se está procediendo a realizar convenios de pago con los morosos.	100%	Esta labor se realiza durante todo el año.
2. Simplificar los trámites municipales a todos los usuarios de los servicios municipales.	2.1 Implementar sistemas de pagos (Web Service) en línea con los bancos para el ahorro de tiempo y movilidad a los contribuyentes.	Gerencia de Finanzas	Gerencia de Tecnología	Implementado el sistema de pagos en línea (web Service) 6 bancos. Se está trabajando para iniciar la siguiente etapa en cuanto al servicio para pagos en banca electrónica que los Bancos impriman directamente y cobren recibos respectivos sin tener que acudir los contribuyentes a las oficinas Municipales.	80%	Implementado el sistema de pagos en línea (web Service) 5 bancos. Sin embargo se debe mejorar el servicio para pagos de los contribuyentes en banca electrónica y que los Bancos impriman directamente y cobren recibos respectivos sin tener que ir a Registros de Ingresos.	80%	Implementado el sistema de pagos en línea (web Service) 5 bancos. Sin embargo se está mejorando el servicio para facilitar los pagos de los contribuyentes en banca electrónica y que los Bancos impriman directamente y cobren recibos respectivos sin tener que ir a Registros de Ingresos.	95%	Se debe mejorar el servicio para pagos de los contribuyentes en banca electrónica y que los Bancos impriman directamente y cobren recibos respectivos sin tener que ir a Registros de Ingresos.		
	2.2 Implementar procesos funcionales para permisos de construcción y operación que le faciliten al contribuyente el trámite y permita a la MSPS incrementar los ingresos.			El proceso de Modernización delegada continúa implementando procesos de cambio funcional para la emisión de permisos construcción, Control de Publicidad, Contribución por mejoras y Catastro.	100%	El proceso de Modernización delegada continúa implementando procesos de cambio funcional para la emisión de permisos construcción, Control de Publicidad, Contribución por mejoras y Catastro.	100%	El proceso de Modernización delegada continúa implementando procesos de cambio funcional para la emisión de permisos construcción, Control de Publicidad, Contribución por mejoras y Catastro.	100%	El proceso de Modernización delegada continúa implementando procesos de cambio funcional para la emisión de permisos construcción, Control de Publicidad, Contribución por mejoras y Catastro.	100%	A partir del 10-nov-2015, De encuentra funcionando la ventanilla única manejada por Empresa DRV encargada de la modernización delegada para la MSPS.
3. Establecimiento de una estrategia de optimización de tiempos y costos en las adquisiciones de bienes y servicios, mediante la definición de manual de procedimientos y su respectiva escala salarial.	3.1 Emitir lineamientos y políticas para la formulación del Plan de Adquisiciones y Contrataciones	Gerencia Administrativa	Gerencias, Direcciones, Departamentos beneficiarios de la Cooperación	1. Se reformuló el proceso de compra para agilizar los tiempos de respuesta a las diferentes unidades solicitantes. 2. Implementación de un sistema automatizado de Compras, el cual permite operar en base a los lineamientos establecidos en la Ley de Contratación del Estado. 3. Publicación mensual en el Portal de Transparencia de compras directas realizadas por esta Municipalidad. 4. Implementación de formato para solicitud de Licitación Pública y/o Privada.	100%	1. Se reformuló el proceso de compra para agilizar los tiempos de respuesta a las diferentes unidades solicitantes. 2. Implementación de un sistema automatizado de Compras, el cual permite operar en base a los lineamientos establecidos en la Ley de Contratación del Estado. 3. Publicación mensual en el Portal de Transparencia de compras directas realizadas por esta Municipalidad. 4. Implementación de formato para solicitud de Licitación Pública y/o Privada.	100%	1. Se reformuló el proceso de compra para agilizar los tiempos de respuesta a las diferentes unidades solicitantes. 2. Implementación de un sistema automatizado de Compras, el cual permite operar en base a los lineamientos establecidos en la Ley de Contratación del Estado. 3. Publicación mensual en el Portal de Transparencia de compras directas realizadas por esta Municipalidad. 4. Implementación de formato para solicitud de Licitación Pública y/o Privada.	100%	1. Se reformuló el proceso de compra para agilizar los tiempos de respuesta a las diferentes unidades solicitantes. 2. Implementación de un sistema automatizado de Compras, el cual permite operar en base a los lineamientos establecidos en la Ley de Contratación del Estado. 3. Publicación mensual en el Portal de Transparencia de compras directas realizadas por esta Municipalidad. 4. Implementación de formato para solicitud de Licitación Pública y/o Privada.	100%	De acuerdo a las necesidades se desarrollan nuevos procesos y lineamientos que la Gerencia Administrativa considere en base a Ley.
	3.2 Elaborar el Plan de Adquisiciones Anual (PAC) de conformidad al Presupuesto y prioridades institucionales.			Plan Elaborado	100%	Plan Elaborado	100%	Plan Elaborado	100%	Plan Elaborado	100%	Plan elaborado y compuesto por todas las necesidades que los diferentes áreas necesitan para el desarrollo de sus actividades.
3.3 Ejecución del (PAC)	Órdenes de compra en proceso 22 Órdenes de compra ejecutados 8			Órdenes de compra en proceso 22 Órdenes de compra ejecutados 8	32%	Órdenes de compra en proceso 35 Órdenes de compra ejecutados 6	34%	Órdenes de compra en proceso 50 Órdenes de compra ejecutados 11	38%	Órdenes de compra en proceso 63 Órdenes de compra ejecutados 41	44%	El plan se va ejecutando según las necesidades que se presentan en cada Unidad o Gerencia en el presente año.
4. Levantar las necesidades de capacitación del personal en los diferentes años.	4.1 Levantar las necesidades de capacitación del personal en los diferentes años	Gerencia de Desarrollo Humano		Ya se cuenta con la lista de necesidades y actualmente se en proceso de recolección de hojas de vida de todo el personal municipal y dependencias externas.	100%	Ya se cuenta con la lista de necesidades y actualmente se en proceso de recolección de hojas de vida de todo el personal municipal y dependencias externas.	100%	Ya se cuenta con la lista de necesidades y actualmente se en proceso de recolección de hojas de vida de todo el personal municipal y dependencias externas.	100%	Ya se cuenta con la lista de necesidades y actualmente se en proceso de recolección de hojas de vida de todo el personal municipal y dependencias externas.	100%	
	4.2 Elaboración del plan de capacitaciones a personal en las diferentes ramas			Plan de Capacitativas para el personal desarrollado, próximo a ejecutarse por cada Gerencia a partir del mes de Octubre.	100%	Plan de Capacitativas para el personal desarrollado, próximo a ejecutarse por cada Gerencia a partir del mes de Octubre.	100%	Plan de Capacitativas para el personal desarrollado, próximo a ejecutarse por cada Gerencia a partir del mes de Octubre.	100%	Plan de Capacitativas para el personal desarrollado, próximo a ejecutarse por cada Gerencia a partir del mes de Octubre.	100%	
4. Desarrollo de un programa especial de capacitación para mejorar su desempeño profesional, mediante el manual de procedimientos y su respectiva escala salarial.	4.3 Desarrollo de capacitaciones.			Calendarización realizada partir del mes junio.	25%	Calendarización realizada partir del mes junio.	25%	Calendarización realizada partir del mes junio.	25%	Calendarización realizada partir del mes junio.	25%	NO ENVIAR INFORMACION
	4.4 Levantamiento de puestos y funciones del personal de la Alcaldía Municipal.	Nada que informar		Nada que informar	25%	Nada que informar	25%	Nada que informar	25%	Nada que informar	25%	
5. Actualizar la base de datos de los contribuyentes, para brindarles un servicio personalizado.	5.1 Remover la segmentación de contribuyentes por montos y rubros, para obtener medidas de control en el pago de sus impuestos mediante vistas de campo y a la vez identificar los no contribuyentes para incorporarlos a la base de datos en la generación de nuevos ingresos.	Gerencia de Finanzas		Ampliar la base tributaria es una actividad constante, mediante la identificación y registro de nuevos contribuyentes en todos los rubros, con la finalidad de aumentar los ingresos.	65%	Ampliar la base tributaria es una actividad constante, mediante la identificación y registro de nuevos contribuyentes en todos los rubros, con la finalidad de aumentar los ingresos.	65%	Ampliar la base tributaria es una actividad constante, mediante la identificación y registro de nuevos contribuyentes en todos los rubros, con la finalidad de aumentar los ingresos.	65%	Ampliar la base tributaria es una actividad constante, mediante la identificación y registro de nuevos contribuyentes en todos los rubros, con la finalidad de aumentar los ingresos.	65%	Acción en proceso
	5.2 Implementar el servicio de ventanilla única para ofrecer servicio de calidad y conservar el buen nombre de los mismos.			Con la implementación de los nuevos sistemas de la MSPS, y herramientas como Call Center, Qr Flow, se actualizan nuevos datos del contribuyente, Teléfono, correo electrónico, Claves catastrales entre otros.	70%	Con la implementación de los nuevos sistemas de la MSPS, y herramientas como Call Center, Qr Flow, se actualizan nuevos datos del contribuyente, Teléfono, correo electrónico, Claves catastrales entre otros.	70%	Con la implementación de los nuevos sistemas de la MSPS, y herramientas como Call Center, Qr Flow, se actualizan nuevos datos del contribuyente, Teléfono, correo electrónico, Claves catastrales entre otros.	70%	Con la implementación de los nuevos sistemas de la MSPS, y herramientas como Call Center, Qr Flow, se actualizan nuevos datos del contribuyente, Teléfono, correo electrónico, Claves catastrales entre otros.	70%	Acción en proceso
Estrategia 2: Promover la participación ciudadana y la cultura de rendición de cuentas												
1. Llevar a cabo los cabildos abiertos, promoviendo la participación ciudadana estableciéndolo como un medio que permita la rendición de cuentas.	1.1 Organizar cabildos abiertos en las diferentes comunidades	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria		Pendiente de realizar	51%	Pendiente de realizar	51%	Se está trabajando en la planificación para la realización de los Cabildos Abiertos Pendientes de ejecución.	54%	Se está trabajando en la Planificación para el Segundo Cabildo Abierto, para personas con Discapacidad.	55%	Acción en proceso
	1.2 Cabildo Abierto de Socialización de Macroproyecto de Infraestructura Social: a) Planificación y Programación; b) Consejo Comunitario; c) Elaboración de la Presentación del Proyecto; d) Jornadas Comunitarias de Socialización; e) Convocatoria; f) Sesión de Cabildo Abierto.			Nada que informar	58%	Nada que informar	58%	Nada que informar	58%	Nada que informar	58%	Nada que informar
2. Desarrollo de programas de difusión de información sobre el desarrollo de la administración municipal.	2.1 Llevar a cabo los cabildos abiertos, promoviendo la participación ciudadana estableciéndolo como un medio que permita la rendición de cuentas.	Dirección de Comunicación e Imagen		El 30 de Enero de 2016, se realizó el Cabildo Abierto de Rendición de Cuentas Ejercicio Fiscal 2015.	100%	El 30 de Enero de 2016, se realizó el Cabildo Abierto de Rendición de Cuentas Ejercicio Fiscal 2015.	100%	El 30 de Enero de 2016, se realizó el Cabildo Abierto de Rendición de Cuentas Ejercicio Fiscal 2015.	100%	El 30 de Enero de 2016, se realizó el Cabildo Abierto de Rendición de Cuentas Ejercicio Fiscal 2015.	100%	Acción cumplida
	2.2 Desarrollar programas de difusión de información sobre el desarrollo de la administración municipal.			Ver boletín semanal de la Unidad de Comunicación e Imagen semanal.	56%	Ver boletín semanal de la Unidad de Comunicación e Imagen semanal.	56%	Ver boletín semanal de la Unidad de Comunicación e Imagen semanal.	58%	Ver boletín semanal de la Unidad de Comunicación e Imagen semanal.	60%	Ver boletín semanal de la Unidad de Comunicación e Imagen semanal.
3. Establecer mecanismos permanentes de monitoreo y evaluación de los planes, programas y estrategias que implementa la municipalidad.	3.1 Organizar la Unidad de Planificación.	Dirección de Planificación y OIMPA		Se realizó la contratación del Coordinador de Información General, así como la reubicación de la oficina.	100%	Se realizó la contratación del Coordinador de Información General, así como la reubicación de la oficina.	100%	Se realizó la contratación del Coordinador de Información General, así como la reubicación de la oficina.	100%	Se realizó la contratación del Coordinador de Información General, así como la reubicación de la oficina.	100%	Acción en proceso
	3.2 Redactar informes de seguimiento y monitoreo			Semanalmente se redactan matrices de seguimiento y monitoreo de las diferentes actividades de cada área de la Municipalidad San Pedro Sula.	58%	Semanalmente se redactan matrices de seguimiento y monitoreo de las diferentes actividades de cada área de la Municipalidad San Pedro Sula.	60%	Semanalmente se redactan matrices de seguimiento y monitoreo de las diferentes actividades de cada área de la Municipalidad San Pedro Sula.	62%	Semanalmente se redactan matrices de seguimiento y monitoreo de las diferentes actividades de cada área de la Municipalidad San Pedro Sula.	64%	Acción en proceso
4. Apoyo a la gestión del Comisionado Municipal y el Comisionado de Transparencia y se fortalecerá la supervisión de la auditoría municipal	4.1 Reorganización de la Unidad de Auditoría Interna con el objetivo de proporcionar una seguridad razonable en el logro de los objetivos.	Gerencia de Desarrollo Humano		A la espera de la contratación de un Auditor en Sistema, ya se han avanzado las gestiones correspondientes al caso.	50%	A la espera de la contratación de un Auditor en Sistema, ya se han avanzado las gestiones correspondientes al caso.	50%	A la espera de la contratación de un Auditor en Sistema, ya se han avanzado las gestiones correspondientes al caso.	50%	A la espera de la contratación de un Auditor en Sistema, ya se han avanzado las gestiones correspondientes al caso.	50%	Acción en proceso
	4.2 Elaborar plan de trabajo de la auditoría interna			Plan Elaborado, en el 2015 se presentó al TSC y a la Cooperación Municipal para su aprobación e iniciar su ejecución para el 2016.	100%	Plan Elaborado, en el 2015 se presentó al TSC y a la Cooperación Municipal para su aprobación e iniciar su ejecución para el 2016.	100%	Plan Elaborado, en el 2015 se presentó al TSC y a la Cooperación Municipal para su aprobación e iniciar su ejecución para el 2016.	100%	Plan Elaborado, en el 2015 se presentó al TSC y a la Cooperación Municipal para su aprobación e iniciar su ejecución para el 2016.	100%	Acción cumplida

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	JULIO											
				Semana 1			Semana 2			Semana 3			Semana 4		
				%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
	4.3 Dar soporte técnico y administrativo a los Comisionados de Municipalidad y al de Transparencia			Se sostuvo una reunión en relación a los procesos de licitación privada de obras públicas, la cual se realizó dos veces al mes en cooperación del comisionado de transparencia. También se procedió a participar en los procesos de licitación pública.	60%	Se sostuvo una reunión en relación a los procesos de licitación privada de obras públicas, la cual se realizó dos veces al mes en cooperación del comisionado de transparencia. También se procedió a participar en los procesos de licitación pública.	60%	Se sostuvo una reunión en relación a los procesos de licitación privada de obras públicas, la cual se realizó dos veces al mes en cooperación del comisionado de transparencia. También se procedió a participar en los procesos de licitación pública.	60%	Se sostuvo una reunión en relación a los procesos de licitación privada de obras públicas, la cual se realizó dos veces al mes en cooperación del comisionado de transparencia. También se procedió a participar en los procesos de licitación pública.	60%	Se sostuvo una reunión en relación a los procesos de licitación privada de obras públicas, la cual se realizó dos veces al mes en cooperación del comisionado de transparencia. También se procedió a participar en los procesos de licitación pública.	60%	Acción en proceso	
Estrategia 3: Tecnología al servicio de los usuarios															
	1.3 Implementación de nueva plataforma de software para Biblioteca Virtual Archivo Histórico			Ya se ha realizado los gestiones en cuanto al tema. Actualmente va a cuantiar las especificaciones técnicas para la licitación.	15%	Ya se ha realizado los gestiones en cuanto al tema. Actualmente va a cuantiar las especificaciones técnicas para la licitación.	15%	Ya se ha realizado los gestiones en cuanto al tema. Actualmente va a cuantiar las especificaciones técnicas para la licitación.	15%	Ya se ha realizado los gestiones en cuanto al tema. Actualmente va a cuantiar las especificaciones técnicas para la licitación.	15%	Ya se ha realizado los gestiones en cuanto al tema. Actualmente va a cuantiar las especificaciones técnicas para la licitación.	15%	Acción en proceso	
	2.4 Implementación de nueva plataforma de software para Cobranza en Mercados			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Acción en proceso	
	2.5 Implementación de nueva plataforma de software para Multas de Tránsito			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Acción en proceso	
	1.6 Implementación de nueva plataforma de software para Control de Ingresos para las Dependencias Municipales (INMUNE, PRODUCA, DIMA)			Nada que informar	81%	Nada que informar	81%	Nada que informar	81%	Nada que informar	81%	Nada que informar	81%	Acción en proceso	
	1.7 Implementación de plataforma de software para Control de permisos para DIMA			Nada que informar	7%	Nada que informar	7%	Nada que informar	7%	Nada que informar	7%	Nada que informar	7%	Acción en proceso	
	1.8 Desarrollo de Sitio Web Municipal (Incluyendo Micrositios para cada Unidad y Dependencias)			Ya se están desarrollando el documento con los términos de referencia. Se prevé que para el segundo semestre (Septiembre 2016), se tenga terminada la acción.	10%	Ya se están desarrollando el documento con los términos de referencia. Se prevé que para el segundo semestre (Septiembre 2016), se tenga terminada la acción.	10%	Ya se están desarrollando el documento con los términos de referencia. Se prevé que para el segundo semestre (Septiembre 2016), se tenga terminada la acción.	10%	Ya se están desarrollando el documento con los términos de referencia. Se prevé que para el segundo semestre (Septiembre 2016), se tenga terminada la acción.	10%	Ya se están desarrollando el documento con los términos de referencia. Se prevé que para el segundo semestre (Septiembre 2016), se tenga terminada la acción.	10%	Acción en proceso	
	1.9 Desarrollo de Sistema de Trámites Municipales Online			Ya se encuentre en desarrollo el sistema SIGEM.	10%	Ya se encuentre en desarrollo el sistema SIGEM.	10%	Ya se encuentre en desarrollo el sistema SIGEM.	10%	Ya se encuentre en desarrollo el sistema SIGEM.	10%	Ya se encuentre en desarrollo el sistema SIGEM.	10%	Acción en proceso	
	1.10 Desarrollo de Sistema de Trámites Municipales Online - Dependencias (INMUNE, PRODUCA, DIMA)			Actualmente se encuentra en etapa de análisis.	10%	Actualmente se encuentra en etapa de análisis.	10%	Actualmente se encuentra en etapa de análisis.	10%	Actualmente se encuentra en etapa de análisis.	10%	Actualmente se encuentra en etapa de análisis.	10%	Acción en proceso	
	1.11 Desarrollo de Sistema de Denuncias Online			Ya se están desarrollando el documento con los términos de referencia. Se prevé que para el segundo semestre (Septiembre 2016), se tenga terminada la acción.	10%	Ya se están desarrollando el documento con los términos de referencia. Se prevé que para el segundo semestre (Septiembre 2016), se tenga terminada la acción.	10%	Ya se están desarrollando el documento con los términos de referencia. Se prevé que para el segundo semestre (Septiembre 2016), se tenga terminada la acción.	10%	Ya se están desarrollando el documento con los términos de referencia. Se prevé que para el segundo semestre (Septiembre 2016), se tenga terminada la acción.	10%	Ya se están desarrollando el documento con los términos de referencia. Se prevé que para el segundo semestre (Septiembre 2016), se tenga terminada la acción.	10%	Acción en proceso	
	1.12 Desarrollo de Sistema de Consultas Generales Online			Ya se están desarrollando el documento con los términos de referencia. Se prevé que para el segundo semestre (Septiembre 2016), se tenga terminada la acción.	10%	Ya se están desarrollando el documento con los términos de referencia. Se prevé que para el segundo semestre (Septiembre 2016), se tenga terminada la acción.	10%	Ya se están desarrollando el documento con los términos de referencia. Se prevé que para el segundo semestre (Septiembre 2016), se tenga terminada la acción.	10%	Ya se están desarrollando el documento con los términos de referencia. Se prevé que para el segundo semestre (Septiembre 2016), se tenga terminada la acción.	10%	Ya se están desarrollando el documento con los términos de referencia. Se prevé que para el segundo semestre (Septiembre 2016), se tenga terminada la acción.	10%	Acción en proceso	
	1.13 Desarrollo de Portal de Contribuyente Jurídico			Ya se encuentre en desarrollo el sistema SIGEM.	10%	Ya se encuentre en desarrollo el sistema SIGEM.	10%	Ya se encuentre en desarrollo el sistema SIGEM.	10%	Ya se encuentre en desarrollo el sistema SIGEM.	10%	Ya se encuentre en desarrollo el sistema SIGEM.	10%	Acción en proceso	
	1.14 Desarrollo de Portal de Contribuyente Natural			Ya se encuentre en desarrollo el sistema SIGEM.	10%	Ya se encuentre en desarrollo el sistema SIGEM.	10%	Ya se encuentre en desarrollo el sistema SIGEM.	10%	Ya se encuentre en desarrollo el sistema SIGEM.	10%	Ya se encuentre en desarrollo el sistema SIGEM.	10%	Acción en proceso	
	1.15 Desarrollo de Solución para lobby de Autoservicio			Ya se están desarrollando el documento con los términos de referencia. Se prevé que para el segundo semestre (Septiembre 2016), se tenga terminada la acción.	10%	Ya se están desarrollando el documento con los términos de referencia. Se prevé que para el segundo semestre (Septiembre 2016), se tenga terminada la acción.	10%	Ya se están desarrollando el documento con los términos de referencia. Se prevé que para el segundo semestre (Septiembre 2016), se tenga terminada la acción.	10%	Ya se están desarrollando el documento con los términos de referencia. Se prevé que para el segundo semestre (Septiembre 2016), se tenga terminada la acción.	10%	Ya se están desarrollando el documento con los términos de referencia. Se prevé que para el segundo semestre (Septiembre 2016), se tenga terminada la acción.	10%	Acción en proceso	
	2.1 Implementación de nueva plataforma de software (BakMini) para Control de Comunicación Oficial de la Municipalidad			Ya se están desarrollando el documento con los términos de referencia. Se prevé que para el segundo semestre (Septiembre 2016), se tenga terminada la acción.	10%	Ya se están desarrollando el documento con los términos de referencia. Se prevé que para el segundo semestre (Septiembre 2016), se tenga terminada la acción.	10%	Ya se están desarrollando el documento con los términos de referencia. Se prevé que para el segundo semestre (Septiembre 2016), se tenga terminada la acción.	10%	Ya se están desarrollando el documento con los términos de referencia. Se prevé que para el segundo semestre (Septiembre 2016), se tenga terminada la acción.	10%	Ya se están desarrollando el documento con los términos de referencia. Se prevé que para el segundo semestre (Septiembre 2016), se tenga terminada la acción.	10%	Acción en proceso	
	2.2 Implementación de Portal Web que permita a los vecinos (contribuyentes) tener noticias de la Municipalidad y sus eventos como ciudad			Ya se están desarrollando el documento con los términos de referencia. Se prevé que para el segundo semestre (Septiembre 2016), se tenga terminada la acción.	10%	Ya se están desarrollando el documento con los términos de referencia. Se prevé que para el segundo semestre (Septiembre 2016), se tenga terminada la acción.	10%	Ya se están desarrollando el documento con los términos de referencia. Se prevé que para el segundo semestre (Septiembre 2016), se tenga terminada la acción.	10%	Ya se están desarrollando el documento con los términos de referencia. Se prevé que para el segundo semestre (Septiembre 2016), se tenga terminada la acción.	10%	Ya se están desarrollando el documento con los términos de referencia. Se prevé que para el segundo semestre (Septiembre 2016), se tenga terminada la acción.	10%	Acción en proceso	
	2.3 Implementación de App para SmartPhone que permita a los vecinos (contribuyentes) tener noticias de la Municipalidad y sus eventos como ciudad			Ya se cuentan con las especificaciones tecnológicas para la implementación de la plataforma.	10%	Ya se cuentan con las especificaciones tecnológicas para la implementación de la plataforma.	10%	Ya se cuentan con las especificaciones tecnológicas para la implementación de la plataforma.	10%	Ya se cuentan con las especificaciones tecnológicas para la implementación de la plataforma.	10%	Ya se cuentan con las especificaciones tecnológicas para la implementación de la plataforma.	10%	Acción en proceso	
	2.4 Integración con Denuncias Online y CRM.			Una vez que se integre el portal de denuncias se procederá a cumplir esta acción	0%	Una vez que se integre el portal de denuncias se procederá a cumplir esta acción	0%	Una vez que se integre el portal de denuncias se procederá a cumplir esta acción	0%	Una vez que se integre el portal de denuncias se procederá a cumplir esta acción	0%	Una vez que se integre el portal de denuncias se procederá a cumplir esta acción	0%	Acción en proceso	
	3.1 Implementación de un solución tecnológica para monitorear por video las intersecciones más importantes de la ciudad para brindar: (1) Mayor rapidez y eficiencia en el tráfico vehicular de la ciudad, (2) Reducción del consumo de combustible (3) Permitir tener control total centralizado del tráfico para mejorar la circulación de los contribuyentes tanto en situaciones de tráfico normal así como en casos de eventos especiales que ocurran en la ciudad.			Actualmente se encuentra en proceso de los términos de referencia.	10%	Actualmente se encuentra en proceso de los términos de referencia.	10%	Actualmente se encuentra en proceso de los términos de referencia.	10%	Actualmente se encuentra en proceso de los términos de referencia.	10%	Actualmente se encuentra en proceso de los términos de referencia.	10%	Acción en proceso	
	3.3 Instalación de ochenta y cinco intersecciones de semáforos inteligentes. (Basado en estudio actual)			Actualmente se encuentra en proceso de los términos de referencia.	10%	Actualmente se encuentra en proceso de los términos de referencia.	10%	Actualmente se encuentra en proceso de los términos de referencia.	10%	Actualmente se encuentra en proceso de los términos de referencia.	10%	Actualmente se encuentra en proceso de los términos de referencia.	10%	Acción en proceso	
	3.4 Instalación de intersecciones complementarias de semáforos inteligentes. (Basado en nuevos requerimientos)			No se tiene reporte	0%	No se tiene reporte	0%	No se tiene reporte	0%	No se tiene reporte	0%	No se tiene reporte	0%	Acción en proceso	
	3.5 Implementación de App para SmartPhone que permita a los vecinos (contribuyentes) tener noticias sobre el tráfico en la ciudad.			No se tiene reporte	0%	No se tiene reporte	0%	No se tiene reporte	0%	No se tiene reporte	0%	No se tiene reporte	0%	Acción en proceso	
	4.1 Implementación de Centro de Control y Monitoreo de Cámaras de Video.			Actualmente se encuentra en proceso de los términos de referencia.	10%	Actualmente se encuentra en proceso de los términos de referencia.	10%	Actualmente se encuentra en proceso de los términos de referencia.	10%	Actualmente se encuentra en proceso de los términos de referencia.	10%	Actualmente se encuentra en proceso de los términos de referencia.	10%	Acción en proceso	
	4.3 Instalación de cámaras en ochenta y cinco intersecciones de semáforos inteligentes. (Basado en estudio actual de semáforos)			Actualmente se encuentra en proceso de los términos de referencia.	10%	Actualmente se encuentra en proceso de los términos de referencia.	10%	Actualmente se encuentra en proceso de los términos de referencia.	10%	Actualmente se encuentra en proceso de los términos de referencia.	10%	Actualmente se encuentra en proceso de los términos de referencia.	10%	Acción en proceso	
	4.4 Instalación de cámaras en intersecciones complementarias de semáforos inteligentes. (Basado en nuevos requerimientos)			No se tiene reporte	0%	No se tiene reporte	0%	No se tiene reporte	0%	No se tiene reporte	0%	No se tiene reporte	0%	Acción en proceso	
	4.5 Implementación de App para SmartPhone que permita a los vecinos (contribuyentes) tener noticias sobre el tráfico en la ciudad.			No se tiene reporte	0%	No se tiene reporte	0%	No se tiene reporte	0%	No se tiene reporte	0%	No se tiene reporte	0%	Acción en proceso	
	5.1 Implementación de Centro de Control y Monitoreo de Cámaras de Video.			Actualmente se encuentra en proceso de los términos de referencia.	15%	Actualmente se encuentra en proceso de los términos de referencia.	15%	Actualmente se encuentra en proceso de los términos de referencia.	15%	Actualmente se encuentra en proceso de los términos de referencia.	15%	Actualmente se encuentra en proceso de los términos de referencia.	15%	Acción en proceso	
	5.3. Instalación de cámaras de video en oficinas Municipales y sus dependencias.			Completada la instalación de las cámaras de las oficinas Municipales, hasta la fecha, se tiene un proyecto de apoyo con la modificación de nuevas cámaras con proveedores pero este proyecto es directo de la Alcaldía y estamos dando el soporte.	100%	Completada la instalación de las cámaras de las oficinas Municipales, hasta la fecha, se tiene un proyecto de apoyo con la modificación de nuevas cámaras con proveedores pero este proyecto es directo de la Alcaldía y estamos dando el soporte.	100%	Completada la instalación de las cámaras de las oficinas Municipales, hasta la fecha, se tiene un proyecto de apoyo con la modificación de nuevas cámaras con proveedores pero este proyecto es directo de la Alcaldía y estamos dando el soporte.	100%	Completada la instalación de las cámaras de las oficinas Municipales, hasta la fecha, se tiene un proyecto de apoyo con la modificación de nuevas cámaras con proveedores pero este proyecto es directo de la Alcaldía y estamos dando el soporte.	100%	Completada la instalación de las cámaras de las oficinas Municipales, hasta la fecha, se tiene un proyecto de apoyo con la modificación de nuevas cámaras con proveedores pero este proyecto es directo de la Alcaldía y estamos dando el soporte.	100%	Acción en proceso	
Estrategia 4: Gestión operativa efectiva															
	1.1 Establecer lineamientos para la formulación del Presupuesto de Ingresos e Ingresos para su adecuada elaboración y ejecución del mismo.			Lineamientos establecidos conforme al POA para el 2017	0%	Lineamientos establecidos conforme al POA para el 2017	0%	Lineamientos establecidos conforme al POA para el 2017	0%	Lineamientos establecidos conforme al POA para el 2017	0%	Lineamientos establecidos conforme al POA para el 2017	0%	Acción pendiente de iniciar proceso	
	1.2 Elaborar el Plan Operativo y Presupuesto Anual de conformidad a los lineamientos y funcionamiento de la municipalidad			Proceso de planificación y programación anual presupuestaria, en acompañamiento con la Dirección de Planificación (DMPR) a realizarse a partir del segundo semestre 2016	0%	Proceso de planificación y programación anual presupuestaria, en acompañamiento con la Dirección de Planificación (DMPR) a realizarse a partir del segundo semestre 2016	0%	Proceso de planificación y programación anual presupuestaria, en acompañamiento con la Dirección de Planificación (DMPR) a realizarse a partir del segundo semestre 2016	5%	Proceso de planificación y programación anual presupuestaria, en acompañamiento con la Dirección de Planificación (DMPR) a realizarse a partir del segundo semestre 2016	5%	Proceso de planificación y programación anual presupuestaria, en acompañamiento con la Dirección de Planificación (DMPR) a realizarse a partir del segundo semestre 2016	5%	Acción pendiente de iniciar proceso	
	1.3 Efectuar análisis al Plan de Arbitrios Vigente de conformidad al funcionamiento del mismo.			Se conforma equipo de trabajo para análisis de las nuevas modificaciones al Plan de Arbitrios para el año 2017 a partir del segundo semestre 2016	0%	Se conforma equipo de trabajo para análisis de las nuevas modificaciones al Plan de Arbitrios para el año 2017 a partir del segundo semestre 2016	10%	Se conforma equipo de trabajo para análisis de las nuevas modificaciones al Plan de Arbitrios para el año 2017 a partir del segundo semestre 2016	10%	Se conforma equipo de trabajo para análisis de las nuevas modificaciones al Plan de Arbitrios para el año 2017 a partir del segundo semestre 2016	15%	Se conforma equipo de trabajo para análisis de las nuevas modificaciones al Plan de Arbitrios para el año 2017 a partir del segundo semestre 2016	15%	Acción pendiente de iniciar proceso	
	1.4 Elaborar propuesta de modificaciones al plan de arbitrios y someter a aprobación a la Corporación			Las nuevas propuestas al plan de arbitrios serán revisadas y presentadas a Corporación Municipal, para su aprobación el 2do. Semestre 2016	0%	Las nuevas propuestas al plan de arbitrios serán revisadas y presentadas a Corporación Municipal, para su aprobación el 2do. Semestre 2016	5%	Las nuevas propuestas al plan de arbitrios serán revisadas y presentadas a Corporación Municipal, para su aprobación el 2do. Semestre 2016	10%	Las nuevas propuestas al plan de arbitrios serán revisadas y presentadas a Corporación Municipal, para su aprobación el 2do. Semestre 2016	10%	Las nuevas propuestas al plan de arbitrios serán revisadas y presentadas a Corporación Municipal, para su aprobación el 2do. Semestre 2016	10%	Acción pendiente de iniciar proceso	
	1.5 Realizar una Proyección de Ingresos acorde a la base de datos tributari para su buen manejo.			La proyección de ingresos para el año 2017 se realizará con la ayuda del Depto de Análisis Financiero, Teoría y Tecnología en el 2do. Semestre 2016 para complementar posteriormente con el Presupuesto de gastos 2017	0%	La proyección de ingresos para el año 2017 se realizará con la ayuda del Depto de Análisis Financiero, Teoría y Tecnología en el 2do. Semestre 2016 para complementar posteriormente con el Presupuesto de gastos 2017	0%	La proyección de ingresos para el año 2017 se realizará con la ayuda del Depto de Análisis Financiero, Teoría y Tecnología en el 2do. Semestre 2016 para complementar posteriormente con el Presupuesto de gastos 2017	0%	La proyección de ingresos para el año 2017 se realizará con la ayuda del Depto de Análisis Financiero, Teoría y Tecnología en el 2do. Semestre 2016 para complementar posteriormente con el Presupuesto de gastos 2017	0%	La proyección de ingresos para el año 2017 se realizará con la ayuda del Depto de Análisis Financiero, Teoría y Tecnología en el 2do. Semestre 2016 para complementar posteriormente con el Presupuesto de gastos 2017	0%	Acción pendiente de iniciar proceso	
	1.6 Integrar y ajustar el Presupuesto de Ingresos e Ingresos de acuerdo a las proyecciones de bases de contribuyentes departadas			Actividad desarrollándose en el segundo semestre del año 2016	0%	Actividad desarrollándose en el segundo semestre del año 2016	0%	Actividad desarrollándose en el segundo semestre del año 2016	0%	Actividad desarrollándose en el segundo semestre del año 2016	0%	Actividad desarrollándose en el segundo semestre del año 2016	0%	Acción pendiente de iniciar proceso	
	1.7 Elaboración de un diagnóstico para la tercerización de servicios de recaudación que permitan incrementar los ingresos actuales y mejorar el manejo administrativo.			Diagnóstico presentado en el 2014	100%	Diagnóstico presentado en el 2014	100%	Diagnóstico presentado en el 2014	100%	Diagnóstico presentado en el 2014	100%	Diagnóstico presentado en el 2014	100%	Acción cumplida	
	1.8 Implementar estrategias de acuerdo a diagnóstico			Estrategias implementadas con la Modernización delegada en marcha desde de septiembre 2015	100%	Estrategias implementadas con la Modernización delegada en marcha desde de septiembre 2015	100%	Estrategias implementadas con la Modernización delegada en marcha desde de septiembre 2015	100%	Estrategias implementadas con la Modernización delegada en marcha desde de septiembre 2015	100%	Estrategias implementadas con la Modernización delegada en marcha desde de septiembre 2015	100%	Acción cumplida	
	2.1 Levantamiento de la reglamentación existente y priorización para revisión y ajuste			Los procesos ya están establecidos por la ley de Municipalidades y el TSC, por lo tanto la Unidad de Auditoría Interna simplemente verifica el cumplimiento de los mismos.	100%	Los procesos ya están establecidos por la ley de Municipalidades y el TSC, por lo tanto la Unidad de Auditoría Interna simplemente verifica el cumplimiento de los mismos.	100%	Los procesos ya están establecidos por la ley de Municipalidades y el TSC, por lo tanto la Unidad de Auditoría Interna simplemente verifica el cumplimiento de los mismos.	100%	Los procesos ya están establecidos por la ley de Municipalidades y el TSC, por lo tanto la Unidad de Auditoría Interna simplemente verifica el cumplimiento de los mismos.	100%	Los procesos ya están establecidos por la ley de Municipalidades y el TSC, por lo tanto la Unidad de Auditoría Interna simplemente verifica el cumplimiento de los mismos.	100%	Acción cumplida	
	2.2 Revisión y ajuste de las normas de control interno			Se realizó una evaluación de Control Interno a nivel institucional, el cual forma parte del Plan Anual Operativo. Cabe señalar que la evaluación nos indica que se están efectuando bien los procesos. Entre las dependencias evaluadas tenemos los siguientes: 1.- Tesorería 2.- Secretaría 3.- CATASTRO 4.- Compras y Suministros 5.- Gerencia de Infraestructura 6.- Control de Ingresos.	100%	Se realizó una evaluación de Control Interno a nivel institucional, el cual forma parte del Plan Anual Operativo. Cabe señalar que la evaluación nos indica que se están efectuando bien los procesos. Entre las dependencias evaluadas tenemos los siguientes: 1.- Tesorería 2.- Secretaría 3.- CATASTRO 4.- Compras y Suministros 5.- Gerencia de Infraestructura 6.- Control de Ingresos.	100%	Se realizó una evaluación de Control Interno a nivel institucional, el cual forma parte del Plan Anual Operativo. Cabe señalar que la evaluación nos indica que se están efectuando bien los procesos. Entre las dependencias evaluadas tenemos los siguientes: 1.- Tesorería 2.- Secretaría 3.- CATASTRO 4.- Compras y Suministros 5.- Gerencia de Infraestructura 6.- Control de Ingresos.	100%	Se realizó una evaluación de Control Interno a nivel institucional, el cual forma parte del Plan Anual Operativo. Cabe señalar que la evaluación nos indica que se están efectuando bien los procesos. Entre las dependencias evaluadas tenemos los siguientes: 1.- Tesorería 2.- Secretaría 3.- CATASTRO 4.- Compras y Suministros 5.- Gerencia de Infraestructura 6.- Control de Ingresos.	100%	Se realizó una evaluación de Control Interno a nivel institucional, el cual forma parte del Plan Anual Operativo. Cabe señalar que la evaluación nos indica que se están efectuando bien los procesos. Entre las dependencias evaluadas tenemos los siguientes: 1.- Tesorería 2.- Secretaría 3.- CATASTRO 4.- Compras y Suministros 5.- Gerencia de Infraestructura 6.- Control de Ingresos.	100%	Acción cumplida	
	2.3 Actualización de nuevas normativas y actualización de las existentes, que faciliten el establecimiento de procesos de control interno y auditorías			Auditoría Interna											

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	JULIO								Observaciones							
				Semana 1		Semana 2		Semana 3		Semana 4									
				%	%	%	%	%	%										
2.3 Elaboración auditorías sistémicas en las diferentes áreas				Actualmente se realizó auditorías sistémicas en base al PDA 2016, entre ellas tenemos: 1.- Servicios Comerciales y Financieros. (90% de avance físico). 2.- La Auditoría de Ingresos Tributarios y No Tributarios. (90% de avance). 3.- Auditoría de Derechos y Licencias (40% avance físico). 4.- Inventario de Propiedad, Planta y Equipo (80% de avance). 5.- Revisión de Cuentas (Finanzas) y Declaración Jurada de Bienes (70% de avance +/-). 7.- Control Interno Institucional (Cumplido).	60%	60%	Actualmente se realizó auditorías sistémicas en base al PDA 2016, entre ellas tenemos: 1.- Servicios Comerciales y Financieros. (90% de avance físico). 2.- La Auditoría de Ingresos Tributarios y No Tributarios. (90% de avance). 3.- Auditoría de Derechos y Licencias (40% avance físico). 4.- Inventario de Propiedad, Planta y Equipo (80% de avance). 5.- Revisión de Cuentas (Finanzas) y Declaración Jurada de Bienes (70% de avance +/-). 7.- Control Interno Institucional (Cumplido).	60%	60%	Actualmente se realizó auditorías sistémicas en base al PDA 2016, entre ellas tenemos: 1.- Servicios Comerciales y Financieros. (90% de avance físico). 2.- La Auditoría de Ingresos Tributarios y No Tributarios. (90% de avance). 3.- Auditoría de Derechos y Licencias (40% avance físico). 4.- Inventario de Propiedad, Planta y Equipo (80% de avance). 5.- Revisión de Cuentas (Finanzas) y Declaración Jurada de Bienes (70% de avance +/-). 7.- Control Interno Institucional (Cumplido).	60%	60%	Acción en proceso						
3. Difusión permanente de los reglamentos y programas para la creación de mecanismos sociales y formales para combatir la corrupción	3.3 Mantener actualizado el portal web de la alcaldía con la publicación de la información relativa a las funciones, atribuciones, actividades y a la administración de los recursos de la municipalidad	Dirección de Comunicación e Imagen	Comunicaciones e imagen municipal Comisionado Municipal Comisión de Transparencia.	3.3.- Diariamente se está actualizando el portal web de la Municipalidad de San Pedro Sula, hasta cuatro ocasiones con diferentes notas o eventos que afectan las diferentes gerencias, direcciones y unidades. Además de dar a conocer al Consejo de Desarrollo Municipal, los avances en materia de transparencia de la gestión municipal y los procesos de modernización tecnológica que afecta la comuna, a fin de que el vecino contribuyente se de por enterado de lo que ocurre en su municipalidad.	54%	54%	3.3.- Diariamente se está actualizando el portal web de la Municipalidad de San Pedro Sula, hasta cuatro ocasiones con diferentes notas o eventos que afectan las diferentes gerencias, direcciones y unidades. Además de dar a conocer al Consejo de Desarrollo Municipal, los avances en materia de transparencia de la gestión municipal y los procesos de modernización tecnológica que afecta la comuna, a fin de que el vecino contribuyente se de por enterado de lo que ocurre en su municipalidad.	54%	54%	3.3.- Diariamente se está actualizando el portal web de la Municipalidad de San Pedro Sula, hasta cuatro ocasiones con diferentes notas o eventos que afectan las diferentes gerencias, direcciones y unidades. Además de dar a conocer al Consejo de Desarrollo Municipal, los avances en materia de transparencia de la gestión municipal y los procesos de modernización tecnológica que afecta la comuna, a fin de que el vecino contribuyente se de por enterado de lo que ocurre en su municipalidad.	54%	54%	Acción en proceso						
EJE RECTOR VI. Apoyo a la Seguridad																			
Estrategia 1: Apoyar las políticas de seguridad pública												Monto de Inversión EJE VI: L--							
2.1 Implementar programas de capacitación en valores.				1. Se impartió la virtud del "Comportar" oficiales de la policía municipal (04/07/2016)	52%	52%	1. Se impartió la virtud de la semana a oficiales de policía municipal 108 participantes 14/07/2016 virtud de la "Diligencia".	54%	54%	1. Se impartió la virtud de la semana a policías municipales 180 participantes 18/07/2016	56%	56%	Charla Virtud de la Semana a policía municipal Estudiantes 180 beneficiarios	58%	El Lic. Max Gonzales en coordinación con el Comisario Walter Varela elaboraron documento base.				
2.2 Incentivar a los miembros de la Policía Municipal en cada acto relevante.				1) Charla de la academia de virtudes con fin de motivar al personal de la policía municipal, con el tema la "DETERMINACION" por la Lic. Karla Bayle taller de virtudes. 2) Se programó días compensatorios a los encargados de señalización nocturna de la ciudad 3) Actividad programada por parte de la gerencia y la dirección con el fin de motivar al policía municipal por su labor realizada en esta feria jariana se llevó a cabo a día jueves la batallas donde participaron los 325 policías.	48%	48%	1) Charla de la academia de virtudes con fin de motivar al personal de la policía municipal, con el tema la "DILIGENCIA" por la Lic. Karla Bayle taller de virtudes. 2) Se programó días compensatorios a las policías que trabajaron en la feria jariana.	52%	52%	1) Charla de la academia de virtudes con fin de motivar al personal de la policía municipal, con el tema la "EL ENTRENAMIENTO" por la Lic. Karla Bayle taller de virtudes. 2) Se programó días compensatorios a las policías que trabajaron en señalización y apoyo al comercio.	54%	54%	1) Charla de la academia de virtudes con fin de motivar al personal de la policía municipal, con el tema la "EL ENTUSIASMO" por la Lic. Karla Bayle taller de virtudes.	56%	El Comisario Walter Varela con su equipo de trabajo ejecuta esta acción.				
3.1 Reestructuración y capacitación continúa a la Policía Municipal, para garantizar mayor eficiencia en su labor.				Se encuentra en solicitud de aprobación en la Dirección de Comunicación e Imagen Municipal de campaña de la red de los puntos de convivencia ciudadana sobre anuncios radiales y la difusión de anuncios radiales en los medios de comunicación	45%	45%	Se encuentra en solicitud de aprobación en la Dirección de Comunicación e Imagen Municipal de campaña de la red de los puntos de convivencia ciudadana sobre anuncios radiales y la difusión de anuncios radiales en los medios de comunicación	50%	50%	Se encuentra en solicitud de aprobación en la Dirección de Comunicación e Imagen Municipal de campaña de la red de los puntos de convivencia ciudadana sobre anuncios radiales y la difusión de anuncios radiales en los medios de comunicación	56%	56%	Se encuentra en solicitud de aprobación en la Dirección de Comunicación e Imagen Municipal de campaña de la red de los puntos de convivencia ciudadana sobre anuncios radiales y la difusión de anuncios radiales en los medios de comunicación	58%	Apoyo del PNUD y la Dirección de Comunicación e Imagen Municipal Hondura CONWIVE.				
3.4 Solicitar apoyo a los órganos de cooperación internacional para la mejora de la calidad de vida.				En proceso talleres de Disciplina para los nuevos elementos Policiales en formación.	44%	44%	En proceso talleres de Disciplina para los nuevos elementos Policiales en formación.	50%	50%	En proceso talleres de Disciplina para los nuevos elementos Policiales en formación.	52%	52%	En proceso talleres de Disciplina para los nuevos elementos Policiales en formación.	54%	Apoyo del PNUD y USAID, Empresa Privada, Comité de Prevención y Dirección de Prevención.				
2.1 Identificar la estructura geográfica de cada distrito				Cumplido desde el 2015	100%	100%	Cumplido desde el 2015	100%	100%	Cumplido desde el 2015	100%	100%	Cumplido desde el 2015	100%	CUMPLIDO				
2.2 Determinar la densidad poblacional de cada distrito				Cumplido desde el 2015	100%	100%	Cumplido desde el 2015	100%	100%	Cumplido desde el 2015	100%	100%	Cumplido desde el 2015	100%	CUMPLIDO				
2.3 Elaborar un mapa georeferenciado de las inseguridades				Cumplido desde el 2015	100%	100%	Cumplido desde el 2015	100%	100%	Cumplido desde el 2015	100%	100%	Cumplido desde el 2015	100%	CUMPLIDO				
2.4 Cuantificar necesidades de postes y lámparas en espacios públicos de la zona y Elaborar perfil de proyecto				En proceso apoyando al Proyecto "HONDURAS BRILLA" sub componente "SAN PEDRO SULA BRILLA"	78%	78%	En proceso apoyando al Proyecto "HONDURAS BRILLA" sub componente "SAN PEDRO SULA BRILLA"	78%	78%	En proceso apoyando al Proyecto "HONDURAS BRILLA" sub componente "SAN PEDRO SULA BRILLA"	78%	78%	En proceso apoyando al Proyecto "HONDURAS BRILLA" sub componente "SAN PEDRO SULA BRILLA"	78%	Se coordinar con la Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria. Actualmente se ejecuta el programa de Formación de 20 Policías Municipales en la especialidad de Protección de Dignatarios y Control de Masas. (cuarta semana)				
2.5 Coordinar alianzas estratégicas con la policía Nacional y otras organizaciones claves del municipio				Cumplido desde 2015.	100%	100%	Cumplido desde 2015.	100%	100%	Cumplido desde 2015.	100%	100%	Cumplido desde 2015.	100%	CUMPLIDO				
2.1 Desarrollar campañas orientadas a la prevención de violencia				Se impartió Charla de Valores y Autoestima a 80 jóvenes de la colonia San Isidro de Chamelecón.	52%	52%	Charla de 7 pilares de la Convivencia a 100 niños y niñas del CDI de la colonia San Isidro de Chamelecón.	54%	54%	Charla Para Padres de la colonia Lempra, sobre valores y Convivencia beneficiando a 25 padres de familia	56%	56%	Se impartió Charla de Masculinidad a señores y vecinos de la colonia Suyapa de Chamelecón, 25 personas beneficiadas	58%	Apoyo del PNUD y la Dirección de Comunicación e Imagen Municipal.				
3.2 Crear y fortalecer los centros de alcance				1. Charla virtual del mes de la determinación en CDA en Col. 10 de Septiembre y Colonia morales II donde se beneficiaron 85 personas	50%	50%	1. Se brindó la información y estrategias para implementar la virtud del mes en todos los CDAS. 08/07/2016	52%	52%	1. Se brindó la Charla virtual del mes "Compromiso" en CDA en Col. Rivera Hernández, beneficiando a 50 niños. San Vicente de Paul, Padre Charet, Miguel Angel Panto y Sandoval. 15/07/2016. Recreación en el CDA de la Colonia Suyapa beneficiando a 70 niños y niñas. 15/07/2016	54%	54%	1 Charla virtual del mes en CDA Lempra Virtud El Compromiso a 85 beneficiados. 2 Charla virtual del mes en CDA Suyapa Cordeba Virtud El Compromiso a 83 beneficiados. 3 Charla virtual del mes en CDA en Col. Colofada, Col. Lempra, Col. Suyapa Cordeba Charla a Proyecto Victoria Virtud de la Semana a 40 beneficiados.	56%	Apoyo de Alianza Iteven Honduras, USAID				
3.3 Capacitar a líderes comunitarios en competencia para la resolución pacífica de conflictos				80 Jóvenes de Colonia San Isidro, fueron capacitados con el Tema de Mediación.	46%	46%	50 jóvenes de la colonia Suyapa sensibilizados en el tema de Mediación de conflictos	48%	48%	30 Mujeres de la Iglesia Fuente de Amor de la Colonia San Isidro fueron charlas sobre Mediación	50%	50%	50 líderes capacitados en los MARC de la col. Rivera Hernández, Chamelecón, Bordo Guadalupe, Nueva Esperanza.	54%	Coordinado por la Unidad de Mediacón y Conciliación.				
3.4 Organizar y ejecutar recreación				1. Recreación Campo de la Col. Felipe ayala, en Apoyo a la UMEP 8 en la actividad deportiva. 05/07/2016	50%	50%	1. Se realizaron 4 recreación en Centro Com. sec. Prudencio Yamin donde se beneficiaron 465 niños y niñas 08/07/2016	52%	52%	1. Recreación kinder y escuela Juan Ramón Aguilar de la colonia morales beneficiando a 260 niños y niñas 10/07/2016. 2. Una Recreación en el Polideportivo de Lomas del Carmen 120 beneficiados. 17/05/2016 que estuvo a cargo.	54%	54%	1-Recreación para la colonia febraval-22/07/16 se realizaron juegos de fútbol, fútbol, damas, ping-pong a cargo de Hugo Reyes y Cindy Su. 250 niños beneficiados 2-Recreación en la escuela César Lopez 23/07/2016 a realizamos juegos de fútbol, damas, ping-pong a cargo de Hugo Reyes y Cindy Su. 300 niños beneficiados	56%	Apoyo a los programas del Gobierno Central, mediante gestión municipal.				
3.5 Programar competencias deportivas.				1. El Departamento de Fomento al Deporte y la Cultura apoyo con la alimentación y bebida a la actividad deportiva realizada por la UMEP 8 en la fecha 05/07/2016	52%	52%	1) En espera de la transferencia de fondos para la compra de materiales deportivos, y llevar a cabo competencias deportivas en los distritos barrios y colonias de San Pedro Sula. 2) También se procedió a la fabricación de 50 pares de portones de fútbol.	54%	54%	Nada que reportar.	54%	54%	Nada que Reportar	54%	Coordinación con INMUDE				
3.6 Formación de mediadores y promotores comunitarios para que integren red de actores voluntarios en convivencia.				Se entrevistó a 40 líderes del barrio de la Boga, Esquipulas, Chamelecón y Rivera Hernández que participaron en la jornada de sensibilización que según el perfil cuentan las características para Promotor en Convivencia.	42%	42%	Se coordinó con el PNUD la logística para desarrollar el Módulo de Formación de Promotores en Convivencia en respuesta de parte de ellos para continuar el proceso.	44%	44%	Se coordinó con PNUD y se notificó a los líderes el inicio de la formación de Promotores en convivencia el día lunes 26 de julio.	46%	46%	50 líderes Convocatoria capacitados como Promotores en Convivencia de la col. Rivera Hernández, Chamelecón, Bordo Bagón, Umeva, El Blanco, Esquipulas, Guadalupe.	50%	CUMPLIDO				
3.7 Creación de puntos de convivencia comunitarios				1) Se realizó visita de campo con Ingenieros y Arquitectos de Utilizamos los cuales llevaron el contrato que incliara esta semana la construcción del PCC.	42%	42%	Ya se inicio la Construcción del PCC de la Colonia Lempra de Chamelecón	46%	46%	Ya se inicio a pegar bloques y la obra esta avanzando 25%	48%	48%	Ya está levantando las paredes y la estructura gris del PCC de Col. Lempra.	50%	Apoyo del PNUD y de la Comisión Acción Social Menonita				
3.8 Jornada de sensibilización en convivencia				Se finalizó el 21 de Mayo con 120 líderes sensibilizados de Rivera Hernández, Chamelecón, Bordo Guadalupe, Boga, Esquipulas y Rio Blanco. CUMPLIDA AL 100%	100%	100%	Se finalizó el 21 de Mayo con 120 líderes sensibilizados de Rivera Hernández, Chamelecón, Bordo Guadalupe, Boga, Esquipulas y Rio Blanco. CUMPLIDA AL 100%	100%	100%	Se finalizó el 21 de Mayo con 120 líderes sensibilizados de Rivera Hernández, Chamelecón, Bordo Guadalupe, Boga, Esquipulas y Rio Blanco. CUMPLIDA AL 100%	100%	100%	Se finalizó el 21 de Mayo con 120 líderes sensibilizados de Rivera Hernández, Chamelecón, Bordo Guadalupe, Boga, Esquipulas y Rio Blanco. CUMPLIDA AL 100%	100%	Apoyo del PNUD y la Comisión de Acción Social Menonita.				
4.1 Mejoramiento integral de la infraestructura en barrios y colonias.				NADA QUE REPORTAR	28%	28%	Julio 14, se realizó una reunión en la Dirección de Prevención con BNU y Camal, dos asistentes municipalistas para socializar el proyecto de Muestreo Comunitario con enfoque en mejoramiento de espacios.	36%	36%	Se realizaron 8 murales en las distritos 4,6,8. Por lo cual ya se realizó un calendario para la ejecución de los mismos.	38%	38%	En proceso la identificación de los puntos donde se realizarán, los murales comunitarios.	44%	Coordinar con Gerencia de Infraestructura.				
4.2 Asegurar la ocupación de los jóvenes a través de programas de emprendedurismo.				Nada que informar	22%	22%	Nada que informar	22%	22%	Nada que informar	22%	22%	Nada que informar	22%	Responsable Departamento de Prevención Social de la Dirección de Prevención.				
4.3 Implementar campañas educativas y de prevención social.				1. Se impartieron 2 talleres de stop bullying en el CEB Jose Trinidad Cabanas 60 jóvenes. 05/07/2016	52%	52%	1. Se impartieron 2 talleres de bullying en CEB Jose Trinidad Cabanas. 07/07/2016	54%	54%	1. se realizó escuela para Padres habiendo sobre estrategias de prevención de violencia, bullying y como combatir en la escuela LUISA MARGARITA OLIVA. de 90 de edad en la que asistieron 69 padres	56%	56%	1. se realizó escuela para Padres habiendo sobre estrategias de prevención de violencia, bullying y como combatir en la escuela LUISA MARGARITA OLIVA. de 90 de edad en la que asistieron 69 padres	58%	Director de Gerencia				
4.4 Prevenir conductas que afectan contra la vida y la propiedad en forma grave.				Las Actividades Realizadas por la Dirección de Prevención como ser: Talleres contra el Bullying, Recreación, Cine Vias, Talleres de virtudes tienen un fin común de prevenir conductas que afectan contra la vida y la propiedad de Niños, Adolescentes y Jóvenes.	54%	54%	Las Actividades Realizadas por la Dirección de Prevención como ser: Talleres contra el Bullying, Recreación, Cine Vias, Talleres de virtudes tienen un fin común de prevenir conductas que afectan contra la vida y la propiedad de Niños, Adolescentes y Jóvenes.	54%	54%	Las Actividades Realizadas por la Dirección de Prevención como ser: Talleres contra el Bullying, Recreación, Cine Vias, Talleres de virtudes tienen un fin común de prevenir conductas que afectan contra la vida y la propiedad de Niños, Adolescentes y Jóvenes.	56%	56%	Las Actividades Realizadas por la Dirección de Prevención como ser: Talleres contra el Bullying, Recreación, Cine Vias, Talleres de virtudes tienen un fin común de prevenir conductas que afectan contra la vida y la propiedad de Niños, Adolescentes y Jóvenes.	58%	Departamento de Seguridad, Policía Municipal, Vialidad y Sellificación.				
4.5 Prestar socorro a las personas que han sido o pueden ser víctimas o de accidente grave				1)Se brindó apoyo según lo solicitado por la organización del evento feria jariana lo,debido a castillo al cliente con detalle y cuidado con el fin de brindar seguridad y socorro a los ciudadanos 2)Se brindó auxilio al día sábado a una niña que fue atropada por una motociclista en la Av. circunvalación la cual fue trasladada de emergencia al manó catrionario mas avanzada en nuestras patilla 3)Se socorro a un señor que la tercera esdijó parte de los A.M.T. señor que pretendía cruzar la calle de solo imposibilitado de sus dos piernas.	52%	52%	1)Se brindó apoyo a accidente ocurrido en el peaje norte,señor que su vehículo perdió el control fue trasladado al sector social por nuestras patillas 2) Se enviaron 2 motocicletas el día lunes al segundo nivel de la vía de los talleres ocasionando un accidente vial donde perdió la vida un ciudadano por atropamiento se resguardó el área hasta que se presentó medicina forense 3)Se apoyo a accidente vial ocurrido en el segundo anillo de circunvalación el día miércoles a las 7:30 am un accidente donde a derogar la zona.	54%	54%	Con el tema de señal a San Pedro Sula se brindó seguridad para evitar accidente grave,prevención de la violencia se detallan las actividades de mas realice. 1)Se brindó seguridad a la celebración del día del Indio Lempira. 2)Se guarda seguridad en el caso de central de SP evitando robos y distracciones 3) Se envían patillas y motocicletas para evitar accidentes viales en 16 puntos de alto vial conflictivos en san pedro sul.	56%	56%	1)Se reforzo con personal de seguridad los peajes de la ciudad total 8 elementos por cada peaje en función de detalles las actividades de mas realice. 2)Se brindó apoyo a los 3 policías A.M.T. que fueron atropados por conductor en estado de ebriedad 3)Se procedió a auxiliar a 2 señores que sufrieron accidente auto-convulsivo en la circunvalación de san pedro sul.	58%	58%	Con el fin de cuidar a personas que no pueden cuidarse por si solos se brindó seguridad a los sig. peajes 1) Gerencia legal-roliv 1 patilla y 5 elementos A.M.T para inspección a terreno ubicado en las zonas cortas 2) La Gerencia de Infraestructura solicitó A.M.T. con respectivos conos de seguridad y permisión legal para inspección realizada en la vía de cementos de la zona caba 3)Asignación de elementos A.M.T. en la avenida circunvalación puritas tipo como city mall,iglesia san vicente de paul,sembrador puritas tipo como city mall, centro medico, manó catrionario ivas,seguro social ect. 3)Se envían personal A.M.T. a los puntos de salida de la ciudad descongestionando el tráfico como ciudad,Chamelecón y salida a la Ima.	60%	60%	Director de Gerencia
4.6 Ayudar a las personas que no pueden cuidarse por si mismas				1)Apoyo y seguridad cierre de la feria jariana. 2)Se asigno policías municipales para seguridad al instituto municipal de educación especial IMDEE a petición de la rectora 3)Se asigno a 2 policías municipales a resguardar la unidad de Abastos y Mercados para cubrir la zona donde sucedió el incendio así evitar invasión en el predio solicitud hecha por el administrador del mercado central municipal 4)Se fin de ayudar a las personas que no pueden cuidarse por si mismas se participo entre martes 5 de julio en la reunión convocada por el comité de emergencias municipal con el fin de elaborar el plan operativo de contingencia municipal de San Pedro Sula.	52%	52%	1)Se brindó seguridad al partido amistoso entre maraton-olimpia 2)Se brindó apoyo a la E.N.E.E al día martes 12 de julio para corte de año y control de tráfico sector peñón emisorados 3)Se apoyo y seguridad a canalero vienes 4)Se brindó seguridad a la unidad de A.M.T. y grupo vauzquez 4)Se participo en la reunión de apoyo de emergencias municipal con el fin de elaborar el plan operativo de contingencia municipal de San Pedro Sula.	54%	54%	1)Se brindó seguridad en forma constante a los camiones de la cooca-coca con 3 motobombas y 5 elementos A.M.T. 2)Se brindó apoyo y seguridad al evento del aniversario del instituto san vicente de paul en su desfile por 454 integrantes. 3)Se apoyo seguridad patilla y 5 elementos municipales por seguridad 4)Se apoyo a la unidad de A.M.T. con respectivos conos de seguridad y permisión legal para inspección realizada en la vía de cementos de la zona caba 5) Colocación de varios sectores de p.s. 6) Colocación al Depto.de prevención con seguridad de 3 motobombas.	56%	56%	1)Se brindó seguridad en forma constante a los camiones de la cooca-coca con 3 motobombas y 5 elementos A.M.T. 2)Se brindó apoyo y seguridad al evento del aniversario del instituto san vicente de paul en su desfile por 454 integrantes. 3)Se apoyo seguridad patilla y 5 elementos municipales por seguridad 4)Se apoyo a la unidad de A.M.T. con respectivos conos de seguridad y permisión legal para inspección realizada en la vía de cementos de la zona caba 5) Colocación de varios sectores de p.s. 6) Colocación al Depto.de prevención con seguridad de 3 motobombas.	58%	58%	1)Se brindó seguridad en forma constante a los camiones de la cooca-coca con 3 motobombas y 5 elementos A.M.T. 2)Se brindó apoyo y seguridad al evento del aniversario del instituto san vicente de paul en su desfile por 454 integrantes. 3)Se apoyo seguridad patilla y 5 elementos municipales por seguridad 4)Se apoyo a la unidad de A.M.T. con respectivos conos de seguridad y permisión legal para inspección realizada en la vía de cementos de la zona caba 5) Colocación de varios sectores de p.s. 6) Colocación al Depto.de prevención con seguridad de 3 motobombas.	60%	60%	Director de Gerencia
4.7 Crear y mantener un clima de confianza en la comunidad				1) Con el fin de crear un clima de confianza en la ciudad se brindó seguridad y apoyo a las diferentes actividades realizadas: recreación. 2) Apoyo a día típico de la escuela SAINT ANGEL 3)Actividad juvenil realizada el sábado 2 de julio, cumplido con 6 apoyos creando un ambiente de seguridad para los participantes, asignando patilla y A.M.T.	52%	52%	1)Con el fin de crear un clima de confianza en la sociedad se participo y apoyo el domingo 10 de julio en la comunidad del mercado festival de hortícolas y flores se conto con la presencia del señor Alcalde Municipal en su visita a la feria. 2)Se apoyo el E.L.T.T.E. A RESGUARDAR LA SEGURIDAD 3)Se apoyo al departamento de edificación y permisos de construcción en operativo. 3)Se apoyo por el departamento de abastos y mercados solidando el apoyo de brindar seguridad elemento A.M.T. en el mercado medina concepción.	54%	54%	1)Apoyo a la policía nacional en el operativo en el sector de macho con patillas y 10 A.M.T. descongestionando en conjunto el tráfico. 2) Seguridad al señor Alcalde en las inspecciones de seguridad de construcción en varios sectores de la ciudad.	56%	56%	1)Apoyo a la policía nacional en el operativo en el sector de macho con patillas y 10 A.M.T. descongestionando en conjunto el tráfico. 2) Seguridad al señor Alcalde en las inspecciones de seguridad de construcción en varios sectores de la ciudad.	58%	58%	Director de Gerencia			

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	JULIO								Observaciones
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%	
	4.8 Cumplir cierto número de actividades sociales			<p>Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte: por parte de Gerencia que dirige el CGRAH José Roberto Romero Luna se autorizaron 9 solicitudes de apoyo entre ellas, Cierres de Calles, Uso de parque y apoyo a las instituciones civiles y gubernamentales. Policía Municipal: 1) Servicios y comunitarios, se realizaron 5 servicios comunitarios a ciudadanos 2) por vehículos dañados y 3) por accidente. 2) Apoyo a 6 requerimientos de servicios de policía municipal para el resguardo de la seguridad en diferentes actividades sociales 3) Cierre de la feria con éxito. Resolución Alternativa de Conflictos: Se atendieron 03 solicitudes de permisos de Altoparlantes. 36 Matriculaciones de Armas, 13 permisos de Fiesta, 06 Permisos para instalación de carpas, 03 Constancias de Convivencia Social entregadas, 02 Carta de Veritas, 03 Guías de Tránsito, 00 Matrícula de Fierros, y, 01 Permisos varios.</p>	52%	<p>Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte: por parte de Gerencia que dirige el CGRAH José Roberto Romero Luna se autorizaron 8 solicitudes de apoyo entre ellas, Cierres de Calles, Uso de parque y apoyo a las instituciones civiles y gubernamentales. Policía Municipal: 1) Servicios y comunitarios, se realizaron 5 servicios comunitarios a ciudadanos 1) por vehículos dañados y 2) por accidente. 2) Apoyo a 13 requerimientos de servicios de policía municipal para el resguardo de la seguridad en diferentes actividades sociales. Resolución Alternativa de Conflictos: Se atendieron 04 solicitudes de permisos de Altoparlantes. 38 Matriculaciones de Armas, 15 permisos de Fiesta, 06 Permisos para instalación de carpas, 04 Constancias de Convivencia Social entregadas, 03 Carta de Veritas, 02 Guías de Tránsito, 00 Matrícula de Fierros, y, 02 Permisos varios.</p>	54%	<p>Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte: por parte de Gerencia que dirige el CGRAH José Roberto Romero Luna se autorizaron 9 solicitudes de apoyo entre ellas, Cierres de Calles, Uso de parque y apoyo a las instituciones civiles y gubernamentales. Policía Municipal: 1) Servicios y comunitarios, se realizaron 2 servicios comunitarios a ciudadanos 2) Apoyo a 7 requerimientos de servicios de policía municipal para el resguardo de la seguridad en diferentes actividades sociales. Resolución Alternativa de Conflictos: Se atendieron 06 solicitudes de permisos de Altoparlantes. 04 Matriculaciones de Armas, 18 permisos de Fiesta, 04 Permisos para instalación de carpas, 02 Constancias de Convivencia Social entregadas, 01 Carta de Veritas, 01 Guías de Tránsito, 00 Matrícula de Fierros, y, 02 Permisos varios.</p>	56%	<p>Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte: por parte de Gerencia que dirige el CGRAH José Roberto Romero Luna se autorizaron 5 solicitudes de apoyo entre ellas, Cierres de Calles, Uso de parque y apoyo a las instituciones civiles y gubernamentales. Policía Municipal: Apoyo a actividades sociales como por Ejemplo, de Fruit of de León, 2) Apoyo al hospital Mario Caballero rivas, 3) Apoyo a CRIPSES, 4) Ronda de TIRBU (problema 5) Carita la instituta la SALLE #3 Jardín y escuela Nazario cierre de calle con actividad social, 7) Patronos barrio pazabahona con 1 patrullas y 5 oficiales en evento folklorico, haciendo un total de 7 requerimientos cumplidos en apoyo la sociedad civil. Resolución Alternativa de Conflictos: Se atendieron 06 solicitudes de permisos de Altoparlantes, 73 Matriculaciones de Armas, 16 permisos de Fiesta, 01 Permisos para instalación de carpas, 16 Constancias de Convivencia Social entregadas, 03 Carta de Veritas, 01 Guías de Tránsito, 00 Matrícula de Fierros, y, 00 Permisos varios.</p>	58%	Departamento de Seguridad, Policía Municipal, Vialidad y Salubridad, Departamento de RAC/IM, y Departamento de Transporte Público.
	4.9 Garantizar los servicios fundamentales en casos de urgencias.			<p>1) El 07 de julio del 2016 un policía municipal A.M.T. Jesus Hernandez dio persecucion a un ladrón que asalto a una vendedora en el parque central de San Pedro Sula, donde fue capturado y remitiendo a la fiscalía. 2) Se brindó seguridad en el cierre de la feria juniana.</p>	54%	<p>1) Se brindó apoyo con el grupo ELITE Y A.M.T. al evento de inauguración de la trocha de la 27 calle se contó con la presencia del Señor Alcalde Municipal Ing Armando Caldonio, se envió 20 elementos de Policía Municipal.</p>	54%	<p>1) Apoyo a la policía nacional en el operativo en el sector de MANECDO con 2 patrullas y 10 A.M.T. desgestionando en conjunto el tráfico.</p>	56%	<p>Con el fin de servir de apoyo en casos de emergencia se brinda captura a un robocarro donde la patrulla municipal le dio persecucion procedo a capturar y se le llevo a la policía nacional. 2) El grupo E.L.I.T.E. brinda seguridad de avanzada a la señor alcalde municipal en evento en el hotel copac. 3) El grupo E.L.I.T.E. presto apoyo a la oficina de infraestructura.</p>	58%	
5. Fortalecer la capacidad operativa de los cuerpos de seguridad a nivel municipal, mediante la dotación de equipos.	5.1 Elaborar el proceso de adquisición 5.2 Dotación de mobiliario y equipo a los cuerpos de seguridad	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Gerencia de Finanzas	<p>En Proceso de compra, caponas, ficheros, cinturones, y botas para los elementos AMT.</p> <p>Se uniformo a 1 cuerpo elite de la Policía Municipal, un total de 25 elementos identificados.</p>	60%	<p>En Proceso de compra, caponas, ficheros, cinturones, y botas para los elementos AMT.</p> <p>Se uniformo a 1 cuerpo elite de la Policía Municipal, un total de 25 elementos identificados.</p>	62%	<p>En Proceso de compra, caponas, ficheros, cinturones, y botas para los elementos AMT.</p> <p>Se uniformo a 1 cuerpo elite de la Policía Municipal, un total de 25 elementos identificados.</p>	64%	<p>Mediante solicitud de compra, se encuentra en cotización, mobiliario y equipo de trabajo de los elementos de Policía Municipal.</p> <p>En Proceso de compra, linternas, ponchos, municiones, toallas, pizarra, cascos, computadoras, repuestos para motos, y cinturón para uniforme de AMT.</p>	54%	La Municipalidad de San Pedro Sula, solamente destina recursos para mejorar la infraestructura de calles y avenidas próximas y de los edificios policiales.