

**COMUNICACIÓN INTERNA
CI-PGMpR-63-2016**

Para: Oficial de Acceso a la Información Pública.

De: **Laura Lucía Figueroa** - Directora de Planificación y GMpR.


Asunto: Lo descrito.

Fecha: 11 de Octubre de 2016

Estimado Oficial de Acceso a la Información:

Reciba un cordial saludo. En alineamiento con la estrategia Municipal de promoción de mecanismos permanentes de monitoreo y evaluación de los planes, programas y estrategias que implementa la actual gestión municipal y con los requisitos solicitados en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en particular el **Artículo 13, Numeral 3**; Se hace entrega oficial de la matriz de Seguimiento del Plan Gestión Municipal 2014-2018 correspondiente del mes de **Septiembre 2016**.

Atentamente,


LAURA LUCÍA FIGUEROA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GMpR


C.C.: Lilia Umaña Montiel – Vice- Alcaldesa
C. Archivo.

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2018
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADO (RMP)

EJE RECTOR 1. Contribución a la Agencia Social		PLAN OPERATIVO GLOBAL										Monto de Inversión EJE 1: L. 2.276,508.88	
Estrategia 1. Conformar un gobierno municipal efectivo, eficiente y responsable													
Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	Semana 1		Semana 2		SEPTIEMBRE		Semana 4		Observaciones	
				%	%	%	%	%	%	%	%		
1. Mejorar la atención básica primaria en las comunidades que ya cuentan con un centro municipal de salud	1.1 Contratar personal médico, enfermería y de servicio con jornada de 8 horas.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Salud	Gerencia de Infraestructura.	No envió información	75%	No envió información	75%	No envió información	75%	No envió información	75%	Acción en proceso	
	1.3 Reconstrucción y ampliación de centros municipales de salud. (Vida Nueva, Lomas del Carmen)	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Salud	Gerencia de Finanzas	Acción Cumplida	100%	Acción Cumplida	100%	Acción Cumplida	100%	Acción Cumplida	100%	Acción Cumplida	
2. Creación de un marco distrito de salud municipal, con atención especializada, servicios de ambulancia y amparo horario.	2.1 Contratación de personal médicos enfermeras, administrativo y de servicio.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Salud	Gerencia de Desarrollo Humano	No envió información	50%	No envió información	50%	No envió información	50%	No envió información	50%	Acción en proceso	
	2.2 Adquisición de equipos y material médico de trabajo, entre otros.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Salud	Gerencia de Infraestructura	No envió información	25%	No envió información	25%	No envió información	25%	No envió información	25%	Acción en proceso	
3. Creación de la clínica para repatriados municipales, en coordinación con el IHES.	3.1 Rehabilitación del espacio físico	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Salud	Gerencia de Finanzas	No envió información	60%	No envió información	60%	No envió información	60%	No envió información	60%	Acción en proceso	
	3.2 Elaboración, firma y ejecución de convenio de prestación de servicio interinstitucional con el IHES.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Salud	Gerencia de Desarrollo Humano	No envió información	0%	No envió información	0%	No envió información	0%	No envió información	0%	Esta acción se cumplirá, una vez que la anterior se cumpla.	
1. Coordinación con el Gobierno Central para apoyar la prestación de la Educación Pre-Primaria, Tempran Círculo y Mada	1.2 Realización de gestiones ante autoridades educativas departamentales y nacionales.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Salud	Gerencia de Finanzas	Acordamiento con distintas para manejo del consolidado de la matrícula del municipio de San Pedro Sula	65%	No envió información	65%	No envió información	65%	No envió información	65%	Acción pendiente de iniciar proceso	
	1.3 Realización de gestiones ante autoridades gubernamentales que desarrollan actividades de política social para la infancia y la juventud.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Salud	Gerencia de Finanzas	Apoyo directo con la coordinación de reuniones de coordinación. Programa de Maternidad Escolar	40%	No envió información	40%	No envió información	40%	No envió información	40%	Acción pendiente de iniciar proceso	
	1.4 Coordinación con universidades de San Pedro Sula con las que se tiene convenios de cooperación.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Salud	Gerencia de Finanzas	Asesorar con la empujadora del departamento de vinculación de CEUTEC (Lic. Miriam Soto)	50%	No envió información	50%	No envió información	50%	No envió información	50%	Acción pendiente de iniciar proceso	
	2.2 - Promoción de la salud, visión y servicios del MDEE	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Salud	Gerencia de Desarrollo Humano	Se sigue promocionando los cambios y realizando la promoción adecuada.	70%	No envió información	70%	No envió información	70%	No envió información	70%	Acción en proceso	
2. Apoyo en la mejora de los servicios del Instituto Municipal de Educación Especial	2.3. Coordinación de personal especializado en: Orientación educativa, educación especial, terapia física y música de integración	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Salud	Gerencia de Infraestructura	La Gerencia de Desarrollo Humano, sigue dando soporte con la contratación de auxiliares de maestras, reflexas y vigilantes.	65%	No envió información	65%	No envió información	65%	No envió información	65%	A la espera de la respuesta para la contratación por parte de la Gerencia de Desarrollo Humano	
	2.4. Realización de evaluaciones psicopedagógicas individuales.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Salud	Gerencia de Infraestructura	Se inició el proceso de observación y entrega a la maestra para inicio de evaluaciones el 05 de agosto.	50%	No envió información	50%	No envió información	50%	No envió información	50%	Acción pendiente de iniciar proceso	
3. Apoyo a guarderías infantiles y jardines de Niños y municipales y capacitación a docentes, padres y madres de familia	2.7. Coordinación con universidades de San Pedro Sula con las que se tiene convenios de cooperación.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Educación	Gerencia de Desarrollo Humano	Juanes de la UCRH han visitado y conversado con el director del MDEE	80%	No envió información	80%	No envió información	80%	No envió información	80%	Acción en proceso	
	3.2. Elaboración y mantenimiento de base de datos	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Educación	Gerencia de Infraestructura	Realizado y actualizado mes a mes	90%	No envió información	90%	No envió información	90%	No envió información	90%	Acción en proceso	
	3.3. Coordinación con cámaras de psicología, pedagogía, enseñanza y educación especial de las universidades de San Pedro Sula.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Educación	Gerencia de Desarrollo Humano	Asesorar con la empujadora del departamento de vinculación de CEUTEC (Lic. Miriam Soto)	30%	No envió información	30%	No envió información	30%	No envió información	30%	Acción en proceso	
	3.4. Realización de evaluaciones psicopedagógicas.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Educación	Gerencia de Desarrollo Humano	En las 14 jardines se finalizó el proceso con la prueba final para la base de datos por los docentes de educación.	50%	No envió información	50%	No envió información	50%	No envió información	50%	Acción pendiente de iniciar proceso	
4. Establecer un programa de becas para mejorar a estudiantes con excelencia académica y escasos recursos económicos	4.1 Establecer normativa o instrumento legal para el otorgamiento de becas	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Educación	Gerencia de Finanzas Academia Hondureña de Estudios. Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Educación.	se encuentra el mismo trabajo con el 2014, están en versión para enviar a coprocesar.	30%	No envió información	30%	No envió información	30%	No envió información	30%	Acción pendiente de iniciar proceso	
	4.2 Crear un fondo financiero para el pago de la beca	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Educación	Gerencia de Finanzas Academia Hondureña de Estudios. Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Educación.	En investigación con Finanzas de la Municipalidad	10%	No envió información	10%	No envió información	10%	No envió información	10%	Acción pendiente de iniciar proceso	
5. Gestión para el mejoramiento de la calidad de los servicios de capacitación profesional que proporcionan los centros técnicos municipales.	5.1. Promoción de la salud, visión y servicios de formación profesional que dan los centros técnicos municipales.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Educación	Gerencia de Desarrollo Humano	se dio a conocer las bondades de los centros de capacitación Técnica Municipal y se sigue promocionando en las áreas más estratégicas.	90%	No envió información	90%	No envió información	90%	No envió información	90%	Acción en proceso	
	5.2. Implementación de los nuevos programas curriculares de los áreas de formación técnica.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Educación	Gerencia de Desarrollo Humano	Se realizó la reunión de los planes y programas de estudio de los centros de capacitación técnica. Se inicia con el proceso de confirmación de contenidos en la línea de región y la gestión con Proyecto Mada de MDEE.	50%	No envió información	50%	No envió información	50%	No envió información	50%	Acción en proceso	
	5.3. Implementación de los programas de seguimiento a egresados.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Educación	Gerencia de Desarrollo Humano	se realizó la recopilación de información de los contactos telefónicos y direcciones de los egresados desde el año 2013 y se está iniciando la gestión con cooperativas/ instituciones para el convenio laboral para los egresados.	50%	No envió información	50%	No envió información	50%	No envió información	50%	Acción en proceso	
	5.4. Implementación de los programas de vinculación con los empleadores.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Educación	Gerencia de Desarrollo Humano	Se inició el acercamiento con potenciales empleadores. También se enviaron las solicitudes para las prácticas de los estudiantes de segundo año y la supervisión de prácticas empresariales (dentro de las prácticas) Anticuario, Hanes Brands, Carcel, La Pípi, Glóster.	60%	No envió información	60%	No envió información	60%	No envió información	60%	Acción en proceso	
6. Coordinación y seguimiento a los convenios de cooperación firmados con las universidades de San Pedro Sula	5.6. Coordinación con universidades de San Pedro Sula con las que se tiene convenios de cooperación.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Educación	Gerencia de Desarrollo Humano	Resposta de CEUTEC para iniciar en el mes de Agosto las Capacitaciones de Emprendimiento Trabajo en Equipo, Inerción y Motivación Laboral	50%	No envió información	50%	No envió información	50%	No envió información	50%	Acción en proceso	
	5.6. Diseño y ejecución de programa de atención psicopedagógica a estudiantes.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Educación	Gerencia de Desarrollo Humano	Gestión con CEUTEC y UNICAP para designación de profesores en los departamentos de atención de casos CAET	25%	No envió información	25%	No envió información	25%	No envió información	25%	Acción pendiente de iniciar proceso	
7. Apoyo a los servicios de las bibliotecas comunitarias.	6.2. Coordinación con Gerencia, Direcciones y Jefes de unidades municipales para la ejecución de proyectos, programas y actividades.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Educación	Gerencia de Desarrollo Humano	se establece vinculo con FRAMA para recepción de los técnicos en el mes de septiembre, apoyo a INEDICE con prueba en el Instituto Cereza	70%	No envió información	70%	No envió información	70%	No envió información	70%	Acción pendiente de iniciar proceso	
	6.3. Recepción y distribución de información sobre proyectos, programas y actividades de bibliotecas y unidades municipales.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Educación	Gerencia de Desarrollo Humano	Acordamiento con la Universidad de las Américas para convenio de media docencia	30%	No envió información	30%	No envió información	30%	No envió información	30%	Acción pendiente de iniciar proceso	
7.1. Elaboración de registro de asistencia de estudiantes y miembros de la comunidad	6.4. Seguimiento de proyectos, programas y actividades.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Educación	Gerencia de Desarrollo Humano	Celebración del día de la hondureñidad y Exposición de avances de los planes empresariales en Flicca de Chameleón	50%	No envió información	50%	No envió información	50%	No envió información	50%	Acción pendiente de iniciar proceso	
	7.1. Elaboración de registro de asistencia de estudiantes y miembros de la comunidad	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Educación	Gerencia de Desarrollo Humano	Diariamente se realizan visitas e invitaciones a escuelas para realización de diferentes actividades de cada sector y se lleva un control por libro donde se registran con todos los datos personales en cada Biblioteca Municipal	70%	No envió información	70%	No envió información	70%	No envió información	70%	Acción en proceso	
	7.2. Capacitación de personal de bibliotecas comunitarias.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Educación	Gerencia de Desarrollo Humano	se Asesora con charlas de prevención de violencia en las 4 Bibliotecas Municipales vendiendo folletos en total de 600 folletos en las diferentes localidades y se elaboraron los materiales informativos sobre el tema prevención que se sigue desarrollando	80%	No envió información	80%	No envió información	80%	No envió información	80%	Acción en proceso	
	7.3. Instalación de conectividad electrónica para uso de internet.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Educación	Gerencia de Desarrollo Humano	instalada la fibra óptica en las 4 bibliotecas, y se sigue mejorando	50%	No envió información	50%	No envió información	50%	No envió información	50%	Acción en proceso	
7.4. Desarrollo de cursos comunitarios para la reactivación a la lectura.	7.4. Desarrollo de cursos comunitarios para la reactivación a la lectura.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Educación	Gerencia de Desarrollo Humano	se asesora con la motivación de lectura (cuentos) en las 4 Bibliotecas favoreciendo con ello a un total de 292 niños una semana	87%	No envió información	87%	No envió información	87%	No envió información	87%	Acción en proceso	
	Estrategia 2. Apoyar la prestación de los servicios educativos												
	1. Identificar y coordinar acciones con la ENES para la ampliación de la red de agua entubada, y en especial, el buen servicio de abastecimiento público	1.1 Levantar Diagnósticos de necesidades de lámparas, postes y tipo de luminarias	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Educación	Gerencia de Desarrollo Humano	Cumplido	100%	Cumplido	100%	Cumplido	100%	Cumplido	100%	ACCIÓN CUMPLIDA
		1.2 Levantar listado de los postes con su respectiva numeración donde se necesite instalar lámparas	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Educación	Gerencia de Desarrollo Humano	Cumplido	100%	Cumplido	100%	Cumplido	100%	Cumplido	100%	ACCIÓN CUMPLIDA
2. Supervisar y verificar el cumplimiento del contrato de conexiones.	1.3 Cuantificar el costo del proyecto	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Educación	Gerencia de Desarrollo Humano	Se realizaron en sesión de cooperación #205-2018 del 4 de Agosto, se aprobó la inclusión para el Alcalde Municipal, Ing. Armando Calles, para el contrato de la Tasa de Seguridad, para la ejecución del proyecto "San Pedro Sula Brillante", con prioridad a la traza del 2do año, los Clúster, Medias.	100%	No envió información	100%	No envió información	100%	No envió información	100%	ACCIÓN CUMPLIDA	
	1.4 Preparar propuesta de necesidades identificar y costo a ENES	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Educación	Gerencia de Desarrollo Humano	Cumplido	100%	Cumplido	100%	Cumplido	100%	Cumplido	100%	ACCIÓN CUMPLIDA	
2.4. Supervisar las tareas que realiza Agencias de San Pedro del transformador en las redes de agua potable existentes	1.5 Calibrar con el cable de cala para la reparación de transformadores en las conexiones	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Educación	Gerencia de Desarrollo Humano	Inspección para la instalación de postes de alumbrado público, proyecto Honduras Brillante 2018, según traza, según año y perfilado hasta intersección. 33 cables estacionados. Postes existentes 65, postes pendientes 125, lámparas pendientes 290. Línea 125.	50%	No envió información	50%	No envió información	50%	No envió información	50%	Acción en proceso	
	1.6 Coordinar con las organizaciones comunitarias las acciones a realizar	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Educación	Gerencia de Desarrollo Humano	El Depto. de Seguridad Pública Municipal, y Transporte Público, están dando apoyo estratégico para la realización de este proyecto.	50%	No envió información	50%	No envió información	50%	No envió información	50%	Acción en proceso	
2.4. Supervisar las tareas que realiza Agencias de San Pedro del transformador en las redes de agua potable existentes	1.7 Monitoriar la ejecución de las acciones.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Educación	Gerencia de Desarrollo Humano	La Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte por medio del Departamento de Seguridad Pública Municipal, presta el apoyo y acompañamiento con elementos de Policía Municipal, AME y cuerpo CEUTEC, para resguardar a los encargados de ejecutar el proyecto "SAN PEDRO SULA BRILLANTE"	50%	No envió información	50%	No envió información	50%	No envió información	50%	Acción en proceso	
	2.5. Supervisar y verificar el cumplimiento del contrato de conexiones.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Educación	Gerencia de Desarrollo Humano	el control y seguimiento de los proyectos se ha efectuado por identificación base y cumplimiento de contrato. Visitas periódicas a los proyectos.	48%	No envió información	48%	No envió información	48%	No envió información	48%	Acción en proceso	
3. Creación y capacitación del Armp Municipal de Tránsito (AMT)	2.1. Coordinar con la Comisaría Agencias de San Pedro, la protección de los transformadores y resacas de agua del municipio	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Educación	Gerencia de Desarrollo Humano	En proceso de limpieza el terminal de la colonia San Martín, cabe mencionar que el único terminal que tiene la comisaría a su cargo.	20%	No envió información	20%	No envió información	20%	No envió información	20%	Acción en proceso	
	2.2. Supervisar las tareas que realiza Agencias de San Pedro del transformador en las redes de agua potable existentes	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Educación	Gerencia de Desarrollo Humano	A la espera de la planificación trimestral de Agencias de San Pedro	37%	No envió información	37%	No envió información	37%	No envió información	37%	Acción en proceso	
3.3. Identificar los beneficios a proporcionar a la población (Materia 2 tiempos, Uniforme, Salud, Utiles escolares, Mochois, entre otros).	2.3. Proceso de Contratación de la Obra	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Educación	Gerencia de Desarrollo Humano	Según plan de tránsito por tarifa especial.	25%	No envió información	25%	No envió información	25%	No envió información	25%	Acción en proceso	
	2.4. Ejecución de la Obra	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Educación	Gerencia de Desarrollo Humano	No se competencia de USC. Por plan de tránsito vigente	NA	No envió información	NA	No envió información	NA	No envió información	NA	Esta acción tendrá mayor, debido a que en el plan de tránsito vigente, no autoriza a la USC a dar permiso a la rotura de las calles.	
3.3.3. Proceso de adquisición y distribución	2.4. Ejecución de la Obra	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Educación	Gerencia de Desarrollo Humano	No se competencia de USC. Por plan de tránsito vigente	NA	No envió información	NA	No envió información	NA	No envió información	NA	Esta acción tendrá mayor, debido a que en el plan de tránsito vigente, no autoriza a la USC a dar permiso a la rotura de las calles.	
	3.1. Focalizar la población a beneficiar	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Educación	Gerencia de Desarrollo Humano	Se lleva a cabo las gestiones públicas para evitar 15 de septiembre.	70%	No envió información	70%	No envió información	70%	No envió información	70%	Acción en proceso	
3.3.3. Proceso de adquisición y distribución	3.1 Focalizar la población a beneficiar	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Educación	Gerencia de Desarrollo Humano	Se lleva a cabo las gestiones públicas para evitar 15 de septiembre.	70%	No envió información	70%	No envió información	70%	No envió información	70%	Acción en proceso	
	3.2. Desarrollo de capacitaciones.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Educación	Gerencia de Desarrollo Humano	Se lleva a cabo las gestiones públicas para evitar 15 de septiembre.	70%	No envió información	70%	No envió información	70%	No envió información	70%	Acción en proceso	
3.3.3. Proceso de adquisición y distribución	3.2. Desarrollo de capacitaciones.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Educación	Gerencia de Desarrollo Humano	Se lleva a cabo las gestiones públicas para evitar 15 de septiembre.	70%	No envió información	70%	No envió información	70%	No envió información	70%	Acción en proceso	
	3.3.3. Proceso de adquisición y distribución	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Educación	Gerencia de Desarrollo Humano	Se lleva a cabo las gestiones públicas para evitar 15 de septiembre.	70%	No envió información	70%	No envió información	70%	No envió información	70%	Acción en proceso	
3.3.3. Proceso de adquisición y distribución	3.3.3. Proceso de adquisición y distribución	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Educación	Gerencia de Desarrollo Humano	Se lleva a cabo las gestiones públicas para evitar 15 de septiembre.	70%	No envió información	70%	No envió información	70%	No envió información	70%	Acción en proceso	
	3.3.3. Proceso de adquisición y distribución	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Educación	Gerencia de Desarrollo Humano	Se lleva a cabo las gestiones públicas para evitar 15 de septiembre.	70%	No envió información	70%	No envió información	70%	No envió información	70%	Acción en proceso	
3.3.3. Proceso de adquisición y distribución	3.3.3. Proceso de adquisición y distribución	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Educación	Gerencia de Desarrollo Humano	Se lleva a cabo las gestiones públicas para evitar 15 de septiembre.	70%	No envió información	70%	No envió información	70%	No envió información	70%	Acción en proceso	
	3.3.3. Proceso de adquisición y distribución	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Educación	Gerencia de Desarrollo Humano	Se lleva a cabo las gestiones públicas para evitar 15 de septiembre.	70%	No envió información	70%	No envió información	70%	No envió información	70%	Acción en proceso	
3.3.3. Proceso de adquisición y distribución	3.3.3. Proceso de adquisición y distribución	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Educación	Gerencia de Desarrollo Humano	Se lleva a cabo las gestiones públicas para evitar 15 de septiembre.	70%	No envió información	70%	No envió información	70%	No envió información	70%	Acción en proceso	
	3.3.3. Proceso de adquisición y distribución	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Educación	Gerencia de Desarrollo Humano	Se lleva a cabo las gestiones públicas para evitar 15 de septiembre.	70%	No envió información	70%	No envió información	70%	No envió información	70%	Acción en proceso	
3.3.3. Proceso de adquisición y distribución	3.3.3. Proceso de adquisición y distribución	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Educación	Gerencia de Desarrollo Humano	Se lleva a cabo las gestiones públicas para evitar 15 de septiembre.	70%	No envió información	70%	No envió información	70%	No envió información	70%	Acción en proceso	
	3.3.3. Proceso de adquisición y distribución	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Educación	Gerencia de Desarrollo Humano	Se lleva a cabo las gestiones públicas para evitar 15 de septiembre.	70%	No envió información	70%	No envió información	70%	No envió información	70%	Acción en proceso	
3.3.3. Proceso de adquisición y distribución	3.3.3. Proceso de adquisición y distribución	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Educación	Gerencia de Desarrollo Humano	Se lleva a cabo las gestiones públicas para evitar 15 de septiembre.	70%	No envió información	70%	No envió información	70%	No envió información	70%	Acción en proceso	
	3.3.3. Proceso de adquisición y distribución	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Educación	Gerencia de Desarrollo Humano	Se lleva a cabo las gestiones públicas para evitar 15 de septiembre.	70%	No envió información	70%	No envió información	70%	No envió información	70%	Acción en proceso	
3.3.3. Proceso de adquisición y distribución	3.3.3. Proceso de adquisición y distribución	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Educación	Gerencia de Desarrollo Humano	Se lleva a cabo las gestiones públicas para evitar 15 de septiembre.	70%	No envió información	70%	No envió información	70%	No envió información	70%	Acción en proceso	
	3.3.3. Proceso de adquisición y distribución	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Educación	Gerencia de Desarrollo Humano	Se lleva a cabo las gestiones públicas para evitar 15 de septiembre.	70%	No envió información	70%	No envió información	70%	No envió información	70%	Acción en proceso	
3.3.3. Proceso de adquisición y distribución	3.3.3. Proceso de adquisición y distribución	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Educación	Gerencia de Desarrollo Humano	Se lleva a cabo las gestiones públicas para evitar 15 de septiembre.	70%	No envió información	70%	No envió información	70%	No envió información	70%	Acción en proceso	
	3.3.3. Proceso de adquisición y distribución	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Educación	Gerencia de Desarrollo Humano	Se lleva a cabo las gestiones públicas para evitar 15 de septiembre.	70%	No envió información	70%	No envió información	70%	No envió información	70%	Acción en proceso	
3.3.3. Proceso de adquisición y distribución	3.3.3. Proceso de adquisición y distribución	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Educación	Gerencia de Desarrollo Humano	Se lleva a cabo las gestiones públicas para evitar 15 de septiembre.	70%	No envió información	70%	No envió información	70%	No envió información	70%	Acción en proceso	
	3.3.3. Proceso de adquisición y distribución	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Educación	Gerencia de Desarrollo Humano	Se lleva a cabo las gestiones públicas para evitar 15 de septiembre.	70%	No envió información	70%	No envió información	70%	No envió información	70%	Acción en proceso	
3.3.3. Proceso de adquisición y distribución	3.3.3. Proceso de adquisición y distribución	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Educación	Gerencia de Desarrollo Humano	Se lleva a cabo las gestiones públicas para evitar 15 de septiembre.	70%	No envió información	70%	No envió información	70%	No envió información	70%	Acción en proceso	
	3.3.3. Proceso de adquisición y distribución	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Educación	Gerencia de Desarrollo Humano	Se lleva a cabo las gestiones públicas para evitar 15 de septiembre.	70%	No envió información	70%	No envió información	70%	No envió información	70%	Acción en proceso	
3.3.3. Proceso de adquisición y distribución	3.3.3. Proceso de adquisición y distribución	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Educación	Gerencia de Desarrollo Humano	Se lleva a cabo las gestiones públicas para evitar 15 de septiembre.	70%	No envió información	70%	No envió información	70%	No envió información	70%	Acción en proceso	
	3.3.3. Proceso de adquisición y distribución	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Educación</											

3. Promover las Altabas P�blicas.	2.2 Implementar centros de informaci�n t�rstica (parqueo San Pedro Sula, gran central multiproposito, centro parafarmacia), interacci�n con los centros de comunicaci�n de c�mara de comunicaci�n (IPM) y con los centros de comunicaci�n hotel Casavil.	G�n. de Competitividad Direcci�n de Planificaci�n y G�n. de Unidades de Inversi�n.	Seguridad y Transporte.	Se sostuvo comunicaci�n con las personas de inter-airport e informan que est�n retomando acciones para hacer las observaciones del convenio.	43%	Se sostuvo comunicaci�n con las personas de inter-airport e informan que est�n retomando acciones para hacer las observaciones del convenio.	43%	Se sostuvo comunicaci�n con las personas de inter-airport e informan que est�n retomando acciones para hacer las observaciones del convenio.	43%	Se sostuvo comunicaci�n con las personas de inter-airport e informan que est�n retomando acciones para hacer las observaciones del convenio.	43%
	3.1 Estructurar los proyectos de las Altabas P�blicas Privateo previamente especificados.		G�n. de Competitividad Direcci�n de Planificaci�n y G�n. de Unidades de Inversi�n.	Etapa de inicio de un proyecto a largo Plazo, aproximadamente a 3 a�os.	8%	No env�o informaci�n	8%	No env�o informaci�n	8%	No env�o informaci�n	8%
	3.2 Realizar los estudios de factibilidad y factibilidad necesaria para realizar los proyectos de APP.			Etapa de inicio de un proyecto a largo Plazo, aproximadamente a 3 a�os	8%	No env�o informaci�n	8%	No env�o informaci�n	8%	No env�o informaci�n	8%
	3.3 Iniciar los procesos de concurso p�blico nacional o internacional para la concesi�n de proyectos de APP.			Nada que informar	0%	No env�o informaci�n	0%	No env�o informaci�n	0%	No env�o informaci�n	0%
4.1 Identificar y formular las pol�ticas de fomento y promoci�n a las inversiones.	Esta actividad va ligada directamente con el Plan Maestro de Desarrollo Urbano.	72%		Esta actividad va ligada directamente con el Plan Maestro de Desarrollo Urbano.	72%	Esta actividad va ligada directamente con el Plan Maestro de Desarrollo Urbano.	72%	Esta actividad va ligada directamente con el Plan Maestro de Desarrollo Urbano.	72%		
4. Formaci�n de pol�ticas para el fomento de inversiones.	4.2 Establecer alianzas estrat�gicas con el gobierno y la empresa privada para promover a San Pedro Sula como destino de inversiones y promociones.	G�n. de Competitividad/ Direcci�n de Estudios Econom�nicos y Regulatorios.	G�n. de Competitividad/ Direcci�n de Planificaci�n y G�n. de Unidades de Inversi�n.	Nada que informar.	83%	Nada que informar.	83%	Nada que informar.	83%	Nada que informar.	83%
	4.3 Firma de convenio con la Secretar�a de Relaciones Exteriores para que los embajados y cuerpo consular promuevan a San Pedro Sula en el exterior.			Se solicit� a la Direcci�n de Planificaci�n y G�nPR eliminar esta acci�n del Plan de Ciudad mediante una comunicaci�n interna, y seg�n respuesta de ellos, ya fue eliminada.	35%	Se solicit� a la Direcci�n de Planificaci�n y G�nPR eliminar esta acci�n del Plan de Ciudad mediante una comunicaci�n interna, y seg�n respuesta de ellos, ya fue eliminada.	35%	Se solicit� a la Direcci�n de Planificaci�n y G�nPR eliminar esta acci�n del Plan de Ciudad mediante una comunicaci�n interna, y seg�n respuesta de ellos, ya fue eliminada.	35%	Se solicit� a la Direcci�n de Planificaci�n y G�nPR eliminar esta acci�n del Plan de Ciudad mediante una comunicaci�n interna, y seg�n respuesta de ellos, ya fue eliminada.	35%
	4.4 Elaboraci�n de boletines estad�sticos peridicos para la promoci�n de la ciudad.			Se est�n elaborando fichas t�cnicas para levantamiento de lugares tur�sticos de la ciudad, se esta a la espera de la aprobaci�n de fichas t�cnicas.	83%	Nada que informar.	83%	Nada que informar.	83%	Nada que informar.	83%
	5. Gestionar normativas y pol�ticas de apoyo a nivel internacional que permitan el crecimiento de exportaciones tur�sticas replicables y apoyo.			Se envi� solicitud de equipamiento para el Centro Cultural Infantil a la Embajada de Jap�n y junto con el Director de Cultura y Turismo Marco Riel y el Dr. Juan Mej�njar se solicit� a la Embajada de Espa�a solicitar para construir la Concha Ac�stica en la parte sur de lo que ser� la Plaza Valle.	100%	Se recib� respuesta por parte de la Embajada de Jap�n para que se reemplazara la ficha de solicitud de equipamiento para el Centro Cultural Infantil y presentada formalmente al Gobierno de Jap�n.	100%	Se recib� respuesta por parte de la Embajada de Jap�n para que se reemplazara la ficha de solicitud de equipamiento para el Centro Cultural Infantil y presentada formalmente al Gobierno de Jap�n.	100%	Se recib� respuesta por parte de la Embajada de Jap�n para que se reemplazara la ficha de solicitud de equipamiento para el Centro Cultural Infantil y presentada formalmente al Gobierno de Jap�n.	100%

SECTOR III. Mejoramiento de Infraestructura

Estrategia 3. Promoci�n del Sector Agropecuario										Monto de Inversi�n EJ ME-L 47,702.128.10
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1. Gestionar con el gobierno Central el sector privado la realizaci�n del diagn�stico del potencial del sector agropecuario de la regi�n para estimar su crecimiento y mercados potenciales.	1.1. Apoyo a la construcci�n del mega proyecto de T�ndis.	G�n. de Competitividad	G�n. de Competitividad	No es es jurisdicci�n del municipio	No es es jurisdicci�n del municipio	No es es jurisdicci�n del municipio	No es es jurisdicci�n del municipio	No es es jurisdicci�n del municipio	No es es jurisdicci�n del municipio	Acci�n pendiente de iniciar proceso			
	1.2. Coordinar con el gobierno central y el sector privado una alianza para realizar un diagn�stico de la situaci�n actual del sector agropecuario en el municipio.			No es es jurisdicci�n del municipio	No es es jurisdicci�n del municipio	No es es jurisdicci�n del municipio	No es es jurisdicci�n del municipio	No es es jurisdicci�n del municipio	No es es jurisdicci�n del municipio	No es es jurisdicci�n del municipio	No es es jurisdicci�n del municipio	Acci�n pendiente de iniciar proceso	
	1.3. Realizar alianzas estrat�gicas con Secretar�a de Agricultura para el impulso del sector.			Se esta trabajando con el t�cnico del departamento de areas protegidas del ICF para la elaboraci�n del mapa de uso de suelo. Ya se solicit� informaci�n al PATH.	100%	Se establen un apoyo conjunto entre SAG y DIMA para beneficiar productores de frijol y maiz en un sector de Cofradia perteneciente a la ZRM, que consisti� en el acorramiento entre SAG y los productores de la zona para futura provisi�n de fertilizantes. La SAG ya entreg� los insumos	100%	Se establen un apoyo conjunto entre SAG y DIMA para beneficiar productores de frijol y maiz en un sector de Cofradia perteneciente a la ZRM, que consisti� en el acorramiento entre SAG y los productores de la zona para futura provisi�n de fertilizantes. La SAG ya entreg� los insumos	100%	Se establen un apoyo conjunto entre SAG y DIMA para beneficiar productores de frijol y maiz en un sector de Cofradia perteneciente a la ZRM, que consisti� en el acorramiento entre SAG y los productores de la zona para futura provisi�n de fertilizantes. La SAG ya entreg� los insumos	100%	Se establen un apoyo conjunto entre SAG y DIMA para beneficiar productores de frijol y maiz en un sector de Cofradia perteneciente a la ZRM, que consisti� en el acorramiento entre SAG y los productores de la zona para futura provisi�n de fertilizantes. La SAG ya entreg� los insumos	100%
	1.4. Buzcar Alianzas estrat�gicas con universidades como el Zamoreno para hacer actividades que promuevan la actividad agropecuaria del municipio.			Se estableci� un apoyo conjunto entre SAG y DIMA para beneficiar productores de frijol y maiz en un sector de Cofradia perteneciente a la ZRM, que consisti� en el acorramiento entre SAG y los productores de la zona para futura provisi�n de fertilizantes. La SAG ya entreg� los insumos	100%	Se estableci� un apoyo conjunto entre SAG y DIMA para beneficiar productores de frijol y maiz en un sector de Cofradia perteneciente a la ZRM, que consisti� en el acorramiento entre SAG y los productores de la zona para futura provisi�n de fertilizantes. La SAG ya entreg� los insumos	100%	Se estableci� un apoyo conjunto entre SAG y DIMA para beneficiar productores de frijol y maiz en un sector de Cofradia perteneciente a la ZRM, que consisti� en el acorramiento entre SAG y los productores de la zona para futura provisi�n de fertilizantes. La SAG ya entreg� los insumos	100%	Se estableci� un apoyo conjunto entre SAG y DIMA para beneficiar productores de frijol y maiz en un sector de Cofradia perteneciente a la ZRM, que consisti� en el acorramiento entre SAG y los productores de la zona para futura provisi�n de fertilizantes. La SAG ya entreg� los insumos	100%	Se estableci� un apoyo conjunto entre SAG y DIMA para beneficiar productores de frijol y maiz en un sector de Cofradia perteneciente a la ZRM, que consisti� en el acorramiento entre SAG y los productores de la zona para futura provisi�n de fertilizantes. La SAG ya entreg� los insumos	100%
2. Plan integral de apoyo Municipal al sector Hort�cola de la Zona de Reserva del Merend�n.	1.5. Implementar e identificar las pol�ticas que ayuden a aumentar la competitividad en el sector agropecuario.	G�n. de Competitividad	G�n. de Competitividad	Se establen un apoyo conjunto entre SAG y DIMA para beneficiar productores de frijol y maiz en un sector de Cofradia perteneciente a la ZRM, que consisti� en el acorramiento entre SAG y los productores de la zona para futura provisi�n de fertilizantes. La SAG ya entreg� los insumos	95%	Se contin� con la jornada de caracterizaci�n de la represa de Rio de Piedras y su biodiversidad.	90%	Se contin� con la jornada de caracterizaci�n de la represa de Rio de Piedras y su biodiversidad.	90%	Se contin� con la jornada de caracterizaci�n de la represa de Rio de Piedras y su biodiversidad.	100%		
	2.1 Definir y asegurar financiamiento cooperaci�n internacional.			Se establen un apoyo conjunto entre SAG y DIMA para beneficiar productores de frijol y maiz en un sector de Cofradia perteneciente a la ZRM, que consisti� en el acorramiento entre SAG y los productores de la zona para futura provisi�n de fertilizantes. La SAG ya entreg� los insumos	100%	Se contin� con la jornada de caracterizaci�n de la represa de Rio de Piedras y su biodiversidad.	100%	Se contin� con la jornada de caracterizaci�n de la represa de Rio de Piedras y su biodiversidad.	100%	Se contin� con la jornada de caracterizaci�n de la represa de Rio de Piedras y su biodiversidad.	100%		
	2.2 Socializaci�n y presentaci�n del proyecto "Yo soy Merend�n" a l�deres y a horticultores.			Se establen un apoyo conjunto entre SAG y DIMA para beneficiar productores de frijol y maiz en un sector de Cofradia perteneciente a la ZRM, que consisti� en el acorramiento entre SAG y los productores de la zona para futura provisi�n de fertilizantes. La SAG ya entreg� los insumos	100%	Se contin� con la jornada de caracterizaci�n de la represa de Rio de Piedras y su biodiversidad.	100%	Se contin� con la jornada de caracterizaci�n de la represa de Rio de Piedras y su biodiversidad.	100%	Se contin� con la jornada de caracterizaci�n de la represa de Rio de Piedras y su biodiversidad.	100%		
	2.3 Coordinaci�n interinstitucional con INFOC.			Se establen un apoyo conjunto entre SAG y DIMA para beneficiar productores de frijol y maiz en un sector de Cofradia perteneciente a la ZRM, que consisti� en el acorramiento entre SAG y los productores de la zona para futura provisi�n de fertilizantes. La SAG ya entreg� los insumos	100%	Se contin� con la jornada de caracterizaci�n de la represa de Rio de Piedras y su biodiversidad.	100%	Se contin� con la jornada de caracterizaci�n de la represa de Rio de Piedras y su biodiversidad.	100%	Se contin� con la jornada de caracterizaci�n de la represa de Rio de Piedras y su biodiversidad.	100%		
2.5 Establecimiento de parcelas demostrativas.	2.4 Inicio del proceso de transferencia tecnol�gica.	Direcci�n de Planificaci�n y G�nPR.	G�n. de Competitividad	Las parcelas demostrativas se ubicaran en las aldeas de la Virtud, Galillo y redimir.	Del 18 al 22 de julio se desarrollaron las dos capacitaciones que se hab�an pendiente.	100%	Del 18 al 22 de julio se desarrollaron las dos capacitaciones que se hab�an pendiente.	100%	Del 18 al 22 de julio se desarrollaron las dos capacitaciones que se hab�an pendiente.	100%			
	2.5 Establecimiento de parcelas demostrativas.			Ya se programado la siembra del macroun en la comunidad de El Galillo. Se inici� la construcci�n del macroun en la Virtud.	95%	Ya se programado la siembra de las plantas de chile en los macrounes de El galillo y la Virtud para la tercera semana de septiembre	95%	Ya se programado la siembra de las plantas de chile en los macrounes de El galillo y la Virtud para la tercera semana de septiembre	95%	Ya se programado la siembra de las plantas de chile en los macrounes de El galillo y la Virtud para la tercera semana de septiembre	100%		
	2.6 Monitoreo y seguimiento en las �reas de cultivo.			Ya se programado la siembra de las plantas de chile en los macrounes de El galillo y la Virtud para la tercera semana de septiembre	95%	Ya se programado la siembra de las plantas de chile en los macrounes de El galillo y la Virtud para la tercera semana de septiembre	95%	Ya se programado la siembra de las plantas de chile en los macrounes de El galillo y la Virtud para la tercera semana de septiembre	95%	Ya se programado la siembra de las plantas de chile en los macrounes de El galillo y la Virtud para la tercera semana de septiembre	95%		
	2.7 Establecimiento de parcelas demostrativas.			Ya se programado la siembra de las plantas de chile en los macrounes de El galillo y la Virtud para la tercera semana de septiembre	95%	Ya se programado la siembra de las plantas de chile en los macrounes de El galillo y la Virtud para la tercera semana de septiembre	95%	Ya se programado la siembra de las plantas de chile en los macrounes de El galillo y la Virtud para la tercera semana de septiembre	95%	Ya se programado la siembra de las plantas de chile en los macrounes de El galillo y la Virtud para la tercera semana de septiembre	95%		

Estrategia 3. Plan de Infraestructura

3. Creaci�n de un Plan estrat�gico para mejorar la calidad en el transporte, priorizando el desarrollo de la Avenida 14.	3.1 Identificar las principales v�as de acceso a la ciudad, calles y avenidas con mayor conglomerao	G�n. de Infraestructura	G�n. de Infraestructura	No env�o informaci�n	Acci�n pendiente de iniciar proceso						
	3.2 Elaborar Términos de Referencia y licitar para la construcci�n de la carretera para mejorar programa estrat�gico de transporte de obra.			No env�o informaci�n	Acci�n pendiente de iniciar proceso						
	3.3 Construcci�n de la carretera.			No env�o informaci�n	Acci�n pendiente de iniciar proceso						
	3.4 Mejoramiento del tr�fico disminuyendo el congestionamiento en las principales calles y avenidas			No env�o informaci�n	No env�o informaci�n						

Estrategia 3. Mejoramiento de la red vial

3. Creaci�n de un Plan estrat�gico para mejorar la calidad en el transporte, priorizando el desarrollo de la Avenida 14.	3.1 Identificar las principales v�as de acceso a la ciudad, calles y avenidas con mayor conglomerao	G�n. de Infraestructura	G�n. de Infraestructura	No env�o informaci�n	Acci�n pendiente de iniciar proceso						
	3.2 Elaborar Términos de Referencia y licitar para la construcci�n de la carretera para mejorar programa estrat�gico de transporte de obra.			No env�o informaci�n	Acci�n pendiente de iniciar proceso						
	3.3 Construcci�n de la carretera.			No env�o informaci�n	Acci�n pendiente de iniciar proceso						
	3.4 Mejoramiento del tr�fico disminuyendo el congestionamiento en las principales calles y avenidas			No env�o informaci�n	No env�o informaci�n						

1. Establecer opciones para el manejo de los derechos vitales y su utilización para la generación de energía.	1.1 Conocer decisión sobre el contrato con base en lo estipulado por el Congreso Nacional de la República	Unidad de Supervisión de Ejecuciones	Gerencia Aprovo a la Producción de Servicios Inocuos/Educación	El contrato ya esta firmado y tiene orden de inicio para noviembre 2016	100%	ACCIÓN CUMPLIDA	100%	ACCIÓN CUMPLIDA	100%	ACCIÓN CUMPLIDA	100%	ACCIÓN CUMPLIDA	
	1.2 Promover con los contratistas estudios para la obtención energía mediante desechos sólidos.		0%	No envío Información	8%	No envío Información	8%	No envío Información	8%	No envío Información	8%	Acción en proceso	
2. Combatir el foco de contaminación por contaminación ambiental y mejoramiento de los medios vitales.	1.1 Buscar expansiones de otras ciudades en el manejo de desechos sólidos en la generación de energía	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria	Gerencia de Infraestructura y Participación Comunitaria	EN PROCESO DE INVESTIGACION	12%	No envío Información	12%	No envío Información	12%	No envío Información	12%	Acción en proceso	
	1.2 Promover e implementar una campaña de no botar basura en la ciudad.		20%	No envío Información	20%	No envío Información	20%	No envío Información	20%	No envío Información	20%	Acción en proceso	
	2.1 Cierre técnico del botadero para construirse en refugio sanitario.		Trabajos Avanzados para convertir el botadero en refugio sanitario con Mano de Obra y Maquinaria/Excavadora, Retro excavadora, Volquetes, Tractores Sigilmobil y cumpliendo cada una de las normas establecidas por SENAMATI medidas según Semati. Cuarta Semana de Agosto Continúan los trabajos con Retroexcavadora para elaboración de tubería para depósito de Líquidos Livianos, mantenimiento y reparación de bacas y depósitos de Líquidos Livianos, mantenimiento y reparación de bacas y depósitos de compactado de los desechos.	80%	80%	82%	82%	84%	84%	84%	84%	84%	84%
	2.2 Definir estrategia para el mejoramiento de los derechos vitales de los botaderos municipales según establece en Nueva Normativa y Chocoy, através de la OIMSA.		Trabajos Avanzados para convertir el botadero en refugio sanitario con Mano de Obra y Maquinaria/Excavadora, Retro excavadora, Volquetes, Tractores Sigilmobil y cumpliendo cada una de las normas establecidas por SENAMATI medidas según Semati. Cuarta Semana de Agosto continúan los trabajos con Retroexcavadora para elaboración de tubería para depósito de Líquidos Livianos, mantenimiento y reparación de bacas y depósitos de Líquidos Livianos, mantenimiento y reparación de bacas y depósitos de compactado de los desechos.	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Esta actividad iniciará una vez que la empresa SALAMANTE inicie operaciones en el mes de Noviembre. Por otra parte se continúa el trabajo de los Activos en el Botadero Municipal, para convertirlo en refugio sanitario.
	2.3 Elaboración de Tomos de Informativa, según sea el caso de los botaderos municipales.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
	2.4 Socialización de estrategias de mejoramiento y el mejoramiento del mismo.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
	2.5 Implementación de estrategias de mejoramiento de los derechos vitales y según establece en Nueva Normativa y Chocoy en los puntos de recolección.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
	2.6 Promover la clasificación de la basura en los puntos de recolección.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
	2.7 Promover actividades educativas.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
	2.8 Impulsar la formación de comités de personas para mejorar la recolección.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
3. Puesta en marcha de la solución para mejorar la calidad de contaminación ambiental derivada de los desechos de agua residual en su tratamiento.	3.1 Estado para definir estrategia para la financiación de la construcción de PMAS-Pagosheh en la ciudad.	Unidad de Supervisión de Ejecuciones	Gerencia de Infraestructura.	Se continúa con las gestiones para determinar la ruta adecuada ligada a el plan caducado a iniciar próximamente.	24%	No envío Información	24%	No envío Información	24%	No envío Información	24%	Acción en proceso	
	3.2 Proceso de contratación de consultores externos, se están identificando las debilidades y capacidades del personal.		12%	No envío Información	12%	No envío Información	12%	No envío Información	12%	No envío Información	12%	Acción en proceso	
4. Ejecución del PMAS.	4.1 Proceso de contratación de consultores externos, se están identificando las debilidades y capacidades del personal.	Unidad de Supervisión de Ejecuciones	Gerencia de Infraestructura.	Se continúa con las gestiones para determinar la ruta adecuada ligada a el plan caducado a iniciar próximamente.	24%	No envío Información	24%	No envío Información	24%	No envío Información	24%	Acción en proceso	
	4.2 Proceso de contratación de consultores externos, se están identificando las debilidades y capacidades del personal.		12%	No envío Información	12%	No envío Información	12%	No envío Información	12%	No envío Información	12%	Acción en proceso	

1. Manejo de Documentación y Pasos según la legislación en el Sistema de Gestión Ambiental.	1.1 Reestructuración física, adquisición de mobiliario, mejoramiento de comodidades.	Unidad de Supervisión de Ejecuciones	Gerencia de Infraestructura.	Plano y colaboración lista	50%	No envío Información	50%	No envío Información	50%	No envío Información	50%	Acción en proceso
	1.2 Adquisición de software para manejo de archivos.		50%	No envío Información	50%	No envío Información	50%	No envío Información	50%	No envío Información	50%	Acción en proceso
2. Implementación de una Ventanilla Única.	2.1 Implementar comunicación Buda entre departamentos.	Unidad de Supervisión de Ejecuciones	Gerencia de Infraestructura.	Plano y colaboración lista	50%	No envío Información	50%	No envío Información	50%	No envío Información	50%	Acción en proceso
	2.2 Implementar comunicación Buda entre departamentos.		50%	No envío Información	50%	No envío Información	50%	No envío Información	50%	No envío Información	50%	Acción en proceso
3. Bases y actualizar base de datos computarizada flexible en conjunto con la Unidad de Sistemas de Información.	3.1 Base de información de clientes, mediante base de datos, alimentar información, analizar información, crear nueva información.	Unidad de Supervisión de Ejecuciones	Gerencia de Infraestructura.	Plano y colaboración lista	50%	No envío Información	50%	No envío Información	50%	No envío Información	50%	Acción en proceso
	3.2 Base de información de clientes, mediante base de datos, alimentar información, analizar información, crear nueva información.		50%	No envío Información	50%	No envío Información	50%	No envío Información	50%	No envío Información	50%	Acción en proceso

4. Monto de inversión EIE V-L 1,420,429.34

5. RECURSOS: Gestión Municipal

1. Ampliar la base tributaria, mediante la identificación y registro de nuevos contribuyentes.	1.1 Establecer segmentación de contribuyentes por medio de software de la Gerencia de Tecnología.	Gerencia de Tecnología	Gerencia de Tecnología	Se está a la espera que la Gerencia de Tecnología termine con el sistema de Reporteria para que puedan generar una Segmentación de Contribuyentes de los Declaraciones Juradas del 2016	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	Para el 2015 incremento de Claves catastrales, FUSION, Requiere Nacional, Incremento de Subvenciones Municipales 6,912 Agente Informativo 2,994 empresas en año 2014 y 2,709 en año 2015, Mob. Urbana, rebudo 224 apartamentos, actual 14,800 apartamentos Heren. 11,876
	1.2 Efectuar visita de campo para identificar y verificar a los contribuyentes para su inclusión con la finalidad de apoyar a promover la base tributaria.		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Este labor se realiza durante todo el año.
2. Implementar sistema de pagos (Web Servición) en línea con las bancas para el ahorro de tiempo y reducción a los costos operativos.	2.1 Implementar sistema de pagos (Web Servición) en línea con las bancas para el ahorro de tiempo y reducción a los costos operativos.	Gerencia de Finanzas	Gerencia de Contabilidad.	Se continúa requiriendo a los morosos a través de los Departamentos de Gestión de Morosidad y Modernización Delinco(DPM) y se está procediendo a realizar convenios de pagos con los morosos.	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	Se debe mejorar el servicio para pagos de los contribuyentes en banca electrónica y que los Bancos impriman directamente y cobren recibos respectivos sin tener que ir a Regulación de Ingresos.
	2.2 Implementar sistema de pagos (Web Servición) en línea con las bancas para el ahorro de tiempo y reducción a los costos operativos.		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se debe mejorar el servicio para pagos de los contribuyentes en banca electrónica y que los Bancos impriman directamente y cobren recibos respectivos sin tener que ir a Regulación de Ingresos.
3. Significar los límites municipales a todos los usuarios de los servicios municipales.	3.1 Implementar procesos funcionales para gestión de construcción de permisos de construcción, Control de Publicidad, Contribución por mejoras y Catastro.	Gerencia de Tecnología	Gerencia de Tecnología	El proceso de Modernización delegada continúa implementando procesos de cambio funcionales para la emisión de permisos construcción, Control de Publicidad, Contribución por mejoras y Catastro.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	A partir del 10-nov-2015, se encuentra funcionando la ventanilla única para Empresa DNV, envagada de la modernización delegada para la MSP.
	3.2 Implementar procesos funcionales para gestión de construcción de permisos de construcción, Control de Publicidad, Contribución por mejoras y Catastro.		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	A partir del 10-nov-2015, se encuentra funcionando la ventanilla única para Empresa DNV, envagada de la modernización delegada para la MSP.

4. El sábado 10 de Septiembre en la Comunidad de Tomajá Merendón se realizará el tercer Cabildo Abierto con el Tema: Educación y Medio Ambiente.

5. El sábado 10 de Septiembre en la Comunidad de Tomajá Merendón se realizará el tercer Cabildo Abierto con el Tema: Educación y Medio Ambiente.

6. El sábado 10 de Septiembre en la Comunidad de Tomajá Merendón se realizará el tercer Cabildo Abierto con el Tema: Educación y Medio Ambiente.

7. El sábado 10 de Septiembre en la Comunidad de Tomajá Merendón se realizará el tercer Cabildo Abierto con el Tema: Educación y Medio Ambiente.

8. El sábado 10 de Septiembre en la Comunidad de Tomajá Merendón se realizará el tercer Cabildo Abierto con el Tema: Educación y Medio Ambiente.

9. El sábado 10 de Septiembre en la Comunidad de Tomajá Merendón se realizará el tercer Cabildo Abierto con el Tema: Educación y Medio Ambiente.

10. El sábado 10 de Septiembre en la Comunidad de Tomajá Merendón se realizará el tercer Cabildo Abierto con el Tema: Educación y Medio Ambiente.

11. El sábado 10 de Septiembre en la Comunidad de Tomajá Merendón se realizará el tercer Cabildo Abierto con el Tema: Educación y Medio Ambiente.

12. El sábado 10 de Septiembre en la Comunidad de Tomajá Merendón se realizará el tercer Cabildo Abierto con el Tema: Educación y Medio Ambiente.

13. El sábado 10 de Septiembre en la Comunidad de Tomajá Merendón se realizará el tercer Cabildo Abierto con el Tema: Educación y Medio Ambiente.

14. El sábado 10 de Septiembre en la Comunidad de Tomajá Merendón se realizará el tercer Cabildo Abierto con el Tema: Educación y Medio Ambiente.

15. El sábado 10 de Septiembre en la Comunidad de Tomajá Merendón se realizará el tercer Cabildo Abierto con el Tema: Educación y Medio Ambiente.

16. El sábado 10 de Septiembre en la Comunidad de Tomajá Merendón se realizará el tercer Cabildo Abierto con el Tema: Educación y Medio Ambiente.

17. El sábado 10 de Septiembre en la Comunidad de Tomajá Merendón se realizará el tercer Cabildo Abierto con el Tema: Educación y Medio Ambiente.

18. El sábado 10 de Septiembre en la Comunidad de Tomajá Merendón se realizará el tercer Cabildo Abierto con el Tema: Educación y Medio Ambiente.

19. El sábado 10 de Septiembre en la Comunidad de Tomajá Merendón se realizará el tercer Cabildo Abierto con el Tema: Educación y Medio Ambiente.

20. El sábado 10 de Septiembre en la Comunidad de Tomajá Merendón se realizará el tercer Cabildo Abierto con el Tema: Educación y Medio Ambiente.

21. El sábado 10 de Septiembre en la Comunidad de Tomajá Merendón se realizará el tercer Cabildo Abierto con el Tema: Educación y Medio Ambiente.

22. El sábado 10 de Septiembre en la Comunidad de Tomajá Merendón se realizará el tercer Cabildo Abierto con el Tema: Educación y Medio Ambiente.

23. El sábado 10 de Septiembre en la Comunidad de Tomajá Merendón se realizará el tercer Cabildo Abierto con el Tema: Educación y Medio Ambiente.

24. El sábado 10 de Septiembre en la Comunidad de Tomajá Merendón se realizará el tercer Cabildo Abierto con el Tema: Educación y Medio Ambiente.

25. El sábado 10 de Septiembre en la Comunidad de Tomajá Merendón se realizará el tercer Cabildo Abierto con el Tema: Educación y Medio Ambiente.

26. El sábado 10 de Septiembre en la Comunidad de Tomajá Merendón se realizará el tercer Cabildo Abierto con el Tema: Educación y Medio Ambiente.

27. El sábado 10 de Septiembre en la Comunidad de Tomajá Merendón se realizará el tercer Cabildo Abierto con el Tema: Educación y Medio Ambiente.

28. El sábado 10 de Septiembre en la Comunidad de Tomajá Merendón se realizará el tercer Cabildo Abierto con el Tema: Educación y Medio Ambiente.

29. El sábado 10 de Septiembre en la Comunidad de Tomajá Merendón se realizará el tercer Cabildo Abierto con el Tema: Educación y Medio Ambiente.

30. El sábado 10 de Septiembre en la Comunidad de Tomajá Merendón se realizará el tercer Cabildo Abierto con el Tema: Educación y Medio Ambiente.

31. El sábado 10 de Septiembre en la Comunidad de Tomajá Merendón se realizará el tercer Cabildo Abierto con el Tema: Educación y Medio Ambiente.

32. El sábado 10 de Septiembre en la Comunidad de Tomajá Merendón se realizará el tercer Cabildo Abierto con el Tema: Educación y Medio Ambiente.

33. El sábado 10 de Septiembre en la Comunidad de Tomajá Merendón se realizará el tercer Cabildo Abierto con el Tema: Educación y Medio Ambiente.

34. El sábado 10 de Septiembre en la Comunidad de Tomajá Merendón se realizará el tercer Cabildo Abierto con el Tema: Educación y Medio Ambiente.

35. El sábado 10 de Septiembre en la Comunidad de Tomajá Merendón se realizará el tercer Cabildo Abierto con el Tema: Educación y Medio Ambiente.

36. El sábado 10 de Septiembre en la Comunidad de Tomajá Merendón se realizará el tercer Cabildo Abierto con el Tema: Educación y Medio Ambiente.

37. El sábado 10 de Septiembre en la Comunidad de Tomajá Merendón se realizará el tercer Cabildo Abierto con el Tema: Educación y Medio Ambiente.

38. El sábado 10 de Septiembre en la Comunidad de Tomajá Merendón se realizará el tercer Cabildo Abierto con el Tema: Educación y Medio Ambiente.

39. El sábado 10 de Septiembre en la Comunidad de Tomajá Merendón se realizará el tercer Cabildo Abierto con el Tema: Educación y Medio Ambiente.

40. El sábado 10 de Septiembre en la Comunidad de Tomajá Merendón se realizará el tercer Cabildo Abierto con el Tema: Educación y Medio Ambiente.

41. El sábado 10 de Septiembre en la Comunidad de Tomajá Merendón se realizará el tercer Cabildo Abierto con el Tema: Educación y Medio Ambiente.

42. El sábado 10 de Septiembre en la Comunidad de Tomajá Merendón se realizará el tercer Cabildo Abierto con el Tema: Educación y Medio Ambiente.

43. El sábado 10 de Septiembre en la Comunidad de Tomajá Merendón se realizará el tercer Cabildo Abierto con el Tema: Educación y Medio Ambiente.

44. El sábado 10 de Septiembre en la Comunidad de Tomajá Merendón se realizará el tercer Cabildo Abierto con el Tema: Educación y Medio Ambiente.

45. El sábado 10 de Septiembre en la Comunidad de Tomajá Merendón se realizará el tercer Cabildo Abierto con el Tema: Educación y Medio Ambiente.

46. El sábado 10 de Septiembre en la Comunidad de Tomajá Merendón se realizará el tercer Cabildo Abierto con el Tema: Educación y Medio Ambiente.

47. El sábado 10 de Septiembre en la Comunidad de Tomajá Merendón se realizará el tercer Cabildo Abierto con el Tema: Educación y Medio Ambiente.

48. El sábado 10 de Septiembre en la Comunidad de Tomajá Merendón se realizará el tercer Cabildo Abierto con el Tema: Educación y Medio Ambiente.

49. El sábado 10 de Septiembre en la Comunidad de Tomajá Merendón se realizará el tercer Cabildo Abierto con el Tema: Educación y Medio Ambiente.

50. El sábado 10 de Septiembre en la Comunidad de Tomajá Merendón se realizará el tercer Cabildo Abierto con el Tema: Educación y Medio Ambiente.

municipal, mediante la dotación de equipos.	5.2 Dotación de mobiliario y equipo a los cuerpos de seguridad	Seguridad y Transporte	Gerencia de Finanzas	En solicitud de Compra.	93%	de calles y avenidas próximas y de los edificios públicos.						
---	--	------------------------	----------------------	-------------------------	-----	-------------------------	-----	-------------------------	-----	-------------------------	-----	--