



LIC. FRANCISCO BUSTILLO
 ALCALDE MUNICIPAL
 E-mail: municane@yahoo.com
www.municane.org


Municipalidad de Cane, Departamento La Paz	
Proyectos Municipales en Materia de Transparencia	
Identificación del Proyecto	
1. Propietario del Proyecto:	INGEDEN CONSTRUCTORES S DE R.L.
2. Sector o Sub sector:	CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE CALABAZAS
3. Nombre del Proyecto:	“PAVIMENTO DE CONCRETO CICLÓPEO E=20CM, CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE CALABAZAS DEL MUNICIPIO DE CANE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ.”
4. Ubicación Geográfico del Proyecto:	Zona Rural
5. Objetivo General del Proyecto:	Beneficiar a 350 habitantes de las comunidades de calabazas, carrizal, flor blanca, la tuna.
6. Objetivos Específicos del Proyecto	Mejorar el acceso en carretera a las zonas productivas Disminuir las enfermedades respiratorias de la población Fortalecer las actividades económicas de la población. Prevención de accidentes
7. Descripción del Proyecto:	Construcción de Pavimento ciclópeo con un E= 20cm en la calle principal de acceso a la comunidad de calabazas, que incorpora piedra en la masa del concreto común, incluyendo escarificación con motoniveladora, relleno con material selecto para luego incluir el concreto.
Elaboración del Proyecto	
1. Alcance del Proyecto (Principal Producto):	Beneficiar a 350 habitantes
2. Impacto en las planificaciones institucionales	No aplica
3. Detalles de Contacto:	El contrato se firmó el 17 de Julio del 2024, teniendo una vigencia de 90 días calendario a partir de la orden de inicio
4. Fuente de Financiamiento:	Alcaldía municipal de Cane
6. Costo del Proyecto (En caso de no tener un costo exacto, mostrar una proyección del mismo):	Lps. 2,030,926.26



LIC. FRANCISCO BUSTILLO
ALCALDE MUNICIPAL
E-mail: municane@yahoo.com
www.municane.org

7. Fecha de Finalización:	17/10/2024				
Detalles del Proyecto					
Etapas del Proyecto	Descripción de la Etapa	Periodo de Implementación	de	Responsable	Indicador de Cumplimiento
EJECUCION	De fundición de concreto ciclópeo	20/09/2024 09/10/2024	al	Luis Fernando Martínez	Tramos planeados culminados
Ejecución y Seguimiento del Proyecto					
1. Estado del Proyecto (Actual):	Ejecutado aproximadamente en un 84 %				
2. Relación de lo planificado con los productos entregados trimestralmente:	NO APLICA				
3. Variación en el costo del Proyecto:	154,137.70				
4. Variaciones en el alcance y durabilidad del Proyecto:	NO APLICA				
5. Razones de los cambios antes mencionados:	NO APLICA				





Luis Fernando Martínez
Desarrollo Comunitario Y Proyectos





LIC. FRANCISCO BUSTILLO
ALCALDE MUNICIPAL
E-mail: municane@yahoo.com
www.municane.org





LIC. FRANCISCO BUSTILLO
ALCALDE MUNICIPAL
E-mail: municane@yahoo.com
www.municane.org



