

Proyecto “Fortalecimiento de las capacidades locales para mejorar la inversión en Seguridad Alimentaria y Nutrición en 39 municipios de Honduras” (AECID/Eurosán-DeL) - Expediente No. 2021/SPE/0000400140

Informe de Ejecución Presupuestaria a septiembre 2024

Resultados esperados	Indicadores de los resultados	Presupuesto UE		Ejecución acumulada	Disponible
		Actividades	2024 Septiembre		
Total Resultado 1			L 455,290.16	L 18,090,688.13	L 5,525,615.17
Resultado 1: Fortalecidas las capacidades de los gobiernos municipales para la efectiva planificación, presupuesto, implementación, monitoreo y contabilidad de la Política y Estrategia de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) dentro de los Planes de Desarrollo Municipal (PDM).	Indicador 1: al 2024, 35 municipios priorizados con Plan de Desarrollo Municipal (PDM) aprobado, conteniendo acciones para la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN). Indicador 2: 35 municipios priorizados que aumentan su inversión en seguridad alimentaria y nutricional.	A.2.1: Crear una estructura territorial de gestión del Apoyo Complementario.	L 455,290.16	L 11,388,371.23	L 5,088,991.67
		A.2.6: Apoyar iniciativas en materia de nutrición priorizadas en los planes municipales, con enfoque de género.		L 3,231,982.83	L 136,861.17
		A.2.4: Asistencia Técnica para mejora de procedimientos administrativos financieros.		L 3,304,099.83	L 226,425.57
		A.2.3: Impulsar acuerdos de Colaboración Interinstitucional y con Organizaciones de la Sociedad Civil para mejorar la planificación, presupuestación, implementación, monitoreo y contabilidad de la política SAN a nivel nacional y/o local.		L 166,234.24	L 73,336.76
Total Resultado 2			L 392,778.97	L 20,102,162.90	L 4,226,037.52
Resultado 2: Fortalecidas las capacidades de los municipios para mejorar su gestión técnica, financiera y administrativa para responder a los procesos del desarrollo local de manera sostenible.	Indicador 1: 35 Gobiernos Municipales mejoran su Índice de Desarrollo Municipal.	A.2.4: Asistencia Técnica para mejora de procedimientos administrativos financieros.	L 373,950.00	L 11,109,647.43	L 2,623,752.99
		A.2.2: Equipamiento para la gestión y ejecución territorial del apoyo complementario.		L 5,973,188.43	L 1,246,611.57
		A.2.5: Equipamiento de las municipalidades para mejorar su autonomía financiera.	L 18,828.97	L 3,019,327.04	L 355,672.96



Resultados esperados	Indicadores de los resultados	Presupuesto UE		Ejecución acumulada	Disponible
		Actividades	2024 Septiembre		
Total Resultado 3			L 163,470.05	L 17,777,653.79	L 10,128,214.03
Resultado 3: Mejorado el potencial económico de los municipios para contribuir a reducir brechas de seguridad alimentaria y nutricional por medio de mecanismos de apalancamiento financiero y fondos concursables a la cadena económica local.	Indicador 1: 39 municipios implementan Agendas de Desarrollo Económico Local que fomentan la seguridad alimentaria y nutricional en el municipio.	A.2.6: Apoyar iniciativas en materia de nutrición priorizadas en los planes municipales, con enfoque de género.	L 163,470.05	L 7,486,855.93	L 3,355,011.89
				L 10,242,397.86	L 3,311,602.14
		A.2.7: Apoyar la cooperación horizontal nacional e internacional en materia de nutrición entre municipalidades (Intercambio de Experiencias).		L 48,400.00	L 1,571,600.00
Auditoría externa intermedia y final				L -	L 1,350,000.00
Evaluación final del Proyecto				L -	L 540,000.00
TOTAL			L 1,011,539.18	L 55,970,504.82	L 19,879,866.72

Tegucigalpa, M.D.C., 10 de octubre de 2024




Rudys Alonzo Ordóñez

Coordinador Proyecto Eurosán-DeL

Proyecto “Fortalecimiento de las capacidades locales para mejorar la inversión en Seguridad Alimentaria y Nutrición en 39 municipios de Honduras” (AECID/Eurosan-DeL) - Expediente No. 2021/SPE/0000400140

Informe de Ejecución Presupuestaria a septiembre 2024

Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Monto ejecutado	Porcentaje ejecutado
No. 2021/SPE/0000400140	Proyecto “Fortalecimiento de las capacidades locales para mejorar la inversión en Seguridad Alimentaria y Nutrición en 39 municipios de Honduras” (AECID/Eurosan-DeL)	L 55,969,034.77	73.79%
TOTAL EJECUTADO		L 55,969,034.77	73.79%

Tegucigalpa, M.D.C., 10 de octubre de 2024



Rudys Alonzo Ordóñez
Coordinador Proyecto Eurosan-DeL