




**Asociación de Municipios de Honduras**  
**Gerencia de Descentralización y Desarrollo Municipal**  
**Informe de acciones de Proyectos de Cooperación**

Nombre del Proyecto	Mujeres Visibles Cambios Posibles
Fecha del informe	11/10/2024
Fuente de Financiamiento	Fondos ONU Mujeres
<b>Acciones desarrolladas</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Iniciado y ejecutado protocolo de contratación el cual para el mes de septiembre implico lo siguiente:             <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 1.- Elaborados y publicados términos de referencia en la RDS.</li> <li>◦ 2.- Recibidas y evaluadas ofertas de oferentes participantes.</li> <li>◦ 3.- Programadas entrevistas con oferentes mejor calificados.</li> <li>◦ 4.-Pendiente elaboración del acta y adjudicación de contrato al oferente mejor evaluado).</li> </ul> </li> <li>◦ Contratada Asistencia Admirativa para el manejo y ejecución presupuestaria del proyecto Mujeres Visibles Cambios Posibles ( AMHON-ONU Mujeres).</li> <li>◦ Lanzados el proceso para la contratación de una asistencia técnica para la implementación de la Estrategia primera en 6 municipios beneficiados en prevención de violencia contra mujeres y niñas.</li> <li>◦ Finalizada, validada y aprobada la estrategia primaria de prevención en violencia contra mueres y niñas. con autoridades, técnicos y OSC.</li> <li>◦ Durante el Mes de septiembre se realizó una inversión presupuestaria de L. 518,408.15</li> </ul>	
Firma	
Nombre de quien formula el reporte	Noelia María Blanco Zavala
Cargo	Coordinadora Proyecto AMHON/ONU Mujeres

