



★ ★ ★ ★ ★
FONDO VIAL

Fondo Vial

Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) Para el Año Fiscal:2017 Enero 2017



Fondo Vial

PACC Obras y Consultorias

FONDO VIAL
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

Tipo de Adquisición: <i>Obras y Consultorias</i>						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
1	LICITACION PÚBLICA NACIONAL No. LPN-FV-RVP-01-2016 MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO EN CALZADA CON BACHEO ASFALTICO	72131700	L. 66,000,000.00	Obra	LPN	16/11/2016	01/12/2016	02/12/2016	16/01/2017	15/02/2017
2	CONCURSO PUBLICO NACIONAL NO. CPN-FV-RVP-01-2016 SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO EN CALZADA CON BACHEO ASFALTICO	81101510	L. 9,000,000.00	Consultoria	CPN	16/11/2016	01/12/2016	02/12/2016	16/01/2017	15/02/2017
3	SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL	72131700	L. 4,400,000.00	Obra	LPN	02/05/2017	17/05/2017	18/05/2017	02/07/2017	01/08/2017
4	SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL	81101510	L. 44,000,000.00	Consultoria	CPN	02/05/2017	17/05/2017	18/05/2017	02/07/2017	01/08/2017
5	LICITACION PÚBLICA NACIONAL No. LPN-FV-RVP-02-2016 MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIONES EN LA RED VIAL PAVIMENTADA	72131700	L. 44,000,000.00	Obra	LPN	31/12/2016	15/01/2017	16/01/2017	02/03/2017	01/04/2017
6	CONCURSO PUBLICO NACIONAL NO. CPN-FV-RVP-02-2016 SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIONES EN LA RED VIAL PAVIMENTADA	81101510	L. 6,000,000.00	Consultoría	CPN	31/12/2016	15/01/2017	16/01/2017	02/03/2017	01/04/2017
7	ATENCION DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL PAVIMENTADA	72131700	L. 1,950,000.00	Obra	LP	07/07/2017	17/07/2017	18/07/2017	01/09/2017	01/10/2017
8	SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE ATENCION DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL PAVIMENTADA	81101510	L. 550,000.00	Consultoría	3C	21/08/2017	31/08/2017	01/09/2017	16/09/2017	01/10/2017
9	ATENCION DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL PAVIMENTADA	72131700	L. 1,950,000.00	Obra	LP	07/07/2017	17/07/2017	18/07/2017	01/09/2017	01/10/2017
10	SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE ATENCION DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL PAVIMENTADA	81101510	L. 550,000.00	Consultoría	3C	21/08/2017	31/08/2017	01/09/2017	16/09/2017	01/10/2017

FONDO VIAL
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

Tipo de Adquisición: Obras y Consultorías						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapas de Inicio		Etapas de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
11	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE DRENAJE MAYOR EN LA RED VIAL PAVIMENTADA	72131700	L. 35,200,000.00	Obra	LPN	14/01/2017	29/01/2017	30/01/2017	16/03/2017	15/04/2017
12	CONCURSO PUBLICO NACIONAL NO. CPN-FV-RVP-01-2017 SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE DRENAJE MAYOR EN LA RED VIAL PAVIMENTADA	81101510	L. 4,800,000.00	Consultoría	CPN	14/01/2017	29/01/2017	30/01/2017	16/03/2017	15/04/2017
13	TOTAL CONSERVACION DE LA RED VIAL PAVIMENTADA				ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
14	VERIFICACION TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	81101510	L. 24,801,139.00	Consultoría	CPN	#####	#####	#####	#####	
15	LICITACION PÚBLICA NACIONAL No. LPN-FV-RVNP-01-2016 MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA	72131700	L. 264,000,000.00	Obra	LPN	08/11/2016	23/11/2016	24/11/2016	08/01/2017	07/02/2017
16	CONCURSO PUBLICO NACIONAL NO. CPN-FV-RVNP-01-2016 SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA	81101510	L. 36,000,000.00	Consultoría	CPN	08/11/2016	23/11/2016	24/11/2016	08/01/2017	07/02/2017
17	ATENCION DE EMERGENCIAS Y OBRAS DE MITICACION (RVNP)- I	72131700	L. 800,000.00	Obra	3C	21/04/2017	01/05/2017	02/05/2017	17/05/2017	01/06/2017
18	SUPERVISION ATENCION DE EMERGENCIAS Y OBRAS DE MITICACION (RVNP)- I	81101510	L. 180,169.00	Consultoría	3C	21/04/2017	01/05/2017	02/05/2017	17/05/2017	01/06/2017
19	ATENCION DE EMERGENCIAS Y OBRAS DE MITICACION (RVNP)- II	72131700	L. 800,000.00	Obra	3C	21/05/2017	31/05/2017	01/06/2017	16/06/2017	01/07/2017
20	SUPERVISION ATENCION DE EMERGENCIAS Y OBRAS DE MITICACION (RVNP)- II	81101510	L. 175,000.00	Consultoría	3C	21/05/2017	31/05/2017	01/06/2017	16/06/2017	01/07/2017
21	ATENCION DE EMERGENCIAS Y OBRAS DE MITICACION (RVNP)- III	72131700	L. 800,000.00	Obra	3C	21/06/2017	01/07/2017	02/07/2017	17/07/2017	01/08/2017
22	SUPERVISION ATENCION DE EMERGENCIAS Y OBRAS DE MITICACION (RVNP)- III	81101510	L. 175,000.00	Consultoría	3C	21/06/2017	01/07/2017	02/07/2017	17/07/2017	01/08/2017 ONCAE/UAE

FONDO VIAL
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

Tipo de Adquisición: Obras y Consultorías						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
23	ATENCION DE EMERGENCIAS Y OBRAS DE MITICACION (RVNP)- IV	72131700	L. 800,000.00	Obra	3C	21/08/2017	31/08/2017	01/09/2017	16/09/2017	01/10/2017
24	SUPERVISION ATENCION DE EMERGENCIAS Y OBRAS DE MITICACION (RVNP)- I	81101510	L. 175,000.00	Consultoría	3C	21/08/2017	31/08/2017	01/09/2017	16/09/2017	01/10/2017
25	OBRAS DE DRENAJE MENOR -I	72131700	L. 1,435,000.00	Obra	LP	05/12/2016	15/12/2016	16/12/2016	30/01/2017	01/03/2017
26	SUPERVISION OBRAS DE DRENAJE MENOR -I	81101510	L. 315,000.00	Consultoría	3C	19/01/2017	29/01/2017	30/01/2017	14/02/2017	01/03/2017
27	OBRAS DE DRENAJE MENOR -II	72131700	L. 1,435,000.00	Obra	LP	13/02/2017	23/02/2017	24/02/2017	10/04/2017	10/05/2017
28	SUPERVISION OBRAS DE DRENAJE MENOR -II	81101510	L. 315,000.00	Consultoría	3C	30/03/2017	09/04/2017	10/04/2017	25/04/2017	10/05/2017
29	OBRAS DE DRENAJE MENOR -III	72131700	L. 1,435,000.00	Obra	LP	06/04/2017	16/04/2017	17/04/2017	01/06/2017	01/07/2017
30	SUPERVISION OBRAS DE DRENAJE MENOR -III	81101510	L. 315,000.00	Consultoría	3C	21/05/2017	31/05/2017	01/06/2017	16/06/2017	01/07/2017
31	OBRAS DE DRENAJE MENOR -IV	72131700	L. 1,435,000.00	Obra	LP	07/05/2017	17/05/2017	18/05/2017	02/07/2017	01/08/2017
32	SUPERVISION OBRAS DE DRENAJE MENOR -IV	81101510	L. 315,000.00	Consultoría	3C	21/06/2017	01/07/2017	02/07/2017	17/07/2017	01/08/2017
33	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE DRENAJE MAYOR EN LA RVNP	72131700	L. 8,200,000.00	Obra	LPN	01/04/2017	16/04/2017	17/04/2017	01/06/2017	01/07/2017
34	SUPERVISION CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE DRENAJE MAYOR EN LA RVNP	81101510	L. 1,800,000.00	Consultoría	CP	06/04/2017	16/04/2017	17/04/2017	01/06/2017	01/07/2017
35	TOTAL CONSEVACION DE LA RED VIAL NOPAVIMENTADA				ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	

FONDO VIAL
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

Tipo de Adquisición: Obras y Consultorías						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye período de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
36	Conservacion RVP con MEACV RUTA 23, SALIDA OLANCHITO (FIN DE LA ZONA URBANA PUENTE SOBRE EL RIO UCHAPA) - LÍMITE DEPTAL. YORO/COLÓN (PTE. RÍO MONGA) DE LONGITUD 37.20 KM. DEL DEPARTAMENTO DE YORO.	72131700	L. 300,000.00	Obra	3C	23/12/2016	02/01/2017	03/01/2017	18/01/2017	02/02/2017
37	Conservacion RVP con MEACV Ruta 23, San Lorenzo - Olanchito. De longitud 41.51 Km.	72131700	L. 788,780.04	Obra	3C	23/12/2016	02/01/2017	03/01/2017	18/01/2017	02/02/2017
38	Conservacion RVP con MEACV Ruta CA-13 Oriente, Sabá - Tocoa (Pte. Río Tocoa, antes de entrada a Tocoa); Salida Tocoa (Gasolinera Palmeras) - Estacion 310. De longitud 41.00 Km.	72131700	L. 850,669.74	Obra	3C	23/12/2016	02/01/2017	03/01/2017	18/01/2017	02/02/2017
39	Conservacion RVP con MEACV Ruta CA-13 Oriente, - Estacion 310 - Trujillo. De longitud 40.99 Km.	72131700	L. 850,669.74	Obra	3C	23/12/2016	02/01/2017	03/01/2017	18/01/2017	02/02/2017
40	Conservacion RVP con MEACV Ruta CA-6, Tegucigalpa - LD FM/EPA - Ojo de Agua (Gasolinera Puma Ojo de Agua). De los departamentos de Francisco Morazan y El Paraiso. De longitud 49.66 Km.	72131700	L. 850,669.74	Obra	3C	23/12/2016	02/01/2017	03/01/2017	18/01/2017	02/02/2017
41	Conservacion RVP con MEACV Ruta CA-6,Ojo de Agua Estacion 49+660 - Puente Jacaleapa (Estacion 81+950) ; Ruta 93, Chupadero - Yuscarán(17.14 km.). De los departamentos de Francisco Morazan y El Paraiso. De longitud 49.43 Km.	72131700	L. 1,039,763.58	Obra	LP	08/11/2016	18/11/2016	19/11/2016	03/01/2017	02/02/2017
42	Conservacion RVP con MEACV Ruta 37, Ojo de Agua (Gasolinera Puma Ojo de Agua) - Villa de San Francisco - Desvío Valle de Angeles. De longitud 32.42 Km.	72131700	L. 1,039,763.58	Obra	LP	08/11/2016	18/11/2016	19/11/2016	03/01/2017	02/02/2017
43	Conservacion RVP con MEACV Ruta 25, Tegucigalpa - San Juan de Flores Fin Zona Urbana de Valle de Angeles. San Juan de Flores (Empalme con Ruta 37).De longitud 40.37 Km.	72131700	L. 768,622.20	Obra	3C	23/12/2016	02/01/2017	03/01/2017	18/01/2017	02/02/2017
44	Conservacion RVP con MEACV Ruta 43, Coyol Solo - Marale, del departamento de Francisco Morazán.De longitud 35.54 Km.	72131700	L. 850,669.74	Obra	3C	23/12/2016	02/01/2017	03/01/2017	18/01/2017	02/02/2017

FONDO VIAL
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

Tipo de Adquisición: Obras y Consultorías						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
45	Conservacion RVP con MEACV Ruta 43, Rio Dulce (Desvío en Ruta 15 Tegucigalpa/Juticalpa) - Coyol Solo, del departamento de Francisco Morazán. De longitud 40.76 Km.	72131700	L. 788,780.04	Obra	3C	23/12/2016	02/01/2017	03/01/2017	18/01/2017	02/02/2017
46	Conservacion RVP con MEACV Ruta 15, Salida Tegucigalpa Est. 6+000 - La Venta (Estacion 41+000). De longitud 35.00 Km.	72131700	L. 850,669.74	Obra	3C	23/12/2016	02/01/2017	03/01/2017	18/01/2017	02/02/2017
47	Conservacion RVP con MEACV Ruta 15, Estacion 41+000 - Estacion 76+000. De longitud 35.00 Km. De longitud 35.00 Km.	72131700	L. 788,780.04	Obra	3C	23/12/2016	02/01/2017	03/01/2017	18/01/2017	02/02/2017
48	Conservacion RVP con MEACV Ruta 33, Empalme Anillo Periferico - Mateo (8.72 Km); Ruta 74, Mateo - Lepaterique (25.74). De longitud 33.72 Km.	72131700	L. 788,780.04	Obra	3C	23/12/2016	02/01/2017	03/01/2017	18/01/2017	02/02/2017
49	Conservacion RVP con MEACV R15,Km 110+000 - Limones - Km 145+000. Del departamento de Olancho. De longitud 35.00 Km.	72131700	L. 768,622.20	Obra	3C	23/12/2016	02/01/2017	03/01/2017	18/01/2017	02/02/2017
50	Conservacion RVP con MEACV Ruta 15, km 145+000 - Telica (Km. 179+560) Del departamento de Olancho. De longitud 34.56 Km.	72131700	L. 788,780.04	Obra	3C	23/12/2016	02/01/2017	03/01/2017	18/01/2017	02/02/2017
51	Conservacion RVP con MEACV Ruta 39, Telica - San Francisco de la Paz - Estacion 38+00. De longitud 38.00 Km.	72131700	L. 788,780.04	Obra	3C	23/12/2016	02/01/2017	03/01/2017	18/01/2017	02/02/2017
52	Conservacion RVP con MEACV Ruta 22, Siguatepeque - Estacion 50+200. De longitud 50.20 Km.	72131700	L. 788,780.04	Obra	3C	23/12/2016	02/01/2017	03/01/2017	18/01/2017	02/02/2017
53	Conservacion RVP con MEACV Ruta 57, INCEHSA - La Libertad. Del departamento de Comayagua; Ruta 68, Comayagua - Limite Deptal. Comayagua/La Paz. De longitud 50.30 Km.	72131700	L. 1,039,763.58	Obra	LP	08/11/2016	18/11/2016	19/11/2016	03/01/2017	02/02/2017
54	Conservacion RVP con MEACV Ruta CA-7, Palmerola-Tutule. De los departamentos de Comayagua y La Paz. De longitud 37.98 km.	72131700	L. 1,039,763.58	Obra	LP	08/11/2016	18/11/2016	19/11/2016	03/01/2017	02/02/2017
55	Conservacion RVP con MEACV Ruta CA-7, Tutule - Marcala (35.58 Km.); Ruta CA-7, Marcala (Zona Urbana Ciudad de Marcala 3.12 Km.). Del departamento de la Paz. De longitud 38.70 Km.	72131700	L. 788,780.04	Obra	3C	23/12/2016	02/01/2017	03/01/2017	18/01/2017	02/02/2017

FONDO VIAL
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

Tipo de Adquisición: <i>Obras y Consultorías</i>						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (Incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	Fecha
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
56	Conservación RVP con MEACV Ruta 71, Choloma - Arenales (25.27); Ruta 100, Dos Caminos - El Milagro - El Crique (8.98 km); Ruta 51, Villanueva - Comandante del departamento de Cortes. De longitud 53.80 km.	72131700	L. 788,780.04	Obra	3C	23/12/2016	02/01/2017	03/01/2017	18/01/2017	02/02/2017
57	Conservación RVP con MEACV Ruta 54, La Guama - Caracol; Ruta 72, Peña Blanca - L.D. Cortes/Sta. Barbara. De longitud 42.85 Km.	72131700	L. 1,039,763.58	Obra	LP	08/11/2016	18/11/2016	19/11/2016	03/01/2017	02/02/2017
58	Conservación RVP con MEACV Ruta CA-4 Occidente, Santa Rosa (Fin del Blv.) - Cucuyagua. De longitud 34.14 Km.	72131700	L. 914,888.10	Obra	3C	23/12/2016	02/01/2017	03/01/2017	18/01/2017	02/02/2017
59	Conservación RVP con MEACV Ruta CA-4 Estacion 212+700 - El Portillo - El Poy. De los departamentos de Copan y Ocotepeque. De longitud 36.65 km.	72131700	L. 768,622.20	Obra	3C	23/12/2016	02/01/2017	03/01/2017	18/01/2017	02/02/2017
60	Conservación RVP con MEACV Ruta CA-4, Chamelecon - Estacion 27+750. de longitud 27.75 Km.	72131700	L. 788,780.04	Obra	3C	23/12/2016	02/01/2017	03/01/2017	18/01/2017	02/02/2017
61	Conservación RVP con MEACV Ruta CA-4, Estacion 27+750 - Est. 60+750. De longitud 33.00 km.	72131700	L. 663,684.00	Obra	3C	23/12/2016	02/01/2017	03/01/2017	18/01/2017	02/02/2017
62	Conservación RVP con MEACV Ruta CA-4, Estacion 93+750 - La Entrada (9 Km.); Ruta 158, La Florida - San Antonio - El Paraiso (16 Km); Ruta 127, CA-11 - Parque Arqueologico El Puente (6.25 km). Del departamento de Copan. De longitud 31.25 Km.	72131700	L. 768,622.20	Obra	3C	23/12/2016	02/01/2017	03/01/2017	18/01/2017	02/02/2017
63	Conservación RVP con MEACV Ruta 35, West Bay - West End-Coxen Hole-Brick Bay-French Harbour-Desvio Oak Ridge-Camp Bay. De longitud 53.60 km.	72131700	L. 768,622.20	Obra	3C	23/12/2016	02/01/2017	03/01/2017	18/01/2017	02/02/2017
64	Conservación RVP con MEACV Ruta CA-3 Choluteca - Gusaule; Ruta 117, Santa Ana de Yusguare - Empalme Ruta 17 (Libramiento). Del departamento de Choluteca. De longitud 49.02 km.	72131700	L. 850,669.74	Obra	3C	23/12/2016	02/01/2017	03/01/2017	18/01/2017	02/02/2017

FONDO VIAL
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

Tipo de Adquisición: Obras y Consultorías						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye período de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
65	Supervision Conservacion RVP con MEACV RUTA 23, SALIDA OLANCHITO (FIN DE LA ZONA URBANA PUENTE SOBRE EL RIO UCHAPA) - LÍMITE DEPTAL. YORO/COLÓN (PTE. RÍO MONGA) DE LONGITUD 37.20 KM. DEL DEPARTAMENTO DE YORO; Ruta 23, San Lorenzo - Olanchito. De longitud 41.51 Km.	81101510	L. 293,270.40	Consultoría	3C	23/12/2016	02/01/2017	03/01/2017	18/01/2017	02/02/2017
66	Supervision Conservacion RVP con MEACV Ruta CA-13 Oriente, Sabá - Tocoa (Pte. Río Tocoa, antes de entrada a Tocoa); Salida Tocoa (Gasolinera Palmeras) - Estacion 310. De longitud 41.00 Km; Ruta CA-13 Oriente, - Estacion 310 - Trujillo. De longitud 40.99 Km.	81101510	L. 293,270.40	Consultoría	3C	23/12/2016	02/01/2017	03/01/2017	18/01/2017	02/02/2017
67	Supervision Conservacion RVP con MEACV Ruta CA-6, Tegucigalpa - LD FM/EPA - Ojo de Agua (Gasolinera Puma Ojo de Agua). De los departamentos de Francisco Morazan y El Paraiso. De longitud 49.66 Km; Ruta CA-6,Ojo de Agua Estacion 49+660 - Puente Jacaleapa (Estacion 81+950) ; Ruta 93, Chupadero - Yuscarán(17.14 km.). De los departamentos de Francisco Morazan y El Paraiso.De longitud 49.43 Km.	81101510	L. 293,270.40	Consultoría	3C	23/12/2016	02/01/2017	03/01/2017	18/01/2017	02/02/2017
68	Supervision Conservacion RVP con MEACV Ruta 37, Ojo de Agua (Gasolinera Puma Ojo de Agua) - Villa de San Francisco - Desvio Valle de Angeles.De longitud 32.42 Km.	81101510	L. 249,115.20	Consultoría	3C	23/12/2016	02/01/2017	03/01/2017	18/01/2017	02/02/2017
69	Supervision Conservacion RVP con MEACV Ruta 25, Tegucigalpa - San Juan de Flores Fin Zona Urbana de Valle de Angeles. San Juan de Flores (Empalme con Ruta 37).De longitud 40.37 Km.	81101510	L. 249,115.20	Consultoría	3C	23/12/2016	02/01/2017	03/01/2017	18/01/2017	02/02/2017
70	Supervision Conservacion RVP con MEACV Ruta 43, Coyo Solo - Marale, del departamento de Francisco Morazán.De longitud 35.54 Km; Ruta 43, Río Dulce (Desvío en Ruta 15 Tegucigalpa/Juticalpa) - Coyo Solo, del departamento de Francisco Morazán.de longitud 40.76 Km.	81101510	L. 293,270.40	Consultoría	3C	23/12/2016	02/01/2017	03/01/2017	18/01/2017	02/02/2017

FONDO VIAL
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

Tipo de Adquisición: Obras y Consultorías						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	Fecha
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
71	Supervision Conservacion RVP con MEACV Ruta 15, Salida Tegucigalpa Est. 6+000 - La Venta (Estacion 41+000). De longitud 35.00 Km; Ruta 15, Estacion 41+000 - Estacion 76+000. De longitud 35.00 Km.	81101510	L. 293,270.40	Consultoría	3C	23/12/2016	02/01/2017	03/01/2017	18/01/2017	02/02/2017
72	Supervision Conservacion RVP con MEACV Ruta 33, Empalme Anillo Periferico - Mateo (8.72 Km); Ruta 74, Mateo - Lepaterique (25.74). De longitud 33.72 Km.	81101510	L. 249,115.20	Consultoría	3C	23/12/2016	02/01/2017	03/01/2017	18/01/2017	02/02/2017
73	Supervision Conservacion RVP con MEACV R15,Km 110+000 - Limonas - Km 145+000. Del departamento de Olancho. De longitud 35.00 Km; Ruta 15, km 145+000 - Telica (Km. 179+560) Del departamento de Olancho.De longitud 34.56 Km.	81101510	L. 293,270.40	Consultoría	3C	23/12/2016	02/01/2017	03/01/2017	18/01/2017	02/02/2017
74	Supervision Conservacion RVP con MEACV Ruta 39, Telica - San Francisco de la Paz - Estacion 38+00. De longitud 38.00 Km.	81101510	L. 249,115.20	Consultoría	3C	23/12/2016	02/01/2017	03/01/2017	18/01/2017	02/02/2017
75	Supervision Conservacion RVP con MEACV Ruta 22, Siguatepeque - Estacion 50+200. De longitud 50.20 Km; Ruta 57, INCEHSA - La Libertad. Del departamento de Comayagua; Ruta 68, Comayagua - Límite Deptal. Comayagua/La Paz. De longitud 50.30 Km; Ruta CA-7,Palmerola-Tutula. De los departamentos de Comayagua y La Paz. De longitud 37.98 km.	81101510	L. 337,425.60	Consultoría	3C	23/12/2016	02/01/2017	03/01/2017	18/01/2017	02/02/2017
76	Supervision Conservacion RVP con MEACV Ruta CA-7, Tutule - Marcala (35.58 Km.); Ruta CA-7, Marcala (Zona Urbana Ciudad de Marcala 3.12 Km.). Del departamento de la Paz. De longitud 38.70 Km.	81101510	L. 249,115.20	Consultoría	3C	23/12/2016	02/01/2017	03/01/2017	18/01/2017	02/02/2017
77	Supervision Conservacion RVP con MEACV Ruta 71, Choloma - Arenales (25.27); Ruta 100, Dos Caminos - El Milagro - El Crique (8.98 km);Ruta 51, Villanueva - Comandante del departamento de Cortes. De longitud 53.80 km. Ruta 54, La Guama - Caracol; Ruta 72, Peña Blanca - L.D. Cortes/Sta. Barbara. De longitud 42.85 Km.	81101510	L. 293,270.40	Consultoría	3C	23/12/2016	02/01/2017	03/01/2017	18/01/2017	02/02/2017

FONDO VIAL
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

Tipo de Adquisición: <i>Obras y Consultorías</i>						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
78	Supervision Conservacion RVP con MEACV Ruta CA-4 Occidente, Santa Rosa (Fin del Blv.) - Cucuyagua. De longitud 34.14 Km; Ruta CA-4 Estacion 212+700 - El Portillo - El Poy. De los departamentos de Copan y Ocotepeque. De longitud 36.65 km;	81101510	L. 293,270.40	Consultoria	3C	23/12/2016	02/01/2017	03/01/2017	18/01/2017	02/02/2017
79	Supervision Conservacion RVP con MEACV Ruta CA-4, Chamelecon - Estacion 27+750. de longitud 27.75 Km; Ruta CA-4, Estacion 27+750 - Est. 60+750. De longitud 33.00 km.	81101510	L. 293,270.40	Consultoria	3C	23/12/2016	02/01/2017	03/01/2017	18/01/2017	02/02/2017
80	Supervision Conservacion RVP con MEACV Ruta CA-4, Estacion 93+750 - La Entrada (9 Km.); Ruta 158, La Florida - San Antonio - El Paraiso (16 Km); Ruta 127, CA-11 - Parque Arqueologico El Puente (6.25 km). Del departamento de Copan. De longitud 31.25 Km.	81101510	L. 249,115.20	Consultoria	3C	23/12/2016	02/01/2017	03/01/2017	18/01/2017	02/02/2017
81	Supervision Conservacion RVP con MEACV Ruta 35, West Bay - West End-Coxen Hole-Brick Bay-French Harbour-Desvio Oak Ridge-Camp Bay. De longitud 53.60 km.	81101510	L. 249,115.20	Consultoria	3C	23/12/2016	02/01/2017	03/01/2017	18/01/2017	02/02/2017
82	Supervision Conservacion RVP con MEACV Ruta CA-3 Choluteca - Guasale; Ruta 117, Santa Ana de Yusguare - Empalme Ruta 17 (Libramiento). Del departamento de Choluteca. De longitud 49.02 km.	81101510	L. 249,115.20	Consultoria	3C	23/12/2016	02/01/2017	03/01/2017	18/01/2017	02/02/2017
83	TOTAL CONSEVACION DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON MEACV				ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	02/02/2017
84	Conservacion RVNP con MEACV Ruta 23, Puente Qda. Grande (Jocón) – Ciudad de Yoro.	72131700	L. 788,780.04	Obra	3C	23/12/2016	02/01/2017	03/01/2017	18/01/2017	02/02/2017

FONDO VIAL
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

Tipo de Adquisición: Obras y Consultorías						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
85	Conservacion RVNP con MEACV Ruta 23, San Lorenzo – Puente Qda. Grande (Jocón).	72131700	L. 788,780.04	Obra	3C	23/12/2016	02/01/2017	03/01/2017	18/01/2017	02/02/2017
86	Conservacion RVNP con MEACV Ruta 23, Desvío a Yorito (Ruta 43) – San Antonio km 24.	72131700	L. 788,780.04	Obra	3C	23/12/2016	02/01/2017	03/01/2017	18/01/2017	02/02/2017
87	Conservacion RVNP con MEACV Ruta 43, San Antonio km 24 del departamento de Yoro - Marale del departamento de Francisco Morazán.	72131700	L. 788,780.04	Obra	3C	23/12/2016	02/01/2017	03/01/2017	18/01/2017	02/02/2017
88	Conservacion RVNP con MEACV Ruta 113, desvío de Braulio aldea El Coco – empalme CA-13, Ruta 113, desvío de Braulio aldea El Coco - empalme CA-13 ciudad de Tocoa.	72131700	L. 914,888.10	Obra	3C	23/12/2016	02/01/2017	03/01/2017	18/01/2017	02/02/2017
89	Conservacion RVNP con MEACV Ruta 99, Bonito Oriental – Aldea Lauda.	72131700	L. 850,669.74	Obra	3C	23/12/2016	02/01/2017	03/01/2017	18/01/2017	02/02/2017
90	Conservacion RVNP con MEACV Ruta 91, Matasano (Gasolinera 0+000) - Est. 32+200). Del departamento de El Paraiso.	72131700	L. 788,780.04	Obra	3C	23/12/2016	02/01/2017	03/01/2017	18/01/2017	02/02/2017
91	Conservacion RVNP con MEACV Ruta 91, Est. 32+200 - La Union - Hacia Capire (Est. 64+300)	72131700	L. 788,780.04	Obra	3C	23/12/2016	02/01/2017	03/01/2017	18/01/2017	02/02/2017
92	Conservacion RVNP con MEACV Ruta 124 Puente aldea La Cumbre (Km. 24.10) departamento de Copan - Puente aldea Cecesmiles (Km. 52.60) departamento de Ocotepeque.	72131700	L. 788,780.04	Obra	3C	23/12/2016	02/01/2017	03/01/2017	18/01/2017	02/02/2017
93	Conservacion RVNP con MEACV Ruta 124, puente Gila, salida municipio Santa Rita – puente aldea La Cumbre (Km. 24.10) del departamento de Copan.	72131700	L. 850,669.74	Obra	3C	23/12/2016	02/01/2017	03/01/2017	18/01/2017	02/02/2017 ONCAE/UAE

FONDO VIAL
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

Tipo de Adquisición: Obras y Consultorías						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	Fecha
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
94	Conservacion RVNP con MEACV Ruta V331 Escuela Mayatán Municipio Copan Ruinas – Nueva Armenia	72131700	L. 788,780.04	Obra	3C	23/12/2016	02/01/2017	03/01/2017	18/01/2017	02/02/2017
95	Conservacion RVNP con MEACV Ruta 41, Limones-Pozo zarco-Talgua (Km 40.80), V509 desvío El Higuero - Guamiles (Km 8.30).	72131700	L. 1,039,763.58	Obra	LP	08/11/2016	18/11/2016	19/11/2016	03/01/2017	02/02/2017
96	Conservacion RVNP con MEACV Ruta 41, Talgua (Km 40.80)-Hacia Carrizales (estación 90+000).	72131700	L. 1,039,763.58	Obra	LP	08/11/2016	18/11/2016	19/11/2016	03/01/2017	02/02/2017
97	Conservacion RVNP con MEACV Ruta 41, Pozo Zarco-Salamá (5.00Km), Ruta 109 Salamá - Manto (33 Km), V515 desvío Quiebrachal - Caserio El Caulote (11.40Km), para un total de 49.40 km	72131700	L. 1,039,763.58	Obra	LP	08/11/2016	18/11/2016	19/11/2016	03/01/2017	02/02/2017
98	Conservacion RVNP con MEACV Ruta 109: Manto - San Francisco de la Paz, V520 desvío El Campanario - El Rincon (7.00 Km)	72131700	L. 788,780.04	Obra	3C	23/12/2016	02/01/2017	03/01/2017	18/01/2017	02/02/2017
99	Conservacion RVNP con MEACV Ruta 118, San Marcos de la Sierra (Km 39+000) – Santa Lucia(Km 77+800)	72131700	L. 1,039,763.58	Obra	LP	08/11/2016	18/11/2016	19/11/2016	03/01/2017	02/02/2017
100	Conservacion RVNP con MEACV Ruta 118, La Esperanza (Estacion 1+000) – San Marcos de la Sierra(Km 39+000)	72131700	L. 850,669.74	Obra	3C	23/12/2016	02/01/2017	03/01/2017	18/01/2017	02/02/2017

FONDO VIAL
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

Tipo de Adquisición: <i>Obras y Consultorías</i>						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
101	Supervision Conservacion RVNP con MEACV Ruta 23, Puente Qda. Grande (Jocon) – Ciudad de Yoro. De longitud 28.70 Km; Conservacion RVNP con MEACV Ruta 23, San Lorenzo – Puente Qda. Grande (Jocón). De longitud 31.70 Km; Conservacion RVNP con MEACV Ruta 23, Desvío a Yorito (Ruta 43) – San Antonio km 24. De longitud 24.00 Km; Conservacion RVNP con MEACV Ruta 43, San Antonio km 24 del departamento de Yoro - Marale del departamento de Francisco Morazán. De longitud 24.00 Km.	81101510	L. 409,924.80	Consultoría	3C	23/12/2016	02/01/2017	03/01/2017	18/01/2017	02/02/2017
	Supervision Conservacion RVNP con MEACV Ruta 113, desvío de Braulio aldea El Coco – empalme CA-13, Ruta 113, desvío de Braulio aldea El Coco - empalme CA-13 ciudad de Tocoa. De longitud 40.50 Km; Ruta 99, Bonito Oriental – Aldea Lauda. De longitud 27.50 Km.	81101510	L. 311,702.40	Consultoría	3C	23/12/2016	02/01/2017	03/01/2017	18/01/2017	02/02/2017
	Supervision Conservacion RVNP con MEACV Ruta 124 Puente aldea La Cumbre (Km. 24.10) departamento de Copan - Puente aldea Cecesmiles (Km. 52.60) departamento de Ocotepeque. De longitud 28.50Km; Ruta 124, puente Gila, salida municipio Santa Rita – puente aldea La Cumbre (Km. 24.10) del departamento de Copan. De longitud 24.10 Km; Ruta V331 Escuela Mayatán Municipio Copan Ruinas – Nueva Armenia. De longitud 28.50 Km.	81101510	L. 365,073.60	Consultoría	3C	23/12/2016	02/01/2017	03/01/2017	18/01/2017	02/02/2017
	Supervision Conservacion RVNP con MEACV Ruta 41, Limones-Pozo zarco-Talgua (Km 40.80), V509 desvío El Higuero - Guamilés (Km 8.30). De longitud 49.10 Km; Ruta 41, Talgua (Km 40.80)-Hacia Carrizales (estación 90+000). De longitud 49.40 Km.	81101510	L. 311,702.40	Consultoría	3C	23/12/2016	02/01/2017	03/01/2017	18/01/2017	02/02/2017
	Supervision Conservacion RVNP con MEACV Ruta 41, Pozo Zarco- Salamá (5.00Km), Ruta 109 Salamá - Manto (33 Km), V515 desvío Quiebrachal - Caserío El Caulote (11.40Km), De longitud 49.20 km; Ruta 109: Manto - San Francisco de la Paz, V520 desvío El Campanario - El Rincon (7.00 Km). De longitud 30.40 Km.	81101510	L. 311,702.40	Consultoría	3C	23/12/2016	02/01/2017	03/01/2017	18/01/2017	02/02/2017

FONDO VIAL
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017


Tipo de Adquisición: <i>Obras y Consultorias</i>						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
	Supervision Conservacion RVNP con MEACV Ruta 118, San Marcos de la Sierra (Km 39+000) – Santa Lucia(Km 77+800); Ruta 118, La Esperanza (Estacion 1+000) – San Marcos de la Sierra(Km 39+000)	81101510	L. 311,702.40	Consultoria	3C	23/12/2016	02/01/2017	03/01/2017	18/01/2017	02/02/2017
Total			L. 609,735,188.64							

Fecha de emisión: 12/01/2017

Cargo de persona que aprueba: Gerente Administrativo Financiero

Nombre de Persona que aprueba: Gabriel Ordoñez Rodezno

FIRMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL



RESUMEN PACC 2017

1	OBRAS Y CONSULTORI	L. 609,735,188.64
2	BIENES Y SERVICIOS	2,601,186.00
TOTAL		L. 612,336,374.64



★ ★ ★ ★ ★
FONDO VIAL

Fondo Vial

PACC Bienes y Servicios Conexos

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: <i>Bienes y Servicios de No Consultoría</i>					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES (23100) REPARACION DE BAÑOS, LLAVINES ECT.	72100000	L. 10,000.00	2C	05/03/2017	15/03/2017	16/03/2017	31/03/2017	05/04/2017
2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES (23100) HABILITAR OFICINA DE SECRETARÍA DE DIRECCION EJECUTIVA	72101601	L. 20,000.00	2C	05/03/2017	15/03/2017	16/03/2017	31/03/2017	05/04/2017
3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES (23100) REPARACION DE CIELO FALSO	78180100	L. 30,000.00	2C	01/04/2017	11/04/2017	12/04/2017	27/04/2017	02/05/2017
4	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES (23100) REPARACION DE CIELO FALSO	78180100	L. 30,000.00	2C	01/07/2017	11/07/2017	12/07/2017	27/07/2017	01/08/2017
5	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE (23200) MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	78180100	L. 60,000.00	2C	02/02/2017	12/02/2017	13/02/2017	28/02/2017	05/03/2017
6	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE (23200) MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	78180100	L. 60,000.00	2C	03/07/2017	13/07/2017	14/07/2017	29/07/2017	03/08/2017
7	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMPUTACION (23350) MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA	72102305	L. 7,000.00	2C	20/03/2017	30/03/2017	31/03/2017	15/04/2017	20/04/2017
8	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMPUTACION (23350) MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA	72102305	L. 7,000.00	2C	19/06/2017	29/06/2017	30/06/2017	15/07/2017	20/07/2017
9	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMPUTACION (23350) MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA	72102305	L. 7,000.00	2C	09/09/2017	19/09/2017	20/09/2017	05/10/2017	10/10/2017

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: <i>Bienes y Servicios de No Consultoría</i>					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
10	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES (23360) MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	72102305	L. 15,000.00	2C	20/03/2017	30/03/2017	31/03/2017	15/04/2017	20/04/2017
11	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES (23360) REPARACION DE SILLAS	73152100	L. 15,000.00	2C	20/05/2017	30/05/2017	31/05/2017	15/06/2017	20/06/2017
12	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES (23360) REPARACION DE MOBILIARIO	73152100	L. 5,000.00	2C	01/07/2017	11/07/2017	12/07/2017	27/07/2017	01/08/2017
13	SERVICIOS JURIDICOS (24300)	80121607	L. 7,200.00	2C	12/03/2017	22/03/2017	23/03/2017	07/04/2017	12/04/2017
14	SERVICIOS DE CAPACITACION (24500)	86111604	L. 20,601.00	2C	02/05/2017	12/05/2017	13/05/2017	28/05/2017	02/06/2017
15	SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES (25300) PUBLICACION DE LICITACION	82101504	L. 15,000.00	2C	10/01/2017	20/01/2017	21/01/2017	05/02/2017	10/02/2017
16	SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES (25300) VALLAS, TRIFOLIOS Y VINETAS	82101501, 82101505 y 44122115	L. 45,000.00	2C	04/04/2017	14/04/2017	15/04/2017	30/04/2017	05/05/2017
17	SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES (25300) PUBLICACION DE LICITACION	82101504	L. 27,200.00	2C	10/07/2017	20/07/2017	21/07/2017	05/08/2017	10/08/2017
18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (25600) KIT DE MEDICAMENTOS	42171903	L. 30,000.00	2C	04/03/2017	14/03/2017	15/03/2017	30/03/2017	04/04/2017
19	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (25600) KIT DE MEDICAMENTOS	42171903	L. 30,000.00	2C	01/04/2017	11/04/2017	12/04/2017	27/04/2017	02/05/2017
20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (25600) VIDEOS	82100000	L. 20,000.00	2C	10/07/2017	20/07/2017	21/07/2017	05/08/2017	10/08/2017

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
21	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (25600) MEMORIAS	82100000	L. 40,000.00	2C	06/10/2017	16/10/2017	17/10/2017	01/11/2017	06/11/2017
22	CEREMONIAL Y PROTOCOLO (29100) ALQUILER DE SILLAS	80191502	L. 1,700.00	2C	04/03/2017	14/03/2017	15/03/2017	30/03/2017	04/04/2017
23	CEREMONIAL Y PROTOCOLO (29100) ALQUILER DE SILLAS	80191502	L. 2,550.00	2C	01/05/2017	11/05/2017	12/05/2017	27/05/2017	01/06/2017
24	CEREMONIAL Y PROTOCOLO (29100) ALQUILER DE SILLAS	80191502	L. 2,550.00	2C	12/08/2017	22/08/2017	23/08/2017	07/09/2017	12/09/2017
25	CEREMONIAL Y PROTOCOLO (29100) ALQUILER DE SILLAS	80191502	L. 2,500.00	2C	07/10/2017	17/10/2017	18/10/2017	02/11/2017	07/11/2017
26	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (31100) AZÚCAR, CAFÉ, CREMORA, TE Y AGUA PURIFICADA	50160000, 50201706, 50202301	L. 9,500.00	2C	12/02/2017	22/02/2017	23/02/2017	10/03/2017	15/03/2017
27	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (31100) AZÚCAR, CAFÉ, CREMORA, TE Y AGUA PURIFICADA	50160000, 50201706, 50202301	L. 13,500.00	2C	09/04/2017	19/04/2017	20/04/2017	05/05/2017	10/05/2017
28	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (31100) AZÚCAR, CAFÉ, CREMORA, TE Y AGUA PURIFICADA	50160000, 50201706, 50202301	L. 13,500.00	2C	15/07/2017	25/07/2017	26/07/2017	10/08/2017	15/08/2017
29	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (31100) AZÚCAR, CAFÉ, CREMORA, TE Y AGUA PURIFICADA	50160000, 50201706, 50202301	L. 13,500.00	2C	15/10/2017	25/10/2017	26/10/2017	10/11/2017	15/11/2017
30	PRENDAS DE VESTIR (32310) CHALECOS Y CAMISAS	53103100	L. 5,000.00	2C	12/02/2017	22/02/2017	23/02/2017	10/03/2017	15/03/2017
31	PRENDAS DE VESTIR (32310) CHALECOS Y CAMISAS	53103100	L. 5,000.00	2C	30/05/2017	09/06/2017	10/06/2017	25/06/2017	30/06/2017

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
32	PAPEL DE ESCRITORIO (33100) PAPEL BOND	14111507	L. 30,000.00	2C	04/02/2017	14/02/2017	15/02/2017	02/03/2017	07/03/2017
33	PAPEL DE ESCRITORIO (33100) PAPEL BOND	14111507	L. 30,000.00	2C	19/06/2016	29/06/2016	30/06/2016	15/07/2016	20/07/2016
34	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS (33300) TALONARIO DE REQUISICIONES	14111805	L. 6,000.00	2C	04/02/2017	14/02/2017	15/02/2017	02/03/2017	07/03/2017
35	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS (33300) TALONARIOS DE COMBUSTIBLE	14111805	L. 6,000.00	2C	19/06/2017	29/06/2017	30/06/2017	15/07/2017	20/07/2017
36	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (33400) SOBRES MANILA, CARATULAS, PAPEL HIGIENICO, SEPARADORES, CAJAS PARA ARCHIVO, PAPEL TOALLA ETC.	40161700, 14111704, 14111703	L. 19,595.00	2C	11/02/2017	21/02/2017	22/02/2017	09/03/2017	14/03/2017
37	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE (34400)	25171901	L. 27,700.00	2C	11/08/2017	21/08/2017	22/08/2017	06/09/2017	11/09/2017
38	DIESEL (35620)	15101505	L. 47,000.00	2C	23/01/2017	02/02/2017	03/02/2017	18/02/2017	23/02/2017
39	DIESEL (35620)	15101505	L. 47,000.00	2C	14/04/2017	24/04/2017	25/04/2017	10/05/2017	15/05/2017
40	DIESEL (35620)	15101505	L. 47,000.00	2C	15/07/2017	25/07/2017	26/07/2017	10/08/2017	15/08/2017
41	DIESEL (35620)	15101505	L. 48,996.00	2C	15/10/2017	25/10/2017	26/10/2017	10/11/2017	15/11/2017
42	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES (35850)	15101505	L. 7,000.00	2C	23/01/2017	02/02/2017	03/02/2017	18/02/2017	23/02/2017

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: <i>Bienes y Servicios de No Consultoría</i>					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
43	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO (35800) BOLZAS ZIPLOC	24111503	L. 9,300.00	2C	20/03/2017	30/03/2017	31/03/2017	15/04/2017	20/04/2017
44	MATERIAL DE GUERRA Y SEGURIDAD (36500) MUNICIONES	46101800	L. 1,200.00	2C	15/01/2017	25/01/2017	26/01/2017	10/02/2017	15/02/2017
45	ACCESORIOS DE METAL (38920) LLAVES	46171505	L. 3,000.00	2C	19/02/2017	01/03/2017	02/03/2017	17/03/2017	22/03/2017
46	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL (39100) VARIOS	47132102	L. 20,400.00	2C	05/02/2017	15/02/2017	16/02/2017	03/03/2017	08/03/2017
47	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL (39100) VARIOS	47132102	L. 20,400.00	2C	14/08/2017	24/08/2017	25/08/2017	09/09/2017	14/09/2017
48	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA (39200) VARIOS	44110000	L. 18,000.00	2C	05/02/2017	15/02/2017	16/02/2017	03/03/2017	08/03/2017
49	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA (39200) VARIOS	44110000	L. 18,000.00	2C	14/08/2017	24/08/2017	25/08/2017	09/09/2017	14/09/2017
50	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS (39300) TUBOS FLUORESCENTES	39101701	L. 5,694.00	2C	17/02/2017	27/02/2017	28/02/2017	15/03/2017	20/03/2017
51	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR (39400) PLATOS, VASOS, CUCHARAS, TENEDORES, SERVILLETAS, ETC.	52151502, 52151504, 52151704, 52151709 14111705	L. 4,300.00	2C	28/01/2017	07/02/2017	08/02/2017	23/02/2017	28/02/2017
52	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR (39400) PLATOS, VASOS, CUCHARAS, TENEDORES, SERVILLETAS, ETC.	52151502, 52151504, 52151704, 52151709 14111705	L. 4,300.00	2C	04/08/2017	14/08/2017	15/08/2017	30/08/2017	04/09/2017
53	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES (39800) TONER, CARTUCHOS DE TINTAS, U.S.B., TECLADOS, MAUSE, C.D., D.V.D, ETC.	44103103, 44103105, 32101622, 43211706, 43211708, 43202001 Y 43202003	L. 70,000.00	2C	15/01/2017	25/01/2017	26/01/2017	10/02/2017	15/02/2017

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
54	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES (39600) TONER, CARTUCHOS DE TINTAS, U.S.B., TECLADOS, MAUSE, C.D., D.V.D. ETC.	44103103, 44103105, 32101622, 43211706, 43211708, 43202001 Y 43202003	L. 70,000.00	2C	02/06/2017	12/06/2017	13/06/2017	28/06/2017	03/07/2017
55	MUEBLES VARIOS DE OFICINA (42110)	56101700	L. 275,000.00	LP	05/02/2017	15/02/2017	16/02/2017	02/04/2017	02/05/2017
56	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA (42120)	44000000	L. 200,000.00	3C	03/02/2017	13/02/2017	14/02/2017	01/03/2017	06/03/2017
57	ELECTRODOMESTICOS (42140)	52000000	L. 25,000.00	2C	03/02/2017	13/02/2017	14/02/2017	01/03/2017	06/03/2017
58	EQUIPO PARA COMPUTACION (42600)	44101501	L. 500,000.00	LP	05/02/2017	15/02/2017	16/02/2017	02/04/2017	02/05/2017
59	CONTRATACION DE SEGURO DE VIDA Y MEDICO HOSPITALARIO PARA EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL FONDO VIAL Y SUS DEPENDIENTES	84130000	L. 470,000.00	LP	08/05/2017	18/05/2017	19/05/2017	03/07/2017	02/08/2017
Total			L. 2,601,186.00						

Fecha de emisión: 12/01/2017


Cargo de persona que aprueba Gerente Administrativo Financiero

Nombre de Persona que aprueba Gabriel Ordoñez Rodezno

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: <i>Bienes y Servicios de No Consultoría</i>					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha

FIRMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL



CALCULO DE MONTOS ESTIMADOS Y COMPROMETIDOS E INDICADOR DE EFICACIA												
MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
MONTOS ESTIMADOS (DEL PACC)												
SUMA DE MONTOS ESTIMADOS POR MES	L 0.00	L 420773,360.64	L 2152,189.00	L 90100,200.00	L 2090,500.00	L 1023,320.00	L 12808,000.00	L 51797,700.00	L 72,950.00	L 9982,000.00	L 104,998.00	L 0.00
SUMA DE MONTOS ESTIMADOS ACUMULADOS AL MES	L 0.00	L 420773,360.64	L 422925,569.64	L 513025,769.64	L 515716,269.64	L 516739,589.64	L 529547,589.64	L 581345,289.64	L 581418,239.64	L 587400,239.64	L 587505,235.64	L 587505,235.64
MONTOS COMPROMETIDOS (DEL CONTRATO)												
SUMA DE MONTOS COMPROMETIDOS POR MES	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
SUMA DE MONTOS COMPROMETIDOS ACUMULADOS AL MES	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
INDICADOR DE EFICACIA												
CALCULO DEL INDICADOR MENSUAL	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A
INDICADOR DE EFICACIA MENSUAL	A	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	A
CALCULO DEL INDICADOR ACUMULADO	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INDICADOR DE EFICACIA ACUMULADO	A	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E

A-B+ B-C D+E

MONTO ESTIMADO TOTAL	L 812336,374.64
MONTO COMPROMETIDO TOTAL	L 0.00

Valor=90 90>Valor=85 85>Valor=80 80>Valor=75 75>Valor=70 70>Valor=65 65>Valor=60 60>Valor

Excelente Desempeño Mantener desempeño	Reliable Desempeño Seguir buscando la mejora continua	Baja Efectividad Ejecución de Plan Mejorar ejecución del PACC
Si no comprometió y no planificó recursos en el PACC		Si no presentó el PACC a la ONCAE, o se comprometieron recursos que no estaban planificados en el PACC
A		F
Excelente Desempeño Mantener desempeño	Incumplimiento de la normativa nacional Preparar y remitir el PACC a la ONCAE	

Fecha de emisión:
Cargo de persona que aprueba
Nombre de Persona que aprueba

FIRMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

