


Proyecto “Fortalecimiento de las capacidades locales para mejorar la inversión en Seguridad Alimentaria y Nutrición en 39 municipios de Honduras” (AECID/Eurosán-DeL) - Expediente No. 2021/SPE/0000400140

Informe de Ejecución Presupuestaria a junio 2024

Resultados esperados	Indicadores de los resultados	Presupuesto UE		2024	Ejecución acumulada	Disponible
		Actividades		Junio		
Total Resultado 1			L	456,165.65	L 16,442,546.46	L 7,173,756.84
Resultado 1: Fortalecidas las capacidades de los gobiernos municipales para la efectiva planificación, presupuesto, implementación, monitoreo y contabilidad de la Política y Estrategia de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) dentro de los Planes de Desarrollo Municipal (PDM).	Indicador 1: al 2024, 35 municipios priorizados con Plan de Desarrollo Municipal (PDM) aprobado, conteniendo acciones para la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN). Indicador 2: 35 municipios priorizados que aumentan su inversión en seguridad alimentaria y nutricional.	A.2.1: Crear una estructura territorial de gestión del Apoyo Complementario.	L	456,165.65	L 9,757,729.56	L 6,719,633.34
		A.2.6: Apoyar iniciativas en materia de nutrición priorizadas en los planes municipales, con enfoque de género.			L 3,231,982.83	L 136,861.17
		A.2.4: Asistencia Técnica para mejora de procedimientos administrativos financieros.			L 3,304,099.83	L 226,425.57
		A.2.3: Impulsar acuerdos de Colaboración Interinstitucional y con Organizaciones de la Sociedad Civil para mejorar la planificación, presupuestación, implementación, monitoreo y contabilidad de la política SAN a nivel nacional y/o local.			L 148,734.24	L 90,836.76
Total Resultado 2			L	799,013.27	L 18,777,130.97	L 5,551,069.45
Resultado 2: Fortalecidas las capacidades de los municipios para mejorar su gestión técnica, financiera y administrativa para responder a los procesos del desarrollo local de manera sostenible.	Indicador 1: 35 Gobiernos Municipales mejoran su Índice de Desarrollo Municipal.	A.2.4: Asistencia Técnica para mejora de procedimientos administrativos financieros.	L	783,013.45	L 9,878,949.10	L 3,854,451.32
		A.2.2: Equipamiento para la gestión y ejecución territorial del apoyo complementario.	L	15,999.82	L 5,973,188.43	L 1,246,611.57
		A.2.5: Equipamiento de las municipalidades para mejorar su autonomía financiera.			L 2,924,993.44	L 450,006.56

Resultados esperados	Indicadores de los resultados	Presupuesto UE	2024	Ejecución acumulada	Disponible
		Actividades	Mayo		
Total Resultado 3			L -	L 17,360,853.37	L 10,545,014.45
Resultado 3: Mejorado el potencial económico de los municipios para contribuir a reducir brechas de seguridad alimentaria y nutricional por medio de mecanismos de apalancamiento financiero y fondos concursables a la cadena económica local.	Indicador 1: 39 municipios implementan Agendas de Desarrollo Económico Local que fomentan la seguridad alimentaria y nutricional en el municipio.	A.2.6: Apoyar iniciativas en materia de nutrición priorizadas en los planes municipales, con enfoque de género.		L 7,070,055.51	L 3,771,812.31
				L 10,242,397.86	L 3,311,602.14
		A.2.7: Apoyar la cooperación horizontal nacional e internacional en materia de nutrición entre municipalidades (Intercambio de Experiencias).		L 48,400.00	L 1,571,600.00
Auditoría externa intermedia y final				L -	L 1,350,000.00
Evaluación final del Proyecto				L -	L 540,000.00
TOTAL			L 1,114,223.17	L 51,325,312.38	L 24,525,059.16

Tegucigalpa, M.D.C., 6 de junio de 2024




Rudys Alonzo Ordóñez

Coordinador Proyecto Eurosán-DeL

Proyecto “Fortalecimiento de las capacidades locales para mejorar la inversión en Seguridad Alimentaria y Nutrición en 39 municipios de Honduras” (AECID/Eurosan-DeL) - Expediente No. 2021/SPE/0000400140

Informe de Ejecución Presupuestaria a mayo 2024

Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Monto ejecutado	Porcentaje ejecutado
No. 2021/SPE/0000400140	Proyecto “Fortalecimiento de las capacidades locales para mejorar la inversión en Seguridad Alimentaria y Nutrición en 39 municipios de Honduras” (AECID/Eurosan-DeL)	L 51,325,312.38	67.67%
TOTAL EJECUTADO		L 51,325,312.38	67.67%

Tegucigalpa, M.D.C., 6 de junio de 2024



Rudys Alonzo Ordóñez
Coordinador Proyecto Eurosan-DeL