

**COMPONENTE: PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS**

**Sub-Componente (Programas y Proyectos)**

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal-CONEANFO

**UNIDAD DE GESTIÓN DEL DESARROLLO**

NOMBRE DE PROGRAMA	NOMBRE DE PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	MONTO EJECUTADO DE PROYECTO	%ACUMULADO EJECUTADO TRIMESTRAL DEL MONTO PROGRAMADO ANUAL
Innovación y Desarrollo Técnico Pedagógico	Acreditación y Certificación	06	167,553.18	43.12%
<b>PERÍODO TRIMESTRAL REPORTADO:</b>	Segundo Trimestre año 2024 (abril a junio).			
<b>IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO</b>				
<b>Propietario del Proyecto:</b>	CONEANFO		<b>Sector o Subsector:</b>	Educación No Formal
<b>Ubicación del Proyecto:</b>	Tegucigalpa		<b>Propósito del Proyecto:</b>	Contribuir a la mejora del subsistema de Educación No Formal mediante la acreditación de procesos formativos por un ente autorizado y la certificación de aprendizajes, generando y resguardando las evidencias que respaldan la pertinencia, la participación, el aprendizaje y las competencias desarrolladas.
<b>Descripción del Proyecto:</b>	Consiste en el diseño y aplicación de mecanismos y herramientas para la Acreditación de Programas de Formación y Certificación de Personas, ya sea por aprendizaje o por competencias, para elevar la calidad de los procesos de formación, capacitación en la EANF. La acreditación permite verificar la idoneidad de un proceso formativo que responda a necesidades sociales de diversos grupos con diversas características.			
<b>ELABORACIÓN DEL PROYECTO</b>				
<b>Alcance del Proyecto (Principal Producto):</b>	Durante el año 2024, aplicando la norma técnica de certificación de personas (por aprendizajes o competencias) de la CONEANFO, se certifican o se entregan constancias de participación a 5773 participantes de procesos educativos (4273 participantes directos de la CONEANFO y 1500 participantes de otras instituciones que soliciten el servicio), en 10 departamentos del país ( Lempira, Santa Barbara, Cortes, Atlántida, Colon, Comayagua, El Paraíso, Francisco Morazán y dos departamentos más conforme a la demanda).			



**COMPONENTE: PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS**

**Sub-Componente (Programas y Proyectos)**

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal-CONEANFO

<b>Impacto que Genera en la Población Atendida el Proyecto:</b>	El número de programas Acreditados y número de personas certificadas mediante los cuales las instituciones que hacen Educación No Formal, ofrecen procesos educativos integrales y se logra mayor número de personas a quienes se reconocen sus aprendizajes y competencias lo que facilita su inserción laboral y su desempeño en el ámbito social.		
<b>Detalles de Contacto; nombre completo, número de teléfono, correo:</b>	Lcda. Kenia Yamileth Ramírez Dala, Asistente Técnico de Acreditación y Certificación, Tel: 2239-0202, correo electrónico: <a href="mailto:kramirez1988@yaoo.com">kramirez1988@yaoo.com</a>		
<b>Fuentes de Financiamiento:</b>	Fuente Interna: Tesoro Nacional y Fondos Propios de la CONEANFO.	<b>Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto:</b>	16 de febrero de 2024
<b>Presupuesto del Proyecto:</b>	Lps. 388,575.76	<b>Costo de Finalización (proyectado)</b>	Lps 388,575.76
<b>Estado del Proyecto (actual):</b>	El proyecto está avanzando según lo planificado, y se buscan mecanismos para ir superando las dificultades a través de diversas gestiones con el fin de mantener lo planificado.	<b>Fecha de Finalización (Proyectada)</b>	Diciembre 2024
<b>EJECUCIÓN DEL PROYECTO</b>			
<b>Relación de lo Planificado con los Productos Entregados de manera Trimestral:</b>	Se realizan los procesos de seguimiento para la acreditación y certificación. Se realiza el proceso la identificación certificación de los procesos educativos nuevos y de seguimiento.	<b>Variación en el Costo del Proyecto:</b>	No hay variaciones, se mantiene el presupuesto inicial del proyecto
<b>Variaciones en el Alcance y Duración del Proyecto:</b>	Se mantiene el alcance del proyecto en base a meta e indicadores y la fecha de duración del proyecto.	<b>Razones de los Cambios Antes Mencionados:</b>	Se mantiene el mismo presupuesto en base a costo del proyecto

*Kenia Ramirez*



**Asistente Técnico de Acreditación y Certificación**

