



# INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO II TRIMESTRE



## Contenido

<b>I. GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA.....</b>	<b>5</b>
<b>II. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LA SAG .....</b>	<b>8</b>
1. Ejecución Financiera Institucional al II Trimestre 2024.....	8
1.1 Ejecución Financiera todos los Fondos: .....	8
1.2 Ejecución Financiera Fondos 11 Tesoro Nacional .....	9
1.3 Ejecución Financiera Fondos 12 Recursos Propios .....	9
1.4 Ejecución Financiera Fondos 21 Crédito Externo.....	9
1.5 Ejecución Financiera Fondos 22 Donaciones Externas: .....	10
1.6 Ejecución Financiera por Grupo del Gasto .....	10
2. Ejecución Física y Financiera por Programa y Proyecto al II trimestre 2024 .....	11
<b>2.1 Ejecución Financiera todos los Fondos, por Programas y Proyectos.....</b>	<b>12</b>
2.1.1 Ejecución Financiera por Fuente 11 Tesoro Nacional, Programa y Proyecto.....	14
2.1.2 Ejecución Financiera Fuente 12 Recursos Propios y por Programa: .....	14
2.1.3 Ejecución Financiera Fuente 21 Crédito Externo, Programa y Proyecto:.....	15
2.1.4 Ejecución Financiera Fuente 22 Donaciones Externas, Programa y Proyecto:.....	15
Fuente: SIAFI .....	15
<b>2.2 Ejecución física por Programa y Proyecto.....</b>	<b>16</b>
2.2.1 Programa 01: Actividades Centrales .....	16
2.2.2 Programa 11: Programa Nacional de Agricultura Rural Bajo Riego (PRONAGRI) .....	16
2.2.2.1 Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR) – 11.07 .....	20
2.2.3 Programa 13: Programa Nacional de Pesca y Fomento a la Acuicultura .....	21
2.2.4 Programa 15: Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO) .....	24
2.2.5 Programa 17: Servicio de Información Agrícola (INFOAGRO).....	29
2.2.6 Programa 22 – Competitividad Rural.....	31
2.2.6.1. Proyecto de inclusión Económica y Social de Pequeños Productores Rurales en la Región Noreste de Honduras (PROINORTE) – 22.13 .....	31
2.2.6.2. Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad Pro-Occidente 22.14.....	32
2.2.6.3. Proyecto Integrando la Innovación para la Competitividad Rural en Honduras (ComRural II) 22.15 .....	34
2.2.6.4. Proyecto Integrando la Innovación para la Competitividad Rural en Honduras (ComRural III) 22.16 .....	35
2.2.7 Programa de Seguridad Alimentaria – 23.00.....	36
2.2.7.1 Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional – 23 – A/O 02 .....	36
2.2.7.2 Bono Cafetalero para la Fertilización en Apoyo a Pequeños y Medianos Productores – 23.00-002 .....	38
2.2.7.3 Bono Tecnológico Productivo .....	39
2.2.7.4 Bono Ganadero.....	40
2.2.7.5 Proyecto de Seguridad Hídrica en el Corredor Seco de Honduras – 23.01 .....	41
2.2.7.6 Proyecto de Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana – 23.02 .....	42
2.2.7.7 Proyecto Alianza para Corredor Seco (GAFSP PROSASUR) – 23.03 .....	43
2.2.8 Transferencias 99: Transferencias al Sector Público, Privado y Externo. ....	44
<b>III. GÉNERO.....</b>	<b>45</b>
<b>IV. CONCLUSIONES: .....</b>	<b>46</b>

## Presentación

La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), es la institución responsable de normar y coordinar el Sector Agroalimentario Hondureño en el contexto de las políticas y lineamientos del Plan de Gobierno para Refundar Honduras 2022-2026; y en base a las funciones conferidas por ley en el Decreto Legislativo número 218-96 y la Ley para la Modernización y el Desarrollo del Sector agrícola.

En el marco de lo antes referido y cumpliendo con las normas establecidas en el Artículo 253 de las Disposiciones Generales del Presupuesto Vigentes, esta secretaria de Estado tiene a bien presentar el Informe de Avance Físico y Financiero del Plan Operativo Anual y Presupuesto correspondiente al II Trimestre del Año 2024.

El presente informe muestra el avance físico y financiero alcanzado por las Unidades Ejecutoras de los programas y proyectos de la SAG, además de presentar la rendición de cuentas con transparencia de las acciones realizadas a través de los recursos asignados, tanto nacionales como externos y la contribución de esta Secretaría de Estado a la implementación del Plan de Gobierno 2022-2026, en contribución de la Seguridad Alimentaria, promoviendo el desarrollo del sector Agroalimentario.

El informe consta de dos segmentos: el primero, que hace referencia al marco legal y normativo de la SAG y el segundo que refleja la ejecución financiera y física a nivel de cada Programa, Proyecto y Servicio adscrito a esta Secretaría de Estado, así como las transferencias realizadas a diferentes Instituciones del Sector Público, Privado y Externo del Sector Agroalimentario.

La fuente de información financiera para la elaboración del presente documento proviene del Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI-GES); por otra parte, los avances en la ejecución física fueron proporcionados por cada una de las Unidades Ejecutoras: Programas y Proyectos adscritos a la SAG.



**Glenda Mendoza**  
Directora Interina UPEG

## Resumen Ejecutivo

El presente informe tiene como propósito brindar información que facilite la toma de decisiones de la Máxima Autoridad, además de mostrar la transparencia de las acciones ejecutadas en la institución, con relación a la ejecución de los fondos nacionales como externos y los logros obtenidos por los programas y proyectos. Este informe contiene el avance físico y financiero del Plan Operativo Anual y presupuesto, correspondientes al II Trimestre del año 2024.

El soberano Congreso Nacional, aprobó a la SAG en el Ejercicio Fiscal 2024 un presupuesto de **L6,435,689,736.00**, el cual se mantiene vigente al cierre del II Trimestre, este presupuesto está consignado en **42.28% (L 2,720,954,769.00)** a las transferencias que la SAG realiza al Sector Público, Privado y Externo del sector agroalimentario, el **39.7% (L.2,551,919,247.00)** a los programas regulares y el **18.1% (L.1,162,815,720.00)** a los proyectos de inversión. Asimismo, está compuesto por cuatro fuentes de financiamiento: Fondos Nacionales (**56.71%**), Crédito Externo (**39.98%**), Donaciones Externas (**3.02%**) y Fondos Propios (**0.29%**).

Al segundo trimestre del año 2024 del presupuesto vigente **L. 6,435,689,736.00**, se ejecutaron **L.2,382,987,707.24**, lo que representa el **37.03%** del presupuesto total. Por Grupo del Gasto la ejecución refleja que el Grupo 500 Transferencias y Donaciones tiene el mayor porcentaje con **43.3%**, seguido del Grupo 100 Servicios Personales con **24.2%**, Grupo 300 Materiales y Suministros con **11.0%**, Grupo 200 Servicios No Personales con **7.0%** Grupo 400 Bienes Capitalizables con **0.8%**.

Al desglosar la ejecución por tipo de fondo, se observa que los Fondos Nacionales alcanzaron un **60.55%** de ejecución, con una participación del **92.73%** del presupuesto ejecutado. Por otro lado, los Fondos Propios representan el **25.25%** de la ejecución, con un **0.20%** de participación en el presupuesto ejecutado. En cuanto al Crédito Externo, se ejecutó un **4.73%**, contribuyendo con el **5.10%** del presupuesto total ejecutado. Finalmente, las Donaciones externas registraron una ejecución del **24.12%**, contribuyendo con el **1.97%** del presupuesto ejecutado.

Actualmente, la Institución cuenta con un Programa de Inversión Pública conformado por 8 proyectos que se detallan a continuación:

- El Programa Nacional de Agricultura bajo Riego: Proyecto Desarrollo Agrícola Bajo Riego (**PDABR**)
- Nacional de Competitividad Rural con los proyectos: Proyecto de Inclusión Económica y Social de Pequeños Productores Rurales en la Región Noreste de Honduras (**PROINORTE**), Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad (**Pro-Occidente**) y los proyectos Integrando la Innovación para la Competitividad Rural en Honduras (**ComRural II** y **ComRural III**).
- El Programa de Seguridad Alimentaria: incluye el Proyecto de Seguridad Hídrica en el Corredor Seco de Honduras (**Seguridad Hídrica**); Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana (**Agua Urbana**) y Alianza para el Corredor Seco (**PROSASUR**).

Estos proyectos son financiados con fondos de los organismos: Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), Fondo para el Desarrollo Internacional (OFID), Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Gobierno de España a través del Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) de la AECID. Las acciones de estos proyectos están focalizadas en distintos departamentos del país para atender pequeños productores y productoras, organizaciones, cajas rurales entre otras; y en su conjunto cuentan con un presupuesto de crédito externo y donación de **L 1,150,756,449.00** que representa un **17.9%** del presupuesto vigente total de la institución.

## I. Gestión de la Secretaría de Agricultura y Ganadería

La SAG, fue creada mediante Decreto Legislativo número 218-96 de fecha 17 de diciembre de 1996, de conformidad a lo establecido en la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola.

### **Misión:**

Somos la institución del Estado que rectora, formula, coordina, ejecuta y evalúa las políticas del sector agroalimentario; para impulsar mediante alianzas público-privadas el fortalecimiento de encadenamientos productivos y la inversión en agro negocios, la exportación de productos agroalimentarios, la innovación, desarrollo y transferencia de tecnología, el mejoramiento y certificación de la infraestructura productiva; generando las condiciones para el desarrollo de los actores del sector con igualdad, y equidad de género, contribuyendo a mejorar la seguridad alimentaria y las oportunidades de generación de ingresos de la población.

### **Visión:**

Ser la institución líder de las políticas públicas del sector agroalimentario y medio rural, que presta bienes y servicios de calidad de manera competitiva y eficiente, que contribuye a mejorar la disponibilidad de alimentos y la exportación de productos agroalimentarios, la diversificación mediante encadenamientos productivos bajo un enfoque de desarrollo y ordenamiento territorial, adaptación a los efectos del cambio climático, sustentabilidad ambiental con participación comunitaria y equidad de género, en coordinación con el sector privado, la generación de empleo y el desarrollo productivo del país.

### **Objetivos Estratégicos:**

1. Incrementar la producción del sector agroalimentario para contribuir a la disponibilidad de alimentos y la exportación de productos agroalimentarios.
2. Diversificar la oferta de los productos agroalimentarios de acuerdo con las diferentes condiciones agroclimáticas y oportunidades de mercado, para la generación de divisas.
3. Fortalecer el Liderazgo Institucional de la SAG en su Rol de Ente Rector del Sector Agroalimentario y el Medio Rural.

### **Funciones de la SAG:**

- a) La formulación, coordinación, ejecución y evaluación de las políticas relacionadas con la producción, conservación, financiamiento a los productores y comercialización de productos agroalimentarios y de materias primas de origen agropecuario, así como de los derivados de las actividades de pesca, acuicultura, avicultura y apicultura y la modernización de estas actividades, incluyendo:
  - La formulación, ejecución y evaluación de programas de fomento y desarrollo de la producción y productividad y del desarrollo agrícola integral, teniendo en cuenta la vinculación del sector agrícola con los demás sectores de la economía nacional.
  - La formulación, ejecución y evaluación de programas orientados, a la producción, almacenamiento, conservación y comercialización interna y externa de productos agrícolas, ganaderos, avícolas, apícolas y pesqueros.

- El desarrollo de un sistema permanente de información sobre precios y otras condiciones prevalecientes en los mercados internos y externo de granos básicos y de otros productos agrícolas.
  - La conducción de estudios en coordinación con el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola, sobre la producción y consumo de granos básicos, orientados a la constitución de la reserva estratégica prevista en la Ley para la Modernización y el Desarrollo del Sector Agrícola.
  - La conducción de estudios, en coordinación con el Instituto Hondureño del Mercadeo Agrícola, para el desarrollo del sistema de banda de precios de productos básicos alimentarios, cuya importación esté sujeta a este sistema.
  - La regulación de la pesca industrial y artesanal, la determinación de épocas de veda y demás condiciones a que están sujetas estas actividades, de conformidad con la legislación sobre la materia.
  - La regulación de la acuicultura incluyendo la determinación de las condiciones a que está sujeta esta actividad.
  - La formulación, ejecución y evaluación de programas destinados a la promoción de la agroindustria y la agroexportación.
- b) El diseño, dirección, ejecución y evaluación de los programas de generación y transferencia de tecnología agropecuaria, incluyendo, entre otras, la asistencia técnica a la producción agrícola, ganadera, avícola, apícola, acuícola y silvícola, así como la pesca artesanal, la coordinación de estos programas con organismos públicos y privados de investigación científica y el fomento de la prestación de servicios por particulares.
- c) La formulación, ejecución y evaluación de programas agrícolas de riego y drenaje, incluyendo la gestión de los Distritos Nacionales de Riego.
- d) La organización y administración de los servicios de sanidad animal y vegetal, de conformidad con la legislación sobre la materia.
- e) La distribución y venta en la forma y condiciones que determinen las leyes de los insumos agrícolas que adquiera el Estado a cualquier título, coordinando estas actividades con el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, la Secretaría de Industria y Comercio y demás autoridades competentes.
- f) El establecimiento de normas de calidad para la fabricación, producción, importación o comercialización de insumos agrícolas, incluyendo su registro, etiquetado y normas para su uso, de conformidad con la Ley Fito Zoosanitaria y demás legislación sobre la materia.
- g) La coordinación de las actividades relacionadas con la silvicultura observando la legislación forestal.
- h) La dirección superior de los servicios de agrometeorología.
- i) La promoción del crédito agrícola.
- j) La organización, dirección y coordinación, en su caso, de las actividades relacionadas con los centros de educación agrícola o forestal del Estado, en coordinación, cuando corresponda, con la Secretaría de Educación.

## **Ámbito del accionar de la SAG:**

**A Nivel Regional:** La SAG, en cumplimiento con obligaciones internacionales es miembro de los siguientes Organismos Regionales: Consejo Agrícola Centroamericano (CAC), Consejo Regional de Agricultura Centroamericano (CORECA), Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, conocida como FAO por sus siglas en inglés, Organización Latinoamericana de Desarrollo Pesquero (OLDEPESCA) y de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

**A Nivel Sectorial:** La SAG coordina los aspectos de políticas sectoriales que son ejecutadas por las instituciones que integran el Sector agroalimentario nacional, con énfasis en la tenencia de la tierra, el financiamiento rural, la comercialización, la silvicultura, la producción agropecuaria, el desarrollo rural y competitividad, así como la política institucional.

**A Nivel Institucional:** A nivel institucional la SAG ejecuta las políticas a través de las acciones realizadas por las direcciones generales, los programas, los servicios y los proyectos de desarrollo rural sostenible, competitividad y riego con una cobertura nacional.

## **Política Presupuestaria**


La Secretaría de Finanzas (SEFIN), como institución rectora del sistema SIAFI-GES, dicta los lineamientos que rigen la formulación del presupuesto anual y plurianual cuyo fundamento legal es el Artículo 29 de la Ley General de la Administración Pública y Artículo 18 de la Ley Orgánica del Presupuesto. En ese contexto, se definió la política presupuestaria que rige el presupuesto del año 2024 de acuerdo con el Decreto 62-2023 del Presupuesto y sus disposiciones generales para el ejercicio fiscal 2024.

## II. Análisis de la ejecución física y financiera de la SAG

### 1. Ejecución Financiera Institucional al II Trimestre 2024

El soberano Congreso Nacional, aprobó a la Secretaría de Agricultura y Ganadería para el Ejercicio Fiscal 2024, un presupuesto de L 6,435,689,736.00, el cual se mantiene vigente al II trimestre 2024.

Este presupuesto está distribuido en un **42.28%** (L**2,720,954,769.00**) a las transferencias que esta Secretaría de Estado realiza al Sector Público, Privado y Externo del sector agroalimentario, el **39.7%** (L**2,551,919,247.00**) a los programas regulares y el **18.1%** (L**1,162,815,720.00**) a los proyectos de inversión.



#### 1.1 Ejecución Financiera todos los Fondos:

El presupuesto de la SAG está compuesto por cuatro fuentes de financiamiento: Fondos Nacionales **56.71%**, Fondos Propios (**0.29%**) Créditos Externos (**39.98%**), Donación (**3.02%**).

Del monto total ejecutado en el II Trimestre, corresponden L. **1,301,407,499.61** a las Transferencias que se realizan al Sector Público, Privado y Externo que representa un **54.6%** del presupuesto total ejecutado, **L.909,197,930.63 (38.2%)** a los programas regulares, y **L. 172,382,277.00 (7.2%)** a los proyectos de inversión.

En el siguiente cuadro, se detalla el presupuesto vigente y la ejecución financiera de la SAG, al II trimestre de 2024:

#### Ejecución Financiera Todos los Fondos por Institución (En Lempiras)

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al II Trimestre		
	Presupuesto Vigente	Ejecución al II Trimestre	% de Ejecución
Programas Regulares SAG	2,551,919,247.00	909,197,930.63	35.6
Proyectos de inversión	1,162,815,720.00	172,382,277.00	14.8
Transferencias	2,720,954,769.00	1,301,407,499.61	47.8
<b>Total</b>	<b>6,435,689,736.00</b>	<b>2,382,987,707.24</b>	<b>37.03</b>

Fuente SIAFI

## 1.2 Ejecución Financiera Fondos 11 Tesoro Nacional

El presupuesto vigente del Tesoro Nacional al II trimestre, se muestra en **L. 3,649,498,881.00**, los cuales representan el **56.71%** del presupuesto total de la Institución, de estos fondos se ejecutaron **L.2,209,811,395.65** que representa el **60.55%** del presupuesto vigente de dichos fondos; de los cuales las Transferencias al sector público ejecutaron **L 1,301,407,499.61**, equivalentes a un **64.18%** de su presupuesto vigente y los programas regulares de la SAG, alcanzaron una ejecución de **L908,403,896.04**, es decir un **56.01%**.

### Ejecución Financiera Fondos 11 Tesoro Nacional por Institución (En Lempiras)

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al II Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al II Trimestre	% de Ejecución	Saldo Disponible
Programas Regulares SAG	1,621,886,612.00	1,621,886,612.00	908,403,896.04	56.01	702,231,322.51
Transferencias	2,027,612,269.00	2,027,612,269.00	1,301,407,499.61	64.18	726,204,769.39
<b>Total</b>	<b>3,649,498,881.00</b>	<b>3,649,498,881.00</b>	<b>2,209,811,395.65</b>	<b>60.55</b>	<b>1,428,436,091.90</b>

Fuente: SIAFI

## 1.3 Ejecución Financiera Fondos 12 Recursos Propios

La SAG a través de los programas regulares: Actividades Centrales, PRONAGRI y Pesca y Fomento a la Acuicultura, genera ingresos por cobros en la prestación de servicios de diferente índole, al II trimestre cerró con un presupuesto vigente de **L. 18,544,028.00** de estos fondos se ejecutaron **L. 4,682,583.04** equivalente a un **25.25%** del presupuesto vigente de los recursos propios.

### Ejecución Financiera Fuente 12 Recursos Propios (En Lempiras)

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al II Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al II Trimestre	% de Ejecución	Saldo Disponible
Programas Regulares SAG	18,544,028.00	18,544,028.00	4,682,583.04	25.25	11,456,686.34
<b>Total</b>	<b>18,544,028.00</b>	<b>18,544,028.00</b>	<b>4,682,583.04</b>	<b>25.25</b>	<b>11,456,686.34</b>

Fuente: SIAFI

## 1.4 Ejecución Financiera Fondos 21 Crédito Externo

El presupuesto vigente proveniente de crédito externo (préstamo) al II trimestre del año se refleja en **L.2,573,242,098.00**, que representa un **39.98%** del presupuesto total de la Institución, estos recursos financian los programas que incluyen los proyectos de inversión pública y los programas de apoyo como las Actividades Centrales y Transferencias; dichos fondos alcanzaron una ejecución **L.121,609,843.77** es decir un **4.73%** en relación con el presupuesto vigente de los mismos.

Los Organismos financiadores son: Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) bajo la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Fondo para el Desarrollo Internacional (OFID), y la Asociación Internacional de Fomento (AIF) / Banco Mundial (BM).

### Ejecución Financiera Fondos 21 - Crédito Externo (En Lempiras)

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al II Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al II Trimestre	% de Ejecución	Saldo Disponible
Programas y Proyectos	1,879,899,598.00	1,879,899,598.00	121,609,843.77	17.54	1,573,290,756.31
Transferencias	693,342,500.00	693,342,500.00	-	0.00	693,342,500.00
<b>Total</b>	<b>2,573,242,098.00</b>	<b>1,879,899,598.00</b>	<b>121,609,843.77</b>	<b>6.47</b>	<b>2,266,633,256.31</b>

Fuente: SIAFI

### 1.5 Ejecución Financiera Fondos 22 Donaciones Externas:

Las Donaciones Externas (Fuente 22) refleja un presupuesto vigente de **L.194,404,729.00** correspondientes a los programas regulares SAG, recursos que provienen de los siguientes organismos la Asociación Internacional de Fomento (AIF)/Banco Mundial (BM) y Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Al I trimestre se alcanzó una ejecución de un **24.12%** del presupuesto vigente para estos fondos.

### Ejecución Financiera Fuente 22, Donaciones Externas

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al II Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al II Trimestre	% de Ejecución	Saldo Disponible
Programas y proyectos SAG	194,404,729.00	194,404,729.00	46,883,884.78	24.12	144,948,028.90
<b>Programas Regulares SAG</b>	<b>194,404,729.00</b>	<b>194,404,729.00</b>	<b>46,883,884.78</b>	<b>24.12</b>	<b>144,948,028.90</b>

Fuente: SIAFI

### 1.6 Ejecución Financiera por Grupo del Gasto

En lo que respecta al presupuesto vigente por grupo del Gasto, el mayor porcentaje de participación corresponde al Grupo 500 Transferencias y Donaciones con **68.98%**, seguido del Grupo 400 Bienes Capitalizables con **18.51%**, Grupo 300 Materiales y Suministros un **0.85%**. Grupo 200 Servicios No Personales **8.70%**, 100 Servicios Personales con **2.96%**.


En el siguiente cuadro, se presenta el presupuesto vigente y ejecutado por Grupo del Gasto:

Grupo del Gasto	Ejecución Presupuestaria al II Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al II Trimestre	% de Ejecución	Saldo Disponible
100-Servicios Personales	228,873,994.00	190,598,550.00	46,140,395.01	24.21	111,395,538.59
200-Servicios No Personales	493,185,717.00	559,870,867.00	39,091,368.56	6.98	289,871,230.19
300-Materiales y Suministros	61,521,893.00	54,852,918.00	6,055,120.16	11.04	41,101,142.48
400-Bienes Capitalizables	1,139,793,569.00	1,190,972,838.00	9,398,146.60	0.79	1,154,323,027.13
500-Transferencias y Donaciones	4,512,314,563.00	4,439,394,563.00	1,920,238,567.20	43.25	2,254,783,125.06
<b>Total</b>	<b>6,435,689,736.00</b>	<b>6,435,689,736.00</b>	<b>2,020,923,597.53</b>	<b>31.40</b>	<b>3,851,474,063.45</b>

Fuente: SIAFI

## 2. Ejecución Física y Financiera por Programa y Proyecto al II trimestre 2024


La Secretaría de Agricultura y Ganadería ejecuta 8 programas los cuales están orientados a la entrega de bienes y servicios a la población, un programa de apoyo en la operatividad de los programas que generan valor público en la institución, además 2 que incluyen los proyectos de inversión y una de las prioridades del Plan de Gobierno 2022-2026 como ser la Seguridad Alimentaria y Nutricional, a continuación, se muestra la estructura de los programas:



## 2.1 Ejecución Financiera todos los Fondos, por Programas y Proyectos

La SAG al cierre del II trimestre 2024, refleja un presupuesto vigente de **L.6,435,689,736.00** los cuales se destinan al financiamiento de los 8 programas presupuestarios; de estos el mayor porcentaje le corresponde al programa 99 Transferencias al Sector Público, Privado y Externo un **42.3%**, seguido del programa Seguridad Alimentaria y Nutricional con **26.4%** que incluye los proyectos: Seguridad Hídrica, Agua Urbana, PROSASUR , además UTSAN y los bonos Cafetalero, Tecnológico Productivo y Ganadero, el programa Actividades Centrales con **16.6%**, el programa de Competitividad Rural con **10.6%**, incluye los proyectos (PROINORTE, ProOccidente, ComRural II y ComRural III), el PRONAGRI que incluye el proyecto PBADR **2.2%** y el resto de los programas (Pesca y Fomento a la Acuicultura, PRONAGRO, INFOAGRO) con un porcentaje menor al **1%**.

**Porcentaje de Distribución del Presupuesto Vigente por Programa Presupuestario**




El presupuesto vigente de la SAG está compuesto por cuatro fuentes de financiamiento distribuido en: Fondos Nacionales (56.71%), y Fondos Propios (0.29%), Créditos Externos (39.98%), Donación (3.02%).

Del presupuesto total ejecutado L. 2,382,987,707.24, corresponde **L. 2,209,811,395.70 (60.55%)** a la fuente 11 Tesoro Nacional, seguido de Fondos Externos (Crédito) con **L. 121,609,843.8 (4.73%)** corresponde a la fuente 22 Donaciones Externas **L.46,883,884.8 (4.73%)** y la fuente 12 Recursos Propios con **L.4,682,583.00 (24.12%)**. En el gráfico se puede observar el presupuesto vigente y ejecutado por tipo de Fondo.

### Presupuesto Vigente y Ejecutado por Tipo de Fondo al II Trimestre de 2024

(En Millones de Lempiras)



Fuente SIAFI

Al II trimestre 2024 la ejecución financiera fue de **L 2,382,987,707.24** que representan el **37.03%** del presupuesto total vigente de **L. 6,435,689,736.00**. En el siguiente cuadro se puede observar la ejecución financiera por programas y proyectos de la SAG:

### Ejecución Financiera por Programas y Proyectos, en Lempiras

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al II Trimestre 2024				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al II Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Actividades Centrales	1,063,450,854.00	1,065,510,546.00	55,397,438.46	5.20	1,007,097,980.02
PRONAGRI	43,957,934.00	43,019,174.00	9,377,440.23	21.80	29,879,149.91
PDABR	-	95,551,284.00	2,976,610.74	3.12	92,525,673.26
DIGEPESCA	55,561,571.00	55,875,668.00	19,650,443.50	35.17	33,820,465.88
PRONAGRO	52,649,038.00	52,462,087.00	13,688,714.76	26.09	37,602,984.24
INFOAGRO	20,431,650.00	19,782,072.00	5,248,574.28	26.53	11,258,203.65
Proyecto PROINORTE	123,788,094.00	120,236,810.00	17,202,352.73	14.31	95,196,437.95
Proyecto PROOCCIDENTE	220,801,170.00	220,801,170.00	32,321,433.60	14.64	104,046,889.02
Proyecto COMRURAL II	147,358,209.00	147,358,209.00	58,397,144.23	39.63	84,532,938.09
Proyecto COMRURAL III	195,619,582.00	195,619,582.00	-	0.00	121,999,242.00
UTSAN	15,868,200.00	15,269,700.00	5,835,319.40	38.22	9,434,380.60
Programa Bono Cafetalero	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	100.00	-
Programa Bono Tecnológico	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	500,000,000.00	50.00	500,000,000.00
Programa Bono Ganadero	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-
Proyecto Seguridad Hídrica	220,718,928.00	128,718,928.00	5,746,329.76	4.46	116,200,139.42
Proyecto Agua Urbana	117,500,008.00	117,500,008.00	8,854,521.16	7.54	100,759,281.12
Alianza Corredor Seco PROSASUR	137,029,729.00	137,029,729.00	46,883,884.78	34.21	87,573,028.90
Transferencias	2,720,954,769.00	2,720,954,769.00	1,301,407,499.61	47.83	1,419,547,269.39
<b>Total</b>	<b>6,435,689,736.00</b>	<b>6,435,689,736.00</b>	<b>2,382,987,707.24</b>	<b>37.03</b>	<b>3,851,474,063.45</b>

### 2.1.1 Ejecución Financiera por Fuente 11 Tesoro Nacional, Programa y Proyecto

La ejecución de los fondos 11 tesoro nacional muestra un presupuesto vigente de **L 3,649,498,881.00**, de los cuales se ejecutó el **60.55%** (**L. 2,209,811,395.65**), en el siguiente cuadro se detalla la ejecución por cada uno de los programas y proyectos que son financiados por estos fondos:

#### Ejecución Financiera Fuente 11 Tesoro Nacional de la Institución por Programas y Proyecto (En Lempiras)

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al II Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al II Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Actividades Centrales	139,692,577.00	141,752,269.00	55,397,438.46	39.08	83,339,703.02
PRONAGRI	43,726,234.00	42,787,474.00	9,276,757.05	21.68	29,748,133.09
DIGEPESCA	37,459,642.00	37,773,739.00	15,068,543.64	39.89	22,705,195.36
PRONAGRO	52,649,038.00	52,462,087.00	13,688,714.76	26.09	37,602,984.24
INFOAGRO	20,431,650.00	19,782,072.00	5,248,574.28	26.53	11,258,203.65
PROINORTE	12,059,271.00	12,059,271.00	3,888,548.45	32.25	8,142,722.55
UTSAN	15,868,200.00	15,269,700.00	5,835,319.40	38.22	9,434,380.60
Bono Cafetalero	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	100.00	-
Bono Tecnológico	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	500,000,000.00	50.00	500,000,000.00
Bono Ganadero	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00	-
Transferencias	2,027,612,269.00	2,027,612,269.00	1,301,407,499.61	64.18	726,204,769.39
<b>Total</b>	<b>3,649,498,881.00</b>	<b>3,649,498,881.00</b>	<b>2,209,811,395.65</b>	<b>60.55</b>	<b>1,428,436,091.90</b>

Fuente SIAFI

### 2.1.2 Ejecución Financiera Fuente 12 Recursos Propios y por Programa:

El presupuesto vigente de estos recursos fue de **L 18,544,028.00** que corresponden a los programas: Actividades Centrales, PRONAGRI, y Pesca y Fomento a la Acuicultura, estos recursos son generados por cobros en la prestación de servicios como arrendamientos de tierra para cultivos de camarón (CANON), pesca industrial (Buzos), pesca deportiva, compra venta mayorista, pesca artesanal, embarcación artesanal básica, venta de productos, renta de alquileres de casetas y las casas de habitación en las Acacias, Juticalpa, Olancho entre otros, En el siguiente cuadro se puede observar que la ejecución al II Trimestre fue de **L 4,682,583.01** que representa un **25.25%** del presupuesto vigente.

#### Ejecución Financiera Fuente 12 Recursos Propios (En Lempiras)

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al II Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al II Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Actividades Centrales	210,399.00	210,399.00	-	0.00	210,399.00
PRONAGRI	231,700.00	231,700.00	100,683.18	43.45	131,016.82
DIGEPESCA	18,101,929.00	18,101,929.00	4,581,899.86	25.31	11,115,270.52
<b>Total</b>	<b>18,544,028.00</b>	<b>18,544,028.00</b>	<b>4,682,583.04</b>	<b>25.25</b>	<b>11,456,686.34</b>

Fuente: SIAFI

### 2.1.3 Ejecución Financiera Fuente 21 Crédito Externo, Programa y Proyecto:

Los recursos provenientes de crédito externo (préstamo) reflejan un presupuesto vigente de **L.2,573,242,098.00** y una ejecución de **4.73%** que equivale a **L. 121,609,843.77.00** estos recursos están destinados para financiar los proyectos de inversión pública, el programa Actividades Centrales que tiene fondos del organismo AIF/BM que corresponde a la compra de maquinaria y equipo de producción agropecuaria y forestal.

La ejecución de los recursos de crédito externo, durante este trimestre no se cumplió ya que están en proceso trámites administrativos, procesos de licitación, contrataciones, entre otros.

#### Ejecución Financiera Fuente 21 Crédito Externo de la Institución, por Programa y Proyecto (En Lempiras)

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al II Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al II Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Actividades Centrales	870,422,878.00	870,422,878.00	-	0.00	870,422,878.00
PROINORTE	111,728,823.00	108,177,539.00	13,313,804.28	12.31	87,053,715.40
PDABR	-	95,551,284.00	2,976,610.74	3.12	92,525,673.26
PROOCCIDENTE	216,551,170.00	216,551,170.00	32,321,433.60	14.93	99,796,889.02
COMRURAL II	147,358,209.00	147,358,209.00	58,397,144.23	39.63	84,532,938.09
COMRURAL III	195,619,582.00	195,619,582.00	-	0.00	121,999,242.00
Seguridad Hídrica	220,718,928.00	128,718,928.00	5,746,329.76	4.46	116,200,139.42
Agua Urbana	117,500,008.00	117,500,008.00	8,854,521.16	7.54	100,759,281.12
Transferencias	693,342,500.00	693,342,500.00			693,342,500.00
<b>Proyectos Regulares SAG</b>	<b>2,573,242,098.00</b>	<b>2,573,242,098.00</b>	<b>121,609,843.77</b>	<b>4.73</b>	<b>2,266,633,256.31</b>

Fuente: SIAFI

### 2.1.4 Ejecución Financiera Fuente 22 Donaciones Externas, Programa y Proyecto:

Las donaciones externas reflejan un presupuesto vigente de **L.194,404,729**, de los cuales se han ejecutado al II trimestre **L. 46,883,884.78 (24.12%)** en apoyo a los proyectos de inversión PROOCCIDENTE, PROSASUR y al programa Actividades Centrales; este último los fondos aprobados corresponden a la donación del proyecto ComRural III, los cuales están en proceso de aprobación de la modificación presupuestaria para el traslado al proyecto. A continuación, el detalle:

#### Ejecución Financiera Fuente 22, Donaciones Externas por Organismo Financiero

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al II Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al II Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Actividades Centrales	53,125,000.00	53,125,000.00	-	0.00	53,125,000.00
POOCCIDENTE	4,250,000.00	4,250,000.00	-	0.00	4,250,000.00
PROSASUR	137,029,729.00	137,029,729.00	46,883,884.78	34.21	87,573,028.90
<b>Programas Regulares SAG</b>	<b>194,404,729.00</b>	<b>194,404,729.00</b>	<b>46,883,884.78</b>	<b>24.12</b>	<b>144,948,028.90</b>

Fuente: SIAFI

## 2.2 Ejecución física por Programa y Proyecto.

Al II trimestre del presente año, los programas y proyectos alcanzaron los siguientes avances:

### 2.2.1 Programa 01: Actividades Centrales

Este programa sirve de apoyo en la operatividad de los programas que generan valor público en la institución a través de las siguientes actividades: 1) Dirección y Coordinación Superior, 2) Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión, 3) Servicios Administrativos y Financieros, 4) Servicios de Secretaría General, 5) Auditoría Interna, 6) Coordinaciones Regionales, 7) Fomento a la Equidad de Género, 8) Unidad de Agro Ambiente y Cambio Climático.

La ejecución financiera del programa al II trimestre 2024 alcanzo un 5.20% (L 55,397,438.46), que corresponde a los fondos nacionales. En el caso de los recursos de crédito externo **L.870,422,878** corresponden a presupuesto aprobado a la SAG como espacio fiscal para ejecutar nuevos proyectos de inversión y los fondos de donación **L.53,125,000.00** pertenecen al proyecto ComRural III, los cuales están en proceso de aprobación de la modificación presupuestaria para el traslado de dichos fondos al proyecto.

### Ejecución Financiera Actividades Centrales (En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al II Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al II Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11 Fondos Nacionales	139,692,577.00	141,752,269.00	55,397,438.46	39.08	83,339,703.02
Fuente 12 Recursos Propios	210,399.00	210,399.00	-	0.00	210,399.00
Fuente 21 Crédito Externo AIF	870,422,878.00	870,422,878.00	-	0.00	870,422,878.00
Fuente 22 Donaciones Externas AIF	53,125,000.00	53,125,000.00	-	0.00	53,125,000.00
<b>Total</b>	<b>1,063,450,854.00</b>	<b>1,065,510,546.00</b>	<b>55,397,438.46</b>	<b>5.20</b>	<b>1,007,097,980.02</b>

Fuente: SIAFI

### 2.2.2 Programa 11: Programa Nacional de Agricultura Rural Bajo Riego (PRONAGRI)

Es la responsable de promover y apoyar el desarrollo y transformación del Sector Agrícola mediante el uso eficiente de los sistemas de riego existentes y la incorporación de nuevas áreas bajo riego, a través del estudio y construcción de proyectos de riego y drenaje, asegurar la diversificación y el incremento de la producción y la productividad agrícola.

### Avance Físico del Plan Operativo - SIAFI- 2024 (PRONAGRI)

Descripción Producto Final	Avance Físico en el II Trimestre 2024					Ejecución Acumulada Anual	
	Unidad de Medida	Programado Anual	Programado	Ejecución	% de Ejecución	Ejecución Acumulada	% de Ejecución
Nuevas hectáreas de tierra agrícola con acceso a microriego intrafinca en parcelas de pequeños productores y productoras	Hectárea	705	55	55	100%	218	31%
Inventario de producción agrícola por rubros de las parcelas de los productores y productoras en los distritos de riego con acceso al mercado local y nacional	Reporte	4	1	1	100%	2	50%
Capacitación brindada en temas como: uso eficiente de agua, ambiente y gestión de riesgo, uso de suelo, pruebas en los laboratorios entre otros, a estudiantes de la academia y productores(as).	Capacitación	63	21	24	114%	31	49%
Estudios de prefactibilidad para construcción, modernización, Rehabilitación y ampliación de sistemas de riego para gestión de recursos financieros realizados, en beneficio de los pequeños y medianos productores(as).	Estudio de Prefactibilidad	2	1	1	100	1	50%
Capacitación brindada a productores y productoras para la sensibilización en el enfoque de género.	Capacitación	19	6	6	100%	10	53%

Fuente: SIAFI

### Avance Físico del Plan Operativo - SIAFI- 2024 (PRONAGRI)

Descripción Producto Intermedio	Avance Físico en el II Trimestre					Ejecución Acumulada Anual	
	Unidad de Medida	Programado Anual	Programado	Ejecución	% de Ejecución	Ejecución Acumulada	% de Ejecución
<b>A/O- 02: Gestión de Distritos de Riego</b>							
Inventario de nueva área de tierra agrícola con acceso a riego en parcelas de productores y productoras.	Porcentaje	100	25	15	60%	25	25%
Recopilación de información de datos de volumen de producción por rubro en los distritos de riego.	Informe	4	1	1	100%	2	50%
<b>A/O-03: Capacitación y Asistencia Técnica en Agricultura Irrigada</b>							
Lotes demostrativos para el establecimiento de cultivos tradicionales.	Lote Demostrativo	12	4	4	100%	6	50%
Asistencias técnicas brindadas.	Asistencia Técnica	64	16	17	106%	38	59%
<b>A/O-04: Gestión de Áreas para Riego</b>							
Kit de sistema de micro riego (tubería, accesorios, cinta de goteo, filtro) instalado en hectáreas de tierra agrícola.	Kit de Riego	705	55	56	102%	219	31%
Diseño y presupuesto de sistema de riego elaborado.	Diseño	12	3	3	100%	6	50%
Áreas identificadas de riego para banco de proyectos.	Área	2	1	1	100%	1	50%
<b>A/O-05: Fomento de la Equidad e Igualdad de Género en las Actividades de Riego y Drenaje</b>							
Plan de capacitación Elaborado	Plan	4	1	1	100%	2	50%

Fuente SIAFI

### Descripción de los logros:

Beneficiados un total de 710 productores y estudiantes (483 hombres y 227 mujeres) durante el II Trimestre.

- Brindadas 17 asistencias técnicas en diversos temas de riego como: Fertirriego y manejo de cultivo de plátano y maíz, manejo de productos orgánicos y prácticas culturales en Costa de los Amates, instalación de módulo de riego por goteo a productor del Zamorano, visita técnica de seguimiento a productor con kit de riego instalado en Guaimaca F.M. beneficiando a 106 productores (82 hombres y 22 mujeres).
- Impartidas 24 capacitaciones a 399 productores y estudiantes (251 hombres y 148 mujeres) en el DDTRD, regional de Nacaome y distrito de riego de Oro poli en los temas de: Prueba de compactación y densidad en el sitio, obtención de muestreo de suelos, densidad aparente e infiltración (laboratorios de suelo) a estudiantes del SCITA. Manejo de sistema de riego por goteo sus ventajas y beneficios a productores de plátano en Costa de los Amates, Alianza Valle. Combate de plagas en el cultivo de granos básicos (maíz y frijol) en Oropolí, E Paraíso.
- Brindadas 6 capacitaciones a 145 productores y productoras (96 hombres y 49 mujeres) en temas de sensibilización de género, inclusión, sensibilización y fortalecimiento organizacional, Impartida a la asociación de regantes el distrito de riego de Oropolí, formulación de proyectos con enfoque de género a organizaciones indígenas Lencas MILH y MILPAH, impartida en la ciudad de la Esperanza, Intibucá.
- Establecidos 4 nuevos lotes de cultivo de frijol en Guaimaca F.M. y Sulaco, Yoro, beneficiándose un total de 4 productores (3 hombres y 1 mujeres).
- Entregados 56 kits de riego por goteo incorporándose 16 has de tierra con acceso a riego, beneficiando a 56 productores (49 hombres y 7 mujeres).
- Elaborados 3 diseños de sistemas de riego por goteo al: aspersión y microaspersión a 3 instituciones SENASA, Ciudad Mujer y Centro experimental la Concepción, Juticalpa Olancho.

### Ejecución Financiera

La ejecución financiera acumulada fue de L 9,377,440.23, equivalente a 21.80%, cabe recalcar que la programación financiera no se pudo cumplir en su totalidad debido a que el proceso de licitación para la compra de materiales para los kits de riego fue declarada fracasada por falta de cumplimiento de requisitos de los ofertantes, asimismo el monto ofertado fue mayor a la disponibilidad.

#### Ejecución Financiera por Tipo de Fondos PRONAGRI (En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al II Trimestre 2024				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al II Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	43,726,234.00	42,787,474.00	9,276,757.05	21.68	29,748,133.09
Fuente 12: Recursos Propios	231,700.00	231,700.00	100,683.18	43.45	131,016.82
<b>Total</b>	<b>43,957,934.00</b>	<b>43,019,174.00</b>	<b>9,377,440.23</b>	<b>21.80</b>	<b>29,879,149.91</b>

Fuente: SIAFI

### 2.2.2.1 Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR) – 11.07

Este programa tiene como objetivo contribuir a reducir pobreza y pobreza extrema en las zonas rurales atendidas por el Programa. De acuerdo con la problemática analizada en las zonas de influencia del Programa este busca contribuir a la reducción de la pobreza y la pobreza extrema de acuerdo con los valores que se encuentren en la línea de base. Se contribuirá a que el sector económico de agricultura, caza, pesca, silvicultura y ganadería tenga incrementos anuales. También tiene como objetivo contribuir a reducir la tasa de desnutrición infantil en el ámbito de acción del Programa, de acuerdo con las cifras que se encuentren en el estudio de línea de base que se realice.

#### Avance Físico del Plan Operativo - SIAFI- 2024 (PDABR)

Descripción Producto Intermedio	Avance Físico Acumulado al II Trimestre				Ejecución acumulada anual	
	Unidad de Medida	Programado Anual	Programado	Ejecución	% de Ejecución	Ejecución acumulada & de ejecución
Planes de ordenamiento de los Recursos Naturales aprobados.	Plan	2	1		50%	1

Fuente: SIAFI

#### Avances:

- A través de proyecto de pequeño riego (PPR), se realizó la identificación de dos Sub-Proyectos:
  - Establecimiento de un sistema de irrigación que beneficiaría inicialmente 40 familias, de escasos recursos y dedicadas a la agricultura de subsistencia, en la comunidad de La Pista y Agalteca, municipio de Cedros, Departamento de Francisco Morazán. Implementando la instalación de un sistema de riego por goteo tomando el agua por medio de un sifón de una laguna ubicada en la zona de la mina de Hierro la cual se formó producto de la excavación esta fuente informa los exempleados de la mina que produce agua ya que cuenta con un nacimiento en el fondo la cual alcanza el nivel estático a una altura de 30 mts.
  - Establecimiento de facilidades de riego en pequeñas unidades de producción; utilizando tecnologías que logren intensificar y diversificar la producción, utilizando el riego presurizado y dentro de los diversos métodos de aplicación del agua a las plantas, el riego por goteo.
- Aprobado el Plan de Ordenamiento y Manejo de los Recursos Naturales de la Subcuenca Rio Jupuara, el mismo será socializado con los actores de los municipios de Lamaní, San Sebastián, La Villa de San Antonio y Lepaterique.

La ejecución financiera se presenta a continuación

#### Ejecución Financiera

FUENTE	Ejecucion Presupuestaria al II Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al II Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo BCIE	0.0	95,551,284.00	2,976,610.74	3.12	92,525,673.26
<b>Total</b>	<b>0.0</b>	<b>95,551,284.00</b>	<b>2,976,610.74</b>	<b>3.12</b>	<b>92,525,673.26</b>

Fuente SIAFI

**Limitantes:**

El proyecto PDABR no presenta avances en vista que está a la espera de la No Objeción por parte del BCIE, sobre la aprobación a la reestructuración del proyecto presentada por el Gobierno de Honduras a fin de reorganizar y ajustar los cronogramas de acuerdo con el tiempo disponible de implementación del programa, así como la continuidad de los proyectos de Pequeño Riego (PPR), Lamaní e Intrafinca y Proyecto San Sebastián.

**2.2.3 Programa 13: Programa Nacional de Pesca y Fomento a la Acuicultura**

El Programa Nacional de Pesca y Fomento a la Acuicultura, es el responsable de administrar los recursos pesqueros, marítimos y continentales, así como lo referente a la acuicultura, investigación, protección de especies hidrobiológicas y la política pesquera nacional. Este programa, tiene injerencia a nivel nacional, especialmente en el Mar Caribe Hondureño, el Golfo de Fonseca, aguas continentales, el Lago de Yojoa y la Represa Francisco Morazán, donde se realizan actividades de pesca industrial, artesanal, así como también de acuicultura. La ejecución física del programa se muestra en el siguiente cuadro:

**Avance Físico del Plan Operativo - SIAFI- 2024 (DIGEPESCA)**

Descripción Producto Final	Avance Físico en el II Trimestre					Ejecución Acumulada Anual	
	Unidad de Medida	Programado Anual	Programado	Ejecución	% de Ejecución	Ejecución Acumulada	% de Ejecución
Licencias de operación emitidas a productores, productoras y comercializadores para garantizar el comercio sostenible de los recursos pesqueros.	Licencia	11272	3,127	3,185	102%	5,211	46%
Licencias de pesca emitidos a pescadores y pescadoras artesanales e industriales para uso sostenible del recurso pesquero.	Licencia	242	98	106	108%	106	44%
Evaluaciones de la estructura poblacional de las especies marinas Pepino de Mar (Holothuria mexicana), camarones y peces teleósteo en aguas nacionales para establecimiento de cuotas de captura en beneficio de pescadores industriales y artesanales.	Informe	6	1	1	100%	2	33%
Asistencia técnica brindada a los pescadores y pescadoras artesanales y acuícolas.	Asistencia Técnica	723	218	218	100%	338	47%
Distribución de alevines de tilapia a productores y productoras acuícolas.	Alevines	1500000	410,000	439,000	107%	517,750	35%

Descripción Producto Intermedio	Avance Físico en el II Trimestre					Ejecución Acumulada Anual	
	Unidad de Medida	Programado Anual	Programado	Ejecución	% de Ejecución	Ejecución Acumulada	% de Ejecución
<b>A/O-02: Investigación Pesquera y Acuícola</b>							
Recolección de datos biológicos en campo.	Informe	6	1	1	100%	2	33%
<b>A/O-03: Monitoreo, Control y Vigilancia de la Actividad pesquera y Acuícola</b>							
Vigilancia realizada a sitios de distribución y comercialización de productos pesqueros y acuícolas.	Reporte	3,659	763	763	100%	1,528	42%
Vigilancia de las embarcaciones artesanales e industriales con el fin de garantizar el aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros.	Reporte	1173	239	239	100%	576	49%
<b>A/O-04: Fortalecimiento a la Actividad Pesquera y Acuícola</b>							
Capacitación brindada a pescadores y pescadoras artesanales y acuícolas en temas (cultivos de tilapia, artes de pesca, importancia de estar documentado, diferentes tipos de veda entre otras.	Capacitación	103	34	32	94%	46	45%
Validación del Plan de Manejo Pesquero con equipo técnico multidisciplinario del Programa.	Reunión	5	1	1	100%	2	40%
<b>A/O-05: Fomento a la Acuicultura</b>							
Producción de alevines de tilapia.	Alevines	1,600,000	418,000	625,000	150%	765,000	48%
<b>A/O-06: Fomento de la equidad e igualdad de género en el sector pesquero y Acuícola</b>							
Capacitaciones en materia de perspectiva de género y empoderamiento económico en las comunidades de Marcovia, Choluteca y Amapala, Valle.	Capacitación	6	2	-	-	-	-

Fuente: SIAFI

## Descripción de los logros

- Producidos **625,000** alevines de tilapia, en el Centro Nacional de Investigación Piscícola El Carao, ubicado en la comunidad de Playitas, departamento de Comayagua, de los cuales distribuyeron **439,000** alevines, beneficiando a 56 productores en los departamentos de Comayagua, Choluteca y Francisco Morazán y un total de 280 beneficiarios indirectos en los departamentos de Comayagua, El Paraíso, Olancho, La Paz, Intibucá, Cortes y Francisco Morazán.
- Realizadas 763 inspecciones y operativos de control y vigilancia en alta mar, aguas continentales y tierra, para controlar la pesca ilegal, regular la explotación racional de los recursos marino-costeros, y el registro de personas particulares, dedicadas a las actividades pesqueras y acuícolas en los departamentos de Atlántida, Cortes, Colón, Choluteca, Valle, Islas de la Bahía y Francisco Morazán.
- Emitidas 3,185 licencias de operación beneficiando a (2,866 hombres y 319 mujeres) personas naturales y jurídicas los cuales 447 son jóvenes que intervienen en la actividad pesquera (Pescadores artesanales, empresas procesadoras, comercializadores de productos pesqueros, etc.) en los departamentos de Atlántida, Colón, Cortés, Valle, Islas de la Bahía, Gracias a Dios, Choluteca y Francisco Morazán.
- Capacitados 668 (505 hombres y 163 mujeres) pequeños y medianos productores acuícolas y pescadores artesanales en temas de técnicas pesqueras, cultivo de tilapia en Geomembrana, importancia de estar documentado, normativas pesqueras, protocolo de la Ley de pesca, artes de pesca, importancia de las vedas, cultivo de tilapia, funciones de la DIGEPESCA, manipulación de productos pesqueros y asistencias técnicas en los departamentos de Atlántida, Colon, Choluteca, Valle y Francisco Morazán, mediante el desarrollo de capacidades de los productores se contribuye al incremento en la producción pesquera y acuícola, permitiendo mejorar la seguridad alimentaria y la generación de empleos e ingresos de los mismos
- Generados L. 3,781,623.97 millones en ingresos por diferentes conceptos como ser: arrendamientos de tierra para cultivos de camarón (CANON), Pesca industrial (Buzos), Pesca Deportiva, Compra venta mayorista, Pesca Artesanal, Embarcación Artesanal Básica, entre otros.)
- Generados 277 nuevos empleos (240 hombres y 37 mujeres) entre los cuáles se encuentran 142 jóvenes), por medio de la emisión de carnets en los departamentos de Atlántida, Colon, Cortés, Francisco Morazán, Choluteca, Gracias a Dios, Islas de la Bahía y valle.
- Inventario realizado a 6 fábricas de Nasas de la ciudad de la Ceiba, con el propósito de conocer la cantidad de Nasas existentes en cada una de ellas y que estas cumplan con las medidas autorizadas según el acuerdo ministerial.

## Limitantes de la ejecución física

- En cuanto a las capacitaciones en materia de perspectiva de género, no se han realizado en vista que, el personal responsable de la actividad se encontraba apoyando en el proceso de la emisión de licencias a embarcaciones de pesca, puesto que durante este periodo es temporada alta.

## Ejecución Financiera

La ejecución financiera fue de L 19,650,443.50, equivalente a 35.17% debido a que a la fecha quedaron procesos pendientes de pagos los cuales se verán reflejados en el siguiente trimestre. Además, los Organismos Internacionales (Instituto de Fomento a la Pesca y IICAT) a quienes se les realiza transferencia están en proceso de presentación de la documentación para realizarles el respectivo pago.

**Ejecución Financiera por Tipo de Fondos DIGEPESCA  
(En Lempiras)**

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al II Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al II Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	37,459,642.00	37,773,739.00	15,068,543.64	39.89	22,705,195.36
Fuente 12: Recursos Propios	18,101,929.00	18,101,929.00	4,581,899.86	25.31	11,115,270.52
<b>Total</b>	<b>55,561,571.00</b>	<b>55,875,668.00</b>	<b>19,650,443.50</b>	<b>35.17</b>	<b>33,820,465.88</b>

Fuente: SIAFI

**2.2.4 Programa 15: Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO)**

El Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO), constituye el instrumento fundamental de la SAG, para impulsar los procesos de modernización productiva y el desarrollo de la competitividad sectorial, orientada al desarrollo de cadenas agroalimentarias y sus eslabones, como ser: proveedores, transformadores y comercializadores, entre otros. Para ello el PRONAGRO coordina la búsqueda y utilización de recursos para resolver las principales restricciones que afectan a los sistemas agroalimentarios en los valles y altiplanos, buscando alcanzar niveles óptimos de competitividad. La ejecución física del programa se muestra a continuación:

**Avance Físico del Plan Operativo - SIAFI- 2024 PRONAGRO**

Descripción Producto Final	Avance Físico en el II Trimestre					Ejecución Acumulada Anual	
	Unidad de Medida	Programado Anual	Programado	Ejecución	% de Ejecución	Ejecución Acumulada	% de Ejecución
Comités de cadenas agroalimentarias autosostenibles, con la participación de los actores de los diferentes eslabones.	Comité	12	3	3	100%	5	42%
Evento de Ruedas de Negocio entre demandantes y ofertantes de los productos agroalimentarios.	Evento	3	1	1	100%	1	33%
Fortalecimiento Agroempresarial a PYMES del sector Agroalimentario.	Informe	10	3	3	100%	3	30%
Ferias agropecuarias nacionales, municipales realizadas, en apoyo a la comercialización de la producción de los pequeños y medianos productores(as).	Feria	12	3	3	100%	5	42%

Fuente: SIAFI

### Avance Físico del Plan Operativo - SIAFI- 2024 PRONAGRO

Descripción Producto Final	Avance Físico en el II Trimestre					Ejecución Acumulada Anual	
	Unidad de Medida	Programado Anual	Programado	Ejecución	% de Ejecución	Ejecución Acumulada	% de Ejecución
<b>Enfoque de Cadenas Agroalimentarias</b>							
Análisis situacional de las cadenas agroalimentarias.	Análisis	8	6	6	100%	6	75%
Mapeo de los actores de las cadenas agroalimentarias.	Informe	8	6	6	100%	6	75%
Capacitación en temas organizativos, productivos, valor agregado, género, cambio climático y gestión del riego con orientación al desarrollo sostenible e inclusivo, aplicando medidas de bioseguridad.	Capacitación	20	6	6	100%	8	40%
Asistencia técnica brindada.	Asistencia Técnica	35	12	12	100%	15	43%
Reuniones de cadenas agroalimentarias con los actores de los diferentes eslabones.	Reunión	50	15	15	100%	20	40%
<b>Agronegocios</b>							
Plan de trabajo de las ferias elaborados.	Plan de Trabajo	12	3	3	100%	6	50%
Diagnostico situacional de las PYMES.	Diagnostico	5	2	2	100%	2	40%
Talleres de capacitación impartido.	Talleres de Capacitación	6	1	1	100%	1	17%
Plan de trabajo de Rueda de Negocios elaborado.	Plan de Trabajo	3	1	1	100%	2	67%

Fuente: SIAFI

#### Logros alcanzados/ Cadenas agroalimentarias:

##### Rambután

Se realizó reunión del Comité Nacional de la Cadena de Rambután con la participación de 15 actores, 3 mujeres y 12 hombres en el Departamento de Atlántida.

- Presentadas propuestas en reunión con Agro-negocios Sostenibles para presentar la reactivación del laboratorio de suelos del UNAH-CURLA.
- En gestión con las autoridades municipales de La Másica, para la creación de 2 centros de acopio pilotos en el municipio.
- Se dio inicio al censo de productores en coordinación con el proyecto CREA de RAINFOREST ALLIANCE y la FUNDACIÓN PICO BONITO en la zona Atlántica.

## Cacao

- Realizada la segunda reunión del Comité Nacional de la Cadena de Cacao con la participación de 36 actores, 10 mujeres y 26 hombres, representantes de 19 organizaciones e instituciones participantes en el Departamento Cortes.
- La FENAPROCACHO coordinará con las organizaciones de productores para tratar el tema de las ventajas, desventajas y beneficios de pertenecer a una asociación o cooperativa en la Cadena.
- Socializar con las organizaciones de productores el Mapa del Sabor de Cacao de Honduras realizado en el 2017, así como los próximos pasos a seguir durante la actualización de esta actividad incluyendo nuevas organizaciones cacaoteras.
- Coordinar con USAID, la realización de los talleres focales para actualizar y/o fortalecer el Perfil de Vulnerabilidad Climática de la Cadena de Cacao.
- La Comisión de Asuntos Estratégicos coordinará una reunión con los cooperantes/donantes y organizaciones de productores para socializar, armonizar y alinear esfuerzos para la ejecución de las principales prioridades del Plan de Gestión del CNCC 2023-2026.
- Las organizaciones de productores manifestaron que la mayoría de sus socios tienen y acceden a información referente a los precios internacionales de cacao publicados en el internet.

## Cebolla

- Realizada la reunión del Comité Nacional de la Cadena de Cebolla en el salón USDA de la Secretaría de Agricultura y Ganadería donde se contó con la participación de 40 actores, 3 mujeres y 37 hombres, representantes de varias organizaciones e instituciones participantes.
- Se realizarán consultas sobre la emisión de un Acuerdo Ministerial en aras de proteger la producción nacional que haga respetar la veda de enero a junio y el techo de importación según la última tabla establecida.
- Solicitar a la Secretaría de Desarrollo Económico que se respete tanto la veda como el techo de importaciones.
- Se realizarán gestiones para agilizar con SENASA, lo competente al trámite correspondiente a la certificación de Establecimientos.
- Para cubrir el mercado nacional, se abrirá la importación concerniente al mes de junio en virtud que los representantes del sector productor de los Departamentos de Ocotepeque, El Paraíso, y Comayagua, han puesto de manifiesto que ya no hay producción nacional.
- Las organizaciones de productores se comprometieron a revisar y actualizar sus costos operativos para la toma de decisiones oportuna y pertinente.
- La ST-CNCC se comprometió en coordinar junto con otros actores del CNCC una capacitación en procesos administrativos dirigida a los administradores o a las personas de apoyo que apoyan en estos aspectos a las organizaciones.

## Frijol

- Realizada la reunión del Comité Nacional de la Cadena de Frijol con la participación de 10 actores, 1 mujeres y 9 hombres en el Departamento de Olancho y una reunión Regional en Yoro con 16 actores, 5 mujeres y 11 hombres.
- Se presentará al IHMA listado de productores con toda la información pertinente para que se realice un pilotaje para poder acceder a la triangulación con BANADESA. Se plantea presentar a ASOPROGRABT como organización para el pilotaje.
- Representantes de BANADESA se comprometieron en agilizar a nivel de las agencias regionales las solicitudes de crédito a organizaciones y productores integrados en la cadena siempre y cuando se cumplan con los requisitos exigidos.

- Definir estrategia de entrega de silos metálicos donados a la cadena por PRONADERS.
- Se tendrá una reunión con representantes de la cámara, BANADESA, IHMA y DICTA para definir el mecanismo de triangulación financiera.
- A través del ComRural realizaran una gira al departamento de Lempira para conocer las necesidades del comité regional relativas a infraestructura e inversiones que contribuyan a mejorar la competitividad de los productores.

## **Papa**

- Realizada la reunión del Comité Nacional de la Cadena de Papa con la participación de 15 actores, 1 mujeres y 14 hombres en el Departamento de Intibucá.
- SENASA entregara un informe detallado de la incidencia de paratiroza, e impartir capacitaciones para el sector de papa de acuerdo con las necesidades de la Cadena.

## **Arroz**

- Realizada la reunión del Comité Nacional de la Cadena de Arroz con la participación de 42 actores, 6 mujeres y 36 hombres en el Departamento de Francisco Morazán.
- En proceso de negociación el precio del arroz para el ciclo 2024-2025 quedando las propuestas del sector Agroindustrial en 540 lempiras por quintal de arroz granza nacional y la petición del sector productor en 560 lempiras el quintal de arroz granza nacional.
- BANADESA se comprometió a recibir solicitudes de préstamos de los productores de arroz sin haber firmado el convenio de Compra-Venta de Arroz Granza Nacional del ciclo 2024-2025.
- Agendar tema de cuotas de compra por las Agroindustrias de arroz granza nacional.
- DICTA creara una comisión técnica junto con la Agroindustria de arroz y sector productor para empezar a recolectar información del rubro de arroz y dar los primeros pasos al plan de Reactivación de rubro de Arroz.

## **Maíz**

- Se realizó la revisión del Segundo Corte del ciclo 2023-2024 de maíz blanco nacional, se realizaron las observaciones respectivas para su aprobación en la Reunión de Mesa de Compraventa de Maíz Blanco Nacional. Participación de 31 actores, 8 mujeres y 23 hombres.
- Se solicitará en la reunión de la Mesa de Compraventa de Maíz Blanco Nacional las explicaciones del porque la bajas en compras por las empresas MATUREVE Y ALBECASA y el informe sobre importaciones de harinas y analizar si esto es una de las causas por la baja en compras de maíz blanco por las empresas.
- Solicitar el informe a ARSA el estatus del Reglamento de Importaciones de Harinas que está siendo liderado por ARSA; SDE; ADUANAS y SAG.
- Se solicito a la Comisión Técnica para que resuelva el tema de las contrataciones del ente contralor y georreferenciador para el ciclo 2024-2025.
- Las Agroindustrias de harinas mantienen para el ciclo 2024-2025 el precio del maíz blanco de 520 lempiras el quintal y disminuirían el compromiso de compra, mientras no exista una solución a las importaciones de maíz amarillo al país.

## **Capacitaciones**

- Capacitados 206 productores para brindar conocimientos Teóricos y prácticos a los productores de las diferentes Cadenas Agroalimentarias.
- A través de la Cadena de Tilapia se capacito a productores/as en Temas de: Cultivo de Tilapia en Estanques y Tanques de Geomembrana y Cultivo de Langosta Australiana de Agua Dulce; Cadena

de Aguacate en Temas de: Nuevas Tecnologías en el Cultivo de Aguacate y Fortalecimiento en Conocimientos Técnicos.

### **Asistencia Técnica**

- Se brindó asistencia técnica a 135 productores para brindar conocimientos Teóricos y prácticos a los productores de las diferentes Cadenas Agroalimentarias: Tilapia, Plátano, Cardamomo, Ganadería, Malanga, Camarón

### **Fortalecimiento agroempresarial A PYMES**

- Se fortaleció a 3 MYPES del sector Agroempresarial a través de Agronegocios de los rubros de Sal, Ganadería, Cacao y Plátano.

### **Rueda de negocios**

La rueda de negocios se desarrolló en Catacamas, Olancho, representando una oportunidad única para impulsar el desarrollo agroalimentario de la zona, promoviendo la creación de empleo, la diversificación económica y el bienestar de la ciudadanía, buscando también la mejora en la seguridad alimentaria.

- Los productores tuvieron la oportunidad de presentar sus productos y proyectos ante potenciales compradores de los rubros de café, cacao, granos básicos, hortalizas, la diversidad de rubros representados refleja la riqueza agrícola de la zona y el potencial para la innovación y el crecimiento económico.
- Los compradores, identificaron las oportunidades que generen impacto económico y social, para identificar productores locales que cumplan con sus requerimientos o que sean potenciales y establecer alianzas estratégicas. Más allá del intercambio comercial, esta rueda de negocios fomenta relaciones a largo plazo basadas en la confianza mutua y el beneficio compartido.

### **FeriSAG**

Realizadas 3 Ferias con la participación de 247 expositores entre jóvenes productores, emprendedores y alumnos de Institutos, Escuelas Agrícolas y Universidades

- FeriSAG Jóvenes con la participación de más de 100 expositores: entre jóvenes productores, emprendedores y alumnos de Institutos, Escuelas Agrícolas y Universidades que cursan carreras relacionadas a la Agricultura o al Sector Agroalimentario de diferentes zonas del País.
- FeriSAG Valle de Sesecapa San José, Ocotepeque, Ocotepeque asistieron 103 personas, 70 mujeres, 33 hombres: lo conformaban 31 jóvenes.
- La FeriSAG en el marco de la expo feria de la celebración del 72 aniversario de la UNAG, Catacamas, Olancho asistieron 44 personas, 14 mujeres, 30 hombres: lo conformaban 11 jóvenes.

### **Ejecución financiera:**

La ejecución financiera al II Trimestre fue de 26.09% del presupuesto vigente, que equivale a L.37,602,984.24. A través de este programa se realiza la transferencia a la Fundación para el Desarrollo Empresarial (FUNDER) y a la Fundación Hondureña de Investigación Agrícola (FHIA) este último aún está en proceso de presentar la liquidación del desembolso realizado anteriormente.

### Ejecución Financiera por Tipo de Fondos PRONAGRO En Lempiras

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al II Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al II Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	52,649,038.00	52,462,087.00	13,688,714.76	26.09	37,602,984.24
<b>Total</b>	<b>52,649,038.00</b>	<b>52,462,087.00</b>	<b>13,688,714.76</b>	<b>26.09</b>	<b>37,602,984.24</b>

Fuente: SIAFI

### 2.2.5 Programa 17: Servicio de Información Agrícola (INFOAGRO)

INFOAGRO tiene como objetivo fortalecer y desarrollar un sistema agro informático interactivo inteligente y diseñado para identificar, organizar, analizar y distribuir la información generada por los diferentes integrantes y usuarios del Sector Agroalimentario del país. La ejecución física se muestra a continuación:

### Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2024 INFOAGRO

Descripción Producto Final	Avance Físico en el II Trimestre					Ejecución Acumulada Anual	
	Unidad de Medida	Programado Anual	Programado	Ejecución	% de Ejecución	Ejecución Acumulada	% de Ejecución
Página WEB de la SAG actualizada, con información agrometeorológica y pronóstico diario, disponible a la población en general.	Actualización	12	3	3	100%	6	50%
Recursos bibliográficos con información de Buenas prácticas agrícolas, manejo post cosecha, control de plagas y enfermedades, de las cadenas agroalimentaria y cambio Climático publicados y disponible a la población en general en la biblioteca digital/ página web.	Documento	400	105	75	71%	170	43%
Publicación de la perspectiva climática y recomendaciones técnicas de los rubros maíz, frijol y sorgo difundida en la página web de la SAG, en beneficio de los productores/as.	Publicación	2	1	2	200%	2	100%
Módulo de desempeño de Recursos humanos creado, que facilite la automatización de los servicios a los usuarios de SAG	Cantidad	1	–	–	–	1	100%

Fuente: SIAFI

## Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2024 INFOAGRO

Descripción Producto Intermedio	Avance Físico en el II Trimestre					Ejecución Acumulada Anual	
	Unidad de Medida	Programado Anual	Programado	Ejecución	% de Ejecución	Ejecución Acumulada	% de Ejecución
<b>Dirección en Tecnologías de la Información</b>							
Información agrometeorológica seleccionada.	Reporte	32	9	6	67%	11	34%
Actualizada la plataforma del pronóstico diario del tiempo (días laborables) en la página web.	Actualización	196	54	48	89%	95	48%
Recursos bibliográficos con información del sector agroalimentario seleccionados	Documento	220	60	43	72%	93	42%
Eventos desarrollados en la socialización de la perspectiva climática y recomendaciones técnicas.	Evento de Capacitación	5	2	2	100%	2	40%
Plan de capacitación elaborado.	Plan	1	1	–	–	–	–

Fuente: SIAFI

### Descripción de los logros

- Elaborado reporte Agro-Meteorológico actualizado, el cual tiene como objetivo presentar las condiciones meteorológicas en las principales zonas productoras de granos básicos de Honduras.

### Ejecución Financiera

La ejecución financiera acumulada al II trimestre fue de 23.04% (L5,248,574.28) como se muestra en el cuadro siguiente, cabe mencionar que a través de este programa se realiza la transferencia a la FHIA, sin embargo, está en proceso de liquidación previo al próximo desembolso que correspondía al II trimestre

#### Ejecución Financiera por Tipo de Fondos INFOTECNOLOGÍA (En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al II Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al II Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	20,431,650.00	19,782,072.00	5,248,574.28	26.53	11,258,203.65
<b>Total</b>	<b>20,431,650.00</b>	<b>19,782,072.00</b>	<b>5,248,574.28</b>	<b>26.53</b>	<b>11,258,203.65</b>

Fuente: SIAFI

## 2.2.6 Programa 22 – Competitividad Rural

### 2.2.6.1. Proyecto de inclusión Económica y Social de Pequeños Productores Rurales en la Región Noreste de Honduras (PROINORTE) – 22.13

Incrementar ingresos y mejorar la nutrición de pequeños productores rurales y sus familias, mejorando su productividad, diversificación, transformación y capacidades de comercialización, incorporándolos en las Cadenas de Valor priorizados y aumentando su resiliencia en el contexto de cambio climático. Mejorar las condiciones de vida de los pequeños productores en la región noroeste de Honduras, fortaleciendo las capacidades organizativas, productivas, de procesamiento y comercialización, aumentando sus ingresos y generando empleo a los pobladores del área de influencia.

#### Ejecución Física

#### Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2024 PROINORTE

Descripción Producto Final	Avance Físico en el II Trimestre					Ejecución Acumulada Anual	
	Unidad de Medida	Programado Anual	Programado	Ejecución	% de Ejecución	Ejecución Acumulada	% de Ejecución
Campañas de difusión con información Agroclimática articulada y difundida a los productores y productoras.	Cantidad	2	2	100%	2	2	100%
Descripción Producto Intermedio	Avance Físico en el II Trimestre					Ejecución Acumulada Anual	
	Unidad de Medida	Programado Anual	Programado	Ejecución	% de Ejecución	Ejecución Acumulada	% de Ejecución
<b>Alianzas Comerciales, Fortalecimiento, Organizacional e Innovación.</b>							
Planes de fortalecimiento organizacional aprobados	Plan	50	18	18	100%	18	36%
<b>Desarrollo Productivo y Resiliencia</b>							
Mesas Agroclimáticas regionales Conformadas (mancomunidades, productores).	Cantidad	2	2	2	100%	2	100%

Fuente: SIAFI

#### Descripción de los logros

- Elaborados 18 planes de fortalecimiento organizacional PFO.
- Conformadas 2 mesas agroclimática Regionales en el municipio de Olanchito, Yoro y Tocoa Colon, con el objetivo de realizar análisis permanentes, elaborar alertas tempranas mediante recomendaciones técnicas sobre la perspectiva climática de la temporada de siembra.
- Generados dos boletines agroclimáticos correspondientes al ciclo productivo de primera en los sectores de las dos MAP conformadas.

## Ejecución Financiera

La ejecución financiera del Proyecto fue de 14.31% equivalente a L 17,202,352.73 el cual corresponde a gastos operativos, cabe recalcar que actualmente se encuentra en proceso de recepción de ofertas, evaluación y adjudicación de contratos para la implementación de los Planes de Fortalecimiento Organizacional y Planes de Negocio a las organizaciones beneficiarias del proyecto; de igual manera diversas consultorías que forman parte del proyecto. Asimismo, está en proceso de elaboración los estudios previos que se realizan para iniciar el proceso de rehabilitación de los caminos, por parte del consultor, una vez presentados los mismos se realiza el desembolso. En el siguiente cuadro se muestra la ejecución:

### Ejecución Financiera por Tipo de Fondos (PROINORTE)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al II Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al II Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	12,059,271.00	12,059,271.00	3,888,548.45	32.25	8,142,722.55
Fuente 21: Crédito Externo FIDA	59,975,307.00	56,424,023.00	13,313,804.28	23.60	35,300,199.40
Fuente 21: Crédito Externo OFID	51,753,516.00	51,753,516.00	-	0.00	51,753,516.00
<b>Total</b>	<b>123,788,094.00</b>	<b>120,236,810.00</b>	<b>17,202,352.73</b>	<b>14.31</b>	<b>95,196,437.95</b>

Fuente: SIAFI

### 2.2.6.2. Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad Pro-Occidente 22.14

El proyecto objetivo de incrementar de manera sostenible los ingresos de los hogares rurales beneficiarios en el Corredor Seco de Honduras (CSH). El objetivo específico es la mejora en el desarrollo productivo en la zona de intervención mediante la provisión de tecnologías, asistencia técnica productiva y acceso al financiamiento de la población beneficiaria. La zona de intervención del Proyecto son los 88 municipios de los departamentos de Santa Bárbara, Copán, Ocotepeque, Lempira, Intibucá y La Paz.

## Ejecución Física

### Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2024 PROOCCIDENTE

Descripción Producto Final	Avance Físico en el II Trimestre					Ejecución Acumulada Anual	
	Unidad de Medida	Programado Anual	Programado	Ejecución	% de Ejecución	Ejecución Acumulada	% de Ejecución
Desembolso para créditos y garantías otorgados a productores/as rurales a través de BANHPROVI.	Lempira	50,000,000	20,000,000	-	-	-	-
Descripción Producto Intermedio	Avance Físico en el II Trimestre					Ejecución Acumulada Anual	
	Unidad de Medida	Programado Anual	Programado	Ejecución	% de Ejecución	Ejecución Acumulada	% de Ejecución
Fortalecimiento del Desarrollo Productivo							
Planes de inversión aprobados por el equipo técnico del proyecto.	Plan de Inversión	50	25	25	100%	25	50%
Asistencia técnica brindada en tecnologías Climáticamente Inteligentes, producción, mercado y/o nutrición.	Asistencia Técnica	100	30	30	100%	30	30%
Acceso a Financiamiento							
Monto de créditos y garantías trasferido a BANHPROVI.	Lempira	50,000,000	20,000,000	-	-	-	-

### Descripción de los logros:

- Socialización las nueve guías técnicas (Entregables) y estratégicas en los diferentes campos técnicos y transversales con el equipo técnico de campo aprobados por la Unidad Ejecutora de Proyectos UEP.
- Se Identificaron 9,848 productores en 74 municipios de intervención que preliminarmente cumplen con los requisitos de elegibilidad establecidos en el ROP.
- Se visitaron y evaluaron 169 grupos, de los cuales se seleccionaron 130 grupos integrados por 4,449 productores que cumplen con los requisitos de elegibilidad establecidos en el ROP.
- Revisados y aprobados 25 planes de inversión en TCI, por la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP). Estos planes beneficiaran a 621 productores de las cuales 119 son mujeres. Afectarán los sistemas productivos mediante inversiones que mejorarán la producción de 307.37 hectáreas de tierra con una inversión estimada de L.31,245,747.05 parte del proyecto L. 36,209,344.88 de contraparte de la organización (es) beneficiarias.
- Se brindo asistencia técnica en temas de: 1) gestión de crédito a 10 organizaciones de productores conformados por 407 productores.
- En total 30 organizaciones han recibido asistencia técnica en los 6 departamentos capacitando a un total de 1083 productores (as), de los cuales 271 son mujeres que equivale a un 25% de los beneficiarios.
- Se brindó asistencia a los productores que integran las 20 organizaciones que ya tienen elaborados y aprobados sus planes de inversión en TCI (I trimestre 2024), en temas de fortalecimiento productivo que tienen el objetivo de hacer énfasis en el buen uso de las tecnologías climáticamente inteligentes (inversiones a desarrollar).

### Limitantes de la ejecución física

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), solicito realizar ajustes en la propuesta para administración del fondo de préstamos y garantías que se manejara a través de BANHPROVI.

### Ejecución Financiera

La meta financiera programada no se cumplió, debido al retraso de la aprobación de las modificaciones presupuestarias en vista que el proyecto no tenía la totalidad de los fondos en el presupuesto aprobado. Además, por los costos elevados de la propuestas técnica y financiera presentada por la firma sub implementadora, el proyecto deberá pasar por una reformulación que permita, según los lineamientos de SEFIN y el BID, establecer una nueva estrategia para la implementación de las actividades pendientes de las etapas IB y II.

#### Ejecución Financiera por Tipo de Fondos PROOCCIDENTE (En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al II Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al II Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo ICO	29,598,300.00	25,548,300.00	-	0.00	25,548,300.00
Fuente 21: Crédito Externo BID	186,952,870.00	191,002,870.00	32,321,433.60	16.92	74,248,589.02
Fuente 22: Donaciones Externas BID	4,250,000.00	4,250,000.00	-	0.00	4,250,000.00
<b>Total</b>	<b>220,801,170.00</b>	<b>220,801,170.00</b>	<b>32,321,433.60</b>	<b>14.64</b>	<b>104,046,889.02</b>

Fuente: SIAFI

### 2.2.6.3. Proyecto Integrando la Innovación para la Competitividad Rural en Honduras (ComRural II) 22.15

Con el objetivo de mejorar la productividad y competitividad de pequeños productores organizados/as para incrementar sus ingresos y mejorar sus condiciones de vida, mediante su participación en cadenas de valor y alianzas productivas, comerciales y financieras. El área de influencia será en los departamentos de Francisco Morazán, Valle, Choluteca, Comayagua, El Paraíso, Olancho, Colon, La Paz, Yoro, Atlántida, Lempira, Intibucá, Santa Barbara, Cortes, Copan y Ocotepeque.

El ComRural II opera a partir del convenio financiero de préstamo IDA- 6448-HN, suscrito el 11 de abril de 2020 entre el Gobierno de Honduras y el Banco Mundial por USD 75.0 millones, publicado en Gaceta el 25 de abril de 2020 mediante Decreto Legislativo No. 35-2020. El proyecto tiene como objetivo mejorar el acceso a los mercados y las prácticas agrícolas climáticamente inteligentes y contribuir a la inclusión económica de los productores beneficiarios y sus familias en el marco de cadenas de valor seleccionadas.

#### Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2024 COMRURAL II

Descripción Producto Final	Avance Físico en el II Trimestre					Ejecución Acumulada Anual	
	Unidad de Medida	Programado Anual	Programado	Ejecución	% de Ejecución	Ejecución Acumulada	% de Ejecución
Transferencias No Reembolsables (TNR) realizadas a cuenta primaria de las Organizaciones de Productores y productoras Rurales (OPRs).	Cantidad	112	40	8	20%	8	7%
Descripción Producto Intermedio	Avance Físico en el II Trimestre					Ejecución Acumulada Anual	
	Unidad de Medida	Programado Anual	Programado	Ejecución	% de Ejecución	Ejecución Acumulada	% de Ejecución
Apoyo para Mejorar la Competitividad, la Resiliencia y la Innovación de las Iniciativas Agroindustriales							
Planes de Negocios orientados a la Agricultura de Subsistencia aprobados en acuerdos de subvención	Plan de Negocio	90	30	–	–	–	–
Planes de negocios orientados a la Agricultura en transición aprobados por Comité Directivo	Plan de Negocio	20	10	8	80%	8	40%
Asistencias Técnicas brindadas a las Organizaciones de Productores y productoras Rurales (OPRs).	Asistencia Técnica	60	30	20	67%	20	33%

Fuente: SIAFI

#### Descripción de los logros:

- Se realizaron 10 procesos de consultoría para la selección del Proveedor de Servicio de Desarrollo Empresarial (PSDEs) para las OPRs, (8 en revisión de informe de evaluación y adjudicación, 1 pendiente de licencia ambiental y 1 en proceso de selección).
- 6 (54.5%) Transferencias No Reembolsables TNRs realizadas a Organizaciones de Productores Rurales OPRs correspondientes a planes de negocios ratificados mediante reunión de Comité de Directivo 8 del año 2023, por el Monto de L. 27.6 millones., quedando pendientes por desembolsar ( 5 TNRs).
- 23 acuerdos de subvención firmados, de los 44 que fueron modificados.

- Aprobados por el Comité de Evaluación del Proyecto, 4 planes de negocios, para las cadenas de especies menores, ganadería y productos culturales.
- Revisión de fichas de indicadores del proyecto como parte de los acuerdos de revisión de evaluación de medio término, realizada en conjunto con el Banco Mundial y la Secretaría de Finanzas
- Ratificados 8 planes de negocio por el Comité Directivo N°9, que incluye 651 beneficiarios con una inversión de L. 76.4 millones; de los cuales L. 45.4 millones corresponde a Transferencias no Reembolsables TNR, L.23.2 millones a Aliados Financieros Privados AFP y L. 7.8 millones correspondiente a Organizaciones de Productores Rurales OPRs, enfocada a las cadenas de especies menores/cerdos y aves ponedoras; Ganadería/leche; productos culturales/panela; frutales/plátano y cafés especiales.
- Impartidos 20 talleres de capacitación referente a los temas de adquisiciones, ambientales y sociales.

### Ejecución Financiera

Como se puede observar en el cuadro siguiente la ejecución financiera al II trimestre fue de 39.63% equivalente a L 58,397,144.23. Se encuentra en proceso de contratación de la Firma Consultora Implementadora FCI que realizara los Planes de Negocios.

**Ejecución Financiera por Tipo de Fondos Proyecto COMRURAL II (En Lempiras)**

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al II Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al II Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo BM	147,358,209.00	147,358,209.00	58,397,144.23	39.63	84,532,938.09
<b>Total</b>	<b>147,358,209.00</b>	<b>147,358,209.00</b>	<b>58,397,144.23</b>	<b>39.63</b>	<b>84,532,938.09</b>

Fuente: SIAFI

#### 2.2.6.4. Proyecto Integrando la Innovación para la Competitividad Rural en Honduras (ComRural III) 22.16

**El proyecto contribuirá** el acceso a mercados, la adopción a prácticas agrícolas climáticamente inteligentes, la creación de empleos para apoyar a beneficiarios del proyecto en cadenas de valor agroalimentarias seleccionadas; y en caso de una crisis o emergencia elegible responder efectivamente a ello. El ComRural III apoya a las iniciativas agroindustriales competitivas, innovadoras, con resiliencia climática y nutricionalmente inteligentes (subproyectos o planes de negocios) en cadenas de valor agroalimentarias prioritarias bajo un modelo de alianzas productivas.

Este proyecto se focaliza en 17 Departamentos de Honduras: Comayagua, La Paz, Intibucá, Santa Bárbara, Lempira, Copán, Ocotepeque, Francisco Morazán, El Paraíso, Choluteca, Cortés, Atlántida, Colón, Olancho, Valle y Yoro cubriendo casi la totalidad del territorio nacional. Y el Financiamiento Adicional se enfoca exclusivamente en el Departamento de Gracias a Dios.

#### Avances

- Desarrollados 3 talleres de socialización y de preparación de perfiles de planes de negocio (PNs).
- Reuniones de coordinación con los presidentes de la Federación de Tribus Xicaques de Yoro FETRIXY/Gobernanza Tolupeán en Francisco Morazán y Yoro para el abordaje futuro de 31 Tribus a ser beneficiadas.

- Elaborados y revisados los términos de referencia (TDRs) para la selección de la firma implementadora en la región de la Moskitia, así como para la contratación de personal especialistas en áreas clave como desarrollo social, gestión ambiental, alianzas productivas y de administración.
- En proceso la elaboración de convocatoria abierta para presentar perfiles de negocios en los departamentos de Olancho, Valle y Yoro y para Prestadores de Servicios de Desarrollo Empresarial (PSDEs). Elaboración y revisión de los siguientes Términos de Referencia (TDRS) para: • Subregiones Occidental, Nor Occidental, Centro Oriental y Sur, para la implementación de la Ventana 1 Agricultura en Subsistencia y Ventana 4 Servicios logísticos y Agropecuarios Complementarios a Pequeña Escala,
- Finalización y Aprobación del POA y PAC 2024: Asegurar que el Plan Operativo Anual (POA) y el Plan Anual de Compras (PAC) estén finalizados y aprobados por el Banco Mundial.

El proyecto no muestra ejecución financiera debido a proceso pendientes de aprobar mencionados anteriormente.

### Ejecución Financiera por Tipo de Fondos COMRURAL III

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al II Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al II Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo BM	195,619,582.00	195,619,582.00	-	0.00	121,999,242.00
<b>Total</b>	<b>195,619,582.00</b>	<b>195,619,582.00</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>	<b>121,999,242.00</b>

Fuente: SIAFI

## 2.2.7 Programa de Seguridad Alimentaria – 23.00

### 2.2.7.1 Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional – 23 – A/O 02

Garantizar la implementación de acciones de la Política y Estrategia Nacional de Seguridad alimentaria y Nutricional para mejorar las condiciones de seguridad alimentaria de la población.

### Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2024 Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional

Descripción Producto Final	Avance Físico en el II Trimestre					Ejecución Acumulada Anual	
	Unidad de Medida	Programado Anual	Programado	Ejecución	% de Ejecución	Ejecución Acumulada	% de Ejecución
<b>Coordinación y Articulación de la Política Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN)</b>							
Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SINASAN) funcionando para acciones estratégicas de vigilancia y promoción de la SAN a nivel nacional.	Informe	2	1	1	100%	1	50%
Instituciones gubernamentales incorporando acciones de la política y estrategia nacional de seguridad alimentaria y nutricional (SAN).	Informe	2	1	1	100%	1	50%

Seguimiento a la Implementación de los acuerdos y resoluciones tomadas en el CONASAN, COTISAN Y COVISAN.	Informe	4	1	-	-	-	-
Mesas de seguridad alimentaria y nutricional (SAN) regionales funcionando como instancias de dialogo y coordinación (Golfo de Fonseca, Valles de Olancho, Comayagua, Región Lempa) y reactivadas (Valle de Sula, Región Valle de Aguan, Región 11 el Paraíso, Región 03 Santa Rosa de Copan).	Informe	11	3	2	67%	4	36%
Sistema de información y Seguimiento de la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SISESAN), operando.	Informe	2	1	1	100%	1	50%
Seguimiento a la implementación del programa EUROSAN Desarrollo Local.	Informe	2	1	1	100%	1	50%
Seguimiento en la implementación de la iniciativa Movimiento Scaling Up Nutrition (SUN) en Honduras.	Informe	1	-	-	-	1	100%
Coordinación de la Ejecución del IX Censo de Talla en Escolares.	Informe	1	1	-	-	-	-

Fuente: SIAFI

### Descripción de logros:

- Realizado el taller para el inicio de la actualización de las Guías Alimentarias de Honduras, en coordinación con organismos de cooperación, entidades de Gobierno y academia quienes conformaran la Comisión Nacional de las Guías Alimentarias encargada de la actualización de estas, a través de la aplicación de instrumentos y análisis de la información, sobre la alimentación, nutrición y su relación con la salud y el sistema alimentario.
- Participación en el conversatorio conectados por la seguridad alimentaria en el marco de la celebración del día de Europa junto a la Unión Europea, AECID, SESAL, SEGOB; AMHON, Fundación CSAL, ZAMORANO, ASONOG, en la Universidad Nacional de Agricultura UNA en Catacamas Olancho.
- Realizado taller de intercambio experiencias en nutrición con instituciones de cooperación, Gobierno, Asociación de Municipios de Honduras (AMHON), y Proyectos de la SAG.
- Socializado el Catálogo de cuentas con los lineamientos de inversión en Seguridad Alimentaria y Nutricional, con la Asociación de Municipios de Honduras AMHON y la Secretaria de Gobernación Justicia y Descentralización,
- Participación en la reunión con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) y Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO) y la oficina de la coordinadora residente de las naciones unidas para el seguimiento a la actualización de la hoja de ruta de país en el marco de la cumbre de sistemas alimentarios sostenibles.
- Participación en el Dialogo Multisectorial Unidos por la Nutrición Organizado por USAID, en el cual se presentó los resultados de la Situación de Seguridad Alimentaria CIF, los avances en nutrición y como ha venido evolucionado la mejora de situación SAN en el país según los análisis CIF de los últimos años

## Ejecución Financiera

La ejecución financiera fue de 38.22% del presupuesto vigente, dicha ejecución no se cumple en vista que existen plazas pendientes de contratación.

### Ejecución Financiera por Tipo de Fondos UTSAN (En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al II Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al II Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	15,868,200.00	15,269,700.00	5,835,319.40	38.22	9,434,380.60
<b>Total</b>	<b>15,868,200.00</b>	<b>15,269,700.00</b>	<b>5,835,319.40</b>	<b>38.22</b>	<b>9,434,380.60</b>

Fuente: SIAFI

### 2.2.7.2 Bono Cafetalero para la Fertilización en Apoyo a Pequeños y Medianos Productores – 23.00-002

El Programa Bono Cafetalero, con el objetivo de mejorar los ingresos de las familias cafetaleras pequeñas y medianas, mediante el mantenimiento de la productividad del área cultivada de café, mediante el apoyo a la fertilización de las fincas y el acompañamiento con asistencia técnica y capacitación.

### Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2024 Bono Café

Descripción Producto Final	Avance Físico en el II Trimestre					Ejecución Acumulada Anual	
	Unidad de Medida	Programado Anual	Programado	Ejecución	% de Ejecución	Ejecución Acumulada	% de Ejecución
Kit bono cafetalero comprados.	Kit	90,000	90,000	-	.	-	-
Capacitación brindada a pequeños y medianos productores y productoras de café.	Evento de Capacitación	500	-	500	-	500	100%
Kit para estructura de vivero de café entregado a Alcaldías y organizaciones de productores (malla, alambre, bolsa).	Kit	100	100	185	185%	185	185%
Kit de podas para café entregado a grupos de productores y productoras (motosierra, bomba motorizada, corta seto, chapeadora).	Kit	1000	1,000	973	97%	973	97%
Kit para secadora solar de café entregado a productores y productoras. (tubería, plástico UV, tornillos, zaran, varilla).	Kit	300	300	300	100%	300	100%

Fuente: SIAFI

### Descripción de los logros:

- Beneficiados 9,543 productores y productoras con la entrega del bono cafetalero en el cual se entregaron 973 Kit de podas para café (motosierra, bomba motorizada, corta seto, chapeadora).
- Entregados 185 Kit para estructura de vivero de café entregado a alcaldías y organizaciones de productores (malla, alambre, bolsa).
- Brindadas 500 capacitaciones a pequeños y medianos productores y productoras de café en temas de uso y manejo de equipo agrícola, enmiendas agrícolas entre otras.
- 300 kit para secadoras solares de café entregado a productores y productoras. (tubería, plástico UV, tornillos, zaran, varilla).

### Ejecución Financiera

La ejecución financiera de Bono Cafetalero para el II Trimestre 2024 fue de 100% (L.250,000,000.00)

#### Ejecución Financiera por Tipo de Fondos Bono Cafetalero (En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al II Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al II Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	100.00	-
<b>Total</b>	<b>250,000,000.00</b>	<b>250,000,000.00</b>	<b>250,000,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>

Fuente: SIAFI

### 2.2.7.3 Bono Tecnológico Productivo

El BTP brinda un incentivo económico al pequeño productor(a) de granos básicos, que beneficia particularmente aquellos pequeños productores de subsistencia que no tienen acceso al financiamiento bancario, ni a la asistencia técnica. Para este II Trimestre se presentan la siguiente ejecución física y financiera.

#### Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2024 Bono Tecnológico Productivo (BTP)

Descripción Producto Final	Avance Físico en el II Trimestre					Ejecución Acumulada Anual	
	Unidad de Medida	Programado Anual	Programado	Ejecución	% de Ejecución	Ejecución Acumulada	% de Ejecución
Bono tecnológico productivo entregado a pequeños productores y productoras.	Bono	350000	125,000	126,500	101%	126,500	36%
Quintales de fertilizantes de formula comprados.	Quintal	400000	240,000	240,000	100%	240,000	60%
Asistencia técnica brindada a Pequeños Productores y productoras.	Asistencia Técnica	4000	1,000	988	99%	988	25%
Quintales de semillas de maíz, arroz, sorgo y frijol comprados.	Quintal	88000	45,000	50,800	113%	50,800	58%
Kits fitosanitarios entregados (fungicida, insecticida, foliar).	Kit	252500	132,500	176,000	133%	176,000	70%
Plántulas de frutales entregados.	Plántula	80000	30,000	18,360	61%	18,360	23%

Fuente: SIAFI

## Descripción de los logros

- Entregados 126,500 Bonos Tecnológicos Productivos, los cuales beneficiaron a 64,258 mujeres y 62,242 hombres, brindando insumos agrícolas como semilla de frijol, maíz, sorgo, fertilizantes, entre otros elementos necesarios para mejorar la productividad del sector agrícola.
- Brindadas 988 asistencias técnicas, beneficiando a 502 mujeres y 486 hombres.
- Entregadas 18,360 plántulas, beneficiando a 9,326 mujeres y 9,034 hombres.

## Ejecución Financiera

Para el II Trimestre la ejecución financiera fue de 50% del presupuesto vigente, el cual equivale a L 500,000,000.00.

### Ejecución Financiera por Tipo de Fondos Bono Tecnológico Productivo (En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al II Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al II Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	500,000,000.00	50.00	500,000,000.00
<b>Total</b>	<b>1,000,000,000.00</b>	<b>1,000,000,000.00</b>	<b>500,000,000.00</b>	<b>50.00</b>	<b>500,000,000.00</b>

Fuente: SIAFI

## 2.2.7.4 Bono Ganadero

Con el fin de optimizar los hatos ganaderos mediante el mejoramiento genético de alta calidad y alimentación del ganado de carne y leche, para el incremento de la producción y productividad y generar valor agregado a las unidades de producción de leche de pequeños productores organizados para el acceso a nuevos mercados y generación de ingresos.

La ejecución financiera se alcanzo en un 100%, la meta física esta programada para el III y IV trimestre

### Ejecución Financiera por Tipo de Fondos Bono Ganadero (En Lempiras)

FUENTE	Ejecucion Presupuestaria al II Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al II Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00	-
<b>Total</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>

Fuente: SIAFI

### 2.2.7.5 Proyecto de Seguridad Hídrica en el Corredor Seco de Honduras – 23.01

El proyecto se ejecuta con el objetivo de mejorar la prestación del servicio de agua y fortalecer la gobernanza del agua en áreas seleccionadas del Corredor Seco de Honduras, como ser los municipios de La Venta y Curaren, departamento de Francisco Morazán; Intibucá, departamento de Intibucá; La Paz, departamento de La Paz; Nacaome, departamento de Valle.

#### Avance de procesos:

- Presentado documento de Restructuración de Proyectos a SEFIN.
- Se logró la contratación de un Especialista en Gobernanza Hídrica.
- El Banco Mundial (BM) dio No Objeción para cargar en STEP los TdR para revisión y actualización de la Estudios de Evaluación de Impactos y Riesgos Ambientales y Sociales y de Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS) de los Sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS) se está a la espera de la No Objeción del BM, para publicación.
- Elaborado el informe de evaluación con la lista corta de firmas consultoras que serán invitadas para la siguiente etapa para la Actualización de Diseños de Sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS).
- Inscrita la nueva junta directiva de Regantes de Manazapa y Las Mercedes, municipio de Intibucá, Intibucá en DIRRSAC. La Alcaldía de Intibucá está pendiente de presentar al Proyecto la certificación de registro de la junta de regantes con base en la inscripción emitida por la DIRRSAC

#### Ejecución Financiera

Para el II Trimestre del 2024 la ejecución financiera fue de 4.46%, debido a que se está en proceso de contratación de consultores expertos de las plantas de tratamiento, cuyos términos de referencia (TDR) están en revisión por Banco Mundial (BM). Debido a la complejidad del diseño del proyecto, como ser la construcción de obras para riego y abastecimiento de agua potable, debe realizarse la actualización de los diseños de los sistemas integrales de agua segura (SIAS) y la actualización de los Estudios de Evaluación de Impactos y Riesgos Ambientales y Sociales y de Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS).

#### Ejecución Financiera por Tipo de Fondos Proyecto de Seguridad Hídrica en el Corredor Seco de Honduras (En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al II Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al II Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo BM	220,718,928.00	128,718,928.00	5,746,329.76	4.46	116,200,139.42
<b>Total</b>	<b>220,718,928.00</b>	<b>128,718,928.00</b>	<b>5,746,329.76</b>	<b>4.46</b>	<b>116,200,139.42</b>

Fuente: SIAFI

### 2.2.7.6 Proyecto de Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana – 23.02

El Proyecto tiene por objetivo de desarrollo mejorar la calidad y eficiencia de prestación de los servicios provistos por los Prestadores Urbanos de Servicios de Agua Potable (PUSAPs) y apoyar a los municipios a responder a las necesidades de emergencia de suministro de agua y saneamiento generadas por la pandemia COVID-19 en sus cabeceras municipales.

Avance de procesos:

- En proceso de elaboración de los documentos de Licitación para lanzar la construcción de las obras, conformado por el personal de apoyo para la aceleración de todo el proceso técnico y operativo del proyecto, para hacer más rápido la conformación de los documentos de licitación de la obra.
- Elaborado el documento de licitación para el subproyecto de rehabilitación del sistema de agua potable de la ciudad de La Paz, La Paz.
- Elaborados los términos de referencia para la supervisión del Subproyecto de Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de la Ciudad de La Paz, La Paz y Danlí, Depto. de El Paraíso.
- Elaborados los términos de referencia para la supervisión del Subproyecto de Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Puerto Cortés, Choloma y Siguatepeque.
- Aprobados por Banco Mundial: El Plan de Partes Interesadas: Procedimiento de Gestión de Mano de Obra (PGMO) y el Mecanismo de Quejas y Reclamo de los Trabajadores de los Contratistas (MAQR), como requisito previo para la rehabilitación de las obras de los Subproyectos de Agua Urbana.
- Finalizado el Informe de Evaluación de Ofertas para la Adquisición de Camiones Cisterna.
- Se cuenta con un resumen de los documentos previos para obtener la licencia ambiental PIRRI's de los nueve (9) subproyectos priorizados, conteniendo el presupuesto asignado y el resumen de las obras y equipamientos por rehabilitar

#### Ejecución Financiera

Al segundo trimestre del 2024 se logró una ejecución de 7.54%, la misma se vio afectada debido a:

- Declaró "fracasado" el proceso de licitación y contratación del Subproyecto de Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de La Paz,
- Para la contratación de 3 consultores para acompañar la implementación de los nuevos modelos de prestación desconcentrada de servicios urbanos de agua potable, la misma no tuvo suficiente participación de interesados y el único que resultó calificado declino de la oportunidad. El proceso debe llevarse a cabo nuevamente.
- los contratos para la compra de bienes para apoyo COVID19 y equipo de oficina, el pago se realiza contra entrega y no fue posible completar la entrega de los bienes por lo tanto no fue posible realizar el desembolso al proveedor.

#### Ejecución Financiera por Tipo de Fondos Proyecto de Fortalecimiento del Abastecimiento del Agua Urbana (En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al II Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al I Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo BM	117,500,008.00	117,500,008.00	8,854,521.16	7.54	100,759,281.12
<b>Total</b>	<b>117,500,008.00</b>	<b>117,500,008.00</b>	<b>8,854,521.16</b>	<b>7.54</b>	<b>100,759,281.12</b>

Fuente: SIAFI

### 2.2.7.7 Proyecto Alianza para Corredor Seco (GAFSP PROSASUR) – 23.03

Proyecto orientado a promover la seguridad alimentaria, diversificación de la nutrición en niños y fortalecimiento de centros comunales de salud y el fortalecimiento de grupos de productores, que pueden escalar a temas de competitividad y ser encadenados con otros proyectos para impulsar el desarrollo de corredor seco.

#### Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2024 PROSASUR

Descripción Producto Intermedio	Avance Físico en el II Trimestre					Ejecución Acumulada Anual	
	Unidad de Medida	Programado Anual	Programado II Trimestre	Ejecución II Trimestre	% de Ejecución	Ejecución Acumulada II Trimestre	% de Ejecución
<b>PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y GENERACIÓN DE INGRESOS, SUB-PROYECTOS, CLÚSTER 1</b>							
Kit de bienes productivos (bombas, mochila, semilla, fertilizantes, accesorios para riego) entregados a hogares beneficiados. FO, Cluster 1.	Kit	1	1	-	-	-	-
<b>2502 - FA/ACS/GAFSP- EDUCACIÓN NUTRICIONAL E HIGIENE DEL HOGAR, ASISTENCIA TÉCNICA, CLÚSTER 1</b>							
Asistencia técnica brindada en nutrición e higiene en el hogar a través en PHH. FA, Cluster 1.	Asistencia Técnica	2500	625	632	101.12%	632	25%
<b>2507-FA/ACS/GAFSP-EDUCACIÓN NUTRICIONAL E HIGIENE DEL HOGAR, ASISTENCIA TÉCNICA, CLÚSTER 2</b>							
Asistencia técnica brindada en nutrición e higiene en el hogar a través en PHH. FA,Cluster 2.	Asistencia Técnica	2500	625	632	101.12%	632	25%

Fuente: SIAFI

- El implementador CARE Internacional en asociación con Visión Mundial Honduras ha presentado para aprobación 28 Planes de Seguridad Alimentaria Nutricional Comunitarios (PSAN), con una inversión de PROSASUR L.15,297,810.25 y aporte de los hogares de L.3,133,445.00 (17% aporte) para un total a ratificar de L.18,431,255.25
- Presentados 836 Planes de Higiene en el Hogar (PHH) en igual número de hogares beneficiados, localizados en 44 caseríos de 14 municipios para ser aprobado en el próximo proceso de ratificación del CISP; estos PHH tendrán una inversión por parte de PROSASUR de L.20,600,541.32 y como aporte de los hogares, L.5,265,706.40 (20.35% de aporte) para un total a ratificar de L.25,866,247.72.
- Identificadas 20.43 has para irrigación en las parcelas bajo Planes de Seguridad Alimentaria
- Se socializo la participación de 385 hogares(familia) en subproyectos bajo planes de seguridad alimentaria.
- Se facilito la participación de los 642 niños bajo dos años en el programa de monitoreo del crecimiento.
- Ratificados por el Comité Interno de Subproyectos (CTSP) 189 Planes de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PSAN), 87 Planes de Negocios Agrícolas (PNA), y 2 Planes de Negocios No Agrícolas (PNNA,) que beneficiaran a 1500 hogares.
- 27 planes Seguridad Alimentaria y Nutricional (PSAN) comunitarios que beneficiaran 420 hogares, recibidos por el Consultor CARE Internacional en asociación con Visión Mundial Honduras, para ser sometidos a ratificación ante el CISP, con una inversión de L10.88 millones por parte del proyecto y L. 2.38 millones aporte de los hogares, para un total de L. 13.27 millones.

- 364 planes Higiene Hogar (PHH) que beneficiaran igual número de hogares, recibidos por el Consultor CARE Internacional en asociación con Visión Mundial Honduras, para ser sometidos a ratificación ante el CISP, con una inversión de L.8.43 millones por parte del proyecto y L. 2.11 millones aporte de los hogares, para un total de L. 10.54 millones

### Ejecución Financiera

La ejecución financiera al II trimestre fue de 34.21% del Presupuesto Vigente, equivalente a L46,883,884.78, sin embargo, se vio afectada debido a que el Consultor Implementador (CARE) ha presentado productos con pago (informes) que están en revisión y validación por parte de Unidad Administradora de Proyectos (UAP) PROSASUR.

#### Ejecución Financiera por Tipo de Fondos Alianza Corredor Seco (En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al II Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al II Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 22: Donación GASFP/BM	137,029,729.00	137,029,729.00	46,883,884.78	34.21	87,573,028.90
<b>Total</b>	<b>137,029,729.00</b>	<b>137,029,729.00</b>	<b>46,883,884.78</b>	<b>34.21</b>	<b>87,573,028.90</b>

Fuente: SIAFI

### 2.2.8 Transferencias 99: Transferencias al Sector Público, Privado y Externo.

Este programa realiza las transferencias que, a través de la SAG, se asigna a instituciones y organismos del sector público, privado y externo, de acuerdo a los convenios en vigencia. Estos fondos se destinan para el fortalecimiento institucional y para ejecutar programas y proyectos de las instituciones a las cuales se les realizan las transferencias.

#### Ejecución Financiera por el Tipo de Fondo de las Transferencias (En Lempiras)

Beneficiario	Transferencias	Ejecución Presupuestaria al II Trimestre				
		Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al II Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
500	Instituto Nacional Agrario	515,387,802.00	515,387,802.00	260,508,171.61	50.55	254,879,630.39
511	Universidad Nacional de Ciencias Forestales	186,599,482.00	186,599,482.00	56,469,400.00	30.26	130,130,082.00
703	Universidad Nacional de Agricultura	594,096,025.00	594,096,025.00	259,677,481.00	43.71	334,418,544.00
901	Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda	6,776,513.00	6,776,513.00	-	0.00	6,776,513.00
903	Banco Nacional de Desarrollo Agrícola	1,418,094,947.00	1,418,094,947.00	724,752,447.00	51.10	693,342,500.00
<b>TOTALES</b>		<b>2,720,954,769.00</b>	<b>2,720,954,769.00</b>	<b>1,301,407,499.61</b>	<b>47.83</b>	<b>726,204,769.39</b>

Al II Trimestre el programa de Transferencias ejecutó el **47.83%** de su presupuesto vigente; cabe mencionar que se le transfirieron fondos a un total de 4 instituciones públicas como: Instituto Nacional Agrario, Universidad Nacional de Ciencias Forestales, Universidad Nacional de Agricultura (UNAG) y a Banco Nacional de Desarrollo Agrícola.

Cabe mencionar que del presupuesto vigente de la transferencia que se realiza al Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA) L.693,342,500.00 a la fecha la Tesorería General de la Republica no ha identificado los fondos para que se realice el pago.

### III. GÉNERO

Considerando lo establecido en el III Plan de Igualdad y Justicia de Género (PIJGH), el Plan Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres 2023-2033, instrumento que contiene las principales necesidades y demandas de las mujeres como titulares de derechos, para reforzar los logros y avanzar en forma sostenida hacia la igualdad plena entre mujeres y hombres, en el cual insta a todas las instituciones de la Administración Pública a coordinar esfuerzos y asignar recursos técnicos y financieros, en respeto a los compromisos internacionales adquiridos por el estado en materia de derechos humanos de las mujeres.

Adicional, en cumplimiento al Artículo 261 de las Disposiciones Generales del presupuesto 2024; El Presupuesto de Género es una herramienta democrática de acción afirmativa en la asignación de recursos destinados para poner en marcha acciones para cerrar la brecha de discriminación entre hombres y mujeres, garantizando que los fondos sean empleados de manera ecuánime desde la óptica de género.

A continuación, se presenta un cuadro de beneficiarios a través de las acciones que realizan los programas y proyectos SAG, durante el II trimestre 2024 se atendieron un total 144,540 productoras y productores del sector agroalimentario, de los cuales 68,308 son mujeres y 76,232 hombres.

Productores y productoras beneficiadas año 2024						
Programas y Proyectos	II Trimestre 2024			Acumulado Año 2024		
	Mujeres	Hombres	Total	Mujeres	Hombres	Total
PRONAGRI	227	483	710	315	862	1,177
Pesca y Fomento a la Acuicultura	337	3,572	3,909	555	5,536	6,091
PRONAGRO	362	1020	1,382	523	1255	1778
ComRural	219	432	651	219	432	651
Bono Tecnológico productivo	64,258	62,242	126,500	64,258	62,242	126,500
Bono Cafetalero	2,293	7,550	9,843	2,293	7,550	9,843
INFOTECNOLOGIA	65	216	281	65	216	281
PROSASUR	547	717	1,264	547	717	1264
<b>TOTAL</b>	<b>68,308</b>	<b>76,232</b>	<b>144,540</b>	<b>68,775</b>	<b>78,810</b>	<b>147,585</b>

#### IV. Conclusiones:

- El presupuesto vigente al II trimestre fue de L. 6,435,689,736.00l de los cuales se ejecutaron L 2,382,987,707.24 que representan el 37.07% del presupuesto global. Este presupuesto está consignado en 57.72% (L.3,714,734,967.00) a los programas y proyectos que ejecuta la SAG y el 42.28% (L 2,720,954,769.00) a las transferencias que esta Secretaría de Estado realiza al Sector Público, Privado y Externo del sector agroalimentario.
- El presupuesto de la SAG está compuesto por cuatro fuentes de financiamiento: Fondos Nacionales **(56.71%)**, Fondos Propios **(0.29%)**, Créditos Externos **(39.8%)**, Donación **(3.02%)** y de los cuales se ejecutaron **L 2,209,811,395.7 (60.55%)** de Fondo Nacional; seguido de Fondos Propios con **L. 4,682,583.00 (25.25%)** Fondos Externos (Crédito) **L 121,609,843.8 (4.73%)**, Donaciones Externas **L 46,883,884.8 con (24.12%)**.
- La ejecución financiera al II trimestre 2024 de los programas se vio afectada por la no ejecución de las Transferencias al Sector Público y Privado que se encuentran en proceso de liquidación de los desembolsos realizados anteriormente.
- En lo que respecta a los proyectos de inversión, se presenta una baja ejecución porque existen procesos en estado de selección, revisión, evaluación, adjudicación para la contratación de consultorías y las empresas implementadoras.