

PROYECTO

Identificación del Proyecto	
Propietario del Proyecto	SANAA
Sector, Sub Sector	Administración Descentralizada
Nombre del proyecto:	Mejoras al Acueducto del Casco Urbano del Municipio de Teupasenti, Departamento de El Paraíso.
Ubicación del Proyecto	Casco Urbano del municipio de Teupasenti, departamento de El Paraíso.
Propósito	Mejoras en la red de distribución de agua potable a través de la instalación de válvulas para la sectorización en circuitos hidráulicos. Mejora en la calidad de agua través de reparaciones en la planta potabilizadora y en el tanque de almacenamiento de 10,000 galones.
Descripción del Proyecto:	Sectorización de la red de distribución mediante la Instalación de 27 válvulas de compuerta de diferentes diámetros (desde 1 pulgada hasta 6 pulgadas de diámetro.) Mejora en la calidad de agua mediante el suministro e instalación de equipo para dosificación de químicos para la potabilización del agua y reparaciones a un tanque de almacenamiento de 10,000 galones.

Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Principal Producto)	Sectorización de red de distribución de agua y mejoramiento de la capacidad instalada para la potabilización de agua y almacenamiento de la misma.
Impacto Ambiental	Se ejecutará bajo la Licencia Ambiental No 018-2012 y cumpliendo todas las Medidas de Control Ambiental establecidas por la autoridad competente
Impacto en el Terreno y Asentamiento	No aplica
Detalles del Contacto (Nombre Completo, Número Telefónico, Correo Electrónico)	NERY CONRADO CERRATO RAMIREZ (Alcalde Municipal) tel:2793-8031
Fuentes de Financiamiento	Banco Centro Americano Integración Económica (BCIE), SANAA y Alcaldía municipal
Presupuesto del Proyecto	L. 805,706.78
Fecha de Aprobación del Presupuesto de Proy.	13 de mayo del 2013 Según Oficio GERHON-0331/2013
Estado del Proyecto (Actual)	Por iniciar ejecución, se proyecta en el mes de junio 2017
Costo de Finalización (Proyectado)	L. 805,706.78
Fecha de Finalización (Proyectada)	01 de mayo del 2017

Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	Proyecto en fase de contratación
Variación en el Costo Total del Proyecto	L. -
Variaciones en el Alcance y Duración del Proyecto	-
Razones de los Cambios Antes Mencionados	-

Marco Antonio Moreno Alvarado



PROYECTO

Identificación del Proyecto	
Propietario del Proyecto	SANAA
Sector, Sub Sector	Administración Descentralizada
Nombre del proyecto:	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario del municipio de Lejamaní, departamento de Comayagua
Ubicación del Proyecto	Casco Urbano del municipio de Lejamaní, departamento de Comayagua
Propósito	Construcción de Alcantarillado Sanitario
Descripción del Proyecto:	Construcción de los siguientes componentes: 188 mts tubería de PVC SDR 41 8", 10,490.23 mts tubería PVC SDR 41 6" y 4,800 mts tubería PVC SDR 41 4", 102 Pozos de Inspección 1.mts a 2.5 mts de altura, 19 Pozos de Inspección de 3 mts a 4.5 mts de altura, y 800 cajas de registro con sus respectivas YEE.
Elaboración del Proyecto	
Alcance del Proyecto (Principal Producto)	Construcción de Alcantarillado Sanitario
Impacto Ambiental	Ejecutado bajo la Licencia Ambiental No 675-2011 y cumpliendo todas las Medidas de Control Ambiental
Impacto en el Terreno y Asentamiento	No aplica
Detalles del Contacto (Nombre Completo, Número Telefónico, Correo Electrónico)	Francisco Méndez (Alcalde Municipal) tel:27842613
Fuentes de Financiamiento	Banco Centro Americano Integración Económica (BCIE), SANAA y Alcaldía municipal
Presupuesto del Proyecto	L. 14529,509.77
Fecha de Aprobación del Presupuesto de Proyecto.	13 de mayo del 2013 Según Oficio GERHON-0331/2013
Estado del Proyecto (Actual)	En Ejecución
Costo de Finalización (Proyectado)	L. 15946,136.97
Fecha de Finalización (Proyectada)	01 de mayo del 2017
Ejecución del Proyecto	
Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	Se ha cumplido con la planificado en el avance trimestral
Variación en el Costo Total del Proyecto	L. 1,416,627.20
Variaciones en el Alcance y Duración del Proyecto	3 meses
Razones de los Cambios Antes Mencionados	Orden de cambio que implica realizar modificaciones por el orden del 9.75% del presupuesto original

Marco Antonio Moreno Alvarado

