

Proyecto “Fortalecimiento de las capacidades locales para mejorar la inversión en Seguridad Alimentaria y Nutrición en 39 municipios de Honduras” (AECID/Eurosán-DeL) - Expediente No. 2021/SPE/0000400140

Informe de Ejecución Presupuestaria a noviembre 2024

Resultados esperados	Indicadores de los resultados	Presupuesto UE		Ejecución acumulada	Disponible
		Actividades	2024 Noviembre		
Total Resultado 1			L 541,407.06	L 19,285,759.35	L 6,639,474.60
Resultado 1: Fortalecidas las capacidades de los gobiernos municipales para la efectiva planificación, presupuesto, implementación, monitoreo y contabilidad de la Política y Estrategia de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) dentro de los Planes de Desarrollo Municipal (PDM).	Indicador 1: al 2024, 35 municipios priorizados con Plan de Desarrollo Municipal (PDM) aprobado, conteniendo acciones para la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN). Indicador 2: 35 municipios priorizados que aumentan su inversión en seguridad alimentaria y nutricional.	A.2.1: Crear una estructura territorial de gestión del Apoyo Complementario.	L 541,407.06	L 12,583,442.45	L 6,207,253.72
		A.2.6: Apoyar iniciativas en materia de nutrición priorizadas en los planes municipales, con enfoque de género.		L 3,231,982.83	L 136,861.17
		A.2.4: Asistencia Técnica para mejora de procedimientos administrativos financieros.		L 3,304,099.83	L 226,425.57
		A.2.3: Impulsar acuerdos de Colaboración Interinstitucional y con Organizaciones de la Sociedad Civil para mejorar la planificación, presupuestación, implementación, monitoreo y contabilidad de la política SAN a nivel nacional y/o local.	L 166,234.24	L 68,934.14	
Total Resultado 2			L 1,544,865.00	L 21,757,354.45	L 2,961,003.80
Resultado 2: Fortalecidas las capacidades de los municipios para mejorar su gestión técnica, financiera y administrativa para responder a los procesos del desarrollo local de manera sostenible.	Indicador 1: 35 Gobiernos Municipales mejoran su Índice de Desarrollo Municipal.	A.2.4: Asistencia Técnica para mejora de procedimientos administrativos financieros.	L 477,000.00	L 11,627,502.98	L 2,496,055.27
		A.2.2: Equipamiento para la gestión y ejecución territorial del apoyo complementario.	L 1,000,791.82	L 6,957,980.43	L 261,819.57
		A.2.5: Equipamiento de las municipalidades para mejorar su autonomía financiera.	L 67,073.18	L 3,171,871.04	L 203,128.96

Resultados esperados	Indicadores de los resultados	Presupuesto UE	2024	Ejecución acumulada	Disponible
		Actividades	Noviembre		
Total Resultado 3			L 128,800.63	L 18,284,749.67	L 6,922,029.67
Resultado 3: Mejorado el potencial económico de los municipios para contribuir a reducir brechas de seguridad alimentaria y nutricional por medio de mecanismos de apalancamiento financiero y fondos concursables a la cadena económica local.	Indicador 1: 39 municipios implementan Agendas de Desarrollo Económico Local que fomentan la seguridad alimentaria y nutricional en el municipio.	A.2.6: Apoyar iniciativas en materia de nutrición priorizadas en los planes municipales, con enfoque de género.	L 128,800.63	L 7,993,951.81	L 2,848,527.56
				L 10,242,397.86	L 3,311,602.14
		A.2.7: Apoyar la cooperación horizontal nacional e internacional en materia de nutrición entre municipalidades (Intercambio de Experiencias).			
				L 48,400.00	L 221,899.97
Auditoría externa intermedia y final				L -	L -
Evaluación final del Proyecto				L -	L 540,000.00
TOTAL			L 2,215,072.69	L 59,327,863.47	L 16,522,508.07

Tegucigalpa, M.D.C., 5 de diciembre de 2024



Rudys Alonzo Ordóñez
 Coordinador Proyecto EUROSAN-DeL

Proyecto “Fortalecimiento de las capacidades locales para mejorar la inversión en Seguridad Alimentaria y Nutrición en 39 municipios de Honduras” (AECID/Eurosán-DeL) - Expediente No. 2021/SPE/0000400140

Informe de Ejecución Presupuestaria a noviembre 2024

Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Monto ejecutado	Porcentaje ejecutado
No. 2021/SPE/0000400140	Proyecto “Fortalecimiento de las capacidades locales para mejorar la inversión en Seguridad Alimentaria y Nutrición en 39 municipios de Honduras” (AECID/Eurosán-DeL)	L 59,327,863.47	78.22%
TOTAL EJECUTADO		L 59,327,863.47	78.22%

Tegucigalpa, M.D.C., 5 de diciembre de 2024



Rudys Alonzo Ordóñez
Coordinador Proyecto EUROSAN-DeL