

### MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO ESTIMADO	IMPORTE DESEMBOLSADO	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO	% EJECUTADO DE LOS DESEMBOLSADO
S/C	Proyecto: Fortalecimiento del Sistema de Protección de Derechos de la Niñez-PRONIÑEZ	L. 2,940,390.64	L. 820,390.54	L. 789,315.28	96%
<b>Institución</b>					
Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF)					
<b>Responsable:</b>					
Social					
<b>Sector/Subsector</b>					
Social					
<b>Ubicación del Proyecto</b>					
Nivel Regional (Tegucigalpa, La Ceiba, Santa Rosa de Copán, Choluteca, Comayagua)					
<b>Objetivo General</b>					
Mejoramiento de la calidad de educación y protección fortalecida a través de la descentralización.					
<b>Objetivos Específicos</b>					
1) Operadores de Justicia (Policía, Ministerio Público, Poder Judicial fortalecen sus capacidades para una respuesta integral y basada en derechos; a la violencia, abuso y explotación. 2) Las Instituciones relevantes del Sistema de Protección de la Niñez desarrollan capacidad de actuación articulada (planeación, presupuestación, implementación, monitoreo y evaluación) para la operacionalización de la legislación y marco de políticas en materia de niñez.					
<b>Descripción General del Proyecto</b>					
Esta iniciativa de apoyo y financiamiento busca continuar trabajando sobre las bases para la creación y funcionamiento integral del Sistema de Protección de la Niñez que permita la armonización de responsabilidades y colaboraciones interinstitucionales necesarias para brindar la protección a los niños, niñas y adolescentes y sus familias. Definir y direccionar la rectoría de la DINAF y su articulación con el resto de actores.					
<b>DATOS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO</b>					
<b>Alcances del Proyecto</b>					
Resultado 1: La DINAF ha adquirido capacidad rectora, normadora y articuladora de las entidades que forman el Sistema de Protección Especial de la Niñez, como una primera fase en la consolidación del Sistema Integral de Protección. Resultado 2: Mejoradas las capacidades de los Centros de Protección e Internamiento para la prevención de enfermedades transmitidas por vectores. Resultado 3: Articulación de instituciones relevantes del Estado para la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes migrantes retornados. Resultado 4: Desarrollado un Observatorio Nacional sobre Derechos de la Niñez para el monitoreo de las recomendaciones del CRC, CEDAW y otros convenios y protocolos.					
<b>Impacto Ambiental</b>					
NO APLICA					
<b>Impacto en el terreno y asentamientos</b>					
NO APLICA					
<b>Fuente de Financiamiento</b>					
UNICEF-CANADA-PRONIÑEZ					
<b>Fecha de aprobación del Proyecto</b>					
Agosto de 2016.					
<b>Costo del Proyecto Estimado</b>					
L. 2,940,390.64					
<b>Fecha de inicio</b>					
oct-16					
<b>Fecha de finalización (proyectada)</b>					
mar-17					
<b>Periodo de Ejecución</b>					
6 meses					
<b>Datos de contactos</b>					
* Abg. Lolis María Salas Montes, Directora Ejecutiva de la DINAF, Número Celular: 3161-45-66, Correo Electrónico: direccionejecutiva@dinaf.gob.hn * Lic. Mónica Regina Bran Mejía, Jefa Cooperación Externa, Número Celular: 9944-05-08, Correo Electrónico: mbran@dinaf.gob.hn					
<b>DESCRIPCIÓN DE AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO</b>					
Al 28 de febrero de 2017 se han desarrollado las siguientes actividades: 1) Realizada reunión de trabajo para la discusión y revisión del primer producto presentado en el marco de la Consultoría Diseño del marco normativo y de funcionamiento del Sub-Sistema de Protección Especial de Niños Niñas y Adolescentes. 2) Se está a la espera de que UNICEF realice el pago directo al Sr. Martín por la presentación del primer producto presentado en el marco de la Consultoría Diseño del marco normativo y de funcionamiento del Sub-Sistema de Protección Especial de Niños Niñas y Adolescentes. 3) El consultor Daniel Martín presentó su segundo producto, validado por el Programa de Protección de Derechos y la Dirección Ejecutiva de la DINAF. 4) Aún se espera de UNICEF autorización para ejecutar el saldo restante del primer desembolso. 5) Realizadas dos reuniones de trabajo con los Programas Técnicos de la DINAF para la elaboración de la propuesta del AWP 2017 para ser aprobado en marzo 2017.					

### MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO APROBADO	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO	% ACUMULADO EJECUTADO MENSUAL DEL MONTO PROGRAMADO ANUAL
S/C	En proceso nuevo Acuerdo de Implementación	L. 109,780.80	L. 109,780.80	L. 0.00
<b>Institución Responsable:</b>	Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF)			
<b>Sector/Subsector</b>	Social			
<b>Ubicación del Proyecto</b>				
<b>Objetivo General</b>				
<b>DATOS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO</b>				
<b>Impacto Ambiental</b>	NO APLICA			
<b>Impacto en el terreno y asentamientos</b>	NO APLICA			
<b>Fuente de Financiamiento</b>	Organización Internacional para las Migraciones (OIM)			
<b>Período de Ejecución</b>				
<b>Datos de contacto</b>	* Abg. Lolis María Salas Montes, Directora Ejecutiva de la DINAF, Número Celular: 3161-45-66, Correo Electrónico: direccionejecutiva@dinaf.gob.hn * Abg. Francisco Urbina, Jefe del Programa de Migración y Sustracción Internacional de Menores, Número Celular: 3165-49-04/9487-04-45, Correo electrónico: furbina@dinaf.gob.hn * Lic. Mónica Regina Bran Mejía, Jefe Cooperación Externa, Número Celular: 9944-05-08, Correo Electrónico: mbran@dinaf.gob.hn			
<b>DESCRIPCIÓN DE AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO</b>				
En febrero de 2017 iniciado el proceso de evaluación de los Oficiales de Protección a la Infancia (OPIS). La OIM apoyará la contratación de las Oficiales de Protección a la infancia, OPIS, por un monto de \$9,000.00 (NUEVE MIL DOLARES) hasta el mes de junio del 2017, por lo que se está realizando las gestiones correspondientes a la revisión del Acuerdo de Implementación y los Términos de Referencia de las OPIS, a la espera de recibir la opinión legal de la OIM, posteriormente se acordara la fecha de la firma				

\* Fecha de actualización: 28 de febrero de 2017.

**MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS**

CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO APROBADO	1ER DESEMBOLSO		2DO DESEMBOLSO		MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO A LA FECHA	% ACUMULADO EJECUTADO MENSUAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS
		US\$	US\$	Lps.	US\$	Lps.		
ATN/OC-14787-HO	Certificación de Centros de Niñez y Adolescencia con Derechos Vulnerados.	\$268,073.00	\$35,400.00	L. 799,937.34	\$92,000.00	L. 2,100,001.20	L. 2,294,733.27	79.13%
<b>DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO</b>								
Institución Responsable:	Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF)							
Sector/SubSector	Social							
Ubicación del Proyecto	Nivel Nacional							
Objetivo General	Apoyar a la DINAF en la extensión de cobertura y el mejoramiento de la calidad de su atención, mediante la creación de estándares de calidad que permitan la certificación de centros de atención a Niños y Niñas Adolescentes (NNA) con derechos vulnerados.							
Objetivos Específicos	1) Diagnóstico de la oferta existente a través de ONGs, Instituciones Gubernamentales, profesionales y consultores independientes en tema de niñez y familia. 2) Diseño e implementación de una propuesta de criterios de certificación. 3) Fortalecimiento institucional y gastos de operación.							
Componentes y metas del Proyecto	<b>Componente 1. Diagnóstico de la oferta existente a través de ONGs, instituciones gubernamentales, profesionales y consultores independientes en tema de niñez y familia.</b> La meta de este componente es determinar y estimar la oferta de servicios de atención a la niñez, adolescencia y familia a través de ONGs, Instituciones Gubernamentales, profesionales y consultores independientes en tema de niñez y familia. <b>Componente 2. Diseño e implementación de una propuesta de criterios de certificación.</b> La meta de este componente es el establecimiento y definición de directrices y requisitos a cumplir por cada ONG, fundación o similar que ofrezca servicios de atención a niños, niñas y adolescentes. <b>Componente 3. Fortalecimiento institucional y gastos de operación (Modernización del Estado).</b> La meta de este componente es el fortalecimiento institucional mediante el equipamiento tecnológico de la Oficina Central y para seis centros regionales de la DINAF.							
Descripción General del Proyecto	El proyecto está concebido en 3 ejes principales que permiten que la DINAF pueda fortalecer su capacidad rectora, normadora y articuladora entre las entidades que conforman el Sistema de Protección de la Niñez, provisionando su capacidad para acompañar y supervisar la implementación de normas y estándares de calidad en la atención de NNA víctimas y/o vulnerables a nivel local, la atención de adolescentes infractores atendidos en programas alternativos a la privación de libertad en zonas priorizadas, y fortalecida su capacidad de respuesta integral basada en derechos, a la violencia, abuso y explotación.							
<b>DATOS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO</b>								
Alcances del Proyecto	1) Levantamiento de información georreferenciada a nivel nacional para estimar la capacidad de oferta de servicios de atención a la niñez, adolescencia y familia a través de ONGs, Instituciones Gubernamentales, profesionales y consultores independientes en tema de niñez y familia. 2) Proceso de certificación de al menos 16 centros siendo administrados por terceros según los parámetros especificados en las directrices definidas. 3) Creación de un Sistema de Monitoreo de Centros de Atención Integral Niñez (SISMOCAIN) que incluya la información recolectada a través del componente 1 y los criterios e información para la certificación incluidos en el componente 2. 4) Dotación de equipo tecnológico y de oficina para el funcionamiento mínimo de las oficinas para enlazar el sistema creado bajo el Componente 2. 5) Capacitación al personal sobre los lineamientos de certificación,							
Impacto Ambiental	NO APLICA							
Impacto en el terreno y asentamientos	En el mes de agosto concretaron los siguientes avances: 1) Sobre el proceso de Adquisición de mobiliario de							
Fuente de Financiamiento	Banco Interamericano de Desarrollo (BID)							
Fecha de aprobación del Proyecto	26 de Marzo de 2015							
Costo de finalización (proyectado)	\$268,073.00							
Fecha de finalización (proyectada)	Marzo, 2017							
Período de Ejecución	24 meses							
Datos de contacto	* Abg. Lolis Maria Salas Montes, Directora Ejecutiva de la DINAF, Número Celular: 3161-45-66, Correo Electrónico: direccionejecutiva@dinaf.gob.hn * Lic. Mónica Regina Bran Mejía, Jefa Cooperación Externa, Número Celular: 9944-05-03, Correo Electrónico: mbran@dinaf.gob.hn							

**MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS**

**DESCRIPCIÓN DE AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO**

En el mes de febrero de 2017 se concretaron los siguientes avances:

- 1) Realizada solicitud de ampliación de tiempo que modifica la fecha de vigencia del convenio del proyecto.
- 2) Elaboración del informe de avance del proyecto, correspondiente al cuarto trimestre 2016.
- 3) Remisión de informes de retenciones correspondiente al mes de diciembre de 2016.
- 4) Elaboración de conciliaciones bancarias cuenta especial No. 1110120000796-9 y cuenta de libreta operativa No. 02420022201, correspondientes a diciembre 2016.
- 5) Revisión en UEPEX, informes de ejecución presupuestaria, correspondiente al mes de enero de 2017.
- 6) Revisión conjunta con los Enlaces Delegados de los Programas Técnicos de la matriz para el registro de atenciones por trimestre y el Cuadro RUP 2017. 7)
- Solicitud de No Objeción al Plan Operativo Anual (POA) 2017, Plan de Adquisiciones (PA) y al Plan de Adquisiciones, Compras y Contrataciones (PACC). 8)
- Solicitud de financiamiento de gastos para la gira de capacitación a las Oficinas Regionales para el proceso de formación del Sistema SISMO en el marco de la Consultoría Elaboración del Sistema de Seguimiento y Monitoreo a Centros de Atención Integral de la Niñez ya sea de Organizaciones no gubernamentales legalizadas o no legalizadas que prestan servicios y cuidados a los niños, niñas y adolescentes (SISMO). 9)
- Recepción y revisión de documentos de las ONG's identificadas para el pilotaje a participar en el proceso de certificación en el marco de la Consultoría Diseño e implementación de Normas de Evaluación de Organizaciones No Gubernamentales". 10) Inicio de la gira de verificación a la sedes regionales de la información generada por las ONG's que participan en el pilotaje de certificación en el marco de la consultoría Diseño e implementación de Normas de Evaluación de Organizaciones No Gubernamentales". 11)
- Realizadas reuniones de seguimiento a las consultorías en ejecución por parte del Equipo de la ATN-BID como del Comité Técnico delegado. 12)
- Realizadas reuniones de Comité Técnico de la ATN-BID para la agilización de los procesos técnico-administrativos. 13)
- Realizados los pago de honorarios de la consultores de la Unidad Ejecutora de la ATN-BID por el período del 01 al 28 de febrero de 2017.

\* Fecha de actualización: 28 de febrero de 2017.



Alcaldía Municipal de Comayagua



15.31795035

### MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO APROBADO	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO	% ACUMULADO EJECUTADO MENSUAL DEL MONTO PROGRAMADO ANUAL
S/C	Fomento del Empleo Juvenil y Prevención de la Migración.	L. 674,300,00	L. 103,239.01	15%
<b>DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO</b>				
<b>Institución Responsable:</b>	La Alcaldía de Comayagua en coordinación con la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) a través de la Oficina Regional Central (Comayagua)			
<b>Sector/SubSector</b>	Social			
<b>Ubicación del Proyecto</b>	Municipios de Comayagua y de Siguatepeque.			
<b>Objetivo General</b>	Desarrollo de acciones en materia de fortalecimiento institucional y operativo de las Mesas Municipales de Protección Integral de la Niñez de Comayagua y Siguatepeque y la celebración de los debates inter escolares sobre el fenómeno migratorio en Comayagua en el marco del Proyecto Fomento del empleo juvenil y prevención de la migración, en adelante PFEJPM.			
<b>Objetivos Específicos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Realizar acciones en materia de fortalecimiento de la capacidad institucional de las Mesas de Protección Integral de la Niñez de Comayagua y Siguatepeque;</li> <li>b) Acciones en materia de Atención Integral de la niñez y adolescencia del Valle de Comayagua migrante deportada y</li> <li>c) Acciones de prevención y reducción de la migración en condiciones de vulnerabilidad de niñez, adolescentes y jóvenes del Valle de Comayagua.</li> </ul>			
<b>Descripción General del Proyecto</b>	Desarrollo de acciones en materia de fortalecimiento institucional y operativo de las Mesas Municipales de Protección Integral de la Niñez de Comayagua y Siguatepeque y la celebración de los debates inter escolares sobre el fenómeno migratorio en Comayagua			
<b>DATOS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO</b>				
<b>Alcances del Proyecto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacitados/as 50 funcionarios y técnicos de las instituciones públicas y organizaciones que conforman las Mesas de Protección Integral de la Niñez de Comayagua y Siguatepeque en el Protocolo de Protección Inmediata, Repatriación, Recepción y Seguimiento de Niños y Niñas Migrantes, Estándares de atención a niños y niñas migrantes de Honduras y sobre los Derechos de la Niñez.</li> <li>• Socializado el manual de funcionamiento de las Mesas de Protección Integral de la Niñez en Comayagua y Siguatepeque.</li> <li>• Elaborado en el marco de las Mesas de Protección Integral de la Niñez en Comayagua y Siguatepeque el Plan de Acción general y la guía operativa a nivel local de los lineamientos de atención para menores migrantes retornados.</li> <li>• Oficina Regional Centro de la DINAF equipada y con acceso al sistema de información nacional del CENISS</li> <li>• Garantizado el acceso al servicio de asesoría legal en línea que ofrece el consultorio jurídico de la UNAH en casos de violación de derechos de la niñez y adolescencia identificados.</li> <li>• Los centros educativos seleccionados han participado en el concurso de oratoria inter escolar sobre el fenómeno migratorio impulsados por la DINAF a nivel nacional en el año 2016.</li> <li>• 40 personas pertenecientes a organizaciones comunitarias han participado del taller de Familias Fuertes.</li> </ul>			
<b>Impacto Ambiental</b>	NO APLICA			
<b>Impacto en el terreno y asentamientos</b>	NO APLICA			
<b>Fuente de Financiamiento</b>	Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)			
<b>Fecha de aprobación del Proyecto</b>	abr-16			
<b>Estado Actual del Proyecto</b>	Iniciada la ejecución del proyecto.			
<b>Costo de finalización (proyectado)</b>	L. 674,300,00			
<b>Fecha de inicio</b>	Agosto de 2015.			
<b>Fecha de finalización (proyectada)</b>	Agosto de 2017.			
<b>Período de Ejecución</b>				
<b>Datos de contacto</b>	<p>* Lic. Carlos Miranda Canales, Alcaldía de Comayagua.</p> <p style="text-align: right;">* Abg. Lolis María Salas Montes, Directora Ejecutiva de la DINAF, Número Celular: 3161-45-66, Correo Electrónico: direccionejecutiva@dinaf.gob.hn</p> <p style="text-align: center;">* Lic. Mónica Bran, Jefa Cooperación Externa, Número Celular: 9944-05-08, Correo Electrónico: mbran@dinaf.gob.hn</p>			



GOBIERNO DE HONDURAS  
DIRECCIÓN DE NIÑEZ,  
ADOLESCENCIA Y FAMILIA



Alcaldía Municipal de Comayagua



15.31796085

### MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

#### DESCRIPCIÓN DE AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Durante el mes de febrero de 2017 se desarrollaron las siguientes actividades:

1) Reunión de trabajo con el consultor contratado para el desarrollo de la Consultoría para Elaboración del Plan de Acción General y la Guía Operativa para Atención y seguimiento de Niñez Migrante Retornada de las Mesas de Protección de la Niñez de Comayagua y Siguatepeque con los Programas de Migración y Políticas Públicas. 2)

Definición del calendario de actividades según el presupuesto aprobado por EULABOR para el año 2017, coordinación de reunión de planificación de acciones entre los Programas Técnicos involucrados: Políticas Públicas, Migración y Protección de Derechos. 3)

Elaboración de la Adenda al Convenio suscrito entre la Alcaldía de Comayagua y la DINAF.

\* Fecha de actualización: 28 de febrero de 2017.

### MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO APROBADO	MONTO DESEMBOLSADO DEL PROYECTO	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO	% ACUMULADO EJECUTADO MENSUAL DEL MONTO PROGRAMADO ANUAL
S/C	"Seguridad Integral y Prevención de la Violencia que afecta a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en Centroamérica"	\$ 6,000,000.00	\$200,535.53	\$188,340.13	94%
<b>DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO</b>					
<b>Institución Responsable:</b>	Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF)				
<b>Sector/Subsector</b>	Social				
<b>Ubicación del Proyecto</b>	8 países del SICA: Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana.				
<b>Objetivo General</b>	Contribuir al fortalecimiento de las capacidades institucionales de la Dirección de Niñez Adolescencia y Familia DINAF como Ente rector, garante de la protección y cumplimiento de derechos a la niñez y adolescencia en situación de vulnerabilidad en especial la niñez migrante.				
<b>Objetivos Específicos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Políticas Nacionales integrales de seguridad ciudadana medibles, con base en evidencia y vinculadas a la ESCA</li> <li>* Planes y capacidades institucionales para la prevención de la violencia que afecta NNAJ (BB1-ESCA)</li> <li>* Soluciones innovadoras y buenas prácticas en prevención de la violencia fomentadas, sistematizadas y transferidas en la región</li> <li>* Proyecto gestionado, monitoreado y evaluado adecuadamente</li> </ul>				
<b>Descripción General del Proyecto</b>	<p>Busca dar respuesta a las necesidades y prioridades expresadas para la prevención de la inseguridad y persigue la formulación de políticas integrales de seguridad, el fortalecimiento de capacidades institucionales en prevención de violencia, la generación y promoción de soluciones innovadoras y la transferencia de conocimiento, entre otros resultados.</p> <p>El proyecto es una apuesta convencida del PNUD, España y del SICA en unir esfuerzos para escalar y profundizar el abordaje de la prevención de violencia que afecta a niñez, adolescencia y jóvenes, apuntando sobre todo a abordar los factores asociados a la violencia, como la marginalización y las desigualdades sociales, económicas y educativas"</p>				
<b>DATOS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO</b>					
<b>Alcances del Proyecto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Impulsa una lógica regional, maximizando el valor agregado del posicionamiento regional del PNUD, a la vez que la aterriza con recursos y acciones a nivel nacional</li> <li>* Impulsa procesos de integración regional, maximizando las plataformas intergubernamentales del SICA para la: estandarización de instrumentos, metodologías, contenidos y modelos de intervención</li> <li>* Busca la retroalimentación entre ambas esferas: regional-nacional</li> </ul>				
<b>Impacto Ambiental</b>	NO APLICA				
<b>Impacto en el terreno y asentamientos</b>	NO APLICA				
<b>Fuente de Financiamiento</b>	Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)				
<b>Fecha de aprobación del Proyecto</b>	jul-15				
<b>Estado Actual del Proyecto</b>	Se ha convocado a una primera reunión de Comité de Dirección para la conformación e instalación de los SubComités Nacionales. Cada Institución interventora nombró ante el Comité los Titulares y Suplentes, con lo que da inicio a la reactivación del mismo.				
<b>Costo de finalización (proyectado)</b>	\$ 6,000,000.00				
<b>Fecha de Inicio (proyectada)</b>	Agosto de 2015.				
<b>Fecha de finalización (proyectada)</b>	Agosto de 2020.				
<b>Periodo de Ejecución</b>	3 años				
<b>Datos de contacto</b>	<p>** Abg. Lolis María Salas Montes, Directora Ejecutiva de la DINAF, Número Celular: 3151-45-66, Correo Electrónico: direccionejecutiva@dinaf.gob.hn</p> <p>* Lic. Mónica Bran, Jefa Cooperación Externa, Número Celular: 9944-05-08,</p>				
<b>DESCRIPCIÓN DE AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO</b>					
En febrero de 2017 se desarrollaron las siguientes acciones:					1)
Realizadas gestiones de nombramiento de participantes por la DINAF para el Diplomado sobre "Cultura de PAZ y Prevención Secundaria y Terciaria de la Violencia que afecta a Niños, Adolescentes y Jóvenes en los países del SICA".					2)
Coordinaciones para la realización de reunión de trabajo del Sub Comité Nacional del Proyecto.					

\* Fecha de actualización: 08 de febrer de 2017.

**MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS**

CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO APROBADO L.	IMPORTE 2DO DESEMBOLSO+SALDO ANTERIOR	MONTO EJECUTADO	% ACUMULADO EJECUTADO DEL MONTO DESEMBOLSADO
S/C	FORTALECIDAS LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE LA DINAF PARA LA ATENCIÓN DE LA VULNERACIÓN DE DERECHOS EN LC RELATIVO A LA SITUACIÓN DE ABANDONO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	L. 852,000.00	L. 445,193.50	L. 391,280.00	87.89%
<b>DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO</b>					
Institución Responsable:	Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF)				
Sector/SubSector	Social				
Ubicación del Proyecto	A nivel nacional con énfasis en el área de cobertura de las Sedes Regionales definidas por la DINAF.				
Objetivo General	Fortalecer la gestión para generar declaratorias de abandono por medio de la implementación de un equipo de trabajo que permita a la DINAF restituir el derecho a la familia de NNA una situación de Vulneración.				
Objetivos Especificos	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Políticas Nacionales integrales de seguridad ciudadana medibles, con base en evidencia y vinculadas a la ESCA</li> <li>* Planes y capacidades institucionales para la prevención de la violencia que afecta NNA(BB1-ESCA)</li> <li>* Soluciones innovadoras y buenas prácticas en prevención de la violencia fomentadas, sistematizadas y transferidas en la región</li> <li>* Proyecto gestionado, monitoreado y evaluado adecuadamente</li> </ul>				
Descripción General del Proyecto	<p>DINAF en cumplimiento al Principio del Interés Superior del Niño y en el marco del Código de la Niñez y la Adolescencia, pretende dinamizar el proceso para la generación de sentencias de abandono, que representa una condición sinecuanon para restituir el derecho a la familia de los NNA por medio de la adopción, generando en los niños y niñas condiciones permanentes de protección, pertenencia, estabilidad, conformación de valores, orgullo y otras variables que en marco de una Institución no serían posibles. Hasta la fecha DINAF ha registrado un aproximado de 400 niños y niñas que residen en Centros de Protección privándoseles de la posibilidad de estar integrados en el seno de una familia. Además de esto, existe una mora de expedientes que la DINAF heredó de parte del IHNFA, quien no logró elevarlas a una declaratoria de abandono definitiva. Esta declaratoria es el único insumo legal que permite acceder al Programa de Consolidación Familiar (Adopciones). Este proceso de Declaratoria de Abandono es un proceso complejo que requiere una atención multidisciplinaria e interinstitucional para llegar a feliz término, el primer momento lleva consigo una investigación social profunda con todos los soportes que garanticen las providenciales necesarias, así como las publicaciones de ley que concluyan en una resolución administrativa. El segundo momento consiste en una derivación a los Juzgados de la República que generan una audiencia y nuevas investigaciones que darán como producto una Sentencia de Abandono que permitirá aplicar una medida de protección de larga data y altamente recomendada es decir la Adopción Nacional o Internacional. A través de este proyecto se prevé dos aspectos importantes para impulsar 300 declaratorias de abandono a nivel nacional:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La contratación de consultores en el área de Abogacía y Trabajo Social.</li> <li>• Proceso de capacitación y formación a nivel regional, en la ruta para generación de sentencias y declaratorias de abandono.</li> </ul>				
<b>DATOS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO</b>					
Alcances del Proyecto	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Al menos 200 expedientes heredados del IHNFA son reactivados con sentencias de Declaratoria de Abandono.</li> <li>2. Al menos 100 expedientes de Sece Administrativas-DINAF son remitidas a los Juzgados y obtienen sentencia de Declaratoria de Abandono.</li> <li>3. Capacitados equipos técnicos de DINAF en las Sedes Regionales en proceso de declaratoria de abandono.</li> </ol>				
Impacto Ambiental	NO APLICA				
Impacto en el terreno y asentamientos	NO APLICA				
Fuente de Financiamiento	Fondos Canadienses del Fondo de Apoyo Sectoria (FAS)				
Fecha de aprobación del Proyecto	may-16				
Estado Actual del Proyecto	Se tiene la aprobación de la propuesta técnica y presupuestaria y por lo momentos se esperan gestiones desde la Cancillería para gestionar y concreta: la firma del Acuerdo de Contribución para el financiamiento.				
Costo de finalización (proyectado)	L. 852,000.00				
Fecha de inicio	may-16				
Fecha de finalización (proyectada)	nov-16				
Periodo de Ejecución	6 meses a partir de firmado el Acuerdo de Contribución entre las partes				
Datos de contacto	<p>* Abg. Lolis María Salas Montes, Directora Ejecutiva de la DINAF, Número Celular: 3161-45-66, Correo Electrónico: direccionejecutiva@dinaf.gob.hn</p> <p style="text-align: right;">* Lic. Mónica Bran, Jefa Cooperación Externa, Número Celular: 9944-05-08,</p>				



EL GOBIERNO DE HONDURAS  
ALTO EFICIENCIA Y FAMILIA

# Canadá

## MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

### DESCRIPCIÓN DE AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

A febrero de 2017, se recibió de parte de la Embajada de Canadá el reembolso faltante de los gastos liquidados del Proyecto.

\* Fecha de actualización: 28 de febrero de 2017.



ESTRATEGIA DE NIÑEZ  
CON PARTICIPACIÓN Y FAMILIAS



Canada

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO APROBADO L.	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO L.	% ACUMULADO EJECUTADO MENSUAL DEL MONTO PROGRAMADO ANUAL
S/C	Socialización de la Hoja de Ruta Nacional para Prevenir y Reducir la Violencia contra la Niñez, Adolescencia y Juventud, 2015-2025. (HRN) (NAJ)	0.00	0.00	0%
<b>DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO</b>				
<b>Institución Responsable:</b>	Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez (COIPRODEN)			
<b>Sector/SubSector:</b>	Social			
<b>Ubicación del Proyecto:</b>	Cuatro (4) Municipios: a) Distrito Central (Francisco Morazán) b) San Pedro Sula (Cortés), Comayagua y Ajuterique (Comayagua)			
<b>Objetivo General:</b>	Articular los esfuerzos de las instituciones del Estado, Sociedad Civil organizada, Cooperación Internacional, las Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes (NNAJ) y la sociedad en su conjunto para prevenir y reducir las diferentes formas de violencia que les afecta			
<b>Objetivos Específicos:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Socializar la Hoja de Ruta Nacional, especialmente las tres recomendaciones priorizadas del Estudio Mundial sobre Violencia contra las NNAJ.</li> <li>2. Propiciar un espacio de análisis, dialogo e incidencia con instituciones nacionales, cooperantes y NNAJ, orientado a la búsqueda de mecanismos coadyuvantes para lograr la implementación de la HRN.</li> <li>3. Definir y desarrollar un proceso de retroalimentación con el propósito de valorar los progresos alcanzados, a través de la instalación de los Consejos de Prevención de Violencia Municipal. (COPREV-M) y los mecanismos de seguimiento y monitoreo definidos con este propósito.</li> <li>4. Lograr mayor grado de difusión e implementación de las tres recomendaciones priorizadas del Estudio Mundial de Violencia contra la NAJ (UNVAC)</li> <li>5. Avanzar en la implementación</li> </ol>			
<b>Descripción General del Proyecto:</b>	Socialización de la Hoja de Ruta Nacional para Prevenir y Reducir la Violencia contra la Niñez, Adolescencia y Juventud, 2015-2025. (HRN) (NAJ) con el acompañamiento de la DINAJ, el Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social (PNRRS), las Alcaldías de cada Municipio identificado para la creación de Comités de Prevención de Violencia (COPREV)			
<b>DATOS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO</b>				
<b>Alcances del Proyecto:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Socializada la HRN en los municipios del Distrito Central, San Pedro Sula, La Ceiba, Tela, Choluteca, Catacamas.</li> <li>2. Participantes se informan y actualizan especialmente sobre las tres recomendaciones del Estudio Mundial de Violencia y la necesidad de su implementación, a través de la Hoja de Ruta Nacional para prevenir y reducir la violencia contra las NNAJ.</li> <li>3. Instalados los Consejos de prevención de violencia municipales. (Seis, uno por municipio)</li> <li>4. Definidos los mecanismos de seguimiento y monitoreo a los resultados obtenidos en estas jornadas de Socialización.</li> <li>5. Editados 700 ejemplares del documento de la HRN.</li> </ol>			
<b>Impacto Ambiental:</b>	NO APLICA			
<b>Impacto en el terreno y asentamientos:</b>	NO APLICA			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	Fondos Canadienses del Fondo de Apoyo Sectorial (FAS)			
<b>Fecha de aprobación del Proyecto:</b>	may-16			
<b>Costo de finalización (proyectado):</b>	Este proyecto es ejecutado, administrado y justificado por COIPRODEN quienes justifican directamente ante la Embajada de Canadá. El proyecto fue aprobado para ellos con la alianza estratégica y acompañamiento de la DINAJ y el resto de actores sectoriales.			
<b>Fecha de inicio (proyectada):</b>	may-16			
<b>Fecha de finalización (proyectada):</b>	nov-16			
<b>Periodo de Ejecución:</b>	5 meses a partir de firmado el Acuerdo de Contribución entre las partes			
<b>Datos de contacto:</b>	* Abg. Wilmer Vasquez, Director Ejecutivo de COIPRODEN			* Lic. Doris García, Número Celular:
<b>DESCRIPCIÓN DE AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO</b>				
A febrero de 2017, se realizaron las conferencias de cierre del Proyecto de COIPRODEN con Fondos FAS en las fechas siguientes: 07/02/2017 en el Progreso, el 10/02/2017 en Comayagua, el 14/02/2017 en Ajuterique y el 17/02/2017 en el Porvenir.				

\* Fecha de actualización: 28 de febrero de 2017.



SECRETARÍA DE NIÑEZ,  
ADOLESCENCIA Y FAMILIA



Canada

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO TOTAL APROBADO CN\$	MONTO APROBADO PARA DINAF	MONTO EJECUTADO POR DINAF CN\$	% ACUMULADO EJECUTADO MENSUAL DEL MONTO PROGRAMADO ANUAL
S/C	Sistema de Protección Integral para la Niñez y Adolescencia Hondureña	\$19,500,000.00	\$3,122,321.99	\$ 0.00	0%
<b>DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO</b>					
Institución	Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF)				
Responsable:	Social				
Sector/SubSector	Social				
Ubicación del Proyecto	35 municipios de 8 departamentos (Copán, Intibucá, Lempira, Santa Bárbara, Atlántida, Cortés, Olancho, Yoro).				
Objetivo General	Fortalecimiento del Sistema Nacional y Sistemas Locales de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia en Honduras, en relación a su marco jurídico, marco de políticas y presupuestos, la capacidad de sus instituciones para actuar de forma articulada, y la participación de los sujetos de derecho en la gestión social.				
Objetivos Específicos	a) Marco jurídico, marco de políticas de infancia y mecanismos para la asignación de presupuesto con criterios de equidad; b) Apoyo a la reforma institucional del sistema de protección de la niñez en el país, incluyendo modelos de gestión interinstitucional, mecanismos de coordinación para la referencia y contrarreferencia, desarrollo de sistemas integrados de información y monitoreo de resultados; c) Desarrollo de capacidades de operadores de justicia para brindar servicios apegados a los principios de la Convención de Derechos del Niño; c) Implementación de estrategias de comunicación (C4D) para la promoción y defensa de derechos de la niñez y				
Descripción General del Proyecto	El proyecto apoyará al país a consolidar un Sistema de Protección Integral a la Niñez, bajo la rectoría de la DINAF. Así mismo propone la implementación de una estrategia gradual y escalonada de trabajo municipal que comprenda al menos: abogacía basada en evidencia con gobiernos municipales para mayor inversión en la infancia y gestión participativa del desarrollo local en favor de la niñez y adolescencia; empoderamiento de niños, niñas y adolescentes para su participación efectiva en el diálogo con autoridades municipales; fortalecimiento de capacidades del gobierno municipal para promoción y garantía de derechos de la niñez (planificación estratégica y presupuesto con equidad, gobernabilidad y conducción estratégica, gestión participativa, monitoreo y evaluación orientado a resultados).				
<b>DATOS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO</b>					
Alcances del Proyecto	1.1. Marco normativo y políticas públicas en materia de niñez implementadas de manera articulada entre las instituciones que conforman el sistema de protección integral 1.2. Sistema de generación de evidencia y conocimiento en materia de derechos de la niñez implementado 1.3. El sistema de justicia penal especializado ha mejorado sus respuestas guiado por un enfoque de derechos de la niñez 2.1. Incrementadas capacidades de las instituciones públicas para la implementación del modelo de protección integral de la niñez 2.2. NNA empoderados sobre sus derechos y sobre los mecanismos para ejercerlos a nivel local 2.3. Organizaciones y redes comunitarias han desarrollado ambientes protectores en la familia y comunidad.				
Impacto Ambiental	NO APLICA				
Impacto en el terreno	NO APLICA				
<b>Asentamientos</b>					
Fuente de Financiamiento	Canadá				
Fecha de aprobación del Proyecto	feb-15				
Costo de finalización (proyectado)	L. 19,500,000.00				
Fecha de inicio	junio 2015.				
Fecha de finalización (proyectada)	junio 2020.				
Período de Ejecución	6 años (2015-2020)				
Datos de contacto	* Abg. Lolis María Salas Montes, Directora Ejecutiva de la DINAF, Número Celular: 3161-45-66, Correo Electrónico: direccionejecutiva@dinaf.gob.hn  * Lic. Mónica Bran, Jefa Cooperación Externa, Número Celular: 9944-05-08, Correo Electrónico: mbran@dinaf.gob.hn				
<b>DESCRIPCIÓN DE AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO</b>					
En el mes de febrero de 2017 se han realizado acciones para definir el Plan de Trabajo conjuntamente con UNICEF.					

\* Fecha de actualización: 28 de febrero de 2017.