

Proyecto “Fortalecimiento de las capacidades locales para mejorar la inversión en Seguridad Alimentaria y Nutrición en 39 municipios de Honduras” (AECID/Eurosán-DeL) - Expediente No. 2021/SPE/0000400140

Informe de Ejecución Presupuestaria a diciembre 2024

Resultados esperados	Indicadores de los resultados	Presupuesto UE		Ejecución acumulada	Disponible			
		2024	Diciembre					
Total Resultado 1		L	813,254.31	L	20,095,368.64	L	5,829,865.31	
Resultado 1: Fortalecidas las capacidades de los gobiernos municipales para la efectiva planificación, presupuesto, implementación, monitoreo y contabilidad de la Política y Estrategia de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) dentro de los Planes de Desarrollo Municipal (PDM).	Indicador 1: al 2024, 35 municipios priorizados con Plan de Desarrollo Municipal (PDM) aprobado, conteniendo acciones para la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN). Indicador 2: 35 municipios priorizados que aumentan su inversión en seguridad alimentaria y nutricional.	A.2.1: Crear una estructura territorial de gestión del Apoyo Complementario.	L	813,254.31	L	13,393,051.74	L	5,397,644.43
		A.2.6: Apoyar iniciativas en materia de nutrición priorizadas en los planes municipales, con enfoque de género.			L	3,231,982.83	L	136,861.17
		A.2.4: Asistencia Técnica para mejora de procedimientos administrativos financieros.			L	3,304,099.83	L	226,425.57
		A.2.3: Impulsar acuerdos de Colaboración Interinstitucional y con Organizaciones de la Sociedad Civil para mejorar la planificación, presupuestación, implementación, monitoreo y contabilidad de la política SAN a nivel nacional y/o local.			L	166,234.24	L	68,934.14
Total Resultado 2		L	468,550.00	L	22,225,904.45	L	2,492,453.80	
Resultado 2: Fortalecidas las capacidades de los municipios para mejorar su gestión técnica, financiera y administrativa para responder a los procesos del desarrollo local de manera sostenible.	Indicador 1: 35 Gobiernos Municipales mejoran su Índice de Desarrollo Municipal.	A.2.4: Asistencia Técnica para mejora de procedimientos administrativos financieros.	L	440,550.00	L	12,068,052.98	L	2,055,505.27
		A.2.2: Equipamiento para la gestión y ejecución territorial del apoyo complementario.	L	28,000.00	L	6,953,175.45	L	266,624.55
		A.2.5: Equipamiento de las municipalidades para mejorar su autonomía financiera.			L	3,204,676.02	L	170,323.98

Resultados esperados	Indicadores de los resultados	Presupuesto UE		Ejecución acumulada	Disponible
		Actividades	2024 Diciembre		
Total Resultado 3			L 104,077.70	L 18,388,827.37	L 6,817,951.97
Resultado 3: Mejorado el potencial económico de los municipios para contribuir a reducir brechas de seguridad alimentaria y nutricional por medio de mecanismos de apalancamiento financiero y fondos concursables a la cadena económica local.	Indicador 1: 39 municipios implementan Agendas de Desarrollo Económico Local que fomentan la seguridad alimentaria y nutricional en el municipio.	A.2.6: Apoyar iniciativas en materia de nutrición priorizadas en los planes municipales, con enfoque de género.	L 104,077.70	L 8,098,029.51	L 2,744,449.86
				L 10,242,397.86	L 3,311,602.14
		A.2.7: Apoyar la cooperación horizontal nacional e internacional en materia de nutrición entre municipalidades (Intercambio de Experiencias).		L 48,400.00	L 221,899.97
Auditoría externa intermedia y final				L -	L -
Evaluación final del Proyecto				L -	L 540,000.00
TOTAL			L 1,385,882.01	L 60,710,100.46	L 15,140,271.08

Tegucigalpa, M.D.C., 10 de enero de 2025



Rudys Alonzo Ordóñez
 Coordinador Proyecto EUROSAN-DeL

Proyecto “Fortalecimiento de las capacidades locales para mejorar la inversión en Seguridad Alimentaria y Nutrición en 39 municipios de Honduras” (AECID/Eurosan-DeL) - Expediente No. 2021/SPE/0000400140

Informe de Ejecución Presupuestaria a diciembre 2024

Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Monto ejecutado	Porcentaje ejecutado
No. 2021/SPE/0000400140	Proyecto “Fortalecimiento de las capacidades locales para mejorar la inversión en Seguridad Alimentaria y Nutrición en 39 municipios de Honduras” (AECID/Eurosan-DeL)	L 60,710,100.46	80.04%
TOTAL EJECUTADO		L 60,710,100.46	80.04%

Tegucigalpa, M.D.C., 10 de enero de 2025


Rudys Alonzo Ordóñez

Coordinador Proyecto EUROSAN-DeL

