

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL PLAN OPERATIVO ANUAL POA- PRESUPUESTO

INFORME ANUAL 2024

TEGUCIGALPA M.D.C., 15 de enero 2025

Índice

Contenido

I. Resumen Ejecutivo	4
II. Siglas o Abreviaturas	7
III. Glosario	8
V. Objetivo General del PRONADERS.....	9
Misión	9
Visión	9
1. SEGURIDAD ALIMENTARIA	23
Resumen Ejecutivo	23
Huertos Pedagógicos.....	25
Logros	25
Desafíos pendientes	25
Retos próximo año.....	25
Invernaderos.....	25
Logros	26
Desafíos pendientes	26
Retos próximo año.....	26
Beneficios Húmedos de Café.....	26
Logros:	26
Desafíos Pendientes:	27
Retos para el Próximo Año:	27
Secadoras Solares	27
Logros	27



Desafíos pendientes	27
Retos próximo año	27
Salas de Ordeño	28
Sistemas de Captación de Agua	28
Galpones Avícolas	29
Sistemas de Riego	30
Granjas de Cerdos	30
Fortalecimiento al Programa de Alimentación Escolar	31
Centros de Acopio	32
Silos Metálicos	32
Restauración Ambiental Integral (RAI)	33
Perforación de Pozos	34
Principales Necesidades Institucionales	34
Presupuesto:	34
2. CAJAS RURALES	36
IX. PROYECCIÓN DE METAS FISICAS	38
X. Anexos	39

I. Resumen Ejecutivo

El motivo del presente informe se realizó en cumplimiento a las Disposiciones Generales del Presupuesto del ejercicio fiscal vigente, Ley Orgánica de Presupuesto, Normas Técnicas de Subsistema de Presupuesto y Manual Operativo del PRONADERS; este informe es el resultado de la “Auto-Evaluación”, de los resultados de gestión institucional de la ejecución física y financiera al POA- Presupuesto, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024.

El objetivo principal del presente informe es el seguimiento de la ejecución física y financiera del PRONADERS y a estos fines, será responsabilidad de la Unidad de Planificación y Evaluación de la Gestión del PRONADERS, informar a la Máxima Autoridad, Secretaria de Finanzas y Otros Órganos Reguladores de la Gestión; sobre los avances en el Plan Operativo Anual Institucional, así como el Plan Estratégico Institucional (PEI); la ejecución de los planes es responsabilidad de cada uno de los servidores encargados de realizar las actividades de acuerdo con la estructura organizativa, los procesos, procedimientos, tareas y otras formas de distribución del trabajo. La provisión y utilización eficiente de los recursos humanos, materiales, financieros, tecnológicos es parte del proceso de ejecución de lo planificado para asegurar que los procesos establecidos se cumplan adecuadamente para el logro de los resultados dentro de los tiempos, costos, calidad y otros indicadores.

El Plan Estratégico Institucional (PEI), es la base para un efectivo control y aseguramiento de la calidad en la prestación de los servicios que brinda la institución, para asistir en la gestión del riesgo, cambios climáticos, equidad de género y el fortalecimiento de los controles institucionales, con el fin de lograr la Misión, Visión definidas y contribuir a la consecución de los objetivos que le corresponde cumplir para el desarrollo económico y social del país de aquí se desprenden los Plan Operativo Anual que sirven como guía principal para la gestión de las actividades programadas en un año fiscal, y sobre todo, del uso racional de los recursos disponibles de la institución.

La Supervisión en todos los niveles debe ser considerada en la ejecución, así como en la elaboración de los informes de cumplimiento y la adopción de acciones correctivas que correspondan. La rendición de cuentas de autoridades y directivos, esto también es parte de la ejecución y debe estar vinculada a la planificación la comparación de lo proyectado con lo ejecutado, los recursos utilizados, los impactos y la explicación de las variaciones; debe ser parte de la información sobre la ejecución de los planes, utilizando los indicadores y medios de verificación establecidos en estos.

El PRONADERS; como ente rector de las políticas y estrategias que promueven el enfoque del desarrollo rural y urbano del país, al diseñar programas y proyectos que promueven la seguridad alimentaria y la auto gestión técnica y financiera en el manejo de los recursos naturales, infraestructura productiva con equidad de género, elementos que nos inspiran a ser una institución que contribuye significativamente al desarrollo del país, al proporcionar programas y proyectos de alta calidad para satisfacer las necesidades de las comunidades y contribuir al crecimiento sostenible de Honduras. La coordinación y alianzas estratégicas son pilar fundamental para poder expandir nuestros servicios y bienes ofrecidos. Hemos identificado socios estratégicos como: FAO, IICA, UTSAN, VISION MUNDIAL, UNAG y UNAH, con los cuales, hemos suscrito convenios de cooperación interinstitucional mediante los cuales damos respuesta a necesidades priorizadas en el plan de país, al tiempo de coordinar y complementar esfuerzos y trabajos con otras secretarías de estado con SEDUC, SAG, Red Solidaria, INFOP entre otros.

El análisis del contexto actual del país y la relación de contribución del PRONADERS ante dicha realidad, el PRONADERS prioriza los principales problemas sobre los cuales estará enfocado su mayor esfuerzo institucional: acceso limitado a tierras y otros medios de producción e inseguridad alimentaria, limitado acceso a buenas prácticas agrícolas sostenibles y deficiente infraestructura productiva y servicios básicos insatisfechos.

Es así como el PRONADERS implementará una serie de estrategias y acciones para lograr su objetivo de incrementar la producción agroforestal sostenible de pequeños y medianos productores de las zonas rurales y urbanas, mejorar la inseguridad alimentaria, en la búsqueda de tener un resultado en favor de las familias y sus comunidades al mejorar su producción, productividad, mediante cadenas de valor ampliadas y adoptando nuevas tecnologías en sus sistemas de producción, consecuentemente mejorar su condición de vida, cada estrategia estará respaldada por acciones específicas y medidas de seguimiento, al tiempo de definir indicadores de éxito, mediante el cual mediremos nuestro progreso, éstos indicadores nos permitirán evaluar el impacto de nuestras acciones y realizar ajustes según sea necesario, se implementará un sistema de monitoreo periódico a través de indicadores específicos relacionados con la producción agrícola sostenible y la reducción y mejora a la seguridad alimentaria en favor de nuestras comunidades. Finalmente, configuramos un escenario posible de “Desarrollo Integral”, de los pobladores rurales de extrema pobreza creando nuevas oportunidades de desarrollo Sostenible.

II. Siglas o Abreviaturas

PRONADERS - Programa Nacional de Desarrollo Rural Sostenible

SAG - Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería

AN-ODS – Agenda Nacional de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

SEDUC – Secretaría de Educación.

INFOP- Instituto Nacional de Formación Profesional.

IICA – Instituto Interamericano de Cooperación Para la Agricultura

PDR - Programas y proyectos de desarrollo rural

PSA- Programa seguridad Alimentaria.

PESAH- Política de Estado de Sector Agroalimentario de Honduras.

UNAG - Universidad Nacional de Agricultura.

UNAH – Universidad Nacional Autónoma de Honduras

PMRTN - Plan Maestro de Reconstrucción y Transformación Nacional

SIAFI – Sistema de Administración Financiera Integrado.

PEI – Plan Estratégico Institucional.

POA – Plan Operativo Anual

III. Glosario

Seguridad Alimentaria: Situación o condición de garantizar que todas las personas tengan acceso físico y económico a suficiente alimento seguro y nutritivos para satisfacer sus necesidades para una vida sana y activa.

Inseguridad Alimentaria: se refiere a la falta de acceso regular o seguro a suficientes a alimentos nutritivos para su salud y bienestar.

Indicador de Desempeño: Relación entre 2 o más variables, que, al ser comparados con periodos anteriores o metas, permiten realizar inferencias sobre los avances.

Índice de Pobreza: Porción de número de personas cuyos ingresos están por debajo de la línea de pobreza.

Perdida Pos cosecha: Reducción cuantitativa o cualitativa susceptible de medida o perdida de producto cosechado (como materia prima) o producto determinado.

Infraestructura Productiva: Conjunto de Instalaciones, servicios y medios técnicos que soportan el desarrollo de las actividades productivas promovidas por la institución.

Buenas Prácticas Agrícolas: Hace referencia a una manera de producir y procesar los productos agropecuarios de modo que los procesos de siembra, cosecha y pos cosecha de los cultivos cumplan con los requerimientos necesarios para una producción sana.

Cadena de Valor: Es una herramienta para optimizar los procesos de manera eficiente, incrementar la producción y de análisis estratégico.



V. Objetivo General del PRONADERS

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades rurales, a través del desarrollo humano, social ambiental y productivo, basado en la autogestión y la participación comunitaria, con un enfoque de manejo sostenible de los recursos naturales, enfatizando en aquellos aspectos que tienden a disminuir la vulnerabilidad ambiental y la debilidad de los procesos de participación social, especialmente en las comunidades.

Misión

Diseñar y ejecutar programas y proyectos que promueven la autogestión técnica y financiera, equidad de género, manejo adecuado de los recursos naturales y del ambiente, el desarrollo y la generación de infraestructuras socios productivos para mejorar la calidad de vida de las comunidades rurales y urbanas pobres del país.

Visión

El PRONADERS será el ente rector de las Políticas y Estrategias que promueven el nuevo enfoque de la organización rural y urbana por medio de la promoción, coordinación, regulación y ejecución de programas y proyectos de apoyo social de manera eficiente, con base en los principios de honestidad, responsabilidad, compromiso y equidad.

El PRONADERS promoverá coordinar, facilitará, ejecutará y regulará los procesos multisectoriales el desarrollo rural y urbano del país de conformidad de las políticas sectoriales que establezca la secretaria de estado en los despachos de agricultura y ganadería o cualquier otra que trabaje en éste ámbito. Desde el punto de vista operacional PRONADADERS cuenta con dos actividades de inversión que se ejecutan con fondos de fuente nacional, no obstante, se ve limitado en su capacidad de respuesta para contribuir a la eliminación o reducción de los problemas identificados, aunque el presupuesto y recursos diversos podrán ser incrementados a través de demandas presidenciales. En ese marco, el PRONADERS como parte de su contribución institucional a los problemas planteados crea dos importantes programas, el programa de Nutrición y Seguridad Alimentaria y el Programa Nacional de Cajas Rurales.



La creación del Programa de Nutrición y Seguridad Alimentaria y Nutricional del -PRONADERS surge como respuesta a la necesidad identificada de abordar los desafíos relacionados con la seguridad alimentaria y nutricional trabajando en comunidades rurales y urbanas, especialmente aquellas caracterizadas por altos índices de pobreza y vulnerabilidad agroecológica. En línea con la función institucional de PRONADERS diseñar y ejecutar programas y proyectos que promuevan el desarrollo humano, social, ambiental y productivo en comunidades vulnerables, se reconoce la importancia fundamental de garantizar el acceso sostenible y equitativo a una alimentación adecuada y nutritiva. Esta función destaca la necesidad de focalizar las intervenciones en aquellas comunidades que enfrentan mayores dificultades socioeconómicas y agroecológicas, donde la inseguridad alimentaria y la malnutrición son desafíos significativos bajo las intervenciones de huertos escolares, capacitación y sensibilización en alimentación saludable, proyecto de aves, cerdos, sistema de riego, reforestación, perforación de pozos, entre otros.

El contexto socioeconómico y agroecológico de estas comunidades presenta una serie de desafíos estructurales que afectan la disponibilidad, accesibilidad y calidad de los alimentos, así como los conocimientos y prácticas relacionadas con la nutrición y la alimentación saludable.

VI. Evaluación de la ejecución física y financiera

La metodología utilizada para la evaluación; la ejecución presupuestaria se evalúa con las cifras del presupuesto programado, las cifras del presupuesto devengado, el cumplimiento del Plan Operativo Anual (POA) y los resultados de producción al cierre del año fiscal 2024, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 2024, a fin de determinar las desviaciones entre el programado anual contra lo ejecutado del período al cierre.

Toda la documentación original y de soporte, a la que hace referencia este documento es preparado por el personal de las unidades ejecutoras de cada programa del PRONADERS en cuanto a su ejecución física, y la ejecución financiera tomando como fuente única la base de datos del Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI) y sus propios registros contables presupuestarios.

El PRONADERS está en la obligación de programar trimestralmente las metas, de los programas, proyectos y principales actividades contenidas en su plan operativo anual.

Este documento constituye una herramienta de gestión muy importante con el fin de evaluar el desempeño de los programas que están bajo la estructura programática de PRONADERS y posteriormente poder implementar las medidas correctivas necesarias en cada caso, todo esto mediante el seguimiento de sus respectivos objetivos y resultados.

IV. Introducción

El Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS) continúa implementando programas y proyectos que promueven la auto gestión y la participación de las comunidades vulnerables a través del fortalecimiento de capacidades, logrando así el objetivo principal de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades rurales y urbanas.

La ejecución física y financiera del PRONADERS alcanzó un cumplimiento de metas físicas global es de un **85%** y una ejecución presupuestaria global de un **77.21%** a su presupuesto global al cierre de Gestión 2024.


Este documento constituye una herramienta de gestión muy importante con el fin de evaluar el desempeño de los programas que están bajo la estructura programática de PRONADERS y posteriormente poder implementar las medidas correctivas necesarias en cada caso, todo esto mediante el seguimiento de sus respectivos objetivos y resultados.

V. Ejecución Física Cierre de Gestión 2024 del PRONADERS

PRONADERS reporta una sobre ejecución con respecto a las metas físicas programadas para este IV – Trimestre con un **119%** de ejecución, y una ejecución física acumulada del **85%**; que corresponde al cierre de año fiscal 2024.

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE								
Informe de Metas Físicas Acumulado - 2024								
Proyecto	Producción	Programado Anual	Ejecutado Acumulado Anual	Programado IV Trimestre	Ejecutado al IV -Trimestre	Total Ejecutado Acumulado	% de Ejecución Acumulado	Observaciones
SEGURIDAD ALIMENTARIA	Huerto Escolares	300	3	300	209	212	71%	En esta actividad de inversión se programó durante el año 300 Huertos, la meta programada durante los 3 Trimestres lo cual se ejecutaron 212 Huertos para mejorar la eficiencia de los procesos es un indicador positivo del trabajo conjunto y la dedicación de todas las partes involucradas en el programa la meta para la ejecución del 71%, de acuerdo a lo programado
	Invernadero	10	0	5	16	0	160%	En esta actividad de inversión se programó 10 Invernaderos durante el año para este IV Trimestre se 16, ya se han instalado 5 una ejecución del 160% de acuerdo a lo programado fue una sobre ejecución.
	Beneficio Humedo de Café	9	3	7	1	4	44%	En esta actividad de inversión se programó 9 Nio Beneficio de Café durante el año el proyecto tenía planificada la entrega de 2 beneficios húmedos hasta el tercer trimestre. Sin embargo, debido a una buena cooperación entre las partes involucradas, se logró la entrega de 1 beneficios de acuerdo a lo programado
	Beneficio Seco de café	150	11	150	204	215	143%	En esta actividad de inversión se programó 150 Beneficio Seco de Café durante el año la meta original contempla la entrega de 150 secadoras solares para el IV trimestre. Sin embargo, la ejecución fue 204 de acuerdo a lo programado hubo una sobre ejecución de un 143%.
	Galpones Avicola	100	19	30	36	55	55%	En esta actividad de inversión se programó 100 Galpones Avicola durante el año para este trimestre se esperaba tener 25 granjas instaladas para el IV trimestre, de las cuales 55 se ejecutaron un 55% de acuerdo a lo programado.
	Sistema de Riego	124	109	32	3	131	106%	En esta actividad de inversión se programó 124 Sistema de Riego La meta para el IV Trimestre era instalar 92 sistemas de riego, sin embargo, se ha superado la expectativa gracias a una excelente coordinación, logrando instalar los 124 sistemas previstos para todo el año, de acuerdo a lo programado.
	Granja de Cerdo	40	0	15	18	18	45%	En esta actividad de inversión se programó 40 Granja de Cerdo durante el año para este IV Trimestre se instalaron 18 de acuerdo a lo programado presenta un porcentaje de 45% de lo programado.
	Fortalecimiento Alimentación Escolar	50	0	40	11	11	22%	En esta actividad de inversión se programó 50 Fortalecimiento durante el año para este IV Trimestre se logró instalar 11 de lo planificado de acuerdo a lo programado presenta un porcentaje de
	Centro de Acopios desarrollado	7	0	4	1	1	14%	En esta actividad de inversión se programó 7 Centro de Acopio durante el año para este Trimestre se tenía planificado entregar 3 centros de acopio para el IV Trimestre, finalizó 1 centro de acopio presenta ejecución de un 14% baja por muchos factores de
	Silos Metalicos	8,000	316	5,500	5,312	5,628	70%	En esta actividad de inversión se programó 8000 Silos Metalicos durante el año para este IV Trimestre se entregó 5628 silos, pero una empresa tuvo dificultades para obtener los materiales necesarios para su elaboración, de acuerdo a lo programado se presenta
	Reforestación	400	215	125	233	448	112%	En esta actividad de inversión se programó 400 Reforestación durante el año para este Trimestre se planificó reforestar 275 hectáreas para el IV Trimestre, se ejecutaron 448, de acuerdo a lo
	Perforación de Pozo	40	0	40	4	4	10%	En esta actividad de inversión se programó 40 Perforación de Pozos durante el año para este IV Trimestre se lograron hacer 4 pozos lo cual se muestra una baja ejecución de un 10% de acuerdo a lo
CAJAS RURALES	Fortalecimiento y seguimiento de cajas rurales	2,000	1503	0	1221	2,724	136%	La Actividad de inversión se programó 2007 Fortalecimiento y Seguimiento de Cajas Rurales durante el año no se cumplió en este IV Trimestre se cumplió con 180 se presenta una sobre ejecución de 136% satisfactoriamente de acuerdo a lo programado.
	Creación de nuevas cajas rurales	200	53	20	180	233	117%	La Actividad de inversión se programó 200 Creación de Nuevas Cajas Rurales para este IV Trimestre se presenta 180 de acuerdo a lo programado obtuvo una sobre ejecución de 117%.
PORCENTAJE TOTAL		11,430	2,232	6,268	7,449	9,684	85%	

Grafico No. 1 Porcentaje de Ejecución Física



IV. OTRAS ACTIVIDADES

16. SAEMAUL UNDONG

PRONADERS se encuentra actualmente brindando asistencia técnica a cuatro comunidades donde se está implementando el proyecto piloto de Saemaul Undong en Honduras. Estos proyectos incluyen la implementación de tostadoras de café, potabilizadoras de agua, centros de salud y cafeterías, los cuales han sido diseñados y liderados por los mismos habitantes de las comunidades. El equipo de asistencia técnica de PRONADERS ha estado trabajando con los líderes comunitarios para brindarles el apoyo necesario para la implementación de estos proyectos. Esto ha incluido la capacitación técnica y el seguimiento constante para asegurarse de que cada proyecto se esté llevando a cabo de manera efectiva. Estas comunidades están demostrando el poder de la colaboración y la participación comunitaria en el desarrollo sostenible. Además, estos proyectos piloto están generando un impacto positivo en la calidad de vida de los habitantes de las comunidades, quienes han encontrado una fuente de ingresos sostenible y mejoras en los servicios básicos como el agua potable y la atención médica. PRONADERS continuará apoyando estos proyectos piloto en otras zonas del país para el año 2025; y así trabajando en colaboración con las comunidades para lograr el éxito y la sostenibilidad de los mismos.

VI. Presupuesto PRONADERS

Ejecución Financiera Presupuestaria del Sistema de Administración Financiera Integrado (SIAFI).

- El PRONADERS a través de sus programas, alcanzó una ejecución financiera del IV-Trimestre del **40.74%** y una ejecución financiera acumulada del **77.21%**; con el que se cierra el año fiscal 2024.

Tabla No.1 de Ejecución del Presupuesto por Programa IV-Trimestre 2024.

PROGRAMAS	PRESUPUESTO GESTIÓN 2024 (01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024).				
	VIGENTE ANUAL	EJECUTADO ANUAL		% DE EJECUCION	SALDO DISPONIBLE
	Total	FN	Total		Total
PRONADERS CENTRAL	L. 69,236,815.00	L. 18,502,070.32	L. 18,502,070.32	26.72%	L. 10,944,593.61
SEGURIDAD ALIMENTARIA	L. 267,986,989.00	L. 118,999,752.33	L. 118,999,752.33	44.41%	L. 69,714,525.36
CAJAS RURALES	L. 43,533,561.00	L. 17,622,066.23	L. 17,622,066.23	40.48%	L. 5,652,731.33
TOTAL	L. 380,757,365.00	L. 155,123,888.88	L. 155,123,888.88	40.74%	L. 86,311,850.30

Fuente: Información proporcionada por el Sistema de Administración Financiera Integrado (SIAFI), solicitado a la Gerencia Administrativa.

Tabla No.2 de Ejecución del Presupuesto por Programa Acumulada cierre de Gestión 2024.

PROGRAMAS	PRESUPUESTO (01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024).				
	VIGENTE ANUAL	EJECUTADO ANUAL		% DE EJECUCION	SALDO DISPONIBLE
	Total	FN	Total		Total
PRONADERS CENTRAL	L. 68,452,866.00	L. 58,206,248.58	L. 58,206,248.58	85.03%	L. 30,179,914.32
SEGURIDAD ALIMENTARIA	L. 266,984,711.00	L. 198,036,341.25	L. 198,036,341.25	74.18%	L. 206,207,329.56
CAJAS RURALES	L. 45,479,788.00	L. 37,847,399.21	L. 37,847,399.21	83.22%	L. 20,686,967.20
TOTAL	L. 380,917,365.00	L. 294,089,989.04	L. 294,089,989.04	77.21%	L. 257,074,211.08

Fuente: Información proporcionada por el Sistema de Administración Financiera Integrado (SIAFI), solicitado a la Gerencia Administrativa.

Tabla No.3 de Ejecución del Presupuesto por Grupo de Gasto IV-Trimestre 2024.

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA IV TRIMESTRE (01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE - 2024)					
Grupo de Gasto	Descripción	Presupuesto Vigente	Ejecución	% de Ejecución	Crédito Disponible
100	SERVICIOS PERSONALES	L. 98,446,961.00	L. 29,896,658.05	30.37%	L. 16,940,476.03
200	SERVICIOS NO PERSONALES	L. 15,153,755.00	L. 3,700,201.50	24.42%	L. 5,536,719.84
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	L. 9,037,335.00	L. 2,583,417.26	28.59%	L. 1,547,745.61
400	BIENES CAPITALIZABLES	L. 117,130,570.00	L. 43,126,137.68	36.82%	L. 26,897,503.78
500	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	L. 141,148,744.00	L. 75,817,474.39	53.71%	L. 35,389,405.54
Total		L. 380,917,365.00	L. 155,123,888.88	40.72%	L. 86,311,850.80

Fuente: Información proporcionada por el Sistema de Administración Financiera Integrado (SIAFI), solicitado a la Gerencia Administrativa.

Tabla No.4 Ejecución del Presupuesto por Grupo de Gasto Acumulada Cierre de Gestión 2024.

ACUMULADO GESTIÓN - 2024 (01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE - 2024)					
Grupo de Gasto	Descripción	Presupuesto Vigente	Ejecución	% de Ejecución	Crédito Disponible
100	SERVICIOS PERSONALES	L. 98,446,961.00	L. 81,485,684.97	82.77%	L. 16,940,476.03
200	SERVICIOS NO PERSONALES	L. 15,153,755.00	L. 9,369,928.91	61.83%	L. 5,536,719.84
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	L. 9,037,335.00	L. 7,294,696.07	80.72%	L. 1,547,745.61
400	BIENES CAPITALIZABLES	L. 117,130,570.00	L. 90,180,340.63	76.99%	L. 26,897,503.78
500	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	L. 141,148,744.00	L. 105,759,338.46	74.93%	L. 35,389,405.54
Total		L. 380,917,365.00	L. 294,089,989.04	77.21%	L. 86,311,850.80

Fuente: Información proporcionada por el Sistema de Administración Financiera Integrado (SIAFI), solicitado a la Gerencia Administrativa.

Gráficos Porcentaje de Ejecución Financiera por Programa.

Gráfico N°1 Ejecución Financiera por Programa IV-Trimestre 2024.





Gráfico N°2 Ejecución Financiera por Programa Acumulado Cierre de Gestión 2024.



Gráficos Porcentaje de Ejecución Financiera por Grupo de Gasto.

Gráfico N°1 Ejecución Financiera por Grupo de Gasto IV –Trimestre 2024.





Gráfico N°2 Ejecución Financiera por Grupo de Gasto Acumulado Cierre de Gestión 2024.



IV. Enfoque de Género

- El PRONADERS a través de sus programas y actividades beneficia tanto a hombres como mujeres de áreas rurales y urbanas, a continuación, se presenta un cuadro resumen con la información desagregada por género.

DETALLE DE GENERO GESTIÓN 2024						
PRONADERS						
CIERRE AÑO FISCAL 2024						
No.	PROGRAMAS/PROYECTO	MONTO PROGRAMADO (Lps.)	MONTO EJECUTADO (ps.)	ACTIVIDAD	NÚMERO DE	
					Mujeres	Hombres
1	SEGURIDAD ALIMENTARIA	L. 267,986,989.00	L. 198,036,341.25	Huertos Pedagógicos/Casas Mallas	15,126	15,747
				Beneficio del Café Húmedo	250	410
				Beneficio del Café Seco	575	500
				Galpones Avícolas	1,375	1,200
				Sistema de Riego	1,331	1,584
				Granjas de Cerdo	283	308
				Centros Educativos PAE	375	306
				Centro de Apio	25	108
				Silos Metalicos	12,548	11,950
				Restauracion Ambiental Inrtegral	37,698	34,918
				Pozos Perforados	3,386	2,724
				TOTAL		
Porcentaje de Inclusión %					52%	48%
2	CAJAS RURALES	L. 43,533,561.00	L. 37,847,399.21	Cajas Rurales	8,822	12,106
Porcentaje de Inclusión %					42%	58%
TOTAL		L. 311,520,550.00	L. 235,883,740.46		81,794	81,861

V. DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES PRONADERS

INFORME FINAL DE GESTIÓN

1. SEGURIDAD ALIMENTARIA

Resumen Ejecutivo

El Programa Nacional de Desarrollo Rural y Sostenible (PRONADERS) presenta el informe de gestión correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024, destacando los avances y resultados obtenidos en el marco de los 15 proyectos ejecutados bajo el eje de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

A través de la implementación de estos proyectos, PRONADERS ha trabajado de manera articulada con instituciones gubernamentales, cooperación internacional, organizaciones locales y comunidades beneficiarias para contribuir al desarrollo rural sostenible.

Los desafíos principales incluyen las limitaciones presupuestarias, la estabilidad del personal técnico, la necesidad de modernización digital y la expansión de la cobertura institucional en regiones no atendidas. Pese a estas limitantes, PRONADERS continúa esforzándose por garantizar el impacto positivo de sus intervenciones en las comunidades más vulnerables del país.

El compromiso del programa es seguir avanzando en la sostenibilidad y eficiencia de los proyectos ejecutados, priorizando la seguridad alimentaria y el bienestar de las comunidades rurales de Honduras.

Avance Físico.

SEGURIDAD ALIMENTARIA			
INDICADORES 2024			
Indicador	Alcanzado 31-12-2024	Meta 2024	% de Ejecución
No. de Huertos	212	300	71%
No. de Invernaderos	16	10	160%
No. de Beneficios Húmedos	4	9	45%
No. de Beneficios Secos de Café	215	150	144%
No. Salas de Ordeño	0	100	0%
No. Sistemas de Captación	0	100	0%
No. Galpones Avícolas	55	100	55%
No. Sistemas de Riego	112	124	91%
No. Granjas de Cerdos	18	40	45%
No. Centros Educativos PNAE	11	50	22%
No. Centros de Acopio	1	7	15%
No. Silos Metálicos	5312	8000	67%
No. Ha Reforestadas	448	400	112%
No. Pozos Perforados	4	40	10%
No. Centros Educativos Agri. Org.	0	0	0

Huertos Pedagógicos

El proyecto de Huertos Escolares busca fortalecer la educación integral en centros escolares mediante la implementación de huertos pedagógicos. Estos espacios permiten a estudiantes y docentes desarrollar habilidades prácticas en agricultura orgánica, promoviendo la participación comunitaria y la sostenibilidad ambiental.

Logros

1. Implementación de 212 huertos en igual número de centros escolares.
2. Integración de la comunidad educativa mediante la formación de comités de huertos escolares.
3. Desarrollo del componente de agricultura orgánica como base del proyecto.
4. Colaboración con la FAO para crear una caja de herramientas destinada a fortalecer las capacidades de las instituciones de gobierno.

Desafíos pendientes

1. Garantizar el mantenimiento y la sostenibilidad de los huertos escolares en todas las instituciones beneficiadas.
2. Promover mayor involucramiento de las comunidades en la gestión de los huertos a largo plazo.
3. Mejorar la infraestructura y el acceso a insumos en algunos centros escolares con limitaciones.

Retos próximo año

1. Dar seguimiento técnico a los huertos existentes y lograr una producción sostenible en más de 600 huertos escolares a nivel nacional.
2. Promover el uso de la caja de herramientas desarrollada con la FAO para capacitar a más instituciones y fortalecer sus capacidades en agricultura orgánica.
3. Ampliar la cobertura del proyecto a nuevos centros escolares interesados en implementar huertos pedagógicos.

Invernaderos

El proyecto de Invernaderos tiene como objetivo fortalecer la educación técnica en institutos agrícolas mediante la instalación de estructuras protegidas. Estas permiten a los estudiantes realizar prácticas en ambientes controlados, mejorando su aprendizaje en tecnologías agrícolas avanzadas. Además, los invernaderos contribuyen al fortalecimiento de los huertos escolares a través del servicio social, fomentando la investigación y la promoción de tecnologías en el ámbito educativo.

Logros

1. Instalación de 16 invernaderos en institutos agrícolas a nivel nacional.
2. Fortalecimiento de las prácticas educativas de los estudiantes en tecnologías de estructuras protegidas.
3. Vinculación del proyecto con los huertos escolares, promoviendo el servicio social estudiantil.
4. Avances en la coordinación para el diseño de un diplomado dirigido a docentes de institutos agrícolas, enfocado en tecnología de invernaderos y agricultura protegida.

Desafíos pendientes

1. Lograr la implementación efectiva del servicio social estudiantil en los huertos escolares, superando barreras logísticas relacionadas con el traslado de los estudiantes.
2. Fortalecer la capacidad técnica del personal docente en los institutos agrícolas mediante capacitaciones continuas.
3. Mejorar la integración de los invernaderos con otras iniciativas agrícolas en las comunidades.

Retos próximo año

1. Implementar el diplomado diseñado para docentes, garantizando su accesibilidad y relevancia técnica.
2. Promover el uso de los invernaderos como centros de investigación y demostración de tecnología para otras instituciones y comunidades agrícolas.

Beneficios Húmedos de Café

El proyecto de beneficios húmedos de café busca fortalecer la capacidad de procesamiento de café de pequeños productores organizados en cajas rurales y cooperativas. Este apoyo incluye la dotación de instalaciones físicas, equipos especializados para el procesamiento del café, implementación de medidas de mitigación ambiental y capacitaciones sobre el uso y mantenimiento de los equipos.

Logros:

3. Apoyo directo a 4 grupos organizados, beneficiando a productores asociados a cajas rurales y cooperativas.
4. Instalación de infraestructura física y entrega de equipos para optimizar el proceso de beneficio húmedo.
5. Capacitación a los beneficiarios en el uso y mantenimiento de los equipos, asegurando su sostenibilidad.
6. Incorporación de medidas de mitigación ambiental para minimizar el impacto del procesamiento del café.
7. Colaboración estrecha con IHCAFE y ANAHCAFE, fortaleciendo las capacidades técnicas y estratégicas de los beneficiarios.

Desafíos Pendientes:

8. Garantizar el acceso continuo a insumos y materiales de mantenimiento para los equipos entregados.
9. Aumentar la cobertura del proyecto en más grupos de productores que aún carecen de infraestructura adecuada.
10. Mitigar los efectos del cambio climático en las zonas de producción.

Retos para el Próximo Año:

11. Expandir el alcance del proyecto a nuevos beneficiarios mediante la gestión de fondos adicionales.
12. Establecer un sistema de monitoreo y seguimiento para evaluar el impacto del proyecto en la productividad y competitividad de los beneficiarios.
13. Reforzar las alianzas estratégicas con IHCAFE y ANAHCAFE para garantizar el acompañamiento técnico continuo

Secadoras Solares

El proyecto de Beneficios Secos de Café tiene como objetivo mejorar la competitividad de los pequeños productores al facilitar el secado eficiente de café y granos básicos mediante la entrega de secadoras solares. Este proyecto está dirigido principalmente a grupos organizados, como las cajas rurales, ubicados en zonas priorizadas dentro de la Red Solidaria.

Logros

14. Entrega de 215 secadoras solares a grupos organizados, beneficiando a pequeños productores y fortaleciendo su capacidad productiva.
15. Contribución significativa a la mejora en el manejo poscosecha, reduciendo pérdidas y mejorando la calidad de los productos.
16. Fortalecimiento de la organización comunitaria y de las cajas rurales como actores clave en la cadena de valor del café y otros cultivos.

Desafíos pendientes

17. Ampliar la cobertura del proyecto para beneficiar a más grupos organizados en otras regiones del país.
18. Generar estrategias para asegurar el mantenimiento y la sostenibilidad de las secadoras solares entregadas.

Retos próximo año

19. Gestionar recursos adicionales para contrarrestar la reducción presupuestaria y garantizar la continuidad y expansión del proyecto.
20. Establecer alianzas estratégicas con organizaciones locales e internacionales que puedan apoyar financieramente el proyecto.
21. Capacitar a más beneficiarios en el uso y mantenimiento de las secadoras solares para maximizar su impacto en las comunidades.

Salas de Ordeño

El proyecto de Salas de Ordeño busca fortalecer la productividad y calidad del sector ganadero a través de la instalación de infraestructura moderna. Este esfuerzo se realiza en colaboración con el Bono Ganadero y está dirigido a ganaderos organizados en Escuelas Ganaderas, promoviendo prácticas sostenibles y de alto impacto en las comunidades beneficiadas.

Logros

22. Desarrollo detallado de la planificación y diseño del proyecto, garantizando que su ejecución sea efectiva y de alto impacto.
23. Adjudicación de un contrato para la instalación de 35 salas de ordeño, cuyo proceso de construcción comenzará en los próximos días.

Desafíos pendientes

24. Garantizar la tenencia legal de las tierras donde se ubicarán las salas de ordeño, a fin de evitar posibles conflictos legales o limitaciones para los beneficiarios.
25. Coordinar efectivamente con las Escuelas Ganaderas y el Bono Ganadero para asegurar una implementación fluida y eficiente.

Retos próximo año

26. Finalizar la construcción de las 35 salas de ordeño y realizar su entrega oficial.
27. Asegurar el uso óptimo de las salas de ordeño mediante la capacitación a los ganaderos beneficiados.
28. Evaluar el impacto del proyecto en la productividad ganadera y documentar aprendizajes para futuras intervenciones.

Sistemas de Captación de Agua

El proyecto de Sistemas de Captación de Agua tiene como objetivo diseñar e implementar soluciones específicas para la gestión del agua en el Corredor Seco de Honduras, abordando las necesidades críticas de acceso al recurso hídrico en comunidades vulnerables. Este esfuerzo se desarrolla en alianza con ABC-EMBRAPA y FAO.

Logros

29. Realización de un proceso exhaustivo de recolección de datos en 11 municipios de 3 departamentos ubicados en el Corredor Seco, generando insumos clave para el diseño del proyecto.
30. Consolidación de una colaboración estratégica con organismos internacionales como ABC-EMBRAPA y FAO para garantizar la calidad técnica del proyecto.

Desafíos pendientes

31. Iniciar la ejecución del proyecto, la cual está sujeta a la finalización del diagnóstico y diseño específico para el Corredor Seco hondureño.

32. Coordinar eficientemente con los actores involucrados para asegurar que los plazos establecidos sean cumplidos.

Retos próximo año

33. Finalizar el diagnóstico y diseño técnico en marzo de 2025 mediante una misión especializada.
34. Iniciar la ejecución del proyecto en las comunidades seleccionadas, asegurando su relevancia y efectividad para la captación y manejo sostenible del agua.
35. Monitorear y evaluar los avances del proyecto para documentar aprendizajes y escalar las mejores prácticas.

Galpones Avícolas

El proyecto de galpones avícolas tiene como objetivo apoyar a cajas rurales, escuelas ganaderas y centros de formación mediante la instalación de infraestructura avícola. Esta iniciativa, desarrollada en colaboración con el Bono Ganadero, busca diversificar las fuentes de ingresos de los beneficiarios y fortalecer los métodos de enseñanza en los centros de formación agrícola.

Logros:

36. Conclusión de la construcción de 55 galpones avícolas en diferentes comunidades.
37. El Bono Ganadero ha entregado 500 aves a cada galpón y ha proporcionado asesoría técnica continua a los beneficiarios.
38. Incremento en la capacidad productiva de los beneficiarios, permitiendo mejorar sus ingresos y la sostenibilidad económica de los grupos organizados.
39. Fortalecimiento de los procesos de enseñanza en centros de formación mediante el uso de los galpones como herramienta educativa.

Desafíos Pendientes:

40. Ampliar el alcance del proyecto para beneficiar a más comunidades y grupos organizados.
41. Asegurar el acceso continuo a insumos, como alimento balanceado y asistencia técnica especializada.

Retos Próximo Año:

42. Gestionar recursos adicionales para expandir la cobertura del proyecto.
43. Monitorear el impacto en los ingresos de los beneficiarios y en los procesos de enseñanza de los centros educativos.
44. Implementar estrategias para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de los galpones avícolas.

Sistemas de Riego

El proyecto de sistemas de riego busca fortalecer las capacidades productivas de las cajas rurales mediante la instalación de kits completos que incluyen bomba, sistema de conducción y cintas con goteros. Además, el proyecto incorpora la construcción de reservorios con geo membrana, lo que ha permitido integrar y diversificar la producción agrícola con actividades como la piscicultura.

Logros:

45. Instalación y entrega de 112 kits de sistemas de riego en comunidades rurales.
46. Incorporación de reservorios de geo membrana para garantizar una gestión eficiente del agua.
47. Inicio de la producción de tilapia en alianza con DIGIPESCA, fomentando la diversificación de las actividades productivas en las cajas rurales.

Desafíos Pendientes:

48. Asegurar el mantenimiento continuo de los sistemas de riego y reservorios por parte de los beneficiarios.
49. Extender el alcance del proyecto para incluir a más cajas rurales interesadas en mejorar su productividad.

Retos Próximo Año:

50. Establecer un programa de monitoreo técnico para garantizar el uso eficiente de los sistemas de riego.
51. Promover más alianzas estratégicas que fortalezcan la producción agrícola y piscícola en las comunidades beneficiadas.
52. Identificar fuentes de financiamiento para escalar el proyecto a nivel nacional.

Granjas de Cerdos

En colaboración con DICTA, este proyecto apoya a cajas rurales con vocación en el sector porcino mediante la instalación de granjas diseñadas para la reproducción de cerdos. Cada beneficiario recibe un verraco y tres reproductoras para iniciar o fortalecer su producción.

Logros:

53. Establecimiento de granjas porcinas en cajas rurales seleccionadas con un enfoque en la sostenibilidad y reproducción.
54. Entrega de animales reproductores (1 verraco y 3 reproductoras) para cada beneficiario, fomentando la autonomía productiva.
55. Capacitación técnica en manejo y mantenimiento de las granjas porcinas.

Desafíos Pendientes:

56. La genética de los cerdos entregados ha mostrado susceptibilidad a condiciones extremas que enfrentan las comunidades periódicamente.
57. Necesidad de mejorar los planes de vacunación y sanidad animal en las granjas.

Retos Próximo Año:

58. Implementar un plan para mejorar las capacidades con el apoyo del especialista contratado para incrementar la resistencia de los animales a condiciones adversas.
59. Fortalecer los sistemas de vacunación y manejo sanitario para prevenir enfermedades en las granjas afectadas.
60. Ampliar el alcance del proyecto a más cajas rurales interesadas en el sector porcino.

Fortalecimiento al Programa de Alimentación Escolar

Este proyecto está diseñado para mejorar los espacios y equipos destinados a la preparación de alimentos en los centros educativos, además de promover la Educación Alimentaria y Nutricional (EAN) mediante la colaboración de estudiantes de nutrición en servicio social.

Logros:

61. Adjudicación de cinco contratos para la construcción de comedores escolares en igual número de centros educativos.
62. Implementación de programas de EAN, logrando capacitar a 11 centros educativos con la participación activa de estudiantes de nutrición.

Desafíos Pendientes:

63. Dificultades en la adjudicación de contratos para la entrega de equipos de preparación de alimentos debido a la dispersión geográfica y el acceso limitado a los centros educativos en áreas remotas.

Retos Próximo Año:

64. Continuar con la construcción y equipamiento de comedores escolares en centros educativos adicionales.
65. Superar las barreras logísticas para garantizar la entrega de equipos de preparación de alimentos a más instituciones educativas.
66. Ampliar la cobertura del programa de EAN a través de alianzas estratégicas y la asignación de más estudiantes de nutrición en comunidades.

Centros de Acopio

Este proyecto busca fortalecer la infraestructura para el manejo post cosecha y la comercialización de productos agrícolas mediante la instalación de centros de acopio y abasto, beneficiando tanto a institutos agrícolas como a grupos de productores en condiciones vulnerables.

Logros:

67. Instalación de una planta de post cosecha en tres diferentes institutos agrícolas, contribuyendo al fortalecimiento de las capacidades de almacenamiento y procesamiento.

Desafíos Pendientes:

68. Garantizar la sostenibilidad operativa de las plantas instaladas mediante alianzas estratégicas y el desarrollo de capacidades en las comunidades beneficiadas.

Retos Próximo Año:

69. Instalar centros de abasto en colaboración con municipalidades para ampliar la cobertura del proyecto.
70. Brindar apoyo a grupos de productores en condiciones difíciles, como los pescadores artesanales, promoviendo su inclusión en cadenas de valor más robusta.

Silos Metálicos

Este proyecto tiene como objetivo mejorar las capacidades de almacenamiento de granos básicos de los pequeños productores mediante la entrega de silos metálicos con capacidad de 12 quintales, contribuyendo a la seguridad alimentaria y a la reducción de pérdidas post cosecha.

Logros:

71. Se han entregado más de 5,312 silos metálicos a pequeños productores, fortaleciendo su capacidad de almacenamiento y preservación de cosechas.
72. La implementación de estos silos ha permitido a los beneficiarios conservar sus productos en óptimas condiciones, reduciendo pérdidas y mejorando su autonomía alimentaria.

Desafíos Pendientes:

73. Lograr la distribución equitativa de los silos en regiones con mayores índices de inseguridad alimentaria.
74. Asegurar la capacitación técnica de los productores para el uso y mantenimiento adecuado de los silos entregados.

75. Alcanzar la meta de entrega de más de 5,000 silos metálicos antes del cierre del año, garantizando la cobertura en comunidades de alta necesidad.

Retos Próximo Año:

76. Fortalecer alianzas estratégicas con instituciones locales para expandir el alcance del proyecto y promover buenas prácticas de almacenamiento.

Restauración Ambiental Integral (RAI)

El proyecto RAI tiene como objetivo proteger las cuencas hidrográficas críticas mediante actividades de reforestación, promoviendo la sostenibilidad ambiental y la participación comunitaria.

Logros:

77. Se han reforestado más de 448 hectáreas en diversas comunidades estratégicas para la protección de cuencas.
78. Logró integrar a las comunidades locales con diferentes organizaciones, fomentando un enfoque colaborativo y sostenible en las actividades de reforestación.

Desafíos Pendientes:

79. Asegurar el mantenimiento y monitoreo de las áreas reforestadas para garantizar la supervivencia de las plantaciones.
80. Mitigar los impactos de actividades humanas como la deforestación y el cambio de uso de suelo en las áreas reforestadas.

Retos Próximo Año:

81. Ampliar el alcance del proyecto para concluir el año con más de 450 hectáreas reforestadas.
82. Fortalecer los programas de sensibilización y educación ambiental para involucrar a más comunidades en actividades de conservación.

Perforación de Pozos

El proyecto de perforación de pozos tiene como objetivo mejorar el acceso a agua potable en comunidades rurales, mediante la instalación de sistemas de perforación en zonas con altos niveles de escasez de agua.

Logros:

83. Se ha logrado iniciar con las primeras perforaciones, superando los desafíos relacionados con el mantenimiento y abastecimiento de equipos e insumos.
84. En las últimas dos semanas se ha perforado 4 pozos con éxito.

Desafíos Pendientes:

85. Mantener un flujo constante de insumos y equipos necesarios para la perforación, especialmente en comunidades alejadas.
86. Superar las dificultades logísticas y climáticas que pueden retrasar el avance del proyecto.

Retos Próximo Año:

87. Si las condiciones climáticas lo permiten, se espera perforar un total de 4 pozos para finalizar el año.
88. Continuar con la expansión del proyecto para garantizar el acceso a agua en más comunidades, manteniendo la calidad y sostenibilidad de los pozos perforados.

Principales Necesidades Institucionales

Presupuesto:

La principal necesidad institucional es la fortaleza presupuestaria. La significativa reducción del presupuesto asignado limita gravemente la capacidad de intervención del programa, lo que puede retrasar o incluso frenar el avance de proyectos clave, afectando el alcance de las metas institucionales.

Estabilización del Personal:

La migración del servicio civil y las restricciones en la contratación de personal han generado un alto índice de rotación y una falta de estabilidad en los equipos de trabajo. Esto no solo dificulta la ejecución de proyectos, sino que también pone en riesgo la sostenibilidad a largo plazo de los mismos, ya que la falta de personal capacitado y estable afecta la continuidad y calidad de las intervenciones.

Transformación Digital:

Es urgente avanzar hacia una transformación digital que permita mejorar la gestión de la información y agilizar los procesos internos. El adecuado archivo y acceso a la documentación, así como la digitalización de trámites y procesos, garantizaría una mejor eficiencia operativa y la posibilidad de dar respuestas más rápidas y precisas, alineándose con las tendencias globales de modernización.

Fortalecimiento en Capacitación y Desarrollo de Personal:

El constante cambio y rotación del personal, combinado con la falta de personal especializado, requiere una estrategia integral de formación y desarrollo. Esto permitiría a los equipos mantenerse actualizados y preparados para enfrentar los desafíos del sector, además de garantizar la calidad en la ejecución de los proyectos.

Mejoras en la Infraestructura Tecnológica:

La infraestructura tecnológica de PRONADERS requiere mejoras para soportar la carga operativa de los proyectos y procesos administrativos. Inversiones en hardware y software permitirían optimizar la eficiencia, la seguridad de la información y la comunicación interna entre departamentos.

Fortalecimiento de las Alianzas Institucionales y de Cooperación:

Aunque PRONADERS ha logrado varios avances mediante alianzas estratégicas, es necesario seguir fortaleciendo las relaciones con organismos nacionales e internacionales, en particular con la FAO, el Banco Mundial y otros actores claves en la cooperación internacional. Esto permitirá acceder a más recursos y apoyo técnico para seguir implementando los proyectos.

Mejoras en el Monitoreo y Evaluación:

Se necesita mejorar el sistema de monitoreo y evaluación de los proyectos para medir de manera efectiva los resultados y el impacto. Esto es clave para ajustar las estrategias en tiempo real y garantizar la correcta implementación y sostenibilidad de los proyectos a largo plazo.

Expansión de la Red de Centros de Facilitación Regional:

Actualmente, PRONADERS solo cuenta con cobertura en 10 departamentos, lo que limita considerablemente la capacidad de intervención en otras áreas, especialmente en la zona litoral. Para asegurar un mayor impacto y presencia en todo el territorio, es crucial expandir la red de centros de facilitación regional en los departamentos restantes. Esto permitirá una mejor cobertura de las necesidades de los productores y comunidades rurales, facilitando la implementación de proyectos de manera más eficiente y cercana a las áreas más necesitadas. La expansión contribuiría significativamente a reducir las brechas territoriales y garantizar un acceso equitativo a los beneficios de los programas del gobierno.

2. CAJAS RURALES

Objetivo General

Incrementar la producción, mejorar la eficiencia y la productividad de los productos locales facilitando el acceso al financiamiento, capacitación, capitalización y expandir la oferta de los productos y servicios de las cajas de ahorro y crédito, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los asociados, estimulando el ahorro local y generando un recurso evolvente al que diversas familias tendrán acceso.

Ejecución Física

EL PNCRU en atención a sus funciones y competencias, me permito informar que al cierre del año 2024 se alcanzaron y sobrepasaron las metas establecidas en el programa, específicamente en el indicador de fortalecimiento y seguimiento, logrando un total de **2,724 total de cajas fortalecidas**, es decir, **724 más** que la meta originalmente planteada.

Este incremento se debe a que durante el año 2024 se dio seguimiento a las cajas rurales creadas en el año 2022, cuyas juntas directivas llegaron a su vencimiento. Como parte de las acciones del programa, dichas cajas rurales fueron fortalecidas nuevamente a través de capacitaciones en administración y sostenibilidad, además de la actualización de sus juntas directivas.

Cabe señalar que el indicador de **Fortalecimiento y Seguimiento** de las cajas rurales incluye ambas acciones:

1. Las capacitaciones en los módulos establecidos por el PNCRU.
2. La actualización de las juntas directivas, las cuales en su mayoría vencieron en el 2024.

Por este motivo, varias cajas rurales aparecen repetidas en el indicador, reflejando tanto el fortalecimiento inicial como la actualización de su organización al cierre del año.

RESUMEN BENEFICIARIO PERIODO 2024					
	PROYECTO	FAMILIAS	BENEFICIARIOS	HOMBRES	MUJERES
1	HUERTOS	26,334	26,339	13,771	13,147
2	INVERNADEROS	3,384	2,647	1,976	1,979
3	BENEFICIOS HUMEDO	194	690	410	250
4	BENEFICIOS SECOS DE CAFÉ	215	215	500	575
5	SALAS DE ORDEÑO	0	0	0	0
6	SISTEMAS DE CAPTACION	0	0	0	0
7	GALPONES AVICOLAS	911	2,497	1,200	1,375
8	SISTEMAS DE RIEGO	2,536	2,969	1,584	1,331
9	GRANJAS DE CERDOS	556	591	308	283
10	CENTROS EDUCATIVOS PNAE	682	682	306	376
11	CENTROS DE ACOPIO	130	1	108	25
12	SILOS METALICOS	5,314	24,405	11,950	12,548
13	Ha REFORESTADAS	19,857	72,616	34,918	37,698
14	POZOS PERFORADOS	1,149	6,110	2,724	3,386
15	AGRICULTURA ORGANICA	0	0	0	0

IX. PROYECCIÓN DE METAS FÍSICAS

TABLA 1 PROYECCIÓN DE METAS FÍSICAS PRONADERS

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE					
Proyección de Metas Físicas					
Proyecto	Producción	Indicador	2024	2025	2026
SEGURIDAD ALIMENTARIA	Huertos Pedagógicos y familiares construidos	Numero de Huertos construidos y entregados	621	641	664
	Equipo de almacenamiento de granos entregados	Numero de equipos de almacenamiento entregados.	10,000	10,330	10,350
	Procesamiento de café optimizado en beneficios de café	Número de beneficios de café intervenidos.	21	22	22
	Optimización de la Cadena de valor en productos agropecuarios.	Número de Organizaciones intervenidas	12	12	13
	Reforestación	Numero de Ssistemas Agroforestales	400	413	428
	Perforación de Pozo	Número de pozos perforados	92	97	102
CAJAS RURALES	Fortalecimiento financiero y asistencia tecnica a CRAC creadas durante el 2022.	Número de cajas rurales intervenidas.	2,000	2,228	2,362
	Cajas rurales de ahorro y credito creadas.	Cajas Rurales de Ahorro y Credito creadas.	200	223	236
	Organizadas nuevas Cajas Rurales de Ahorro y Credito.	Numero de cajas rurales organizadas			

X. Anexos

- ✓ **Planilla de Personal desagregado por genero**
- ✓ **Detalles Ejecución financiera del Sistema de Información Financiera Integrado (SIAFI).**

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE
ESTRUCTURA GERENCIA DE TALENTO HUMANO
IV TRIMESTRE 2024

MODALIDAD	PLANILLA	MES	No. MUJERES	No. HOMBRES	MONTO PAGADO A MUJERES	MONTO PAGADO A HOMBRES	TOTAL	TOTAL IV TRIMESTRE
ACUERDO	SUELDO CENTRAL	OCTUBRE	49	45	L. 1,084,414.71	L. 1,244,942.22	L. 2,329,356.93	L. 38,003,449.49
		NOVIEMBRE	50	45	L. 1,115,034.81	L. 1,329,225.14	L. 2,444,259.95	
		DICIEMBRE	47	48	L. 1,688,863.09	L. 1,886,799.30	L. 3,575,662.39	
	SUELDO CAJAS RURALES	OCTUBRE	12	27	L. 279,393.61	L. 692,040.00	L. 971,433.61	
		NOVIEMBRE	12	27	L. 284,600.00	L. 692,293.19	L. 976,893.19	
		DICIEMBRE	12	5	L. 462,466.67	L. 715,764.45	L. 1,178,231.12	
	SUELDO SEGURIDAD ALIMENTARIA	OCTUBRE	13	28	L. 331,400.00	L. 829,212.90	L. 1,160,612.90	
		NOVIEMBRE	13	28	L. 335,300.00	L. 832,620.82	L. 1,167,920.82	
		DICIEMBRE	13	28	L. 640,226.67	L. 1,752,475.26	L. 2,392,701.93	
	VACACIONES CENTRAL	OCTUBRE	1	0	L. 11,880.00	L. -	L. 11,880.00	
		NOVIEMBRE	2	1	L. 20,998.82	L. 11,685.48	L. 32,684.30	
		DICIEMBRE	-	-	L. -	L. -	L. -	
	VACACIONES CAJAS RURALES	OCTUBRE	-	-	L. -	L. -	L. -	
		NOVIEMBRE	-	-	L. -	L. -	L. -	
		DICIEMBRE	-	-	L. -	L. -	L. -	
	VACACIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA	OCTUBRE	-	-	L. -	L. -	L. -	
		NOVIEMBRE	0	1	L. -	L. 20,007.78	L. 20,007.78	
		DICIEMBRE	-	-	L. -	L. -	L. -	
	DECIMO TERCERO	CENTRAL	48	48	L. 19,673,645.03	L. 1,053,811.30	L. 20,727,456.33	
		CAJAS RURALES	12	27	L. 160,359.96	L. 272,188.06	L. 432,548.02	
		SEGURIDAD ALIMENTARIA	14	29	L. 195,270.28	L. 386,529.94	L. 581,800.22	
CONTRATO	SUELDO CENTRAL	OCTUBRE	-	-	L. -	L. -	L. -	L. 1,972,866.49
		NOVIEMBRE	-	-	L. -	L. -	L. -	
		DICIEMBRE	-	-	L. -	L. -	L. -	
		DECIMO CUARTO	-	-	L. -	L. -	L. -	
	SUELDO CAJAS RURALES	OCTUBRE	12	11	L. 445,782.43	L. 489,694.70	L. 935,477.13	
		NOVIEMBRE	12	11	L. 203,395.15	L. 230,487.30	L. 433,882.45	
		DICIEMBRE	12	11	L. 119,079.03	L. 144,607.92	L. 263,686.95	
		DECIMO CUARTO	7	5	L. 39,523.18	L. 43,405.56	L. 82,928.74	
		DECIMO TERCERO	13	10	L. 85,276.56	L. 81,751.12	L. 167,027.68	
	SUELDO SEGURIDAD ALIMENTARIA	OCTUBRE	1	1	L. 2,400.00	L. 24,963.54	L. 27,363.54	
		NOVIEMBRE	0	1	L. -	L. 25,000.00	L. 25,000.00	
		DICIEMBRE	0	1	L. -	L. 25,000.00	L. 25,000.00	
		DECIMO CUARTO	-	-	L. -	L. -	L. -	
MONTO PAGO TOTAL III TRIMESTRE 2024					L. 27,179,310.00	L. 12,797,005.98	L. 39,976,315.98	

RESUMEN IV TRIMESTRE 2024						
MODALIDAD	GENERO		TOTAL EMPLEADOS	PAGO MUJERES	PAGO HOMBRES	TOTAL TRIMESTRE
	MUJERES	HOMBRE				
ACUERDO CENTRAL	47	48	95	L. 23,594,836.46	L. 5,526,463.44	L. 29,121,299.90
ACUERDO CAJAS RURALES	12	27	39	L. 1,186,820.24	L. 2,372,285.70	L. 3,559,105.94
ACUERDO SEGURIDAD ALIMENTARIA	13	28	41	L. 1,502,196.95	L. 3,820,846.70	L. 5,323,043.65
CONTRATO CENTRAL	0	0	0	L. -	L. -	L. -
CONTRATO CAJAS RURALES	14	10	24	L. 893,056.35	L. 989,946.60	L. 1,883,002.95
CONTRATO SEGURIDAD ALIMENTARIA	0	1	1	L. 2,400.00	L. 87,463.54	L. 89,863.54
TOTAL	86	114	200	L. 27,179,310.00	L. 12,797,005.98	L. 39,976,315.98

Presupuestos por Programa Gestion 2024



República de Honduras

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO DE GASTO
TODAS LAS FUENTES



27/12/2024 18:37:49
Gestión: 2024
R_EGA_02_GRP
Página 1 de 1

FECHA DESDE : 01/01/2024
ETAPA : DEVENGADO

HASTA: 31/12/2024
ESTADO: APROBADO

GRUPO DE GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO			EJECUCION		SALDO
		APROBADO	VIGENTE	DISPONIBLE	EJECUCION	%EJEC	
100	SERVICIOS PERSONALES	98,446,961.00	98,446,961.00	16,940,476.03	81,485,684.97	82.77	16,961,276.03
200	SERVICIOS NO PERSONALES	18,655,164.00	15,153,755.00	5,536,719.84	9,369,928.91	61.83	5,783,826.09
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,100,816.00	9,037,335.00	1,547,745.61	7,294,696.07	80.72	1,742,638.93
400	BIENES CAPITALIZABLES	169,265,680.00	117,130,570.00	26,897,503.78	90,180,340.63	76.99	26,950,229.37
500	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	86,448,744.00	141,148,744.00	35,389,405.54	105,759,338.46	74.93	35,389,405.54
TOTAL GENERAL:		380,917,365.00	380,917,365.00	86,311,850.80	294,089,989.04	77.21	86,827,375.96

Presupuestos por Unidad Ejecutora Gestión 2024



Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCION, GERENCIA Y UNIDAD EJECUTORA
TODAS LAS FUENTES



27/12/2024 18:36:22
Gestión: 2024

R_EGA_02_GAUE
Página 1 de 1

FECHA DESDE : 01/01/2024 **HASTA:** 31/12/2024

ETAPA : DEVENGADO **ESTADO:** APROBADO

INSTITUCION : 0144 Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA_CENTRAL										
UE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO			EJECUCION		SIN IMPUTACION		TOTAL EGRESOS	
		APROBADO	VIGENTE	DISPONIBLE	EJECUCION	%EJEC	SIN IMPUTACION	%EJEC	TOTAL	%EJEC
1	UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS	68,452,866.00	69,396,815.00	10,944,593.61	58,206,248.58	83.87	0.00	0.00	58,206,248.58	83.87
14	UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD AL	266,984,711.00	267,986,989.00	69,714,525.36	198,036,341.25	73.90	0.00	0.00	198,036,341.25	73.90
15	UNIDAD EJECUTORA PROGRAMA CAJAS RURALES	45,479,788.00	43,533,561.00	5,652,731.83	37,847,399.21	86.94	0.00	0.00	37,847,399.21	86.94
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA:		380,917,365.00	380,917,365.00	86,311,850.80	294,089,989.04	77.21	0.00	.00	294,089,989.04	77.21
TOTAL INSTITUCION:		380,917,365.00	380,917,365.00	86,311,850.80	294,089,989.04	77.21	0.00	.00	294,089,989.04	77.21
TOTAL GENERAL:		380,917,365.00	380,917,365.00	86,311,850.80	294,089,989.04	77.21	0.00	.00	294,089,989.04	77.21

Presupuestos por Categoría Programática 2024.

CATEGORIA PROGRAMATICA				NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
PG	SPG	PY	ACT/OBRA				
01				ACTIVIDADES CENTRALES			
	00			-			
		000		-			
			001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN.	69,236,815.00	58,145,811.08	10,865,031.11
			002	GENERO E INCLUSION	160,000.00	60,437.50	79,562.50
TOTAL PROYECTO:					69,396,815.00	58,206,248.58	10,944,593.61
TOTAL SUBPROGRAMA :					69,396,815.00	58,206,248.58	10,944,593.61
TOTAL PROGRAMA :					69,396,815.00	58,206,248.58	10,944,593.61
12				SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DESARROLLO LOCAL			
	00			-			
		000		-			
			001	REDUCCIÓN DE PÉRDIDA DE GRANOS POSTCOSECHA	41,628,338.00	37,320,416.62	4,307,921.38
			002	APOYO A LOS PEQUEÑOS CAMPESINOS	226,358,651.00	160,715,924.63	65,406,603.98
TOTAL PROYECTO:					267,986,989.00	198,036,341.25	69,714,525.36
TOTAL SUBPROGRAMA :					267,986,989.00	198,036,341.25	69,714,525.36
TOTAL PROGRAMA :					267,986,989.00	198,036,341.25	69,714,525.36
13				CAJAS RURALES			
	00			-			
		000		-			
			001	CAJAS RURALES	43,533,561.00	37,847,399.21	5,652,731.83
TOTAL PROYECTO:					43,533,561.00	37,847,399.21	5,652,731.83
TOTAL SUBPROGRAMA :					43,533,561.00	37,847,399.21	5,652,731.83
TOTAL PROGRAMA :					43,533,561.00	37,847,399.21	5,652,731.83
TOTAL INSTITUCION :					380,917,365.00	294,089,989.04	86,311,850.80
TOTAL GENERAL :					380,917,365.00	294,089,989.04	86,311,850.80

Reporte Ejecución acumulada por categoría de gasto gestión 2024.



Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCION Y ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA
TODAS LAS FUENTES



27/12/2024 18:29:29
Gestión: 2024
R_EGA_01_CATPROGD
Página 1 de 7

FECHA DESDE : 01/01/2024		HASTA : 31/12/2024									
ETAPA : DEVENGADO		ESTADO : APROBADO									
INSTITUCION : 0144 Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible											
IMPUTACION											
FTE	ORG	PG	SPR	PY	ACT/OBRA	B.TRANS	OB.GATO	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
11								Tesoro Nacional			
	001							Tesorería General de la República - Efectivo			
		01						ACTIVIDADES CENTRALES			
			00					-			
				0				-			
					001	0	11100	Sueldos Básicos	28,836,957.00	23,154,765.50	5,682,191.50
					001	0	11510	Decimotercer Mes	2,403,081.00	1,901,313.38	501,767.62
					001	0	11520	Decimocuarto Mes	1,861,581.00	1,477,501.99	384,079.01
					001	0	11600	Complementos	1,077,488.00	771,325.70	306,162.30
					001	0	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones	4,181,359.00	3,347,532.41	833,826.59
					001	0	11750	Contribuciones para Seguro Social	769,841.00	668,608.43	101,232.57
					001	0	12100	Sueldos Básicos	8,483,980.00	8,483,980.42	0.58
					001	0	12410	Decimotercer Mes	555,207.00	555,208.91	0.09
					001	0	12420	Decimocuarto Mes	1,108,338.00	1,108,335.85	0.35
					001	0	12550	Contribuciones para Seguro Social	848,965.00	815,053.22	33,911.78
					001	0	14300	Gastos de Representación en el País	420,000.00	420,000.00	0.00
					001	0	16200	Compensaciones	8,136,339.00	8,067,448.89	68,890.11
					001	0	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	820,000.00	784,530.11	55,469.89
					001	0	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	200,000.00	131,610.19	47,919.81
					001	0	23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	50,000.00	34,357.51	15,642.49
					001	0	23380	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	14,899.00	14,898.06	0.94
					001	0	23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	165,025.00	108,582.00	58,443.00
					001	0	24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	7,000.00	0.00	7,000.00
					001	0	24500	Servicios de Capacitación	143,000.00	135,108.00	7,892.00
					001	0	25100	Servicio de Transporte	40,000.00	11,229.43	28,770.57
					001	0	25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	250,000.00	160,663.05	89,336.95
					001	0	25400	Primas y Gastos de Seguro	664,910.00	664,909.42	0.58



República de Honduras

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCION Y ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA
TODAS LAS FUENTES



27/12/2024 18:29:29
Gestión: 2024
R_EGA_01_CATPROGD
Página 2 de 7

FECHA DESDE : 01/01/2024
ETAPA : DEVENGADO

HASTA : 31/12/2024
ESTADO : APROBADO

INSTITUCION : 0144 Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

IMPUTACION								NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
FTE	ORG	PG	SPR	PY	ACT/OBRA	ELTRANS	OB.GATO				
11								Tesoro Nacional			
	001							Tesorería General de la República - Efectivo			
		01						ACTIVIDADES CENTRALES			
			00					-			
				0				-			
					001	0	25700	Servicio de Internet	250,000.00	250,000.00	0.00
					001	0	28210	Viáticos Nacionales	940,000.00	779,588.38	180,411.64
					001	0	27210	Tasas	50,000.00	29,613.92	20,386.08
					001	0	29100	Ceremonial y Protocolo	570,000.00	520,761.90	14,191.85
					001	0	31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	150,000.00	145,060.33	4,939.67
					001	0	32310	Prendas de Vestir	403,963.00	403,962.25	0.75
					001	0	33100	Productos De Papel Y Cartón	180,000.00	92,996.58	0.60
					001	0	33300	Productos de Artes Gráficas	40,000.00	40,000.00	0.00
					001	0	33700	Especies Timbradas y Valores	5,000.00	5,000.00	0.00
					001	0	34400	Llantas y Cámaras de Aire	184,082.00	181,170.00	2,912.00
					001	0	35610	Gasolina	100,000.00	100,000.00	0.00
					001	0	35620	Diesel	800,000.00	699,404.00	99,596.00
					001	0	35650	Aceites y Grasas Lubricantes	100,000.00	100,000.00	0.00
					001	0	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	60,000.00	46,146.42	13,853.58
					001	0	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	180,000.00	166,702.95	7,218.15
					001	0	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	108,390.00	98,193.00	10,197.00
					001	0	39540	Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico	4,200.00	4,200.00	0.00
					001	0	39600	Repuestos y Accesorios	909,531.00	702,950.53	182,931.23
					001	0	42600	Equipos para Computación	1,500,000.00	1,105,725.58	341,548.84
					001	0	45100	Aplicaciones Informáticas	1,765,680.00	0.00	1,765,680.00
					001	0	51240	Beneficios Especiales	100,000.00	81,375.01	18,624.99
					002	0	26210	Viáticos Nacionales	60,000.00	437.50	59,562.50



República de Honduras

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCION Y ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA
TODAS LAS FUENTES



27/12/2024 18:29:29
 Gestión: 2024
 R_EGA_01_CATPROGD
 Página 3 de 7

FECHA DESDE : 01/01/2024

HASTA : 31/12/2024

ETAPA : DEVENGADO

ESTADO : APROBADO

INSTITUCION : 0144 Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

IMPUTACION								NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
FTE	ORG	PG	SPR	PY	ACT/OBRA	B.TRANS	OB.GATO				
11								Tesorería Nacional			
	001							Tesorería General de la República - Efectivo			
		01						ACTIVIDADES CENTRALES			
			00					-			
				0				-			
					002	0	29100	Ceremonial y Protocolo	50,000.00	50,000.00	0.00
					002	0	33100	Productos De Papel Y Cartón	20,000.00	0.00	0.00
					002	0	33300	Productos de Artes Gráficas	10,000.00	10,000.00	0.00
					002	0	36200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00
TOTAL PROYECTO:									69,396,815.00	58,206,248.58	10,944,593.61
TOTAL SUB_PROGRAMA:									69,396,815.00	58,206,248.58	10,944,593.61
TOTAL PROGRAMA:									69,396,815.00	58,206,248.58	10,944,593.61
	12							SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DESARROLLO LOCAL			
			00					-			
				0				-			
					001	0	11100	Sueldos Básicos	6,912,260.00	5,174,714.90	1,737,545.10
					001	0	11510	Decimotercer Mes	576,022.00	420,396.88	155,625.12
					001	0	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones	1,002,278.00	755,485.64	246,792.36
					001	0	11750	Contribuciones para Seguro Social	137,778.00	0.00	137,778.00
					001	0	54110	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	33,000,000.00	30,989,819.20	2,030,180.80
					002	0	11100	Sueldos Básicos	2,393,632.00	1,551,310.83	831,921.37
					002	0	11510	Decimotercer Mes	199,469.00	156,104.11	43,364.89
					002	0	11520	Decimocuarto Mes	199,469.00	134,198.00	65,271.00
					002	0	11600	Complementos	131,526.00	59,283.40	72,242.60
					002	0	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones	347,077.00	184,590.30	162,486.70
					002	0	11750	Contribuciones para Seguro Social	73,276.00	21,026.06	52,249.94
					002	0	12100	Sueldos Básicos	7,499,409.00	6,993,450.92	505,958.08



República de Honduras

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCION Y ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA
TODAS LAS FUENTES



27/12/2024 18:29:29
Gestión: 2024
R_EGA_01_CATPROGD
Página 4 de 7

FECHA DESDE : 01/01/2024

HASTA : 31/12/2024

ETAPA : DEVENGADO

ESTADO : APROBADO

INSTITUCION : 0144 Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

IMPUTACION								NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
FTE	ORG	PG	SPR	PY	ACT/OBRA	B.TRANS	OB.GATO				
11								Tesoro Nacional			
	001							Tesorería General de la República - Efectivo			
		12						SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DESARROLLO LOCAL			
			00					-			
				0				-			
					002	0	12410	Decimotercer Mes	624,560.00	511,615.73	112,944.27
					002	0	12420	Decimocuarto Mes	1,200,582.00	827,297.83	373,284.17
					002	0	12550	Contribuciones para Seguro Social	482,994.00	254,309.36	228,684.64
					002	0	21110	Suministro De Energía EléCtrica	400,000.00	113,237.86	286,762.14
					002	0	21420	Telefonia Fija	38,640.00	26,737.93	11,902.07
					002	0	22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	2,314,687.00	270,000.00	2,044,687.00
					002	0	23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	15,000.00	13,564.25	1,435.75
					002	0	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,000,000.00	709,945.42	107,089.58
					002	0	23310	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	533,360.00	40,882.50	492,477.50
					002	0	24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	140,000.00	140,000.00	0.00
					002	0	24500	Servicios de Capacitación	40,000.00	0.00	40,000.00
					002	0	25100	Servicio de Transporte	635,110.00	12,017.50	623,092.50
					002	0	25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,082,340.00	403,891.50	678,448.50
					002	0	25400	Primas y Gastos de Seguro	8,600.00	8,587.50	12.50
					002	0	25700	Servicio de Internet	191,184.00	124,082.62	67,101.38
					002	0	26210	Viáticos Nacionales	2,508,000.00	2,256,309.62	243,065.38
					002	0	27210	Tasas	620,000.00	430,896.50	189,103.50
					002	0	29100	Ceremonial y Protocolo	52,000.00	48,760.00	3,240.00
					002	0	31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	279,000.00	166,789.32	112,210.68
					002	0	32310	Prendas de Vestir	74,440.00	72,270.00	2,170.00
					002	0	33300	Productos de Artes Gráficas	36,000.00	19,747.50	16,252.50
					002	0	33700	Especies Timbradas y Valores	3,000.00	1,185.00	1,815.00



República de Honduras

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCION Y ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA
TODAS LAS FUENTES



27/12/2024 18:29:29
Gestión: 2024
R_EGA_01_CATPROGD
Página 5 de 7

FECHA DESDE : 01/01/2024

HASTA : 31/12/2024

ETAPA : DEVENGADO

ESTADO : APROBADO

INSTITUCION : 0144 Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

IMPUTACION								NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
FTE	ORG	PG	SPR	PY	ACT/OBRA	B.TRANS	OB.GATO				
11								Tesoro Nacional			
	001							Tesorería General de la República - Efectivo			
		12						SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DESARROLLO LOCAL			
			00					-			
				0				-			
					002	0	34400	Llantas y Cámaras de Aire	156,000.00	153,692.05	2,307.95
					002	0	35610	Gasolina	384,000.00	383,596.87	403.13
					002	0	35620	Diesel	1,160,000.00	1,159,939.65	60.35
					002	0	35650	Aceites y Grasas Lubricantes	50,000.00	43,971.83	6,028.17
					002	0	36400	Herramientas Menores	235,313.00	235,313.00	0.00
					002	0	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	25,000.00	0.00	25,000.00
					002	0	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	160,000.00	97,082.48	28,785.16
					002	0	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	112,600.00	112,573.25	26.75
					002	0	39520	Instrumental y Material para Laboratorio	50,000.00	0.00	50,000.00
					002	0	39600	Repuestos y Accesorios	936,816.00	936,816.00	0.00
					002	0	42110	Muebles Varios de Oficina	951,784.00	451,823.50	499,960.50
					002	0	42120	Equipos Varios de Oficina	45,325.00	33,344.25	11,980.75
					002	0	42310	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	4,862,961.00	4,862,980.00	0.99
					002	0	42600	Equipos para Computación	404,800.00	0.00	404,800.00
					002	0	42800	Herramientas Mayores	967,802.00	0.00	967,802.00
					002	0	47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	103,612,198.00	80,884,556.16	22,727,641.84
					002	0	54110	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	89,100,677.00	55,808,144.25	33,292,532.75
TOTAL PROYECTO:									267,986,989.00	198,036,341.25	69,714,525.36
TOTAL SUB_PROGRAMA:									267,986,989.00	198,036,341.25	69,714,525.36
TOTAL PROGRAMA:									267,986,989.00	198,036,341.25	69,714,525.36
		13						CAJAS RURALES			
			00					-			



República de Honduras

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCION Y ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA
TODAS LAS FUENTES



27/12/2024 18:29:29
 Gestión: 2024
 R_EGA_01_CATPROG
 Página 6 de 7

FECHA DESDE : 01/01/2024

HASTA : 31/12/2024

ETAPA : DEVENGADO

ESTADO : APROBADO

INSTITUCION : 0144 Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

IMPUTACION								NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
FTE	ORG	PG	SPR	PY	ACT/OBRA	B.TRANS	OB.GATO				
11								Tesoro Nacional			
	001							Tesorería General de la República - Efectivo			
		13						CAJAS RURALES			
			00					-			
				0				-			
					001	0	11100	Sueldos Básicos	6,679,040.00	5,269,375.50	1,399,264.50
					001	0	11510	Decimotercer Mes	556,587.00	432,548.09	124,038.91
					001	0	11520	Decimocuarto Mes	160,500.00	150,487.75	10,012.25
					001	0	11600	Complementos	78,424.00	63,369.43	15,054.57
					001	0	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones d	968,461.00	612,175.50	356,285.50
					001	0	11750	Contribuciones para Seguro Social	153,993.00	21,982.00	132,011.00
					001	0	12100	Sueldos Básicos	7,063,142.00	6,173,393.13	889,748.87
					001	0	12410	Decimotercer Mes	808,213.00	427,367.95	380,845.05
					001	0	12420	Decimocuarto Mes	1,186,220.00	552,245.18	633,974.84
					001	0	12550	Contribuciones para Seguro Social	530,914.00	169,884.20	361,029.80
					001	0	26210	Viáticos Nacionales	1,300,000.00	1,116,726.28	183,273.74
					001	0	32310	Prendas de Vestir	200,000.00	199,996.50	3.50
					001	0	33100	Productos De Papel Y Cartón	300,000.00	239,316.57	37,653.47
					001	0	33300	Productos de Artes Gráficas	300,000.00	0.00	300,000.00
					001	0	35620	Diesel	500,000.00	303,292.40	196,707.60
					001	0	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	600,000.00	173,327.63	426,672.37
					001	0	39600	Repuestos y Accesorios	200,000.00	200,000.00	0.00
					001	0	42800	Equipos para Computación	3,000,000.00	2,841,911.14	158,088.86
					001	0	54110	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	18,948,067.00	18,900,000.00	48,067.00
TOTAL PROYECTO:									43,533,561.00	37,847,399.21	5,652,731.83
TOTAL SUB_PROGRAMA:									43,533,561.00	37,847,399.21	5,652,731.83
TOTAL PROGRAMA:									43,533,561.00	37,847,399.21	5,652,731.83



República de Honduras

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCION Y ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA
TODAS LAS FUENTES



27/12/2024 18:29:29

Gestión: 2024

R_EGA_01_CATPROGD

Página 7 de 7

FECHA DESDE : 01/01/2024

HASTA: 31/12/2024

ETAPA : DEVENGADO

ESTADO: APROBADO

INSTITUCION : 0144 Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

IMPUTACION								NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
FTE	ORG	PG	SPR	PY	ACT/OBRA	B.TRANS	OB.GATO				
11								Tesoro Nacional			
	001							Tesorería General de la República - Efectivo			
TOTAL ORGANISMO FINANCIADOR :									380,917,365.00	294,089,989.04	86,311,850.80
TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO:									380,917,365.00	294,089,989.04	86,311,850.80
TOTAL INSTITUCION :									380,917,365.00	294,089,989.04	86,311,850.80
TOTAL GENERAL :									380,917,365.00	294,089,989.04	86,311,850.80