



CONSTANCIA

El técnico de Proyectos y Unidad Técnica Municipal, por medio de la presente informa que en el mes de diciembre del año 2024 se realizó el siguiente proyecto por LICITACION PRIVADA por este motivo se realizó el pago correspondiente:

realizó el siguiente proyecto por Licitación Privada:

- Proyecto: “Construcción de Pavimento Opatoro Centro”. Con un Valor de Un Millón Setecientos Noventa Y Ocho Mil Setecientos Once Lempiras Con Cuarenta Y Nueve Centavos **(1,798,711.49)** Se le adjudico a la empresa Constructora Y Supervisora Diaz Y Asociados S.A. CONSULDI.

Se le Adjunta la siguiente documentación:

- Contrato
- Orden de Inicio
- Acta de Apertura de Ofertas
- Informe de Supervisión
- Certificación de Punto de Acta
- Informe de Estimación

Y para el interesado que estime conveniente se extiende la presente en el Municipio de Opatoro, Departamento de La Paz, a los 10 días del mes de enero del año 2025.



Hegel Emilio Vásquez Martínez
Coordinador de Proyecto



**ALCALDÍA MUNICIPAL
DE OPATORO, LA PAZ**

Teléfonos: 9774-4700, 9776-3728

Cuenta No. 11-302-000970-2

CHEQUE No. 57926588

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras

Bo Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

1130200097020057926588

00282

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE ESTIMACION N°1 DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO OPATORO CENTRO EN EL MUNIPIO DE OPATORO	992.465.64	
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME



CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DÍAZ Y ASOCIADOS S.A. 000-001-01-00000818

RTN: 03189012445896 E-mail: nelvindiaz2006@hotmail.com
 Tel. 2773-3174 / 9835-6038 Barrio San Juan, Siguatepeque, Comayagua.
 CAI: 21F018-0D8A70-6B6EE0-63BE03-090967-95

Factura No. 000-001-01-00000818
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000801
 000-001-01-00000850
 Fecha limite de emisión: 12/09/2025

Fecha: 20 / 11 / 2024

Cliente: MUNICIPALIDAD DE OPATON

RTN: 12109995431028 Dirección: OPATON LA PAZ,

Tel:

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
1.	ESTIMACION N°1 DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO OPATON CENTRO EN EL MUNICIPIO DE OPATON CON TAB.			992,465.64

N° de Orden de compra Exenta:	N° Constancia del Registro Exonerados:
N° Identificado del registro de la SAG:	N° de carnet Diplomático:

Crédito Contado

Cant. en Letras: NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS

SESENTA Y CINCO MIL

La factura es beneficio de todos, exijala.

Sub total L.	
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	
Impor. Gravado 15% L.	
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	
18% ISV. L.	
Total a Pagar L.	992,465.64

Firma Autorizada

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/11/2024

Hora : 03:35 p.m.

USUARIO: JEYMI.ARCHAGA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19689

L.: 992,465.64

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9935

Fecha de Emision: 20/11/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DIAZ Y ASOCIADOS S.A.

Id/RTN: 03189012445896

La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripcion:

ESTIMACION N°1 DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO OPATORO CENTRO EN EL MUNIPIO DE OPATORO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 001 000 001 47210 11-001-01	Construcción de pavimento opatoro centro	992,465.64

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	992,465.64
Monto Total:		992,465.64

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	992,465.64
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	992,465.64

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Aalalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: _____
Identidad No.: 07189012445896

0s+js/9JmeUOBEAPp43ojsigmk13Gt2l8eZWXXrRr8gxs6QsialagJ+/uwwbIPJtQa/lmhxKgACiEJnLiWJiXGHI6MuDpnVymGUHCTK5kyTjH/UMAQQn0TvXCgPJV cOXb4Yd5PI9Wgoguj7dfnD0KARIWVK



República de Honduras.
Departamento de La Paz.
Alcaldía Municipal de Opatoro.
Email: lapazopatoro@municipalidadhn.info
Teléfono: (+504) 9774-4700



SOLICITUD DE CHEQUE

**Para: Antonio Ivan López López Alcalde Municipal
Jeymi Karina Archaga Contadora Municipal**

Asunto: Solicitud emisión de cheque, para el pago del Proyecto “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO OPATORO CENTRO” en la comunidad de Opatoro centro, Municipio de Opatoro, Departamento de La Paz.

Lugar y Fecha: Opatoro, Departamento de La Paz 20 de Noviembre del año 2024

Detalle del gasto para desarrollo de la actividad:

Concepto: pago del 55.18% del valor del contrato.

Valor del Contrato: L. 1,798,711.49 (un millón setecientos noventa y ocho mil setecientos once lempiras con cuarenta y nueve centavos)

Valor De La primera Estimación. L. 992,465.64 (novecientos noventa y dos mil cuatrocientos sesenta y cinco lempiras con sesenta y cuatro centavos)

Valor del Cheque: L. 992,465.64 (novecientos noventa y dos mil cuatrocientos sesenta y cinco lempiras con sesenta y cuatro centavos)

Cheque a nombre de: **Constructora Y Supervisora Diaz Y Asociados S.A. CONSULDI**

Se adjunta documentación soporte

- Documentación del contratista
- Estimación número uno
- Fotografías del trabajo realizado
- Informe de supervisión
- Contrato
- Orden de Inicio
- Certificación de punto de acta

Atentamente.


Antonio Ivan López López
Alcalde Municipal


Hegel Emilio Vásquez Martínez
Coordinador de Proyectos


Jeymi Karina Archaga
Contadora Municipal



Siguatepeque, Fte. Al Mercado San Juan
Edif. 3 Pisos.

Tel. (504)2773-3174 WWW.CONSULDIHN.COM

gerencia@consuldihn.com

info@consuldihn.com

INFORME DE PROYECTO ESTIMACION I

NOMBRE DEL PROYECTO:

“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO OPATORO CENTRO”.

Alcaldía Municipal de Opatoro

Opatoro La Paz, 20 noviembre del Año de 2024

**Sr. Antonio Iván López Lopez
Alcalde Municipal**



CONSULTORÍA



CONSTRUCCIÓN



SUPERVISIÓN

Opatoro, La Paz, 20 de noviembre de 2024.

Sr. Antonio Iván López López
Alcalde Municipal
Su Oficina

Ref.: Supervisión de Proyecto de Infraestructura
“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO OPATORO CENTRO”.

Sr. alcalde Antonio Iván López
su oficina

En cumplimiento de los términos contractuales, actuando en mi condición de Contratista como la empresa ejecutora de la obra, adjunto el informe No 1 del proyecto en mención; que comprende las actividades ejecutadas desde el 28 de octubre de 2024 al 20 de noviembre de 2024.
Sin otro particular.

Atentamente:



Ing José Nelvin Díaz López
CONSULDI Y ASOCIADOS S.A
Contratista





CONSULDI & ASOCIADOS

Consultoría, Construcción & Supervisión

Siguatepeque, Fte. Al Mercado San Juan
Edif. 3 Pisos.

Tel. (504)2773-3174 WWW.CONSULDIHN.COM

gerencia@consuldihn.com

info@consuldihn.com

CONTENIDO

I. DATOS GENERALES.....	4
II. DESCRIPCION DEL PROYECTO:.....	5





CONSULDI & ASOCIADOS

Consultoría, Construcción & Supervisión

Siguatepeque, Fte. Al Mercado San Juan
Edif. 3 Pisos.

Tel. (504)2773-3174 WWW.CONSULDIHN.COM

gerencia@consuldihn.com


info@consuldihn.com

INFORME DE OBRA

“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO OPATORO CENTRO”.

I. DATOS GENERALES

Nombre del Contrato	“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO OPATORO CENTRO”.
Contratante	Alcaldía Municipal de Opatoro, Departamento de La Paz Antonio Ivan Lopez Alcalde municipal
Contacto del Contratante	Tel: 9774-4700
Contratista	CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DIAZ Y ASOCIADOS S. A
Contacto del Contratista	Tel. (+504) 2773-3174 WWW.CONSULDIHN.COM gerencia@consuldihn.com 9819-6696
Ubicación de Contratista	Siguatepeque frente al Mercado San Juan Edificio Piso 3
Monto del contrato	L. 1,798,711.49
Anticipo del 20%	L. 00.00
Estimación Solicitada a cancelar	L. 992,465.64
% Avance de Proyecto	55.18%
Fecha de Firma de Contrato	25 de octubre del 2024
Fecha final de Contrato	28 de enero del 2025
Tiempo de Ejecución	90 días
Numero de Informe:	1 uno





Siguetepeque, Fte. Al Mercado San Juan
Edif. 3 Pisos.

Tel. (504)2773-3174 WWW.CONSULDIHN.COM

gerencia@consuldihn.com

info@consuldihn.com

II. DESCRIPCION DEL PROYECTO:

La Municipalidad de Opatoro, Departamento de La Paz con el propósito de mantener una buena circulación de personas y vehículos decidió realizar este proyecto en la comunidad de Opatoro centro.

El presente informe se describe cada de una de las actividades de correspondiente a la ejecución del Proyecto del “**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO OPATORO CENTRO**”.

El proyecto consiste en la construcción de pavimento ciclópeo con un espesor de 20cm y un ancho de 6 metros en la comunidad de Opatoro centro.





Siguatepeque, Fte. Al Mercado San Juan
Edif. 3 Pisos.

Tel. (504)2773-3174 WWW.CONSULDIHN.COM

gerencia@consuldihn.com

info@consuldihn.com

SEGUIMIENTO

La Supervisión evalúa los resultados de cada una de las actividades, ligadas a las actividades en su debida forma, permitiéndose identificar las anomalías o incumplimiento, para a su vez, dictar las líneas de corrección a estas acciones, por medio de los canales de comunicación oficiales; sin que esto vaya en detrimento de la comunicación efectiva y permanente que existe.

III. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO

Cada una de las actividades descritas en la presente estimación se han desarrollado de acuerdo al avance real del proyecto el cual a través de cronograma de actividades se han desarrollado satisfactoriamente, se ha realizado una supervisión completa ejecutando cada de una de las actividades siguiendo las especificaciones técnicas y requerimientos de contrato.





Siguatepeque, Fte. Al Mercado San Juan
Edif. 3 Pisos.

Tel. (504)2773-3174 WWW.CONSULDIHN.COM

gerencia@consuldihn.com

info@consuldihn.com

Opatoro, La Paz 20 de noviembre de 2024

RECIBO POR

Lps. 992,465.64

Recibí de la Municipalidad de Opatoro, La Paz, la cantidad de **novecientos noventa y dos mil cuatrocientos sesenta y cinco lempiras con sesenta y cuatro centavos (Lps. 992,465.64)**, valor que corresponde al pago de la estimación N°1. Correspondiente al periodo de 28 de octubre al 20 de noviembre de 2024, del proyecto **“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO OPATORO CENTRO”**.

Atentamente,

Ingeniero José Nelvin Díaz López
Gerente General
(CONSULDI & ASOCIADOS)

The stamp is circular and contains the following text: 'CONSULDI Y ASOCIADOS S.A.', 'CICH', '2051-1234-N-CTICS', '2773-3174', and 'SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, HONDURAS'.



CERTIFICACION

Opatoro, La Paz. 20 de noviembre de 2024

Proyecto: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO OPATORO CENTRO".

ESTIMACION N°1

Los suscritos, Certifican: que los cargos anotados son correctos, que se han efectuado en la manera indicada en los términos del contrato, que no ha recibido pago por los mismos ni será reclamado en el futuro de este o cualquier otro contrato y que los materiales o servicios cubiertos por dichos cargos fueron recibidos.



Ingeniero José Nelvin Díaz Lopez
Gerente General




Hegel Emilio Vasquez
Supervisor Municipal



Antonio Ivan Lopez Lopez
Alcalde Municipal Opatoro, La Paz



Ingeniero Rudy Nohel Alvarado
Supervisor Municipal





CONSULDI & ASOCIADOS

Consultoría, Construcción & Supervisión

Siguatepeque, Fte. Al Mercado San Juan
Edif. 3 Pisos.
Tel. (504)2773-3174 WWW.CONSULDIHN.COM
gerencia@consuldihn.com
info@consuldihn.com

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Opatoro, La Paz. 20 de noviembre de 2024

Proyecto: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO OPATORO CENTRO".

CONTRATISTA: CONSULDI Ingeniero José Nelvin Díaz López Representante

PERIODO: 28 de octubre al 20 de noviembre de 2024

ESTIMACION UNICA

Monto del contrato Lps.	Estimaciones acumuladas Lps	Estimaciones del periodo Lps	Saldo del Contrato Lps.
L. 1,798,711.49	L. 00.00	L. 992,465.64	L. 806,245.85




Ingeniero José Nelvin Díaz López
 Gerente General



Hegel Emilio Vásquez
 Supervisor Municipal




Antonio Ivan López López
 Alcalde Municipal Opatoro, La Paz



Ingeniero Rudy Nohel Alvarez
 Supervisor Municipal





Siguatepeque, Fte. Al Mercado San Juan
Edif. 3 Pisos.

Tel. (504)2773-3174 WWW.CONSU.LDHN.COM
gerencia@consuldihn.com
info@consuldihn.com

MUNICIPALIDAD DE OPATORO LA PAZ


PROYECTO: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO OPATORO CENTRO"
UBICACIÓN: OPATORO CENTRO, MUNICIPIO DE OPATORO LA PAZ
EJECUTOR : CONSULDI

ESTIMACION N°1

Periodo: del 28 de Octubre al 20 de noviembre de 2024

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL	ACUMULADO		EJECUTADO ACTUAL		ACUMULADO FINAL		%
						CANT	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	
1	TRAZADO CON TEODOLITO	M.L.	L13.00	189.00	L2,457.00			189.00	L2,457.00	189.00	L2,457.00	100%
2	SUM. DE TUBERIA PVC PERFILADO HELICOIDAL DE 24 "	M.L.	L2,475.00	18.00	L44,550.00			18.00	L44,550.00	18	L44,550.00	100%
3	EXCAVACION CON RETROEXCAVADORA SUELO TIPO I	M3	L176.00	36.00	L6,336.00			36.00	L6,336.00	36	L6,336.00	100%
4	INST. TUBERIA PVC PERFILADA HELICOIDAL DE 24 "	M.L.	L90.00	18.00	L1,620.00			18.00	L1,620.00	18	L1,620.00	100%
5	CONFORMACION DE CALLE CON MOTONIVELADORA	M2	L7.00	1134.00	L7,938.00			1134.00	L7,938.00	1134	L7,938.00	100%
6	MATERIAL SELECTO	M3	L385.00	226.80	L87,318.00			226.80	L87,318.00	226.8	L87,318.00	100%
7	ACARREO DE MATERIAL SELECTO	M3-KM	L14.00	907.20	L12,700.80			907.20	L12,700.80	907.2	L12,700.80	100%
8	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	L145.00	240.00	L34,800.00			240.00	L34,800.00	240	L34,800.00	100%
9	HORAS MAQUINA MOTONIVELADORA 140 HP	HORA	L2,300.00	20.00	L46,000.00			20.00	L46,000.00	20	L46,000.00	100%
10	HORAS MAQUINA TANQUE DE AGUA 2000 GLNS	HORA	L1,250.00	20.00	L25,000.00			20.00	L25,000.00	20	L25,000.00	100%
11	HORAS MAQUINA VIBROCOMPACTADORA	HORA	L1,400.00	20.00	L28,000.00			20.00	L28,000.00	20	L28,000.00	100%
12	CIMENTACION MAMPOSTERIA,CAMA ARENA e=5cm,MORT 1:5	M3	L2,500.00	12.50	L31,250.00			12.50	L31,250.00	12.5	L31,250.00	100%
13	CONCRETO CICLOPEO e=0.20	M2	L1,064.00	1134.00	L1,206,576.00			567.00	L603,288.00	567	L603,288.00	50%
14	CURADO DE LOSA	M2	L15.00	1134.00	L17,010.00			567.00	L8,505.00	567	L8,505.00	50%
15	BORDILLO DE CONCRETO DE 15x15 cms	ML	L310.00	378.00	L117,180.00							
16	CORTADO DE CONCRETO	ML	L14.00	831.00	L11,634.00							
17	PINTURA DE TRAFICO EN BORDILLOS	M.L	L65.00	378.00	L24,570.00			415.50	L5,817.00	415.5	L5,817.00	50%
COSTO DIRECTO					L1,704,939.80							
GASTOS ADMINISTRATIVOS 2%					L34,098.80				L17,049.40		L17,049.40	50%
UTILIDAD 3.5%					L59,672.89				L29,836.45		L29,836.45	50%
TOTAL PROYECTO					L 1,798,711.49				992,465.64		992,465.64	55.18%


1	ANTICIPO DEL PROYECTO	L.0.00
2	MONTO DE ESTIMACION	L992,465.64
3	MONTO A PAGAR DE LA ESTIMACION	L992,465.64
4	TOTAL DEL PROYECTO	L1,798,711.49




CONTRATISTA
CONSULDI

ALCALDE MUNICIPAL
OPATORO LA PAZ

SUPERVISOR MUNICIPAL
OPATORO LA PAZ





CONSULTORÍA



CONSTRUCCIÓN



SUPERVISIÓN





CONSULDI & ASOCIADOS


Consultoría, Construcción & Supervisión

Siguatepeque, Fte. Al Mercado San Juan
Edif. 3 Pisos.

Tel. (504)2773-3174 WWW.CONSULDIHN.COM

gerencia@consuldihn.com

info@consuldihn.com



CONSULTORÍA




CONSTRUCCIÓN



SUPERVISIÓN





CONSULDI & ASOCIADOS

Consultoría, Construcción & Supervisión

Siguatepeque, Fte. Al Mercado San Juan
Edif. 3 Pisos.

Tel. (504)2773-3174 WWW.CONSULDIHN.COM

gerencia@consuldihn.com

info@consuldihn.com



CONSULTORÍA



CONSTRUCCIÓN



SUPERVISIÓN





CONSULDI & ASOCIADOS

Consultoría, Construcción & Supervisión

Siguatepeque, Fte. Al Mercado San Juan
Edif. 3 Pisos.

Tel. (504)2773-3174 WWW.CONSULDIHN.COM

gerencia@consuldihn.com

info@consuldihn.com



CONSULTORÍA



CONSTRUCCIÓN



SUPERVISIÓN






Siguatpeque, Fte. Al Mercado San Juan
Edif. 3 Pisos.

Tel. (504)2773-3174 WWW.CONSULDIHN.COM

gerencia@consuldihn.com

info@consuldihn.com



CONSULTORÍA



CONSTRUCCIÓN



SUPERVISIÓN





CONSULDI & ASOCIADOS

Consultoría, Construcción & Supervisión

Siguatepeque, Fte. Al Mercado San Juan
Edif. 3 Pisos.

Tel. (504)2773-3174 WWW.CONSULDIHN.COM

gerencia@consuldihn.com

info@consuldihn.com



CONSULTORÍA



CONSTRUCCIÓN



SUPERVISIÓN





CONSULDI & ASOCIADOS

Consultoría, Construcción & Supervisión

Siguatepeque, Fte. Al Mercado San Juan
Edif. 3 Pisos.

Tel. (504)2773-3174 WWW.CONSULDIHN.COM

gerencia@consuldihn.com

info@consuldihn.com



CONSULTORÍA



CONSTRUCCIÓN



SUPERVISIÓN





CONSULDI & ASOCIADOS

Consultoría, Construcción & Supervisión

Siguatepeque, Fte. Al Mercado San Juan
Edif. 3 Pisos.

Tel. (504)2773-3174 WWW.CONSULDIHN.COM

gerencia@consuldihn.com

info@consuldihn.com



CONSULTORÍA



CONSTRUCCIÓN



SUPERVISIÓN





CONSULDI & ASOCIADOS

Consultoría, Construcción & Supervisión

Siguatepeque, Fte. Al Mercado San Juan
Edif. 3 Pisos.

Tel. (504)2773-3174 WWW.CONSULDIHN.COM

gerencia@consuldihn.com

info@consuldihn.com



[Handwritten signature in blue ink]

[Circular stamp: CONSULDI & ASOCIADOS S.A. SIGUATEPEQUE, COMPACTA S.R.L. 2051/238-NCTICS 2773-3174]

CONSULTORÍA



CONSTRUCCIÓN



SUPERVISIÓN





CONSULDI & ASOCIADOS


Consultoría, Construcción & Supervisión

Siguatepeque, Fte. Al Mercado San Juan
Edif. 3 Pisos.

Tel. (504)2773-3174 WWW.CONSULDIHN.COM

gerencia@consuldihn.com

info@consuldihn.com



CONSULTORÍA





CONSTRUCCIÓN



SUPERVISIÓN





CONSULTORÍA




CONSTRUCCIÓN



SUPERVISIÓN





Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras

CONSTANCIA

Nº 114523

Nº

2024 - 1

El Suscrito Secretario General del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, (CICH) hace constar que:

JOSE NELVIN DIAZ LOPEZ

Se encuentra debidamente inscrito y activo en éste colegio como

INGENIERO CIVIL

bajo el Nº CICH.

4602


encontrándose a la fecha solvente con sus obligaciones correspondientes; y de acuerdo a nuestro registro está facultado para ejercer su profesión.

Tegucigalpa, M.D.C. 19 de noviembre de 2024


SECRETARIO GENERAL



MCRUZ



CONSTANCIA

Nº 2024 - 1

El suscrito Secretario General del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, (CICH)+
hace constar que la firma

CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DIAZ Y ASOCIADOS, S.A. CONSULDI
se encuentra debidamente registrada en este colegio bajo en No.

2051-1234-N-CT/CS

y de acuerdo a dicho registro está autorizada para realizar trabajos de
siendo representada por el Ingeniero

CONST.CONSUL, OBRAS CIVILES CIMEQH ARQ. Y AGRONOMIC

No. CICH

JOSE NELVIN DIAZ LOPEZ
encontrándose a la fecha, tanto la firma como el representante, solventes con sus
obligaciones correspondientes.

4602

En consecuencia la firma

CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DIAZ Y ASOCIADOS, S.A. CONSULDI
está facultada por la presente para participar en

LICITACION EN LA SIT

Este colegio se permite aclarar que ninguna otra firma que tenga intereses
comunes con

CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DIAZ Y ASOCIADOS, S.A. CONSULDI
podrá intervenir en forma separada en

a menos que entren conjuntamente.

LICITACIONES


en que ésta participe,

Tegucigalpa, M.D.C 19 de noviembre de 2024

SECRETARIO GENERAL

MCRUZ




 República de Honduras
 Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
 Registro Tributario Nacional

RTN: 03189012445896

CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DIAZ Y ASOCIADOS S.A.
 Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	Productores Alcoholes Licores
Exportador	Distribuidor Alcoholes Licores
Improntas	Importador Alcoholes Licores
Prestamista	Importador Alcoholes Licores

Fecha de Emisión: 20120104

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto Nº 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto Nº 235 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto Nº: de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 66 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 19 2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 5 2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley Nº 34 del 15 de Enero de 19; publicado en el Diario Oficial la Gaceta Nº 20880 y el 15 de Enero de 19; y el Banco de Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 19.





Director Ejecutivo Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuadro su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio t sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cump con sus obligaciones tributarias es cumplir con honoruras

Número de Documento DEI-412-920057 Transacción: E72097

MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

TEL: (004) 273-0070, 2730030
WWW.MUNICIPALIDADDESIGUATEPEQUE.COM

34259

PERMISO N.º 78268

PERMISO PARA APERTURA Y OPERACIÓN DE NEGOCIO

A: **CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DIAZ Y ASOCIADOS S.A.**

PROPIETARIO: **CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DIAZ Y ASOCIA**

UBICACIÓN: **12CLL 7AVE S.O BO SAN JUAN**

CLAVE CATASTRAL: **CKLPLU000007**

CLASE DE NEGOCIO: _____

ACTIVIDAD: **Construcción**

FECHA DE ESTABLECIDO: **01/01/12**

RENOVABLE EN: **Enero Del 2025**

CONFORME AL REGLAMENTO PARA APERTURA Y OPERACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES EN EL MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, EL SUSCRITO ALCALDE MUNICIPAL CONCEDE EL PRESENTE PERMISO, EL CUAL DEBERÁ SER COLOCADO EN SITIO VISIBLE.

DADO EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA A LOS **16** DE **ENERO** DE **2024**



JEFE CONTROL TRIBUTARIO



TERCERO: La presente Resolución de Inscripción tendrá una vigencia de tres (3) años, a partir de esta fecha; antes del vencimiento de este plazo podrá ser renovada a solicitud del interesado. El proveedor inscrito tendrá la obligación de realizar la actualización de los datos correspondientes. Sin embargo, esta Inscripción podrá ser cancelada en los casos que dispongan la Ley de Contratación del Estado, su Reglamento y otras disposiciones legales. **COMUNIQUESE. Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado. (f). Abog. DAVID ALEJANDRO LUNA DUARTE. DIRECTOR POR LEY de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado.**

Y para los fines legales consiguientes, se extiende la presente **CONSTANCIA** en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central.

**Abog. DAVID ALEJANDRO LUNA DUARTE
DIRECTOR POR LEY**

CC.DALD

Verificar en:

<http://www.honducompras.gob.hn>

Para comprobar la validez del documento ingresar al siguiente enlace:

<http://sicc.honducompras.gob.hn/oncaecertificado/Certificado.aspx?certificacion=numerocertificacion>

Fecha de Emisión: 26 enero 2022, 10:59

Válido por 1095 días.

Código

Verificación:



Código de Verificación:

16dd6bc3-ed06-47aa-bcb8-29145b5ee92e

Verifique la validez de este documento en:



Sociedad Mercantil Nacional	CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DIAZ Y ASOCIADOS S.A.
No. de Resolución	2463-2022
No. de Certificación	2463
Fecha Fin de Vigencia del Certificado	26/01/2025
Área de Actividad	Obras
Rubro	Supervisión de proyectos, obras y construcción.
Registro Tributario Numérico	03189012445896
Certificación del Órgano Societario	José Nelvin Díaz Lopez, José Ángel Díaz Lopez, Joel Díaz Gutiérrez
Domicilio Legal	Honduras, Comayagua, Siguatepeque
Dirección	Barrio San Juan, Casa frente al mercado San Juan 12 Calle, 7 Avenida
Teléfono	2773-3174
Correo Electrónico	ligia-munoz@hotmail.com

Fecha de Emisión: 26 enero 2022, 10:59

Válido por 1095 días.

Código
Verificación:



Código de Verificación:
16dd6bc3-ed06-47aa-bcb8-29145b5ee92e
Verifica la validez de este documento en:



Constancia de Inscripción

Constancia - Sociedad Mercantil Nacional

Constancia de Inscripción Registro de Proveedores del Estado

La Infrascrita Secretaria General de la **OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**, **CERTIFICA** la resolución que literalmente dice: **RESOLUCION No. 2463-2022 DIRECCION OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, . **VISTA:** Para resolver la constancia de inscripción en fecha 04/11/2021 09:37:48 a.m.. Por la Sociedad Mercantil Nacional **CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DIAZ Y ASOCIADOS S.A.**. Con el fin de obtener la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratista del Estado. Actuando como Apoderado Legal al abogado **LIGIA ELIZABETH MUÑOZ MEJIA**, Inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el Número 3093 **CONSIDERANDO:** Que el interesado acompañó a su solicitud los documentos requeridos y previstos en el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, para la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas que para tal efecto le concierne a esta Oficina; y habiéndose efectuado la respectiva revisión de los mismos, de acuerdo con la información proporcionada, corresponde inscribir debidamente en el Registro precitado, en el área de actividad relativa a Bienes y Servicios . **POR TANTO: LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**, en aplicación de los Artículos 116, 120 y 122 de la Ley General de la Administración Pública: 1, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 56, 60 literal b), 61 y 83 de la Ley de Procedimiento Administrativo: 1, 31 numeral 1), 34, 36, 37, 64 y 94 de la Ley de Contratación del Estado; 1, 2, 23, 29, 33, 34, 36, 43 reformado, 54, 55 literal a), 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 69 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. **RESUELVE: PRIMERO:** Inscribir debidamente bajo el Número 2463-2022 en el área de actividad relativa a Obras . En el Registro de Proveedores y Contratistas, a la Sociedad Mercantil Nacional **CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DIAZ Y ASOCIADOS S.A.**. Con **R.T.N. 03189012445896** y con domicilio en la Ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua y que una vez formalizada la presente Resolución, la Secretaría de esta Oficina extienda al interesado la Certificación Íntegra de la misma. Conforme a los artículos 66 último párrafo y 67 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, corresponderá a los respectivos órganos responsables de la contratación, tanto la evaluación de la capacidad de ejecución como la comprobación de datos referentes a la idoneidad técnica, profesional; y solvencia económica-financiera suministrados por la Sociedad Mercantil Nacional precitado. Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo precedente, la descripción de áreas de actividad no limita la posibilidad de que esta Sociedad Mercantil Nacional se desempeñe en otras áreas, en que tenga capacidad y dé cumplimiento a los requisitos exigidos por la Ley.

SEGUNDO: al órgano contratante se informa:

Fecha de Emisión: 26 enero 2022, 10:59

Válido por 1095 días.

Código

Verificación:



Código de Verificación:

16dd6bc3-ed06-47aa-bcb8-29145b5ee92e



CONSTANCIA SM-2024-8649

La Procuraduría General de la República, a través de la Sección de Solvencias adscrita a la Secretaría General, por medio de la presente HACE CONSTAR: Que después de haber efectuado una búsqueda minuciosa en los archivos y base de datos que registra la Dirección Nacional de Auditoría y Supervisión Judicial de esta Representación Legal del Estado de Honduras, se determina que la Persona Jurídica que a continuación se detalla:

NOMBRE.....CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DIAZ Y ASOCIADOS S.A
SOCIEDAD MERCANTIL, REGISTRO MERCANTIL: NO. 60 TOMO: 09 DEP: SIGUATEPEQUE
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN No.....1317198300190
R.T.N.....03189012445896
REPRESENTANTE LEGAL.....JOSE NELVIN DIAZ LOPEZ

“NO HA SIDO OBJETO DE RESOLUCIÓN FIRME DE CONTRATO CELEBRADO CON LA ADMINISTRACIÓN Y NO TIENE EN SU CONTRA JUICIOS O RECLAMACIONES PENDIENTES, PROMOVIDAS POR EL ESTADO DE HONDURAS, DURANTE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS CON MOTIVOS DE CONTRATOS ANTERIORES O EN EJECUCIÓN”.

SIRVEN DE FUNDAMENTO PARA LA PRESENTE, LOS ARTÍCULOS 228 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA; 1 Y 19 NUMERAL 7 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; 9 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; 15, 16 Y 18 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO; 30 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO; 64 DE LA LEY DE FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS, EQUIDAD SOCIAL Y RACIONALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO.

VIGENCIA: LA PRESENTE CONSTANCIA TIENE UNA VIGENCIA DE 2 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE SU EMISIÓN. MISMA QUE SE UTILIZARA EXCLUSIVAMENTE PARA: VARIOS TRAMITES PARA PRESENTARSE ANTE: SEGUN MANIFIESTO ADJUNTO

OBSERVACIONES IMPORTANTES:

- 1.- En atención a la atribución otorgada por Ley para representar y asesorar a los Órganos del Poder Ejecutivo, incluyendo los órganos desconcentrados, no puede esta Procuraduría General de la República dar fe de la existencia o no de procesos judiciales de los particulares con aquellas instituciones descentralizadas que se encuentren fuera de la esfera de la administración pública centralizada.
- 2.- En caso de que la peticionaria celebre contrato con el Estado de Honduras como resultado de un proceso de Licitación, está obligada a cumplir con lo establecido en el Artículo 18 de la Ley de Contratación del Estado (Decreto 74-2001); por lo que, deberá presentar Declaración Jurada de que ni la peticionaria como tal, ni su Representante Legal en su condición de persona natural, se encuentra comprendida(o) en ninguno de los casos señalados en los Artículos 15 y 16 de la referida Ley.
- 3.- Si durante la vigencia de la presente Constancia, el Estado de Honduras incoare acciones judiciales en contra de la peticionaria, ésta perderá su vigencia desde la fecha en que tal supuesto ocurra.

Tegucigalpa, M.D.C., 19 de noviembre del 2024


ABG. KAREN ROSIBEL RÚÑEZ FLORES
SECRETARIA GENERAL
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA





Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DIAZ Y ASOCIADOS S.A.**

con Registro Tributario Nacional: **03189012445896**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 02/10/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.**

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 31/12/2024.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

www.sar.gob.hn

Edificio Cuerpo Bajo "A" Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea,
Teléfono (504)-2216-5800, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.

Pág



CERTIFICACION

El Suscrito secretario Municipal del Municipio de Opatoro, Departamento de La Paz, **CERTIFICA QUE:** En el libro de Actas y Acuerdos Municipales llevados por esta Corporación Municipal en el año 2024. En el Tomo N° 94 del ACTA N° 20 de Reunión de Corporación Municipal con fecha 21 de octubre del año 2024, realizada en El Salón de Sesiones de la Alcaldía Municipal que literalmente dice: **Punto N° 09** Acuerdos y Resoluciones: La Honorable Corporación Municipal después de escuchar todos y cada uno de los puntos expuestos por unanimidad de votos resuelve y acuerda lo siguiente:

Acuerdo Municipal N° 01 Se aprobó realizar la respectiva enmienda al acuerdo N° 05 de fecha 07/10/24, acta N°19, tomo 94, que literalmente dice: la honorable Corporación Municipal por unanimidad aprobó adjudicación de proyecto Construcción de pavimento Opatoro Centro al ingeniero José Nelvin Díaz López, con DNI N° 1317-1983-00190 representante legal de la empresa Constructora y supervisora Díaz y Asociados S.A. CONSULDI por un valor de L.1,748,711.49, el cual queda sin validez y se leerá de la forma siguiente: la honorable Corporación Municipal por unanimidad aprobó adjudicación de proyecto Construcción de pavimento Opatoro Centro al ingeniero José Nelvin Díaz López, con DNI N° 1317-1983-00190 representante legal de la empresa Constructora y supervisora Díaz y Asociados S.A. CONSULDI por un valor de **L.1,798,711.49** con un plazo de 120 días.

El acta se firma para constancia.; Firma y sello de alcalde Municipal Sr. Antonio Iván López López, firma de los Regidores Municipales por su orden: 1° Licda. Dunia Patricia Martínez Osorio, 2° Abog. Francisco Javier López García, 3° Prof. Olvin Javier Martínez sanchez, 4° Prof. Santos Amadeo Pérez Pérez, 5° Licda. Paula Francisca Martínez López, 6° Sra. Lourdes Yanet López Martínez, Firma y Sello Secretario Municipal José Rigoberto Martínez Pérez.

No habiendo más de que tratar se dio por cerrado el Cabildo Abierto a las 05:48 pm.

*****Es Conforme a su Original.*****

Dado en el Municipio de Opatoro, a los 21 días del mes de octubre del año 2024.


JOSÉ RIGOBERTO MARTÍNEZ PÉREZ
Secretario Municipal




República de Honduras
Departamento de La Paz
Alcaldía Municipal de Opatoro
Teléfono: (+504) 9931-4804
e-mail: utmopatorolapaz@gmail.com



CONTRATO CONTRATACION DE OBRAS POR LICITACION PRIVADA NACIONAL

No. Opatoro/001-2024

“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO OPATORO CENTRO”

Nosotros, **ANTONIO IVÁN LÓPEZ LÓPEZ**, mayor de edad, casado, hondureño, con domicilio y residencia en el Municipio de Opatoro, La Paz con DNI N°. **1210-1974-00090**, quien actúa en su condición de Alcalde Municipal, según acuerdo del Tribunal Supremo Electoral del 20 de diciembre del 2021, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, estando por lo tanto facultado para ejercer la representación legal de La Municipalidad de Opatoro, Departamento de La Paz, denominado de aquí en adelante “**EL CONTRATANTE**” y por otra parte **Ingeniero, José Nelvin Díaz López** mayor de edad, hondureño y con domicilio en la ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, con DNI N° **1317-1983-00190**, actuando en condición de gerente general de la sociedad **CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DIAZ Y ASOCIADOS S.A. CONSULDI** quien de aquí en adelante se denominará “**EL CONTRATADO**”, hemos convenido en celebrar el presente contrato, que se registrá por las condiciones y estipulaciones contenidas en las cláusulas siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO: EL **CONTRATANTE** contrata los servicios DEL **CONTRATADO** para realizar la construcción del proyecto “**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO OPATORO CENTRO**” ubicado en la zona norte del Municipio de Opatoro, La Paz.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

- Concluir con la construcción antes mencionada, con las mejores técnicas en tiempo y forma.

CLAUSULA SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El monto inicial del presente contrato es **Un Millón Setecientos Noventa Y Ocho Mil Setecientos Once Lempiras Con Cuarenta Y Nueve Centavos (Lps. 1,798,711.49)** el cual fue aceptado y aprobado de acuerdo a las ofertas económicas presentadas en el proceso de selección en el entendido de que incluye todos los costos y utilidades para EL **CONTRATADO**, así como cualquier obligación tributaria a que éste pudiera estar sujeto.



República de Honduras
Departamento de La Paz
Alcaldía Municipal de Opatoro
Teléfono: (+504) 9931-4804
e-mail: utmopatorolapaz@gmail.com



FORMA DE PAGO: EL CONTRATADO renuncia al anticipo a la firma de este contrato.

EL CONTRATANTE hará efectivo el pago mediante estimaciones a EL CONTRATADO conforme al avance de la obra.

CLAUSULA TERCERA: PLAZO DE EJECUCIÓN: EL CONTRATADO se compromete a entregar la obra, objeto de este contrato en **90 días** calendarios contados a partir de la orden de inicio; después de este tiempo y por atrasos no justificados EL CONTRATADO pagará a la municipalidad por concepto de multa un porcentaje igual al 0.36% del valor del contrato por cada día de retraso.

CLAUSULA CUARTA: FIANZAS: EL CONTRATADO queda obligado a rendir las

Fianzas siguientes:

- a) **Fianza de Cumplimiento de Contrato:** Por una suma equivalente al Quince por Ciento (15%) equivalente a **L. 269,806.72 Doscientos Sesenta Y Nueve Mil Ochocientos Seis Lempiras Con Sesenta Y Dos centavos** del monto de este Contrato y con una duración hasta de tres meses adicionales al plazo previsto para la terminación del Contrato. **La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato**, deberá presentarse en un plazo no mayor de diez (10) días después de haberse suscrito el correspondiente contrato.
- b) **Fianza de Buena Calidad de Obra:** por una suma equivalente al Cinco por Ciento (5%) equivalente a **L. 89,935.57 Ochenta Y Nueve Mil Novecientos Treinta Y Cinco Lempiras Con Cincuenta Y Siete Centavos** del monto de este Contrato y con una duración de un año a partir de la fecha del Acta de Recepción Final.

CLAUSULA QUINTA: ORDEN DE INICIO: EL CONTRATADO deberá tomar como orden de inicio la que está municipalidad establezca.

CLAUSULA SEXTA: PRORROGA: Por excepción podrá ampliarse el tiempo de ejecución siempre y cuando se deba a motivos de fuerza mayor, caso fortuito o cambios de consideración en el diseño del proyecto debidamente justificados por escrito, tanto por EL CONTRATADO como por EL CONTRATANTE según sea el caso y aprobados por la Corporación Municipal.



CLAUSULA SEPTIMA: PRODUCTOS A ENTREGAR: Comprende el desarrollo completo del proyecto con los elementos mínimos indicados en los planos y la cuantificación de obras, detalladas a continuación:



CONSTRUCCION DE PAVIMENTO OPATORO CENTRO					
PROYECTO DE LA COMUNIDAD DE OPATORO					
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
1	TRAZADO CON TEODOLITO	M.L.	LPS.13.00	189.00	LPS.2,457.00
2	SUM. DE TUBERIA PERFILADA HELICOIDAL DE 24"	M.L.	LPS.2,475.00	18.00	LPS.44,550.00
3	EXCAVACION CON RETROEXCAVADORA SUELO TIPO I	M3	LPS. 176.00	36.00	LPS. 6,336.00
4	INST. TUBERIA PVC PERFILADA HELICOIDAL DE 24"	M.L.	LPS. 90.00	18.00	LPS. 1,620.00
5	CONFORMACION DE CALLE CON MOTONIVELADORA	M2	LPS. 7.00	1,134.00	LPS. 7,938.00
6	MATERIAL SELECTO	M3	LPS. 385.00	226.80	LPS. 87,318.00
7	ACAREO DE MATERIAL SELECTO	M3/KM	LPS. 14.00	907.20	LPS. 12,700.80
8	ACAREO DE MATERIAL DE (DESPERDICIO)	M3	LPS. 145.00	240.00	LPS. 34,800.00
9	HORAS MAQUINA MOTONIVELADORA 140 HP	HORA	LPS. 2,300.00	20.00	LPS. 46,000.00
10	HORAS MAQUINA TANQUE DE AGUA 2000 GLNS	HORA	LPS. 1,250.00	20.00	LPS. 25,000.00
11	HORAS MAQUINA VIBROCOMPACTADORA	HORA	LPS. 1,400.00	20.00	LPS. 28,000.00
12	CIMENTACION MAMPOSTERIA CAMA ARENA E=05 CM, MORT 1:5	M3	LPS. 2,500.00	12.50	LPS. 31,250.00
13	CONCRETO CICLOPEO E=20 CM	M2	LPS. 1,064.00	1,134.00	LPS. 1,206,576.00
14	CURADO DE LOSA	M2	LPS. 15.00	1,134.00	LPS. 17,010.00
15	BORDILLO DE CONCRETO DE 15X15 CMS	M.L.	LPS. 310.00	378.00	LPS. 117,180.00
16	CORTADO DE CONCRETO	M.L.	LPS. 14.00	831.00	LPS. 11,634.00
17	PINTURA DE TRAFICO EN BORDILLOS	M.L.	LPS. 65.00	378.00	LPS. 24,570.00
18	SUB TOTAL				Lps. 1,704,939.80
19	GASTOS ADMINISTRATIVOS		2%		Lps. 34,098.80
20	UTILIDAD		3.5%		Lps. 59,672.89
	TOTAL DEL PROYECTO				LPS.1,798,711.49

CLAUSULA OCTAVA: CALIDAD DE LOS SERVICIOS: El contratado se compromete a prestar los servicios de acuerdo con las normas más elevadas de competencia e integridad y ética profesional.

CLAUSULA NOVENA: RESPONSABILIDAD LABORAL Y CIVIL: EL CONTRATADO será el único responsable del pago de las obligaciones laborales que se deriven de la contratación del personal para la ejecución del proyecto. Por consiguiente, será su responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de tipo laboral que se



República de Honduras
Departamento de La Paz
Alcaldía Municipal de Opatoro
Teléfono: (+504) 9931-4804
e-mail: utmopatorolapaz@gmail.com



presentaren durante y después de la ejecución del proyecto. La Municipalidad se exime de toda responsabilidad en caso de acciones entabladas por daños a terceros en razón de transgresiones de sus derechos como consecuencia de los trabajos a realizar.

CLAUSULA DECIMA: SUPERVISIÓN: Estará a cargo del encargado de la Unidad de Proyectos de la municipalidad y El ingeniero de la Mancomunidad.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: ACEPTACIÓN: Ambas partes se manifiestan de acuerdo con todas y cada una de las cláusulas de este contrato y en caso de incumplimiento de las mismas, por parte de **EL CONTRATADO**, esta renuncia al fuero de su domicilio y se somete al que la municipalidad designe.

En fe de lo cual y para los fines legales correspondientes, de común acuerdo firmamos el presente contrato al día 25 del mes de octubre del año 2024.



ANTONIO JUAN LÓPEZ LÓPEZ
Alcalde Municipal
Opatoro La Paz

JOSE NELVIN DIAZ LOPEZ
Gerente General
Constructora Y Supervisora Diaz Y Asociados S.A.
CONSULDI



República de Honduras
Departamento de La Paz
Alcaldía Municipal de Opatoro
Email: lapazopatoro@municipalidadhn.info
Teléfono: (+504) 9774-4700



ORDEN DE INICIO DE LA OBRA CONTRATACION DE OBRAS POR LICITACION PRIVADA NACIONAL

Proyecto: Construcción de Pavimento Opatoro Centro.

Fondos: Fondos Municipales

Monto Contratado Lps: 1,798,711.49

Estimado:

Sr. José Nelvin Díaz López

En mi condición de alcalde Municipal de la Municipalidad de Opatoro, La Paz y en cumplimiento a la ley de contratación de obras por licitación privada nacional del estado de Honduras por obras me permito comunicarle que se ha fijado el día 28 de Octubre del año 2024 como fecha de **ORDEN DE INICIO** para la ejecución del proyecto antes mencionado.

En virtud que la duración de la obra es de 90 días calendarios, la fecha de finalización será el día 28 de Enero del año 2025.

Opatoro, La Paz, a los 25 días del mes de Octubre del año 2024.

Atentamente.



Antonio Ivan López López
Alcalde Municipal


José Nelvin Díaz López
Contratista





República de Honduras.
Departamento de La Paz.
Alcaldía Municipal de Opatoro.
Email: lapazopatoro@municipalidadhn.info
Teléfono: (+504) 9774-4700



INFORME DE SUPERVISIÓN DE PROYECTO N°1

- FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME: **28/10/2024 al 20/11/2024**
- NOMBRE DEL PROYECTO: **“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO OPATORO CENTRO”**
- UBICACIÓN: **Opatoro Centro, Municipio Opatoro, La Paz**
- CONTRATISTA: **CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DIAZ Y ASOCIADOS S.A. (CONSULDI)**
- SUPERVISOR: **Hegel Emilio Vásquez Martínez, Rudy Nohel Alvarado Cruz**
- PERIODO DE EJECUCION: **90 días**





República de Honduras.
Departamento de La Paz.
Alcaldía Municipal de Opatoro.
Email: lapazopatoro@municipalidadhn.info
Teléfono: (+504) 9774-4700



1. DESCRIPCION DEL INFORME Y DE LA OBRAS DEL PROYECTO.

En el siguiente informe se da a conocer el proceso de construcción del proyecto: **“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO OPATORO CENTRO”** Que consta por las siguientes actividades:

TRAZADO CON TEODOLITO
SUM. DE TUBERIA PVC PERFILADO HELICOIDAL DE 24 "
EXCAVACION CON RETROEXCAVADORA SUELO TIPO I
INST. TUBERIA PVC PERFILADA HELICOIDAL DE 24 "
CONFORMACION DE CALLE CON MOTONIVELADORA
MATERIAL SELECTO
ACAREO DE MATERIAL SELECTO
ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)
HORAS MAQUINA MOTONIVELADORA 140 HP
HORAS MAQUINA TANQUE DE AGUA 2000 GLNS
HORAS MAQUINA VIBROCOMPACTADORA
CIMENTACION MAMPOSTERIA,CAMA ARENA e=5cm,MORT 1:5
CONCRETO CICLOPEO e=0.20
CURADO DE LOSA
BORDILLO DE CONCRETO DE 15x15 cms
CORTADO DE CONCRETO
PINTURA DE TRAFICO EN BORDILLOS



2. CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS DEL PROYECTO.

El día 28 de OCTUBRE del año 2024 se dio inició con el proyecto de **CONSTRUCCION DE PAVIMENTO OPATORO CENTRO**. Proyecto de suma importancia para los habitantes de el casco urbano de Opatoro Centro.

3. AVANCES FISICO DE LA OBRA.

El proyecto se está realizo en su normalidad:

Se hizo el trazado y marcado con teodolito en toda la calle donde se va a pavimentar además se instalaron 18 ml de alcantarilla PVC helicoidal de 24 pulgadas, luego se realizó la conformación del todo el tramo, contratando horas maquina de motoniveladora, tanque y vibro compactadora. Se hicieron los cabezales en cada alcantarilla y un muro de



piedra en la calle principal, una vez colocado lo anterior se encofro y se empezó con el concreto ciclópeo con un espesor de 20cm y un ancho de 6 metros utilizando curador para evitar fisuras en el concreto. Luego se procedió con el cortado de la primera trocha realizando la mitad de todo lo contratado.

4. AVANCE FINANCIERO

Monto del contrato L. 1,798,711.49

Primer Pago: L. 0.00

Pendiente de pago L. 1,798,711.49



5. PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO EN LA OBRA.

Con la ejecución de la obra se logró contar con un personal altamente capacitado para la ejecución. Recalcando que la ejecución del proyecto está siendo dirigida por el ingeniero José Nelvin Díaz quien es el representante general de la empresa CONSULDI. Y siendo supervisado por el alcalde municipal y el departamento de UTM.

6. LOGROS DEL PROYECTO.

Se logró dar inicio en la fecha establecida en el contrato, además se logró contar con la colaboración del personal calificado para el desarrollo de la obra.

7. LIMITACIONES ENCONTRADAS.

Una de las limitaciones fue el clima, es difícil trabajar cuando se llueve a diario en la zona. Otro de los problemas encontrados fue el flujo de personas en la zona.

8. ANÁLISIS DEL IMPACTO AMBIENTAL.

Mediante la gira de campo realizada se identificó que en cuanto al avance de obra no se ha tenido impacto negativo al ambiente. Los desperdicios de las bolsas de cemento están siendo depositados en un lugar autorizado por la municipalidad (crematorio).



República de Honduras.
Departamento de La Paz.
Alcaldía Municipal de Opatoro.
Email: lapazopatoro@municipalidadhn.info
Teléfono: (+504) 9774-4700



9. CONCLUSIONES / OBSERVACIONES.

Se identifico mediante la gira de campo que este proyecto se está haciendo de manera correcta las personas que trabajan son altamente capacitadas. La mayoría de ellos llevan años de experiencia.

10. RECOMENDACIONES

Recomendamos a la corporación municipal ejecutar estos proyectos en la época de verano, ya que se dificulto muchas cosas al momento de la ejecución.





República de Honduras.
Departamento de La Paz.
Alcaldía Municipal de Opatoro.
Email: lapazopatoro@municipalidadhn.info
Teléfono: (+504) 9774-4700





[Handwritten signature]





República de Honduras.
Departamento de La Paz.
Alcaldía Municipal de Opatoro.
Email: lapazopatoro@municipalidadhn.info
Teléfono: (+504) 9774-4700





República de Honduras.
Departamento de La Paz.
Alcaldía Municipal de Opatoro.
Email: lapazopatoro@municipalidadhn.info
Teléfono: (+504) 9774-4700





Handwritten signature





República de Honduras.
Departamento de La Paz.
Alcaldía Municipal de Opatoro.
Email: lapazopatoro@municipalidadhn.info
Teléfono: (+504) 9774-4700





República de Honduras.
Departamento de La Paz.
Alcaldía Municipal de Opatoro.
Email: lapazopatoro@municipalidadhn.info
Teléfono: (+504) 9774-4700





República de Honduras.
Departamento de La Paz.
Alcaldía Municipal de Opatoro.
Email: lapazopatoro@municipalidadhn.info
Teléfono: (+504) 9774-4700



[Handwritten signature]





República de Honduras.
Departamento de La Paz.
Alcaldía Municipal de Opatoro.
Email: lapazopatoro@municipalidadhn.info
Teléfono: (+504) 9774-4700





Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2024

Hora : 01:37 p.m.

USUARIO: JEYMI.ARCHAGA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19767

L.: 806,245.85

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10016

Fecha de Emisión: 10/12/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DIAZ Y ASOCIADOS S.A.

Id/RTN: 03189012445896

La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

ESTIMACION N°2 PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO OPATORO CENTRO EN EL MUNICIPIO DE OPATORO CANCELANDO EL 100% DE LO CONTRATADO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 001 000 001 47210 15-013-01	Construcción de pavimento opatoro centro	573,000.00
15 02 001 000 001 47210 11-001-01	Construcción de pavimento opatoro centro	233,245.85

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	233,245.85
15-013-01	Fondos Propios Municipales	573,000.00
Monto Total:		806,245.85

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	806,245.85
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	806,245.85





Firma y Sello de Prestatario


Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
 Identidad No.: 03189012445896

0s+js/9JmeUOBEAPp43ojsigmkr13Gt218eZWXXrkRr8gxs6QsialagJ+/uwwblPjtQa/ImhxKgACIEJnLIWJiXGHI6MuDpnVymGUHCTK5kyTJH/VUMAQQn0TvXCgPJV
 cOXb4Yd5PI9Wqpguj7dfInD0KARIIWK

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE ESTIMACION N°2 PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO OPATORO CENTRO EN EL MUNICIPIO DE OPATORO CANCELANDO EL 100% DE LO CONTRATADO	806,245.85	
			
HECHO POR 		REVISADO POR	
AUTORIZADO POR 		RECIBIÓ CONFORME 	

 Banco de Occidente, S.A.

Cantidad en letras _____


Firma(s) _____

Páguese a la orden de _____

Lugar y Fecha _____

Lembras _____

Cuentas No. 11-302-000970-2
 Teléfonos: 9774-4700, 9776-3728

ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO, LA PAZ


CHEQUE No. 57926666

RR Domínguez de Honduras, S.A. de C.V.

CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DIAZ Y ASOCIADOS S.A. 000-001-01-00000825

Factura No.

Rango Autorizado: 000-001-01-00000801

000-001-01-00000850

Fecha límite de emisión: 12/09/2025

Fecha: 10 / Octubre / 2024

RTN: 03189012445896 E-mail: nelvindiaz2006@hotmail.com
 Tel. 2773-3174 / 9835-6038 Barrio San Juan, Siguatepeque, Comayagua.
 CAI: 21F018-0D8A70-6B6EE0-63BE03-090967-95

Ciente: MUNICIPALIDAD DE OPATON

RTN: 1210995431028 Dirección: OPATON LA PAZ

Cant.	Descripción	P/unt. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
7.	ESTIMACION #2 PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO OPATON CENTRO EN EL MUNICIPIO DE OPATON CAUCEGUAN			806,245.85
	100% DE LO CONTRATADO			
	Sub total L.			

N° de Orden de compra Exenta:	N° Constancia del Registro Exonerados:
N° Identificado del registro de la SAG:	N° de carnet Diplomático:

Crédito Contado

Cant. en Letras: OCHO CIENTOS

SEIS MIL DÓCENTOS

CUARENTA Y CINCO MIL OCHO

La factura es beneficio de todos, exijala.

Original: Cliente / Copia: Obligado / Tributarlo Emisor

Firma Autorizada

Impor. Exonerado L.	Sub total L.	Total a Pagar L.
Impor. Exento L.		806,245.85
Impor. Gravado 15% L.		
Impor. Gravado 18% L.		
15% ISV. L.		
18% ISV. L.		

STUDIO DINOITE, B° San Miguel, Marcala, La Paz. RTN: 12081999001655 Certificado SAR N° 9231-21-10500-51



República de Honduras.
Departamento de La Paz.
Alcaldía Municipal de Opatoro.
Email: lapazopatoro@municipalidadhn.info
Teléfono: (+504) 9774-4700



ACTA DE RECEPCIÓN FINAL
Nombre del Proyecto: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO OPATORO CENTRO".
Contrato No: OPATORO/001-2024
Ubicación del proyecto: COMUNIDAD DE OPATORO, MUNICIPIO DE OPATORO, DEPARTAMENTO DE LA PAZ.
Nombre contratista: CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DIAZ Y ASOCIADOS S.A CONSULDI.
Monto del proyecto: 1,798,711.49 Un Millón Setecientos Noventa Y Ocho Mil Setecientos Once Lempiras Con Cuarenta Y Nueve Centavos.

CONSIDERANDO: Que en fecha Veinticinco (25) días del mes de Octubre del año dos mil veinticuatro (2024), EL CONTRATANTE, suscribió el CONTRATO de: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO OPATORO CENTRO" MUNICIPIO DE OPATORO, DEPARTAMENTO DE LA PAZ.

POR TANTO: Luego de realizar todas las comprobaciones correspondientes y después de haber recibido la notificación de cumplimiento por parte del Contratante. Se emite la presente **ACTA DE RECEPCIÓN DE DEFINITIVA DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO OPATORO CENTRO"** por medio de la cual se da por recibida la obra a entera satisfacción. Se recomienda proceder a gestionar la liquidación del contrato No. Opatoro/001-2024 Finalización del contrato mediante la cláusula segunda: terminación de las obras, del mismo.

En fe de lo anterior firmamos los presentes, a los Diez (10) días del mes de Diciembre del año 2024.



Antonio Ivan López López
Alcalde Municipal Opatoro La Paz



Ing. José Nelvin Díaz López
Contratista



República de Honduras.
Departamento de La Paz.
Alcaldía Municipal de Opatoro.
Email: lapazopatoro@municipalidadhn.info
Teléfono: (+504) 9774-4700



SOLICITUD DE CHEQUE

**Para: Antonio Ivan López López Alcalde Municipal
Jeymi Karina Archaga Contadora Municipal**

Asunto: Solicitud emisión de cheque, para el pago del Proyecto “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO OPATORO CENTRO” en la comunidad de Opatoro centro, Municipio de Opatoro, Departamento de La Paz.

Lugar y Fecha: Opatoro, Departamento de La Paz 10 de Diciembre del año 2024

Detalle del gasto para desarrollo de la actividad:

Concepto: pago del 100% del valor del contrato.

Valor del Contrato: L. 1,798,711.49 (un millón setecientos noventa y ocho mil setecientos once lempiras con cuarenta y nueve centavos).

Valor De La Primera Estimación. L. 992,465.64 (novecientos noventa Y Dos mil cuatrocientos sesenta y cinco lempiras con sesenta y cuatro centavos)

Valor De La Segunda Estimación. L. 806,245.85 (ochocientos Seis mil doscientos cuarenta y cinco lempiras con ochenta y cinco centavos)

Valor del Cheque: L. 806,245.85 (ochocientos Seis mil doscientos cuarenta y cinco lempiras con ochenta y cinco centavos)

Cheque a nombre de: **Constructora Y Supervisora Diaz Y Asociados S.A. CONSULDI**

Se adjunta documentación soporte

- Documentación del contratista
- Estimación número dos
- Fotografías del trabajo realizado
- Informe de supervisión

Atentamente.



Antonio Ivan Lopez Lopez
Alcalde Municipal



Hegel Emilio Vasquez Martinez
Coordinador de Proyectos

Jeymi Karina Archaga
Contadora Municipal



Siguatpeque, Fte. Al Mercado San Juan
Edif. 3 Pisos.
Tel. (504)2773-3174 WWW.CONsulDIHN.COM
gerencia@consuldihn.com
info@consuldihn.com

INFORME DE PROYECTO ESTIMACION 2

NOMBRE DEL PROYECTO:

“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO OPATORO CENTRO”.

Alcaldía Municipal de Opatoro

Opatoro La Paz, 10 de diciembre del Año de 2024

**Sr. Antonio Iván López Lopez
Alcalde Municipal**





Siguatepeque, Fte. Al Mercado San Juan
Edif. 3 Pisos.

Tel. (504)2773-3174 WWW.CONSULDIHN.COM

gerencia@consuldihn.com

info@consuldihn.com

Opatoro, La Paz, 10 de diciembre de 2024.

Sr. Antonio Iván López López
Alcalde Municipal
Su Oficina

Ref.: Supervisión de Proyecto de Infraestructura
“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO OPATORO CENTRO”.

Sr. alcalde Antonio Iván López
su oficina

En cumplimiento de los términos contractuales, actuando en mi condición de Contratista como la empresa ejecutora de la obra, adjunto el informe No 2 del proyecto en mención; que comprende las actividades ejecutadas desde el 21 de noviembre de 2024 al 10 de diciembre de 2024.

Sin otro particular.

Atentamente:



Ing. José Nelvin Díaz López
CONSULDI Y ASOCIADOS S.A
Contratista





Siguatepeque, Fte. Al Mercado San Juan
Edif. 3 Pisos.
Tel. (504)2773-3174 WWW.CONSULDIHN.COM
gerencia@consuldihn.com
info@consuldihn.com

CONTENIDO

I. DATOS GENERALES	4
II. DESCRIPCION DEL PROYECTO:	5



CONSULTORÍA



CONSTRUCCIÓN



SUPERVISIÓN



Siguatopeque, Fte. Al Mercado San Juan
Edif. 3 Pisos.
Tel. (504)2773-3174 WWW.CONSULDIHN.COM
gerencia@consuldihn.com
info@consuldihn.com

INFORME DE OBRA

“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO OPATORO CENTRO”.

I. DATOS GENERALES	
Nombre del Contrato	“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO OPATORO CENTRO”.
Contratante	Alcaldía Municipal de Opatoro, Departamento de La Paz Antonio Ivan Lopez Alcalde municipal
Contacto del Contratante	Tel: 9774-4700
Contratista	CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DIAZ Y ASOCIADOS S. A
Contacto del Contratista	Tel. (+504) 2773-3174 WWW.CONSULDIHN.COM gerencia@consuldihn.com 9819-6696
Ubicación de Contratista	Siguatopeque frente al Mercado San Juan Edificio Piso 3
Monto del contrato	L. 1,798,711.49
Anticipo del 20%	L. 00.00
Estimaciones acumuladas	L. 992,465.64
Estimación Solicitada a cancelar	L. 806,245.85
% Avance de Proyecto	100%
Fecha de Firma de Contrato	25 de octubre del 2024
Fecha final de Contrato	28 de enero del 2025
Tiempo de Ejecución	90 días
Numero de Informe:	2 uno





Siguatepeque, Fte. Al Mercado San Juan
Edif. 3 Pisos.

Tel. (504)2773-3174 WWW.CONSULDIHN.COM

gerencia@consuldihn.com

info@consuldihn.com

II. DESCRIPCION DEL PROYECTO:

La Municipalidad de Opatoro, Departamento de La Paz con el propósito de mantener una buena circulación de personas y vehículos decidió realizar este proyecto en la comunidad de Opatoro centro.

El presente informe se describe cada de una de las actividades de correspondiente a la ejecución del Proyecto del **“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO OPATORO CENTRO”**.

El proyecto consiste en la construcción de pavimento ciclópeo con un espesor de 20cm y un ancho de 6 metros en la comunidad de Opatoro centro.





Siguatopeque, Fte. Al Mercado San Juan
Edif. 3 Pisos.

Tel. (504)2773-3174 WWW.CONSULDIHN.COM

gerencia@consuldihn.com

info@consuldihn.com

SEGUIMIENTO

La Supervisión evalúa los resultados de cada una de las actividades, ligadas a las actividades en su debida forma, permitiéndose identificar las anomalías o incumplimiento, para a su vez, dictar las líneas de corrección a estas acciones, por medio de los canales de comunicación oficiales; sin que esto vaya en detrimento de la comunicación efectiva y permanente que existe.

III. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO

Cada una de las actividades descritas en la presente estimación se han desarrollado de acuerdo al avance real del proyecto el cual a través de cronograma de actividades se han desarrollado satisfactoriamente, se ha realizado una supervisión completa ejecutando cada de una de las actividades siguiendo las especificaciones técnicas y requerimientos de contrato.



CONSULTORÍA



CONSTRUCCIÓN



SUPERVISIÓN



Siguetepeque, Fte. Al Mercado San Juan
Edif. 3 Pisos.

Tel. (504)2773-3174 WWW.CONSULDIHN.COM

gerencia@consuldihn.com

info@consuldihn.com

Opatoro, La Paz 10 de diciembre de 2024

RECIBO POR

Lps. 806,245.85

Recibí de la Municipalidad de Opatoro, La Paz, la cantidad de **ochocientos seis mil doscientos cuarenta y cinco lempiras con ochenta y cinco centavos (Lps. 806,245.85)**, valor que corresponde al pago de la estimación N°2. Correspondiente al periodo de 21 de noviembre al 10 de diciembre de 2024, del proyecto **“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO OPATORO CENTRO”**.

Atentamente,



Ingeniero José Nelvin Djaz Lopez
Gerente General
(CONSULDI & ASOCIADOS)





Siguatopeque, Fte. Al Mercado San Juan
Edif. 3 Pisos.

Tel. (504)2773-3174 WWW.CONSULDIHN.COM

gerencia@consuldihn.com

info@consuldihn.com



CERTIFICACION

Opatoro, La Paz. 10 de diciembre de 2024

Proyecto: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO OPATORO CENTRO".

ESTIMACION N°2

Los suscritos, Certifican; que los cargos anotados son correctos, que se han efectuado en la manera indicada en los términos del contrato, que no ha recibido pago por los mismos ni será reclamado en el futuro de este o cualquier otro contrato y que los materiales o servicios cubiertos por dichos cargos fueron recibidos.





Ingeniero José Nelvin Díaz López
Gerente General



Hegel Emilio Vasquez
Supervisor Municipal



Antonio Ivan Lopez Lopez
Alcalde Municipal Opatoro, La Paz



Ingeniero Rudy Nohel Aparado
Supervisor Municipal





CONSULDI & ASOCIADOS

Consultoría, Construcción & Supervisión

Siguetepeque, Fte. Al Mercado San Juan
Edif. 3 Pisos.

Tel. (504)2773-3174 WWW.CONSULDIHN.COM

gerencia@consuldihn.com

info@consuldihn.com

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Opatoro, La Paz. 10 de diciembre de 2024

Proyecto: **“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO OPATORO CENTRO”**.

CONTRATISTA: **CONSULDI Ingeniero José Nelvin Díaz López Representante**

PERIODO: **21 de noviembre al 10 de diciembre de 2024**

ESTIMACION N°2

Monto del contrato Lps.	Estimaciones acumuladas Lps	Estimaciones del período Lps	Saldo del Contrato Lps.
L. 1,798,711.49	L. 992,465.64	L. 806,245.85	L. 00.00

[Handwritten signature]

Ingeniero José Nelvin Díaz López
Gerente General

[Circular stamp: CICH 2051-1234-N-CTICS 2773-3174]

[Handwritten signature]

Hegel Emilio Vasquez
Supervisor Municipal

[Circular stamp: COOPERACION MUNICIPAL]

[Handwritten signature]

Antonio Ivan López López
Alcalde Municipal Opatoro


[Circular stamp: COOPERACION MUNICIPAL]

[Handwritten signature]

Ingeniero Rudy Noel Alvarado
Supervisor Municipal

[Circular stamp: COOPERACION MUNICIPAL]





CONSULDI & ASOCIADOS

Consultoría, Construcción & Supervisión

Siguatepeque, Fte. Al Mercado San Juan
Edif. 3 Pisos.

Tel. (504)2773-3174 WWW.CONsulDIHN.COM

gerencia@consuldihn.com

info@consuldihn.com

MUNICIPALIDAD DE OPATORO LA PAZ

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO OPATORO CENTRO"
UBICACION: OPATORO CENTRO, MUNICIPIO DE OPATORO LA PAZ
EJECUTOR : CONSULDI

ESTIMACION N°2

Periodo: del 21 de noviembre al 10 de diciembre de 2024

N.o	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO		PRECIO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO ACTUAL		ACUMULADO FINAL		%
			CANTIDAD	CANTIDAD		CANT	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	
1	TRAZADO CON TEODOLITO	M.L.	113.00	189.00	L2,457.00	189.00	L2,457.00	0.00	0.00	189.00	L2,457.00	100%
2	SUM. DE TUBERIA PVC PERFILADO HELICOIDAL DE 24 "	M.L.	L2,475.00	18.00	L44,550.00	18.00	L44,550.00	0.00	0.00	18.00	L44,550.00	100%
3	EXCAVACION CON RETROEXCAVADORA SUELO TIPO I	M3	L1,76.00	36.00	L6,336.00	36.00	L6,336.00	0.00	0.00	36.00	L6,336.00	100%
4	INST. TUBERIA PVC PERFILADA HELICOIDAL DE 24 "	M.L.	L90.00	18.00	L1,620.00	18.00	L1,620.00	0.00	0.00	18.00	L1,620.00	100%
5	CONFORMACION DE CALLE CON MOTONIVELADORA	M2	L7.00	1134.00	L7,938.00	1134.00	L7,938.00	0.00	0.00	1134.00	L7,938.00	100%
6	MATERIAL SELECTO	M3	L385.00	226.80	L87,318.00	226.80	L87,318.00	0.00	0.00	226.80	L87,318.00	100%
7	ACARREO DE MATERIAL SELECTO	M3-KM	L14.00	907.20	L12,700.80	907.20	L12,700.80	0.00	0.00	907.20	L12,700.80	100%
8	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	L145.00	240.00	L34,800.00	240.00	L34,800.00	0.00	0.00	240.00	L34,800.00	100%
9	HORAS MAQUINA MOTONIVELADORA 140 HP	HORA	L2,300.00	20.00	L46,000.00	20.00	L46,000.00	0.00	0.00	20.00	L46,000.00	100%
10	HORAS MAQUINA TANQUE DE AGUA 2000 GLNS	HORA	L1,250.00	20.00	L25,000.00	20.00	L25,000.00	0.00	0.00	20.00	L25,000.00	100%
11	HORAS MAQUINA VIBROCOMPACTADORA	HORA	L1,400.00	20.00	L28,000.00	20.00	L28,000.00	0.00	0.00	20.00	L28,000.00	100%
12	CIMENTACION MAMPOSTERIA,CAMA ARENA e=5cm,MORT 1:5	M3	L2,500.00	12.50	L31,250.00	12.50	L31,250.00	0.00	0.00	12.50	L31,250.00	100%
13	CONCRETO CICLOPEO e=0.20	M2	L1,064.00	1134.00	L1,206,576.00	567.00	L603,288.00	567.00	L603,288.00	1134.00	L1,206,576.00	100%
14	CURADO DE LOSA	M2	L15.00	1134.00	L17,010.00	567.00	L8,505.00	567.00	L8,505.00	1134.00	L17,010.00	100%
15	BORDILLO DE CONCRETO DE 15x15 cms	ML	L310.00	378.00	L117,180.00	378.00	L117,180.00	378.00	L117,180.00	378.00	L117,180.00	100%
16	CORTADO DE CONCRETO	ML	L14.00	831.00	L11,634.00	415.50	L5,817.00	415.50	L5,817.00	831.00	L11,634.00	100%
17	PINTURA DE TRAFICO EN BORDILLOS	M.L	L65.00	378.00	L24,570.00	378.00	L24,570.00	378.00	L24,570.00	378.00	L24,570.00	100%
COSTO DIRECTO						L1,704,939.80						
GASTOS ADMINISTRATIVOS 2%						L34,098.80						
UTILIDAD 3.5%						L59,672.89						
TOTAL PROYECTO						L. 1,798,711.49						

1	ANTICIPO DEL PROYECTO	L.0.00
2	MONTO DE ESTIMACION N°1	1992,465.64
2	MONTO DE ESTIMACION N°2	1806,245.85
4	TOTAL DEL PROYECTO	L1,798,711.49





CONSULDI & ASOCIADOS


Consultoría, Construcción & Supervisión

Siguatepeque, Fte. Al Mercado San Juan
Edif. 3 Pisos.

Tel. (504)2773-3174 WWW.CONSULDIHN.COM

gerencia@consuldihn.com

info@consuldihn.com



CONSULTORÍA



CONSTRUCCIÓN



SUPERVISIÓN



CONSULDI & ASOCIADOS


Consultoría, Construcción & Supervisión

Siguatepeque, Fte. Al Mercado San Juan
Edif. 3 Pisos.

Tel. (504)2773-3174 WWW.CONSULDIHN.COM

gerencia@consuldihn.com

info@consuldihn.com



CONSULTORÍA



CONSTRUCCIÓN



SUPERVISIÓN





CONSULDI & ASOCIADOS

Consultoría, Construcción & Supervisión

Siguatepeque, Fte. Al Mercado San Juan
Edif. 3 Pisos.

Tel. (504)2773-3174 WWW.CONSULDIHN.COM

gerencia@consuldihn.com

info@consuldihn.com



CONSULTORÍA



CONSTRUCCIÓN



SUPERVISIÓN





CONSULDI & ASOCIADOS



Consultoría, Construcción & Supervisión

Siguatepeque, Fte. Al Mercado San Juan
Edif. 3 Pisos.

Tel. (504)2773-3174 WWW.CONSULDIHN.COM

gerencia@consuldihn.com

info@consuldihn.com



CONSULTORÍA



CONSTRUCCIÓN



SUPERVISIÓN





Siguatepeque, Fte. Al Mercado San Juan
Edif. 3 Pisos.

Tel. (504)2773-3174 WWW.CONSULDIHN.COM

gerencia@consuldihn.com

info@consuldihn.com





CONSULDI & ASOCIADOS

Consultoría, Construcción & Supervisión

Siguatepeque, Fte. Al Mercado San Juan
Edif. 3 Pisos.

Tel. (504)2773-3174 WWW.CONSULDIHN.COM

gerencia@consuldihn.com

info@consuldihn.com



CONSULTORÍA



CONSTRUCCIÓN



SUPERVISIÓN





CONSTANCIA SM-2024-8649

La Procuraduría General de la República, a través de la Sección de Solvencias adscrita a la Secretaría General, por medio de la presente HACE CONSTAR: Que después de haber efectuado una búsqueda minuciosa en los archivos y base de datos que registra la Dirección Nacional de Auditoría y Supervisión Judicial de esta Representación Legal del Estado de Honduras, se determina que la Persona Jurídica que a continuación se detalla:

NOMBRE.....CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DIAZ Y ASOCIADOS S.A
SOCIEDAD MERCANTIL, REGISTRO MERCANTIL: NO. 60 TOMO: 09 DEP: SIGUATEPEQUE
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN No.....1317198300190
R.T.N.....03189012445896
REPRESENTANTE LEGAL.....JOSE NELVIN DIAZ LOPEZ

“NO HA SIDO OBJETO DE RESOLUCIÓN FIRME DE CONTRATO CELEBRADO CON LA ADMINISTRACIÓN Y NO TIENE EN SU CONTRA JUICIOS O RECLAMACIONES PENDIENTES, PROMOVIDAS POR EL ESTADO DE HONDURAS, DURANTE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS CON MOTIVOS DE CONTRATOS ANTERIORES O EN EJECUCIÓN”.

SIRVEN DE FUNDAMENTO PARA LA PRESENTE, LOS ARTÍCULOS 228 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA; 1 Y 19 NUMERAL 7 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; 9 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; 15, 16 Y 18 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO; 30 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO; 64 DE LA LEY DE FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS, EQUIDAD SOCIAL Y RACIONALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO.

VIGENCIA: LA PRESENTE CONSTANCIA TIENE UNA VIGENCIA DE 2 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE SU EMISIÓN. MISMA QUE SE UTILIZARA EXCLUSIVAMENTE PARA: VARIOS TRAMITES PARA PRESENTARSE ANTE: SEGUN MANIFIESTO ADJUNTO


OBSERVACIONES IMPORTANTES:

- 1.- En atención a la atribución otorgada por Ley para representar y asesorar a los Órganos del Poder Ejecutivo, incluyendo los órganos desconcentrados, no puede esta Procuraduría General de la República dar fe de la existencia o no de procesos judiciales de los particulares con aquellas instituciones descentralizadas que se encuentren fuera de la esfera de la administración pública centralizada.
- 2.- En caso de que la peticionaria celebre contrato con el Estado de Honduras como resultado de un proceso de Licitación, está obligada a cumplir con lo establecido en el Artículo 18 de la Ley de Contratación del Estado (Decreto 74-2001); por lo que, deberá presentar Declaración Jurada de que ni la peticionaria como tal, ni su Representante Legal en su condición de persona natural, se encuentra comprendida(o) en ninguno de los casos señalados en los Artículos 15 y 16 de la referida Ley.
- 3.- Si durante la vigencia de la presente Constancia, el Estado de Honduras incoare acciones judiciales en contra de la peticionaria, ésta perderá su vigencia desde la fecha en que tal supuesto ocurra.

Tegucigalpa, M.D.C., 19 de noviembre del 2024


ABG. KAREN ROSIBEL MÉNDEZ FLORES
SECRETARIA GENERAL
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA





39112

Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras

CONSTANCIA

Nº 2024 - 1

El suscrito Secretario General del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, (CICH)+
hace constar que la firma

CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DIAZ Y ASOCIADOS, S.A. CONSULDI
se encuentra debidamente registrada en este colegio bajo en No.

2051-1234-N-CT/CS

y de acuerdo a dicho registro está autorizada para realizar trabajos de
siendo representada por el Ingeniero

CONST.CONSUM, OBRAS CIVILES CIMEQH ARQ. Y AGRONOMIC

No. CICH

JOSE NELVIN DIAZ LOPEZ
encontrándose a la fecha, tanto la firma como el representante, solventes con sus
obligaciones correspondientes.

4602

En consecuencia la firma

CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DIAZ Y ASOCIADOS, S.A. CONSULDI
está facultada por la presente para participar en

LICITACION EN LA SIT

Este colegio se permite aclarar que ninguna otra firma que tenga intereses
comunes con

CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DIAZ Y ASOCIADOS, S.A. CONSULDI

podrá intervenir en forma separada en

LICITACIONES

en que ésta participe,


a menos que entren conjuntamente.

Tegucigalpa, M.D.C 19 de noviembre de 2024

SECRETARIO GENERAL

MCRUZ





Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras

CONSTANCIA

N° 114523

N°

2024 - 1

El Suscrito Secretario General del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, (CICH) hace constar que:

JOSE NELVIN DIAZ LOPEZ

Se encuentra debidamente inscrito y activo en éste colegio como

INGENIERO CIVIL bajo el N° CICH. 4602

encontrándose a la fecha solvente con sus obligaciones correspondientes; y de acuerdo a nuestro registro está facultado para ejercer su profesión.

Tegucigalpa, M.D.C. 19 de noviembre de 2024

SECRETARIO GENERAL



MCRUZ



Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DIAZ Y ASOCIADOS S.A.**

con Registro Tributario Nacional: **03189012445896**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 02/10/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.**

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 31/12/2024.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

www.sar.gob.hn

Edificio Cuerpo Bajo "A" Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea,
Teléfono (504)-2216-5800, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.

Pág



Constancia de Inscripción

Constancia - Sociedad Mercantil Nacional

Constancia de Inscripción Registro de Proveedores del Estado

La Infrascrita Secretaria General de la **OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**, CERTIFICA la resolución que literalmente dice: **RESOLUCION No. 2463-2022 DIRECCION OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, . **VISTA:** Para resolver la constancia de inscripción en fecha 04/11/2021 09:37:48 a.m.. Por la Sociedad Mercantil Nacional **CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DIAZ Y ASOCIADOS S.A.**. Con el fin de obtener la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratista del Estado. Actuando como Apoderado Legal al abogado **LIGIA ELIZABETH MUÑOZ MEJIA**, Inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el Número 3093 **CONSIDERANDO:** Que el interesado acompañó a su solicitud los documentos requeridos y previstos en el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, para la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas que para tal efecto le concierne a esta Oficina; y habiéndose efectuado la respectiva revisión de los mismos, de acuerdo con la información proporcionada, corresponde inscribir debidamente en el Registro precitado, en el área de actividad relativa a Bienes y Servicios . **POR TANTO: LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**, en aplicación de los Artículos 116, 120 y 122 de la Ley General de la Administración Pública; 1, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 56, 60 literal b), 61 y 83 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 1, 31 numeral 1), 34, 36, 37, 64 y 94 de la Ley de Contratación del Estado; 1, 2, 23, 29, 33, 34, 36, 43 reformado, 54, 55 literal a), 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 69 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. **RESUELVE: PRIMERO:** Inscribir debidamente bajo el Número 2463-2022 en el área de actividad relativa a Obras . En el Registro de Proveedores y Contratistas, a la Sociedad Mercantil Nacional **CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DIAZ Y ASOCIADOS S.A.**. Con **R.T.N. 03189012445896** y con domicilio en la Ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua y que una vez formalizada la presente Resolución, la Secretaría de esta Oficina extienda al interesado la Certificación Íntegra de la misma. Conforme a los artículos 66 último párrafo y 67 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, corresponderá a los respectivos órganos responsables de la contratación, tanto la evaluación de la capacidad de ejecución como la comprobación de datos referentes a la idoneidad técnica, profesional; y solvencia económica-financiera suministrados por la Sociedad Mercantil Nacional precitado. Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo precedente, la descripción de áreas de actividad no limita la posibilidad de que esta Sociedad Mercantil Nacional se desempeñe en otras áreas, en que tenga capacidad y dé cumplimiento a los requisitos exigidos por la Ley.

SEGUNDO: al órgano contratante se informa:

Fecha de Emisión: 26 enero 2022, 10:59

Válido por 1095 días.

Código

Verificación:



Código de Verificación:

16dd6bc3-ed06-47aa-bcb8-29145b5ee92e

Verifique la validez de este documento en:



Sociedad Mercantil Nacional	CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DIAZ Y ASOCIADOS S.A.
No. de Resolución	2463-2022
No. de Certificación	2463
Fecha Fin de Vigencia del Certificado	26/01/2025
Área de Actividad	Obras
Rubro	Supervisión de proyectos, obras y construcción.
Registro Tributario Numérico	03189012445896
Certificación del Órgano Societario	José Nelvin Díaz Lopez, José Ángel Díaz Lopez, Joel Díaz Gutiérrez
Domicilio Legal	Honduras, Comayagua, Siguatepeque
Dirección	Barrio San Juan, Casa frente al mercado San Juan 12 Calle, 7 Avenida
Teléfono	2773-3174
Correo Electrónico	ligia-munoz@hotmail.com

Fecha de Emisión: 26 enero 2022, 10:59

Válido por 1095 días.

Código
Verificación:



Código de Verificación:
16dd6bc3-ed06-47aa-bcb8-29145b5ee92e
Verifique la validez de este documento en:



TERCERO: La presente Resolución de Inscripción tendrá una vigencia de tres (3) años, a partir de esta fecha; antes del vencimiento de este plazo podrá ser renovada a solicitud del interesado. El proveedor inscrito tendrá la obligación de realizar la actualización de los datos correspondientes. Sin embargo, esta Inscripción podrá ser cancelada en los casos que dispongan la Ley de Contratación del Estado, su Reglamento y otras disposiciones legales. **COMUNIQUESE. Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado. (f). Abog. DAVID ALEJANDRO LUNA DUARTE. DIRECTOR POR LEY de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado.**

Y para los fines legales consiguientes, se extiende la presente **CONSTANCIA** en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central.

**Abog. DAVID ALEJANDRO LUNA DUARTE
DIRECTOR POR LEY**

CC.DALD

Verificar en:

<http://www.honducompras.gob.hn>

Para comprobar la validez del documento ingresar al siguiente enlace:

<http://sicc.honducompras.gob.hn/oncaecertificado/Certificado.aspx?certificacion=numerocertificacion>

Fecha de Emisión: 26 enero 2022, 10:59

Válido por 1095 días.

Código

Verificación:



Código de Verificación:

16dd6bc3-ed06-47aa-bcb8-29145b5ee92e

Verifique la validez de este documento en:

MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

TEL: (804) 273-0070, 2730030
WWW.MUNICIPALIDADDESIGUATEPEQUE.COM

34259

PERMISO N.º **78268**

PERMISO PARA APERTURA Y OPERACIÓN DE NEGOCIO

A: **CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DIAZ Y ASOCIADOS S.A.**

PROPIETARIO: **CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DIAZ Y ASOCIA**

UBICACIÓN: **12CLL 7AVE S.O BO SAN JUAN**

CLAVE CATASTRAL: **CKK1213000007**

CLASE DE NEGOCIO: _____


ACTIVIDAD: **Construcción**

FECHA DE ESTABLECIDO: **01/01/12**

RENOVABLE EN: **Enero Del 2025**


CONFORME AL REGLAMENTO PARA APERTURA Y OPERACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES EN EL MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, EL SUSCRITO ALCALDE MUNICIPAL CONCEDE EL PRESENTE PERMISO, EL CUAL DEBERÁ SER COLOCADO EN SITIO VISIBLE.

DADO EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, A LOS **16** DE **ENERO** DE **2024**



[Handwritten Signature]

JEFE CONTROL TRIBUTARIO


 República de Honduras
 Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
 Registro Tributario Nacional


RTN: 03189012445896

CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DIAZ Y ASOCIADOS S.A.
 Nombre o Razón Social


Inscripciones	
Ventas-Selectivo	—
Importador	—
Exportador	—
Imprentas	—
Prestamista	—
Productores Importadores de Cigarrillos	—
Productor Alcoholes Licores	—
Distribuidor Alcoholes Licores	—
Importador Alcoholes Licores	—

Fecha de Emisión: 20120104

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto Nº 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto Nº 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto Nº 2002, Ley del Impuesto Sobre Ventas, Art. 66 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 19 2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 5 2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 del Decreto de Ley Nº 19 del 15 de Enero de 1974 publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 20880 y otros, Ley del Impuesto de Prestamista y Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1974.



 Director Ejecutivo



 Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerda su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412-920057 Transacción: E72097



República de Honduras.
Departamento de La Paz.
Alcaldía Municipal de Opatoro.
Email: lapazopatoro@municipalidadhn.info
Teléfono: (+504) 9774-4700



INFORME DE SUPERVISIÓN DE PROYECTO N°2

- FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME: **21/11/2024 al 10/12/2024**
- NOMBRE DEL PROYECTO: **“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO OPATORO CENTRO”**
- UBICACIÓN: **Opatoro Centro, Municipio Opatoro, La Paz.**
- CONTRATISTA: **CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DIAZ Y ASOCIADOS S.A. (CONSULDI)**
- SUPERVISOR: **Hegel Emilio Vásquez Martínez, Rudy Nohel Alvarado Cruz**
- PERIODO DE EJECUCION: **90 días**





República de Honduras.
Departamento de La Paz.
Alcaldía Municipal de Opatoro.
Email: lapazopatoro@municipalidadhn.info
Teléfono: (+504) 9774-4700



1. DESCRIPCION DEL INFORME Y DE LA OBRAS DEL PROYECTO.

En el siguiente informe se da a conocer el proceso de construcción del proyecto: **“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO OPATORO CENTRO”** Que consta por las siguientes actividades:

CONCRETO CICLOPEO e=0.20
CURADO DE LOSA
BORDILLO DE CONCRETO DE 15x15 cms
CORTADO DE CONCRETO
PINTURA DE TRAFICO EN BORDILLOS



2. CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS DEL PROYECTO.

El día 10 de DICIEMBRE del año 2024 se da como terminado el proyecto de **CONSTRUCCION DE PAVIMENTO OPATORO CENTRO**. Proyecto de suma importancia para los habitantes de el casco urbano de Opatoro Centro.

3. AVANCES FISICO DE LA OBRA.

El proyecto se realizó en su normalidad:

Se construyo concreto ciclópeo con un espesor de 20cm y un ancho de 6 metros utilizando curador para evitar fisuras en el concreto. Luego se procedió con el cortado de la segunda trocha, luego se procedió con la construcción del bordillo de concreto de 15x15 cm y culminando con la pintura para tráfico en bordillos quedando realizado por completo lo contratado.

4. AVANCE FINANCIERO

Monto del contrato L. 1,798,711.49

Primer Pago: L. 992,465.64

Pendiente de pago L. 806,245.85

5. PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO EN LA OBRA.



República de Honduras.
Departamento de La Paz.
Alcaldía Municipal de Opatoro.
Email: lapazopatoro@municipalidadhn.info
Teléfono: (+504) 9774-4700



Con la ejecución de la obra se logró contar con un personal altamente capacitado para la ejecución. Recalcando que la ejecución del proyecto está siendo dirigidos por el ingeniero José Nelvin Díaz quien es el representante general de la empresa CONSULDI. Y siendo supervisado por el alcalde municipal y el departamento de UTM.

6. LOGROS DEL PROYECTO.

Se logro dar por terminado en la fecha establecida en el contrato, además se logró contar con la colaboración del personal calificado para el desarrollo de la obra.

7. LIMITACIONES ENCONTRADAS.

Una de las limitaciones fue el clima, es difícil trabajar cuando se llueve a diario en la zona. Otro de los problemas encontrados fue el flujo de personas en la zona



8. ANÁLISIS DEL IMPACTO AMBIENTAL.

Mediante la gira de campo realizada se identificó que en cuanto al avance de obra no se ha tenido impacto negativo al ambiente. Los desperdicios de las bolsas de cemento están siendo depositados en un lugar autorizado por la municipalidad (crematorio).

9. CONCLUSIONES / OBSERVACIONES.

Se identifico mediante la gira de campo que este proyecto se está haciendo de manera correcta las personas que trabajan son altamente capacitadas. La mayoría de ellos llevan años de experiencia.

10. RECOMENDACIONES

Recomendamos a la corporación municipal ejecutar estos proyectos en la época de verano, ya que se dificulto muchas cosas al momento de la ejecución.



República de Honduras.
Departamento de La Paz.
Alcaldía Municipal de Opatoro.
Email: lapazopatoro@municipalidadhn.info
Teléfono: (+504) 9774-4700





República de Honduras.
Departamento de La Paz.
Alcaldía Municipal de Opatoro.
Email: lapazopatoro@municipalidadhn.info
Teléfono: (+504) 9774-4700





República de Honduras.
Departamento de La Paz.
Alcaldía Municipal de Opatoro.
Email: lapazopatoro@municipalidadhn.info
Teléfono: (+504) 9774-4700





República de Honduras.
Departamento de La Paz.
Alcaldía Municipal de Opatoro.
Email: lapazopatoro@municipalidadhn.info
Teléfono: (+504) 9774-4700





República de Honduras.
Departamento de La Paz.
Alcaldía Municipal de Opatoro.
Email: lapazopatoro@municipalidadhn.info
Teléfono: (+504) 9774-4700






República de Honduras.
Departamento de La Paz.
Alcaldía Municipal de Opatoro.
Email: lapazopatoro@municipalidadhn.info
Teléfono: (+504) 9774-4700





República de Honduras.
Departamento de La Paz.
Alcaldía Municipal de Opatoro.
Email: lapazopatoro@municipalidadhn.info
Teléfono: (+504) 9774-4700





República de Honduras.
Departamento de La Paz.
Alcaldía Municipal de Opatoro.
Email: lapazopatoro@municipalidadhn.info
Teléfono: (+504) 9774-4700

