



# Informe de Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos SAG

Diciembre, 2024

Unidad de Planeamiento y  
Evaluación de la Gestión

## I. Índice

<b>II. Presentación .....</b>	<b>3</b>
<b>III. Resumen Ejecutivo.....</b>	<b>4</b>
<b>IV. Gestión de la Secretaría de Agricultura y Ganadería .....</b>	<b>5</b>
<b>V. Ejecución Financiera .....</b>	<b>8</b>
<b>VI. Ejecución Física de los Programas y Proyectos .....</b>	<b>9</b>
Programa Nacional de Agricultura Bajo Riego (PRONAGRI) – 11.00 .....	9
Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR) – 11.07 .....	10
Programa Nacional de Pesca y Fomento a la Acuicultura -13.00.....	13
Avance Físico del Plan Operativo - SIAFI- 2024.....	13
Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO) – 15.00.....	15
Servicio de Información Agroalimentaria (INFOAGRO) – 17.00.....	16
Proyecto Inclusión Económica y Social de Pequeños Productores Rurales en la Región Noreste de Honduras (PROINORTE) – 22.13.....	17
Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad (ProOccidente) - 22.14 .....	20
Proyecto Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (ComRural II) – 22.15 .....	22
Proyecto Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (ComRural III) – 22.16 .....	23
Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional 23.00 .....	26
Bono Cafetalero para Fertilización en Apoyo a Pequeños y Medianos Productores-23.00.000.003 ..	28
Bono Tecnológico Productivo – 23.00-000-004.....	28
Bono Ganadero – 23.00-000-005 .....	29
Proyecto Seguridad Hídrica en el Corredor Seco de Honduras – 23.01 .....	30
Proyecto de Abastecimiento de Agua Urbana – 23.02 .....	31
Alianza Para Corredor Seco (USAID-GAFSP) (PROSASUR) – 23.03 .....	33

## II. Presentación

En cumplimiento a las normas establecidas en las Disposiciones Generales del Presupuesto vigentes, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), tiene a bien presentar el Informe de Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos adscritos a SAG, correspondiente al mes de diciembre del año 2024.

La SAG, cumple con un rol normado y coordinador en el Sector Agroalimentario, implementando los lineamientos de política establecidos en el Plan Operativo y Presupuesto 2024, Plan de Gobierno para Refundar Honduras 2022-2026 y las prioridades definidas en el Plan de Nación, como requisito para el cumplimiento del Decreto No. 286-2009, correspondiente a la Ley para el establecimiento de una Visión de País; además de las áreas programáticas de la Estrategia la Reducción de la Pobreza (ERP); disposiciones que han sido adoptadas por la SAG, en la planificación operativa y presupuestaria de corto y mediano plazo con el propósito de promover el bienestar de la población rural y contribuir al alcance de reducción de la Pobreza en Honduras.

Este informe tiene como propósito suministrar información oportuna, que facilite la toma de decisiones por parte de las autoridades superiores de la SAG, así como mostrar la transparencia de las acciones ejecutadas en el sector, en relación al manejo de los fondos, tanto nacionales como externos, además de mostrar los impactos socio-económicos que se están generando con la implementación de las políticas del sector agroalimentario en el área rural a través de los logros obtenidos por los Programas, Proyectos y Servicios.

  
**Glenda Mendoza**  
Directora Interina UPEG

### III. Resumen Ejecutivo

El presente informe tiene como propósito brindar información que facilite la toma de decisiones de la Máxima Autoridad, además de mostrar la transparencia de las acciones ejecutadas en la institución, con relación a la ejecución de los fondos, tanto nacionales como externos y el avance físico del Plan Operativo Anual de los programas y proyectos durante el mes de diciembre del año 2024.

El soberano Congreso Nacional, aprobó a la SAG en el Ejercicio Fiscal 2024 un presupuesto de **L.6,435,689,736.00**, el cual al 31 de diciembre la SAG muestra un presupuesto vigente de **L.6,423,760,336.00** Este presupuesto vigente está consignado en **42.66%** (**L. 2,740,099,467.00**) a las transferencias que esta Secretaría de Estado realiza al Sector Público, Privado y Externo del sector agroalimentario, seguido de **38.83%** (**L.2,471,647,753.00**) a los programas regulares y el **18.87%** (**L.1,212,013,116.00**) a los proyectos de inversión.

Del presupuesto vigente **L.6,423,760,336.00** se ejecutaron **L.4,945,709,825.63** lo que representa el **76.99%** del presupuesto vigente, de los cuales **L. 2,740,099,466.42** corresponden a las Transferencias que se realizan al Sector Público, Privado y Externo ejecutando el **100%** de su presupuesto, **L.1,595,554,083.14 (64.55%)** a los programas regulares, y **L. 610,056,276.07 (50.33%)** a los proyectos de inversión.

La SAG ejecuta 8 programas los cuales están orientados a la entrega de bienes y servicios a la población; de estos, un programa de apoyo en la operatividad de los programas que generan valor público y 2 programas que incluyen los proyectos de inversión y una de las prioridades del Plan de Gobierno 2022-2026 como ser la Seguridad Alimentaria y Nutricional. A continuación, se describen:

Programa	Proyecto	Nombre del Proyecto
11	00	<b>Programa Nacional de Agricultura Bajo Rego (PRONAGRI)</b>
11	07	<b>Programa Nacional de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)</b>
13	00	<b>Programa Nacional de Pesca y Fomento a la Acuicultura</b>
15	00	<b>Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO)</b>
17	00	<b>Servicio de Información Agrícola (INFOAGRO)</b>
22	00	<b>Programa Competitividad Rural</b>
22	13	Proyecto de Inclusión Económica y Social de Pequeños productores Rurales en la Región Noreste de Honduras (PROINORTE)
22	14	Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad (PROOCCIDENTE)
22	15	Proyecto Integrando la Innovación para la Competitividad Rural en Honduras (ComRural II)
22	16	Proyecto Integrando la Innovación para la Competitividad Rural en Honduras (ComRural III)
23	00	<b>Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional</b>
23	00-001	Dirección Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN)
23	00-002	Bono Cafetalero para la Fertilización en Apoyo a Productores/as
23	00-003	Bono Tecnológico Productivo
23	00-004	Bono Ganadero
23	01	Proyecto de Seguridad Hídrica en el Corredor Seco de Honduras.
23	02	Proyecto de Abastecimiento de Agua Urbana
23	03	Proyecto Alianza Para Corredor Seco (USAID-GAFSP) (PROSASUR)
99	00	Transferencias

## IV. Gestión de la Secretaría de Agricultura y Ganadería

La SAG, fue creada mediante Decreto Legislativo número 218-96 de fecha 17 de enero de 1996, de conformidad a lo establecido en la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola.

### **Misión:**

Somos la institución del Estado que rectora, formula, coordina, ejecuta y evalúa las políticas del sector agroalimentario; para impulsar mediante alianzas público-privadas el fortalecimiento de encadenamientos productivos y la inversión en agro negocios, la exportación de productos agroalimentarios, la innovación, desarrollo y transferencia de tecnología, el mejoramiento y certificación de la infraestructura productiva; generando las condiciones para el desarrollo de los actores del sector con igualdad, y equidad de género, contribuyendo a mejorar la seguridad alimentaria y las oportunidades de generación de ingresos de la población.

### **Visión:**

Ser la institución líder de las políticas públicas del sector agroalimentario y medio rural, que presta bienes y servicios de calidad de manera competitiva y eficiente, que contribuye a mejorar la disponibilidad de alimentos y la exportación de productos agroalimentarios, la diversificación mediante encadenamientos productivos bajo un enfoque de desarrollo y ordenamiento territorial, adaptación a los efectos del cambio climático, sustentabilidad ambiental con participación comunitaria y equidad de género, en coordinación con el sector privado, la generación de empleo y el desarrollo productivo del país.

### **Objetivos Estratégicos:**

1. Incrementar la producción del sector agroalimentario para contribuir a la disponibilidad de alimentos y la exportación de productos agroalimentarios.
2. Diversificar la oferta de los productos agroalimentarios de acuerdo con las diferentes condiciones agroclimáticas y oportunidades de mercado, para la generación de divisas.
3. Fortalecer el Liderazgo Institucional de la SAG en su Rol de Ente Rector del Sector Agroalimentario y el Medio Rural.

### **Funciones de la SAG:**

- a. La formulación, coordinación, ejecución y evaluación de las políticas relacionadas con la producción, conservación, financiamiento a los productores y comercialización de productos agroalimentarios y de materias primas de origen agropecuario, así como de los derivados de las actividades de pesca, acuicultura, avicultura y apicultura y la modernización de estas actividades, incluyendo:
  - La formulación, ejecución y evaluación de programas de fomento y desarrollo de la producción y productividad y del desarrollo agrícola integral, teniendo en cuenta la vinculación del sector agrícola con los demás sectores de la economía nacional.
  - La formulación, ejecución y evaluación de programas orientados, a la producción, almacenamiento, conservación y comercialización interna y externa de productos agrícolas, ganaderos, avícolas, apícolas y pesqueros.

- El desarrollo de un sistema permanente de información sobre precios y otras condiciones prevalentes en los mercados internos y externo de granos básicos y de otros productos agrícolas.
  - La conducción de estudios en coordinación con el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola, sobre la producción y consumo de granos básicos, orientados a la constitución de la reserva estratégica prevista en la Ley para la Modernización y el Desarrollo del Sector Agrícola.
  - La conducción de estudios, en coordinación con el Instituto Hondureño del Mercadeo Agrícola, para el desarrollo del sistema de banda de precios de productos básicos alimentarios, cuya importación esté sujeta a este sistema.
  - La regulación de la pesca industrial y artesanal, la determinación de épocas de veda y demás condiciones a que están sujetas estas actividades, de conformidad con la legislación sobre la materia.
  - La regulación de la acuicultura incluyendo la determinación de las condiciones a que está sujeta esta actividad.
  - La formulación, ejecución y evaluación de programas destinados a la promoción de la agroindustria y la agroexportación.
- b. El diseño, dirección, ejecución y evaluación de los programas de generación y transferencia de tecnología agropecuaria, incluyendo, entre otras, la asistencia técnica a la producción agrícola, ganadera, avícola, apícola, acuícola y silvícola, así como la pesca artesanal, la coordinación de estos programas con organismos públicos y privados de investigación científica y el fomento de la prestación de servicios por particulares.
- c. La formulación, ejecución y evaluación de programas agrícolas de riego y drenaje, incluyendo la gestión de los Distritos Nacionales de Riego.
- d. La organización y administración de los servicios de sanidad animal y vegetal, de conformidad con la legislación sobre la materia.
- e. La distribución y venta en la forma y condiciones que determinen las leyes de los insumos agrícolas que adquiera el Estado a cualquier título, coordinando estas actividades con el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, la Secretaría de Industria y Comercio y demás autoridades competentes.
- f. El establecimiento de normas de calidad para la fabricación, producción, importación o comercialización de insumos agrícolas, incluyendo su registro, etiquetado y normas para su uso, de conformidad con la Ley Fito Zoosanitaria y demás legislación sobre la materia.
- g. La coordinación de las actividades relacionadas con la silvicultura observando la legislación forestal.
- h. La dirección superior de los servicios de agrometeorología.
- i. La promoción del crédito agrícola.
- j. La organización, dirección y coordinación, en su caso, de las actividades relacionadas con los centros de educación agrícola o forestal del Estado, en coordinación, cuando corresponda, con la Secretaría de Educación.



## **Ámbito del Accionar de la SAG**

A Nivel Regional: La SAG, en cumplimiento con obligaciones internacionales es miembro de los siguientes Organismos Regionales: Consejo Agrícola Centroamericano (CAC), Consejo Regional de Agricultura Centroamericano (CORECA), Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, conocida como FAO por sus siglas en inglés, Organización Latinoamericana de Desarrollo Pesquero (OLDEPESCA) y de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

A Nivel Sectorial: La SAG coordina los aspectos de políticas sectoriales que son ejecutadas por las instituciones que integran el Sector agroalimentario nacional, con énfasis en la tenencia de la tierra, el financiamiento rural, la comercialización, la silvicultura, la producción agropecuaria, el desarrollo rural y competitividad, así como la política institucional.

A Nivel Institucional: A nivel institucional la SAG ejecuta las políticas a través de las acciones realizadas por las direcciones generales, los programas, los servicios y los proyectos de desarrollo rural sostenible, competitividad y riego con una cobertura nacional.




## V. Ejecución Financiera

El soberano Congreso Nacional, aprobó a la SAG en el Ejercicio Fiscal 2024 un presupuesto de **L.6,435,689,736.00**, al 31 de diciembre del presente año la SAG muestra un presupuesto vigente de **6,423,760,336.00** el cual está consignado en **42.66%** (**L. 2,740,099,467.00**) a las transferencias que esta Secretaría de Estado realiza al Sector Público, Privado y Externo del sector agroalimentario, seguido de **38.83%** (**L.2,471,647,753.00**) a los programas regulares y el **18.87%** (**L.1,212,013,116.00**) a los proyectos de inversión. Así mismo, este compuesto por cinco fuentes de financiamiento: Fondos Nacionales (**56.25%**), Fondos Propios (**0.33%**), Crédito Externo (**40.06%**), Donaciones Externas (**3.04%**) y Donaciones Internas (**0.32%**).

Al 31 de diciembre del año 2024 el presupuesto vigente fue de **L. 6,423,760,336.00** de los cuales se ejecutaron **L.4,945,709,825.63** lo que representa el **76.99%** del presupuesto total. Al desglosar la ejecución por tipo de fondo, se observa que los Fondos Nacionales alcanzaron un **100%** de ejecución, con una participación del **73.06%** del presupuesto ejecutado. Por otro lado, los Fondos Propios representan el **73.38%** de la ejecución, con un **0.32%** de participación en el presupuesto ejecutado. En cuanto al Crédito Externo, se ejecutó un **45.84%**, contribuyendo con el **23.85%** del presupuesto total ejecutado, las Donaciones externas registraron una ejecución del **59.73%**, contribuyendo con el **2.36%** del presupuesto ejecutado. Finalmente, las Donaciones internas ejecutaron el **100%** del presupuesto vigente con una participación de **0.41%**.

La SAG al 31 de diciembre del año 2024 refleja una ejecución de **L.4,945,709,825.63 (55.40%)** del monto total ejecutado, corresponde **L. 2,740,099,466.42** a las Transferencias que se realizan al Sector Público, **L.2,471,647,753.00** a los programas regulares y **L. 610,056,276.07** los proyectos de inversión pública.

**Distribución del Presupuesto Ejecutado al 31 de diciembre 2024**  
(En lempiras)





## VI. Ejecución Física de los Programas y Proyectos

### Programa Nacional de Agricultura Bajo Riego (PRONAGRI) – 11.00

El PRONAGRI es responsable de promover y apoyar el desarrollo y transformación del Sector Agrícola mediante el uso eficiente de los sistemas de riego existentes y la incorporación de nuevas áreas bajo riego, a través del estudio y construcción de proyectos de riego y drenaje, asegurar la diversificación y el incremento de la producción y la productividad agrícola.

<b>Avance Físico del Plan Operativo - SIAFI- 2024</b>					
Descripción Producto Final	Avance Físico Acumulado al IV Trimestre				Ejecución Diciembre
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
Nuevas hectáreas de tierra agrícola con acceso a microriego intrafinca en parcelas de pequeños productores y productoras.	Hectárea	705	656	93%	213
Estudios de prefactibilidad para construcción, modernización, Rehabilitación y ampliación de sistemas de riego para gestión de recursos financieros realizados, en beneficio de los pequeños y medianos productores(as).	Estudio de Prefactibilidad	2	2	100%	-
Inventario de producción agrícola por rubros de las parcelas de los productores y productoras en los distritos de riego con acceso al mercado local y nacional.	Reporte	4	4	100%	1
Capacitación brindada en temas como: uso eficiente de agua, ambiente y gestión de riesgo, uso de suelo, pruebas en los laboratorios entre otros, a estudiantes de la academia y productores(as).	Capacitación	50	49	98%	1
Capacitación brindada a productores y productoras para la sensibilización en el enfoque de género.	Capacitación	19	17	89%	1
Descripción Producto Intermedio	Avance Físico Acumulado al IV Trimestre				Ejecución Diciembre
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
<b>A/O- 02: Gestión de Distritos de Riego</b>					
Inventario de nueva área de tierra agrícola con acceso a riego en parcelas de productores y productoras.	Porcentaje	50%	25%	50%	-
Recopilación de información de datos de volumen de producción por rubro en los distritos de riego.	Informe	4	4	100%	1
<b>A/O-03: Capacitación y Asistencia Técnica en Agricultura Irrigada</b>					
Lotes demostrativos para el establecimiento de cultivos tradicionales.	Lote Demostrativo	12	11	92%	1
Asistencias técnicas brindadas.	Asistencia Técnica	64	62	97%	4
<b>A/O-04: Gestión de Áreas para Riego</b>					
Kit de sistema de micro riego (tubería, accesorios, cinta de goteo, filtro) instalado en hectáreas de tierra agrícola.	Kit de Riego	302	266	88%	-
Áreas identificadas de riego para banco de proyectos.	Área	2	2	100%	-
Diseño y presupuesto de sistema de riego elaborado.	Diseño	12	11	92%	2
<b>A/O-05: Fomento de la Equidad e Igualdad de Género en las Actividades de Riego y Drenaje</b>					
Plan de capacitación Elaborado.	Plan	4	4	100%	1

## **Descripción de los logros:**

Beneficiados 744 productores (575 hombres y 172 mujeres) a través de la entrega de bienes y servicios siguientes:

- Beneficiados 696 productores y productoras (163 mujeres y 533 hombres) a través de 212.65 nuevas hectáreas con acceso a microriego intrafinca.
- Brindadas 4 asistencias técnicas a 25 productores (20 hombres y 53 mujeres) en temas de manejo de cosecha y comercialización del cultivo de plátano curare enano, limpieza y evaluación de daños en red de riego del módulo I de ARAV en el Tular, Cofaisita Nacaome Valle. Instalación uso y manejo de sistema de riego por goteo en San Antonio de Oriente y Guaimaca Francisco Morazán.
- Se estableció 1 nuevo lote de maíz, beneficiando a un productor en la comunidad de La Esmeralda, Guaimaca, Francisco Morazán.
- Se impartió una capacitación a 13 productores (10 hombres y 3 mujeres) sobre fertilización del cultivo de plátano, en el distrito de riego de Oropolí, El Paraíso.
- Se desarrollaron 2 diseños de sistemas de riego por microaspersión para una hectárea de cultivo de cítricos en Sonaguera, Colón, dirigidos a dos productores independientes.
- Se impartió 1 capacitación a 7 productores (1 hombre y 6 mujeres) tema de: en lo referente a la inclusión de género en el tema de: formulación de la política de género en la SAG, Tegucigalpa.

## **Limitantes de la Ejecución Física**

La ejecución física se vio afectada debido al recorte presupuestario realizado por la SEFIN, en cumplimiento del artículo 6 del PCM-35-2024, publicado el 15 de noviembre de 2024. Dicho artículo instruye que, debido a las afectaciones ocasionadas por la tormenta Tropical SARA, “se gestionen, reorienten y asignen los recursos identificados entre las distintas instituciones del Gobierno”, afectando los grupos 200 y 300 que son los necesarios para la operatividad del programa.

## **Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR) – 11.07**

Este programa tiene como objetivo contribuir a reducir pobreza y pobreza extrema en las zonas rurales atendidas por el Programa. De acuerdo con la problemática analizada en las zonas de influencia del Programa este busca contribuir a la reducción de la pobreza y la pobreza extrema de acuerdo con los valores que se encuentren en la línea de base. Se contribuirá a que el sector económico de agricultura, caza, pesca, silvicultura y ganadería tenga incrementos anuales. También tiene como objetivo contribuir a reducir la tasa de desnutrición infantil en el ámbito de acción del Programa, de acuerdo con las cifras que se encuentren en el estudio de línea de base que se realice.

**Avance Físico del Plan Operativo - SIAFI- 2024  
Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)**

Descripción Producto Final	Avance Físico Acumulado al IV Trimestre				Ejecución Diciembre
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
Contratos firmados con empresas constructoras y supervisoras de sistemas de riego Lamaní, Proyecto de pequeño riego (PPR), Proyecto Intrafinca, obras menores en proyecto Selguapa, Sistema de Filtrado y Protección Proyecto Sulaco y Elaboración de Estudio para obras complementarias en Proyecto Selguapa, en beneficio de los productores y productoras del área de influencia del proyecto.	Contrato	6	-	0%	-
Rehabilitación de sistemas de riego San Sebastián y Lamaní, en beneficio de los productores y productoras.	Porcentaje	35	-	0%	-
Propuestas de negocios aprobadas en beneficio de los grupos empresariales de productores (as) de San Sebastián, Ajuterique y Sulaco.	Propuesta técnica	10	-	0%	-
Capacitaciones en riego presurizado, manejo de agua y fertirriego impartida a los productores (as) organizados en los grupos empresariales.	Capacitación	6	-	0%	-
Juntas directivas de asociaciones de regantes y grupos empresariales elegidas por productores (as) en asambleas de 12 municipios beneficiados.	Cantidad	27	-	0%	-
Documentos aprobados de estatutos y reglamentos de las asociaciones de regantes de los proyectos y grupos empresariales organizados.	Documento	28	-	0%	-
Planes estratégicos aprobados a los productores (as) que integran a las asociaciones de regantes y a grupos empresariales organizados.	Plan estratégico	7	-	0%	-
Capacitación en manejo y uso del agua, mantenimiento del sistema de riego, prácticas amigables con el medio ambiente, protección de microcuencas impartidos a los usuarios de los sistemas de riego de san Sebastián, Lamaní, Comayagua, Lauterique, Lejamani, La Paz, Marcala, San Jose, Chinacla, Cantarranas.	Capacitación	8	8	100%	-
Talleres impartidos sobre medidas de control ambiental y social a los productores y productoras organizados, usuarios de los sistemas de riego de los municipios de Yoro, Victoria, Distrito Central, Jacaleapa, Azacualpa y Marita.	Taller	6	1	17%	-
Eventos de socialización de planes de ordenamiento de los Recursos Naturales en los municipios de: Comayagua, El Rosario, Siguatepeque, Jesús de Otoro, Santiago de Pringa, La Paz, Lauterique, Lamaní, San Sebastián, Lepaterique y la Villa de San Antonio.	Evento	12	3	25%	-

Descripción Producto Intermedio	Avance Físico Acumulado al IV Trimestre			Ejecución Diciembre	
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada		% de Ejecución
<b>A/O-01: Rehabilitación, Construcción y Modernización de Áreas de Riego</b>					
Oficio de adjudicación a empresas constructoras y supervisoras de proyectos de sistemas de riego.	Documento	6	-	0%	-
Desembolsos realizados a empresas constructoras y supervisoras.	Lempira	55,719,360	-	0%	-
<b>A/O-02: Asistencia Técnica y Comercialización</b>					
Talleres para la formulación de propuestas de negocios realizados.	Taller	10	-	0%	-
Planes de capacitaciones elaborados.	Plan	1	-	0%	-
<b>A/O-03: Organización y Desarrollo Local</b>					
Talleres en temas organizativos de las asociaciones de regantes y grupos empresariales desarrollados.	Taller	27	-	0%	-
Talleres para la formulación de estatutos y reglamentos para las asociaciones de regantes y grupos empresariales desarrollados.	Taller	28	-	0%	-
Asambleas desarrolladas para la aprobación de los estatutos y reglamentos de las asociaciones de regantes.	Asamblea	3	-	0%	-
Talleres desarrollados para la formulación de planes estratégicos.	Taller	7	-	0%	-
<b>A/O-04: Gestión Ambiental</b>					
Plan de capacitación en temas ambientales.	Documento	1	1	100%	-
Plan de desarrollo del taller de medidas ambiental y social elaborado.	Plan	1	1	100%	-
Planes de ordenamiento de los Recursos Naturales aprobados.	Plan	2	2	100%	1

Fuente: SIAFI

**Avances:**

- Aprobado el Plan de Ordenamiento y Manejo de los Recursos Naturales de la Subcuenca Río Selguapa, a través de este plan, el PDABR ha contribuido a poner bajo manejo 180,475.0211 hectáreas de bosque que protegen las microcuencas abastecedoras de agua de los proyectos de riego Selguapa, Sulaco, San Sebastián, Lamaní y otras potenciales áreas aptas para riego en el valle de Olomán, Yoro.

**Limitantes de la ejecución física y financiera:**

La ejecución física y financiera no se cumplió debido a la no aprobación de reestructuración del proyecto por parte del BCIE en vista que los tiempos programados para la ejecución de nuevas obras se ejecutaban más allá de la fecha de cierre del Proyecto, en ese contexto conjuntamente la SAG, BCIE y SEFIN en reunión sostenida se tomó la decisión de continuar únicamente con la ejecución del Proyecto San Sebastián y el Proyecto Lamaní. A la fecha no se ha recibido por parte del BCIE el otorgamiento de la "No Objeción" para las adendas No. 4 de la constructora y supervisora de los proyectos. Las bases de licitación están a espera de revisión en el banco.

**Programa Nacional de Pesca y Fomento a la Acuicultura -13.00**

El programa tiene el objetivo de fortalecer el ejercicio de responsabilidad del estado en la actividad pesquera, marítima y de aguas interiores y en la acuicultura, en sus diferentes etapas, captura, cultivo, industrialización, almacenamiento, transporte y comercialización interna y externa, y mediante la investigación multidisciplinaria con el propósito de conocer la real disponibilidad de los recursos para promover su explotación sostenida y obtener de los mismos los mejores beneficios desde el punto de vista económico y social, de acuerdo a la potencialidad que ofrecen los recursos y las condiciones económicas y sociales del país.

**Avance Físico del Plan Operativo - SIAFI- 2024**

Descripción Producto Final	Avance Físico Acumulado al IV Trimestre				Ejecución Diciembre
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
Licencias de operación emitidas a productores, productoras y comercializadores para garantizar el comercio sostenible de los recursos pesqueros.	Licencia	11,272	9,021	80%	147
Licencias de pesca emitidos a pescadores y pescadoras artesanales e industriales para uso sostenible del recurso pesquero.	Licencia	242	244	101%	12
Contratos de arrendamiento otorgados a las y los acuicultores en el rubro del cultivo de camarón.	Contrato	3	3	100%	3
Evaluaciones de la estructura poblacional de las especies marinas Pepino de Mar (Holothuria mexicana), camarones y peces teleosteo en aguas nacionales para establecimiento de cuotas de captura en beneficio de pescadores industriales y artesanales.	Informe	6	6	100%	1
Encuesta de participación de las mujeres en las actividades pesqueras y acuícolas en las comunidades costeras del Golfo de Fonseca.	Porcentaje	100	100	100%	100
Asistencia técnica brindada a los pescadores y pescadoras artesanales y acuícolas.	Asistencia Técnica	723	723	100%	50
Distribución de alevines de tilapia a productores y productoras acuícolas.	Alevines	1,500,000	1,431,110	95%	127,450
Plan de Manejo Pesquero entregado al comité de gobernanza de la laguna de Caratasca en Gracias a Dios.	Plan	1	1	100%	1

Descripción Producto Intermedio	Avance Físico Acumulado al IV Trimestre				Ejecución Diciembre
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
<b>A/O-02: Investigación Pesquera y Acuícola</b>					
Recolección de datos biológicos en campo.	Informe	6	6	100	1
<b>A/O-03: Monitoreo, Control y Vigilancia de la Actividad pesquera y Acuícola</b>					
Vigilancia realizada a sitios de distribución y comercialización de productos pesqueros y acuícolas.	Reporte	2,896	2,896	100%	172
Vigilancia de las embarcaciones artesanales e industriales con el fin de garantizar el aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros.	Reporte	1,173	1,173	100%	61
<b>A/O-04: Fortalecimiento a la Actividad Pesquera y Acuícola</b>					
Capacitación brindada a pescadores y pescadoras artesanales y acuícolas en temas (cultivos de tilapia, artes de pesca, importancia de estar documentado, diferentes tipos de veda entre otras.	Capacitación	96	96	100%	4
Validación del Plan de Manejo Pesquero con equipo técnico multidisciplinario del Programa.	Reunión	5	5	100%	1

Descripción Producto Intermedio	Avance Físico Acumulado al IV Trimestre				Ejecución Diciembre
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
Inspecciones realizadas a fincas camaroneras previo a ser otorgado el contrato de arrendamiento.	Reporte	3	3	100%	3
<b>A/O-05: Fomento a la Acuicultura</b>					
Producción de alevines de tilapia.	Alevines	3,331,461.00	3,458,461	100%	96,500
<b>A/O-06: Fomento de la Equidad de Género en el Sector Pesquero y Acuícola</b>					
Capacitaciones en materia de perspectiva de género y empoderamiento económico en las comunidades de Marcovia, Choluteca, Amapala y valle.	Capacitación	6	4	67%	2%

### Descripción de los logros

- Producidos 96,500 alevines de tilapia, en el Centro Nacional de Investigación Piscícola El Carao, y distribuidos 127,450 alevines, para la implementación de nuevos proyectos y seguimiento a los ya instalados.
- 172 vigilancias realizadas a sitios de distribución y comercialización (restaurantes, supermercados, pescaderías, puestos de venta, comunidades pesqueras y comercializadores) de productos pesqueros y acuícolas, como: en los departamentos de Atlántida, Cortes, Colon, Choluteca, Valle, Islas de la Bahía, Gracias a Dios y Francisco Morazán.
- 61 inspecciones realizadas a embarcaciones artesanales e industriales en los departamentos de Atlántida e Islas de la Bahía para garantizar el aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros.
- Emitidas 147 licencias de operación y permisos para el aprovechamiento racional y sostenible de los recursos pesqueros y de la actividad acuícola, orientado al ordenamiento de estos recursos, para incrementar su producción.
- Capacitados y asistidos 130 pequeños y medianos productores acuícolas y pescadores artesanales en temas relacionados en técnicas pesqueras, filosofía empresarial, FODA, mercadeo, análisis de costo de producción llevadas a cabo en los departamentos de Atlántida, Colon y Francisco Morazán.
- Beneficiados 118 pescadores y pescadoras mediante la generación de nuevos empleos, por medio de la emisión de licencias en los departamentos de Colon, Atlántida, Cortes, Choluteca, Francisco Morazán, Islas de la Bahía, Valle, Santa Barbara, Olancho y Gracias a Dios.
- Generados L.725,152.17 en ingresos propios por diferentes conceptos como ser: Canon, venta de alevines en la estación experimental piscícola El CARAO, canon contributivo, compra venta mayorista, pesca industrial (buzos), pesca deportiva, comercialización, entre otros.

### Limitantes de la Ejecución Física

La ejecución física se vio afectada debido al recorte presupuestario realizado por la SEFIN, en cumplimiento del artículo 6 del PCM-35-2024, publicado el 15 de noviembre de 2024. Dicho artículo instruye que, debido a las afectaciones ocasionadas por la tormenta SARA, "se gestionen, reorienten y asignen los recursos identificados entre las distintas instituciones del Gobierno", afectando los grupos 200 y 300 que son los necesarios para la operatividad del programa, además, algunas actividades se vieron afectadas para su realización como ser carnetización y capacitaciones.

**Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO) – 15.00**

El programa tiene el objetivo de desarrollar capacidades de los actores del subsector agroalimentario en materia de producción, productividad, comercialización, competitividad, sanidad, generación y transferencia de tecnología agropecuaria, para impulsar la creación de agronegocios competitivos que satisfagan la demanda nacional e internacional, y promuevan la creación de empleos.

<b>Avance Físico del Plan Operativo - SIAFI- 2024 PRONAGRO</b>					
Descripción Producto Final	Avance Físico Acumulado al IV Trimestre				Ejecución Diciembre
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
Comités de cadenas agroalimentarias autosostenibles, con la participación de los actores de los diferentes eslabones.	Comité	12	12	100%	-
Evento de Ruedas de Negocio entre demandantes y ofertantes de los productos agroalimentarios.	Evento	3	2	67%	-
Ferias agropecuarias nacionales, municipales realizadas, en apoyo a la comercialización de la producción de los pequeños y medianos productores(as).	Feria	13	13	100%	3
Fortalecimiento Agroempresarial a PYMES del sector Agroalimentario.	Informe	9	9	100%	1

Descripción Producto Intermedio	Avance Físico Acumulado al IV Trimestre				Ejecución Diciembre
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
<b>Enfoque de Cadenas Agroalimentarias</b>					
Análisis situacional de las cadenas agroalimentarias.	Análisis	8	8	100%	-
Capacitación en temas organizativos, productivos, valor agregado, género, cambio climático y gestión del riego con orientación al desarrollo sostenible e inclusivo, aplicando medidas de bioseguridad.	Capacitación	16	16	100%	-
Mapeo de los actores de las cadenas agroalimentarias.	Informe	8	8	100%	-
Asistencia técnica brindada.	Asistencia Técnica	29	29	100%	-
Reuniones de cadenas agroalimentarias con los actores de los diferentes eslabones.	Reunión	45	45	100%	-
Foros de cadenas agroalimentarias	Cantidad	1	-	0%	-
<b>Agronegocios</b>					
Plan de trabajo de las ferias elaborados.	Plan de Trabajo	13	13	100%	3
Plan de trabajo de Rueda de Negocios elaborado.	Plan de Trabajo	3	3	100%	-
Plan de Negocio elaborado.	Plan de Negocio	5	5	100%	-
Diagnostico situacional de las PYMES.	Diagnóstico	5	5	100%	-
Talleres de capacitación impartido.	Taller de Capacitación	5	5	100%	-

**Descripción de los logros:**
**Fortalecimiento agroempresarial A PYMES**

- Logrado acuerdo con la Procesadora de Lácteos Castellanos en Cururuji, Danlí el Paraíso con la finalidad de brindarles fortalecimiento en temas de comercialización para buscar nuevos mercados Nacionales, mediante la implementación de nuevas estrategias.



## Ferias Agropecuarias Nacionales, Municipales Realizadas

Realizadas 3 Ferias con la participación de 230 expositores entre jóvenes productores, emprendedores y alumnos de Institutos, Escuelas Agrícolas y Universidades:

- **FeriSAG Valle de Ángeles** conto con la participación de 30 expositores (15 hombres y 15 mujeres): entre productores, procesadores y emprendedores del municipio, en donde han logrado comercializar sus productos y crear una relación comercial con compradores potenciales.
- **FeriSAG Choluteca**, con una participación de 85 expositores (32 hombres y 53 mujeres) se desarrolló en la calle frente a la Plaza de la Concha Acústica, Choluteca, Choluteca.
- **FeriSAG Nacional** se desarrolló en el Estacionamiento SAG, Tegucigalpa, M.D.C. contando con la participación de 61 expositores: entre productores, procesadores y emprendedores (22 hombres y 39 mujeres).

## Limitantes de la Ejecución Física

La ejecución física se vio afectada debido al recorte presupuestario realizado por SEFIN, en cumplimiento del artículo 6 del PCM-35-2024, publicado el 15 de noviembre de 2024. Dicho artículo instruye que, debido a las afectaciones ocasionadas por la tormenta SARA, “se gestionen, reorienten y asignen los recursos identificados entre las distintas instituciones del Gobierno”.

## Servicio de Información Agroalimentaria (INFOAGRO) – 17.00

Brindar a la Secretaría de Agricultura y Ganadería, los elementos informáticos necesarios para la realización de los trabajos, lo que implica el mantenimiento, supervisión, actualización, control y seguridad de los equipos, sistemas e información gestionada dentro de la institución.

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2024 INFOAGRO					
Descripción Producto Final	Avance Físico Acumulado al IV Trimestre				Ejecución Diciembre
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
Página WEB de la SAG actualizada, con información agrometeorológica y pronóstico diario, disponible a la población en general.	Actualización	12	12	100%	1
Recursos bibliográficos con información de Buenas prácticas agrícolas, manejo post cosecha, control de plagas y enfermedades, de las cadenas agroalimentaria y cambio Climático publicados y disponible a la población en general en la biblioteca digital/ página web.	Documento	400	340	85%	30
Módulo de desempeño de Recursos humanos creado, que facilite la automatización de los servicios a los usuarios de SAG.	Cantidad	1	1	100%	-
Publicación de la perspectiva climática y recomendaciones técnicas de los rubros maíz, frijol y sorgo difundida en la página web de la SAG, en beneficio de los productores/as.	Publicación	2	3	150%	-
Talleres de capacitaciones de las herramientas ofimáticas impartidas.	Talleres de capacitación	1	-	0%	-

Descripción Producto Intermedio	Avance Físico Acumulado al IV Trimestre				Ejecución Diciembre
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
Información agrometeorológica seleccionada.	Reporte	32	27	84%	3
Actualización de la plataforma del pronóstico diario del tiempo (días laborables) en la página web.	Actualización	196	200	102%	13
Recursos bibliográficos con información del sector agroalimentario seleccionados.	Documento	220	192	87%	15
Eventos desarrollados en la socialización de la perspectiva climática y recomendaciones técnicas.	Evento de Capacitación	5	5	100%	-
Plan de capacitación elaborado.	Plan	1	-	0%	-
Flujos Automatizados desarrollados	Cantidad	1	-	0%	-

### Avance:

- Actualizado un reporte agrometeorológico con el objetivo de presentar las condiciones meteorológicas en las principales zonas productoras de granos básicos de Honduras.
- Se elaboraron 3 reportes agro-meteorológicos actualizados, cuyo objetivo es presentar las condiciones meteorológicas en las principales zonas productoras de granos básicos de Honduras.
- Actualizada la página web de la SAG, con información agrometeorológica, suelos e información del sector agroalimentario.

### Limitantes de la Ejecución Física

La ejecución física de las actividades programadas no se logró debido a varios factores. En primer lugar, el personal asignado estuvo involucrado en jornadas de capacitaciones no planificadas, lo que impactó el cumplimiento de las tareas asignadas. Además, la elaboración de los reportes de información agrometeorológica dependía de datos proporcionados por el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS) de COPECO, los cuales únicamente estuvieron disponibles durante el primer semestre del año.

En cuanto al resto de los productos programados, estos no se ejecutaron debido a un recorte presupuestario efectuado por la Secretaría de Finanzas (SEFIN) en cumplimiento del artículo 6 del PCM-35-2024, publicado el 15 de noviembre de 2024. Este artículo establece que, como consecuencia de las afectaciones ocasionadas por la tormenta SARA, “se gestionen, reorienten y asignen los recursos identificados entre las distintas instituciones del Gobierno”.

### Proyecto Inclusión Económica y Social de Pequeños Productores Rurales en la Región Noreste de Honduras (PROINORTE) – 22.13

Incrementar ingresos y mejorar la nutrición de pequeños productores rurales y sus familias, mejorando su productividad, diversificación, transformación y capacidades de comercialización, incorporándolos en las Cadenas de Valor priorizados y aumentando su resiliencia en el contexto de cambio climático. Mejorar las condiciones de vida de los pequeños productores en la región noroeste de Honduras, fortaleciendo las capacidades organizativas, productivas, de procesamiento y comercialización, aumentando sus ingresos y generando empleo a los pobladores del área de influencia, Tocoa, Olanchito Yoro.

**Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2024 PROINORTE**

Descripción Producto Final	Avance Físico Acumulado al IV Trimestre				Ejecución Diciembre
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
Planes de Negocios con enfoque de cadena de valor implementados con las organizaciones de productoras y productores rurales.	Estudio	29	20	69%	20
Servicios ecosistémicos brindados a actores locales (UMAs, organizaciones, comunidades) del área de influencia del proyecto.	Servicio	2	-	-	-
Fortalecimiento con servicios especializados (producción agrícola, valor agregado, mercadeo, contabilidad y finanzas) a Empresas locales con la participación de jóvenes y mujeres.	Servicio	4	-	-	-
Becas para desarrollo de innovaciones otorgados a jóvenes.	Beca	15	-	-	-
Campañas de difusión con información Agroclimática articulada y difundida a los productores /as.	Cantidad	2	2	100%	-
Plataformas regionales de cadenas de valor establecidas con organizaciones de productores(as) rurales.	Plataforma	10	2	20%	2

Descripción Producto Intermedio	Avance Físico Acumulado al IV Trimestre				Ejecución Diciembre
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
<b>Alianzas Comerciales, Fortalecimiento, Organizacional e innovación.</b>					
Diagnóstico territorial elaborado a municipios beneficiados por el proyecto.	Diagnostico	22	-	-	-
Intercambio de Experiencias entre organizaciones de éxito y los usuarios de las plataformas regionales de las cadenas de valor atendidas por el proyecto.	Evento	1	1	100%	1
Fondo concursable de innovación estratégica (InnovaTech / ventana de innovación de Jóvenes / Remesas) desembolsado.	Lempira	2,000,000	-	-	-
Estudio de resiliencia climática finalizado.	Estudio	1	-	-	-
Estudio Riesgo Climático actualizado.	Estudio	1	-	-	-
Planes de fortalecimiento organizacional aprobados.	Plan	72	72	100%	22
Asistencia empresarial brindada a organizaciones de productores/as y jóvenes (contable, procesos, marketing, organizacional).	Asistencia Técnica	6	-	-	-
Planes de inversión formulados (cajas rurales y empresas locales productivas).	Plan	6	-	-	-
Cajas de ahorro y crédito beneficiadas	Caja Rural	22	-	-	-
Estudio de análisis de competitividad integral y estrategia sectorial por cadena.	Estudio	1	-	-	-
Plataformas de cadenas de valor a nivel sectorial multiactores atendidas.	Cantidad	10	-	-	-
<b>Desarrollo Productivo y Resiliencia</b>					
Caminos rurales rehabilitados.	Kilometro	40	-	-	-
Mesas Agroclimáticas regionales Conformadas (mancomunidades, productores).	Cantidad	3	3	100%	-
Planes de negocio aprobados por el Comité de Aprobación de Inversiones (CAI).	Plan de Negocio	30	27	90%	12
Capacitación Técnica, ambiental y Climática brindada a actores locales.	Capacitación	1	-	-	-
Kit de herramientas adquiridos.	Kit	22	21	95%	21

Descripción Producto Intermedio	Avance Físico Acumulado al IV Trimestre				Ejecución Diciembre
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
Asistencia técnicas y servicios de apoyo de los Planes de Inversión brindada a organizaciones de productores y productoras.	Asistencia Técnica	30	-	-	-
Planes de Inversión en Servicios Ecosistémicos formulados.	Plan	3	-	-	-
Estudio de microcuencas (alta vulnerabilidad y riesgo).	Estudio de Servicios Complementarios	1	-	-	-

### Avance del proyecto:

- Implementados 20 planes de negocios con enfoque de cadenas, beneficiando directamente a un total de 1,147 jefes de hogar de los cuales 708 son hombres y 439 son mujeres.
- Beneficiados 1,184 productores y productoras (698 hombres y 486 mujeres) mediante la aprobación de 22 planes de Fortalecimiento organizacional (PFO), haciendo un total de 72 PFO aprobados en los departamentos de Atlántida, Colón, Olancho y Yoro, con una inversión total de L 2,580,114.21
- Mediante la firma de memorándum de entendimiento con las 21 municipalidades de intervención del proyecto, se entregaron 21 Kits de herramientas (Azadones, rastrillos, carretas, computadoras, GPS, Dron, entre otros) para el fortalecimiento de las UMAs.
- 12 planes de Negocio PN aprobados por el Comité Técnico del Proyectos CTP y por el Comité de Aprobación de Inversiones CAI.

### La meta física no se logró debido a que hay procesos iniciados como:

- Contratación de la empresa consultora que formularan los planes de negocio de esto depende la identificación de los caminos rurales a rehabilitar, con la implementación de los planes de negocios.
- En espera de la No Objeción por parte del ente financiador (FIDA) para la contratación de la empresa que realizara los diagnósticos territoriales y la asistencia.
- Se realizaron los ajustes conforme a las sugerencias emitidas durante la misión de supervisión de FIDA con el objetivo de alcanzar una versión más afinada de los TdR “Estudio de Análisis de Competitividad Integral y Estrategia Sectorial por Cadena”.
- Se publicó el proceso de la contratación de un consultor para el fortalecimiento de la mesa agroclimática y la difusión de la información.
- En proceso de aprobación el plan de trabajo presentado por CIAT para realizar el estudio de análisis de competitividad
- En proceso de elaboración los TdR para el Estudio de Resiliencia Climática con el apoyo del especialista ambiental de FIDA.
- En la aprobación del plan de aceleración algunas metas físicas se realizarán en el año 2025.
- En relación a las becas se ha determinado la necesidad de talentos a nivel de las organizaciones después de varias discusiones con el FIDA y UAP/SAG, se ha definido el mecanismo de implementación, los cuales se han integrado al Manual Operativo MOP y al Reglamento de Becas.

**Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad (ProOccidente) - 22.14**

Incrementar de manera sostenible los ingresos de los hogares rurales beneficiarios en el Corredor Seco de Honduras (CSH). El objetivo específico es la mejora en el desarrollo productivo en la zona de intervención mediante la provisión de tecnologías, asistencia técnica productiva y acceso al financiamiento de la población beneficiaria.

El proyecto opera a partir de los convenios financieros de préstamo BID-4936HN y BID-4940HN suscritos el 23 de abril de 2020 entre el Gobierno de Honduras y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por USD 55M USD; un fondo de préstamo de 35 M USD del Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) de la AECID del Gobierno de España; y un fondo de donación WE-FI de 1.4 M USD. Estas operaciones obtuvieron una ampliación de 23 meses por parte de SEFIN, por lo cual, serán concluidas el 21 de abril del 2027.

**Localización:** La zona de intervención del Proyecto son los 88 municipios de los departamentos de Santa Bárbara, Copán, Ocotepeque, Lempira, Intibucá y La PAZ.

**Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2024 PROOCCIDENTE**

Descripción Producto Final	Avance Físico Acumulado al IV Trimestre				Ejecución Diciembre
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
Planes de inversión con adopción de tecnologías CI (Climáticamente inteligentes) implementados, en beneficio de productores(as) organizados.	Plan de Inversión	50	13	26%	8
Planes de manejo de microcuencas implementados en la zona de intervención, Lempira (San Marcos de Caiquin, Erandique, Gualcinse) La Paz (Guajiquiro, Marcala, Opatoro) Intibucá (Intibucá, Yamaranguila).	Plan de Manejo de Microcuencas	5	-	0%	-
Desembolso para créditos y garantías otorgados a productores y productoras rurales a través de BANHPROVI.	Lempira	50,000,000	-	0%	-
Sistema de Monitoreo y Evaluación con el registro de las actividades productivas de los productores(as), implementado en el corredor seco.	Sistema de Información	1	-	0%	-
Descripción Producto Intermedio	Avance Físico Acumulado al IV Trimestre				Ejecución Diciembre
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
<b>Fortalecimiento del Desarrollo Productivo</b>					
Planes de inversión aprobados por el equipo técnico del proyecto	Plan de Inversión	77	77	100%	-
Asistencia técnica brindada en tecnologías Climáticamente Inteligentes, producción, mercado y/o nutrición.	Asistencia Técnica	361	361	100%	-
Planes de manejo de microcuenca aprobados por el ICF.	Plan de Manejo de Microcuencas	5	-	-	-
<b>Acceso a Financiamiento</b>					
Monto de créditos y garantías trasferido a BANHPROVI.	Lempira	100,000,000	100,000,000	100%	100,000,000
<b>Sistema de Monitoreo y Evaluación</b>					
Sistema de Monitoreo y Evaluación, versión BETA (La primera Versión completa) evaluado.	Sistema de Información	1	-	0%	-

## Principales avances:

- Beneficiados productores y productoras, mediante la implementación de 8 planes de inversión con adopción de Tecnologías Climáticamente Inteligentes (TCI) en el área de influencia del proyecto (Santa Bárbara, Ocotepeque, La Paz, Lempira, Intibucá, Copán).
- Transferidos L100,230,464.00 de fondos a la nueva cuenta de administración de fondos de BANHPROVI para iniciar la implementación de colocación de fondos.
- Evaluadas y priorizadas 5 mancomunidades para firma de convenios y el fortalecimiento de mancomunidades, manejo y protección de microcuencas, siendo estas las siguientes:
  - Mancomunidad de la Cuenca del Río San Juan, MANCURISJ (Intibucá)
  - Mancomunidad de Municipios del Sur de La Paz MAMSURPAZ (la Paz)
  - Mancomunidad de Municipios Lencas de la Sierra de La Paz MAMLESIP (La Paz)
  - Mancomunidad COLOSUCA (Lempira)
  - Mancomunidad CAFEG (Lempira)
- Identificadas tres mancomunidades para la dotación de equipos y provisión de asistencia técnica con presencia local, siendo las siguientes:
  - Mancomunidad de la Cuenca del Río San Juan, MANCURISJ (Intibucá)
  - Mancomunidad de Municipios del Sur de La Paz MAMSURPAZ (la Paz)
  - Mancomunidad de CAFEG (Lempira)
- Seis microcuencas priorizadas con 10,557.29 hectáreas bajo planes de manejo a ser implementados con apoyo del proyecto, de las cuales 3 cuentan con planes de manejo elaborado y presentado al Instituto de Conservación Forestal (ICF), para su aprobación.
- Identificados 8 intermediarias financieras (Cooperativa Chorotega, Central de Cajas UNICEMOCH, Corquín, Copan, Caja Rural CAMACUL, Erandique, Lempira, BANCOMSA, Marcala, La Paz, Cooperativa COMLESUL, Mapulaca, Lempira, Cooperativa CAFESMO, Mercedes, Ocotepeque, Banco Lafise, Banco de Occidente) con acción en el área de influencia del proyecto, con quienes se estará trabajando para intermediar los fondos SAG-BANHPROVI.
- Seguimiento al proceso de diseño y desarrollo de la tarjeta agrícola con Banco Atlántida, donde se ha identificado un potencial de 2,700 productores, que pueden hacer uso de este producto.
- En cuanto al Sistema de Monitoreo y Evaluación (M&E-SAG) Se realizó una reunión virtual con especialistas del BID para analizar los TdR del sistema, revisar los términos propuestos y establecer una ruta de trabajo conjunta con los especialistas del BID previo al lanzamiento del proceso.
- Contratación de las etapas IB y II. En la etapa IB se han elaborado TdR para implementar la etapa; de conformidad con la nueva estrategia de implementación esta será realizada por la misma firma sub implementadora de la etapa IA mediante contratación directa. Los mismos TdR sirven de base para el lanzamiento, contratación y adjudicación de la etapa II.
- Contratación de fondos de donación para el proyecto: Adopción de Tecnologías Climáticamente Inteligentes en MIPYMES Agrícolas Lideradas por Mujeres, por un monto de \$1.4 MM.
- Se encuentra en proceso de contratación la auditoría financiera 2024.



- Hasta el mes de diciembre 2024 pudieron ser transferidos los fondos para iniciar implementación del componente No 2, durante el año se mantuvieron reuniones para definir el proceso de devolución, enmiendas, autorizaciones etc.
- La comisión completo el proceso de elaboración de TdR del Sistema de Monitoreo y Evaluación hasta en el IV trimestre 2024, así mismo, está en proceso de revisión por los especialistas del Banco financiador.

### Proyecto Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (ComRural II) – 22.15

Mejorar la productividad y competitividad de pequeños productores organizados/as para incrementar sus ingresos y mejorar sus condiciones de vida, mediante su participación en cadenas de valor y alianzas productivas, comerciales y financieras. El ComRural II opera a partir del convenio financiero de préstamo IDA- 6448-HN, suscrito el 11 de abril de 2020 entre el Gobierno de Honduras y el Banco Mundial por USD 75.0 millones, publicado en Gaceta el 25 de abril de 2020 mediante Decreto Legislativo No. 35-2020. El proyecto tiene como objetivo mejorar el acceso a los mercados y las prácticas agrícolas climáticamente inteligentes y contribuir a la inclusión económica de los productores beneficiarios y sus familias en el marco de cadenas de valor seleccionadas.

**Localización:** Departamentos de Francisco Morazán, Valle, Choluteca, Comayagua, El Paraíso, Olancho, Colon, La Paz, Yoro, Atlántida, Lempira, Intibucá, Santa Barbara, Cortes, Copan y Ocotepeque.

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2024 COMRURAL II					
Descripción Producto Final	Avance Físico Acumulado al IV Trimestre				Ejecución Diciembre
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
Planes de Negocios implementados beneficiando grupos/Organizaciones de Productores y productoras Rurales (OPRs).	Planes de Negocios	112	17	7%	7
Transferencias No Reembolsables (TNR) realizadas a cuenta primaria de las Organizaciones de Productores y productoras Rurales (OPRs).	Cantidad	112	17	7%	9
Descripción Producto Intermedio	Avance Físico Acumulado al IV Trimestre				Ejecución Diciembre
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
Apoyo para Mejorar la Competitividad, la Resiliencia y la Innovación de las Iniciativas Agroindustriales					
Planes de Negocios orientados a la Agricultura de Subsistencia aprobados en acuerdos de subvención.	Plan de Negocio	90	-	0%	-
Planes de negocios orientados a la Agricultura en transición aprobados por Comité Directivo.	Plan de Negocio	20	15	75%	2
Asistencias Técnicas brindadas a las Organizaciones de Productores y productoras Rurales (OPRs).	Asistencia Técnica	102	102	100%	82
Planes negocios orientados a la Agricultura Comercial aprobados en acuerdos de subvención.	Plan de Negocio	2	-	0%	-

#### Avances:

- Se benefició a un total de 241 productores y productoras (173 hombres y 68 mujeres) a través de la aprobación de planes de negocios orientados a la agricultura en transición. Estos planes, aprobados por el comité directivo, se enfocaron en los rubros de frutales y cafés especiales en los departamentos de Cortés y Santa Bárbara.



- Beneficiados productores y productoras de planes de negocios aprobados, a través de 82 asistencias técnicas en temas relacionados a la formulación de planes de negocios, monitoreo y seguimiento y adquisiciones.
- Se realizó Comité Directivo (CD) 10 en el mes de octubre y CD 11 en diciembre 2024, ratificando 7 Planes de Negocios (PNs) que representan un estimado de Transferencias no Rembolsables (TNR) de L. 59.2 MM y que beneficiará alrededor de 676 familias.

### Limitantes de la Ejecución Física

La ejecución física no se logró debido a que aun está en proceso la contratación de la Firma Consultora Implementadora (FCI), para ventana 1 Agricultura en Subsistencia para la formulación e implementación de los PNs y la Ventana 3 Agricultura comercial aún no se encuentran en implementación.

### Proyecto Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (ComRural III) – 22.16

El proyecto contribuye al acceso a mercados, la adopción a prácticas agrícolas climáticamente inteligentes, la creación de empleos para apoyar a beneficiarios del proyecto en cadenas de valor agroalimentarias seleccionadas; y en caso de una crisis o emergencia elegible responder efectivamente a ello. El ComRural III apoya a las iniciativas agroindustriales competitivas, innovadoras, con resiliencia climática y nutricionalmente inteligentes (subproyectos o planes de negocios) en cadenas de valor agroalimentarias prioritarias bajo un modelo de alianzas productivas.

**Inversión del Proyecto:** El proyecto tiene una inversión total de US\$ 108.5 millones.

**Localización:** El Proyecto ComRural III se focaliza en 17 Departamentos de Honduras: Comayagua, La Paz, Intibucá, Santa Bárbara, Lempira, Copán, Ocotepeque, Francisco Morazán, El Paraíso, Choluteca, Cortés, Atlántida, Colón, Olancho, Valle y Yoro cubriendo casi la totalidad del territorio nacional. y el Financiamiento Adicional se enfoca exclusivamente en el Departamento de Gracias a Dios.

#### Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2024 COMRURAL III

Descripción Producto Final	Avance Físico Acumulado al IV Trimestre				Ejecución Noviembre
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
Planes de Negocios implementados beneficiando grupos/Organizaciones de Productores y productoras Rurales (OPRs).	Planes de Negocios	20	-	-	-
Transferencias No Reembolsables (TNR) realizadas a cuenta primaria de las Organizaciones de Productores y productoras Rurales (OPRs). ComRural III.	Cantidad	20	-	-	-
Asistencias Técnicas brindadas a grupos / Organizaciones de Productores y productoras Rurales (OPRs) y comunidades locales.	Asistencias técnicas	10	-	-	-

Descripción Producto Intermedio	Avance Físico Acumulado al IV Trimestre				Ejecución Noviembre
	Unidad de Medida	programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
<b>Agricultura de subsistencia: Financiar vínculos productivos a través de grupos informales de productores.</b>					
Planes negocios en Agricultura de Subsistencia aprobados.	Plan de Negocio	1	-	-	-

Descripción Producto Intermedio	Avance Físico Acumulado al IV Trimestre				Ejecución Noviembre
	Unidad de Medida	programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
<b>Agricultura de transición</b>					
Planes negocios en Agricultura en transición aprobados.	Plan de Negocio	20	-	-	-
<b>Agricultura de comercial</b>					
Planes negocios en Apoyo a la Agricultura Comercial aprobados.	Plan de Negocio	1	-	-	-
<b>Financiamiento servicios agro-logísticos y agropecuarios complementarios a pequeña escala.</b>					
Planes negocios Agrologísticos y agropecuarios aprobados.	Plan de Negocio	1	-	-	-
<b>Mejora del estado nutricional e inversión en las comunidades locales (Mosquitia).</b>					
Convenio firmado con la Firma Consultora Implementadora (FCI) para la ejecución de los subproyectos agrocosteros y Planes de Nutrición e Higiene en la zona de la Moskitia, Costa Atlántica.	Convenio	1	-	-	-
Convenio firmado entre el programa mundial de alimentos (PMA) y la SAG, en la prestación de los servicios de asistencias técnicas.	Convenio	1	-	-	-
Fuente: SIAFI					

## Avances

### A través del componente 1. Mejoramiento de la Competitividad y la Resiliencia en las Cadenas de Valor Priorizadas se realizan las acciones siguientes

- Ventana 1:** Agricultura de subsistencia: Financiar vínculos productivos a través de grupos informales de productores; a la fecha de la misión, la Unidad Ejecutora de Proyectos (UEP) se encuentra en proceso de elaboración de los Términos de Referencia (TdRs) para las cuatro firmas implementadoras de la Región Occidental y Centro Occidental (6 departamentos, Región Noroccidental y Nororiental (5 departamentos), Región Centro Oriental (2 departamentos) y Región Centro Sur (3 departamentos).
- Ventana 2:** Agricultura en Transición: Se lanzó una convocatoria pública abierta para presentar perfiles de negocio para OPRs ubicadas en los departamentos de Olancho, Yoro y Valle. Se recibieron 34 perfiles de negocio con 2009 beneficiarios potenciales en las cadenas de valor de ganadería (39%), granos básicos (24%), cafés especiales (18%), especies menores (8%), cacao fino (7%) y sal (4%), así mismo, se lanzó una nueva convocatoria pública con cobertura a nivel nacional para cubrir 16 departamentos del país. La apertura de esta fue el pasado 28 de noviembre de 2024 y cierra el 10 de enero de 2025
- Ventana 3:** Agricultura Comercial. Esta ventana tiene un monto total de \$ 15,000,000 (aproximadamente L. 375,000,000), y se espera beneficiar a 5,000 productores directos y 16,500 productores indirectos, está dirigida a empresas formales de mediano tamaño, denominadas Empresas Ancla, que operen en sectores agropecuarios, agroindustriales o de comercialización agroindustrial que estén activamente involucrados en la cadena productiva agroalimentaria. Se lanzó una nueva convocatoria pública con cobertura a nivel nacional para cubrir 16 departamentos del país. La apertura de esta fue el pasado 28 de noviembre de 2024 y cierra el 10 de enero de 2025.
- En cuanto a la Ventana 4.** Financiar servicios Agro-logísticos y agropecuarios complementarios a pequeña escala, se encuentran en proceso de revisión en conjunto con el BM sobre la definición del

concepto que orientara al fortalecimiento de las cadenas locales de suministro de alimentos, promoviendo la seguridad alimentaria y la inclusión de las comunidades en las zonas de intervención;

### **En el componente II Fortalecimiento Institucional para Mejorar el Entorno de los Agronegocios:**

- Se ha continuado en reuniones mensuales en Comité Habilitador de Ambiente de Agronegocios (CHAA) y en misión de implementación el avance que se ha tenido por las instituciones de las cuales presentaron sus propuestas de inversión de la siguiente manera:
  - AMHON: Propone una inversión de US\$ 500,000 para servicios de extensión a Grupos de Productores en 60 municipios a través de mancomunidades. Las inversiones incluyen equipo de cómputo y motocicletas para fortalecer la unidad de desarrollo económico a nivel territorial.
  - Instituto de la Propiedad (IP): Propone una inversión de US\$ 400,000 para aumentar la cobertura de los servicios catastrales, que actualmente cubren Tegucigalpa (Centro-Sur), San Pedro Sula (Noroccidente) y Comayagua. Las inversiones incluyen equipos de geolocalización, vehículos y recursos humanos.
  - ARSA: Propone una inversión de US\$ 1.7 millones enfocada a la construcción del Laboratorio de Calidad de Producto.
  - SERNA: Propone una inversión de US\$ 1.0 millones para la digitalización de expedientes del Sistema de Licencias Ambientales.
  - SENASA: Propone una inversión de US\$ 1.5 millones para el fortalecimiento del Laboratorio LANAR, incluyendo obras y equipamiento logístico.
  - SENPRENDE: Propone una inversión de US\$ 900,000 para equipamiento de dos centros comunitarios de innovación, tentativamente ubicados en Comayagua, Valle y Ocotepeque.

### **El componente III. Apoyo a la Gestión del Proyecto**

- En proceso de actualización del MOP del proyecto, se está incorporando ajustes realizados a ComRural III.
- Seguimiento a licencias ambientales para los Planes de negocios de ComRural III.
- En proceso de actualización de POA y PAC 2025 para su aprobación, Contratación de Consultor para la Evaluación de Impacto.
- Instrumentos Ambientales Actualizados para el Proyecto, en Proceso de reestructuración de Marco de Resultados, en proceso de Elaboración de Fichas Indicadores de ComRural III.

### **Componente V. Fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria y la Inclusión Productiva en la Moskitia y Costa Atlántica de Honduras.**

- Reuniones realizadas en seguimiento a la discusión de los estándares ambientales y sociales aplicados a las actividades que implementara el Programa Mundial de Alimentos (PMA), para proceder a la firma del Convenio.

- En Proceso de Contratación de la Firma Implementadora en la región de la Moskitia, asegurando que los requisitos técnicos y operativos sean claros y alineados con los objetivos del proyecto.
- Fortalecimiento de Alianzas Estratégicas: Colaboración con entidades locales para optimizar la implementación de las actividades del proyecto y maximizar el impacto en las comunidades beneficiarias.

### Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional 23.00

Realizar la planificación, seguimiento, monitoreo y evaluación de las políticas, planes, estrategias, programas y proyectos de Seguridad Alimentaria y Nutricional, mediante la coordinación de intervenciones con el sector público, sociedad civil y organismos de cooperación internacional, impulsando estrategias, procesos metodológicos y la articulación entre los diversos sectores, para optimizar los esfuerzos y recursos que conllevan a la reducción de la inseguridad alimentaria y nutricional de la población hondureña.

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2024 UTSAN					
Descripción Producto Final	Avance Físico Acumulado al IV Trimestre				Ejecución Diciembre
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
<b>Coordinación y Articulación de la Política Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN)</b>					
Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SINASAN) funcionando para acciones estratégicas de vigilancia y promoción de la SAN a nivel nacional.	Informe	2	1	50%	-
Instituciones gubernamentales incorporando acciones de la política y estrategia nacional de seguridad alimentaria y nutricional (SAN).	Informe	2	2	100%	1
Diplomados en SAN desarrollados.	Informe	1	1	100%	1
Seguimiento al diseño y/o ejecución de Censo Nacional Agropecuario y Encuesta Nacional de Demografía y Salud.	Informe	1	1	100%	1
Seguimiento a la implementación de los acuerdos y resoluciones tomadas en el CONASAN, COTISAN Y COVISAN.	Informe	4	3	75%	
Informe del gasto público e inversión en SAN o Nutrición elaborado.	Informe	1	-	-	-
Mesas de seguridad alimentaria y nutricional (SAN) regionales funcionando como instancias de dialogo y coordinación (Golfo de Fonseca, Valles de Olancho, Comayagua, Región Lempa) y reactivadas (Valle de Sula, Región Valle de Aguan, Región 11 el Paraíso, Región 03 Santa Rosa de Copan).	Informe	11	9	82%	3
Metodología de la incorporación de la SAN en la planificación estratégica y operativa aplicada en las instituciones.	Informe	1	1	100%	1
Sistema de información y Seguimiento de la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SISESAN), operando.	Informe	2	2	100%	1
Seguimiento a la implementación del programa EUROSAN, Desarrollo Local.	Informe	2	2	100%	1
Seguimiento en la implementación de la iniciativa Movimiento Scaling Up Nutrition (SUN) en Honduras	Informe	1	1	100%	-
Coordinación de la Ejecución del IX Censo de Talla en Escolares	Informe	1	-	-	-

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2024 UTSAN					
Descripción Producto Final	Avance Físico Acumulado al IV Trimestre				Ejecución Diciembre
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
Proceso de actualización de la Política SAN y sus planes de acción.	Porcentaje	2	-	-	-

**Avances:**

- Se realizó el primer taller de formación de encuestadores para el levantamiento de indicadores SAN, en colaboración con Cáritas y el Programa Mundial de Alimentos (PMA).
- Se participó de manera virtual en la reunión de la mesa agroclimática participativa regional de El Paraíso, con el objetivo de avanzar en la política de género, con el fin de facilitar la construcción participativa de una política de género que promueva la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en los procesos impulsados por la Mesa Agroclimática (MAPR19), destacando la importancia de la seguridad alimentaria en los procesos de igualdad y equidad de género.
- Finalizado y clausurado el diplomado en Seguridad Alimentaria y Nutricional realizado en conjunto con la Mancomunidad Trinacional Rio Lempa, Fundación Estatal, Estancia y Bienestar Social (CSAI) y la Secretaría de Salud.
- Finalización de borrador de ficha técnica para la evaluación de medio término de la política y estrategia de seguridad alimentaria PYENSAN 2030 en el marco del proyecto MACH-1 y remitida para observaciones.
- Reunión virtual con la Unidad de soporte global de la CIF para avanzar en la programación de Talleres de formación y Análisis de la situación de inseguridad alimentaria a ser llevados a cabo en el año 2025.
- Participación junto a Rikolto y El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (CONADEH) en Taller / Conversatorio de derechos humanos y sistemas alimentarios perspectivas desde las comunidades en seguimiento intervención en SAN, realizado en la Mancomunidad MANCEPAZ en planes La paz. Con el objetivo de Promover la reflexión y el diálogo sobre la interrelación entre los derechos humanos y los sistemas alimentarios, con un enfoque en la participación de las comunidades locales y los titulares de derecho, para identificar desafíos y soluciones hacia la construcción de sistemas alimentarios más equitativos y sostenibles.
- Participación Virtual en taller de Socialización y Validación del plan regional de la política y estrategia de seguridad alimentaria del SICA.
- Participación en la Jornada de prácticas alimentarias en Esquías Comayagua, en acompañamiento a fundación CSAI en el marco del proyecto EUROSAN DE, con el objetivo de: Fortalecer los conocimientos de monitoras voluntarias de la Estrategia de Atención Integral a la Niñez en la Comunidad (AIN-C), madres de niños y niñas menores de 5 años y personal institucional de la SESAL (promotor o auxiliar de enfermería) en la elaboración de recetas saludables, a partir de productos locales de fácil acceso y alto contenido nutricional, a través del desarrollo de buenas prácticas alimentarias

Aún se está a la espera del decreto PCM para la reactivación del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria (SINASAN), el cual fue remitido a la Secretaría de la Presidencia SDP, así como el PCM para la elaboración del Censo de Talla en Escolares en el cual se instruye a todas las instituciones responsables a realizar dicho censo.

### Bono Cafetalero para Fertilización en Apoyo a Pequeños y Medianos Productores-23.00.000.003

El Programa Bono Cafetalero, con el objetivo de mejorar los ingresos de las familias cafetaleras pequeñas y medianas, mediante el mantenimiento de la productividad del área cultivada de café, mediante el apoyo a la fertilización de las fincas y el acompañamiento con asistencia técnica y capacitación.

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2024 Bono Cafetalero					
Descripción Producto Intermedio	Avance Físico Acumulado al IV Trimestre				Ejecución Diciembre
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
<b>Bono Cafetalero</b>					
Bono Cafetalero entregado a pequeños y medianos productores y productoras de café.	Bono	90,000	90,000	100%	12,418
Kit de Bono Cafetalero comprado.	Kit	90,000	97,549	108%	-
Capacitación brindada a pequeños y medianos productores y productoras de café.	Evento de Capacitación	500	500	100%	-
Kit para estructura de vivero de café entregado a Alcaldías y organizaciones de productores (malla, alambre, bolsa).	Kit	100	185	185%	-
Kit de podas para café entregado a grupos de productores y productoras (motosierra, bomba motorizada, corta seto, chapeadora).	Kit	1,000	1000	100%	27
Kit para secadora solar de café entregado a productores y productoras. (tubería, plástico UV, tornillos, zaran, varilla).	Kit	300	300	100%	-
Diagnósticos productivos en fincas de Pequeños y Medianos Productores y productoras de café.	Finca	2,500	2,500	100%	1000

- Entregados 12,418 bonos cafetaleros a pequeños productores y productoras de café, logrado impactar a una amplia comunidad de agricultores, mejorando sus condiciones de producción y sostenibilidad.
- Construido y equipado viveros con la entrega de 200 quintales de semillas y 185 kits de semilleros, garantizando así el acceso a recursos esenciales para la producción agrícola.
- Más de 10,000 beneficiarios han participado en la renovación de alrededor de 7,000 manzanas de cultivo de café, mejorando la calidad y sostenibilidad de la producción cafetalera “Renovando sin dejar de producir”.
- Se beneficiaron 572 microempresarios mediante la facilitación de su formalización, asesoría legal para registros de marca y vinculación en ferias nacionales e internacionales, lo que ha fortalecido su presencia en el mercado.
- Se ha establecido una red de 85 técnicos agrícolas que garantizan la entrega efectiva de beneficios a los productores de café, así como su formación en las mejores prácticas agrícolas.

### Bono Tecnológico Productivo – 23.00-000-004

El Bono Tecnológico Productivo (BTP) es un incentivo económico dirigido al pequeño productor de granos básicos, que beneficia particularmente aquellos pequeños productores de subsistencia que no tienen acceso al financiamiento bancario, ni a la asistencia técnica.



**Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2024 Bono Tecnológico Productivo**

Descripción Producto Intermedio	Avance Físico Acumulado al IV Trimestre				Ejecución Diciembre
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
<b>Bono Tecnológico Productivo</b>					
Bono tecnológico productivo entregado a pequeños productores y productoras.	Bono	536,971	536,971	100%	103,343
Quintales de fertilizantes de formula comprados.	Quintal	790,000	790,000	100%	-
Asistencia técnica brindada a Pequeños Productores y productoras.	Asistencia Técnica	4,000	4,030	101%	-
Quintales de semillas de maíz, arroz, sorgo y frijol comprados.	Quintal	188,000	188,000	111%	-
Kits fitosanitarios entregados (fungicida, insecticida, foliar)	Kit	407,067	450,567	100%	-
Plántulas de frutales entregados.	Plántula	80,000	52,530	66%	-

**Descripción de logros**

- Entregados 103,343 Bonos Tecnológicos Productivos, brindando insumos agrícolas como semilla de frijol, maíz, sorgo, fertilizantes, entre otros elementos necesarios para mejorar la productividad del sector agrícola.

**Bono Ganadero – 23.00-000-005**

El Programa Bono Ganadero, está dirigido a mejorar los ingresos de pequeños ganaderos por medio del mejoramiento de la alimentación del ganado, así como apoyo al proceso de construcción y equipamiento de plantas de procesamiento de leche; y fortalecimiento al centro de reproducción pecuaria.

**Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2024 Bono Ganadero**

Descripción Producto	Avance Físico Acumulado al IV Trimestre				Ejecución Diciembre
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
<b>Bono Ganadero</b>					
Bono de semilla de pasto entregado a pequeños productores y productoras de ganado.	Bono	15,000	15,000	100%	10,000
Paquetes de 4 kilos de semilla de pasto comprados.	Paquete	15,000	15,000	100%	10,000
Bono de aves ponedoras a pequeños productores y productoras avícolas.	Bono	2,000	2,000	100%	800
Aves ponedoras para distribución compradas.	Cantidad	50,000	50,000	100%	20,000
Escuelas de campo formadas con pequeños productores y productoras de ganado.	Cantidad	221	221	100%	121
Equipo para la industrialización (descremadoras, pasteurizadoras, pilas de cuajo etc.) adquirido.	Cantidad	12	-	-	-
Vaquillas inseminadas de pequeños productores y productoras de ganado.	Cabeza de ganado	1,000	1000	100%	1000
Material genético (Pajillas) para inseminación adquirido.	Cantidad	1,000	1000	100%	1000
Bono de pie de cría (cerdo) a pequeños productores y productoras de cerdos.	Bono	400	-	-	-
Pie de cría adquirido para distribución Comprados	cantidad	400	-	-	-
Equipamiento a Plantas procesadoras de lácteos (descremadoras, pasteurizadoras, pilas de cuajo etc.) entregadas a organizaciones de productores y productoras.	Cantidad	12	-	-	-
Asistencia técnica brindada a Productores y productoras de ganado.	Asistencia técnica	1000	1000	100%	500



**Descripción de los logros:**

- Entregados 10,000 bonos de Semilla de Pasto, beneficiando la misma cantidad de pequeños productores y productoras, brindando insumos agrícolas como semilla de frijol, maíz, sorgo, fertilizantes, entre otros elementos necesarios para mejorar la productividad del sector agrícola.
- Entregados 800 Bono de aves ponedoras beneficiados a familias en diferentes zonas rurales, esta acción se vinculó a las mujeres amas de casa y pequeños productores avícolas a nivel nacional.
- Formadas 121 escuelas de campo beneficiando a pequeños productores y productoras de ganado en los Departamentos de: Comayagua, Colon, Copan, Cortes, El Paraíso, Francisco Morazán, Gracias a Dios, Intibucá y La Paz, formando en total 221 ECA.
- En implementación el primer programa de mejoramiento genético con Inseminación artificial, se han importado 15,000 dosis de semen con alto valor genético de 5 razas (Brahman, Gyr, Braunvieh, Pardo Suizo y Simmenthal) promoviendo la producción doble propósito Carne (Ternero macho al destete) Leche (Razas de alta producción lechera), logrando inseminar 1,000 Vaquillas de pequeños productores y productoras de ganado
- Brindadas 500 asistencias técnicas, beneficiando a pequeños productores y productoras de ganado

**Proyecto Seguridad Hídrica en el Corredor Seco de Honduras – 23.01**

Mejorar la prestación del servicio de agua y fortalecer la gobernanza del agua en áreas seleccionadas del Corredor Seco de Honduras, como ser los municipios de La Venta y Curaren, departamento de Francisco Morazán; Intibucá, departamento de Intibucá; La Paz, departamento de La Paz; Nacaome, departamento de Valle.

**Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2024 Proyecto de Seguridad Hídrica en el Corredor Seco de Honduras**

Descripción Producto Final	Avance Físico Acumulado al IV Trimestre				Ejecución Diciembre
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
<b>Proyecto de Seguridad Hídrica en el Corredor Seco de Honduras</b>					
Diseños de Sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS) actualizado para las comunidades priorizadas en los municipios de Intibucá, La Venta, La Paz y Curarén.	Porcentaje	80	-	-	-
Estudios de Evaluación de Impactos y Riesgos Ambientales y Sociales y de Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS) de los Sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS) actualizado para comunidades priorizadas en los municipios de Intibucá, La Venta, Curarén y La Paz.	Porcentaje	80	-	-	-
Capacitaciones en Gestión Integral Recursos Hídricos (GIRH) (Asistencia Técnica implementada Etapa 1) brindada en los municipios de Intibucá, La Paz, La Venta, y Curarén.	Capacitaciones	4	4	10%	2

Descripción del Producto Intermedio	Avance Físico Acumulado al IV Trimestre				Ejecución Diciembre
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
<b>Fortalecimiento de la Capacidad Institucional para la Gobernanza y Gestión de los Recursos Hídricos</b>					
Plan de capacitación elaborado.	Plan	1	1	100%	
Diseño de viveros comunitarios y municipales elaborados.	Diseño	1	-	-	-
<b>Ampliación de la Infraestructura Hidráulica Resiliente para la Seguridad del Agua del Corredor Seco</b>					
Diseños de Sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS) actualizados: Manazapa y Las Mercedes, La Venta, La Paz y Curarén, con No Objeción del Banco Mundial.	Diseño	2	-	-	-
Estudios de Evaluación de Impactos y Riesgos Ambientales y Sociales, incluyendo Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS) de los Sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS): Intibucá, La Venta, Curarén y La Paz actualizados con la no objeción del Banco Mundial.	Estudio	2	-	-	-

**Avances:**

- Brindadas 2 Capacitaciones en temas relacionados con la Gestión Integral de Recursos Hídricos (GIRH), beneficiando a 58 productores (41 Hombres; 17 Mujeres y 10 jóvenes), en el Departamento de Francisco Morazán, Municipios de La Venta y Curaren.
- Obtenida la No Objeción del Manual Operativo del Proyecto (MOP) por parte del Banco Mundial.
- Asistencia Técnica Etapa 1. se encuentra en proceso de negociación con las personas adjudicadas para la contratación de las consultorías para brindar las capacitaciones sobre el tema hídrico a los beneficiarios del proyecto; para el diseño de viveros agroforestales municipales y comunitarios; entre otras.
- Revisión y actualización de la Estudios de Evaluación de Impactos y Riesgos Ambientales y Sociales y de Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS) de los Sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS). se completó la revisión de las evaluaciones de expresión de interés; el informe de evaluación y lista corta se encuentra en firma de la comisión evaluadora.
- Actualización de Diseños de Sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS), se realizó la apertura de las Propuesta Financiera de las empresas.

La restructuración del proyecto fue aprobada por el BM en el mes de julio del 2024 esto provoco cambios en alcance y procesos tardíos de contratación. Cabe mencionar que durante el proceso de selección para la contratación de la empresa que desarrollará los diseños fue declarado desierto, iniciando un nuevo proceso en julio de 2024, durante el proceso de selección, una de las empresas participantes solicito aclaraciones sobre aspectos técnicos y legales sobre el proceso de selección, ocasionando atrasos. A la fecha el nuevo Proceso ya tiene Evaluada las expresiones de interés; el Informe de Evaluación y Lista Corta se encuentra en firma de la Comisión Evaluadora, mientras continúa el proceso de Evaluación de la Propuesta Financiera.

**Proyecto de Abastecimiento de Agua Urbana – 23.02**

El proyecto tiene el objetivo de mejorar la calidad y eficiencia de la prestación de los servicios de los prestadores urbanos de servicios de agua potable y apoyar a los municipios a responder a las necesidades de emergencia de suministro de agua y saneamiento generadas por la pandemia COVID-19, cuenta con recursos del crédito AIF-6696-HN del Banco Mundial por un monto de USD 45.0 millones y una contraparte

municipal por USD 1.5 millones. La SEFIN aprobó una ampliación de 15 meses finalizando 30/03/2027 la cual está pendiente de la aprobación final del Banco Mundial.

El Proyecto tiene una inversión total de USD 45.0 Millones. Localización: la zona de intervención del proyecto se localiza en todos los departamentos a nivel nacional

<b>Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2024 Agua Urbana</b>					
Descripción Producto Final	Avance Físico Acumulado al IV Trimestre				Ejecución Diciembre
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
<b>Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana</b>					
Proyectos de rehabilitación de sistemas urbanos de agua potable en proceso de ejecución beneficiando a 8 cabeceras municipales.	Porcentaje	8	-	-	-
Nuevos prestadores de servicios de agua potable implementados en 6 cabeceras municipales.	Préstamo	6	-	-	-
Plan de Asistencia Técnica (PAT) a prestadores de servicios de agua potable del Proyecto aprobado.	Plan	1	-	-	-
<b>Mejoramiento del abastecimiento de servicio de suministros de agua potable en zanjas urbanas.</b>					
Proyectos de rehabilitación de 8 sistemas urbanos de agua potable con contrato firmado por empresa ejecutora.	Contrato	4	-	-	-
Diagnósticos con línea base del nivel operativo de los prestadores de servicios urbanos aprobado.	Diagnostico	1	-	-	-
<b>Fortalecimiento Institucional de ERSAPS</b>					
Nuevos prestadores de servicios de agua potable con personal y oficinas funcionando.	Cantidad	6	-	-	-
Planes de rehabilitación elaborados a Nuevos prestadores de servicios de agua potable.	Plan	6	-	-	-

**Avances:**

- Recibida la No Objeción por parte del Banco documento de Solicitud de Propuestas (SDP) y realizada la invitación a las firmas consultoras Consorcio Concremat Engenharia e Tecnologia S.A./Técnica de Ingeniería S.A. (TECNISA) y PINI Group S.A. a presentar su propuesta técnico-económica para brindar los servicios de supervisión de los Subproyectos Subproyectos de Rehabilitación en las ciudades de Puerto Cortés, Choloma y Siguatepeque, bajo la metodología de Selección Basada en la Calificación de los Consultores (SBCC).
- El proceso de contratación de la firma consultora internacional que brindará asistencia técnica a los prestadores urbanos de servicios de agua potable del Proyecto, y que supervisará los proyectos de inversión a ser iniciados en 2025 se obtuvo la No Objeción del Banco al documento de Solicitud de Propuestas (SDP). El 29 de octubre de 2024 se invitó a las firmas de la lista corta a presentar sus Propuestas técnico-financieras, para el 10 de diciembre de 2024, ampliándose hasta el 20 de diciembre de 2024. Durante el periodo la UGP se ha mantenido dando respuesta a las consultas solicitadas por las cinco (5) firmas que tienen interés en presentar propuestas.
- Realizada reunión en Siguatepeque con los prestadores de servicios que participan en el Proyecto, el ERSAPS y el Equipo Técnico de la Unidad Administradora de Proyectos UAP-SAG para presentar la Estrategia de Monitoreo y Evaluación del Marco de Resultados de Proyecto de Agua Urbana – SAG – Banco Mundial.
- Se finalizó el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) de Siguatepeque y se está trabajando en el de San Marcos de Colón.

- Se elaboró y gestionó la Estrategia de socialización para Micromedición, socializada en la Municipalidad de Choloma.
- Finalizada la evaluación del subproyecto de rehabilitación del sistema de agua potable de la ciudad de Puerto Cortés, en proceso de adjudicación.
- En evaluación el Subproyecto de Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de La Paz, La Paz.
- Adjudicado el proceso adquisición de Radares de Penetración de Suelo y Servicios de Capacitación.

### Limitantes de la Ejecución Física

- El mercado local para la ejecución de proyectos de la envergadura de La Paz, Danlí y Puerto Cortés (Entre USD 4.5-6.0 millones), no cuenta con la capacidad financiera requerida por el Banco para participar en los procesos de licitación de las obras, por lo tanto, se realizaron diversas reuniones con la Chico de Tegucigalpa y San Pedro Sula, a fin de lograr mayor participación de oferentes.
- Por otra parte, se identificaron problemas en la Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de las Ciudades de La Esperanza e Intibucá debido a problemas de Tenencia de tierra incompleta y no cumplimiento de los objetivos del proyecto.

### Alianza Para Corredor Seco (USAID-GAFSP) (PROSASUR) – 23.03

Mejorar la seguridad alimentaria y nutricional de los hogares vulnerables en áreas seleccionadas del Corredor Seco. El proyecto PROSASUR surge con el convenio financiero de donación TF 017904–HN, suscrito el 11 de noviembre de 2015 por 30M USD. El 19 de noviembre de 2021 se firmó un convenio de donación del fondo adicional TF–0B7211 por USD 5M, con el objetivo de promover la seguridad alimentaria, diversificación de la nutrición en niños y el fortalecimiento de centros comunales de salud y ser encadenados con otros proyectos para impulsar el desarrollo del corredor seco.

**Localización:** la zona de intervención del proyecto se localiza en todo el Corredor Seco del País.

**Inversión del Proyecto:** tiene una inversión total de USD 35.0 Millones.

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2024 PROSASUR					
Descripción Producto Final	Avance Físico Acumulado al IV Trimestre				Ejecución Diciembre
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
<b>Alianza para el corredor seco (USAID-GAFSP)</b>					
Planes de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PSAN), Planes de Negocios Agrícolas (PNA) y Planes de Negocio No Agrícolas (PNNA) implementados en hogares de pobreza y pobreza extrema del corredor seco.	Plan	1,000	1,000	100%	722
Planes comunitarios de Higiene en el Hogar (PHH) implementados en hogares de pobreza y pobreza extrema con niños menores de 5 y 2 años y/o madres embarazadas del corredor seco.	Plan	11	11	100%	11



Descripción Producto Intermedio	Avance Físico Acumulado al IV Trimestre				Ejecución Diciembre
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
<b>Producción de alimentos y generación de ingresos, sub-proyectos, cluster 1.</b>					
Kit de bienes productivos (bombas, mochila, semilla, fertilizantes, accesorios para riego) entregados a hogares beneficiados. FO, Cluster 1.	Kit	1	-	-	-
Kit de bienes productivos (bombas, mochila, semilla, fertilizantes, accesorios para riego) entregados a hogares beneficiados. FA, Clúster 1.	Kit	500	568	114%	318
<b>Producción de alimentos y generación de ingresos, sub-proyectos, cluster 2.</b>					
Kit de bienes productivos (Bombas, mochila, semilla, fertilizantes, accesorios para riego) entregados a hogares beneficiados a través de PSAN. FO Clúster 2.	Kit	313	276	88%	-
Kit de bienes productivos (bombas, mochila, semilla, fertilizantes, accesorios para riego) entregados a hogares beneficiados a través de PNNA. FO Clúster 2.	Kit	16	2	13%	-
Kit de bienes productivos (bombas, mochila, semilla, fertilizantes, accesorios para riego) entregados a hogares beneficiados a través de PNA. FO Clúster 2.	Kit	500	444	89%	194
<b>Educación nutricional e higiene del hogar, asistencia técnica, cluster 1.</b>					
Asistencia técnica brindada en nutrición e higiene en el hogar a través en PHH. FO, Clúster 1	Asistencia Técnica	1	-	-	-
<b>Educación nutricional e higiene del hogar, asistencia técnica, cluster 2</b>					
Asistencia técnica brindada en nutrición e higiene en el hogar a través en PHH. FO, Clúster 2.	Asistencia Técnica	1	1	100%	1
Asistencia técnica brindada en nutrición e higiene en el hogar a través en PHH. FA, Cluster 2.	Asistencia Técnica	2,500	2,500	100%	625
<b>Producción de alimentos y generación de ingresos asistencia técnicas cluster 1.</b>					
Asistencia técnica brindada para mejorar la productividad y producción agropecuaria a través en PSAN-FO, Cluster 1.	Asistencia Técnica	1	-	-	-
Asistencia técnica brindada para mejorar la productividad y producción agropecuaria a través en PSAN-FA, Clúster 1.	Asistencia Técnica	1,000	1,000	100%	500
<b>Educación nutricional e higiene del hogar, sub-proyectos, cluster 1.</b>					
Infraestructura básica (Ecofiltro, ecofogones, letrinas, piso de cocina o en el sitio elegido por el hogar) entregada a Hogares del corredor seco. FO, Cluster. 1	Cantidad	1	-	-	-
Asistencia técnica brindada para mejorar la productividad y producción agropecuaria a través en PSAN-FO, Clúster 2	Asistencia Técnica	1	-	-	-
Asistencia técnica brindada en nutrición e higiene en el hogar a través en PHH. FA, Clúster 1.	Asistencia Técnica	2,500	2,500	100%	625
Infraestructura básica (Ecofiltro, ecofogones, letrinas, piso de cocina o en el sitio elegido por el hogar) entregada a Hogares del corredor seco. FA, Cluster 1.	Cantidad	2,400	717	30%	717
<b>Producción de alimentos y generación de ingresos, asistencias técnicas, cluster 2</b>					
Asistencia técnica brindada para mejorar la productividad y producción agropecuaria a través en PSAN-FA, Clúster 2.	Asistencia Técnica	1,000	1,000	100%	500
<b>Educación nutricional e higiene del hogar, sub-proyectos, cluster 2.</b>					
Infraestructura básica (Ecofiltro, ecofogones, letrinas, piso de cocina o en el sitio elegido por el hogar) entregada a Hogares del corredor seco. FO, Cluster 2.	Cantidad	1	-	-	-

Descripción Producto Intermedio	Avance Físico Acumulado al IV Trimestre				Ejecución Diciembre
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
Infraestructura básica (Ecofiltro, ecofogones, letrinas, piso de cocina o en el sitio elegido por el hogar) entregada a Hogares del corredor seco. FA, Cluster 2.	Cantidad	2,400	731	30%	731
Establecimientos de Salud y educación dotados con Infraestructura y equipo médico básico a través del PNC del corredor seco. FA cluster 1.	Cantidad	49	-	-	-
Establecimientos de Salud y educación dotados con Infraestructura y equipo médico básico a través del PNC del corredor seco. FA cluster 2.	Cantidad	45	-	-	-

### Avance.

- Entregados 512 Kits con Bomba de Mochila, Cal Dolomita, Fertilizante Foliar granular 20-20-20, Fertilizante Granulado 12-24-12, Fertilizante Granulado 18-46-00, Fungicida, Insecticida y Semilla de Mejorada maíz
- Brindadas 2,251 asistencias técnicas para mejorar la producción y productividad agropecuaria y en nutrición e higiene en el hogar.
- Implementados 722 Planes de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PSAN), Planes de Negocios Agrícolas (PNA) y Planes de Negocio No Agrícolas (PNNA) en hogares de pobreza y pobreza extrema del corredor seco.
- Implementados 11 Planes comunitarios de Higiene en el Hogar (PHH) en hogares de pobreza y pobreza extrema con niños menores de 5 y 2 años y/o madres embarazadas del corredor seco.
- Entregados en el Corredor Seco 1,448 infraestructuras básicas como Eco filtro, eco fogones, letrinas, piso de cocina o en el sitio elegido por el hogar.
- Autorizada por el Banco Mundial la ampliación de la vigencia del convenio de donación Fondo Adicional, extendiendo la fecha de cierre del 31 de diciembre de 2024 al 30 de junio de 2025.
- Se finalizó la instalación de los sistemas de riego incorporando 54 hectáreas de riego por goteo.
- El implementador CARE, no finalizó la entrega de los sistemas de riego; la finalización de las 5,079 obras, y la implementación de los planes de nutrición comunitaria en 94 centros de salud. Se ha autorizado una ampliación de tiempo al contrato del consultor implementador, por el cual se realizará el pago en el año 2025

**Elaborado por: Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG)**

**Área: Seguimiento y Evaluación:**