




Informe de Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos SAG

Septiembre, 2024

Unidad de Planeamiento y
Evaluación de la Gestión



Índice

I. PRESENTACIÓN	3
II. RESUMEN EJECUTIVO.....	4
III. GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA	5
IV. EJECUCIÓN FINANCIERA.....	8
V. EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS	9
PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA BAJO RIEGO (PRONAGRI) – 11.00.....	9
PROYECTO DE DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO (PDABR) – 11.07.....	11
PROGRAMA NACIONAL DE PESCA Y FOMENTO A LA ACUICULTURA -13.00	12
PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO AGROALIMENTARIO (PRONAGRO) – 15.00	14
SERVICIO DE INFORMACIÓN AGROALIMENTARIA (INFOAGRO) – 17.00.....	18
PROYECTO INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES EN LA REGIÓN NORESTE DE HONDURAS (PROINORTE) – 22.13	19
PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD (PROOCCIDENTE) - 22.1420	
PROYECTO INTEGRANDO LA INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURAL II) – 22.15	22
PROYECTO INTEGRANDO LA INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURAL III) – 22.16	23
UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 23.00	23
BONO CAFETALERO PARA FERTILIZACIÓN EN APOYO A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES- 23.00.000.003	25
BONO TECNOLÓGICO PRODUCTIVO – 23.00-000-004	26
BONO GANADERO – 23.00-000-005	26
PROYECTO SEGURIDAD HÍDRICA EN EL CORREDOR SECO DE HONDURAS – 23.01.....	27
PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA URBANA – 23.02	28
ALIANZA PARA CORREDOR SECO (USAID-GAFSP) (PROSASUR) – 23.03.....	29

I. Presentación

En cumplimiento a las normas establecidas en las Disposiciones Generales del Presupuesto vigentes, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), tiene a bien presentar el Informe de Avance Físico y Financiero de los Programas, Proyectos y Servicios adscritos a SAG, correspondiente al mes de septiembre del año 2024.

La SAG, cumple con un rol normador y coordinador en el Sector Agroalimentario, implementando los lineamientos de política establecidos en el Plan Operativo y Presupuesto 2024, Plan de Gobierno para Refundar Honduras 2022-2026 y las prioridades definidas en el Plan de Nación, como requisito para el cumplimiento del Decreto No. 286-2009, correspondiente a la Ley para el establecimiento de una Visión de País; además de las áreas programáticas de la Estrategia la Reducción de la Pobreza (ERP); disposiciones que han sido adoptadas por la SAG, en la para planificación operativa y presupuestaria de corto y mediano plazo con el propósito de promover el bienestar de la población rural y contribuir al alcance de reducción de la Pobreza en Honduras.

Este informe tiene como propósito suministrar información oportuna, que facilite la toma de decisiones por parte de las autoridades superiores de la SAG, así como mostrar la transparencia de las acciones ejecutadas en el sector, en relación al manejo de los fondos, tanto nacionales como externos, además de mostrar los impactos socio-económicos que se están generando con la implementación de las políticas del sector agroalimentario en el área rural a través de los logros obtenidos por los Programas, Proyectos y Servicios.


Glenda Mendoza
Directora Interina UPEG

II. Resumen Ejecutivo

El presente informe tiene como propósito brindar información que facilite la toma de decisiones de la Máxima Autoridad, además de mostrar la transparencia de las acciones ejecutadas en la institución, con relación a la ejecución de los fondos, tanto nacionales como externos y el avance físico del Plan Operativo Anual de los programas y proyectos durante el mes de septiembre del año 2024.

El soberano Congreso Nacional, aprobó a la SAG en el Ejercicio Fiscal 2024 un presupuesto de L.6,435,689,736.00, el cual al 30 de septiembre la SAG muestra un presupuesto vigente de L.6,431,997,397.00 Este presupuesto vigente está consignado en 42.62% (L. 2,741,454,769.00) a las transferencias que esta Secretaría de Estado realiza al Sector Público, Privado y Externo del sector agroalimentario, seguido de 38.47% (L.2,474,601,908.00) a los programas regulares y el 18.9% (L.1,215,940,720.00) a los proyectos de inversión.

La ejecución al 30 de septiembre fue de L.3,368,768,269.42 de estos corresponde L. 1,611,285,253.42 a las Transferencias que se realizan al Sector Público, Privado y Externo que representa un 47.83% del presupuesto total ejecutado, L.1,463,092,054.72 (43.43%) a los programas regulares, y L. 294,390,961.28 (8.73%) a los proyectos de inversión.

La SAG ejecuta 8 programas los cuales están orientados a la entrega de bienes y servicios a la población; de estos, un programa de apoyo en la operatividad de los programas que generan valor público y 2 programas que incluyen los proyectos de inversión y una de las prioridades del Plan de Gobierno 2022-2026 como ser la Seguridad Alimentaria y Nutricional. A continuación, se describen:

Programa	Proyecto	Nombre del Proyecto
11	00	Programa Nacional de Agricultura Bajo Rego (PRONAGRI)
11	07	Programa Nacional de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)
13	00	Programa Nacional de Pesca y Fomento a la Acuicultura
15	00	Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO)
17	00	Servicio de Información Agrícola (INFOAGRO)
22	00	Programa Competitividad Rural
22	13	Proyecto de Inclusión Económica y Social de Pequeños productores Rurales en la Región Noreste de Honduras (PROINORTE)
22	14	Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad (PROOCCIDENTE)
22	15	Proyecto Integrando la Innovación para la Competitividad Rural en Honduras (ComRural II)
22	16	Proyecto Integrando la Innovación para la Competitividad Rural en Honduras (ComRural III)
23	00	Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional
23	00-001	Dirección Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN)
23	00-002	Bono Cafetalero para la Fertilización en Apoyo a Productores/as
23	00-003	Bono Tecnológico Productivo
23	00-004	Bono Ganadero
23	01	Proyecto de Seguridad Hídrica en el Corredor Seco de Honduras.
23	02	Proyecto de Abastecimiento de Agua Urbana
23	03	Proyecto Alianza Para Corredor Seco (USAID-GAFSP) (PROSASUR)
99	00	Transferencias

III. Gestión de la Secretaría de Agricultura y Ganadería

La SAG, fue creada mediante Decreto Legislativo número 218-96 de fecha 17 de enero de 1996, de conformidad a lo establecido en la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola.

Misión:

Somos la institución del Estado que rectora, formula, coordina, ejecuta y evalúa las políticas del sector agroalimentario; para impulsar mediante alianzas público-privadas el fortalecimiento de encadenamientos productivos y la inversión en agro negocios, la exportación de productos agroalimentarios, la innovación, desarrollo y transferencia de tecnología, el mejoramiento y certificación de la infraestructura productiva; generando las condiciones para el desarrollo de los actores del sector con igualdad, y equidad de género, contribuyendo a mejorar la seguridad alimentaria y las oportunidades de generación de ingresos de la población.

Visión:

Ser la institución líder de las políticas públicas del sector agroalimentario y medio rural, que presta bienes y servicios de calidad de manera competitiva y eficiente, que contribuye a mejorar la disponibilidad de alimentos y la exportación de productos agroalimentarios, la diversificación mediante encadenamientos productivos bajo un enfoque de desarrollo y ordenamiento territorial, adaptación a los efectos del cambio climático, sustentabilidad ambiental con participación comunitaria y equidad de género, en coordinación con el sector privado, la generación de empleo y el desarrollo productivo del país.

Objetivos Estratégicos:

1. Incrementar la producción del sector agroalimentario para contribuir a la disponibilidad de alimentos y la exportación de productos agroalimentarios.
2. Diversificar la oferta de los productos agroalimentarios de acuerdo con las diferentes condiciones agroclimáticas y oportunidades de mercado, para la generación de divisas.
3. Fortalecer el Liderazgo Institucional de la SAG en su Rol de Ente Rector del Sector Agroalimentario y el Medio Rural.

Funciones de la SAG:

- a. La formulación, coordinación, ejecución y evaluación de las políticas relacionadas con la producción, conservación, financiamiento a los productores y comercialización de productos agroalimentarios y de materias primas de origen agropecuario, así como de los derivados de las actividades de pesca, acuicultura, avicultura y apicultura y la modernización de estas actividades, incluyendo:

- La formulación, ejecución y evaluación de programas de fomento y desarrollo de la producción y productividad y del desarrollo agrícola integral, teniendo en cuenta la vinculación del sector agrícola con los demás sectores de la economía nacional.
 - La formulación, ejecución y evaluación de programas orientados, a la producción, almacenamiento, conservación y comercialización interna y externa de productos agrícolas, ganaderos, avícolas, apícolas y pesqueros.
 - El desarrollo de un sistema permanente de información sobre precios y otras condiciones prevalecientes en los mercados internos y externo de granos básicos y de otros productos agrícolas.
 - La conducción de estudios en coordinación con el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola, sobre la producción y consumo de granos básicos, orientados a la constitución de la reserva estratégica prevista en la Ley para la Modernización y el Desarrollo del Sector Agrícola.
 - La conducción de estudios, en coordinación con el Instituto Hondureño del Mercadeo Agrícola, para el desarrollo del sistema de banda de precios de productos básicos alimentarios, cuya importación esté sujeta a este sistema.
 - La regulación de la pesca industrial y artesanal, la determinación de épocas de veda y demás condiciones a que están sujetas estas actividades, de conformidad con la legislación sobre la materia.
 - La regulación de la acuicultura incluyendo la determinación de las condiciones a que está sujeta esta actividad.
 - La formulación, ejecución y evaluación de programas destinados a la promoción de la agroindustria y la agroexportación.
- b. El diseño, dirección, ejecución y evaluación de los programas de generación y transferencia de tecnología agropecuaria, incluyendo, entre otras, la asistencia técnica a la producción agrícola, ganadera, avícola, apícola, acuícola y silvícola, así como la pesca artesanal, la coordinación de estos programas con organismos públicos y privados de investigación científica y el fomento de la prestación de servicios por particulares.
- c. La formulación, ejecución y evaluación de programas agrícolas de riego y drenaje, incluyendo la gestión de los Distritos Nacionales de Riego.
- d. La organización y administración de los servicios de sanidad animal y vegetal, de conformidad con la legislación sobre la materia.

- e. La distribución y venta en la forma y condiciones que determinen las leyes de los insumos agrícolas que adquiera el Estado a cualquier título, coordinando estas actividades con el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, la Secretaría de Industria y Comercio y demás autoridades competentes.
 - f. El establecimiento de normas de calidad para la fabricación, producción, importación o comercialización de insumos agrícolas, incluyendo su registro, etiquetado y normas para su uso, de conformidad con la Ley Fito Zoosanitaria y demás legislación sobre la materia.
 - g. La coordinación de las actividades relacionadas con la silvicultura observando la legislación forestal.
 - h. La dirección superior de los servicios de agrometeorología.
 - i. La promoción del crédito agrícola.
- La organización, dirección y coordinación, en su caso, de las actividades relacionadas con los centros de educación agrícola o forestal del Estado, en coordinación, cuando corresponda, con la Secretaría de Educación.

Ámbito del Accionar de la SAG

A Nivel Regional: La SAG, en cumplimiento con obligaciones internacionales es miembro de los siguientes Organismos Regionales: Consejo Agrícola Centroamericano (CAC), Consejo Regional de Agricultura Centroamericano (CORECA), Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, conocida como FAO por sus siglas en inglés, Organización Latinoamericana de Desarrollo Pesquero (OLDEPESCA) y de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

A Nivel Sectorial: La SAG coordina los aspectos de políticas sectoriales que son ejecutadas por las instituciones que integran el Sector agroalimentario nacional, con énfasis en la tenencia de la tierra, el financiamiento rural, la comercialización, la silvicultura, la producción agropecuaria, el desarrollo rural y competitividad, así como la política institucional.

A Nivel Institucional: A nivel institucional la SAG ejecuta las políticas a través de las acciones realizadas por las direcciones generales, los programas, los servicios y los proyectos de desarrollo rural sostenible, competitividad y riego con una cobertura nacional.


IV. Ejecución Financiera

El soberano Congreso Nacional, aprobó a la SAG en el Ejercicio Fiscal 2024 un presupuesto de L.6,435,689,736.00, al 30 de septiembre del presente año la SAG muestra un presupuesto vigente de L.6,431,997,397.00, el cual está consignado en 42.62% (L. 2,741,454,769.00) a las transferencias que esta Secretaría de Estado realiza al Sector Público, Privado y Externo del sector agroalimentario, seguido de 38.47% (L.2,474,601,908.00) a los programas regulares y el 18.9% (L.1,215,940,720.00) a los proyectos de inversión.

El presupuesto de la SAG está compuesto por cinco fuentes de financiamiento: Fondos Nacionales 56.36%, Fondos Propios (0.29%), Crédito Externo (40.01%), Donaciones Externas (3.02%) y Donaciones Internas (0.32%). Este financiamiento proviene de los organismos financiadores: Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) bajo la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Fondo para el Desarrollo Internacional (OFID), y la Asociación Internacional de Fomento (AIF) / Banco Mundial (BM).

La SAG al 30 de septiembre del año 2024 refleja una ejecución de L.3,368,768,269.42 (52.38%) del monto total ejecutado, corresponde L.1,611,285,253.42 a las Transferencias que se realizan al Sector Público, L. 1,463,092,054.72 a los programas regulares y L. 294,390,961.28 los proyectos de inversión pública

Distribución del Presupuesto Ejecutado al 30 de septiembre 2024
(En millones de lempiras)



V. Ejecución Física de los Programas y Proyectos

Programa Nacional de Agricultura Bajo Riego (PRONAGRI) – 11.00

El PRONAGRI es responsable de promover y apoyar el desarrollo y transformación del Sector Agrícola mediante el uso eficiente de los sistemas de riego existentes y la incorporación de nuevas áreas bajo riego, a través del estudio y construcción de proyectos de riego y drenaje, asegurar la diversificación y el incremento de la producción y la productividad agrícola.

Avance Físico del Plan Operativo - SIAFI- 2024					
Descripción Producto Final	Avance Físico Acumulado al III Trimestre				Ejecución Septiembre
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
Nuevas hectáreas de tierra agrícola con acceso a microriego intrafinca en parcelas de pequeños productores y productoras.	Hectárea	705	443	63%	225.4
Estudios de prefactibilidad para construcción, modernización, Rehabilitación y ampliación de sistemas de riego para gestión de recursos financieros realizados, en beneficio de los pequeños y medianos productores(as).	Estudio de Prefactibilidad	2	2	100%	1
Inventario de producción agrícola por rubros de las parcelas de los productores y productoras en los distritos de riego con acceso al mercado local y nacional	Reporte	4	3	75%	1
Capacitación brindada en temas como: uso eficiente de agua, ambiente y gestión de riesgo, uso de suelo, pruebas en los laboratorios entre otros, a estudiantes de la academia y productores(as)	Capacitación	63	44	70%	3
Capacitación brindada a productores y productoras para la sensibilización en el enfoque de género.	Capacitación	19	15	79%	1
Descripción Producto Intermedio	Avance Físico Acumulado al III Trimestre				Ejecución Septiembre
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
A/O- 02: Gestión de Distritos de Riego					
Inventario de nueva área de tierra agrícola con acceso a riego en parcelas de productores y productoras.	Porcentaje	50	25	50%	-
Recopilación de información de datos de volumen de producción por rubro en los distritos de riego.	Informe	4	3	75%	1
A/O-03: Capacitación y Asistencia Técnica en Agricultura Irrigada					
Lotes demostrativos para el establecimiento de cultivos tradicionales.	Lote Demostrativo	12	8	67%	-
Asistencias técnicas brindadas.	Asistencia Técnica	64	50	78%	4
A/O-04: Gestión de Áreas para Riego					
Kit de sistema de micro riego (tubería, accesorios, cinta de goteo, filtro) instalado en hectáreas de tierra agrícola	Kit de Riego	302	266	88%	47

Avance Físico del Plan Operativo - SIAFI- 2024					
Descripción Producto Final	Avance Físico Acumulado al III Trimestre				Ejecución Septiembre
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
Áreas identificadas de riego para banco de proyectos.	Área	2	2	100%	1
Diseño y presupuesto de sistema de riego elaborado.	Diseño	12	9	75%	3
A/O-05: Fomento de la Equidad e Igualdad de Género en las Actividades de Riego y Drenaje					
Plan de capacitación Elaborado	Plan	4	3	75%	1

Descripción de los logros:

Beneficiados 159 productores y estudiantes (123 hombres y 37 mujeres) a través de la entrega de bienes y servicios siguientes:

- Brindadas 4 asistencias técnicas a 28 (22 hombres y 6 mujeres) productores y técnicos a nivel central en temas de Instalación de sistema de riego por goteo y huertos familiares en Moropocay y Nacaome valle y diseño e instalación de sistema de riego por goteo en Sulaco, Yoro.
- Impartida 1 capacitación a 30 productores (23 hombres y 7 mujeres) en lo referente a la inclusión de género en el tema de: desarrollo de capacidades organizacionales y revisión de convenio sobre administración, operación y mantenimiento de los distritos de riego de Comayagua con enfoque de género y empoderamiento de la mujer.
- Impartidas 3 capacitaciones a 54 productores (33 hombres y 21 mujeres) en la región de Nacaome y en los distritos de riego de San Juan de Flores y Oropoli en temas de: Instalación de riego por goteo y actividades de limpieza en Nacaome, Valle, Escogencia de empresas para participar en licitación Villa de San Francisco, Francisco Morazán y fertilización al cultivo de granos básicos, sandías y plátano mediante sistema de riego por goteo en Oropoli, El Paraíso.
- Entregados 47 kits de riego por goteo a 44 productores (37 hombres y 7 mujeres), se incorporaron 13 has. Además de 212.4 has con la entrega de cinta con el apoyo del proyecto, Nuevo jamastran haciendo un total de 225.4 has, incorporadas con acceso a riego por goteo.
- Elaborados 3 diseños de sistemas de riego por microaspersión para producción de cultivo de cítricos en Sonaguera, Colón, beneficiando a 3 productores independientes y se elaboró el diseño del lote N° 5 de Centro experimental la Concepción en Juticalpa Olancho.
- Establecidos 2 nuevos lotes de maíz beneficiando a 2 productores en las comunidades del Destino y la Esmeralda en Guaimaca, Francisco Morazán.

Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR) – 11.07

Este programa tiene como objetivo contribuir a reducir pobreza y pobreza extrema en las zonas rurales atendidas por el Programa. De acuerdo con la problemática analizada en las zonas de influencia del Programa este busca contribuir a la reducción de la pobreza y la pobreza extrema de acuerdo con los valores que se encuentren en la línea de base. Se contribuirá a que el sector económico de agricultura, caza, pesca, silvicultura y ganadería tenga incrementos anuales. También tiene como objetivo contribuir a reducir la tasa de desnutrición infantil en el ámbito de acción del Programa, de acuerdo con las cifras que se encuentren en el estudio de línea de base que se realice.

Avance Físico del Plan Operativo - SIAFI- 2024					
Descripción Producto Final	Avance Físico Acumulado al III Trimestre				Ejecución Septiembre
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
Eventos de socialización de planes de ordenamiento de los Recursos Naturales en los municipios de: Comayagua, El Rosario, Siguatepeque, Jesús de Otoro, Santiago de Pringa, La Paz, Lauterique, Lamaní, San Sebastián, Lepaterique y la Villa de San Antonio desarrollados.	Evento	12	3	25%	-
Capacitación en manejo y uso del agua, mantenimiento del sistema de riego, prácticas amigables con el medio ambiente, protección de microcuencas impartidos a los usuarios de los sistemas de riego de san Sebastián, Lamaní, Comayagua, Lauterique, Lejamani, La Paz, Marcala, San José, Chinacla, Cantarranas.	Capacitación	8	5	63%	-
Descripción Producto Intermedio	Avance Físico Acumulado al III Trimestre				Ejecución Septiembre
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
A/O-04: Gestión Ambiental					
Planes de ordenamiento de los Recursos Naturales aprobados.	Plan	2	1	50%	-
Plan de capacitación en temas ambientales elaborado.	Documento	1	1	100%	-
Plan de desarrollo del taller de medidas ambiental y social elaborado.	Plan	1	1	100%	1

Avances:

- Formulado el Plan de desarrollo de taller de medidas ambientales y sociales.

Limitantes de la ejecución física y financiera:

Debido a la determinación acordada entre el BCIE, SEFIN y SAG se procedió a la etapa de cierre del proyecto, se está trabajando en una nueva propuesta para la segunda fase del proyecto. Cabe mencionar que quedaron en proceso:

1. No Objeción la firma del contrato para realizar el estudio de optimización y diseño de obras complementarias del sistema de riego Selguapa.
2. Proyecto San Sebastián, continua con acta de suspensión y pendiente de no objeción de la cuarta adenda para continuar con los trabajos de construcción.

Programa Nacional de Pesca y Fomento a la Acuicultura -13.00

El programa tiene el objetivo de fortalecer el ejercicio de responsabilidad del estado en la actividad pesquera, marítima y de aguas interiores y en la acuicultura, en sus diferentes etapas, captura, cultivo, industrialización, almacenamiento, transporte y comercialización interna y externa, y mediante la investigación multidisciplinaria con el propósito de conocer la real disponibilidad de los recursos para promover su explotación sostenida y obtener de los mismos los mejores beneficios desde el punto de vista económico y social, de acuerdo a la potencialidad que ofrecen los recursos y las condiciones económicas y sociales del país.

Avance Físico del Plan Operativo - SIAFI- 2024

Descripción Producto Final	Avance Físico Acumulado al III Trimestre				Ejecución Septiembre
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
Licencias de pesca emitidos a pescadores y pescadoras artesanales e industriales para uso sostenible del recurso pesquero.	Licencia	242	202	83%	24
Licencias de operación emitidas a productores, productoras y comercializadores para garantizar el comercio sostenible de los recursos pesqueros	Licencia	11,272	8,054	71%	551
Evaluaciones de la estructura poblacional de las especies marinas Pepino de Mar (Holothuria mexicana), camarones y peces teleósteo en aguas nacionales para establecimiento de cuotas de captura en beneficio de pescadores industriales y artesanales.	Informe	6	4	67%	2
Asistencia técnica brindada a los pescadores y pescadoras artesanales y acuícolas.	Asistencia Técnica	723	563	78%	75
Distribución de alevines de tilapia a productores y productoras acuícolas	Alevines	1,500,000	727,950	49%	73,900

Descripción Producto Intermedio	Avance Físico Acumulado al III Trimestre				Ejecución Septiembre
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
A/O-02: Investigación Pesquera y Acuícola					
Recolección de datos biológicos en campo.	Informe	6	4	67%	2
A/O-03: Monitoreo, Control y Vigilancia de la Actividad pesquera y Acuícola					
Vigilancia realizada a sitios de distribución y comercialización de productos pesqueros y acuícolas.	Reporte	2,896	2,269	78%	321
Vigilancia de las embarcaciones artesanales e industriales con el fin de garantizar el aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros.	Reporte	1,173	866	74%	65
A/O-04: Fortalecimiento a la Actividad Pesquera y Acuícola					
Capacitación brindada a pescadores y pescadoras artesanales y acuícolas en temas (cultivos de tilapia, artes de pesca, importancia de estar documentado, diferentes tipos de veda entre otras.	Capacitación	96	66	69%	5
Validación del Plan de Manejo Pesquero con equipo técnico multidisciplinario del Programa.	Reunión	5	4	80%	2
A/O-05: Fomento a la Acuicultura					
Producción de alevines de tilapia.	Alevines	2,720,462	2,430,462	89%	1,471,362
A/O-06: Fomento de la Equidad de Género en el Sector Pesquero y Acuícola					
Capacitaciones en materia de perspectiva de género y empoderamiento económico en las comunidades de Marcovia, Choluteca, Amapala y valle.	Capacitación	6	2	33%	2

Descripción de los logros

- Producidos 1,471,362. alevines de tilapia, en el Centro Nacional de Investigación Piscícola El Carao, y distribuidos 30,200 alevines beneficiando a 2 productores del departamento de Comayagua.
- 321 inspecciones realizadas a plantas procesadoras, restaurantes, supermercados, pescaderías, puestos de venta comunidades pesqueras y comercializadores en los departamentos de Atlántida, Cortes, Colon, Choluteca, Valle, Islas de la Bahía, Gracias a Dios y Francisco Morazán.
- 65 inspecciones realizadas a embarcaciones artesanales e industriales en los departamentos de Atlántida e Islas de la Bahía para garantizar el aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros.
- Emitidas 551 licencias de operación y permisos para el aprovechamiento racional y sostenible de los recursos pesqueros y de la actividad acuícola, orientado al ordenamiento de estos recursos, para incrementar su producción, beneficiando a 594 hombres y 64 mujeres productores/as, comercializadores y personas particulares.

- Capacitados 120 pequeños y medianos productores acuícolas y pescadores artesanales (61 hombres y 59 mujeres) en temas de cultivo de tilapia, veda en el sistema lagunar, normativa pesquera y recursos naturales, cultivo de tilapia, diferentes tipos de veda, como asistencias técnicas en los departamentos de Atlántida, Colon, Choluteca, valle y Francisco Morazán. Mediante el desarrollo de capacidades de los productores se contribuye al incremento en la producción pesquera y acuícola, permitiendo mejorar la seguridad alimentaria y la generación de empleos e ingresos de estos.
- Generados L.3,285,229.96 ingresos por diferentes conceptos como ser: Canon, compra venta mayorista, pesca industrial (buzos), pesca deportiva, comercialización, entre otros.
- Beneficiadas 23 asociaciones de pescadores artesanales en 20 comunidades en los departamentos de Atlántida, Colon e Islas de la Bahía con freezer solares y eléctricos, motores fueras de boda, estufas industriales, entre otros insumos para potenciar la comercialización en el atlántico de Honduras, con el objetivo de fortalecer las competencias legales, administrativas, técnicas y operativas de las Asociaciones de Pescadores Artesanales del Paisaje Marino para que les permita mantener o mejorar la calidad, así como valor agregado a sus materias primas y por ende la mejora del nivel de vida de las familias y miembros.
- En coordinación con BANADESA Y SENPRENDE, se realizó la Jornada de socialización para la búsqueda y gestión de oportunidades económicas en la comunidad de El Venado, Marcovia, Choluteca. Esta actividad estuvo dirigida a más de 300 mujeres emprendedoras en la zona Sur de Honduras, quienes recibieron información sobre los programas sociales y beneficios financieros que se ofertan y que el Gobierno de la República, a través de la presidenta Xiomara Castro, promueve.
- Se socializaron las iniciativas que se están trabajando para fortalecer la actividad de la pesca artesanal en las comunidades costeras del Sur de Honduras, como ser la gestión de una nueva Encuesta Estructural de la pesca de pequeña escala, elaboración y propuestas de apoyo a dicho sector, y gestión ante organismos donantes para beneficiar a nuestros pescadores artesanales.
- Se fortaleció la infraestructura del Centro Nacional de Investigación Piscícola EL CARAO a través de la instalación de estanques nuevos que han dado como resultado el incremento en la producción de alevines en un 200%.

Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO) – 15.00

El programa tiene el objetivo de desarrollar capacidades de los actores del subsector agroalimentario en materia de producción, productividad, comercialización, competitividad, sanidad, generación y transferencia de tecnología agropecuaria, para impulsar la creación de agronegocios competitivos que satisfagan la demanda nacional e internacional, y promuevan la creación de empleos.

Avance Físico del Plan Operativo - SIAFI- 2024 PRONAGRO					
Descripción Producto Final	Avance Físico Acumulado al III Trimestre				Ejecución Septiembre
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
Comités de cadenas agroalimentarias autosostenibles, con la participación de los actores de los diferentes eslabones.	Comité	12	9	75%	1
Evento de Ruedas de Negocio entre demandantes y ofertantes de los productos agroalimentarios.	Evento	3	2	67%	1
Ferias agropecuarias nacionales, municipales realizadas, en apoyo a la comercialización de la producción de los pequeños y medianos productores(as).	Feria	11	7	64%	-
Fortalecimiento Agroempresarial a PYMES del sector Agroalimentario.	Informe	9	9	100%	3
Descripción Producto Intermedio	Avance Físico Acumulado al III Trimestre				Ejecución Septiembre
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
Enfoque de Cadenas Agroalimentarias					
Análisis situacional de las cadenas agroalimentarias.	Análisis	8	8	100%	-
Capacitación en temas organizativos, productivos, valor agregado, género, cambio climático y gestión del riego con orientación al desarrollo sostenible e inclusivo, aplicando medidas de bioseguridad	Capacitación	16	14	88%	2
Mapeo de los actores de las cadenas agroalimentarias.	Informe	8	8	100%	-
Asistencia técnica brindada.	Asistencia Técnica	29	27	93%	4
Reuniones de cadenas agroalimentarias con los actores de los diferentes eslabones.	Reunión	45	39	87%	5
Agronegocios					
Plan de trabajo de las ferias elaborados.	Plan de Trabajo	11	10	91%	1
Plan de trabajo de Rueda de Negocios elaborado.	Plan de Trabajo	3	3	100%	-
Plan de Negocio elaborado.	Plan de Negocio	6	1	17%	-
Diagnostico situacional de las PYMES.	Diagnóstico	4	3	75%	-
Talleres de capacitación impartido.	Taller de Capacitación	5	4	80%	1

Descripción de los logros

Comité de Cadenas Agroalimentarias:

Marañón

Mediante reunión con 26 productores (Hombres: 18; Mujeres: 8) de la cadena de marañón, se socializaron los diferentes proyectos que coordina el Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios (SENPRENDE) y CRS con el propósito de gestionar y recibir apoyo financiero y asistencia técnica para diversificación de productos.

Reunión de Cadenas Agroalimentarias:

Cadena de Pitahaya

En reunión sostenida con 3 productores (Hombres: 2; Mujeres: 1) de la cadena de Pitahaya se acordó:

- Realizar capacitaciones en buenas prácticas agrícolas y manejo integrado de plagas a fin de capacitar a productores del cultivo buscando nuevos mercados.
- Convocar a los productores de pitahaya de la zona sur a una reunión para el llenado de formularios para ingresar al proyecto de capital semilla de SENPRENDE

Cadena de Guayaba

Mediante reunión con 17 productores (16 hombres y 1 mujer) de la cadena de Guayaba se acordó:

- Socializar el Acuerdo Marco de Competitividad del rubro de Guayaba con más productores.
- Coordinar con el proyecto COMRURAL para participar en una reunión de cadena para dar a conocer los beneficios del proyecto para que puedan acceder a los recursos.
- Coordinar con los productores para llenar los formularios para participar en el programa capital semilla para que puedan acceder al programa.

Cadena de Frijol

Realizada reunión con 8 productores (Hombres: 7, Mujeres: 1) de la cadena de Frijol, en la cual se acordó lo siguiente:

- Coordinar con DICTA para llevar a cabo una reunión con las organizaciones “Acción y futuro” de Orica y “Triunfo y Esperanza” de Marale para definir el cumplimiento de requisitos y áreas a cultivar como multiplicadores de semilla.
- Solicitar a los técnicos del proyecto ComRural una reunión con las organizaciones integradas en el comité regional de cadena de Frijol del departamento de Francisco Morazán para iniciar el proceso de presentación de ideas de negocios en marco del proyecto.

Cadena Cardamomo

Reunión con 15 productores (Hombres: 9; Mujeres: 6) de la cadena de Cardamomo:

- Realizada la elección de los coordinadores de la Cadena de Cardamomo en las áreas de: alianzas estratégicas, mercado y asistencia técnica.
- Elaborado el plan de trabajo de la Cadena de Cardamomo para el mes de octubre.
- Se acordó que el Instituto de Conservación Forestal (ICF) de la zona Noroccidente, realizar la primera visita técnica, a dos grupos de productores con el fin de iniciar con los procesos forestería comunitaria.

Capacitaciones:

Realizadas 2 capacitaciones en la que participaron 215 productores y técnicos (140 hombres y 75 mujeres, de estos 51 jóvenes) en los temas siguientes:

- Nutrición de Aguacate y Técnicas de Poda, se capacitaron los técnicos y productores de aguacate del departamento de Santa Bárbara, con el objetivo de fortalecer el manejo adecuado y mejoramiento de la producción de aguacate en la zona, (beneficiarios 15).
- Branding y Estrategia de Comunicación, se incluyeron productores, gerentes de empresas agrícolas y técnicos los conocimientos impartidos fueron acerca de habilidades gerenciales y financieras, certificaciones agrícolas y agricultura regenerativa, (beneficiarios 200).

Asistencia Técnica brindada en temas de:

- Realizadas 4 asistencias técnicas beneficiando a 10 productores de los cultivos de aguacate, rambután, guayaba, tilapia, en temas sobre siembra de aguacate, instrucciones para el manejo adecuado del cultivo de guayaba, manejo de calidad del agua en los estanques y en tanques de geomembrana del cultivo de tilapia, entre otros.

Talleres de Capacitación

- Se impartió una capacitación sobre Elaboración Artesanal de Vinos de Fruta a 18 productores (14 Hombres y 4 Mujeres), la capacitación fomentó una mayor apreciación y entendimiento de la cultura del vino. El evento ha establecido una base sólida para futuros talleres y actividades relacionadas, con el objetivo de continuar desarrollando y promoviendo el arte del vino artesanal en la región.

Unidad de Agronegocios

FERISAG desarrolladas

Realizadas 2 Ferias con la participación de 84 expositores entre jóvenes productores, emprendedores y alumnos de Institutos, Escuelas Agrícolas y Universidades, donde tienen un espacio para exponer y comercializar sus productos o servicios y crear una relación comercial con compradores potenciales.

- FeriSAG, Marcala Se conto con la participación de 45 expositores: entre productores, procesadores y emprendedores.
- FeriSAG, El Progreso Se conto con la participación de 39 expositores: entre productores, procesadores y emprendedores.

Plan de Negocio

- Plan de Negocio Hortalizas, en la Finca Biodinámica Probando Ideas” Santa Cruz, Marcala, La Paz, para inversión en adecuación de áreas de siembra, adquisición e instalación de Sistema de riego por goteo, insumos agrícolas, asistencia técnica y acceso a mercado especializado.
- Plan de Negocio Mejoramiento Genético para la “Caja Rural La Bendición” Los Lirios, Trojes, El Paraíso, beneficiando 20 personas (Hombres:8, Mujeres: 7, Jóvenes: 5), para invertir en la adquisición de pie de cría, equipo de almacenamiento (yogos de acero inoxidable con capacidad de 40 litros), compra de semilla de pasto Brachiaria decumben,(L. 250 kilo) sorgo forrajero para elaborar silo (7 kg), picadora de pastos 3HP, Bomba de agua 6.5 hp, suplementos alimenticios (sales minerales, concentrado bovino), productos veterinarios vacunas y asistencia técnica para implementar dicho PN.

Servicio de Información Agroalimentaria (INFOAGRO) – 17.00

Brindar a la Secretaría de Agricultura y Ganadería, los elementos informáticos necesarios para la realización de los trabajos, lo que implica el mantenimiento, supervisión, actualización, control y seguridad de los equipos, sistemas e información gestionada dentro de la institución.

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2024 INFOAGRO					
Descripción Producto Final	Avance Físico Acumulado al III Trimestre				Ejecución Septiembre
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
Página WEB de la SAG actualizada, con información agrometeorológica y pronóstico diario, disponible a la población en general.	Actualización	12	9	75%	1
Recursos bibliográficos con información de Buenas prácticas agrícolas, manejo post cosecha, control de plagas y enfermedades, de las cadenas agroalimentaria y cambio Climático publicados y disponible a la población en general en la biblioteca digital/ página web	Documento	400	245	61%	29
Módulo de desempeño de Recursos humanos creado, que facilite la automatización de los servicios a los usuarios de SAG	Cantidad	1	1	100%	–
Publicación de la perspectiva climática y recomendaciones técnicas de los rubros maíz, frijol y sorgo difundida en la página web de la SAG, en beneficio de los productores/as.	Publicación	2	3	100%	1
Talleres de capacitaciones de las herramientas ofimáticas impartidas	Talleres de capacitación	1	1	100%	1

Descripción Producto Intermedio	Avance Físico Acumulado al III Trimestre				Ejecución Septiembre
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
Dirección en Tecnologías de la Información					
Información agrometeorológica seleccionada	Reporte	32	20	63%	7
Actualización de la plataforma del pronóstico diario del tiempo (días laborables) en la página web	Actualización	196	156	80%	25
Recursos bibliográficos con información del sector agroalimentario seleccionados	Documento	220	142	65%	18
Eventos desarrollados en la socialización de la perspectiva climática y recomendaciones técnicas.	Evento de Capacitación	5	4	80%	-

Avance:

- Actualizado el reporte Agrometeorológico, con el objetivo presentar las condiciones meteorológicas en las principales zonas productoras de granos básicos de Honduras.
- Actualizada la página web de la SAG, con información agrometeorológica, suelos e información del sector agroalimentario en los enlaces <https://infoagro.sag.gob.hn/agrometereologia/>, <https://sag.gob.hn/soilfer/>, <https://sag.gob.hn/suelos-de-honduras/> alcanzando en septiembre 2024 un total de visitas de 33,156 usuarios.
- Recopilación de recursos bibliográficos en temas de frutales, agrometeorología, porcicultura, leyes agropecuarias, café, riego y drenaje, vegetales orientales. Las visitas por los usuarios a estos recursos a septiembre fueron de 41,423 vistas.

Proyecto Inclusión Económica y Social de Pequeños Productores Rurales en la Región Noreste de Honduras (PROINORTE) – 22.13

Incrementar ingresos y mejorar la nutrición de pequeños productores rurales y sus familias, mejorando su productividad, diversificación, transformación y capacidades de comercialización, incorporándolos en las Cadenas de Valor priorizados y aumentando su resiliencia en el contexto de cambio climático. Mejorar las condiciones de vida de los pequeños productores en la región noroeste de Honduras, fortaleciendo las capacidades organizativas, productivas, de procesamiento y comercialización, aumentando sus ingresos y generando empleo a los pobladores del área de influencia, Tocoa, Olanchito Yoro

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2024 PROINORTE

Descripción Producto Final	Avance Físico Acumulado al III Trimestre				Ejecución Septiembre
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
Campañas de difusión con información Agroclimática articulada y difundida a los productores /as.	Cantidad	2	2	100%	-
Descripción Producto Intermedio	Avance Físico Acumulado al III Trimestre				Ejecución Septiembre
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
Alianzas Comerciales, Fortalecimiento, Organizacional e innovación.					
Planes de fortalecimiento organizacional aprobados.	Plan	50	50	100%	-
Desarrollo Productivo y Resiliencia					
Mesas Agroclimáticas regionales Conformadas (mancomunidades, productores).	Cantidad	3	3	100%	-

Avance del proyecto:

- Se están orientando y apoyando los procesos de la formulación de 30 planes de Negocios. Con las organizaciones usuarias se están preparando sus Planes de Negocios (PN) para el desarrollo de emprendimiento en los diferentes eslabones y servicios de poyo de las cadenas de valor.
- Se están creando condiciones en el territorio para la formulación de 3 Planes de Inversiones servicios ecosistematicos.

Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad (ProOccidente) - 22.14

Incrementar de manera sostenible los ingresos de los hogares rurales beneficiarios en el Corredor Seco de Honduras (CSH). El objetivo específico es la mejora en el desarrollo productivo en la zona de intervención mediante la provisión de tecnologías, asistencia técnica productiva y acceso al financiamiento de la población beneficiaria.

El PROOCIDENTE opera a partir de los convenios financieros de préstamo BID-4936HN y BID-4940HN suscritos el 23 de abril de 2020 entre el Gobierno de Honduras y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por USD 55M USD; un fondo de préstamo de 35 M USD del Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) de la AECID del Gobierno de España; y un fondo de donación WE-FI de 1.4 M USD. Estas operaciones obtuvieron una ampliación de 23 meses por parte de SEFIN, por lo cual, serán concluidas el 21 de abril del 2027.

Localización: La zona de intervención del Proyecto son los 88 municipios de los departamentos de Santa Bárbara, Copán, Ocotepeque, Lempira, Intibucá y La PAZ.

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2024 PROOCCIDENTE					
Descripción Producto Intermedio	Avance Físico Acumulado al III Trimestre				Ejecución Septiembre
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
Fortalecimiento del Desarrollo Productivo					
Planes de inversión aprobados por el equipo técnico del proyecto	Plan de Inversión	50	25	50%	-
Asistencia técnica brindada en tecnologías Climáticamente Inteligentes, producción, mercado y/o nutrición.	Asistencia Técnica	100	30	30%	-

Principales avances:

- Aprobado el Informe de levantamiento de la línea base que contiene: producción, demográfica, territorial, social y económica, para la medición de los indicadores en los 6 departamentos del área de cobertura del proyecto; se realizaron más de 800 encuestas en el área de intervención del proyecto.
- 29 planes de inversión presentados por ACDI VOCA (firma Sub-implementadora) resueltos por ajustes en la formulación, estos planes de inversión incluyen 411.84 hectáreas con tecnologías climáticamente inteligente. Se espera beneficiar a 807 familias productoras, conformadas por 580 hombres, 134 mujeres, 20 mujeres jóvenes y 73 hombres jóvenes.
- Realizada la revisión de los cinco (5) planes de microcuencas priorizados en zonas que serán intervenidas por la firma sub implementadora. Se encuentra a nivel de borrador el formato de convenio de cooperación, con las mancomunidades COLOSUCA y CAFEG en el departamento de Lempira.
- El Directorio de BANHPROVI aprobó el contrato a ser firmado entre SAG-BANHPROVI, queda pendiente la revisión final de las unidades legales de BANHPROVI -SAG para proceder a la firma.
- En coordinación con PRONAGRO, se llevó a cabo reunión del comité nacional de la fresa, donde se realizó la presentación de los beneficios del proyecto, se recibieron solicitudes de grupos de productores de fresa y papa, para ser atendidos por el proyecto, los cuales serán remitidos a la firma sub implementadora, para su respectiva visita y valoración.

Proyecto Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (ComRural II) – 22.15

Mejorar la productividad y competitividad de pequeños productores organizados/as para incrementar sus ingresos y mejorar sus condiciones de vida, mediante su participación en cadenas de valor y alianzas productivas, comerciales y financieras. El ComRural II opera a partir del convenio financiero de préstamo IDA- 6448-HN, suscrito el 11 de abril de 2020 entre el Gobierno de Honduras y el Banco Mundial por USD 75.0 millones, publicado en Gaceta el 25 de abril de 2020 mediante Decreto Legislativo No. 35-2020. El proyecto tiene como objetivo mejorar el acceso a los mercados y las prácticas agrícolas climáticamente inteligentes y contribuir a la inclusión económica de los productores beneficiarios y sus familias en el marco de cadenas de valor seleccionadas.

Localización: Departamentos de Francisco Morazán, Valle, Choluteca, Comayagua, El Paraíso, Olancho, Colon, La Paz, Yoro, Atlántida, Lempira, Intibucá, Santa Barbara, Cortes, Copan y Ocotepeque.

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2024 COMRURAL II					
Descripción Producto Final	Avance Físico Acumulado al III Trimestre				Ejecución Septiembre
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
Transferencias No Reembolsables (TNR) realizadas a cuenta primaria de las Organizaciones de Productores y productoras Rurales (OPRs).	Cantidad	112	8	7%	-
Descripción Producto Intermedio	Avance Físico Acumulado al III Trimestre				Ejecución Septiembre
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
Apoyo para Mejorar la Competitividad, la Resiliencia y la Innovación de las Iniciativas Agroindustriales					
Planes de negocios orientados a la Agricultura en transición aprobados por Comité Directivo.	Plan de Negocio	20	8	40%	-
Asistencias Técnicas brindadas a las Organizaciones de Productores y productoras Rurales (OPRs).	Asistencia Técnica	60	20	33%	-

Avances:

- Se continua con el proceso de formulación, Implementación e Instrumentos de Monitoreo y Seguimiento de los Planes de Negocios con proveedores de Servicios de Desarrollo Empresariales.
- Seguimiento a las Transferencias de los 8 Planes de Negocios Ratificados en el Comité Directivo N° 9.

Proyecto Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (ComRural III) – 22.16

El proyecto contribuye al acceso a mercados, la adopción a prácticas agrícolas climáticamente inteligentes, la creación de empleos para apoyar a beneficiarios del proyecto en cadenas de valor agroalimentarias seleccionadas; y en caso de una crisis o emergencia elegible responder efectivamente a ello. El ComRural III apoya a las iniciativas agroindustriales competitivas, innovadoras, con resiliencia climática y nutricionalmente inteligentes (subproyectos o planes de negocios) en cadenas de valor agroalimentarias prioritarias bajo un modelo de alianzas productivas.

Inversión del Proyecto: El proyecto tiene una inversión total de US\$ 108.5 millones.

Localización: El Proyecto ComRural III se focaliza en 17 Departamentos de Honduras: Comayagua, La Paz, Intibucá, Santa Bárbara, Lempira, Copán, Ocotepeque, Francisco Morazán, El Paraíso, Choluteca, Cortés, Atlántida, Colón, Olancho, Valle y Yoro cubriendo casi la totalidad del territorio nacional. y el Financiamiento Adicional se enfoca exclusivamente en el Departamento de Gracias a Dios.

Avances:

- En proceso de contratación de la firma consultora implementadora FCI Moskitia.

Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional 23.00

Realizar la planificación, seguimiento, monitoreo y evaluación de las políticas, planes, estrategias, programas y proyectos de Seguridad Alimentaria y Nutricional, mediante la coordinación de intervenciones con el sector público, sociedad civil y organismos de cooperación internacional, impulsando estrategias, procesos metodológicos y la articulación entre los diversos sectores, para optimizar los esfuerzos y recursos que conllevan a la reducción de la inseguridad alimentaria y nutricional de la población hondureña.

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2024 UTSAN					
Descripción Producto Final	Avance Físico Acumulado al III Trimestre				Ejecución Septiembre
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
Coordinación y Articulación de la Política Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN)					
Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SINASAN) funcionando para acciones estratégicas de vigilancia y promoción de la SAN a nivel nacional.	Informe	2	1	50%	-
Instituciones gubernamentales incorporando acciones de la política y estrategia nacional de seguridad alimentaria y nutricional (SAN)	Informe	2	1	50%	-

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2024 UTSAN					
Descripción Producto Final	Avance Físico Acumulado al III Trimestre				Ejecución Septiembre
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
Coordinación y Articulación de la Política Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN)					
Seguimiento a la implementación de los acuerdos y resoluciones tomadas en el CONASAN, COTISAN Y COVISA	Informe	4	2	25%	1
Mesas de seguridad alimentaria y nutricional (SAN) regionales funcionando como instancias de dialogo y coordinación (Golfo de Fonseca, Valles de Olancho, Comayagua, Región Lempa) y reactivadas (Valle de Sula, Región Valle de Aguan, Región 11 el Paraíso, Región 03 Santa Rosa de Copan)	Informe	11	6	36%	2
Sistema de información y Seguimiento de la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SISESAN), operando.	Informe	2	1	50%	-
Seguimiento a la implementación del programa EUROSAN, Desarrollo Local.	Informe	2	1	50%	-
Seguimiento en la implementación de la iniciativa Movimiento Scaling Up Nutrition (SUN) en Honduras	Informe	1	1	100%	-

Avances:

- Participación en ciudad de Panamá junto a la máxima autoridad de la SAG en los talleres de transformación de los sistemas agroalimentarios.
- Ejecutadas 2 mesas de seguridad alimentarias y nutricional, con función de dialogo y coordinación.
- Participación en simposio sobre abordaje innovador en micronutrientes con el objetivo de presentar diversos estudios sobre los micronutrientes y diversas patologías.
- Participación en el taller de formación en SAN con enfoque municipal junto al proyecto avanzando la nutrición de USAID y la AMHON con la participación de 6 mancomunidades al occidente del territorio.
- Participación en foro de políticas integrales en seguridad alimentaria y nutricional “encuentro de mancomunidades”.
- Presentado a la Máxima Autoridad SAG, gobierno y actores SAN el proceso de realización del IX Censo de Talla en escolares, presentando la metodología validada por la Secretaría de Educación y realizada la prueba piloto.

- Realizada la primera reunión preparatoria para la reactivación del Comité Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASAN), donde se acordó enviar a la Presidencia de la República la propuesta de decreto PCM para la readecuación del Sistema de Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SINASAN) que incluye el CONASAN, COTISAN Y COVISAN.

**Bono Cafetalero para Fertilización en Apoyo a Pequeños y Medianos Productores-
23.00.000.003**

El Programa Bono Cafetalero, con el objetivo de mejorar los ingresos de las familias cafetaleras pequeñas y medianas, mediante el mantenimiento de la productividad del área cultivada de café, mediante el apoyo a la fertilización de las fincas y el acompañamiento con asistencia técnica y capacitación.

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2024 Bono Cafetalero					
Descripción Producto Intermedio	Avance Físico Acumulado al III Trimestre				Ejecución Septiembre
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
Bono Cafetalero					
Bono Cafetalero entregado a pequeños y medianos productores y productoras de café	Bono	90,000	6,000	7%	3,333
Capacitación brindada a pequeños y medianos productores y productoras de café.	Evento de Capacitación	500	500	100%	-
Kit para estructura de vivero de café entregado a Alcaldías y organizaciones de productores (malla, alambre, bolsa).	Kit	100	185	185%	-
Kit de podas para café entregado a grupos de productores y productoras (motosierra, bomba motorizada, corta seto, chapeadora).	Kit	1,000	973	97%	-
Kit para secadora solar de café entregado a productores y productoras. (tubería, plástico UV, tornillos, zaran, varilla).	Kit	300	300	100%	-
Diagnósticos productivos en fincas de Pequeños y Medianos Productores y productoras de café.	Finca	2,500	500	20%	235

- Entregados 3,333 bonos de café, beneficiando igual número de productoras y productores siendo 499 mujeres y 2,834 hombres.
- Realizados 235 diagnósticos productivos en fincas de pequeños y medianos productores y productoras de café.

Bono Tecnológico Productivo – 23.00-000-004

El Bono Tecnológico Productivo (BTP) es un incentivo económico dirigido al pequeño productor de granos básicos, que beneficia particularmente aquellos pequeños productores de subsistencia que no tienen acceso al financiamiento bancario, ni a la asistencia técnica.

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2024 Bono Tecnológico Productivo

Descripción Producto Intermedio	Avance Físico Acumulado al III Trimestre				Ejecución Septiembre
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
Bono Tecnológico Productivo					
Bono tecnológico productivo entregado a pequeños productores y productoras.	Bono	350,000	223,355	64%	8,320
Quintales de fertilizantes de formula comprados.	Quintal	400,000	240,000	60%	-
Asistencia técnica brindada a Pequeños Productores y productoras.	Asistencia Técnica	4,000	2,781	70%	1,793
Quintales de semillas de maíz, arroz, sorgo y frijol comprados.	Quintal	88,000	50,800	58%	-
Kits fitosanitarios entregados (fungicida, insecticida, foliar)	Kit	252,500	176,000	70%	-
Plántulas de frutales entregados.	Plántula	80,000	52,530	66%	34,170

Descripción de logros

- Entregados 8,320 bonos tecnológicos productivos, beneficiando a igual número de productores y productoras, (4,077 mujeres y 4,243 hombres).
- Brindadas 1,793 asistencias técnicas beneficiando igual cantidad de beneficiarios 914 mujeres y 879 hombres.
- Entregadas 34,170 plántulas, beneficiando igual cantidad de beneficiarios 17,426 mujeres y 16,744 hombres.

Bono Ganadero – 23.00-000-005

El Programa Bono Ganadero, está dirigido a mejorar los ingresos de pequeños ganaderos por medio del mejoramiento de la alimentación del ganado, así como apoyo al proceso de construcción y equipamiento de plantas de procesamiento de leche; y fortalecimiento al centro de reproducción pecuaria.

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2024 Bono Ganadero					
Descripción Producto Intermedio	Avance Físico Acumulado al III Trimestre				Ejecución Septiembre
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
Bono Ganadero					
Bono de semilla de pasto entregado a pequeños productores y productoras de ganado.	Bono	9000	5,000	56%	810
Escuelas de campo formadas con pequeños productores y productoras de ganado.	Cantidad	125	50	40%	50
Paquete de 4 kilos de semilla de pasto comprados.	Asistencias Técnicas	9,000	5,000	56%	5,000
Asistencia técnica brindada a Productores y productoras de ganado.	Asistencia Técnica	500	500	100%	-

Descripción de los logros:

- Entregados 810 (245 mujeres y 565 hombres) bonos de semilla de pasto logrando beneficiar a igual número de productores a nivel nacional.
- Formadas 50 escuelas de campo beneficiando a 1,212 (255 mujeres y 957 hombres) pequeños productores y productoras de ganado en los Departamentos de: Comayagua, Colon, Copan, Cortes, El Paraíso, Francisco Morazán, Gracias a Dios, Intibucá y La Paz.
- Comprados 5,000 Paquetes de 4 kilos de semilla de pasto, los cuales fueron utilizados para la entrega de bonos de semilla de pasto.

Proyecto Seguridad Hídrica en el Corredor Seco de Honduras – 23.01

Mejorar la prestación del servicio de agua y fortalecer la gobernanza del agua en áreas seleccionadas del Corredor Seco de Honduras, como son los municipios de La Venta y Curaren, departamento de Francisco Morazán; Intibucá, departamento de Intibucá; La Paz, departamento de La Paz; Nacaome, departamento de Valle.

Avances:

- Aprobada la reestructuración del Proyecto por el Banco Mundial, mediante la segunda enmienda al acuerdo de crédito, que incluye la ampliación de tiempo de 23 meses, con la fecha de cierre al 30 de noviembre del 2027.
- El Banco Mundial dio la No Objeción a los TdR para la contratación de un consultor que realizará el diagnóstico para la rehabilitación del radar que brindará información hidroclimática.

- Elaborado el Diagnóstico del Estado Actual de la Red de Estaciones Hidroclimatológicas en la Cuenca Nacaome.
- Actualización de los diseños y estudios de evaluación de impacto de los Sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS). En este momento, se recibieron propuestas de tres empresas consultoras para las actualizaciones de los diseños de los SIAS. Actualmente se están realizando las evaluaciones. Se espera adjudicar el contrato a la firma seleccionada para finales de NOV2024. Para el proceso de actualización de los estudios de impacto ambiental, se recibieron 8 expresiones de interés, también en proceso de evaluación.

Proyecto de Abastecimiento de Agua Urbana – 23.02

El proyecto tiene el objetivo de mejorar la calidad y eficiencia de la prestación de los servicios de los prestadores urbanos de servicios de agua potable y apoyar a los municipios a responder a las necesidades de emergencia de suministro de agua y saneamiento generadas por la pandemia COVID-19, cuenta con recursos del crédito AIF-6696-HN del Banco Mundial por un monto de USD 45.0 millones y una contraparte municipal por USD 1.5 millones. La SEFIN aprobó una ampliación de 15 meses finalizando 30/03/2027 la cual está pendiente de la aprobación final del Banco Mundial.

El Proyecto tiene una inversión total de USD 45.0 Millones. Localización: la zona de intervención del proyecto se localiza en todos los departamentos a nivel nacional

Avances:

- Elaboración de los Planes de Inversión en Rehabilitación de Rápido Impacto (PIRRI's) del Subproyecto de Mejoramiento de Obras Civiles del Sistema de Agua Potable Urbano de la ciudad de Choloma, Cortés.
- Elaboración de Planes de Inversión en Rehabilitación de Rápido Impacto (PIRRI) de San Marcos de Colon y de Santa Rosa de Copan, posteriormente estos pasaran a control de calidad.
- Se finalizó la formulación de los subproyectos de rehabilitación para las ciudades de Choloma y Siguatepeque, los avisos de licitación serán publicados en la segunda semana de octubre de 2024.
- Se realizó un proceso de licitación y contratación de una firma consultora para la supervisión de los Subproyectos de Rehabilitación en las ciudades de Puerto Cortés, Choloma y Siguatepeque, bajo la metodología de Selección Basada en la Calificación de los Consultores (SBCC).

Alianza Para Corredor Seco (USAID-GAFSP) (PROSASUR) – 23.03

Mejorar la seguridad alimentaria y nutricional de los hogares vulnerables en áreas seleccionadas del Corredor Seco. El proyecto PROSASUR surge con el convenio financiero de donación TF 017904–HN, suscrito el 11 de noviembre de 2015 por 30M USD. El 19 de noviembre de 2021 se firmó un convenio de donación del fondo adicional TF–0B7211 por USD 5M, con el objetivo de promover la seguridad alimentaria, diversificación de la nutrición en niños y el fortalecimiento de centros comunales de salud y ser encadenados con otros proyectos para impulsar el desarrollo del corredor seco.

Localización: la zona de intervención del proyecto se localiza en todo el Corredor Seco del País.

Inversión del Proyecto: tiene una inversión total de USD 35.0 Millones.

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2024 PROSASUR

Descripción Producto Final	Avance Físico Acumulado al III Trimestre				Ejecución Septiembre
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
Alianza para el corredor seco (USAID-GAFSP)					
Planes de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PSAN), Planes de Negocios Agrícolas (PNA) y Planes de Negocio No Agrícolas (PNNA) implementados en hogares de pobreza y pobreza extrema del corredor seco.	Plan	339	278	82%	-
Descripción Producto Intermedio	Avance Físico Acumulado al III Trimestre				Ejecución septiembre
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
Producción de alimentos y generación de ingresos, sub-proyectos, cluster 1.					
Kit de bienes productivos (bombas, mochila, semilla, fertilizantes, accesorios para riego) entregados a hogares beneficiados. FA, Clúster 1	Kit	500	250	50%	-
Producción de alimentos y generación de ingresos, sub-proyectos, cluster 2.					
Kit de bienes productivos (Bombas, mochila, semilla, fertilizantes, accesorios para riego) entregados a hogares beneficiados a través de PSAN. FO Clúster 2	Kit de Riego	313	276	88%	276
Kit de bienes productivos (bombas, mochila, semilla, fertilizantes, accesorios para riego) entregados a hogares beneficiados a través de PNNA. FO Clúster 2	Kit	16	2	13%	2
Kit de bienes productivos (bombas, mochila, semilla, fertilizantes, accesorios para riego) entregados a hogares beneficiados a través de PNA. FO Clúster 2.	Kit	500	250	50%	250

Educación nutricional e higiene del hogar, asistencia técnica, cluster 2.					
Asistencia técnica brindada en nutrición e higiene en el hogar a través en PHH. FO, Clúster 2	Asistencia Técnica	1	-	0%	-
Asistencia técnica brindada en nutrición e higiene en el hogar a través en PHH. FA, Cluster 2	Asistencia Técnica	2,500	1,875	75%	1,035
Producción de alimentos y generación de ingresos asistencia técnicas cluster 1.					
Asistencia técnica brindada para mejorar la productividad y producción agropecuaria a través en PSAN-FA, Clúster 1	Asistencia Técnica	1,000	1,261	126%	1,261
Educación nutricional e higiene del hogar, sub-proyectos, cluster 1.					
Asistencia técnica brindada en nutrición e higiene en el hogar a través en PHH. FA, Clúster 1	Asistencia Técnica	2,500	1,875	75%	-
Producción de alimentos y generación de ingresos, asistencias técnicas, cluster 2					
Asistencia técnica brindada para mejorar la productividad y producción agropecuaria a través en PSAN-FA, Clúster 2	Asistencia Técnica	1,000	500	50%	500

Avance.

- Entregas de los Kits con Bomba de Mochila, Cal Dolomita, Fertilizante Foliar granular 20-20-20, Fertilizante Granulado 12-24-12, Fertilizante Granulado 18-46-00, Fungicida, Insecticida y Semilla de Mejorada maíz, lo que representa una inversión de 11.12 millones de lempiras.
- Implementados 278 Planes de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PSAN), Planes de Negocios Agrícolas (PNA) y Planes de Negocio No Agrícolas (PNNA) implementados en hogares de pobreza y pobreza extrema del corredor seco.
- Brindas 1,261 Asistencia técnica brindada para mejorar la productividad y producción agropecuaria a través en PSAN-FA, Clúster 1, beneficiando a 2,626 productores.

Elaborado por: Equipo Técnico de la Unidad de Seguimiento y Evaluación de Programas y Proyectos.

Cargo: Técnico de la Unidad de Seguimiento y Evaluación de Programas y Proyectos.