

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

INFORME DE TRANSPARENCIA, OBRAS FISICAS ENERO 2025

No.	PROYECTO	MONTO DEL CONTRATO LPS	CONTRATO/ORDEN DE COMPRA	DESEMBOLSO ANTICIPO O AVANCE DE OBRA	PROVEEDOR	SUPERVISOR	% DE AVANCE DE OBRA	DURACION DEL PROYECTO	COSTO TOTAL LPS	OBSERVACIONES
1	Se terminaron los trabajos de readecuacion en fabrica	-----	-----	-----	INCISAH	PROFIN	100	2 mese	-----	supervisada por PROFIN
Elaboro: Ing, IRENE FAVIOLA SANCHEZ										

Nota: durante el mes de enero y al no contar con presupuesto para el 2025 no se han realizado procesos de compra

Irene Sanchez

