

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
FONDOS MUNICIPALES
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																	DATOS FINALES DEL CONTRATO				
				Preliminares			Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas						
				Invitación a Prequalificar	Evaluación de Prequalificación	Convocatoria a participar en el proceso	Apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras									
50	Pavimentación de calles en Barrios, Colonias y Aldeas, Construcción de cunetas, Muros, Cambio de tuberías, tanques y otras.	LP	28	LPNO-xx-AMDC-xx-2017	0000/GLCSI/AMDC/2017	01/10/2016	30/11/2016	30/11/2016	15/12/2016	12/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	21/04/2017	21/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	08/05/2017	16/05/2017	15/06/2017	15/06/2017	13/09/2017	L	1,995,000.00



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
FONDOS MUNICIPALES
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

Table with columns: Categoría, Descripción, Tipo, Cantidad, ID, Código, and a detailed schedule of dates for various stages (Preliminares, Etapa de Inicio, Etapa de Evaluación de Ofertas, Etapa de Firma del Contrato, Entregas) and final contract data.



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
FONDOS MUNICIPALES
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PAC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]	PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO							
	Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas											
	Invitación a Precalificar	Evaluación de Precalificación	Convocatoria a participar en el proceso	Apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Subsanación	Firma de la Adjudicación	Firma del Contrato	Recepción de Bienes, Servicios u Obras												Estimada	REAL						
336	Construcción de la administración del mercado de mariscos	LP	1	UFNO-xx-AMDC-xx-2017	0000/GLCS/AMDC/2017	01/10/2016	30/11/2016	30/11/2016	15/12/2016	10/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	25/05/2017	25/05/2017	25/05/2017	04/06/2017	14/07/2017	14/07/2017	14/07/2017	12/08/2017			L	1.990.000,00		
337	Rehabilitación de sistema de agua potable y alcantarillado sanitario en mercados municipales	LP	1	UFNO-xx-AMDC-xx-2017	0000/GLCS/AMDC/2017	01/10/2016	30/11/2016	30/11/2016	15/12/2016	20/05/2017	04/06/2017	04/06/2017	04/06/2017	23/06/2017	23/06/2017	04/07/2017	04/07/2017	14/07/2017	24/07/2017	23/08/2017	23/08/2017	22/10/2017			L	1.990.000,00		
338	Rehabilitación mercado perisur (construcción de plantel de buses)	LP	1	UFNO-xx-AMDC-xx-2017	0000/GLCS/AMDC/2017	01/10/2016	30/11/2016	30/11/2016	15/12/2016	15/03/2017	30/03/2017	30/03/2017	30/03/2017	24/04/2017	24/04/2017	29/04/2017	29/04/2017	09/05/2017	19/05/2017	19/05/2017	18/06/2017	17/06/2017			L	2.500.000,00		
339	Remodelación de oficinas, áreas y divisiones de la gerencia op	LPN	1	UFNO-xx-AMDC-xx-2017	0000/GLCS/AMDC/2017	01/10/2016	30/11/2016	30/11/2016	15/12/2016	10/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	20/05/2017	20/05/2017	25/05/2017	25/05/2017	04/06/2017	14/06/2017	14/07/2017	14/07/2017	12/08/2017			L	3.000.000,00		
340	Remodelación de oficinas, mercado los dolores	LP	1	UFNO-xx-AMDC-xx-2017	0000/GLCS/AMDC/2017	01/10/2016	30/11/2016	30/11/2016	15/12/2016	15/03/2017	30/03/2017	30/03/2017	30/03/2017	24/04/2017	24/04/2017	29/04/2017	29/04/2017	09/05/2017	19/05/2017	19/05/2017	18/06/2017	17/06/2017			L	1.500.000,00		
341	Remodelación y reparación de baños en mercados municipales	LP	1	UFNO-xx-AMDC-xx-2017	0000/GLCS/AMDC/2017	01/10/2016	30/11/2016	30/11/2016	15/12/2016	10/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	25/05/2017	20/05/2017	25/05/2017	25/05/2017	04/06/2017	14/06/2017	14/07/2017	14/07/2017	12/08/2017			L	1.000.000,00		
342	Reparación del puente peatonal que da acceso al puente mayor	LP	1	UFNO-xx-AMDC-xx-2017	0000/GLCS/AMDC/2017	01/10/2016	30/11/2016	30/11/2016	15/12/2016	20/05/2017	04/06/2017	04/06/2017	04/06/2017	23/06/2017	23/06/2017	04/07/2017	04/07/2017	14/07/2017	24/07/2017	23/08/2017	23/08/2017	22/10/2017			L	1.000.000,00		
343	Construcción de parques comunitarios	LPN	1	UFNO-xx-AMDC-xx-2017	0000/GLCS/AMDC/2017	01/10/2016	30/11/2016	30/11/2016	15/12/2016	10/04/2017	25/06/2017	25/06/2017	25/06/2017	25/06/2017	20/07/2017	20/07/2017	25/07/2017	25/07/2017	04/08/2017	14/08/2017	13/09/2017	13/09/2017	12/11/2017			L	5.400.000,00	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																						Estimada	REAL		L1.284.755.000,00	L0,00	L0,00	

Fecha de emisión: Jueves, 01 de septiembre de 2016
Fecha de Aprobación: Viernes, 12 de septiembre de 2016

Emitido por: _____
Aprobado por: _____

Fecha de Modificación: _____
Fecha de Aprobación: _____

Fecha de Registro ONCAE: _____
Fecha Actualización ONCAE: _____

Recibido por: _____
Actualizado por: _____

GERENCIA DE LICITACIONES, CONTRATACIONES Y SERVICIOS INTERNOS
FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA

