

Proyecto “Fortalecimiento de las capacidades locales para mejorar la inversión en Seguridad Alimentaria y Nutrición en 39 municipios de Honduras” (AECID/Eurosán-DeL) - Expediente No. 2021/SPE/0000400140

Informe de Ejecución Presupuestaria a enero 2025

Resultados esperados	Indicadores de los resultados	Presupuesto UE	2025	Ejecución acumulada	Disponible
		Actividades	Enero		
Total Resultado 1			L 377,403.16	L 20,988,921.52	L 4,936,312.43
Resultado 1: Fortalecidas las capacidades de los gobiernos municipales para la efectiva planificación, presupuesto, implementación, monitoreo y contabilidad de la Política y Estrategia de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) dentro de los Planes de Desarrollo Municipal (PDM).	Indicador 1: al 2024, 35 municipios priorizados con Plan de Desarrollo Municipal (PDM) aprobado, conteniendo acciones para la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN). Indicador 2: 35 municipios priorizados que aumentan su inversión en seguridad alimentaria y nutricional.	A.2.1: Crear una estructura territorial de gestión del Apoyo Complementario.	L 377,403.16	L 14,231,420.81	L 4,559,275.36
		A.2.6: Apoyar iniciativas en materia de nutrición priorizadas en los planes municipales, con enfoque de género.		L 3,320,065.66	L 48,778.34
		A.2.4: Asistencia Técnica para mejora de procedimientos administrativos financieros.		L 3,206,779.35	L 323,746.05
		A.2.3: Impulsar acuerdos de Colaboración Interinstitucional y con Organizaciones de la Sociedad Civil para mejorar la planificación, presupuestación, implementación, monitoreo y contabilidad de la política SAN a nivel nacional y/o local.		L 230,655.70	L 4,512.68
Total Resultado 2			L 318,266.09	L 22,606,076.91	L 2,112,281.34
Resultado 2: Fortalecidas las capacidades de los municipios para mejorar su gestión técnica, financiera y administrativa para responder a los procesos del desarrollo local de manera sostenible.	Indicador 1: 35 Gobiernos Municipales mejoran su Índice de Desarrollo Municipal.	A.2.4: Asistencia Técnica para mejora de procedimientos administrativos financieros.	L 315,000.00	L 12,449,963.26	L 1,673,594.99
		A.2.2: Equipamiento para la gestión y ejecución territorial del apoyo complementario.		L 7,198,024.99	L 21,775.01
		A.2.5: Equipamiento de las municipalidades para mejorar su autonomía financiera.	L 3,266.09	L 2,958,088.66	L 416,911.34

Resultados esperados	Indicadores de los resultados	Presupuesto UE	2025	Ejecución acumulada	Disponible
		Actividades	Enero		
Total Resultado 3			L 224,229.00	L 18,035,000.28	L 7,171,779.06
Resultado 3: Mejorado el potencial económico de los municipios para contribuir a reducir brechas de seguridad alimentaria y nutricional por medio de mecanismos de apalancamiento financiero y fondos concursables a la cadena económica local.	Indicador 1: 39 municipios implementan Agendas de Desarrollo Económico Local que fomentan la seguridad alimentaria y nutricional en el municipio.	A.2.6: Apoyar iniciativas en materia de nutrición priorizadas en los planes municipales, con enfoque de género.	L 224,229.00	L 8,935,914.43	L 1,906,564.94
				L 9,050,685.85	L 4,503,314.15
		A.2.7: Apoyar la cooperación horizontal nacional e internacional en materia de nutrición entre municipalidades (Intercambio de Experiencias).		L 48,400.00	L 221,899.97
Auditoría externa intermedia y final				L -	L -
Evaluación final del Proyecto				L -	L 540,000.00
TOTAL			L 919,898.25	L 61,629,998.71	L 14,220,372.83

Tegucigalpa, M.D.C., 10 de febrero de 2025




Rudys Alonzo Ordóñez
 Coordinador Proyecto EUROSAN-DeL

Proyecto “Fortalecimiento de las capacidades locales para mejorar la inversión en Seguridad Alimentaria y Nutrición en 39 municipios de Honduras” (AECID/Eurosan-DeL) - Expediente No. 2021/SPE/0000400140

Informe de Ejecución Presupuestaria a enero 2025

Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Monto ejecutado	Porcentaje ejecutado
No. 2021/SPE/0000400140	Proyecto “Fortalecimiento de las capacidades locales para mejorar la inversión en Seguridad Alimentaria y Nutrición en 39 municipios de Honduras” (AECID/Eurosan-DeL)	L 61,629,998.71	81.25%
TOTAL EJECUTADO		L 61,629,998.71	81.25%

Tegucigalpa, M.D.C., 10 de febrero de 2025




Rudys Alonzo Ordóñez
Coordinador Proyecto EUROSAN-DeL