

Código Proyecto	Nombre Proyecto	Fecha Inicio proyecto	Fecha Finalización Prevista	Duración	Fuente	Tipo Contrato	Monto Contratado	Fase
110474	DEMOLICION MURO PERIMETRAL	20/8/2024	4/9/2024	15	SEDECOAS	INVERSION	194,222.30	Ejecucion
109814	REPARACION ESCUELA MANUEL BONILLA	8/7/2024	6/9/2024	60	FHIS/ART 292	INVERSION	12,912,795.19	Ejecucion
110029	REHABILITACION DE CALLE	10/7/2024	8/9/2024	60	FHIS	INVERSION	12,583,046.05	Ejecucion
110310	SUMINISTRO DE EQUIPO CENTRO DE SALUD INTEGRAL EL MANCHEN	4/9/2024	11/9/2024	7	FHIS/ART 292	INVERSION	1477,230.60	Ejecucion
110240	CONSTRUCCION PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	29/7/2024	12/9/2024	45	FHIS/ART 292	INVERSION	1819,305.20	Ejecucion
110081	CONSTRUCCION PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	20/5/2024	14/9/2024	117	SEDECOAS	INVERSION	12,806,255.82	Ejecucion
110241	CONSTRUCCION PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	1/8/2024	15/9/2024	45	FHIS/ART 292	INVERSION	12,238,257.86	Ejecucion
110260	CONSTRUCCION PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO ETAPA I	17/6/2024	15/9/2024	90	FHIS	INVERSION	12,882,298.37	Ejecucion
110158	REPOSICION CERCO PERIMETRAL CEMG TECNOLÓGICO INTAE	28/8/2024	18/9/2024	21	FHIS	INVERSION	1334,889.55	Ejecucion
110103	CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL	21/6/2024	19/9/2024	90	SEDECOAS	INVERSION	11,858,449.30	Ejecucion
110210	CONSTRUCCION ALBERGUE HOSPITAL BASICO GABRIELA ALVARADO	22/5/2024	19/9/2024	120	FHIS/ART 292	INVERSION	12,223,966.13	Ejecucion
110249	CONSTRUCCION PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	7/8/2024	21/9/2024	45	FHIS/ART 292	INVERSION	12,620,924.54	Ejecucion
110265	CONSTRUCCION PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	7/8/2024	21/9/2024	45	FHIS/ART 292	INVERSION	11,054,893.04	Ejecucion
109938	CONSTRUCCION PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	9/8/2024	23/9/2024	45	FHIS/ART 292	INVERSION	12,861,067.40	Ejecucion
110237	REHABILITACION DE CALLE	27/5/2024	24/9/2024	120	SEDECOAS	INVERSION	12,992,403.22	Ejecucion
109947	REHABILITACION DE CALLE	28/8/2024	27/9/2024	30	FHIS/ART 292	INVERSION	12,451,517.23	Ejecucion
110070	CONSTRUCCION PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	29/7/2024	27/9/2024	60	FHIS	INVERSION	12,955,950.74	Ejecucion
109966	CONSTRUCCION PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	16/8/2024	30/9/2024	45	FHIS/ART 292	INVERSION	12,797,894.78	Ejecucion
109984	CONSTRUCCION PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	16/8/2024	30/9/2024	45	FHIS/ART 292	INVERSION	12,995,778.74	Ejecucion
110169	CONSTRUCCION CANCHA MULTIUSOS	16/8/2024	30/9/2024	45	FHIS/ART 292	INVERSION	1924,253.77	Ejecucion
110415	CONSTRUCCION PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	16/8/2024	30/9/2024	45	SEDECOAS	INVERSION	12,049,604.09	Ejecucion
109935	REPOSICION ESCUELA ABRAHAM WILLIAMS CALDERON	5/6/2024	3/10/2024	120	FHIS	INVERSION	12,573,934.02	Ejecucion
109946	CONSTRUCCION PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	19/8/2024	3/10/2024	45	FHIS/ART 292	INVERSION	12,705,016.90	Ejecucion
110032	CONSTRUCCION CAJA PUENTE JOCOMICO	6/5/2024	3/10/2024	150	SEDECOAS	INVERSION	13,927,896.92	Ejecucion
110137	REHABILITACION DE CALLE	19/8/2024	3/10/2024	45	FHIS	INVERSION	12,990,948.39	Ejecucion
110280	AMPLIACION CEB HECTOR LEONEL AYALA	19/8/2024	3/10/2024	45	FHIS/ART 292	INVERSION	12,108,038.84	Ejecucion
110229	CONSTRUCCION PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	23/8/2024	7/10/2024	45	FHIS/ART 292	INVERSION	12,900,239.28	Ejecucion
110316	REHABILITACION DE CALLE	24/8/2024	8/10/2024	45	SEDECOAS	INVERSION	12,839,438.35	Ejecucion
110264	SEÑALIZACION Y BACHEO CARRETERA DE VILLA DE SAN ANTONIO-LA PAZ	4/9/2024	11/10/2024	37	FHIS/ART 292	INVERSION	12,257,641.52	Ejecucion
110368	CONSTRUCCION PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	15/7/2024	13/10/2024	90	FHIS	INVERSION	12,977,990.00	Ejecucion
110138	REPARACION CEB JESUS DE NAZARETH	31/8/2024	15/10/2024	45	FHIS/ART 292	INVERSION	11,474,162.24	Ejecucion
110212	CONSTRUCCION PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	31/8/2024	15/10/2024	45	FHIS/ART 292	INVERSION	12,981,426.04	Ejecucion
110252	CONSTRUCCION PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	31/8/2024	15/10/2024	45	FHIS/ART 292	INVERSION	12,897,369.45	Ejecucion
110413	CONSTRUCCION PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	17/8/2024	16/10/2024	60	FHIS	INVERSION	12,583,127.14	Ejecucion
110151	CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL	3/9/2024	18/10/2024	45	FHIS/ART 292	INVERSION	12,990,386.40	Ejecucion
109900	CONSTRUCCION PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	4/9/2024	19/10/2024	45	FHIS/ART 292	INVERSION	12,479,951.85	Ejecucion
109965	REPARACION TALLERES INSTITUTO GUBERNAMENTAL ESPAÑA JESUS MILLA SELVA	4/9/2024	19/10/2024	45	FHIS/ART 292	INVERSION	11,511,144.77	Ejecucion
110226	CONSTRUCCION PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	4/9/2024	19/10/2024	45	FHIS/ART 292	INVERSION	11,977,539.15	Ejecucion
110262	CONSTRUCCION CAJA PUENTE	4/9/2024	19/10/2024	45	FHIS/ART 292	INVERSION	11,993,869.32	Ejecucion
110331	CONSTRUCCION PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	11/9/2024	26/10/2024	45	FHIS	INVERSION	11,625,859.47	Ejecucion
110364	REPARACION CEB PETRONA R. DE BOGRAN	11/9/2024	26/10/2024	45	FHIS	INVERSION	11,649,186.28	Ejecucion
110376	CONSTRUCCION PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	11/9/2024	26/10/2024	45	FHIS	INVERSION	12,893,531.48	Ejecucion
110477	REPARACION INSTITUTO JUAN JOSE LABORIEL	29/8/2024	28/10/2024	60	SEDECOAS	INVERSION	12,096,797.07	Ejecucion
110047	REPARACION JARDIN DE NIÑOS EGBERTO ESTEBAN CHAMALE	11/9/2024	10/11/2024	60	FHIS	INVERSION	11,400,232.49	Ejecucion
110379	CONSTRUCCION PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	30/9/2024	14/11/2024	45	FHIS/ART 292	INVERSION	12,900,677.58	Ejecucion
110266	CONSTRUCCION PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	20/8/2024	18/11/2024	90	FHIS/ART 292	INVERSION	12,994,372.85	Ejecucion
110253	CONSTRUCCION PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y MEDIANA EN CALLES	25/9/2024	24/11/2024	60	FHIS	INVERSION	11,738,768.78	Ejecucion
110172	REPARACION CEPB DANIEL MEJIA ENAMORADO	7/9/2024	6/12/2024	90	SEDECOAS	INVERSION	11,258,325.47	Ejecucion
110302	CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	15/4/2024	11/12/2024	240	SEDECOAS	INVERSION	122,716,557.95	Ejecucion
109896	REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE	22/4/2024	22/4/2025	365	FHIS	INVERSION	17,596,022.24	Ejecucion