



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA
PROYECTO: CONSTRUCCION EDIFICIO PARA ESTACION DE BOMBEROS
DEL MUNICIPIO DE GUAIMACA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN



Identificación del Proyecto	
• Propietario del Proyecto	HEROCIO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
• Nombre del Proyecto	CONSTRUCCION EDIFICIO PARA ESTACION DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE GUAIMACA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.
• Ubicación del Proyecto	SITIO DENOMINADO LEGUA O EL CHUPADERO EL GALLO, MUNICIPIO DE GUAIMACA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
• Propósito	INSTALACIONES FÍSICAS PROPIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CUERPO DE BOMBEROS EN EL MUNICIPIO DE GUAIMACA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.
• Descripción del Proyecto	CONSTRUIR EDIFICACIÓN SEDE DEL CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS EN EL MUNICIPIO DE GUAIMACA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, PARA BRINDAR LOS SERVICIOS BOMBERILES A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE LA MANARE MÁS EFICIENTE.
Elaboración del Proyecto	
• Alcance del Proyecto (Principal Producto)	CONSTRUCCION DE EDIFICIO CON ESTRUCTURA GENERAL DE MAMPOSTERIA DE BLOQUE Y MARCOS DE ELEMENTOS DE CONCRETO CIMENTADA SOBRE ZAPATAS CORRIDAS Y SOBREELEVACIONES, SE GENERAN LOS SIGUIENTES AMBIENTES: LAS OFICINAS DE LA COMANDANCIA LOCAL, OPERACIONES, ALMACEN, AREA DE COCINA, COMEDOR Y CLUB, LAVANDERIA, DORMITORIOS DE TROPA Y OFICIALES, CONSTRUCCION DE OFICINA DE ADMINISTRACION, SALA DE MAQUINAS, SALON DE USOS MULTIPLES, MURO PERIMETRAL, OFICINAS PARA LA OTPSCI.
• Impacto Ambiental	GENERACION Y MOVIMIENTO DE DESPERDICIOS DE CONSTRUCCION Y DESPERDICIO.
• Impacto en el terreno y asentamientos	EXCAVACIONES, EL SUELO SERA REUTILIZADO PARA RELLENO DE LA MISMA AREA DE CONSTRUCCION.
• Detalles de Contacto (Nombre Completo, Número Telefónico, Correo Electrónico, entre otros)	ING. PEDRO ANTONIO IZAGUIRRE DOMINGUEZ, CEL.3399-4831, correo: director.infraestructura@bomberoshonduras.com
• Fuentes de Financiamiento	LOS FONDOS PARA LA EJECUCIÓN DE ESTE PROYECTO SERÁN FONDOS PROPIOS PROVENIENTES DEL 5% POR CONCEPTO DE PAGOS DE SEGUROS.
• Presupuesto del Proyecto	L. 12,477,769.22
• Fecha de Aprobación del presupuesto del Proyecto	15 DE AGOSTO DEL 2024
• Estado del Proyecto (actual)	L 2,495,553.84 (PAGO DE ANTICIPO DEL 20%)
• Costo de Finalización (proyectado)	L. 12,477,769.22
• Fecha de Finalización (proyectada)	11 DE FEBRERO DEL 2025
Ejecución del Proyecto	
• Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral.	
• Variación en el costo total del proyecto.	L. 0.00
• Variaciones en el alcance y duración del proyecto	
• Razones de los cambios antes mencionados	


ING. PEDRO ANTONIO IZAGUIRRE DOMINGUEZ
DIRECTOR SECTORIAL DE SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA
CEL.3399-4831