



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

FICHA EJECUTIVA DE EVALUACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE PROYECTO

Informante: Instituto de la Propiedad **Fecha:** 6/2/2017

Nombre del Proyecto: MODERNIZACIÓN DEL SECTOR FORESTAL DE HONDURAS (MOSEF)-IP

Objetivo del Proyecto: "Recepción, Validación e Inscripción de Catastro del Bosque Nacional en el Sistema Unificado (SURE)"

Ámbito de Influencia territorial:

Entorno de los trabajos. - El proceso se desarrolla en 7 zonas de trabajo con un área total de 166.598 has, de acuerdo a la distribución espacial y zona que se observa en el gráfico y relación:



Zona	Nombre	Km2
1.	Motagua Yoro	7,073
2.	El Junco, La Unión y Mangulile	7,822
3.	El Encino, Esquipulas	11,001
4.	Mangulile, Jacón, El Rosario	22,803
5.	El Rosario, La Unión, Salamá	22,006
6.	Teupasenti, Moroceli y El Chile	51,946
7.	El Jilguero	43,947
	TOTAL	166, 598

1. DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROYECTO

El Gobierno de Honduras y la Unión Europea (UE), suscribieron un convenio de financiación para la ejecución del proyecto **MODERNIZACIÓN DEL SECTOR FORESTAL DE HONDURAS (MOSEF)**, enfocado a promover la gobernabilidad y la participación comunitaria en el sector forestal para el manejo sostenible de los bosques, áreas protegidas a fin de reducir la pobreza rural mediante una acción conjunta interinstitucional en el marco de la política de desarrollo productivo -social y de la descentralización del Estado de Honduras.

En ese contexto, en fecha 11 de abril de 2014 el INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP) y el INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL, ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF), suscribieron un contrato de servicios para acciones exteriores de la Unión Europea No. DCI-ALA/2014/338-987 titulado "Estudios catastrales, regularización y titulación de los derechos de propiedad de las tierras forestales, nacionales y ejidos", con número de identificación: EuropeAid/133999/D/SER/HN-MOSEF-SERV02 que tiene como objetivo: Hacer la recepción, validación e inscripción del catastro del Bosque Nacional-Forestal en el Sistema Unificado de Registros (SURE).

2. COMPONENTES DEL PROYECTO

- 1.-Instalación, mantenimiento y operación de la Red CORS para apoyar el proceso de levantamiento catastral
- 2.-Asesoramiento, supervisión y acompañamiento al contratista CRT en el proceso de Catastro, Regularización y Titulación de Tierras Forestales.
- 3.- Sistematización de Experiencias y Lecciones aprendidas del proceso CRT

3. RESULTADOS ESPERADOS DEL PROYECTO

Fase A.- Disponer de la infraestructura geodésica para apoyar los procesos de levantamiento catastral, así como otras actividades requeridas de disponer de información geodésica.

- Garantizado el funcionamiento de cinco (5) estaciones CORS y la publicación datos Rinex para desarrollar el proceso CRT.

Fase B. Registrado en el SURE la información de Regularización Predial de siete zonas de trabajo.

- Ejercido, supervisado y aplicado el control de calidad del proceso CRT en siete (07) zonas de trabajo conforme el marco legal y normativo vigente.
- Verificado y aplicado el sistema de gestión de calidad (SGC) por contratista CRT.
- Vistas Públicas Administrativas (VPA) del proceso CRT ejercidas con el acompañamiento del IP.
- Sistematizadas las experiencias y lecciones aprendidas del proceso CRT.



Lic Gloria Mendoza
Coordinadora Proyectos

5. AGENCIA COOPERANTE	6. MONTO TOTAL DEL PROYECTO	
Comisión Europea	Fondos externos: Euros 340, 000. 00	Fondos nacionales: Especies

7. PROGRAMA FINANCIERO	EUROS (MILES)	LEMPIRAS (MILES9)
Monto total del Contrato de Servicios Catastrales	340,000.00	8, 830, 072. 00
Monto ejecutado acumulado a la fecha	260, 611. 37	6, 768, 285. 77
Monto disponible a la fecha	79, 388. 63	2, 061, 786. 23
Porcentaje ejecución financiera	76. 7%	76.7%
Porcentaje de ejecución física	52.8%	52.8%
FECHA DE INICIO	MAYO DEL 2014	
FECHA DE CIERRE	OCTUBRE 19 DEL 2016	
FECHA AMPLIADA DE CIERRE	MARZO 19 DEL 2017	

(Tasa cambiaria BCH- Honduras 25.9708 de fecha 27 de mayo 2014).

8. AVANCE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES

(DESCRIBIR LOS INDICADORES QUE SE HAYAN CUMPLIDO, MANERA PARCIAL O TOTAL)

PARTE A: INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA RED CORS

Indicador y/o Meta del Servicio	Unidad Medida	Meta total	Ejecución Anual año 1, 2 y 3				Ejecución acumulada al año 3	Observaciones
			A1	A2	A3	A4		
A.1.- Instaladas tres (3) nuevas estaciones CORS y puestas a disposición en sitios seleccionados, conforme los criterios técnico-profesionales y estándares internacionales (SIRGAS) y nacionales IP.	Estación CORS	3	3	0	0		3	Finalizado año 1
A.2.- Revisado el funcionamiento de dos (2) estaciones CORDS de Tegucigalpa y SPS.	Estación CORS	2	2				2	Finalizado año 1 y ajustado en el año 2
A.3.- Campaña de medición, procesamiento y determinación de coordenadas fijas de las estaciones CORS y publicación de datos RINEX.	Estaciones CORDS	5		5	5		5	Finalizado año 2 y ajustado en el año 3.
A.4.- Garantizado el funcionamiento y mantenimiento continuo de cinco (5) estaciones CORS y publicación de datos RINEX.	Estación CORS	5	5	5	5		5	Publicación diaria en Sitio Web: ftp://190.92.92.131 http://coconet.unavco.org/

Parte B.- Asesoramiento, Supervisión y Acompañamiento al Contratista CRT en Proceso de Catastro, Regularización y Titulación de Tierras Forestales.

Indicador y/o Meta del Servicio	Unidad Medida	Meta total	Ejecución Anual Año 1, 2, 3 y 4				Ejecución total acumulada al Año 3	Observaciones
			A1	A2	A3	A4		
B. Participación y Coordinación de la Mesa Interinstitucional								
Participación activa en la mesa de coordinación interinstitucional	# Acuerdos	10	4	3	3		10	Finalizado año 2 y en proceso año 3.
B. Proceso CRT								
B.1.- Preparado e inducido el personal para realizar el proceso CRT en 7 zonas	# Asesorías	6	2	2	3		6	Finalizado año 2 y en proceso año 3.
B.2.- Aplicado el marco legal normativo vigente en todos CRT en las 7 zonas.	# Documentos-leyes	48	24	24			48	Finalizado año 2. Contratista CRT con reglamentos, manuales
B.3.- Verificada y aplicada el sistema de gestión de calidad siete (7) zonas del proceso CRT conforme normativa IP	Sistema SGC	1	0	0	1		En proceso	El Contratista CRT debe regularización en IP.





INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

FICHA EJECUTIVA DE EVALUACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE PROYECTO

B.4.- Control de Calidad y Validación del Catastro proceso CRT conforme Normativa vigente del IP	# Predios	166,000 has.	0	541 predio	5,682 predio	Pen	pendiente	En proceso
B.5.- Predios titulados en las siete (7) zonas de trabajo registrados en el SURE.	# Zonas	7	0	0	1	2	1	Zona 1. Contratista CRT con acompañamiento IP.
B.6.- Los procedimientos de catastro de la regularización y titulación descritos en manual- guía.	# Informes	1	0	0	1		En proceso	Año 3. conformada comisión MOSEF- ICF- Novotecní -IP

9. PROBLEMÁTICA DEL PROYECTO

(DESCRIBIR LO QUE IMPIDE LA EJECUCIÓN)

1. Durante el año 3 del contrato hubo atrasos en el desarrollo actividades de levantamiento catastral en sectores de la zona 7 y 4, lo cual el contratista CRT (NOVOTECNI) tendrá que justificar ante el IP en virtud de que producirá repercusiones en las actividades subsecuentes de control de calidad, vistas públicas administrativas entre otras.
2. Con el flujo de efectivo se atenderá la financiación del Cronograma de Actividades reprogramado 2017.
3. Se ha avizorado la existencia de renglones presupuestarios insuficientemente financiados que deberán ajustarse entre renglones; y asimismo ajuste de un 2% por fluctuación de moneda al momento de la liquidación del contrato.

10. PERSPECTIVAS

(BREVE MENCIÓN DE LAS GESTIONES).

El contrato de servicios No. DCI-ALA/2014/338-987, titulado "Estudios catastrales, regularización y titulación de los derechos de propiedad de tierras forestales, nacionales y ejidos" continúa hacia su FIN. "Recepción, validación e inscripción del Catastro del Bosque Nacional de tierras forestales y ejidos en el Sistema Unificado de Registro (SURE)" de zonas trabajadas y entregadas al IP por contratista CRT.

11. IMPACTO AMBIENTAL

El proceso CRT tendrá un impacto ambiental positivo, al producirse un manejo sostenible de los bosques, áreas protegidas en 166, 000 has de tierras del Gobierno de Honduras por las familias hondureñas domiciliadas en la zona de intervención del proyecto, las cuales gozaran del usufructo mediante títulos de propiedad, promoviendo con ello, la gobernabilidad y la participación comunitaria enfocada hacia el desarrollo y reducción de la pobreza rural en el sector forestal de Honduras.

Unidad de Coordinación de Proyectos
INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
HONDURAS C.A.

La Gloria Mendez
Coordinadora Proyectos