



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 1



09/06/2015 10:52:58
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 2 de 2

Actividad Obra: 003-SERVICIOS DE CONECTIVIDAD			Programa: 13-PROMOCION DEL ACCESO UNIVERSAL DE LAS TICS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1		
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	%	
01	ACCESOS DE INTERNET IMPLEMENTADOS EN ESCUELAS, COLEGIOS PUBLICOS Y CENTROS COMUNITARIOS.	500 SOLICITUD	S	0.00	0.00	0.00	0.00	108,386.00	0.00	93,288.00	0.00	98,033.00	0.00	299,707.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	0.00	108,386.00	0.00	93,288.00	0.00	98,033.00	0.00	299,707.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 004-DESARROLLO DE TERRITORIOS MUNICIPALES DIGITALES			Programa: 13-PROMOCION DEL ACCESO UNIVERSAL DE LAS TICS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1		
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	%	
01	ESPACIOS PÚBLICOS HABILITADOS PARA BRINDAR CONECTIVIDAD DE INTERNET BANDA ANCHA.	500 SOLICITUD	S	10.00	0.00	0.00	2.00	43,354.00	0.00	37,315.00	10.00	39,213.00	12.00	119,882.00	120.00	0.00
Total Actividad - Obra:				10.00	0.00	0.00	2.00	43,354.00	0.00	37,315.00	10.00	39,213.00	12.00	119,882.00	120.00	0.00
Actividad Obra: 005-ASESORIA PARA EL IMPULSO Y DESARROLLO DE LAS TICS			Programa: 13-PROMOCION DEL ACCESO UNIVERSAL DE LAS TICS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1		
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	%	
01	PROYECTOS ESTRATEGICOS PROPUESTOS Y EJECUTADOS PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR DE LAS TICS	75 PORCENTAJE	S	0.00	23.00	0.00	0.00	130,063.00	0.00	111,946.00	0.00	38.00	117,640.00	0.00	165.22	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	0.00	130,063.00	0.00	111,946.00	0.00	38.00	117,640.00	0.00	165.22	0.00
Actividad Obra: 001-EMISION DE LICENCIAS DE USO DEL ESPECTRO			Programa: 14-GESTION DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1		
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	%	
01	DICTÁMENES TÉCNICOS ELABORADOS PREVIO A LA EMISIÓN DE LICENCIA DE USO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO	30 DICTÁMEN	S	75.00	0.00	0.00	42.00	219,731.00	63.00	203,857.00	46.00	206,678.00	151.00	630,266.00	201.33	0.00
Total Actividad - Obra:				75.00	0.00	0.00	42.00	219,731.00	63.00	203,857.00	46.00	206,678.00	151.00	630,266.00	201.33	0.00
Actividad Obra: 002-CONTROL DE EMISIONES RADIOELECTRICAS			Programa: 14-GESTION DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1		
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	%	
01	INSPECCIONES TÉCNICAS DE SUPERVISIÓN REALIZADAS A OPERADORES QUE UTILIZAN EL ESPECTRO RADIOELECTRICO Y CADENAS NACIONALES COORDINADAS	50 INSPECCION	S	30.00	0.00	0.00	23.00	146,487.00	12.00	135,904.00	26.00	137,785.00	61.00	420,176.00	203.33	0.00
Total Actividad - Obra:				30.00	0.00	0.00	23.00	146,487.00	12.00	135,904.00	26.00	137,785.00	61.00	420,176.00	203.33	0.00
Actividad Obra: 003-PLANIFICACION DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO			Programa: 14-GESTION DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1		
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	%	
01	PLANES ELABORADOS PARA LOGRAR LA ASIGNACION COORDINADA DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO	264 PLAN	S	0.00	0.00	0.00	0.00	73,242.00	0.00	67,952.00	0.00	68,892.00	0.00	210,086.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	0.00	73,242.00	0.00	67,952.00	0.00	68,892.00	0.00	210,086.00	0.00	0.00
Total Institución:				2,421.40	0.00	0.00	1,300.50	2,761,273.00	1,702.55	2,447,442.00	1,366.40	2,461,845.00	4,369.45	7,670,560.00	180.45	0.00
Totales del Reporte:				2,421.40	0.00	0.00	1,300.50	2,761,273.00	1,702.55	2,447,442.00	1,366.40	2,461,845.00	4,369.45	7,670,560.00		