

COMPONENTE: PROGRAMAS Y PROYECTOS
Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

SECRETARÍA EJECUTIVA - MONITOREO Y SEGUIMIENTO

Nombre del Programa	Organización del Subsistema
Período Informado	Marzo 2017
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO	
1. Propietario del proyecto:	CONEANFO
2. Sector o Sub sector:	Servicios Educativos
3. Nombre del Proyecto:	Proyecto de Monitoreo y Evaluación de la EANF
4. Ubicación del proyecto:	Sistema de Información Estadística SIE-CONEANFO online instalado en el servidor de la oficina central de la CONEANFO en Tegucigalpa, M.D.C.
5. Propósito	Facilitar un Sistema de Información Estadística a las instituciones que hacen EANF con la finalidad de obtener información confiable y oportuna lo cual permite monitorear y evaluar el impacto de las acciones del subsistema.
6. Descripción del proyecto.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mide el avance en la estructuración de un sistema de generación permanente de información, que sirva a las instituciones para ampliar su conocimiento acerca de la EANF en cuanto a la información de estadísticas de atención en las diferentes opciones que las instituciones ofertan, mediante la actualización de datos permanentes, 2. Mide el porcentaje y cantidad de instituciones que han conocido y están usando como base de datos de sus acciones educativas, el Sistema de Información Estadística SIE-CONEANFO.

COMPONENTE: PROGRAMAS Y PROYECTOS

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

ELABORACIÓN DEL PROYECTO	
1. Alcance del proyecto (<u>Principal producto</u>)	Un sistema de generación de información estadística permanente y confiable sobre la ENF en el país que permita seguir proyectando y midiendo resultados a la vez proporcionando información sobre la oferta educativa de las instituciones que hacen EANF a través de la actualización de la base de datos denominado Sistema de Información Estadística SIE-CONEANFO.
2. Impacto en el terreno y asentamientos	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ser una base de datos disponible para las instituciones que desean registrar los procesos de la oferta educativa no formal a nivel nacional y así generar estadísticas oportunas y confiables.
3. Detalles de contacto (nombre completo, número de teléfono, correo electrónico entre otros)	Ruth Lorena Rodríguez, Telf. 2239-0202 lorenar1995@gmail.com
4. Fuentes de Financiamiento	Gobierno de Honduras
5. Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	17 de marzo de 2017, por la Comisión Nacional
6. Estado del proyecto (actual)	<p>En la etapa del análisis del sistema se tomaron en consideración diferentes ámbitos descritos así:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aspectos del análisis <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Herramientas tecnológicas 1.2 Estructura del Proyecto 2. Especificaciones técnica <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Conexiones Lenguaje y Base de Datos Nativas SQL 2.2 Integración Django y Python con SQL 2.3 Versiones de Lenguaje Framework 3. Diccionario de datos 4. Estructura de Funciones lógicas <ol style="list-style-type: none"> 4.1 Solicitud 4.2 Consulta 4.3 Exportación

COMPONENTE: PROGRAMAS Y PROYECTOS

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

- 5. Metodología desarrollo web
- 5.1 Metodología MVC (Model-View-Controller)
- 5.2 Esquema Global de Desarrollo

Django: Esquema Global



Esquema Técnico

Servidores Actuales	Servidor Recomendado
Sistema Operativo Windows Server 2008	Sistema Operativo Windows Server 2012
Base de datos SQL Server 2008	Base de Datos SQL Server 2012
Memoria RAM 4 Gigas Actualmente	Memoria RAM 12 Gigas

7. Costo de finalización (proyectada) **Lps. 300,000.00** de Tránsito del Tesoro Nacional

8. Fecha de finalización (proyectada) Diciembre 2017.

EJECUCIÓN DEL PROYECTO


1. Relación de lo planificado con los productos entregados trimestralmente

En relación al POA 2017 del proyecto se ha realizado según las actividades en el tiempo estipulado, el avance es considerado oportuno según lo planificado.

COMPONENTE: PROGRAMAS Y PROYECTOS

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

2. Variación en el costo del proyecto	Se mantiene como se presupuestó y aprobó el POA por la Comisión Nacional.
3. variaciones en el alcance y durabilidad del proyecto	Se mantiene como se planificó y aprobó por la Comisión Nacional.
4. Razones de los cambios antes mencionados	No ha habido Cambios.



Ruth Lorena Rodríguez
Asistente de Monitoreo y Seguimiento

