

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO ESTIMADO	IMPORTE DESEMBOLSADO	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO	% EJECUTADO DE LOS DESEMBOLSADO
S/C	Proyecto: Fortalecimiento del Sistema de Protección de Derechos de la Niñez-FRONIÑEZ	L. 2,940,390.64	L. 820,390.64	L. 789,315.28	96%
Institución					
Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF)					
Responsable:					
Social					
Sector/SubSector					
Social					
Ubicación del Proyecto					
Nivel Regional (Tegucigalpa, La Ceiba, Santa Rosa de Copán, Choluteca, Comayagua)					
Objetivo General					
Mejoramiento de la calidad de educación y protección fortalecida a través de la descentralización.					
Objetivos Específicos					
1) Operadores de Justicia (Policía, Ministerio Público, Poder Judicial fortalecen sus capacidades para una respuesta integral y basada en derechos; a la violencia, abuso y explotación. 2) Las Instituciones relevantes del Sistema de Protección de la Niñez desarrollan capacidad de actuación articulada (planeación, presupuestación, implementación, monitoreo y evaluación) para la operacionalización de la legislación y marco de políticas en materia de niñez.					
Descripción General del Proyecto					
Esta iniciativa de apoyo y financiamiento busca continuar trabajando sobre las bases para la creación y funcionamiento integral del Sistema de Protección de la Niñez que permita la armonización de responsabilidades y colaboraciones interinstitucionales necesarias para brindar la protección a los niños, niñas y adolescentes y sus familias. Definir y direccionar la rectoría de la DINAF y su articulación con el resto de actores.					
DATOS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO					
Alcances del Proyecto					
Resultado 1: La DINAF ha adquirido capacidad rectora, normadora y articuladora de las entidades que forman el Sistema de Protección Especial de la Niñez, como una primera fase en la consolidación del Sistema Integral de Protección. Resultado 2: Mejoradas las capacidades de los Centros de Protección e Internamiento para la prevención de enfermedades transmitidas pro vectores. Resultado 3: Articulación de instituciones relevantes del Estado para la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes migrantes retornados. Resultado 4: Desarrollado un Observatorio Nacional sobre Derechos de la Niñez para el monitoreo de las recomendaciones del CRC, CEDAW y otros convenios y protocolos.					
Impacto Ambiental					
NO APLICA					
Impacto en el terreno y asentamientos					
NO APLICA					
Fuente de Financiamiento					
UNICEF-CANADÁ-PRONIÑEZ					
Fecha de aprobación del Proyecto					
Agosto de 2016.					
Costo del Proyecto Estimado					
L. 2,940,390.64					
Fecha de inicio					
oct-16					
Fecha de finalización (proyectada)					
mar-17					
Periodo de Ejecución					
6 meses					
Datos de contacto					
* Abg. Lolis María Salas Montes, Directora Ejecutiva de la DINAF, Número Celular: 3161-45-66, Correo Electrónico: direccionejecutiva@dinaf.gob.hn					
* Lic. Mónica Regina Bran Mejía, Jefa Cooperación Externa, Número Celular: 9944-05-03, Correo Electrónico: mbran@dinaf.gob.hn					
DESCRIPCIÓN DE AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO					
Al 31 de marzo de 2017 se han desarrollado las siguientes actividades:					
1) Realizadas dos revisiones de la propuesta de Plan de Trabajo 2017 con los equipos técnicos de los Programas y la Coordinación de Programas Técnicos. 2) Recepción y aprobación del segundo producto presentado en el marco de la Consultoría Diseño del marco normativo y de funcionamiento del Sub-Sistema de Protección Especial de Niños Niñas y Adolescentes. 3) A la fecha UNICEF no ha realizado el primer pago directo al Sr. Martín por la presentación del primer producto presentado en el marco de la Consultoría Diseño del marco normativo y de funcionamiento del Sub-Sistema de Protección Especial de Niños Niñas y Adolescentes. 4) Remitido la gestión de pago del segundo producto, validado por el Programa de Protección de Derechos y la Dirección Ejecutiva de la DINAF. 5) En revisión para aprobación del Plan Anual de Trabajo por parte de UNICEF. 6) Se espera autorización de la Especialista en Niñez de UNICEF para la ejecución de los fondos restantes del primer desembolso por L. 31,075.36.					

* Fecha de actualización: 31 de marzo de 2017.



 DIRECCIÓN DE NIÑEZ,
 ADOLESCENCIA Y FAMILIA



Organización
 Internacional
 para las
 Migraciones

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO APROBADO	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO	% ACUMULADO EJECUTADO MENSUAL DEL MONTO PROGRAMADO ANUAL
S/C	En proceso nuevo Acuerdo de Implementación	L. 109,780.80	L. 109,780.80	L. 0.00
Institución				
Responsable:	Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF)			
Sector/SubSector	Social			
Ubicación del Proyecto				
Objetivo General				
DATOS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO				
Impacto Ambiental	NO APLICA			
Impacto en el terreno y asentamientos	NO APLICA			
Fuente de Financiamiento	Organización Internacional para las Migraciones (OIM)			
Período de Ejecución				
Datos de contacto	* Abg. Lolis María Salas Montes, Directora Ejecutiva de la DINAF, Número Celular: 3161-45-66, Correo Electrónico: direccionejecutiva@dinaf.gob.hn * Abg. Francisco Urbina, Jefe del Programa de Migración y Sustracción Internacional de Menores, Número Celular: 3165-49-04/9487-04-45, Correo electrónico: furbina@dinaf.gob.hn * Lic. Mónica Regina Bran Mejía, Jefe Cooperación Externa, Número Celular: 9944-05-08, Correo Electrónico: mbran@dinaf.gob.hn			
DESCRIPCIÓN DE AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO				
En Marzo de 2017 se ha dado revisión del Acuerdo de Implementación que será firmado entre la DINAF y la OIM en los proximo días, por un monto de \$9,000.00 (NUEVE MIL DOLARES) para la contratación de dos Oficiales de Protección a la Infancia (OPIS), se ha remitido a la OIM el informe financiero del Acuerdo de Implementación anterior el cual fue otorgado para la operatividad de las OPIS en la atención que se brinda desde la frontera de Corinto.				

* Fecha de actualización: 31 de marzo de 2017.

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO APROBADO			1ER DESEMBOLSO		2DO DESEMBOLSO		MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO A LA FECHA	% ACUMULADO EJECUTADO MENSUAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS
		US\$	US\$	Lps.	US\$	Lps.	Lps.			
ATN/OC-14787 HO	Certificación de Centros de Niñez y Adolescencia con Derechos Vulnerados.	\$268,073.00	\$35,400.00	L. 799,937.34	\$92,000.00	L. 2,100,001.20	L. 2,294,733.27	79.13%		
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO										
Institución Responsable:	Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF)									
Sector/SubSector	Social									
Ubicación del Proyecto	Nivel Nacional									
Objetivo General	Apoyar a la DINAF en la extensión de cobertura y el mejoramiento de la calidad de su atención, mediante la creación de estándares de calidad que permitan la certificación de centros de atención a Niños y Niñas Adolescentes (NNA) con derechos vulnerados.									
Objetivos Específicos	1) Diagnóstico de la oferta existente a través de ONGs, Instituciones Gubernamentales, profesionales y consultores independientes en tema de niñez y familia. 2) Diseño e implementación de una propuesta de criterios de certificación. 3) Fortalecimiento institucional y gastos de operación.									
Componentes y metas del Proyecto	Componente 1. Diagnóstico de la oferta existente a través de ONGs, instituciones gubernamentales, profesionales y consultores independientes en tema de niñez y familia. La meta de este componente es determinar y estimar la oferta de servicios de atención a la niñez, adolescencia y familia a través de ONGs, instituciones Gubernamentales, profesionales y consultores independientes en tema de niñez y familia. Componente 2. Diseño e implementación de una propuesta de criterios de certificación. La meta de este componente es el establecimiento y definición de directrices y requisitos a cumplir por cada ONG, fundación o similar que ofrezca servicios de atención a niños, niñas y adolescentes. Componente 3. Fortalecimiento institucional y gastos de operación (Modernización del Estado). La meta de este componente es el fortalecimiento institucional mediante el equipamiento tecnológico de la Oficina Central y para seis centros regionales de la DINAF.									
Descripción General del Proyecto	El proyecto está concebido en 3 ejes principales que permiten que la DINAF pueda fortalecer su capacidad rectora, normadora y articuladora entre las entidades que conforman el Sistema de Protección de la Niñez, provisionando su capacidad para acompañar y supervisar la implementación de normas y estándares de calidad en la atención de NNA víctimas y/o vulnerables a nivel local, la atención de adolescentes infractores atendidos en programas alternativos a la privación de libertad en zonas priorizadas, y fortalecida su capacidad de respuesta integral basada en derechos, a la violencia, abuso y explotación.									
DATOS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO										
Alcances del Proyecto	1) Levantamiento de información georeferenciada a nivel nacional para estimar la capacidad de oferta de servicios de atención a la niñez, adolescencia y familia a través de ONGs, Instituciones Gubernamentales, profesionales y consultores independientes en tema de niñez y familia. 2) Proceso de certificación de al menos 16 centros siendo administrados por terceros según los parámetros especificados en las directrices definidas. 3) Creación de un Sistema de Monitoreo de Centros de Atención Integral Niñez (SISMOCAIN) que incluya la información recolectada a través del componente 1 y los criterios e información para la certificación incluidos en el componente 2. 4) Dotación de equipo tecnológico y de oficina para el funcionamiento mínimo de las oficinas para enlazar el sistema creado bajo el Componente 2. 5) Capacitación al personal sobre los lineamientos de certificación, capacitaciones y sensibilización de las ONGs a ser certificadas. 6) Auditoría final del proyecto.									
Impacto Ambiental	NO APLICA									
Impacto en el terreno y asentamientos	En el mes de agosto concretaron los siguientes avances: 1) Sobre el proceso de Adquisición de mobiliario de oficina Gestión se realizaron pagos a las empresas cotizantes del mobiliario de oficina. Recepción del									
Fuente de financiamiento	Banco Interamericano de Desarrollo (BID)									
Fecha de aprobación del Proyecto	26 de Marzo de 2015									
Costo de finalización (proyectado)	\$268,073.00									
Fecha de finalización (proyectada)	Marzo, 2017									
Periodo de Ejecución	24 meses									
Datos de contacto	* Abg. Lolis María Salas Montes, Directora Ejecutiva de la DINAF, Número Celular: 3161-45-66, Correo Electrónico: direccionejecutiva@dinaf.gob.hn * Lic. Mónica Regina Bran Mejía, Jefa Cooperación Externa, Número Celular: 9944-05-08, Correo Electrónico: mbran@dinaf.gob.hn									

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

DESCRIPCIÓN DE AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	
En	los siguientes avances
el mes de marzo de 2017 se concretaron los siguientes avances	
1) Gestiones para la realización de modificaciones en el presupuesto del convenio, presentando ante el BID y SEFIN, las respectivas solicitudes, de traslado de remanentes que son producto de la fluctuación cambiaria, al Componente	
2) Aprobada por el BIC la solicitud de ampliación de tiempo que modifica la fecha de vigencia del convenio del proyecto a 26 marzo de 2018	
3) Elaboración del informe trimestral de avance del proyecto, correspondiente al primer trimestre 2017	
4) Se presentó Justificación de Fondo Rotatorio No.6, ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)	
5) Realizado el tercer pago al Consultor Marco Ríos, por elaboración de Sistema de Seguimiento y Monitoreo a Centros de Atención Integral a la Niñez (SISMO-Producto No.3)	
6) Presentado por la Firma Consultora DES, el producto No.5 Informe Sobre Capacitación y Primer Encuentro, en el marco de la consultoría "Diseño e Implementación de Normas de Evaluación y Certificación de Organizaciones no Gubernamentales que Atienden a la Niñez y Adolescencia".	
7) Revisión en UEPEX, informes de ejecución presupuestaria, correspondiente al mes de marzo de 2017.	
8) Revisión conjunta con los Enlaces Delegados de los Programas Técnicos de la matriz para el registro de atenciones por trimestre y el Cuadro RUP 2017.	8)
Recepción y revisión de documentos de las ONG's identificadas para el pilotaje a participar en el proceso de certificación en el marco de la Consultoría Diseño e Implementación de Normas de Evaluación de Organizaciones No Gubernamentales".	10) Continua la gira
de verificación a la sede regional de la información generada por las ONG's que participan en el pilotaje de certificación en el marco de la consultoría Diseño e Implementación de Normas de Evaluación de Organizaciones No Gubernamentales".	11) Realizadas reuniones de
seguimiento a las consultorías en ejecución por parte del Equipo de la ATN-BID como del Comité Técnico Delegado.	12) Realizadas reuniones de
Comité Técnico de la ATN-BID para la agilización de los procesos técnico-administrativos.	13) Realizado el proceso de
contratación de los consultores que apoyarán el proceso de ejecución de la ATN-BID.	14) Realizada la gestión
del primer pago correspondiente al 20% del valor del contrato de los consultores contratados para el seguimiento de la ATN-BID.	

* Fecha de actualización: 31 de marzo de 2017.



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE NIÑEZ,
ADOLESCENCIA Y FAMILIA



Alcaldía Municipal de Comayagua



15.31796085

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO APROBADO	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO	% ACUMULADO EJECUTADO MENSUAL DEL MONTO PROGRAMADO ANUAL
S/C	Fomento del Empleo Juvenil y Prevención de la Migración.	L. 674,300,00	L. 103,289.01	15%
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO				
Institución Responsable:	La Alcaldía de Comayagua en coordinación con la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) a través de la Oficina Regional Central (Comayagua)			
Sector/SubSector:	Social			
Ubicación del Proyecto:	Municipios de Comayagua y de Siguatepeque.			
Objetivo General	Desarrollo de acciones en materia de fortalecimiento institucional y operativo de las Mesas Municipales de Protección Integral de la Niñez de Comayagua y Siguatepeque y la celebración de los debates inter escolares sobre el fenómeno migratorio en Comayagua en el marco del Proyecto Fomento del empleo juvenil y prevención de la migración, en adelante PFEJPM.			
Objetivos Específicos	a) Realizar acciones en materia de fortalecimiento de la capacidad institucional de las Mesas de Protección Integral de la Niñez de Comayagua y Siguatepeque; y b) Acciones en materia de Atención Integral de la niñez y adolescencia del Valle de Comayagua migrante deportada y c) Acciones de prevención y reducción de la migración en condiciones de vulnerabilidad de niñez, adolescentes y jóvenes del Valle de Comayagua.			
Descripción General del Proyecto	Desarrollo de acciones en materia de fortalecimiento institucional y operativo de las Mesas Municipales de Protección Integral de la Niñez de Comayagua y Siguatepeque y la celebración de los debates inter escolares sobre el fenómeno migratorio en Comayagua			
DATOS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO				
Alcances del Proyecto	<ul style="list-style-type: none"> • Capacitados/as 50 funcionarios y técnicos de las instituciones públicas y organizaciones que conforman las Mesas de Protección Integral de la Niñez de Comayagua y Siguatepeque en el Protocolo de Protección Inmediata, Repatriación, Recepción y Seguimiento de Niños y Niñas Migrantes, Estándares de atención a niños y niñas migrantes de Honduras y sobre los Derechos de la Niñez. • Socializado el manual de funcionamiento de las Mesas de Protección Integral de la Niñez en Comayagua y Siguatepeque. • Elaborado en el marco de las Mesas de Protección Integral de la Niñez en Comayagua y Siguatepeque el Plan de Acción general y la guía operativa a nivel local de los lineamientos de atención para menores migrantes retornados. • Oficina Regional Centro de la DINAF equipada y con acceso al sistema de información nacional del CENISS • Garantizado el acceso al servicio de asesoría legal en línea que ofrece el consultorio jurídico de la UNAH en casos de violación de derechos de la niñez y adolescencia identificados. • Los centros educativos seleccionados han participado en el concurso de oratoria inter escolar sobre el fenómeno migratorio impulsados por la DINAF a nivel nacional en el año 2016. • 40 personas pertenecientes a organizaciones comunitarias han participado del taller de Familias Fuertes. 			
Impacto Ambiental	NO APLICA			
Impacto en el terreno y asentamientos	NO APLICA			
Fuente de Financiamiento	Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)			
Fecha de aprobación del Proyecto	abr-16			
Estado Actual del Proyecto	Iniciada la ejecución del proyecto.			
Costo de finalización (proyectado)	L. 674,300,00			
Fecha de inicio	Agosto de 2015.			
Fecha de finalización (proyectada)	Agosto de 2017.			
Periodo de Ejecución				
Datos de contacto	<p>* Lic. Carlos Miranda Canales, Alcalde de Comayagua.</p> <p>* Abg. Lolis María Salas Montes, Directora Ejecutiva de la DINAF, Número Celular: 3161-45-66, Correo Electrónico: direccionejecutiva@dinaf.gob.hn</p> <p>* Lic. Mónica Bran, Jefa Cooperación Externa, Número Celular: 9944-05-08, Correo Electrónico: mbran@dinaf.gob.hn</p> <p>* Lic. Melissa Miranda, Jefa Oficina Regional Central.</p>			



PROTECCIÓN DE NIÑEZ,
ADOLESCENCIA Y FAMILIA



Alcaldía Municipal de Comayagua



15.31.796085

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

DESCRIPCIÓN DE AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Durante	el	mes	de	marzo	de	2017	se	desarrollaron	las	siguientes	actividades:
1.) Revisión de la Adenda al Convenio suscrito entre la Alcaldía de Comayagua y la DINAF por parte de la Unidad de Asesoría Legal de la DINAF.											

* Fecha de actualización: 31 de marzo de 2017.

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO APROBADO	MONTO DESEMBOLSADO DEL PROYECTO	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO	% ACUMULADO EJECUTADO MENSUAL DEL MONTO PROGRAMADO ANUAL
S/C	"Seguridad Integral y Prevención de la Violencia que afecta a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en Centroamérica"	\$ 6,000,000.00	\$ 200,535.53	\$ 188,340.13	94%
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO					
Institución Responsable:	Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF)				
Sector/SubSector	Social				
Ubicación del Proyecto	8 países del SICA: Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana.				
Objetivo General	Contribuir al fortalecimiento de las capacidades institucionales de la Dirección de Niñez Adolescencia y Familia DINAF como Entor, garante de la protección y cumplimiento de derechos a la niñez y adolescencia en situación de vulnerabilidad en especial la niñez migrante.				
Objetivos Específicos	<ul style="list-style-type: none"> * Políticas Nacionales integrales de seguridad ciudadana medibles, con base en evidencia y vinculadas a la ESCA * Planes y capacidades institucionales para la prevención de la violencia que afecta NNA (BB1-ESCA) * Soluciones innovadoras y buenas prácticas en prevención de la violencia fomentadas, sistematizadas y transferidas en la región * Proyecto gestionado, monitoreado y evaluado adecuadamente 				
Descripción General del Proyecto	<p>Busca dar respuesta a las necesidades y prioridades expresadas para la prevención de la inseguridad y persigue la formulación de políticas integrales de seguridad, el fortalecimiento de capacidades institucionales en prevención de violencia, la generación y promoción de soluciones innovadoras y la transferencia de conocimiento, entre otros resultados.</p> <p>El proyecto es una apuesta convencida del PNUD, España y del SICA en unir esfuerzos para escalar y profundizar el abordaje de la prevención de violencia que afecta a niñez, adolescencia y jóvenes, apuntando sobre todo a abordar los factores asociados a la violencia, como la marginalización y las desigualdades sociales, económicas y educativas"</p>				
DATOS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO					
Avances del Proyecto	<ul style="list-style-type: none"> • Impulsa una lógica regional, maximizando el valor agregado del posicionamiento regional del PNUD, a la vez que la aterriza con recursos y acciones a nivel nacional • Impulsa procesos de integración regional, maximizando las plataformas intergubernamentales del SICA para la: estandarización de instrumentos, metodologías, contenidos y modelos de intervención • Busca la retroalimentación entre ambas esferas: regional-nacional 				
Impacto Ambiental	NO APLICA				
Impacto en el terreno y asentamientos	NO APLICA				
Fuente de Financiamiento	Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)				
Fecha de aprobación del Proyecto	jul-15				
Estado Actual del Proyecto	Se ha convocado a una primera reunión de Comité de Dirección para la conformación e instalación de los SubComités Nacionales. Cada Institución interventora nombró ante el Comité los Titulares y Suplentes, con lo que dá inicio a la reactivación del mismo.				
Costo de finalización (proyectado)	\$ 6,000,000.00				
Fecha de inicio	Agosto de 2015.				
Fecha de finalización (proyectada)	Agosto de 2020.				
Periodo de Ejecución	3 años				
Datos de contacto	<ul style="list-style-type: none"> * Abg. Lolis María Salas Montes, Directora Ejecutiva de la DINAF, Número Celular: 3161-45-66, Correo Electrónico: direccionejecutiva@dinaf.gob.hn * Lic. Mónica Bran, Jefa Cooperación Externa, Número Celular: 9944-05-08, Correo Electrónico: mbran@dinaf.gob.hn 				
DESCRIPCIÓN DE AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO					
<p>En marzo de 2017 se desarrollaron las siguientes acciones:</p> <p>1) Realización de reunión de trabajo del Sub Comité Nacional PREVJUVE.</p> <p>2) Revisión de metodología y herramientas de la Estrategia de Formación en Prevención de la Violencia a nivel secundario y terciario.</p> <p>3) Revisión de Nota Conceptual sobre la metodología "Aprendiendo en familia" o "Familias Fuertes" solicitada a DINAF a efecto de sustentar el financiamiento de la revisión de las guías metodológicas desarrolladas por la DINAF en la temática Aprendiendo en Familia ante el Comité Regional.</p> <p>4) Sesión de reunión con la Subsecretaria de Integración Social Ing. Zoila Patricia Cruz, para coordinar el tema de los Complejos Pedagógicos de atención a adolescentes infractores, coordinando los temas de medidas alternativas a la privación de libertad y la creación del INAMI.</p>					1) 2)



REPUBLICA DE HONDURAS
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA



Canadá

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO TOTAL APROBADO CN\$	MONTO APROBADO PARA DINAF	MONTO EJECUTADO POR DINAF CN\$	% ACUMULADO EJECUTADO MENSUAL DEL MONTO PROGRAMADO ANUAL
S/C	Sistema de Protección Integral para la Niñez / Adolescencia Hondureña	\$19,500,000.00	\$3,122,321.99	\$ 0.00	0%
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO					
Institución	Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF)				
Responsable:	Social				
Sector/SubSector	Social				
Ubicación del Proyecto	35 municipios de 8 departamentos (Copán, Intibucá, Lempira, Santa Bárbara, Atlántida, Cortés, Olancho, Yoro).				
Objetivo General	Fortalecimiento del Sistema Nacional y Sistemas Locales de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia en Honduras, en relación a su marco jurídico, marco de políticas y presupuestos, la capacidad de sus instituciones para actuar de forma articulada, y la participación de los sujetos de derecho en la gestión social.				
Objetivos Específicos	a) Marco jurídico, marco de políticas de infancia y mecanismos para la asignación de presupuesto con criterios de equidad; b) Apoyo a la reforma institucional del sistema de protección de la niñez en el país, incluyendo modelos de gestión interinstitucional, mecanismos de coordinación para la referencia y contrarreferencia, desarrollo de sistemas integrados de información y monitoreo de resultados; c) Desarrollo de capacidades de operadores de justicia para brindar servicios apegados a los principios de la Convención de Derechos del Niño; d) Implementación de estrategias de comunicación (C4D) para la promoción y defensa de derechos de la niñez y adolescencia; e) Empoderamiento de adolescentes, familias y comunidades para el ejercicio de sus derechos.				
Descripción General del Proyecto	El proyecto apoyará al país a consolidar un Sistema de Protección Integral a la Niñez, bajo la rectoría de la DINAF. Así mismo propone la implementación de una estrategia gradual y escalonada de trabajo municipal que comprenda al menos: abogacía basada en evidencia con gobiernos municipales para mayor inversión en la infancia y gestión participativa del desarrollo local en favor de la niñez y adolescencia; empoderamiento de niños, niñas y adolescentes para su participación efectiva en el diálogo con autoridades municipales; fortalecimiento de capacidades del gobierno municipal para promoción y garantía de derechos de la niñez (planificación estratégica y presupuesto con equidad, gobernabilidad y conducción estratégica, gestión participativa, monitoreo y evaluación orientado a resultados).				
DATOS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO					
Alcances del Proyecto	1.1. Marco normativo y políticas públicas en materia de niñez implementadas de manera articulada entre las instituciones que conforman el sistema de protección integral 1.2. Sistema de generación de evidencia y conocimiento en materia de derechos de la niñez implementado 1.3. El sistema de justicia penal especializado ha mejorado sus respuestas guiado por un enfoque de derechos de la niñez 2.1. Incrementadas capacidades de las instituciones públicas para la implementación del modelo de protección integral de la niñez 2.2. NNA empoderados sobre sus derechos y sobre los mecanismos para ejercerlos a nivel local 2.3. Organizaciones y redes comunitarias han desarrollado ambientes protectores en la familia y comunidad.				
Impacto Ambiental	NO APLICA				
Impacto en el terreno y arreglos	NO APLICA				
Fuente de Financiamiento	Canadá				
Fecha de aprobación del Proyecto	feb-15				
Costo de finalización (proyectado)	L. 19,500,000.00				
Fecha de inicio	junio 2015.				
Fecha de finalización (proyectada)	junio 2020.				
Período de Ejecución	6 años (2015-2020)				
Datos de contacto	* Abg. Lolis María Salas Montes, Directora Ejecutiva de la DINAF, Número Celular: 3161-45-66, Correo Electrónico: direccionejecutiva@dinaf.gob.hn * Lic. Mónica Bran, Jefa Cooperación Externa, Número Celular: 9944-05-08, Correo Electrónico: mbran@dinaf.gob.hn				
DESCRIPCIÓN DE AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO					
En el mes de marzo de 2017 se ha finalizado con la definición del AWP con UNICEF en donde se desarrollaran las actividades de PRONINEZ realizado acciones para definir el Plan de Trabajo conjuntamente con UNICEF.					

* Fecha de actualización: 31 de marzo de 2017.

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO APROBADO	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO	% ACUMULADO EJECUTADO MENSUAL DEL MONTO PROGRAMADO ANUAL
S/C	CARTA LOCAL DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS (ACNUR) Y LA DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF).	\$0.00	\$ 0 00	0%
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO				
Institución	Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF)			
Responsable:				
Sector/Subsector	Social			
Ubicación del Proyecto	A nivel nacional a través de las Oficinas Regionales de la DINAF.			
Objetivo General	<p>Coordinar, cooperar, apoyarse mutuamente en el marco de sus mandatos y competencias en línea con sus respectivos programas estratégicos nacionales y regionales, en el desarrollo de proyectos y actividades conjuntas en temas relacionados con: a) la recepción y la protección de la niñez migrante hondureña retornada y/o deportada del extranjero a su país de origen con necesidades específicas de protección; ii) la identificación, protección y seguimiento de los casos de niñas, niños y adolescentes que tienen necesidades y riesgos específicos debidos o relacionados al desplazamiento forzado por violencia y que requieren protección interna o internacional; b) la implementación y fortalecimiento de los "Lineamientos para la identificación, mecanismos de referencia y protección de niños, niñas y adolescentes hondureños deportados con necesidades de protección relacionadas con el derecho a la vida, la libertad, la seguridad y la integridad física" (de ahora en adelante los "Lineamientos") en el marco del vigente "Protocolo para la protección inmediata, la repatriación recepción y seguimiento de niñas y niños migrantes"; c) la promoción estratégica de actividades y acciones de prevención, monitoreo y protección del desplazamiento forzado de la niñez, tanto internamente cuando externamente, que afecta en particular medida a niñas, niños y adolescentes por causa de la inseguridad, del crimen organizado transnacional y de otras situaciones de violencia.</p>			
Descripción General del Proyecto	<p>La presente CARTA LOCAL DE ENTENDIMIENTO se enfocará particularmente en la atención a los niños, niñas y adolescentes con mayores niveles de vulnerabilidad y con necesidades de protección específicas, tales como: niños, niñas y adolescentes no acompañados o separados, jóvenes mujeres en riesgo, niñas, niños y adolescentes retornados sobrevivientes de violencia de género y sexual, niños o niñas de pueblos indígenas o afro hondureños, víctimas de trata y tráfico y menores que pertenecen a grupos sociales específicos como Lesbianas, Gay, Bisexual, Transgénero e Inter-sex (LGBTI), entre otros. Para estos grupos de personas, se establecerán sistemas de coordinación y comunicación y se elaborarán planes anuales conjuntos de trabajo de ambas instituciones.</p>			
DATOS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO				

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

Alcances del Proyecto	<p>a) Fortalecimiento de los marcos legales e institucionales para la protección de niñas, niños, adolescentes (NNA) retornados y sus familias que requieran protección específica relacionada con su derecho a la vida y a la integridad física y/o protección internacional en el marco de los movimientos migratorios mixtos, promoviendo en la República de Honduras el cumplimiento efectivo de los compromisos internacionales asumidos por el país en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (entre otros), la Convención sobre los Derechos del Niño, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y las Recomendaciones del Examen Periódico Universal del Consejo de Los Derechos Humanos de las Naciones Unidas).</p> <p>b) Difusión y promoción del conocimiento y el respeto efectivo de las normas nacionales, regionales e internacionales en materia de protección de la Niñez, con el enfoque específico en NNA retornados y desplazados por violencia; y analizar la concordancia de la normativa y políticas públicas nacionales en la materia, con los principios del Derecho Internacional Humanitario competentes por las otras Situaciones de Violencia (OSV) y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.</p> <p>c) Fortalecimiento de la implementación del Protocolo de Protección Inmediata, Repatriación y Recepción de Niñas y Niños Migrantes, para garantizar la protección de los derechos de la población migrante hondureña en el extranjero sujeta a procesos de repatriación y/o retorno; como los derechos de la niñez migrante con necesidades de protección y de origen extranjero en Honduras en situación inegular.</p> <p>d) Fortalecimiento y monitoreo de la aplicación de los "Lineamientos para la identificación, mecanismos de referencia y protección de niños, niñas y adolescentes hondureños deportados con necesidades de protección relacionadas con el derecho a la vida, la libertad, la seguridad y la integridad física" en el Centro de Recepción y Albergue "El Edén", así como el establecimiento de los mismos en el aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula y en otros lugares que fueran agregados en el futuro, como principal instrumento metodológico de la DINA y del ACNUR, para asegurar la debida atención y protección según los estándares nacionales e internacionales de protección de la niñez, así como para la referencia a las instancias responsables de su protección, asistencia y acompañamiento en la búsqueda de una solución alternativa, digna, segura y sustentable.</p> <p>e) En coordinación con el ACNUR y sus otros socios, y en la medida de lo posible, documentar, sistematizar y atender los casos de niños, niñas y adolescentes hondureños que hayan sido identificados a través de los "Lineamientos" como posibles casos de devolución por otros países en la región y que de haber permanecido en dichos países hubieran podido acogerse a la protección internacional; para compartirlos con los países que los deportaron como parte del trabajo de cabildeo y protección del ACNUR a nivel</p>
------------------------------	---

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

regional.

f) Contribuir al fortalecimiento tecnológico del sistema de información, documentación y sistematización de casos de la DINAF para el procesamiento efectivo de los casos identificados a través de los Lineamientos, en coordinación con otros actores involucrados en la Fuerza de Tarea en San Pedro Sula.

g) Promover el conocimiento y la atención en el país sobre el impacto social y humanitario del desplazamiento forzado -tanto interno como hacia el exterior- en los niños, niñas y adolescentes, incluso realizando estudios y diagnósticos sobre los riesgos de protección y el reclutamiento forzado causado por el crimen organizado y otras situaciones de violencia en el marco del derecho aplicable, a nivel nacional, regional e internacional.

h) Promover marcos jurídicos y actividades de prevención y protección de los niños, niñas y adolescentes fonadamente desplazados, con un enfoque en los/as niños/as no acompañados y separados en el marco y aplicación de Los Principios Rectores del Desplazamiento Interno en estrecha coordinación con la Comisión para la Protección de las Personas Desplazadas por la Violencia.

i) Articular con otras instancias del Estado y de la Sociedad Civil para identificar tempranamente, brindar protección efectiva, mecanismos de referencia y seguimiento a los casos de NNA desplazados de manera forzosa con necesidades de protección y sobretodo los niños y niñas no acompañados o separados, así como facilitar su integración local, social y educativa en el país, en línea con su Interés Superior.

j) Articular, definir y participar en intercambios de capacitación técnica y con otras experiencias exitosas en la región en el ámbito de la protección de la niñez y del desplazamiento forzado por violencia, conjuntamente y con el apoyo del ACNUR con particular énfasis en el seguimiento y protección local de los NNA que regresan a sus comunidades de origen.

k) Organizar talleres, capacitaciones, seminarios y eventos de sensibilización y fortalecimiento institucional y de la sociedad civil en temas definidos conjuntamente de particular urgencia e importancia en el ámbito de la protección de la niñez migrante, del desplazamiento interno forzado y de la protección internacional, retorno forzado y deportación, acceso al procedimiento de asilo, el derecho a solicitar asilo, en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho de los Refugiados.

Impacto Ambiental	NO APLICA
Impacto en el terreno y asentamientos	NO APLICA
Fuente de Financiamiento	CARTA LOCAL DE ENTENDIMIENTO no incluirán el suministro de aportes económicos directos
Fecha de aprobación del Proyecto	11 diciembre de 2015
Estado Actual del Proyecto	En ejecución
Costo de finalización (proyectado)	-
Fecha de inicio (proyectada)	CARTA LOCAL DE ENTENDIMIENTO no incluirán el suministro de aportes económicos directos
Fecha de finalización (proyectada)	-
Período de Ejecución	3 años
Datos de contacto	* Abg. Lolis María Salas Montes, Directora Ejecutiva de la DINAF, Número Celular: 3161-45-66, Correo Electrónico: direccionejecutiva@dinaf.gob.hn * Lic. Mónica Bran, Jefa Cooperación Externa, Número Celular: 9944-05-08, Correo Electrónico: mbran@dinaf.gob.hn
DESCRIPCIÓN DE AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	
A marzo de 2017 Se realizó una reunión para gestionar la digitalización de los lineamientos de Protección, con el propósito de posteriormente se generen estadísticas. Reunión de Socios de ACNUR, en la que se presentaron la implementación de la estrategia de prevención del ACNUR durante el 2016 y la proyección para el 2017, y realizar la primera sesión sobre la ruta de referencia de casos y mecanismos de asistencias de desplazamiento forzado por la violencia implementados con fondos de ACNUR.	

* Fecha de actualización: 31 de marzo de 2017.